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El presente proyecto consiste en el diseño de la pavimentación y de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de la habilitación urbana de la Asociación Pro-Vivienda de Docentes de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo ubicada en el distrito de Monsefú. 
La habilitación urbana en estudio, no cuenta con redes matrices cercanas, por  lo cual este proyecto tiene 
sistemas de agua y alcantarillado propios. 
En el diseño de los sistemas de agua potable, se consideró una fuente de abastecimiento mediante 
aguas subterráneas por medio de un pozo tubular existente, el cual cumple con los parámetros de calidad 
y cantidad que se necesitan.  
En el diseño del sistema de alcantarillado, se consideró que las aguas residuales descarguen al dren 
existente(dren 5000), con previo tratamiento, proyectándose una planta de tratamiento de aguas 
residuales, que permita purificar dichas aguas, cumpliendo los parámetros dados por el ANA y así puedan 
ser vertidas sin afectar el medio ambiente. 
Se ha consideró un sistema de drenaje pluvial, por medio de canaletas, los cuales desembocarán en el 
dren 5000. 
Se realizó el diseño de la pavimentación, con pavimento flexible y un mejoramiento en la subrasante. 
 
ABSTRACT 
The present project consists of the design of the paving and the potable water and sewerage systems of 
the urban habilitation of the association Pro-Housing of teachers of the National University Pedro Ruiz 
Gallo located in the district of Monsefú. 
The urban habilitation in study does not have close matrix networks, so this project has own water and 
sewerage systems. 
In the design of potable water systems, a source of groundwater supply was considered by means of an 
existing tubular well, which complies with the quality and quantity parameters needed. 
In the design of the sewage system, sewage was considered to discharge the existing drain (Dren 5000), 
with previous treatment, projecting a wastewater treatment plant, which would allow the purification of 
these waters, fulfilling the Parameters given by the ANA so that they can be poured without affecting the 
environment. 
A pluvial drainage system has been considered, by means of gutters, which will lead to the 5000 drain. 
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 AGUA SUBTERRANEA  
Agua localizada en el subsuelo y que generalmente requiere de excavación para su extracción. 
 AGUA  RESIDUAL  
Agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que contiene material orgánico o inorgánico 
disuelto o en suspensión. 
 ALCANTARILLA 
Conducto subterráneo para conducir aguas de lluvia, aguas servidas o una combinación de ellas. 
 ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Conjunto de alcantarillas que transportan aguas de lluvia. 
 ALINEAMIENTO 
Dirección en el plano horizontal que sigue el eje del conducto. 
 BUZON  
Estructura de forma cilíndrica generalmente de 1.20m de diámetro. Son construidos de mampostería 
o con elementos de concreto, prefabricados o construidos en el sitio, puede tener recubrimiento de 
material plástico o no, en la base del cilindro se hace una sección semicircular la cual es encargada 
de hacer la transición entre un colector y otro. Se usan al inicio de la red, en las intersecciones, 
cambios de dirección, cambios de diámetro, cambios de pendiente, su separación es función del 
diámetro de los conductos y tiene la finalidad de facilitar las labores de inspección, limpieza y 
mantenimiento general de las tuberías así como proveer una adecuada ventilación. En la superficie 
tiene una tapa de (30 cm de diámetro con orificios de ventilación. 
 CARGA HIDRAULICA: 
Suma de las cargas de velocidad, presión y posición. 
 CAUDAL MAXIMO DIARIO  
Caudal más alto en un día, observado en el periodo de un año, sin tener en cuenta los consumos por 
incendios, pérdidas, etc. 
 CAUDAL MAXIMO HORARIO 
Caudal a la hora de máxima descarga. 
 CARGA HIDRAULICA 
Suma de las cargas de velocidad. Presión y posición. 
 CAPTACIÓN 
Estructura que permite la entrada de las aguas hacia el sistema pluvial. 
 COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 
Coeficiente que indica la parte de la lluvia que escurre superficialmente. 
 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 
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 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 
Conjunto de elementos sanitarios con la finalidad de permitir la evacuación del agua residual 
proveniente de cada lote. 
 MONTANTE 
Tubería vertical por medio de la cual se evacua las aguas pluviales de los niveles superiores a 
inferiores. 
 PRECIPITACIÓN 
 Fenómeno atmosférico que consiste en el aporte de agua a la tierra en forma de lluvia, llovizna, 
nieve o granizo. 
 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Conjunto de tuberías principales y ramales distribuidores que permiten abastecer de agua para 
consumo humano a las viviendas. 
 REDES DE RECOLECCION 
Conjunto de tuberías principales y ramales colectores que permiten la recolección de las aguas 
residuales generadas en las viviendas. 
 
PAVIMENTO: 
 ACERA O VEREDA 
Parte de la vía urbana ubicada entre la pista y el límite de la propiedad, destinada al uso peatonal. 
Pueden ser de concreto simple, asfalto, unidades intertrabadas (adoquines), o cualquier otro material 
apropiado. 
 AREA URBANA:  
Es el área habitada o urbanizada, es decir, la ciudad misma más el área contigua edificada, con usos 
de suelo de naturaleza no agrícola y que, partiendo de un núcleo central, presenta continuidad física 
en todas direcciones hasta el ser interrumpida, en forma notoria, por terreno de uso no urbano como 
bosques, sembradíos o cuerpos de agua.  
 BASE 
 Capa de suelo compactado, debajo de la superficie de rodadura de un pavimento. 
 BOMBEO DE LA PISTA 
Pendiente transversal contada a partir del eje de la pista con que termina una superficie de rodadura 
vehicular, se expresa en porcentaje. 
 CALLE 
En su sentido más genérico es una vía pública en un área urbana entre límites de propiedad, con o 
sin acera, destinada al tránsito de peatones y/o vehículos.  
 DRENAJE:  
Capacidad de llevar el agua de un punto a otro, con fines de evacuación. 
 PAVIMENTO RÍGIDO:  
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Son aquellos formados por una losa de concreto Portland sobre una base, o directamente sobre la 
sub-rasante. Transmite directamente los esfuerzos al suelo en una forma minimizada, es auto-
resistente. 
 
 PAVIMENTO FLEXIBLE 
Son los pavimentos constituidos por una capa de rodadura de mezcla bituminosa y donde tanto la 
base y sub base son estabilizados mecánicamente. 
 PERÍODO DE DISEÑO: 
Es el número de años proyectado desde la apertura del pavimento al tráfico hasta la primera 
rehabilitación mayor planeada. 
 PRECIPITACIÓN PLUVIAL: 
Fenómeno meteorológico por el cual el vapor de agua condensado en las nubes cae a tierra en lluvia; 
se la mide en un pluviómetro y sus unidades son mm/año.  
 SUELO:  
Comprende el conjunto de partículas orgánicas e inorgánicas que cubren la superficie terrestre. 
 TOPOGRAFÍA: 
Arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. 
 TRAMO: 
Parte en que está dividida una vía o camino. 
 TRANSITO 
Todo tipo de vehículos y sus respectivas cargas, considerados aisladamente o en conjunto, mientras 
utilizan cualquier camino para transporte o para viaje. 
 VÍAS URBANAS 
Espacio destina al tránsito de vehículos y/o personas que se encuentran dentro del límite urbano.  
 VÍAS EXPRESAS  
Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez alta. Unen zonas de elevada generación 
de tráfico, transportando grandes volúmenes de vehículos livianos, con circulación a alta velocidad y 
limitadas condiciones de accesibilidad.  
 VÍAS ARTERIALES 
Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez media, limitada accesibilidad y relativa 
integración con el uso de las áreas colindantes. Son vías que deben integrarse con el sistema de vías 
expresas y permitir una buena distribución y repartición del tráfico a las vías colectoras y locales. En 
su recorrido no es permitida la descarga de mercancías.  
 VÍAS COLECTORAS 
Son aquellas que sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las arteriales, dando servicio tanto 
al tránsito vehicular, como acceso hacia las propiedades adyacentes.  
 VÍAS LOCALES: 
Son aquellas que tienen por objeto de acceso directo a las áreas residenciales, comerciales e 
industriales y circulación dentro de ellas. 
 VELOCIDAD DIRECTRIZ: 
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Es la máxima velocidad que puede mantener un conductor en una determinada sección de la 
carretera. 
 VOLUMEN DE TRÁFICO: 
Es el número de vehículos que pasan por un punto de una vía en un período determinado. 
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Antes de iniciar cualquier proyecto de inversión, es necesario conocer la importancia que 
éste tiene para la población beneficiada y los objetivos que se quieren cumplir con su 
elaboración a corto, mediano y largo plazo. Hablamos por ende de calidad de vida, ya que 
siempre se busca mejorar las condiciones de vida en las que se encuentra la población. Por 
ejemplo, las personas no pueden vivir en un lugar donde no se cumpla con las condiciones 
sanitarias adecuadas, por lo cual surge la necesidad de elaborar un proyecto de Agua y 
Alcantarillado, de la misma forma la población no puede estar aislada de otras comunidades 
o ciudades, es ahí donde nace la necesidad de crear vías que permiten la comunicación 
entre distintas poblaciones, valiéndose de así de los proyectos de pavimentación o 
carreteras, que permiten una mejor transitabilidad, tanto vehicular como peatonal y a su vez 
mantenerse más conectados. 
El presente proyecto de tesis: “DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA 
ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 
RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. Se tiene por finalidad desarrollar la ingeniería de 
detalle de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, así como de pistas, veredas y 
drenaje pluvial, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la habilitación 
urbana. 
Actualmente la habilitación urbana, solo se encuentra delimitada, y no presenta ningún 
servicio básico como agua o luz, de igual manera no presenta pavimentación alguna, por lo 
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01.01.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Siendo de interés social para la asociación de docentes de la UNPRG, proyectar en su futura 
habilitación los servicios básicos de agua y desagüe, así como el de vías de acceso pavimentadas 
para su libre circulación, es que se desarrollara como tesis este proyecto, ya que servirá para la 
creación de los servicios de transitabilidad y de los sistemas de agua potable y alcantarillado con que 
pueda contar dicha habilitación, y en consecuencia disminuir la incidencia de enfermedades 
gastrointestinales que puedan producirse en la futura población. 
01.02.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo influirá la realización de la Pavimentación y los servicios de agua potable y alcantarillado de 
la Asociación Pro-Vivienda de Docentes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo? 
01.03.  HIPÓTESIS 
 
estará en el rango de 3%-8%. 
 Para el caso del servicio de agua, se comprobará que la oferta de agua obtenida, 
abastecerá la dotación mínima de 220 lt/s dada por el RNE. 
 Mediante la topografía, se demostrará que los niveles de buzones son menores a la cota del 
nivel del punto de descarga de aguas residuales. 
 En los servicios de agua, se comprobará que la presión estática no debe ser mayor de 50 
mca, y la presión dinámica no debe ser menor a 10mca, de acuerdo al RNE. 
 Se demostrará que el 50% de las muestras de suelos, la presencia de sales solubles se 
encuentra en el rango de 0.1-0.2% 
 En el caso del drenaje pluvial, se verificará que el 60% de los registros anuales de las 
precipitaciones máximas se encuentren en el rango de 20mm - 40mm. 
01.04.  VARIABLES E INDICADORES  
 Variables Independientes: 
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D. Presencia de sales 
E. Datos de precipitaciones máximas 
 Variables Dependientes: 
A. Oferta Hídrica 
B. Nivel de presión 
 
VARIABLES INDICADORES 
Capacidad portante  del Suelo de la subrasante Muestras de suelos, gracias a un correcto  EMS 
Población Habilitación nueva 
Oferta Hídrica 
Comparación con la cantidad demandada de acuerdo 
a la dotación tomada del RNE. 
Nivel de presión 
Abastecimiento continúo en condiciones de demanda 
máxima horaria. 
Sismo 
Colapso en las tuberías en infraestructura de 
saneamiento. 
Fisuras en infraestructura del pavimento. 
Presencia de sales Corrosión de infraestructuras de concreto. 
Datos de precipitaciones máximas Inundaciones por ausencia de drenaje pluvial. 
 
01.05.  OBJETIVOS 
01.05.1 Objetivo General 
REALIZAR EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARRILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-
VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO. 
01.05.2 Objetivos específicos 
 Desarrollar la ingeniería básica de los componentes: Topografía y Mecánica de Suelos, que 
permitan efectuar la ingeniería de detalle. 
 Desarrollar la ingeniería de detalle de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 
 Desarrollar la ingeniería de detalle de pistas, veredas y drenaje pluvial. 
 realizar la ingeniería económica del proyecto a nivel de presupuesto de ejecución, en base 
a metrados, análisis de costos unitarios y fórmula polinómica. 
 Proyectar la Programación de Obra. 
 
01.06.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en el “DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARRILLADODE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-
VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO” el cual tiene 
una extensión de terreno de 4.54 hectáreas y cuenta ya con el proyecto urbanístico. El desarrollo del 
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proyecto consiste en desarrollar la ingeniería de detalle de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, en base a la factibilidad de servicios que otorgue la Entidad Prestadora de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque – EPSEL S.A. Por otra parte, también se desarrolla la 
ingeniería de detalle de pistas y veredas, en base a un proyecto de lotización aprobado por la 
Municipalidad Distrital de Monsefú. Como elemento base para el desarrollo de dichos componentes, 
se efectuará el desarrollo de la ingeniería básica, como topografía y mecánica de suelos.  
Se tendrá así, un estudio de ingeniería que permitirá a los integrantes de la mencionada asociación, 
hacer realidad la habilitación urbana de un proyecto de interés social. 
 
Se realizará el diseño de: 
 
 PAVIMENTACIÓN URBANA 
 Pistas y veredas 
 Jardineras 
 Sistema de Drenaje Pluvial 
 
 SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO: 
 Captación mediante agua subterránea  
 Línea de conducción de agua potable 
 Almacenamiento de agua potable 
 Red de distribución de agua potable 
 Conexiones domiciliarias de agua potable 
 Red de alcantarillado  
 Conexiones domiciliarias de alcantarillado. 
 Estación de bombeo de aguas residuales. 
 Planta de tratamiento de aguas residuales 
01.07.  UBICACIÓN DEL PROYECTO 
La Habilitación Urbana de la Asociación Pro vivienda de Docentes de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo,  se encuentra ubicada en el distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Región:  Lambayeque  
Provincia:  Chiclayo 
Distrito: Monsefú 
Zona: 17M  
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Fuente: Elaboración Propia 
A continuación, se muestra el mapa de la localización del proyecto:
Coordenadas UTM   WGS84 
E:    621769.9302 
N:  9239347.6248  
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01.07.1 Acceso al área de estudio 
El acceso a la Habilitación Urbana, ser realiza desde el Distrito de Chiclayo,  tomando dos rutas para llegar al 
Distrito de Monsefú: 
La primera por la Panamericana Norte hasta llegar al cruce de Reque – Callanca, continuando por la 
carretera Callanca – Monsefú, llegando así al distrito de Monsefú; para luego tomar la Carretera  Carlos 
O‟neil Conroy  hasta el desvío hacia la Playa Monsefú.  
 
Imagen I-2: Ruta de acceso al área de estudio 
Fuente: Imagen extraída de Google Maps 
La segunda Ruta es partiendo por la Av. Miguel Grau desde Chiclayo, continuando por la Carretera Monsefú, 
llegando así al Distrito de este nombre,  para luego tomar la Carretera  Carlos O‟neil Conroy  hasta el desvío 
hacia la Playa Monsefú. 
 
Imagen I-3: Ruta de acceso al área de estudio 
Fuente: Imagen extraída de Google Maps 
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01.07.2 Vías de comunicación 
RUTA 1 
TIPO DE VIA DISTANCIA (Km) 
TIEMPO 
(Minutos) 
Chiclayo – Monsefú  Carretera Asfaltada 15.60 30.0 
Monsefú  - Desvío Playa Monsefú Carretera Asfaltada 3.20 10.0 
TOTAL  18.80       40.0 
             Fuente: Elaboración Propia 
RUTA 2 TIPO DE VIA DISTANCIA (Km) 
TIEMPO 
(Minutos) 
Chiclayo – Monsefú Carretera Asfaltada 12.10 20.0 
Monsefú  - Desvío Playa Monsefú Carretera Asfaltada 3.20 10.0 
TOTAL  15.30       30.0 
             Fuente: Elaboración Propia 
01.08.  ANTECEDENTES 
La Habilitación Urbana Asociación Pro-Vivienda de Docentes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 
presenta un terreno sin construir, en el cual se proyectarán 122 viviendas.  
La población beneficiaria actualmente no tiene sistema de agua, alcantarillado, ni pavimentación, por lo cual 
se ve la necesidad de proyectar un sistema que se ha previsto la perforación de un pozo tubular para 
abastecer la demanda de consumo de agua y en el caso del alcantarillado, se considerara una cámara de 
bombeo que va hacia la Planta de Tratamiento de aguas Residuales existente en Monsefú. 
01.09.  ASPECTO SOCIO – ECONÓMICO Y CULTURAL 
01.09.1 Aspecto social 
El distrito Monsefuano cuenta con sistemas de agua y alcantarillado, pero no todas las zonas 
pertenecientes a este distrito son beneficiadas, menos del 50% de las viviendas no cuentan con la debida 
conexión del sistema de alcantarillado. Para el caso de la habilitación de docentes, la entidad prestadora de 
servicios exige que se auto abastezca a través de un pozo de agua, debido a la ubicación en la que se 
encuentra, en donde no existe conexión alguna de agua o alcantarillado cercana. 
La ciudad de Monsefú tiene un establecimiento de salud público en la misma     ciudad CENTRO DE 
SALUD “MIGUEL CUSTODIO PISFIL” y puestos de salud ubicados en los diferentes caseríos como 
POMAPE Y VALLA HERMOSA y CALLANCA. Ante esto los habitantes de la habilitación urbana podrían 
optar por acudir al centro de salud que se ubica en el centro de la ciudad, en caso necesiten atención 
médica. 
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01.09.2 Aspecto Económico 
Los pobladores del Distrito de Monsefú se dedican especialmente a la Manufactura, ellos crean sus 
productos y los ofrecen a turistas o visitantes que lleguen a esta hermosa ciudad. Dentro de las labores, 
podría llamarse artísticas, tenemos: 
 Tejidos en Paja Macora: Finos y ligeros sombreros, individuales, bolsos, y paneras son confeccionados 
por artísticas manos de expertos tejedores monsefuanos.  
 Tejidos en hilo: Alforjas, fajas, ponchos y servilletas; así como mantos y paños, antiguamente 
trabajados en hilos de oro, deslumbran por la combinación de colores de los hilos y sedas, así como por 
sus diseños con motivos oriundos, como el pavo real y diversos detalles florales. 
Monsefú tiene establecido distintas asociaciones encaminadas a resguardar la labor de las personas 
dedicadas a los rubros de la agricultura, manufactura, artesanía, gastronomía, etc.  
Los monsefuanos se han sabido ganar un buen puesto dentro de las estadísticas de empleo pues en este 
distrito debido a que el trabajo de campo ha ido creciendo, el porcentaje de desempleo ha ido 
disminuyendo. Actualmente el hombre y la mujer monsefuana siguen siendo uno de las principales fuente 
de manutención de sus hogares tanto por el trabajo de campo como por el trabajo artesanal de la mujer 
monsefuana y según los datos estadísticos actuales el empleo ha aumentado de un 55.47% a un 63.29% lo 
que indica que cada año hay menos desempleado en el distrito, el ingreso mensual que se percibe 
actualmente sido en aumento. También algunos trabajan en orfebrería; labor que conocen gracias a 
herencia de sus antepasados. 
Sin embargo los habitantes de la habilitación urbana, solo se dedicarán al sector educación, ya que en su 
mayoría serán docentes universitarios. Pero pueden sacar provecho de la artesanía y de los productos que 
se extraen de la agricultura y a la vez aportar a la economía del distrito. 
 
01.09.3 Aspecto Cultural 
Monsefú “La  ciudad de las  flores” se destaca por las costumbres y tradiciones que aun persiguen su 
gente;  bien dicen que lo que un día se hereda jamás se olvida, los hombres y mujeres monsefuanas han 
sabido hacer que las costumbres y tradiciones de este pueblo no se olviden tan fácilmente. 
Entre el aspecto costumbrista tenemos la marinera danza típica de este pueblo, sus técnicas artesanales, 
sus mitos y leyendas, sus versos , sus técnicas agrícolas que por más que pase el tiempo persiguen y 
seguirán en nuestras vidas. 
Danza de los Negros: Esta danza es muy típica en las festividades monsefuanas, nace desde las épocas  
virreinales cuando los negros se burlaban de los trajes y actitudes de los españoles y mestizos. 
La ciudad de Monsefú es un pueblo de fe católica, que celebra festividades religiosas la mayoría del año 
donde se reconoce como la más resaltante la fiesta a su Santo Patrón y una serie de fiestas de santos 
algunas pertenecientes a las familias monsefuanas que gracias a los milagros que sus santos les cumplen 
le celebran sus fiestas. 
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01.010.  POBLACIÓN 
Para el caso del distrito de Monsefú, la población según el censo de 2007 fue de 30,428 habitantes, dando 
así una densidad poblacional de 362 habitantes por Km2. Sin embargo para el caso de la habilitación urbana, 
por ser un proyecto nuevo y ubicarse a las afueras de la ciudad, se han considerado como datos para el 
cálculo de la población los establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Según el RNE OS 100, la densidad poblacional en una habilitación nueva es de 6 hab/vivienda, siendo la 
población actual del año 2018, de 738 habitantes. 
Se consideró la tasa de crecimiento del distrito, utilizando los métodos aritmético, geométrico, wappus y 
exponencial. 
 
01.011.  LOTIZACIÓN Y MANZANEO 
La habilitación urbana, está conformado por 12 manzanas, de las cuales 2 son destinadas para usos 
diferentes, como lo son las áreas verdes y una manzana que será para el uso de Educación y otros fines. 
El proyecto cuenta con el respectivo Certificado de Parámetros urbanísticos y edificatorios, el cual se 
adjunta páginas más adelante. De acuerdo a dicho certificado, el área mínima de los lotes es de 90m2, 
cumpliendo ello ya que los lotes de la habilitación en su mayoría son de 200m2. Además en la mayoría de 
casos será el uso será para viviendas. 
La habilitación urbana presenta 122 lotes, además de un área de estacionamiento, ubicado en la manzana 
C.  
Entre sus áreas de aportes, tenemos áreas verdes, que se ubicarán en la manzana L, y lo que resta que es 
para Educación y otros fines, se ubica en la manzana F. 
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01.012.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
De acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones NTE E.030 Diseño Sismo resistente, el Perú tiene 4 
zonas, las cuales determinan el nivel de sismicidad. La Habilitación Urbana se sitúa en la zona 4 o de 
sismicidad Alta. De acuerdo a esta ubicación, existe la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades 
del orden de VII en la escala de Mercalli Modificada. 
 
En términos de desastres por fenómenos naturales, la vulnerabilidad es una medida de que tan susceptible 
es un bien expuesto a ser afectado por un fenómeno perturbador (sismo, erosión, inundación, 
deslizamiento, etc.). Gracias a que el terreno tiene una topografía plana y estable, la vulnerabilidad a la 
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02.01.  GENERALIDADES  
La topografía tiene por objetivo la representación de los accidentes del terreno de una extensión limitada de 
superficie sobre un plano; de acuerdo con una relación fija llamada escala. También se considera como 
operaciones topográficas aquellas prácticas en la que se requieren solamente datos numéricos, como 
determinar la distancia entre dos puntos, conocer la diferencia de nivel entre dos o más puntos, o calcular el 
área de una extensión de terreno.  
 
02.02.  RECONOCIMIENTO DE CAMPO 
Mediante el estudio topográfico podemos determinar la posición relativa de los puntos sobre la superficie 
terrestre, valiéndonos de las mediciones angulares, tanto horizontales como verticales, alineamientos, 
orientaciones, altura, etc.  
 
En términos generales se puede decir que la aplicación de la topografía, se puede dividir en dos partes: 
 
 El primero, que es el levantamiento (Planimétrico y Altimétrico), que comprende trabajo de campo para 
toma directa de datos. 
 
 El segundo, es datos de gabinete para representar los dibujos adecuados en los planos. 
 
Se procedió a recorrer todo el terreno (reconocimiento preliminar), a fin de planificar el trabajo con mayor 
precisión, colocando en sitios marcas con clavos de 6”, que servirán de vértices de la poligonal de apoyo. Este 
reconocimiento preliminar es con el fin de tener una idea clara de la configuración natural del terreno y los 
posibles accidentes geográficos existentes. Estos planos topográficos servirán para elaborar los diseños de 
redes de agua potable y alcantarillado, así como en la elaboración del diseño de pavimentación, motivo del 
presente estudio.  
 
Como información primaria, se adquiere el Plano de Lotización del sector emitido por la Municipalidad de 
Monsefú, el mismo que es reconocido y aprobado por la misma Municipalidad, así mismo también el Plano 
Perimétrico y  Manzaneo, todo ello con la finalidad de conocer hasta que zonas adyacentes abarca el Sector 
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02.03.  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
Para la realización del levantamiento Planimétrico como Altimétrico se han utilizado los siguientes 
instrumentos:  
a. Estación Total Kolida KTS 440 Series, con aproximación 05”. 
b. Dos Prismas de 4.00 metros, movibles. 
c. Wincha de 5 metros. 
d. Wincha de 30 metros. 
e. GPS Garmin 
f. Estacas de fierro 
02.04.  PLANIMETRÍA  
02.04.1 Procedimiento en campo 
Se ha realizado un levantamiento planimétrico con Estación Total, donde se ha tomado puntos de control o red 
de apoyo, formando una poligonal abierta, para tomar los puntos de relleno, levantando planimétricamente toda 
la infraestructura existente (alcantarilla, postes, casas). Teniendo en cuenta las características del terreno en 
estudio se realizando el siguiente proceso:  
a) Reconocimiento del terreno. 
Para determinar el nivel de un punto es necesario empezar con algún otro punto de nivel conocido 
(Considerado BM relativo), que en este caso se ha tomado en la progresiva Km 4+020.00 del dren 5000 (Pilar 
puente Monsefú – Santa Rosa, 
Margen izquierdo), cuyos 
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Imagen II-1: Ubicación de BM - en Km 4+020.00 del dren 5000 (Pilar puente Monsefú – Santa Rosa, 
Margen izquierdo) 
Fuente: elaboración propia 
 
b) Ubicación de los vértices o puntos de apoyo. 










1 621702.852 9239175.143 5.949 BM 
2 621521.597 9239153.270 7.305 A 
3 621543.573 9239106.142 6.305 B 
4 621560.894 9239096.142 5.775 C 
5 621587.857 9239082.991 4.995 D 
6 621587.369 9239026.993 4.800 E 
7 621582.502 9238934.120 4.630 F 
8 621592.025 9238891.163 5.825 G 
9 621579.050 9238824.413 6.330 H 
10 621569.391 9238751.046 6.645 I 
11 621557.815 9238677.957 6.630 J 
12 621555.965 9238624.989 6.510 K 
13 621526.434 9238648.903 5.895 L 
14 621534.750 9238609.777 6.970 M 
15 621527.736 9238595.397 7.935 N 
16 621740.033 9239198.432 4.710 O 
17 621915.315 9239221.846 5.905 P 
18 622126.103 9239248.720 5.500 Q 
19 622322.724 9239271.220 5.505 R 
20 622421.342 9239284.260 5.305 S 
21 622470.475 9239367.507 4.86 T 
22 622582.576 9239389.167 5.110 U 
23 622622.323 9239399.466 5.050 V 
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c) Ubicación de los vértices de la Habilitación Urbana. 









1 621365.518 9239116.336 6.314 1 
2 621460.790 9239126.325 6.441 2 
3 621490.790 9239031.325 5.198 3 
4 621563.790 9239032.325 4.654 4 
5 621576.970 9239033.562 5.120 5 
6 621569.790 9239093.325 5.739 6 
7 621587.790 9239096.325 5.044 7 
8 621648.790 9239105.325 5.459 8 
9 621617.661 9239000.060 5.124 9 
10 621589.108 9238915.661 4.798 10 
11 621572.790 9238848.325 4.745 11 
12 621449.790 9238835.325 5.852 12 
13 621407.173 9239023.414 5.827 13 
Fuente: Elaboración propia 
 
d) Ubicación de los vértices de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 









1 621531.64 9238740.87 4.935 14 
2 621564.67 9238736.49 7.540 15 
3 621555.56 9238667.84 7.110 16 
4 621499.65 9238675.26 5.225 17 
5 621505.59 9238720.00 6.020 18 
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6 621528.47 9238716.96 4.400 19 





02.05.  ALTIMETRÍA  
02.05.1 Método de nivelación 
La nivelación o altimetría tiene como objetivo fundamental determinar la diferencia de nivel entre dos o más 
puntos situados sobre el terreno.  En topografía, a la altitud de un punto se le denomina cota, pudiendo ser 
estas absolutas o relativas, según esté referida al nivel medio del mar o bien al nivel de un plano de altitud 
arbitraria. 
 
La nivelación de adelante es la lectura de un punto de nivel conocido. La nivelación de atrás es la lectura de un 
punto cuyo nivel se quiere determinar. Al medir las cotas de diversos puntos, las diferencias de niveles pueden 
ser tan grandes que el instrumento se debe estacionar a otra posición. 
 
Debido a la precisión y renovación de los equipos de topografía la estación total evita utilizar un segundo 
equipo (Nivel), ya que este al calcular la distancia horizontal, también realiza la lectura para calcular los 
desniveles de punto a punto. Cuando se hace esto, se visa con el instrumento un punto cuyo nivel se ha 
encontrado previamente, denominándosele a éste punto de enlace o amarre.  
 
Gabinete: Se ha realizado el procesamiento de las curvas de nivel en el programa AutoCAD Civil 3D 2015, 
adjuntándose los planos en el presente proyecto. 
 
02.05.2 Precisión y control de nivelación. 
La mayor parte de las causas de error se producen en el manipuleo de equipos de precisión, y a la espera del 
dato captado en determinado tiempo, o sea a la captación de satélites terrestres. 
02.05.3 Curvas de nivel 
El levantamiento topográfico nos da las curvas de nivel en donde nos permitirá mostrar la superficie del 
terreno. Debido a la topografía plana del terreno, el espaciamiento entre curva y curva que se ha considerado 
es de 0.50 metros.  
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02.05.4 Perfiles longitudinales y secciones transversales 
Es el resultado de las operaciones de nivelación, cuyos puntos situados a corta distancia y graficando a una 





Este perfil se hará con la finalidad de poder observar de la mejor manera las redes de agua potable,  redes de 
alcantarillado, líneas de impulsión, Planta de tratamiento de aguas residuales, Obras de drenaje pluvial, y así 




Este perfil nos ayudará a observar la colocación de la tubería de agua con respecto a la de desagüe y de la 
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03.01.1 Generalidades  
1) Introducción  
A solicitud de los propietarios de la Habilitación Urbana “Playa Azul” del distrito de Monsefú, se ha 
realizado el Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Instalación de un Sistema de Redes de Agua 
Potable y Alcantarillado.  
 
2) Objeto del Estudio  
El objetivo del estudio, es determinar la resistencia al esfuerzo cortante y el grado de compresibilidad del 
suelo subyacente, en base a sus propiedades físicas y mecánicas; que permitan determinar la capacidad 
portante admisible del suelo a diferentes profundidades; así como, la geometría de las secciones de 
excavación, para la instalación de colectores.  
 
3) Alcance del Estudio  
El alcance del estudio comprende las siguientes fases:  
a) Planeamiento y Coordinación  
 
Planeamiento de los trabajos; recolección y revisión de la información existente, y coordinación con 
los responsables del proyecto.  
b) Etapa de Investigaciones de Campo y Laboratorio  
 
Programa de exploración, para conocer la estratigrafía del suelo subyacente y sus características; 
así como la extracción de muestras de suelo, para los ensayos de laboratorio.  
c) Caracterización Geotécnica  
 
Con la compatibilización y análisis de los resultados obtenidos en las investigaciones de campo y 
laboratorio, se realiza una caracterización geotécnica de todos los materiales existentes en el área 
de estudio.  
d) Análisis Geotécnico  
 
El análisis geotécnico comprende:  
 Análisis de resistencia al esfuerzo cortante y determinación de la capacidad admisible del 
suelo, a nivel de cimentación.  
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 Análisis de compresibilidad y determinación de la magnitud de asentamientos del suelo, a nivel 
de cimentación.  
 
 Estudio de estabilidad de taludes y recomendaciones de la geometría de las secciones de 
excavación.  
4) Ubicación del Área en Estudio  
La zona en estudio, se encuentra ubicada en el distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo, región 
Lambayeque; colindante con el distrito de Santa Rosa, a la altura del cruce de la Vía asfaltada Monsefú-
Santa Rosa con el Dren 5000. 
 
Imagen III-1 Ubicación de área en estudio. 
Fuente: Google Earth. 
 
03.01.2 Caracterizacion Fisico Geografica  
1) Aspecto Geomorfológico  
La geomorfología de la zona en estudio, se caracteriza por ser relativamente llana, típica de faja costera, 
formando parte del valle Chancay-Lambayeque.  
2) Aspecto Geológico  
La geología de la zona en estudio, perteneciente al valle Chancay-Lambayeque, está constituida por 
depósitos aluviales del cuaternario reciente (Qr-al) y está representado principalmente por el antiguo cono 
de deyección de los ríos Lambayeque, Reque, La Leche y Zaña.  
Los diversos conos aluviales forman un manto continuo cuyo grosor varía desde pocos metros hasta más 
de 200 metros y está formado por gravas, arenas y arcillas. Este manto es del tipo sedimentario, formado 
por capas estratigráficas cuyos materiales se hayan dispuestos con relativa selección, donde los suelos 
granulares se hallan a mayor profundidad que los suelos finos. 
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Imagen III-2 Geología de la zona en estudio (Qr-al). 
Fuente: INGEMMET Mapa Geológico del Cuadrángulo de Chiclayo (14-d). 
3) Topografía  
La topografía del terreno en estudio, es relativamente plana, típica de costa norte.  
03.01.3 Geodinámica  
1) Geodinámica Interna  
La zona en estudio, se encuentra dentro de una zona de sismicidad alta (Zona 4), de acuerdo a la 
zonificación sísmica realizada por el Instituto Geofísico del Perú.  
Además, se cuenta con el Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el 
Perú (J. Alva Hurtado, 1984), que se presenta en la Imagen III-3, basado en isosístas de sismos ocurridos 
en Perú y datos de intensidades de sismos históricos y sismos recientes.  
Por lo indicado, se concluye de que en la zona, existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de 







Imagen III-3 Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas 
Fuente: Avances en la Microzonificación Sísmica en el Perú. 
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2) Geodinámica Externa  
Dentro de los fenómenos de geodinámica externa a los que está expuesta el distrito de Monsefú, destaca 
el Fenómeno El Niño, que por las precipitaciones intensas de agua de lluvia, genera gran 
humedecimiento del suelo, con la consiguiente recarga del acuífero, afectando la resistencia al corte de 
los suelos, con efecto más desfavorable en aquellos formados como rellenos no controlados, cuya 
característica esencial es: baja densidad y baja resistencia al esfuerzo cortante.  
03.01.4 Alcance de la Investigación de Campo y Laboratorio  
1) Alcance de la Investigación de Campo  
Para la zona en estudio, se ha realizado una exploración de campo, mediante cinco (05) Sondeos 
Exploratorios, denominados: S-01, S-02, S-03, S-04 y S-05, con una profundidad máxima de 5.00 m, 
ubicados en la extensión del terreno, conforme se muestra en la figura siguiente.  
 
Imagen III-4 Ubicación de Sondeos Exploratorios. 
Fuente: Elaboración propia. 
En cada sondeo de exploración, se ha realizado Ensayos Normales de Penetración SPT (Standard 
Penetration Test), según lo establecido por la Norma Técnica NTP 339.133 (ASTM D 1586), hasta llegar a 
la profundidad indicada. La ventaja de los ensayos SPT, frente a otro tipo de exploración, es que brinda 
información del suelo en toda su profundidad, para análisis de resistencia al esfuerzo cortante y análisis 
de compresibilidad.  
En cada uno de los pozos de exploración, se ha realizado la Descripción Visual de Suelos, de acuerdo a 
la Norma Técnica Peruana NTP 339.150 (ASTM D2488), registrando el perfil estratigráfico de campo, que 
se complementa con los resultados de los ensayos de laboratorio. En esta fase de exploración, también 
se ha tomado muestras representativas de suelo en cada uno de los estratos, como Muestras Alteradas 
en Bolsa de Plástico (Mab) y Muestras Alteradas para Humedad en Lata Sellada (Mah).  
Los resultados de los Ensayos Normales de Penetración (SPT), se presentan en la Imagen III-5. Estos 
resultados de campo han sido corregidos por sobrecarga efectiva, energía, diámetro de perforación, 
longitud de barra de perforación y tipo de muestreador.  
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Imagen III-5 Resultado de Ensayos de Penetración Estándar (SPT), de campo. 
Fuente: Elaboración propia. 
2) Alcance de la Investigación de Laboratorio  
Con las muestras de suelo obtenidas en la Investigación de Campo, se han realizado los ensayos de 
laboratorio, con la finalidad de obtener los parámetros que permitan su clasificación e identificación de 
propiedades físicas, mecánicas y químicas. Los ensayos de laboratorio que se indican, se han realizado 
bajo el marco de la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Ensayos de Laboratorio realizados. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Existen muestran de suelo con presencia de arcilla de alta y mediana plasticidad, sin embargo no se ha 
considerado el ensayo de Consolidación, ya que dichos estratos de suelo se encuentran solo en dos 
sondajes de los 5 realizados y a una profundidad promedio de 3.00m por debajo del nivel de rasante 
considerada para el proyecto, recordando en el presente proyecto la habilitación urbana será elevada 
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Fuente: Elaboración propia. 
3) Resultados de los Ensayos de Laboratorio  
a) Propiedades Índice  
Los resultados de los ensayos: análisis granulométrico por tamizado, límite líquido y límite plástico, 
de las muestras de suelo de los sondeos S-01 al S-05 se presentan en la siguiente Tabla, en donde 
se observa que la mayor parte de suelos es de granulometría fina y mediana plasticidad. 
Resultados de ensayo de propiedades índice 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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03.01.5 Caracterizacion del Suelo  
1) Clasificación de Suelos  
Con los resultados de los ensayos de laboratorio, se ha realizado la clasificación de suelos, de acuerdo al 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D 2487); la misma que se 
presenta en la Tabla anterior.  
2) Perfil Estratigráfico del Suelo  
Con la Clasificación de Suelos realizada mediante el sistema SUCS, y con la información obtenida 
durante la exploración de campo, se caracteriza el suelo que conforma la zona en estudio, determinando 
que la zona en estudio presenta una estratigrafía muy variable.  
a) A nivel de superficie, por la zona norte de la propiedad, predomina arena limosa de pobre gradación 
(SP-SM), de compacidad relativa suelta a medianamente densa, en espesores que varían de 0.80 m 
a 3.30 m; por la zona sur, se tiene un manto de grava arcillosa bien gradada (GW-GC), de 
compacidad relativa medianamente densa.  
b) A mayor profundidad, se tiene mantos de arcilla inorgánica de baja y alta plasticidad (CL y CH), de 
consistencia medianamente compacta, con alto contenido de humedad. Esta capa tiene espesores 
que varían de 1.20 m a 1.50 m.  
c) Por debajo del manto arcilloso, se ha registrado, solo en la zona este, presencia de arena limo-
arcillosa (SM-SC), de compacidad relativa medianamente densa a muy densa.  
En la figura siguiente, se presenta dos perfiles estratigráficos del suelo trazados a lo largo de los ejes de 
las calles: 1 (Eje X-X) y 3 (Eje Y-Y). 
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Imagen III-6 Perfiles Estratigráficos de la zona en estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 
3) Ubicación del Nivel Freático  
Durante el proceso de exploración de suelos, se ha registrado presencia de nivel freático entre las cotas 
2.45 msnm a 3.23 msnm. 
03.01.6 Analisis de Agresion del Medio  
1) Agresión del Medio  
Para determinar el grado de agresión del sub-suelo sobre los elementos de concreto, se ha realizado un 
análisis de contenido de sales en muestras de suelo, dicha medición se realiza en porcentajes o en partes 
por millón (ppm), la cual mide, los mg (miligramos) que hay en un kg de disolución. Para verificar el grado 
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Fuente: E.060 Concreto Armado - RNE 
 








Fuente: Elaboración propia. 
De la evaluación de resultados, se determina que, la concentración de sales en las muestras de suelo 
representa un tipo de agresión moderada a severa; por tanto, se recomienda utilizar en la fabricación de 
concreto, un Cemento Portland Tipo V, con un diseño de mezcla de concreto de resistencia a la 
compresión de 315 kg/cm2. Además, es necesario proteger la cimentación con geo membrana. En los 
alrededores de la zona en estudio, se evidencia la presencia de gran cantidad de sales, las mismas que 










S-2 0.50 3097 7430 12766 7.24
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03.01.7 Análisis del Comportamiento Mecánico del Suelo  
1) Profundidad de cimentación  
Para el proyecto, se tiene que las estructuras de concreto, son cámaras de inspección (buzones), que se 
encuentran a diferentes profundidades. Para el diseño de cimentación, se determina la capacidad 
admisible del suelo en las siguientes profundidades: 1.60 m, 2.30 m y 3.30 m.  
2) Tipo de Cimentación  
La cimentación proyectada será para los Buzones de Concreto, los cuales deben ser de forma circular de 
1.20 m y 1.50m de diámetro interior, hasta una profundidad de 3.00 m.  
3) Análisis de la Resistencia al Esfuerzo Cortante del Suelo  
Para calcular la resistencia del suelo al esfuerzo cortante, se ha utilizado la expresión de Terzaghi, para 
cimientos de forma circular, considerando una falla de tipo local, debido al grado de consistencia del suelo 
fino (arcillas de baja plasticidad) y al grado de compacidad relativa de los suelos gruesos (arena limosa). 
𝑞𝑢 = (2 / 3𝑐)*𝑁´c + 𝑞*𝑁´𝑞 + 0.6*𝛾*𝑅*𝑁´𝛾 
 
Dónde:  
𝑁´𝐶,´𝑞 𝑦 𝑁´𝛾 , son los factores de capacidad de carga, cohesión (c), sobrecarga de suelo a 
nivel de cimentación (q), peso unitario del suelo a nivel de cimentación (𝛾), radio del cimiento (R) 
y ángulo de rozamiento (Ø).  
La cohesión (c) y el ángulo de rozamiento (Ø) del suelo, se han determinado en base a correlaciones 
existentes con los valores del número de golpes del ensayo normal de penetración (SPT).  
A la profundidad de 1.60 m, el suelo subyacente es, mayormente, arena pobremente gradada, con un 
valor de N = 10 golpes/pie.  
A la profundidad de 2.30 m, el suelo subyacente es, en una zona arena limosa pobremente gradada, con 
un valor de N = 13 a 26 golpes/pie; y por otra zona arcilla de alta plasticidad, con un valor de N = 4 a 6 
golpes/pie.  
A la profundidad de 3.30 m, el suelo subyacente es, arena limo arcillosa, con un valor de N = 22 
golpes/pie. En todos los casos, se tomará el valor promedio del número de golpes del ensayo SPT.  
En base a esas consideraciones, los parámetros geotécnicos a utilizar en el cálculo de la capacidad 
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1.60 SP 10 0.50 28.00 1.75 2.80
2.30 CH 5 3.60 4.00 1.83 4.08





















1.60 SP 1.60 1.75 2.80 2.80
33.69 3.00 1.12LocalSP
Sobrecarga a  nivel  de cimentación, incluyendo el  terreno cortado
CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA DEL SUELO







































Fuente: Elaboración propia. 
La sobrecarga del suelo se calcula conociendo los pesos unitarios y los espesores de los estratos de 
suelo que se encuentran encima del nivel de cimentación; así como, la ubicación del nivel freático.  
Con la información indicada, se ha determinado la capacidad admisible del suelo por resistencia al 
esfuerzo cortante, aplicando un factor de seguridad de 3.00 contra la falla por corte, a las profundidades 
de 1.60 m, 2.30 m y 3.30 m. En las tablas siguientes, se presentan dichos resultados.  





Fuente: Elaboración propia. 
Capacidad admisible del suelo por debajo de 2.30 m 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Capacidad admisible del suelo por debajo de 3.30 m 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Cimiento
2.30 SP 1.60 1.75 2.80 4.08
CH 0.70 1.83 1.28 6.51 1.30 0.055 37.51 3.00 1.25
Nc Nq Nγ















CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA DEL SUELO

















3.30 SP 1.60 1.75 2.80 5.38
CH 1.10 1.83 2.01
SM 0.30 1.88 0.56
21.16 9.82 5.51 110.97 3.00 3.70
Nc Nq Nγ
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Tipo 1 1.60 1.20 5.5 2.0 2.7 11.20
Tipo 1 2.30 1.20 5.4 2.0 2.7 12.50



















Como se observa en las tablas anteriores, la capacidad admisible del suelo por resistencia al esfuerzo 
cortante, para cimientos de forma circular de 1.60 m de diámetro es: 
a) A la profundidad de 1.60 m, la capacidad admisible del suelo es 1.12 kg/cm2. 
b) A la profundidad de 2.30 m, la capacidad admisible del suelo es 1.25 kg/cm2. 
Mientras que para cimientos de forma circular de 1.90 m de diámetro es: 
c) A la profundidad de 3.30 m, la capacidad admisible del suelo es 3.70 kg/cm2. 
4) Análisis de Presiones del Suelo 
Terzaghi y Peck (1967) consideran que no es practica una estimación precisa del asentamiento, ya que 
existen numerosos factores a ser considerados (propiedades del suelo, tamaño de zapata, profundidad 
de cimentación, ubicación del nivel freático, etc.). En condiciones normales se deben utilizar reglas 
simples y prácticas. Los cálculos refinados solo se justifican si el sub-suelo contiene estratos de arcilla 
blanda (Alva Hurtado). 
La magnitud de asentamientos, se estima, considerando la ocurrencia de un asentamiento inmediato (a 
corto plazo) y un asentamiento por consolidación (a largo plazo). Para suelos granulares, basta con 
estimar el primero de ellos, en cambio, para los suelos finos, se requiere, mayormente, la estimación del 
segundo asentamiento. 
Para la estimación de asentamientos, se requiere de la presión neta de la estructura. En la tabla 
siguiente, se presenta los valores de presión neta para cada una de las cámaras de inspección ubicadas 
a diferentes profundidades. 







Fuente: Elaboración propia. 
Como se observa en la Tabla anterior, los valores de presión transmitida son menores a la capacidad 
admisible del terreno; con ello se concluye que, las cámaras de inspección (buzones), son estructuras 
que se encuentran más que compensadas con el peso del suelo excavado; por ello el asentamiento que 
se produzca, siempre será, mucho menor a 5 cm, que es el valor máximo admitido como asentamiento 
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03.01.8 Análisis de Estabilidad de Excavaciones 
1) Información Básica. 
En este caso se analizará la estabilidad de los taludes producidos por la excavación con maquinaria para 
la colocación de tuberías de alcantarillado. Para este análisis se ha utilizado el Método de BISHOP 
Simplificado, para solicitaciones estáticas y sísmicas. Para la aplicación de dicha metodología, se ha 
determinado previamente lo siguiente: 
 Las propiedades mecánicas del suelo, como cohesión y ángulo de rozamiento, se han calculado 
en base a los ensayos normales de penetración (SPT) realizados en los cinco sondeos de 
exploración. Se está considerando una capa inicial de SM-SP hasta una profundidad de 1.60, 
luego un manto de CH hasta la profundidad de 2.70 y luego un manto de SM hasta la 
profundidad de 3.30m 
 Las sobrecargas consideradas, son la del suelo excavado y acumulado a un costado de la zanja. 
Tomaremos un peso promedio 1.8 ton/m3, el cuál será distribuido como dos cargas triangulares, 
para asemejar la forma del terreno acumulado.  
 La carga sísmica en sentido horizontal es de 0.15 g y en sentido vertical 0.05 g. 
2) Análisis de Estabilidad de Taludes 
El Análisis de Estabilidad de Taludes, se ha realizado utilizando el software Slide 6.0 para dos tipos de 
zanjas excavadas: 
 Zanja de 1.50 m de profundidad promedio. 
 Zanja de 2.50 m de profundidad promedio. 
Los factores de seguridad considerados para el cálculo del programa, se han tomado acorde a la 
norma CE.020 Estabilización de suelos y taludes, así verificaremos por el método de BISHOP 
Simplificado lo siguiente: 
 Factor de seguridad mínimo para solicitaciones estáticas sea de 1.50. 
 Factor de seguridad mínimo para solicitaciones sísmicas sea de 1.25. 
 
 
a) Análisis de zanja a 1.50 m de profundidad promedio. 
Se ha considerado que el suelo presenta 3 tipos de materiales, los cuales son: 
- 0.00-1.60, SP, γ = 1.75 ton/m3, C = 0.50 ton/m2, Ø = 28 
- 1.60-2.70, CH, γ = 1.83 ton/m3, C = 3.60 ton/m2, Ø = 4 
- 2.70-3.70, SM, γ = 1.88 ton/m3, C = 1.90 ton/m2, Ø = 32 
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Para la sobrecarga se está considerando que será el material excavado, colocado al costado, ante 
esto se consideran los siguientes parámetros: 
- γ = 1.8 ton/m3, peso específico promedio de los 3 tipos de suelo 
- B = 1.00m, Ancho promedio de la zanja. 
- H = 1.50m, Altura de la zanja. 
- Ce = 1.3, Coeficiente de esponjamiento. 















Imagen III-7 Análisis de estabilidad del talud de zanja de 1.50 m de profundidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El factor de seguridad obtenido para este tipo de zanja, es de 1.26; el cual se encuentra al límite de 
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b) Análisis de zanja a 2.50 m de profundidad promedio. 
Se ha considerado que el suelo presenta 3 tipos de materiales, los cuales son: 
- 0.00-1.60, SP, γ = 1.75 ton/m3, C = 0.50 ton/m2, Ø = 28 
- 1.60-2.70, CH, γ = 1.83 ton/m3, C = 3.60 ton/m2, Ø = 4 
- 2.70-3.70, SM, γ = 1.88 ton/m3, C = 1.90 ton/m2, Ø = 32 
Para la sobrecarga se está considerando que será el material excavado, colocado al costado, ante 
esto se consideran los siguientes parámetros: 
- γ = 1.8 ton/m3, peso específico promedio de los 3 tipos de suelo 
- B = 1.55m, Ancho promedio de la zanja. 
- H = 2.50m, Altura de la zanja. 
- Ce = 1.3, Coeficiente de esponjamiento. 
El talud de excavación de la zanja a considerar es de 0.5, con lo cual tenemos el siguiente resultado: 
 
Imagen III-7 Análisis de estabilidad del talud de zanja de 2.50 m de profundidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
El factor de seguridad obtenido para este tipo de zanja, es de 0.447; el cual es mucho menor que el 
establecido por la norma que es de 1.25,  esto implica que el talud no es estable. 
Con lo indicado, se determina que debido a los bajos factores de seguridad obtenidos para los taludes 
planteados, se hace necesario proyectar entibados para garantizar la integridad física de las personas 
que van a laborar en la instalación de las tuberías de alcantarillado. 
 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 


















03.02. INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS CON 










“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 




1) Introducción  
A solicitud de los propietarios de la Habilitación Urbana “Playa Azul” del distrito de Monsefú, se ha 
realizado el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación para el proyecto “HABILITACIÓN 
URBANA PLAYA AZUL”.  
2) Objeto del Estudio  
El objetivo del estudio es determinar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo a nivel de sub-rasante, 
en base a sus propiedades físicas y mecánicas, que permita establecer las recomendaciones para el 
diseño del pavimento y las características de los materiales a utilizar en la construcción del mismo.  
3) Alcance del Estudio  
El alcance del estudio comprende:  
 Investigación de Campo y de Laboratorio.  
 Análisis del Comportamiento del Suelo.  
 Recomendaciones para el Diseño de Pavimentos.   
 
4) Ubicación del Área en Estudio  
La zona en estudio, se encuentra ubicada en el distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo, región 
Lambayeque; colindante con el distrito de Santa Rosa, a la altura del cruce de la Vía asfaltada Monsefú-









Imagen III-8  Ubicación de área en estudio 
Fuente: Google Earth. 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 




1) Aspecto Geomorfológico  
La geomorfología de la zona en estudio, se caracteriza por ser relativamente llana, típica de faja costera, 
formando parte del valle Chancay-Lambayeque.  
2) Aspecto Geológico 
La geología de la zona en estudio, perteneciente al valle Chancay-Lambayeque, está constituida por 
depósitos aluviales del cuaternario reciente (Qr-al) y está representado principalmente por el antiguo cono 
de deyección de los ríos Lambayeque, Reque, La Leche y 
Zaña.  
Los diversos conos aluviales forman un manto continuo cuyo grosor varía desde pocos metros hasta más 
de 200 metros y está formado por gravas, arenas y arcillas. Este manto es del tipo sedimentario, formado 
por capas estratigráficas cuyos materiales se hayan dispuestos con relativa selección, donde los suelos 
granulares se hallan a mayor profundidad que los suelos finos. 
 
Imagen III-9  Geología de la zona en estudio (Qr-al).  
Fuente: INGEMMET Mapa Geológico del Cuadrángulo de Chiclayo (14-d) 
3) Topografía 
La topografía del terreno en estudio, es relativamente plana, típica de costa norte. 
03.02.3 Geodinámica 
1) Geodinámica Interna 
La zona en estudio, se encuentra dentro de una zona de sismicidad alta (Zona 4), de acuerdo a la 
zonificación sísmica  realizada por el Instituto Geofísico del Perú. 
 
Además, se cuenta con el Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el 
Perú (J. Alva Hurtado, 1984), que se presenta en la Figura N° 3.1, basado en isosístas de sismos 
ocurridos en Perú y datos de intensidades de sismos históricos y sismos recientes.   
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Por lo indicado, se concluye de que en la zona, existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de 







Imagen III-10 Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas 
Fuente: Avances en la Microzonificación Sísmica en el Perú. 
 
2) Geodinámica Externa 
Dentro de los fenómenos de geodinámica externa a los que está expuesta el distrito de Monsefú, destaca 
el Fenómeno El Niño,  que por las precipitaciones intensas de agua de lluvia, genera gran 
humedecimiento del suelo, con la consiguiente recarga del acuífero, afectando la resistencia al corte de 
los suelos, con efecto más desfavorable en aquellos formados como rellenos no controlados, cuya 
característica esencial es: baja densidad y baja resistencia al esfuerzo cortante. 
 
03.02.4 Alcance de la investigación de campo y laboratorio 
1) Alcance de la investigación de Campo 
 
La exploración de campo, se ha realizado mediante cuatro (04) calicatas a cielo abierto, denominadas: C-
01 al C-04, con una profundidad máxima de 1.50 m. En cada una de las calicatas se ha tomado las 
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Imagen III-11 Ubicación de calicatas de exploración.  
Fuente: Elaboración propia. 
2) Alcance de la investigación de Campo 
 
Con las muestras de suelo obtenidas en la Investigación de Campo, se han realizado los ensayos de 
laboratorio, con la finalidad de obtener los parámetros que permitan su clasificación e identificación de 
propiedades físicas y mecánicas. Los ensayos de laboratorio se han realizado bajo el marco de las 
Normas Técnicas del MTC: 
Ensayos de Laboratorio realizados 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3) Alcance de la investigación de Campo 
 
1) Propiedades índices 
Los resultados de los ensayos: contenido de humedad, análisis granulométrico por tamizado, limite 
líquido y limite plástico, se presentan en la Tabla siguiente. Estos ensayos son básicos para 
determinar las propiedades índices del suelo en estudio. 
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Resultados de ensayo de laboratorio para determinar propiedades índice del suelo.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
03.02.5 Caracterización del Suelo 
1) Clasificación de Suelos 
 
La clasificación de suelos, de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos S.U.C.S. NTP 
339.134 (ASTM D 2487) y al Sistema de Clasificación AASHTO, se presenta en la Tabla de a 
continuación. 
2) Perfil Estratigráfico del Suelo 
 
Con la Clasificación de Suelos y con la información obtenida durante la exploración de campo, se 
determina que la zona en estudio presenta la siguiente estratigrafía:  
a) A nivel de superficie, se tiene mayormente, un manto de arenas limosas de buena y pobre gradación, 
de compacidad relativa suelta, entre las profundidades de 0.00 m a 0.90 m, en promedio. Sólo en el 
entorno de la calicata C-04, existe una capa de relleno de construcción y demolición, de 0.40 m de 
espesor.  
b) A mayor profundidad, en la zona este, de cota promedio 4.90 m, predominan arcillas de baja 
plasticidad, con una apreciable cantidad de materia orgánica y con un contenido de humedad alto. En la 
zona oeste, de cota promedio 5.75 m, se mantiene el suelo arenoso con finos limosos y arcillosos, de 
compacidad relativa medianamente densa. 
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Como se puede deducir, la superficie de terreno, en donde se proyectará el nivel de subrasante, está 
conformada por arenas limosas de compacidad relativa suelta. 
Resultados de la clasificación de suelos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3) Ubicación del Nivel Freático 
 
Durante el proceso de exploración de suelos, se ha registrado presencia de nivel freático entre las cotas 
3.90 msnm y 3.30 msnm; en relación a la superficie del terreno, a una profundidad de 1.00 m a 1.80 m. 
 
03.02.6 Análisis de Agresión del Medio 
1) Agresión del Medio 
 
Para determinar el grado de agresión del sub-suelo, se ha realizado un ande sales en muestras de suelo, 
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Evaluación del Contenido de Sales en mantos de suelo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la evaluación de resultados, se determina, que la concentración de sales en las muestras de suelo 
representa un tipo de agresión moderada a severa;  por tanto, es necesario tomar medidas para evitar la 
invasión de sales en el pavimento por ascensión capilar; principalmente en las zonas donde se tiene 
presencia de arcillas. En la zona donde existen arenas, el efecto es menor, debido a su granulometría.  
Se recomienda proyectar geo-membrana en la zona donde existen arcillas y gravas arcillosas a nivel de 
sub-rasante, a fin de impedir la invasión por sales del sub-suelo. 
 
 
03.02.7 Análisis del comportamiento mecánico del suelo ante carga de pavimento 
1) Determinación del nivel de sub-rasante 
 
Dada la presencia de arena en la mayor parte de la superficie del terreno, se deduce que el nivel de sub-
rasante, está sobre ese tipo de suelo. 
 
2) Resistencia a la penetración del suelo a nivel de sub-rasante 
 
Teniendo en cuenta el tipo de suelo a nivel de sub-rasante, se ha tomado muestras representativas, con 
la finalidad de efectuar ensayos de laboratorio tendientes a determinar el valor de CBR (California Bearing 
Ratio), que es uno de los parámetros más empleados en el cálculo de pavimentos (Valle Rodas, 1963).  
 
Estos ensayos se han realizados en tres muestras representativas del suelo: dos muestras en suelo 
arenoso y una en suelo arcilloso; se ha realizado un ensayo en este tipo de suelo, con la finalidad de 
conocer el grado de comportamiento del manto que se encuentra debajo del suelo predominante.  
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Resumen de propiedades mecánicas del suelo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la Tabla anterior, el valor más bajo de la capacidad de soporte del suelo (CBR) a 
nivel de sub-rasante, para las vías interiores, al 95% de la máxima densidad seca para una penetración 
de 0.1” es de 4.78.  
 
Este valor de CBR, define que la categoría del suelo a nivel de sub-rasante es pobre (S1). Por esta razón, 
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UBICACIÓN : DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE
FECHA : JULIO DE 2017
SONDAJE
Espesor Símbolo Descripción del Suelo Observaciones
estrato SUCS AASHTO
COTA DE TERRENO: 4.88 msnm
0.50
1.00 NIVEL FREÁTICO: 1.00 m
1.50












ESTRATO DE ARENA POBREMENTE GRADADA (SP), DE 
COMPACIDAD RELATIVA SUELTA, CON 98 %  DE ARENA Y 
2%  DE LIMOS. SUELO NO PLÁSTICO.
ESTRATO DE ARCILLA INORGÁNICA DE MEDIANA 
PLASTICIDAD (CL), DE CONSISTENCIA COMPACTA, DE 
COLOR MARRÓN OSCURO, EN ESTADO SATURADO POR 
PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO. EL SUELO PRESENTA 18 




“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 











UBICACIÓN : DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE
FECHA : JULIO DE 2017
SONDAJE
Espesor Símbolo Descripción del Suelo Observaciones
estrato SUCS AASHTO
COTA DE TERRENO: 4.90 msnm
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I 0.50
I  I  I  I
I  I  I  I
1.00
1.50
NIVEL FREÁTICO: 1.80 m
2.00
VISTA FOTOGRÁFICA DE UBICACIÓN DE CALICATA C-02 PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN ALCANZADA
2.50
3.00
ESTRATO DE ARCILLA DE MEDIANA PLASTICIDAD (CL), DE 
CONSISTENCIA COMPACTA, CON TRAZAS DE MATERIA 
ORGÁNICA, DE COLOR MARRÓN OSCURO, CON 
APRECIABLE CONTENIDO DE HUMEDAD. EL SUELO 
PRESENTA 30 %  DE ARENA Y 70 %  DE FINOS. 
ESTRATO DE ARCILLA DE MEDIANA PLASTICIDAD (CL), CON 
PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA, DE CONSISTENCIA 
COMPACTA, DE COLOR MARRÓN OSCURO Y EN ESTADO 
SATURADO POR PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO.
PERFIL ESTRATIGRAFICO













ESTRATO DE ARENA LIMOSA POBREMENTE GRADADA (SP-
SM), DE COMPACIDAD RELATIVA SUELTA, CON 94 %  DE 
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UBICACIÓN : DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE
FECHA : JULIO DE 2017
SONDAJE
Espesor Símbolo Descripción del Suelo Observaciones
estrato SUCS AASHTO



















ESTRATO DE ARENA POBREMENTE GRADADA (SP), DE 
COMPACIDAD RELATIVA SUELTA, CON 99 %  DE ARENA Y 1 
%  DE LIMO. EL SUELO PRESENTA TRAZAS DE 
CARBONATOS.
ESTRATO DE ARENA POBREMENTE GRADADA (SP), DE 
COMPACIDAD RELATIVA MEDIANAMENTE DENSA, CON 98 
%  DE ARENA Y 2 %  DE LIMO. EL SUELO SE ENCUENTRA 
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UBICACIÓN : DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE
FECHA : JULIO DE 2017
SONDAJE
Espesor Símbolo Descripción del Suelo Observaciones
estrato SUCS AASHTO
COTA DE TERRENO: 5.67 msnm
 ^ ^ ^
 ^ ^ ^
 ^ ^ ^




I  I  I
I  I  I 2.00
VISTA FOTOGRÁFICA DE UBICACIÓN DE CALICATA C-04 PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN ALCANZADA
2.50
3.00
ESTRATO DE ARENA BIEN GRADUADA (SW), DE 
COMPACIDAD RELATIVA SUELTA, CON 96 %  DE ARENA Y 4 
%  DE LIMOS.
ESTRATO DE ARENA ARCILLOSA (SC), DE COMPACIDAD 
RELATIVA MEDIANAMENTE DENSA, CON 66 %  DE ARENA Y 
44 %  DE ARCILLA.
ESTRATO DE RELLENO  CON RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. SUELO INADECUADO 
PARA APOYO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
ESTRATO DE LIMO INORGÁNICO DE BAJA PLASTICIDAD 
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03.03. INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS CON 
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A solicitud de los propietarios de la Habilitación Urbana “Playa Azul” del distrito de Monsefú, se ha realizado 
el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación para el Reservorio Elevado de dicho proyecto. 
 
03.03.2 Objetivos del estudio 
El objetivo del estudio es determinar las características físicas y mecánicas del suelo, sus propiedades de 
resistencia, asentamientos, realizar labores de gabinete para obtener los perfiles estratigráficos, tipo y 
profundidad de cimentación, capacidad portante admisible, asentamientos, recomendaciones y 
conclusiones, para que sirvan de base al Diseño de la Cimentación del Reservorio Elevado. 
 
03.03.3 Ubicación y descripción del área en estudio 
La zona en estudio, se encuentra ubicada en el distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo, región 
Lambayeque; colindante con el distrito de Santa Rosa, a la altura del cruce de la Vía asfaltada Monsefú-
Santa Rosa con el Dren 5000.  
 
 Imagen III-11  Ubicación del área en estudio  
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03.03.4 Investigación de campo y laboratorio 
1) Alcance de la Investigación de Campo 
La Investigación de Campo se ha realizado mediante 5 sondajes, con una profundidad máxima de 5m. 
cada uno, de los cuales el sondaje „‟S4‟‟ será el centro de este estudio, ya que en esta zona se construirá 



























Imagen III-12   Ubicación de Sondeos de Exploración de Campo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Sondeo „‟S4‟‟ se ha realizado Ensayos Normales de Penetración SPT (Standard Penetration Test), 
según lo establecido por la Norma Técnica NTP 339.133 (ASTM D 1586), hasta llegar a la profundidad 
indicada. La ventaja de los ensayos SPT, frente a otro tipo de exploración, es que brinda información del 
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En dicho sondaje, se ha realizado la Descripción Visual de Suelos, de acuerdo a la Norma Técnica 
Peruana NTP 339.150 (ASTM D2488), registrando el perfil estratigráfico de campo, que se complementa 
con los resultados de los ensayos de laboratorio. 
En esta fase de exploración, también se ha tomado muestras representativas de suelo en cada  uno de 
los estratos, como Muestras Alteradas en Bolsa de Plástico (Mab) y Muestras Alteradas para Humedad 
en Lata Sellada (Mah).  
Los resultados de los Ensayos Normales de Penetración (SPT), se presentan en la siguiente tabla. 
Estos resultados de campo han sido corregidos por sobrecarga efectiva, energía, diámetro de perforación, 










Imagen III-13  Resultado de Ensayos de Penetración Estándar (SPT), de campo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2) Alcance de la Investigación de Laboratorio. 
Con las muestras de suelo obtenidas en la Investigación de Campo del Sondaje „‟S4‟‟, se han realizado 
los ensayos de laboratorio, con la finalidad de obtener los parámetros que permitan su clasificación e 
identificación de propiedades físicas, mecánicas y químicas. Los ensayos de laboratorio que se indican, 
se han realizado bajo el marco de la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
 
Ensayos de Laboratorio.  
ENSAYO NORMA APLICABLE 
Contenido de Humedad NTP 339.127 (ASTM D 2216) 
Análisis Granulométrico por Tamizado NTP 339.128 (ASTM D 422) 
Límite Líquido y Limite Plástico NTP 339.129 (ASTM D 4318) 
Contenido de Sales Solubles ASTM D 1411-82 
Fuente.- Elaboración propia. 
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3) Resultados de los Ensayos de Laboratorio. 
Los resultados de los ensayos: análisis granulométrico por tamizado, límite líquido y límite plástico, de las 
muestras de suelo del sondaje S-04 se presentan en la siguiente Tabla, en donde se observa que la 
mayor parte de suelos es de granulometría fina y mediana plasticidad. 




















(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
S-04 














Fuente: Elaboración propia. 
 
03.03.5 Perfil estratigrafico 
1) Clasificación de Suelos 
Con los resultados de los ensayos de laboratorio, se ha realizado la clasificación de suelos, de acuerdo al 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D 2487); la misma que se 
presenta en la Tabla anterior.   
 
2) Perfil estratigráfico 
Con la clasificación de suelos y con la información obtenida durante la exploración de campo, se han 
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Imagen III-14    Perfil estratigráfico del sondaje S-04. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
COTA: 5.24 msnm
I  I  I  I
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I  I  I  I 0.50
I  I  I  I PESO ESPECÍFICO DE MASA = 1.60 TON/M3
I  I  I  I COHESIÓN = 0 °
I  I  I  I ÁNGULO DE ROZAMIENTO = 24 °
I  I  I  I
1.00
1.50
PESO ESPECÍFICO DE MASA = 1.90 TON/M3
COHESIÓN = 3.80 TON/M2 2.00
ÁNGULO DE ROZAMIENTO = 0 °
2.50
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I 3.00
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I PESO ESPECÍFICO DE MASA = 1.90 TON/M3
I  I  I  I COHESIÓN = 0 °








ESTRATO DE ARENA LIMOSA POBREMENTE GRADADA (SP-SM), 
DE COMPACIDAD RELATIVA SUELTA A MEDIANAMENTE DENSA, 
DE COLOR GRIS CLARO, CON BAJO CONTENIDO DE HUMEDAD.
ESTRATO DE ARENA ARCILLOSA (SC), DE COMPACIDAD 
RELATIVA MEDIANAMENTE DENSA, DE COLOR PARDO 
VERDOSO.
ESTRATO DE ARCILLA INORGÁNICA DE ALTA PLASTICIDAD (CH), 
DE CONSISTENCIA MEDIANAMENTE COMPACTA, DE COLOR 
BLANCUZCO CON TRAZAS DE COLOR GRIS VERDOSO.
ESTRATO DE ARENA LIMOSA, DE COMPACIDAD RELATIVA 
DENSA, DE COLOR GRIS OSCURO, CON ALTO CONTENIDO DE 
HUMEDAD.
10
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03.03.6 Análisis de agresión del medio 
Para determinar el grado de agresión del sub-suelo sobre los elementos de concreto, se ha realizado un 
análisis de contenido de sales en muestras de suelo, habiendo obtenido el siguiente resultado: 
 
Evaluación del Contenido de Sales en mantos de suelo. 
SONDEO  O CALICATA S-04 S-04 S-04 
MUESTRA M-401 M-402 M-403 
7 CONTENIDO DE SALES %:   (4)/(6)*100 0.783 0.504 0.273 
8 CONTENIDO DE SALES ppm 7,834.36 5,038.45 2,726.28 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la evaluación de resultados, se determina que, la concentración de sales en las muestras de suelo 
representa un tipo de agresión moderada a severa;  por tanto, se recomienda utilizar en la fabricación de 
concreto, un Cemento Portland Tipo V, con un diseño de mezcla de concreto de resistencia a la compresión 
de 315 kg/cm2.  
03.03.7 Capacidad admisible del suelo y analisis de asentamientos. 
Para el proyecto HABILITACIÓN URBANA „‟PLAYA AZUL‟‟, se considera: 
- Platea Circular de Cimentación  o Cimiento corrido  
- Fuste de Concreto. 
- Profundidad de cimentación Df =2.70 m. 
 
1) Carga Admisible  
 
- PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN: 








- TIPO DE FALLA: 
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- SOBRECARGA EFECTIVA: 
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Factores de Capacidad de Carga: 
Para      ° en Falla General 
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Expresión de Terzaghi para Cimiento De Forma Continua: 
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Expresión de Terzaghi para Cimiento Circular: 
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- CARGA DE LA ESTRUCTURA: 
                                               𝑁 




      
 
Pre dimensionamiento de Cimiento De Forma Continua: 
 
Carga por metro lineal 
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  , donde D=diámetro de Fuste 
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Pre dimensionamiento de Cimiento Circular: 
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2) Análisis de Asentamientos  
 
Asentamiento en Cimiento De Forma Continua: 
Carga Distribuida en SM.  
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Asentamiento en Cimiento Circular: 
- EN EL CENTRO DEL CIMIENTO 
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03.04. INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES 
DE CIMENTACIÓN PARA PLANTA DE 
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A solicitud de los propietarios de la Habilitación Urbana “Playa Azul” del distrito de Monsefú, se ha realizado 
el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación para la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
 
03.04.2 Objetivos del estudio 
El objetivo del estudio es determinar las características físicas y mecánicas del suelo, sus propiedades de 
resistencia, asentamientos, realizar labores de gabinete para obtener los perfiles estratigráficos, tipo y 
profundidad de cimentación, capacidad portante admisible, asentamientos, recomendaciones y 
conclusiones, para que sirvan de base al Diseño de las Cimentaciones de las estructuras de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, en las que incluye un Tanque Imhoff. 
 
03.04.3 Ubicación y descripción del área en estudio 
La zona en estudio, se encuentra ubicada en el distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo, región 
Lambayeque; colindante con el distrito de Santa Rosa, a la altura del cruce de la Vía asfaltada Monsefú-
Santa Rosa con el Dren 5000. La PTAR se ubica a 100m de distancia de la Habilitación Urbana y es 

















Imagen III-15   Ubicación del área en estudio  




H.U. PLAYA AZUL 
PTAR 
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03.04.4 Investigación de campo y laboratorio 
1) Alcance de la Investigación de Campo 
La Investigación de Campo se ha realizado mediante 03 puntos de estudio, con una profundidad máxima 
de 3m cada uno. En cada una de las calicatas se ha tomado las muestras necesarias para la 





















Imagen III-16   Ubicación de Calicatas de Exploración de Campo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2) Alcance de la Investigación de Laboratorio. 
Con las muestras de suelo obtenidas en la Investigación de Campo, se han realizado los ensayos de 
laboratorio, con la finalidad de obtener los parámetros que permitan su clasificación e identificación de 
propiedades físicas, mecánicas y químicas. Los ensayos de laboratorio que se indican, se han realizado 
bajo el marco de la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Ensayos de Laboratorio.  
ENSAYO NORMA APLICABLE 
Contenido de Humedad NTP 339.127 (ASTM D 2216) 
Análisis Granulométrico por Tamizado NTP 339.128 (ASTM D 422) 
Límite Líquido y Limite Plástico NTP 339.129 (ASTM D 4318) 
Contenido de Sales Solubles ASTM D 1411-82 
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3) Resultados de los Ensayos de Laboratorio. 
Los resultados de los ensayos: análisis granulométrico por tamizado, límite líquido y límite plástico, de las 
muestras de suelo de las 03 calicatas se presentan en la siguiente Tabla, en donde se observa que la 
mayor parte de suelos es de granulometría fina y mediana plasticidad. 










#4  (%) 
Pasa 
malla 
#200   
(%) 
Grava                      
(%) 
Arena                   
(%) 
Finos              
(%) 
L. 
Liquido                  
(%) 
L. 
Plástico                  
(%) 
I. 
Plástico                  
(%) 
C1-M1 10.22 100.00 17.77 - 82.23 17.77 16.24 15.42 0.82 SM 
C1-M2 14.10 99.84 82.18 0.16 17.66 82.18 49.56 25.13 24.42 CL 
C1-M3 20.75 100.00 34.06 - 65.94 34.06 19.32 5.28 14.04 SC 
C2-M1 12.96 99.11 80.60 0.89 18.52 80.60 47.42 10.01 37.41 CL 
C2-M2 14.27 95.24 52.80 4.76 42.45 52.80 37.06 19.15 17.91 CL 
C2-M3 27.71 100.00 23.63 - 76.38 23.63 20.39 15.26 5.13 SC-SM 
C2-M4 37.43 99.77 54.72 0.23 45.06 54.72 18.84 15.40 3.44 ML 
C3-M1 12.81 97.10 68.05 2.90 29.05 68.05 38.21 16.26 21.95 CL 
C3-M2 23.63 96.92 89.96 3.08 6.97 89.96 72.72 33.61 39.11 CH 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
03.04.5 Perfil estratigrafico 
1) Clasificación de Suelos 
Con los resultados de los ensayos de laboratorio, se ha realizado la clasificación de suelos, de acuerdo al 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D 2487); la misma que se 
presenta en la Tabla N°3.   
 
2) Perfil estratigráfico 
Con la clasificación de suelos y con la información obtenida durante la exploración de campo, se han 
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COMPONENTE : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INICIO DE EXPLORACIÓN
CULMINACION DE EXPLORACIÓN
CALICATA :











^ ^ ^ N.F.E. : 0.95 m
1.00
PESO ESPECÍFICO DE MASA = 1.90 TON/M3 1.50
COHESIÓN = 8.90 TON/M2
ÁNGULO DE ROZAMIENTO = 20 °
I  I  I  I 2.00
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I PESO ESPECÍFICO DE MASA = 2.00 TON/M3 2.50
I  I  I  I COHESIÓN = 0 °
I  I  I  I ÁNGULO DE ROZAMIENTO = 22 °
I  I  I  I
I  I  I  I






ESTRATO DE RELLENO DE MATRIZ ARENOSA.0.90
1.00
ESTRATO DE ARENA LIMO ARCILLOSA (SC-SM), CON 34 %  DE 
FINOS, DE COMPACIDAD RELATIVA MEDIANAMENTE DENSA, 
EN ESTADO SATURADO POR PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO, 
DE COLOR MARRON CLARO.
1.10
(m.) 10 20 30
ESTRATO DE ARCILLA INORGÁNICA DE BAJA PLASTICIDAD (CL), 
CON 17.66 %  DE ARENA Y 0.16 %  DE GRAVA, DE 
CONSISTENCIA MUY COMPACTA, DE COLOR MARRÓN 
OSCURO.
Prof. Contenido de Humedad - NTP 339.127 (%)
PERFIL ESTRATIGRÁFICO
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COMPONENTE : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INICIO DE EXPLORACIÓN
CULMINACION DE EXPLORACIÓN
CALICATA :






PESO ESPECÍFICO DE MASA = 1.90 TON/M3
COHESIÓN = 8.90 TON/M2 N.F.E. : 0.90 m
ÁNGULO DE ROZAMIENTO = 20 ° 1.00
1.50
COHESIÓN = 9.50 TON/M2       ÁNG. DE ROZ. = 25 °
I  I  I  I 2.00
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I 2.50
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I
I  I  I  I









ESTRATO DE ARENA LIMO ARCILLOSA (SC-SM), CON 23.63 %  DE 
FINOS, DE COMPACIDAD RELATIVA MUY SUELTA, EN ESTADO 
SATURADO POR PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO, DE COLOR 
PARDO.
PERFIL ESTRATIGRÁFICO




Prof. Contenido de Humedad - NTP 339.127 (%)
ESTRATO DE ARCILLA INORGÁNICA DE BAJA PLASTICIDAD (CL), 
CON 18.52 %  DE ARENA Y 0.89 %  DE GRAVA, DE 
CONSISTENCIA COMPACTA, DE COLOR MARRÓN OSCURO.
ESTRATO DE ARCILLA INORGÁNICA DE BAJA PLASTICIDAD (CL), 
CON 42.45 %  DE ARENA Y 4.76 %  DE GRAVA, DE 
CONSISTENCIA COMPACTA, DE COLOR MARRÓN OSCURO.
ESTRATO DE LIMO DE BAJA PLASTICIDAD (ML), CON 45.06 %  DE 
ARENA Y 0.23 %  DE GRAVA, DE CONSISTENCIA COMPACTA, DE 
COLOR MARRÓN CLARO.
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COMPONENTE : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INICIO DE EXPLORACIÓN
CULMINACION DE EXPLORACIÓN
CALICATA :








PESO ESPECÍFICO DE MASA = 1.90 TON/M3 1.00 N.F.E. : 1.00 m
COHESIÓN = 8.90 TON/M2
ÁNGULO DE ROZAMIENTO = 17 °
1.50
PESO ESPECÍFICO DE MASA = 1.90 TON/M3 2.00
COHESIÓN = 10.00 TON/M2





ESTRATO DE RELLENO DE MATRIZ ARENOSA.0.40
1.00
1.60
Prof. Contenido de Humedad - NTP 339.127 (%)
ESTRATO DE ARCILLA INORGÁNICA DE MEDIA PLASTICIDAD 
(CL), CON 29.05 %  DE ARENA Y 2.90 %  DE GRAVA, DE 
CONSISTENCIA  COMPACTA, DE COLOR MARRÓN CLARO.
ESTRATO DE ARCILLA INORGÁNICA DE ALTA PLASTICIDAD (CL), 
CON 6.97 %  DE ARENA Y 3.08 %  DE GRAVA, DE CONSISTENCIA  
COMPACTA, DE COLOR MARRÓN CLARO.
PERFIL ESTRATIGRÁFICO
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03.04.6 Capacidad admisible del suelo y analisis de asentamientos. 
Para el proyecto de la PTAR de la HABILITACIÓN URBANA „‟PLAYA AZUL‟‟, consideramos los siguientes 
parámetros para el diseño de la cimentación del Tanque Imhoff. 
- Losa de Cimentación. 
- Profundidad de cimentación Df =2.50 m. 
 
1) Carga Admisible  
 
- PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN: 










- TIPO DE FALLA: 










- SOBRECARGA EFECTIVA: 
𝑞  (              
  
  
)  (              
  
  
















                  = 22° 




Factores de Capacidad de Carga: 
Para      ° en Falla Local 
   = 12.92 
   = 4.48 
  = 1.55 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 




Expresión de Terzaghi para Losa de Cimentación: 
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- CARGA DE LA ESTRUCTURA: 




      
 
Pre dimensionamiento para Losa de Cimentación: 
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2) Análisis de Asentamientos  
 
Asentamiento para Losa de Cimentación: 
 
- EN EL CENTRO DEL CIMIENTO 
   
𝑞   (   
 )
 
     
 
𝑞         𝑁  
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- EN EL EXTREMO DEL CIMIENTO 
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  CAPI TULO IV: 
ESTUDIOS DE CANTERAS Y 
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04.01.  GENERALIDADES 
En el presente proyecto, la cantidad de materiales granulares como agregados fino y grueso, 
afirmado y carpeta asfáltica, son necesarias para la estructura del pavimento, relleno de zanjas y 
estructuras de saneamiento, por lo cual es indispensable realizar una evaluación de las canteras 
cercanas a la zona del proyecto, las cuales deben cumplir con las especificaciones de cada material. 
Las características que serán evaluadas en cada cantera son: su ubicación respecto a la zonas del 
proyecto, la accesibilidad para efectuarla explotación, la potencia y el rendimiento para garantizar el 
abastecimiento. 
Las especificaciones de cada material se tomaran referente a la normativa CE 0.10 Pavimento 
Urbano. 
Así también se ha identificado el botadero, el cual cumple con las características  técnicas 
necesarias. 
 
04.02.  REQUISITOS QUE DEBEN TENER LAS CANTERAS 
 
Para seleccionar los materiales que contribuirán las diferentes capas del pavimento, se realiza una 
evaluación de los materiales de diversas canteras, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
a) Factores Técnicos: 
La calidad de los materiales seleccionados debe cumplir con los requisitos estipulados por las normas 
técnicas. 
b) Factores Económicos: 
Acceso fácil, que permita una explosión eficiente y económica. 
Cercanía a la zona del proyecto, dentro de las canteras que reúnan los requisitos exigidos, se eligen 
las más cercanas ya que el costo del transporte será el más aceptado. 
c) Experiencia Constructiva: 
Se evalúa experiencias de trabajos de pavimentación realizados en el medio, ya que es el mejor 
indicador del comportamiento de los materiales utilizados cuando el pavimento está en servicio y 
expuesto al medio ambiente. 
 
04.02.1 Requisitos para material de Sub-base 
Estos materiales que conforman la sub base deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en 
las siguientes tablas: 
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< 3000 msnm > 3000 msnm 
Abrasion Los Ángeles NTP 400.019:2002 50% Maximo 
CBR de Laboratorio NTP 339.145:1999 30-40% Mínimo* 
Límite Líquido NTP 339.129:1998 25% Maximo 
Índice de Plasticidad NTP 339.129:1998 6% Maximo 4% Maximo 
Equivalente de Arena NTP 339.146:2000 25% Mínimo 35% Mínimo 
Sales Solubles Totales NTP 339.152:2002 1% Maximo 
* 30%: para pavimentos rígidos y adoquines, 40% para pavimentos flexibles 
Fuente: CE. 010 Pavimentos Urbanos 
Granulometría para material de sub-base 
TAMAÑO DE LA 
MALLA (Abertura 
cuadrada) 
% EN PESO QUE PASA LAS MALLAS – TIPO I 
GRADACIÓN A* GRADACIÓN B GRADACIÓN C GRADACIÓN D 
50 mm (2‟‟) 
25 mm (1‟‟) 
9.5 mm (3/8‟‟) 
4.75 mm (N°4) 
2.00 mm (N°10) 
 0.42 mm (N°40) 
 0.074 mm (N°200) 
100 
- 
30 - 65 
25 – 55 
15 – 40 
8 – 20 
2 – 8 
100 
75 – 95 
40 – 75 
30 – 60 
20 – 45 




50 – 85 
35 – 65 
25 – 50 




60 – 100 
50 – 85 
40 – 70 
25 – 45 
8 - 15 
*La curva de gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a 3000 msnm. 
Fuente: CE. 010 Pavimentos Urbanos 
04.02.2 Requisitos para material de base 
Estos materiales que conforman la base deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en las 
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Requerimiento del agregado grueso de base granular 
ENSAYO NORMA 
REQUERIMIENTO 
< 3000 msnm > 3000 msnm 
Partículas con un acara fracturada MTC E210-2000 80% Mínimo 
Partículas con dos caras fracturadas MTC E210-2000 40% Mínimo 50% Mínimo 
Abrasion Los Ángeles NTP 400.019:2002 40% Maximo 
Sales Solubles Totales NTP 339.152:2002 0.5% Maximo 
Pérdida con Sulfato de Sodio NTP 400.016:1999 - 12% Máximo 
Pérdida con Sulfato de Magnesio NTP 400.016:1999 - 18% Máximo 
* 30%: para pavimentos rígidos y adoquines, 40% para pavimentos flexibles 
Fuente: CE. 010 Pavimentos Urbanos 
Requerimiento del agregado fino de base granular 
ENSAYO NORMA 
REQUERIMIENTO 
< 3000 msnm > 3000 msnm 
Índice plástico NTP 339.129:1999 4% Maximo 2% Maximo 
Partículas con dos caras fracturadas NTP 339.146:2000 40% Mínimo 50% Minimo 
Sales Solubles Totales NTP 339.152:2002 0.5% Maximo 
Indice de durabilidad MTC E214-2000 35% Maximo 
Fuente: CE. 010 Pavimentos Urbanos 
Granulometría para material de base 
TAMAÑO DE LA 
MALLA (Abertura 
cuadrada) 
% EN EPSO QUE PASA LAS MALLAS – TIPO I 
GRADACIÓN A* GRADACIÓN B GRADACIÓN C GRADACIÓN D 
50 mm (2‟‟) 
25 mm (1‟‟) 
9.5 mm (3/8‟‟) 
4.75 mm (N°4) 
2.00 mm (N°10) 
 0.42 mm (N°40) 
 0.074 mm (N°200) 
100 
- 
30 - 65 
25 – 55 
15 – 40 
8 – 20 
2 - 8 
100 
75 – 95 
40 – 75 
30 – 60 
20 – 45 




50 – 85 
35 – 65 
25 – 50 




60 – 100 
50 – 85 
40 – 70 
25 – 45 
8 - 15 
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*La curva de gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a 3000 msnm. 
Fuente: CE. 010 Pavimentos Urbanos 
Valores de soporte CBR. 
NTP 339.145:1999 
Vías locales y colectoras Mínimo 80% 
Vías arteriales y expresas Mínimo 100% 
Fuente: CE. 010 Pavimentos Urbanos 
04.02.3 Requisitos en pavimentos de concreto hidráulico 
a) Agregado Fino (Arena) 
- Módulo de Fineza                                         : 3.1>MF>2.3 
- Contenido de Finos                                     : Máx. 3% 
- % retenido entre dos mallas sucesivas          : Máx. 45% 
- Granulometría 
 
Granulometría para agregado fino 







95 – 100 
45 – 80 
10 – 30 
2 - 10 
Fuente: Oficina de Control de Calidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
b) Agregado Grueso (Piedra) 
- Contenido de Finos                                      : Máx. 1% 
- Abrasión                                                       : Máx. 50% 
- Granulometría 
 
Granulometría para agregado grueso 





95 – 100 
35 – 70 
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10 – 30 
2 - 5 
Fuente: Oficina de Control de Calidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 




Partículas deleznables, máximo MTC E-212 3% 3% 
Material más fino que el tamiz 
normalizado 75 m (N°200° 
NTP 339.132:1998 3% 1% 
Carbón y lignito, máximo MTC E-215 0.5% 0.5% 
Impurezas orgánicas, maximo NTP 400.024:1999 
Placa orgánica 
N°1 o 2 
N.A. ** 
*En el caso de arena obtenida mediante trituradora de rodillos si el material está libre de limos y 
arcillas, este límite podrá ser aumentado a 5%. 
**No aplicable 
Fuente: CE. 010 Pavimentos Urbanos. 
 
04.02.4 Requisitos para materiales de concreto asfálticos en caliente 
a) Agregado Fino (Arena) 
Los requisitos del agregado fino para mezclas asfálticas en caliente aplicados a pavimentos de 
vías urbanas colectoras y locales son como se muestra a continuación: 
Requisitos para los agregados finos de mezclas asfálticas en caliente 
ENSAYO NORMA 
REQUERIMIENTO 
< 3000 msnm > 3000 msnm 
Equivalente de Arena NTP 339.146:2000 45% Minimo 
Angularidad del agregado fino MTC E222-2000 30% Mínimo 
Adhesividad (Riedel Weber) MTC E220-2000 4% Mínimo 6% Mínimo 
Índice de Durabilidad MTC E214-2000 35% Mínimo 
Indice de Plasticidad NTP 339.129:1999 Maximo 4 NP 
Sales Solubles Totales NTP 339.152:2002 0.5% Maximo 
Absorción NTP 400.022:2002 0.50 % Según diseño 
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b) Agregado Grueso 
Requisitos para los agregados gruesos de mezclas asfálticas en caliente 
ENSAYO NORMA 
REQUERIMIENTO 
< 3000 msnm > 3000 msnm 
Pérdida en Sulfato de Sodio NTP 400.016:1999 12% Maximo 10% Maximo 
Pérdida en Sulfato de Magnesio NTP 400.016:1999 18% Maximo 15% Maximo 
Abrasión Los Angeles NTP 400.019:2002 40% Maximo 35% Maximo 
Índice de Durabilidad MTC E214-2000 35% Mínimo 
Partículas chatas y alargadas* NTP 400.040:1999 15% Maximo 
Partículas fracturadas MTC E210-2000 Según Tabla 12 
Sales Solubles NTP 339.152:2002 0.50 % Maximo 
Absorción NTP 400.021:2002 1 % Segun Diseño 
Adherencia MTC E519-2000 +95 
Fuente: CE. 010 Pavimentos Urbanos. 
 
c) Gradación 
La gradación de los agregados pétreos para la producción de la mezcla asfáltica en caliente será 
establecida por el contratista y aprobada por el supervisor. A continuación se mueustran algunas 
gradaciones conmumente usadas. 
Gradciones de los agregados para mezclas asfálticas en caliente 
TAMIZ 
PORCENTAJE QUE PASA 
MAC - 1 MAC -2 MAC -3 
Pérdida en Sulfato de Sodio 100 - - 
Pérdida en Sulfato de Magnesio 80 - 100 100 - 
Abrasión Los Angeles 67 - 85 80 - 100 - 
Índice de Durabilidad 60 - 77 70 - 88 100 
Partículas chatas y alargadas* 43 - 54 51 - 68 65 - 87 
Partículas fracturadas 29 - 45 38 - 52 43 - 61 
Sales Solubles 14 - 25 17 - 28 16 - 29 
Absorción 08 - 17 08 - 17 09 -19 
Adherencia 04 - 08 04 - 08 05 - 10 
Además de los requisitos de calidad que debe tener el agregado grueso y fino, el material de la 
mezcla de los agregados debe estar libre de terrones de arcilla y se aceptara como máximo el 
uno por ciento (1%) de partículas deleznables según el ensayo NTP 400.015:2002. Tampoco 
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deberá contener más de 0.5% en peso de materia orgánica u otros materiales deletéreos según 
el ensayo NTP 400.023:1979. 
Fuente: CE. 010 Pavimentos Urbanos. 
04.03.  LOCALIZACION DE CANTERAS EN LA ZONA 
Localizar una cantera consiste en encontrar un lugar en donde exista un volumen alcanzable y explotable 
de suelos o rocas que puedan emplearse en la construcción de una vía urbana, satisfaciendo las 
especificaciones de calidad y que sean más accesibles, que se puedan explotar por los procedimientos 
más eficientes y menos costosos. Así mismo las que produzcan las mínimas distancias de acarreo de los 
materiales a la obra, pues este aspecto tiene una importante repercusión en los costos. 
 Los materiales que la conforman deben ser de buena calidad. 
 Distancias mínimas de acarreo. 
 Accesos fáciles y sin perjudicar a terceros. 
 Métodos sencillos para su explotación. 
 Ubicación preferente en terrenos eriazos. 
04.03.1 Exploración de Canteras 
Se han evaluado 4 canteras que pueden abastecer con materiales al proyecto. A continuación se 
describen características como su cercanía a la zona del proyecto, el acceso a la zona de 
extracción y el acarreo del material; de acuerdo a ello se definirá cuáles son las que presentan 
mejores condiciones.  
CANTERA LA PLUMA: 
A. USO: 
Carpeta Asfáltica, Base, Sub Base Granular y Piedra para Concreto. 
B. UBICACIÓN 
Esta cantera se ubica a 8 kilómetros del Puente Zanjón, en el camino que conduce a Pátapo, en un 
tramo de la carretera Pitipo - Batangrande. Se encuentra ubicada a 68.60 Km al inicio de la obra, 
con el siguiente recorrido parcial: 
HH.UU. - Ciudad de Monsefú         3.60 Km. 
Ciudad de Monsefú – Ciudad de Chiclayo     12.70 Km. 
Ciudad de Chiclayo – Ciudad de Picsi    11.50 Km. 
Ciudad de Picsi – Ciudad Ferreñafe       9.90 Km. 
Ciudad de Ferreñafe – Ciudad de Pítipo      7.50 Km. 
Ciudad de Pítipo – Área de explotación.     22.40 Km. 
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Área de explotación – Cantera       1.00 Km. 
Longitud Total:       68.60 Km. 
 
Imagen IV-1 y IV-2: Planta Procesadora “La Pluma” 
Fuente: Imagen extraída de Google 
C. ACCESIBILIDAD 
Partiendo de la Habilitación, se recorren 3.60 Km. Por la Av. Asfaltada Carlos O‟ Neill Conroy hasta 
llegar a la Ciudad de Monsefu, después nos dirigimos a la Ciudad de Chiclayo, recorriendo unos 
12.70 Km. de carretera asfaltada. Luego con dirección a la Ciudad de Ferreñafe, pasando por Picsi 
también en un vía asfaltada en un tramo de 21.4 Km. Desde Ferreñafe al distrito de Pítipo se 
recorren 7.50 Km.  y a la Cantera la Pluma 22.40 Km. por carretera asfaltada. De La Pluma a la 
zona de 
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Imagen IV-3: Croquis de acceso a Cantera La Pluma 
Fuente: Imagen extraída de Google Earth 
D. PROPIETARIO 
Gobierno Regional de Lambayeque 
E. POTENCIA 
> 300,000 m3 
F. RENDIMIENTO 
Por ser una planta de propiedad privada no se tiene acceso a esta información 
G. EVALUACION 
Dicha cantera está ligada a la historia de las obras de pavimentación en \as ciudades de Chiclayo, 
Pimentel, Reque y Lambayeque por ser la única en el Departamento; además, que cumple las 
exigencias técnicas del Manual de  Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC. 
La cantera La Pluma es una entidad privada, perteneciente al Gobierno Regional de Lambayeque; 
por la cual no se tiene acceso a realizar los ensayos de laboratorio directamente ni al ingreso libre a 
dicha cantera. 
Cabe resaltar que solo se realizan los Ensayos de la Mezcla Asfáltica en el momento de la Venta de 
esta, para que el comprador realice el control de Calidad de la Mezcla Asfáltica. 
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CANTERA TRES TOMAS: 
A. USO: 
Base, sub base granular, agregado grueso para concreto y material para relleno. 
 
B. UBICACION 
Se ubica a 47.7 km. de la habilitación urbana, en el Distrito de Manuel Mesones Muro (caseta de 
control del Canal Taymi), Provincia de Ferreñafe, con el siguiente recorrido parcial: 
 
HH.UU. - Ciudad de Monsefú           3.60 Km. 
Ciudad de Monsefú – Ciudad de Chiclayo      12.70 Km. 
Ciudad de Chiclayo – Ciudad de Picsi    11.50 Km. 
Ciudad de Picsi – Ciudad Ferreñafe       9.90 Km. 
Ciudad de Ferreñafe – Cantera                  11.00 Km. 










Imagen IV-4 y IV-5: Entrada a la Cantera “Tres TOMAS” y Zona de explotación”, respectivamente 
Fuente: Imagen extraída de Google  
C. ACCESIBILIDAD 
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Partiendo de la Habilitación, se recorren 3.60 Km. Por la Av. Asfaltada Carlos O‟ Neill Conroy hasta 
llegar a la Ciudad de Monsefú, después nos dirigimos a la Ciudad de Chiclayo, recorriendo unos 
12.70 Km. de carretera asfaltada. Luego con dirección a la Ciudad de Ferreñafe, pasando por Picsi 
también en un vía asfaltada en un tramo de 21.4 Km. Desde Ferreñafe hasta el cruce con el Canal 
Taymi se recorren 7 Km. de vía asfaltada en buen estado de conservación y 4 Km. hasta la zona de 
explotación a nivel de 













Imagen IV-6: Croquis de acceso a Cantera Tres Tomas 
Fuente: Imagen extraída de Google Earth 
D. PROPIETARIO 
Asociación de Trabajadores del Sector 4 de Mayo. 
E. POTENCIA 
Tiene una potencia útil de 45472.08 m3 
F. RENDIMIENTO 
Tiene un rendimiento estimado para Sub Base de 90.3 % y para Base de 77.3%, rendimiento para 
relleno de 100%, rendimiento para concreto 51%. 
G. EVALUACION 
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Dicha cantera está ligada a la historia de las obras de pavimentación en \as ciudades de Chiclayo, 
Pimentel, Reque y Lambayeque por ser la única que cumple las exigencias técnicas del Manual de 
Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC. 
 
Los suelos generalmente de esta cantera están identificados en el sistema AASHTO como A - 1- a 
(0). Gravas limosas, mezclas de grava, arena y Limo, con arcilla de baja plasticidad de color beige 
claro, con forma de piedra angular y semi-angular. 
 
Para dar inicio al estudio de las prospecciones de la cantera se debe realizar el levantamiento 
topográfico de la cantera, para determinar sus características y poder evaluarla. 
CANTERA “PAMPA DE BURROS - LA VICTORIA”: 
A. USO: 
Agregado fino para concreto. 
 
B. UBICACION 
Se ubica en la Zona denominada Pampa de Burros del Distrito de Pátapo, Provincia de Chiclayo a 
49.0 km del inicio de la obra, con el siguiente recorrido parcial: 
HH.UU. - Ciudad de Monsefú           3.60 Km. 
Ciudad de Monsefú – Ciudad de Chiclayo     12.70 Km. 
Ciudad de Chiclayo – Ciudad de Pátapo    24.30 Km. 
Ciudad de Pátapo – C.P.M. Las canteras                     4.70 Km. 
C.P.M. Las canteras  – Zona de extracción                   3.70 Km. 
Longitud Total:       49.00 Km. 
 
Imagen IV-7 y IV-8: Entrada a la Cantera “Pampa de Burros – La Victoria” y Zona de explotación”, 
respectivamente 
Fuente: Imagen extraída de Google  
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Desde la habilitación urbana hasta el C.M.P. Las Canteras se recorren 45.3 Km. de vía asfaltada 
pasando por Monsefú, Chiclayo, Tumán y Pátapo, luego 3.7 Km. hasta la zona de explotación de vía 
afirmada en regular estado de conservación. 
 
 
Imagen IV-9: Croquis de acceso a Cantera La Victoria  
Fuente: Imagen extraída de Google Earth 
 
D. PROPIETARIO 
Los propietarios son la Asociación Civil Las Canteras “Pampas de Burros” – La Victoria - Pátapo. 
E. POTENCIA 
Tiene una potencia útil de 11942.34 m3 
F. RENDIMIENTO 
Tiene un rendimiento estimado de 93.3%. 
G. EVALUACION 
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Dicha cantera está ligada a la historia de las obras de concreto en las ciudades de Chiclayo, 
Pimentel, Reque y Lambayeque del Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC. 
Para dar inicio al estudio de las prospecciones de la cantera se debe realizar el levantamiento 




Material para base, sub base y relleno. 
B. UBICACION 
Se ubica en el distrito de Pacora, provincia de Lambayeque a 60.3 Km de la habilitación urbana a 
proyectar. Teniendo el siguiente recorrido parcial: 
HH.UU. - Ciudad de Monsefú              3.60 Km. 
Ciudad de Monsefú – Ciudad de Chiclayo     15.00 Km. 
Ciudad de Chiclayo – Ciudad de Lambayeque       9.50 Km. 
Ciudad de Lambayeque – Km 811 Antigua Pan. Norte       30.30 Km. 
Km 811 Antigua Pan. Norte – Cantera Escute                     1.90 Km. 




Desde la habilitación urbana a proyectar se recorren 28.1 Km de carretera asfaltada hasta la ciudad 
de Lambayeque, siguiendo la Antigua Pan. Norte hasta el Km 811 se recorren 30.3 Lm de carretera 
asfalta en estado regular de conservación, doblamos a la derecha hasta la zona de explotación 
ubicada a 1.9 Km. de vía afirmada en estado de conservación regular. 
 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 















Imagen IV-10: Croquis de acceso a Cantera Escute 
Fuente: Imagen extraída de Google Earth 
D. PROPIETARIO 
La cantera Cerro Escute se encuentra bajo la jurisdicción del Distrito de Pacora en la Provincia  de 
Lambayeque, Región Lambayeque, el Distrito en mención ha remitido el certificado de libre 
disponibilidad de la cantera, con lo cual se brinda las facilidades para la extracción del material. 
E. POTENCIA 
Tiene una Potencia estimada de 12 000 m3 
F. RENDIMIENTO 
Tiene un  Rendimiento estimado para Sub Base de 70 % y para  Base de 65 %, rendimiento para 
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04.04.  DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) 
Se ha identificado un depósito de material excedente, se encuentra en el distrito de Monsefú a 0.70 
Km de la obra, en la carretera Carlos O'neil Conroy, antes de llegar al local de la comunidad San 
Pedro.  
Cuenta con una capacidad de 8,000 m3 y un área de 1 Ha. Entre sus funciones será acumular los 
residuos de construcciones. 
 
Imagen IV-11: Ubicación del depósito de material excedente 
Fuente: Imagen extraída de Google Earth 
 
Imagen IV-12: Depósito de material excedente 
Fuente: Elaboración Propia 
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06.01.  GENERALIDADES 
06.01.1 Introducción 
La necesidad de abastecer del líquido elemento a la población y contar con este servicio básico en la 
habilitación urbana, hace que se busquen fuentes de agua cercana, lo cual existen pero según la 
empresa prestadora de servicios EPSEL no podrían ser utilizadas para la habilitación mencionada, 
por lo que se plantea la perforación de un pozo tubular, con lo cual se realzara el presente estudio 
hidrogeológico de aguas subterráneas. 
06.01.2 Objetivo 
El estudio está orientado a la investigación de las condiciones hidrogeológicas del subsuelo, siendo 
el objetivo principal: Evaluar la factibilidad de construcción de un pozo tubular para fines de 
abastecimiento de agua para uso poblacional. 
06.02.  ESTUDIOS BASICOS 
06.02.1 Recopilación de Información Existente 
Se efectuaron visitas a campo, para lo cual se procedió como parte fundamental del mismo, a la 
recopilación, evaluación, interpretación y síntesis de toda la información existente tanto dentro como 
fuera de la zona de estudio. 
06.02.2 Características Geológicas y Geomorfológicas 
Las características geológicas – geomorfológicas para el proyecto de Abastecimiento de Agua con 
fines de uso poblacional en la zona de estudio, está basada al levantamiento de la carta geológica y 
geomorfológica. 
GEOLÓGICAS (ver Imagen VI-1) 
La columna estratigráfica en el área de trabajo está representada por sedimentos no consolidados, 
cuya edad pertenece al cuaternario reciente y cuya formación es la siguiente: 
(1) Cuaternario 
   Depósitos Aluviales:  
Estos depósitos tienen una amplia distribución en esta zona. Está representada 
principalmente por el distribuitario del río Chancay-Lambayeque, constituido por río 
Reque. Los diversos conos aluviales se encuentran unidos formando un manto acuífero 
interrumpido solamente por algunos cauces secos y diversas terrazas que en él han 
sido formadas. 
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El material aluvial consiste de gravas, arenas, limos y arcillas, las gravas se componen 
de elementos redondeados y se encuentran en gran proporción en el lecho del río 
Reque. 
La potencia de los depósitos aluviales varía desde pocos metros hasta más de 100 mis. 
Depósitos Marinos:  
Constituidos por arenas y rodados recientes localizados a lo largo de todo el litoral 
costero formando una estrecha franja de unos pocos metros de ancho. 
GEOMORFOLOGIA (ver Imagen VI-2) 
De un modo general y con el fin de describir mejor el paisaje geomorfológico, podemos mencionar 
que en nuestra área de estudio se encuentra 2 unidades geomorfológicas claramente definidas: 
(2) Planicie fluvio-aluvial 
Está comprendida entre el borde litoral y las estribaciones de la Cordillera Occidental. Es una 
amplia superficie plana donde se asientan las importantes ciudades de Chiclayo, Lambayeque, 
Ferreñafe. Las áreas cercanas a los río están sujetas a erosiones e inundaciones pluviales. 
 
(3) Explanada eólica 
Formada por la acumulación de arenas que bordean a la planicie-fluvioaluvial. En esta unidad se 
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Imagen VI-1: Mapa Geológico del Cuadrángulo de Chiclayo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen VI-2: Mapa Geomorfológico 
Fuente: Elaboración Propia 
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06.02.3 Inventario de Pozo y Fuente de Agua  
La finalidad de clasificar la información obtenida durante los trabajos de campo y el aporte de estudios 
anteriores realizados en la zona de estudio, se elaboró el cuadro de Inventario de Fuentes Hídricas 
Subterráneas. Se clasificó los pozos teniendo en cuenta su ubicación, considerando los pozos situados en 
población cuyo uso es de carácter doméstico o de servicio; así como también algunos pozos artesanales. En 
este cuadro se detallan las características de las perforaciones y de los equipos de bombeo de los pozos 
inventariados. Sus condiciones actuales de explotación y usos. Existen 209 pozos, 19 pozo tubulares y 190 
pozos a tajo abierto (Anexos) 
Es necesario hacer de conocimiento que estos pozos no se encuentran ubicados dentro de los límites del 
estudio específico de la zona pero que de una u otra manera nos permitirán conocer los comportamientos 
hidrogeológicos de los sectores mencionados.  
Los pozos a los que nos estamos refiriendo lo vamos a clasificar en dos tipos: 
 Pozos tubulares 
 Pozos atajo abierto 



















 Monsefú          
1 
Pozo Tubular 
Santa Rita - 
Cúsupe 
15 100.00 3.30 21.00 35.0 95.50 T. V. Eléctrico Doméstico 
3 
Pozo Tubular 
Paredón - San 
Pedro 



























47 9.00 3.00 _ - 6.70 Con Balde Doméstico 
127 Pozo Artesanal 39 8.00 0.80 - - 5.60 Molino de Viento Doméstico 
129 Pozo Artesanal 47 12.00 2.30 8.20 4.0 10.50 - - - 
133 Pozo Artesanal 40 8.20 0.20 - - - - - Abandonado 
 Éten          
2 Pozo Tubular 15 55.00 2.40 27.85 32.0 - T. V. Eléctrico Doméstico 
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Fuente: Estudio Hidrogeológico de Santa Rosa-Año 2010 
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Imagen VI-3: Mapa de inventario de aguas subterráneas Monsefú  
Fuente: Estudio Hidrogeológico de Santa Rosa-Año 2010 
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Imagen VI-4: Estructura Hidrogeologica En Monsefu  
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Fuente: Estudio Hidrogeológico de Santa Rosa
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06.02.4 El acuífero 
En nuestra área de estudio, cuenta con un reservorio compuesto por dos (02) acuíferos 
independientes y con sus propias características de funcionamiento y que son: 
Acuífero Libre (L) que es la primera agua que se encuentra debajo de la superficie y cuyos 
elementos de recarga son las infiltraciones de la infraestructura mejor del riego, la carga hídrica de 
los cultivos intensivos que hay en la zona como es el arroz, maíz, etc. y la recarga del rio La Leche. 
Este acuífero para nuestro caso se encuentra contaminado por tener sedimentos marinos y por el 
aporte de los pesticidas y herbicidas y otros que se utilizan para las plantaciones lo contaminan. Este 
tiene una potencia probablemente de 20 a 25 metros. 
Acuífero Confinado I (CI) este se encuentra debajo del primer estrato duro (impermeable) y el piso 
del segundo su recarga proviene de la parte alta del valle, donde existe mucha precipitación pluvial. 
Generalmente estas aguas al ser de origen pluvial son muy actas para el consumo humano y para 
cualquier actividad económica de la zona. Siendo la profundidad de ese comprendida entre los 30 y 
100 metros.  
 
Imagen VI-4: Acuífero 
Fuente: Estudio Hidrogeológico de Santa Rosa-Año 2010 
06.02.5 La Napa 
Es la localización del espejo de agua y para nuestro caso vamos a diferenciar lo siguiente: 
 Napa Freática, es la profundidad a la que se encuentra el nivel de agua del acuífero libre (L). 
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 Nivel Piezométrico, es la profundidad a la que se encuentra el agua en aquellos pozos que 
captan y explotan los acuíferos confinados. 
06.02.6 Hidrodinámica Subterránea 
Es la parte de la dinámica que estudia el comportamiento de las aguas subterráneas como fuente 
potencial de suministro de agua a través de formación lito genéticas permeables. 
Para estudiar las características hidrodinámicas de acuífero y poder estimar el valor de cada uno de 
los parámetros necesarios, se ha empleado la técnica de la prueba de bombeo en el pozo tubular 
ubicado en el Distrito de Monsefú con los que se ha llegado a determinar con un margen de 
aceptación los parámetros hidrodinámicos de Transmisibilidad y Conductividad Hidráulica de la zona 
a explotar, que son los indicadores de la capacidad que tiene el acuífero para la transmisión y el 
almacenamiento del agua. 
Este tipo de prueba, proporciona además información sobre su caudal de bombeo más aconsejable 
y lugar donde debe colocarse el equipo de bombeo para un caudal determinado. 
 
 
Imagen VI-4: Parámetros Hidrodinámicos del Acuífero 
Fuente: Informe Final de Prueba de Rendimiento de Pozo Tubular 
 
06.02.7 Hidrogeoquímica  
La evaluación de la calidad del agua subterránea se ha efectuado en base a los datos obtenidos del 
análisi respectivo en la muestra de agua tomada directamente del tubo de salida del pozo 
funcionando en su nivel estático. 
 




Espesor Saturado (h) = 58.25 m
S = 12.92 m
T =  0.183 / c DS = 0.15 m
T = 1581.12 m2/día m = 1.0E-3
K = 27.14 m/día
ti = 6 horas Ri = 4620.08 m
12 horas Ri = 6533.78 m
18 horas Ri = 8002.21 m
24 horas Ri = 9240.16 m
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La composición química del agua subterránea ha sido estudiada a través de una muestra proveniente 
del pozo tubular existente, cuyos análisis fuern realizados en el Laboratorio de Suelos de la Facultad 
de Agronomia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
 El Ph 
Es una medida de la concentración de iones de hidrogeno en el agua que indica si esta es acida o 
alcalina. Sus valores varían entre 0 y 7, siendo el valor 7 el que indica el agua neutra, los valores 
entre 7 y 0 indican acidez creciente. La mayoría de las aguas del subsuelo en nuestra zona de 
estudio tienen valores de pH que varían, aproximadamente de 6 a 7, es decir de acida a neutra. 
Se muestra los resultados del resumen de evaluacion de estos análisis: 
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El Análisis Bacteriológico de la muestra de agua procedente del pozo tubular existente, se efectuó en 
el Laboratorio de microbiología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde se realizaron los 
siguientes métodos de ensayo: Coliformes Totales, Coliformes Escherichia Coli y Bacterias 
Heterotróficas. 
Los resultados de estas muestras de agua fueron comparadas con el D.S.031-2010–MINSA. 
Reglamento de la calidad de agua para el consumo humano. De acuerdo con dicho resultado indica 
que est muestra de agua puede ser usada para consumo humano. 
 
Cseta de Bombeo existente 
 
Recoleccion de muestras para análisis físico-quimico y bacteriológico 
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06.02.8 Demanda de Agua 
Población P (año actual-2018) = 738 habitantes  
Si tenemos un crecimiento poblacional de 0.54% anual entonces para una P (f) = Población futura a 
20 años.                                         
P (f) = 813 habitantes 
Considerando una dotación (d) = 220 l/h/día, entonces: 
V= volumen necesario o requerido será V 100 m3/día 
Caudal máximo diario (se consideran pérdidas del 22%) Qmd = 3.62 lps 
Caudal de bombeo (14 horas diarias)  Qb = 6.21 lps 
               
 
06.02.9 Disponibilidad 
De acuerdo al Informe Final de Prueba de Rendimiento de Pozo Tubular, el caudal extraído es de 15 
lt/s, siendo mayor al caudal de bombeo requerido de 6.21 lt/s, lo cual comprueba que el pozo tubular 
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07.01.  GENERALIDADES 
La habilitación urbana estudiada es nueva, por lo que actualmente no cuenta con el servicio de 
agua potable y no existe infraestructura, por lo cual para la realización del diseño del sistema de 
agua potable, primero fue necesario evaluar la posibilidad que sea abastecida por el sistema actual 
de la ciudad de Monsefú, para esto se solicitó la factibilidad de servicios a nivel de tesis a la 
Empresa Prestadora de Servicios - EPSEL, la cual administra este servicio. 
 
Luego de la evaluación se planteara los componentes del sistema de agua potable proyectado. 
Se ha respetado la normativa existente, para el diseño hidráulico se ha tenido en cuenta lo 
estipulado en el RNE-Obras de Saneamiento y para el diseño estructural, RNE – Estructuras y el 
ACI 350. 
 
07.02.  FACTIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
Se solicitó el certificado de factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado con fines 
académicos.  
 
Según el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de la Municipalidad Distrital de 
Monsefú, el proyecto se encuentra en la carretera Monsefú – Santa Rosa, en la Zona de Expansión 
Urbana para usos de Vivienda y Comercio Menor.  
 
La ubicación del proyecto, se encuentra fuera del ámbito que administra la Empresa Prestadora de 
Servicios – EPSEL, la cual accedió a darnos la factibilidad de este servicio con la condición de 
realizar un sistema propio tanto en agua potable como en alcantarillado, por lo que nos propuso en 
el caso de agua potable, utilizar una fuente propia de captación, como galerías filtrantes, captación 
de agua subterránea. A continuación se muestra el certificado de factibilidad: 
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07.03.  CÁLCULO DE LA DEMANDA 
La metodología empleada para este estudio se basó en el “RNE Obras de saneamiento” y la 
“Guía de orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de saneamiento”, 
esto por ser la zona en estudio una zona urbana, lo cual justifica que a pesar de tener una 
población menor a 10 000 habitantes, se utilicen estas dos normas como base de diseño. 
Producción de Agua Potable 
 La demanda total de agua potable, resulta de calcular el caudal promedio. 
Qp=2.79 lt/s 
Qmd=2.79*1.3=3.62 lt/s 
Conducción de agua Potable – Línea de Impulsión: 
Se obtiene del caudal máximo diario y un tiempo de bombeo de 14 horas. 
  Qb=3.62*24/14=6.21 lt/s 
Almacenamiento y Regulación 
El volumen de almacenamiento, se obtiene del caudal promedio, considerando un volumen de 
regulación, reserva y contra incendios.  
 
Fuente: Elaboracion Propia 
(L/s)  (m3/h)  (m3/año)
0 2018 732 125 22% 2.51 3.26 11.75 102,893.50 5.02
1 2019 736 126 22% 2.52 3.28 11.81 103,441.10 5.05
2 2020 740 126 22% 2.54 3.30 11.87 103,990.75 5.07
3 2021 744 127 22% 2.55 3.32 11.93 104,542 5.10
4 2022 748 128 22% 2.56 3.33 12.00 105,096 5.13
5 2023 752 128 22% 2.58 3.35 12.06 105,652 5.15
6 2024 756 129 22% 2.59 3.37 12.12 106,210 5.18
7 2025 760 130 22% 2.60 3.39 12.19 106,770 5.21
8 2026 764 130 22% 2.62 3.40 12.25 107,332 5.24
9 2027 768 131 22% 2.63 3.42 12.32 107,896 5.26
10 2028 772 132 22% 2.65 3.44 12.38 108,463 5.29
11 2029 776 132 22% 2.66 3.46 12.45 109,032 5.32
12 2030 780 133 22% 2.67 3.48 12.51 109,602 5.35
13 2031 784 134 22% 2.69 3.49 12.58 110,175 5.37
14 2032 788 135 22% 2.70 3.51 12.64 110,750 5.40
15 2033 792 135 22% 2.72 3.53 12.71 111,328 5.43
16 2034 796 136 22% 2.73 3.55 12.77 111,907 5.46
17 2035 800 137 22% 2.74 3.57 12.84 112,489 5.49
18 2036 804 137 22% 2.76 3.59 12.91 113,073 5.52
19 2037 809 138 22% 2.77 3.60 12.97 113,660 5.54
20 2038 813 139 22% 2.79 3.62 13.04 114,248 5.57
REDES Qmd+Qinc= 18.62
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Fuente: Elaboracion Propia 
La demanda de agua potable en el presente proyecto será abastecida con una capacidad de 
reservorio de 150 m3. 
 
07.04.  PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO 
De acuerdo a la factibilidad de servicios emitida por la Empresa Prestadora de Servicios - EPSEL, 
se debe considerar un sistema de agua potable propio. 
07.04.1 Fuente de abastecimiento 
Actualmente el ámbito urbano y parte del ámbito rural del distrito de Monsefú, es abastecida 
mediante pozos tubulares, por lo cual se realizó estudios geofísicos e hidrogeológicos, los cuales 
confirman que existe presencia de agua.  
La fuente de agua para abastecer la habilitación urbana en estudio, será a través de un pozo 
tubular existente, ubicado al noreste de la habilitación urbana,a 1228.26 m. El caudal de diseño a 
considerar es de 6.21 lt/s.  
0 2018 5.59 65.1 17.6 50.0 132.6
1 2019 5.62 65.4 17.7 50.0 133.1
2 2020 5.65 65.7 17.8 50.0 133.5
3 2021 5.68 66.1 17.9 50.0 133.9
4 2022 5.71 66.4 17.9 50.0 134.4
5 2023 5.74 66.8 18.0 50.0 134.8
6 2024 5.77 67.2 18.1 50.0 135.3
7 2025 5.80 67.5 18.2 50.0 135.7
8 2026 5.83 67.9 18.3 50.0 136.2
9 2027 5.87 68.2 18.4 50.0 136.6
10 2028 5.90 68.6 18.5 50.0 137.1
11 2029 5.93 68.9 18.6 50.0 137.6
12 2030 5.96 69.3 18.7 50.0 138.0
13 2031 5.99 69.7 18.8 50.0 138.5
14 2032 6.02 70.0 18.9 50.0 138.9
15 2033 6.05 70.4 19.0 50.0 139.4
16 2034 6.08 70.8 19.1 50.0 139.9
17 2035 6.11 71.1 19.2 50.0 140.3
18 2036 6.15 71.5 19.3 50.0 140.8
19 2037 6.18 71.9 19.4 50.0 141.3
20 2038 6.21 72.23 19.51 50.00 141.74
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07.04.2 Tratamiento de Agua Potable 
El tratamiento de agua potable se realizará dentro de la caseta de bombeo (proyectada), es decir 
a la salida del pozo tubular. Al ser el caudal requerido menor a 20lts/s, el tratamiento será con 
cloro líquido, el cual consta de un bidón de polietileno (solución madre) y una bomba 
dosificadora. No se considerara la caseta de bombeo existente. 
07.04.3 Línea de Impulsión 
El agua potable a la salida de la caseta de bombeo, es impulsada con un tubería de PVC-U C-10 
DN 110mm y una longitud de 1228.26 m para conducirla hacia un reservorio.  
El bombeo es a través de una bomba sumergible de 10.0 HP 
07.04.4 Almacenamiento del agua 
Para el almacenamiento del agua, se ha considerado un reservorio elevado de 150 m3, con una 
altura de 17m, ubicado en el parque perteneciente a la habilitación urbana. 
07.04.5 Conducción y Distribución de Agua Potable 
El reservorio abastece a la habilitación a través de tuberías de PVC C- 10 con diámetros 
variables menores a 4‟‟ y mayores a 2‟ (diámetro mínimo que establece el RNE para casos en 
que la fuente de abastecimiento es agua subterránea, como en este caso). 


















Imagen VII-1: Esquema de planteamiento del sistema de agua potable proyectado 
Fuente: Elaboración Propia 
 







Línea de Impulsión PVC C-10 
DN 110mm L=1228.26m 
 
Redes de Distribución  
PVC C-10, Ø 4’’ -2’’. 
DN 
Línea de Aducción  
PVC C-10, Ø 4 ’’ L=53.30m 
DN 
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07.05.  DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 
Los criterios de diseño que establece el RNE – Obras de saneamiento y la Guía de orientación 
para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de saneamiento, son importantes para 
garantizar que el proyecto funcione óptimamente, cumpliendo con la cantidad de agua requerida 
y presiones adecuadas.  
07.05.1 Parámetros del diseño 
El sistema de abastecimiento de agua potable, debe considerar criterios de diseño como la 
topografía, periodo de diseño o útil de cada infraestructura a proyectar, población de diseño o 
futura, así como la dotación. 
a) Periodo de diseño 
Los periodos de diseño de los diferentes componentes del sistema se determinarán 
considerando los siguientes factores: 
a) Vida útil de las estructuras y equipos 
b) Grado de dificultad para realizar la ampliación de la infraestructura 
c) Crecimiento poblacional 
d) Economía de escala 
Los periodos de diseño máximos recomendables, son los siguientes 
a) Capacidad de las fuentes de abastecimiento: 20 años 
b) Obras de captación: 20 años 
c) Pozos : 20 años 
d) Plantas de tratamiento de agua de consumo humano, reservorio: 20 años. 
e) Tuberías de conducción, impulsión, distribución: 20 años 
f) Equipos de bombeo: 10 años 
g) Caseta de bombeo: 20 años 
 
En este proyecto se ha considerado un periodo de diseño de 20 años.  
b) Población de diseño 
La población actual del ámbito del proyecto, será definido por el número viviendas y la 
densidad en (hab. /Vivienda). 
La determinación de la población final para el periodo de diseño adoptado se realizará a 
partir de proyecciones, utilizando la tasa de crecimiento distrital y/o provincial 
establecida por el organismo oficial que regula estos indicadores. 
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La población futura para el período de diseño considerado deberá calcularse: 
 
a. Tratándose de asentamientos humanos existentes, el crecimiento deberá estar 
acorde con el plan regulador y los programas de desarrollo regional si los hubiere; 
en caso de no existir éstos, se deberá tener en cuenta las características de la 
ciudad, los factores históricos, socioeconómico, su tendencia de desarrollo y otros 
que se pudieren obtener. 
 
b. Tratándose de nuevas habilitaciones para viviendas deberá considerarse por lo 
menos una densidad de 6 hab/viv. 
 
Población Actual: 
Según el plano de lotización y manzaneo y el certificado de parámetros urbanísticos, se 
ha considerado 122 lotes y tratándose de una habilitación nueva la densidad según el 
RNE será de 6 hab/viv. La población actual en el año 2018 es de 732 hab. 
 
Tasa de Crecimiento: 
Se ha considerado la tasa de crecimiento del distrito de Monsefú, utilizando datos de 











Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 y 2007. INEI
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Para su cálculo se utilizó los siguientes métodos: 
A. Método Aritmético  
Este método se emplea cuando la población se encuentra en franco crecimiento. 
Pf = Po + r (t) 
Donde:  
Pf= Población futura 
Po= Población inicial  
r= Razón de crecimiento 
t= Periodo de diseño. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
B. Método Geométrico 
Este método se emplea cuando la población está en su iniciación o periodo de 
saturación más no cuando está en el periodo de franco crecimiento. 
       (    ) 
Donde:  
Pf= Población futura 
Po= Población inicial  
r= Razón de crecimiento 
t= Periodo de diseño. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
C. Método Wappaus 
Este método se empleara desde poblaciones pequeñas de hasta 5000 hab. Hasta 
poblaciones mayores de hasta 100000 hab. 
      
(       )
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Pf= Población futura 
Po= Población inicial  
r= Razón de crecimiento 
t= Periodo de diseño. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
D. Método por Crecimiento Exponencial 
Para el uso de este método, se asume que el crecimiento de la población se ajusta  
al tipo exponencial y la población de diseño. 
           
Donde:  
Pf= Población futura 
Po= Población inicial  
r= Razón de crecimiento 
t= Periodo de diseño. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Población Futura: 
Para el cálculo de la población futura, se tomara el promedio de las tasas de 
crecimiento de los métodos utilizados. La población futura es de 813 hab. 
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Año base 2018 Tasa de Crecimiento Aritm. 0.545%
N° viviendas año 
base
122 Tasa de Crecimiento Geom. 0.527%
D. Viv. año base 6.00
Tasa de Crecimiento 
Wappus.
0.525%
Pob. año base 732
Tasa de Crecimiento 
Expon.
0.526%








0 2018 732 732 732 732 732
1 2019 736 736 736 736 736
2 2020 740 740 740 740 740
3 2021 744 744 744 744 744
4 2022 748 748 748 748 748
5 2023 752 751 751 751 752
6 2024 756 755 755 755 756
7 2025 760 759 759 759 760
8 2026 764 763 763 763 764
9 2027 768 767 767 767 768
10 2028 772 772 771 772 772
11 2029 776 776 776 776 776
12 2030 780 780 780 780 780
13 2031 784 784 784 784 784
14 2032 788 788 788 788 788
15 2033 792 792 792 792 792
16 2034 796 796 796 796 796
17 2035 800 800 800 800 800
18 2036 804 805 805 805 804
19 2037 808 809 809 809 809
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c) Dotación  
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.100) la dotación promedio 
diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente 
justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas. 
 
 Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara su 
ejecución, se considerará por lo menos para sistemas con conexiones domiciliarias 
una dotación de 180 I/hab/d, en clima frío y de 220 I/hab/d en clima templado y 
cálido. 
 Para programas de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 m2, las 
dotaciones serán de 120 I/hab/d en clima frío y de 150 I/hab/d en clima templado y 
cálido. 
 Para sistemas de abastecimiento indirecto por surtidores para camión cisterna o 
piletas públicas, se considerará una dotación entre 30 y 50 I/hab/d 
respectivamente. 
 Para habitaciones de tipo industrial, deberá determinarse de acuerdo al uso en el 
proceso industrial, debidamente sustentado. 
 Para habilitaciones de tipo comercial se aplicará la Norma IS.010 Instalaciones 
Sanitarias para Edificaciones. 
 
Nuestro proyecto tiene lotes de más de 90 m2 y se encuentra en clima cálido. Según el 
RNE, se considera una dotación de 220l/hab/día. 
 
Dotación según el área del lote: 
El proyecto consta de 122 lotes para viviendas, 1 lote para educación, 1 lote para 
estacionamiento y 1 lote para otros fines. En el caso de la dotación de estos últimos 




Area para educación (m2) 1128.55
Area para otros fines  (m2) 1420.69
Area para estacionamiento (m2) 376.54
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Fuente: RNE – Instalaciones Sanitarias IS.010 
Por lo descrito anteriormente, se considera una dotación de acuerdo al área, tal y como 
se muestra a continuación: 
 
Fuente: RNE – Instalaciones Sanitarias IS.010 
 
d) Pérdidas Físicas  
Según el Segundo Plan Maestro Optimizado 2015-2020 EPSEL S.A., el porcentaje de 
pérdidas para el año 3 (2018), para la ciudad de Monsefú será de 22.29 %. 
Se ha considerado un porcentaje de pérdidas de 22.00%. 
 
Estimación de la Demanda de Agua Potable en lps – Monsefú  
Dotación x m2  de 301 - 400m2 (L/d) 
Estacionamiento:
1900
Dotación x m2 de 1001 - 1200m2 (L/d) IE: 2800
Dotación x m2  de 1401 - 1700m2 (L/d) Otros fines: 3400
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07.05.2 Determinación de las variantes del diseño 
En los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las variaciones de 
consumo, referidos al promedio diario anual de la demanda, deberán ser fijados en base al 
análisis de información estadística comprobada. De lo contrario se podrán considerar los 
siguientes coeficientes: 
a) Coeficiente de variación diaria (K1) 
El coeficiente de variación diaria (K1), representa el incremento en la demanda de agua 
potable en el día de mayor consumo a lo largo del año, en relación con la demanda 
media anual.  
Según el RNE – Obras de Saneamiento OS.100, se considera un máximo anual de la 
demanda diaria: 1.3 
b) Coeficiente de variación horaria (K2) 
El coeficiente de variación horaria (K), representa el incremento en la demanda de agua 
potable en la hora de mayor consumo a lo largo del día, en relación con la demanda 
media diaria. 
Según el RNE – Obras de Saneamiento OS.100, el coeficiente máximo anual de la 
demanda horaria, varía entre 1.8 – 2.5. 
Se considera un valor de K2= 2.0 
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Fuente: RNE – Obras de Saneamiento OS.100 
07.05.3 Caudales de diseño 
a) Caudal promedio diario anual (Qp) 






Dotación Caudal Promedio (lt/s) 
Viviendas 
813 
135 220 lt/hab/dia Qp=Dot*Población/86400 2.07 
Estacionamiento 1 1900 lt/dia Qp=Dot*Conex. Fut. 0.02 
Educación 1 2800 lt/dia Qp=Dot*Conex. Fut. 0.04 
Otros fines 1 3400 lt/dia Qp=Dot*Conex. Fut. 0.04 
Suma 2.17 lt/s 
%Perdidas Físicas 22% 
Total 2.79 lt/s 
Fuente: Elaboración Propia 
b) Caudal máximo diario (Qmd) 
Qmd = K1*Qp 
Qmd= 1.3* 2.79 lt/s 
Qmd=3.62 lt/s 
c) Caudal máximo horario (Qmh) 
Qmh = K2*Qp 
Qmh= 2* 2.79 lt/s 
Qmh=5.57 lt/s 
d) Caudal de diseño 
Según el RNE – OS. 050, el caudal de diseño para redes de distribución será el caudal 
máximo horario  Q  diseño = 5.57 lt/s. 
 
Se  detalla el cálculo del caudal de diseño: 
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(L/s)  (m3/h)  (m3/año)
0 2018 732 125 1.86 0.02 0.03 0.04 1.96 22% 2.51 79,148.85 3.26 11.75 102,893.50 5.02 5.59 65.1 17.6 50.0 132.6
1 2019 736 126 1.87 0.02 0.03 0.04 1.97 22% 2.52 79,570.08 3.28 11.81 103,441.10 5.05 5.62 65.4 17.7 50.0 133.1
2 2020 740 126 1.88 0.02 0.03 0.04 1.98 22% 2.54 79,992.88 3.30 11.87 103,990.75 5.07 5.65 65.7 17.8 50.0 133.5
3 2021 744 127 1.89 0.02 0.03 0.04 1.99 22% 2.55 80,417.27 3.32 11.93 104,542 5.10 5.68 66.1 17.9 50.0 133.9
4 2022 748 128 1.90 0.02 0.03 0.04 2.00 22% 2.56 80,843.24 3.33 12.00 105,096 5.13 5.71 66.4 17.9 50.0 134.4
5 2023 752 128 1.91 0.02 0.03 0.04 2.01 22% 2.58 81,270.81 3.35 12.06 105,652 5.15 5.74 66.8 18.0 50.0 134.8
6 2024 756 129 1.92 0.02 0.03 0.04 2.02 22% 2.59 81,700.00 3.37 12.12 106,210 5.18 5.77 67.2 18.1 50.0 135.3
7 2025 760 130 1.93 0.02 0.03 0.04 2.03 22% 2.60 82,130.80 3.39 12.19 106,770 5.21 5.80 67.5 18.2 50.0 135.7
8 2026 764 130 1.94 0.02 0.03 0.04 2.04 22% 2.62 82,563.23 3.40 12.25 107,332 5.24 5.83 67.9 18.3 50.0 136.2
9 2027 768 131 1.95 0.02 0.03 0.04 2.05 22% 2.63 82,997.30 3.42 12.32 107,896 5.26 5.87 68.2 18.4 50.0 136.6
10 2028 772 132 1.96 0.02 0.03 0.04 2.06 22% 2.65 83,433.02 3.44 12.38 108,463 5.29 5.90 68.6 18.5 50.0 137.1
11 2029 776 132 1.98 0.02 0.03 0.04 2.07 22% 2.66 83,870.41 3.46 12.45 109,032 5.32 5.93 68.9 18.6 50.0 137.6
12 2030 780 133 1.99 0.02 0.03 0.04 2.09 22% 2.67 84,309.46 3.48 12.51 109,602 5.35 5.96 69.3 18.7 50.0 138.0
13 2031 784 134 2.00 0.02 0.03 0.04 2.10 22% 2.69 84,750.20 3.49 12.58 110,175 5.37 5.99 69.7 18.8 50.0 138.5
14 2032 788 135 2.01 0.02 0.03 0.04 2.11 22% 2.70 85,192.62 3.51 12.64 110,750 5.40 6.02 70.0 18.9 50.0 138.9
15 2033 792 135 2.02 0.02 0.04 0.04 2.12 22% 2.72 85,636.75 3.53 12.71 111,328 5.43 6.05 70.4 19.0 50.0 139.4
16 2034 796 136 2.03 0.02 0.04 0.04 2.13 22% 2.73 86,082.59 3.55 12.77 111,907 5.46 6.08 70.8 19.1 50.0 139.9
17 2035 800 137 2.04 0.02 0.04 0.04 2.14 22% 2.74 86,530.16 3.57 12.84 112,489 5.49 6.11 71.1 19.2 50.0 140.3
18 2036 804 137 2.05 0.02 0.04 0.04 2.15 22% 2.76 86,979.46 3.59 12.91 113,073 5.52 6.15 71.5 19.3 50.0 140.8
19 2037 809 138 2.06 0.02 0.04 0.04 2.16 22% 2.77 87,430.50 3.60 12.97 113,660 5.54 6.18 71.9 19.4 50.0 141.3
20 2038 813 139 2.07 0.02 0.04 0.04 2.17 22% 2.79 87,883.30 3.62 13.04 114,248 5.57 6.21 72.23 19.51 50.00 141.74
REDES Qmd+Qinc= 18.62
L. SUCC. E 
IMPUL.
RES. 150 m3
























































Factor maximo Horario [1.8-2.5]
Datos Técnicos
Dotación x m2  de 301 - 400m2 (L/d) 
Dotación x m2 de 1001 - 1200m2 (L/d) IE:
















Número de lotes de I.E. Inicial y Primaria
Otros lotes (comerciales, sociales, etc)
Dotación de agua domiciliario (l/h/d): 
Area para educación (m2)
Area para otros fines  (m2)
Area para estacionamiento (m2)
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07.06.  POZO TUBULAR  
Según el Informe de prueba de rendimiento del pozo tubular y el estudio hidrogeológico, se tomorá el 
pozo tubular ubicado al noreste de la habilitación urbana, el cual cumple con calidad y cantidad para 
poder ser usado en el presente estudio.  
07.06.1 Parámetros de Diseño 
Se calcula el caudal de bombeo que satisfacerá la demanda de agua. 
Población P (año actual-2018) = 738 habitantes 
Si tenemos un crecimiento poblacional de 0.53% anual entonces para una  
P (f) = Población futura a 20 años. 
P (f) = 813 habitantes 
Caudal máximo diario (se consideran pérdidas del 22%) Qmd = 3.62 lps 
Caudal de bombeo (14 horas diarias)  Qb = 6.21 lps 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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07.07.  ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 
Se consideró una estación de bombeo la cual es un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías 
y  accesorios, que toma el agua directamente de la fuente de abastecimiento (pozo tubular) y la 
impulsa a un reservorio de almacenamiento. 
07.07.1 Elementos de las estaciones de bombeo 
Los componentes básicos de una estación de bombeo de agua potable son los 
siguientes: 
- Caseta de bombeo. 
- Equipo de bombeo. 
- Tubería de impulsión. 
- Equipos para cloración. 
- Sistema de ventilación, natural o mediante equipos. 
- Área para el personal de operación. 
- Cerco de protección para la caseta de bombeo. 
La estación deberá contar con dispositivos de control automático para medir las condiciones de 
operación. Como mínimo se considera:  
- Manómetros, vacuómetros.  
- Control de niveles mínimos y máximos a través de trasmisores de presión.  
- Alarma de alto y bajo nivel.  
- Medidor de caudal con indicador de gasto instantáneo y totalizador de lectura directo.  
- Tablero de control eléctrico con sistema de automatización para arranque y parada de 
bombas, analizador de redes y banco de condensadores.  
Las válvulas y accesorios ubicados en la sala de máquinas de la estación, permitirán la fácil labor 
de operación y mantenimiento. Se debe considerar como mínimo:  
- Válvula anticipadora de onda.  
- Válvulas de interrupción.  
- Válvulas de retención.  
- Válvula de control de bomba.  
- Válvulas de aire y vacío.  
- Válvula de alivio. 
- Válvula de control de llenado en el ingreso de agua al reservorio de succión. 
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Imagen VII-4: Esquema típico de una estación de bombeo 
Fuente: CEPIS, “Guías Para El Diseño De Estaciones De Bombeo De Agua Potable”, (2005). 
07.07.2 Capacidad de la estación de bombeo 
La determinación del caudal de bombeo debe realizarse sobre la base de la concepción básica 
del sistema de abastecimiento, de las etapas para la implementación de las obras y del régimen 
de operación previsto para la estación de bombeo. Los factores a considerar son los siguientes: 
Tipo de Abastecimiento 
Cuando el sistema de abastecimiento de agua incluye reservorio de almacenamiento posterior a 
la estación de bombeo; la capacidad de la tubería de succión (si corresponde), equipo de 
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bombeo y tubería de impulsión deben ser calculadas con base en el caudal máximo diario y el 
número de horas de bombeo. 
Número de unidades de bombeo 
Depende del caudal de bombeo y de sus variaciones, además, de la necesidad de contar de 
equipos de reserva para atender situaciones de emergencia.  
En situaciones donde se requiere solo un equipo de bombeo, es recomendable instalar uno 
idéntico de reserva, estableciendo un coeficiente de seguridad del 200%; pero si el tamaño de 
los equipos resulta muy grande, es recomendable incrementar el número de ellos, 
estableciendo coeficientes de seguridad menores, pero mayores alternativas y menores costos 
de operación. En tales casos puede admitirse hasta 150% como coeficiente de seguridad de 
los equipos. 
En este caso, se necesita una sola unidad de bombeo y uno idéntico de reserva.  
Tipos de bombas 
Las bombas más frecuentemente usadas en el abastecimiento de agua son las bombas 
centrifugas, horizontales y verticales, y las bombas sumergibles. En este proyecto se ha 
considerado una bomba sumergible. 
 Bombas sumergibles 
Son equipos que tienen la bomba y motor acoplados en forma compacta, de modo 
que ambos funcionan sumergidos en el punto de captación; se emplean casi 
exclusivamente en pozos muy profundos, donde tienen ventajas frente al uso de 
bombas de eje vertical.  
Estas bombas tienen la desventaja de poseer eficiencia relativamente bajas, por lo 
cual, aun cuando su costo puede ser relativamente bajo, el costo de operación es 
elevado por su alto consumo de energía. 
07.07.3 Caudal de Bombeo 
Para estaciones que no son operadas las 24 horas del día, el caudal de bombeo se calcula con 
la siguiente fórmula:  
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Qb= Caudal de Bombeo  
Qmd= Caudal Máximo Diario 
N=Número de horas de bombeo 
07.07.4 Altura Dinámica Total de Bombeo 
La altura dinámica total de bombeo se calcula con la fórmula: 
                    
Donde: 
ADT= Altura dinámica total a vencer 
Hg= Desnivel geométrico entre el eje de la bomba y el nivel de entre de agua 
∑hf= Sumatoria de las pérdidas de carga en la línea de impulsión y los accesorios. 
Ps= Presión de servicio de entrega del agua en la descarga 
V2/2g=Carga de velocidad 
07.07.5 Eficiencia de los Equipos de Bombeo 
La eficiencia de los equipos de bombeo está determinada por la eficiencia del motor  y de la 
bomba. Para conjuntos de equipos de bombeo la eficiencia del conjunto se calcula con la 
fórmula: 
                 
07.07.6 Potencia del equipo de bombeo 
El cálculo de la potencia de la bomba y del motor debe realizarse con la siguiente fórmula: 
  
      
    
 
Donde: 
P = Potencia de la bomba y del motor (HP). 
Qb = Caudal de bombeo (l/s). 
ADT = Altura Dinámica total de bombeo (m.c.a.) 
η = Eficiencia del sistema de bombeo, η=η motor * η bomba 
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07.07.7 Tuberías y accesorios de impulsión 
Para estaciones que no son operadas las 24 horas del día, el diámetro económico  viene dado 
por la siguiente expresión: 
Diámetro teórico máximo (Dmax): 






 (√  ) 
Diámetro teórico económico (Decon): 






 (  )
     
Donde:   
Qb = Caudal de bombeo (l/s). 
N=Número de horas de bombeo 
El diámetro de las tuberías largas, debe ser calculado con velocidades relativamente bajas, 
generalmente entre 0,65 a 1,50 m/s. 
A continuación se muestra el cálculo del diámetro de la línea de impulsión. 
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Caudal Maximo Diario (Qmd) 3.62 lps
Numero de horas de bombeo (N) 14.00 horas
Caudal de bombeo (Qb) 6.21 l/seg
372.34 Lt/min
Cota de Pozo: 5.00 msnm
Cota llegada Lin. Impuls. Pozo a Reservorio 22.68 msnm
Cota ubicación Bomba: -32.00 msnm
Nivel estatico NE 1.75 m
Nivel dinamico ND 14.67 m
Abatimiento (A=ND-NE) 12.92 m
Profundidad del Pozo 60.00 m
Prof Bomba - NE 58.25 m
Profundidad de la Bomba: (1/3-2/3)*(Prof Pozo - NE) 37.00 m
Altura Geometrica Hg 54.68 m
Coeficiente de Hazen-Willians (PVC) 150.00
Coeficiente de Hazen-Willians HF 130.00
Longitud de la tubería linea de impulsion  PVC 1234.00 m
Longitud de la tubería del arbol del pozo al reservorio HF 50.00 m
Longitud de tuberia en la caseta y reservorio HF 30.00 m
Presion a la salida (Ps) 3.00 m
CALCULO DELDIAMETRO DE LA LINEA DE IMPULSION Y POTENCIA DE BOMBA
2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE IMPULSION
La selección del diámetro de la línea de impulsión se hará en base a las fórmulas de Bresse:
Diámetro teórico máximo (Dmax.)
………….. (1)
Diámetro teórico económico (Decon.)
………….. (2)
Reemplazando en las ecuaciones (1) y (2) obtenemos:
Diámetro teórico máximo (Dmax.) 89.00 mm
Diámetro teórico económico (Decon.) 85.00 mm
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07.07.8 Criterios de elección de equipos de bombeo 
Para elegir el tipo de bomba, se necesitan tener la Altura Dinámica Total, el caudal de bombeo, 
potencia requerida y sistema de energía eléctrica, estos datos son conocidos como 
características de la bomba y se representan a través de curvas. Se elegirá la bomba que 




3. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO
Perdida de carga por fricción en la tuberia (hf):Fórmula de Hazen y Williams
…………..(3)
Reemplazando en la ecuacion (3), tenemos:
Tramo
Caudal 
Bombeo Longitud C (Hazen-W) Diametro  hf
(l/s) (m) (mm) (m)
1 6.21 1234.00 150.00 99.40 7.73
2 6.21 30.00 130.00 99.40 0.24
3 6.21 50.00 130.00 99.40 0.41
Total 8.39
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07.07.9 Golpe de Ariete 
También llamado choque hidráulico, es el incremento momentáneo en presión, el cual ocurre 
en un sistema de agua cuando hay un cambio repentino de dirección o velocidad del agua. 
Aplicamos la siguiente ecuacion para el calculo de la perdida de carga por accesorios
…………..(4)
Reemplazando en la ecuacion (4), tenemos:
Tramo
Caudal 
Bombeo Diametro Velocidad (V) hk
(l/s) (mm)  (m/s) (m)
1 6.21 99.4 0.80 0.81
Total 0.81
Perdida de carga total : hf + hk(total)
Tramo  hf (m) hk  (m) hf + hk (m)
1 8.39 0.24 8.63
Total 8.63
Altura dinámica total 66.31 m
Potencia teorica de la bomba 9.22 HP
Potencia a instalar 10.00 HP
TIPO: BOMBA SUMERGIBLE
< > 7.45 KW
Datos
PE = Peso especifico del agua (Kg/m3) 1000.00
n = Rendimiento del conjunto bomba-motor 60%
n = n1 * n2 60%
n1 = Eficiencia del motor = 70% <n1<85% 70%
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Se ha calculado el golpe de ariete, para así evitar la rotura de la tubería.  
 
1.00 Parametros de diseño:
Caudal de bombeo 6.21 lt/seg
Cota nivel de bombeo (nivel de parada) -32.00 msnm
Cota de llegada al punto de descarga 24.18 msnm
Altura estática (He) 1.75 m
Altura dinamica de bombeo (ADT) 66.31 m
Longitud de la tubería (L) 1314.00 m
Coeficiente de Hazen Williams (PVC) 150.00
Velocidad maxima del flujo 0.80 m/s
Constante de gravedad 9.81 m/s2
Material propuesto de la tuberia PVC
Diametro de tuberia exterior 110.00 mm
Diametro de tuberia interior 99.40 mm
Espesor de la Tuberia 5.30 mm
2.00 Calculo del golpe de ariete
Carga por sobre presion de Golpe de Ariete (h golpe )
hgolpe = a x V
g
Con: V = Velocidad del liquido en m/s
a= Velocidad de aceleracion de la Onda en m/s
g= Aceleracion de la Gravedad en m/s2
Velocidad de aceleracion de la onda (a) calculado por:
a= Kv
ρ x  1+  Kv x d
              E x e
ρ = 1000 Kg/m3 Densidad del agua a 20 ºC
Kv = 2.20E+09 Pa Modulo de Bulk del agua(a 20 ºC)
d = 99.40 mm Diametro interior de la tuberia
E = 2.75E+09 Pa Modulo de Elasticidad  (PVC)
e = 5.30 mm Espesor del tubo
Resulta un 
a= 370.77 m/s
CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE 
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Tiempo de parada de la bomba (T)
Tc = C + K x L x V Formula de Mendiluce
        g x Hm
L = 1314.00 m Longitud del T ramo
V = 0.80 m/s Velocidad del flujo
g = 9.81 m/s2 Aceleracion de la gravedad
Hm = 66.31 m Altura Dinamica Total
C y K Coeficientes de ajuste empirico
Valores de C, según Mendiluce
Si Condicion C
1.0 Hm/L = 0.050
0.0 C = 1
0.6
valores de K, según Mendiluce
Si Condicion C
2.00 L = 1314.00 m




T = 3.42 s
Tiempo de propagacion de la Onda (Tp)
El tiempo de propagación desde la válvula hasta la embocadura de la tubería:
Tp = 2 x L
a
L = 1314.00 m Longitud de la tuberia
a= 370.77 m/s Velocidad de la Onda
Tp = 7.09 s
Determinacion de la posibilidad del golpe de Ariete en la Impulsion
Siendo T  = T iempo de cierre de la válvula(s), cuando prevea un:
T ≤ Tp Equivaldrá a un cierre instantáneo, ya que el tiempo de recorrido
de  ida  y  vuelta  de  la onda de presión  es superior al de cierre.
Es decir tenemos un cierre rapido, alcanzandose la sobrepresion 
maxima en algun punto de la tuberia.
Se producirá Golpe de Ariete.
T  > Tp No se producirá Golpe de Ariete dado que la onda de presión
regresará  a  la  válvula  sin  que esta se encuentre totalmente
cerrada. Estamos en un cierre lento y ningun punto alcanzara la
sobrepresion maxima.
T ipo de cierre Rapido X
Lento
L ≈ 500
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07.07.10 Caseta de cloración 
La caseta de cloración se instala dentro de la caseta de bombeo del sistema de agua potable, 
donde se ubica el tanque de solución madre y la bomba dosificadora de cloro instalado en 
paralelo al sistema del eléctrico de bombeo. 
La solución clorada denominado solución madre es preparada en un tanque preferentemente 
de polietileno con hipoclorito de calcio a 65-70% a una determinada concentración. El objetivo 
del sistema de cloración es que esta solución se inyecta por goteo en la línea de impulsión 
para que ingrese al reservorio de agua potable con un caudal constante calculado en función 
del caudal de agua que ingresa al reservorio.  
Si habra Golpe de Ariete
Calculo de la longitud critica (Lc)
Lc = a x T Formula de Michaud
2
a= 370.77 m/s Velocidad de la Onda
T = 3.42 s T iempo de parada
Lc = 634.01 m
Calculo de la sobrepresion por golpe de ariete
Para el calculo de la sobrepresion, se aplicara las formulas de Michaud o
de Allieve,según se cumpla las siguientes condiciones:
L > Lc Impulsion T ≤ Tp Cierre rapido Allieve hgolpe = a x V
Larga    g
L < Lc Impulsion T > Tp Cierre lento Michaud hgolpe = 2 x L x V
Corta   g x T
Finalmente la sobre carga por golpe de ariete hgolpe resulta en:
hgolpe = 30.22 m.c.a.
3.00 Presion total
La presion total resulta de la suma de ADT mas hgolpe:
hgolpe = 30.22 m.c.a.
ADT = 66.31 m.c.a.
P Max = 96.53 m.c.a.









PVC 110.00 100 mca PN10
Para evitar la produccion del golpe de ariete, se empleará válvulas de cierre lento para ir
cerrando con lentitud el caudal de retorno y evitando estropear las tuberias y accesorios 
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07.08.  RESERVORIO ELEVADO  
Se determinará el volumen adecuado para abastecer la demanda de agua potable de una población 
urbana, así como el tipo de reservorio elevado, que en este caso es con fuste tipo Intze. 
Los reservorios tipo Intze, no presentan fuerzas horizontes, debido a su forma (fondo cónico y cúpula 
inferior), ya que eso le permite que sus cargas horizontales puedan compensarse. 
Para el diseño estructural se utilizaron los programa SAP 2000 V19 y SAFE 2016. 
07.08.1 Parámetros de Diseño 
a) Normativa 
Se ha realizo el diseño hidráulico y estructural, con el apoyo de las siguientes normas: 
- RNE OS.030 Almacenamiento de Agua para Consumo Humano 
- RNE E.020 Cargas 
- RNE E.030 Sismo resistente 
- RNE E.060 Concreto Armado 
- ACI 350.6 Diseño Sísmico de Estructuras Contenedoras de Líquidos 
b) Población  
En el presente capitulo sección 7.5.1 Datos básicos de diseño, se detalla la población, 
la cual consta de 813 habitantes al año 2038. 
c) Dotación  
En el presente capitulo sección 7.5.1 Datos básicos de diseño, se detalla la dotación, la 
cual se considera de 220lt/día/hab. 
d) Caudal de Diseño 
En el presente capitulo sección 7.5.1 Datos básicos de diseño, se detalla la el caudal 
promedio, el cual es 2.79 lt/s. 
El caudal de diseño es el caudal promedio: Qp=2.79lt/s. 
e) Tiempo y caudal de Bombeo 
Para elegir el tiempo de bombeo, se tomó en cuenta lo siguiente: 
- A mayor tiempo de bombeo, menor será el volumen del reservorio 
- A mayor tiempo de bombeo menos caudal de bombeo se necesitara, por lo que la 
potencia del motor será menor. 
- A mayor tiempo de bombeo, más desgaste del motor y mayor mantenimiento. 
Por lo descrito anteriormente, se consideró un tiempo de bombeo de 14 horas. 
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07.08.2 Calculo del Volumen del Reservorio 
Se calculó el volumen total de almacenamiento teniendo en cuenta el RNE – OS.030 
Almacenamiento para Agua para Consumo Humano.  
Está conformando por el volumen de regulación, volumen contra incendio y volumen de reserva. 
1. Volumen de Regulación 
El volumen de regulación será calculado con el diagrama masa correspondiente a las 
variaciones horarias de la demanda. 
Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta información, se deberá adoptar como mínimo 
el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que el 
suministro de la fuente de abastecimiento sea calculado para 24 horas de funcionamiento. En 
caso contrario deberá ser determinado en función al horario del suministro. 
Si el suministro es discontinuo, la capacidad será como mínimo el 30% de Qp. 
Qp=2.79lt/s 
V regulación=0.30*Qp =0.30*2.79lt/s*86.4 
V regulación = 72.23 m3/día 
2. Volumen Contra Incendio 
En los casos que se considere demanda contra incendio, deberá asignarse un volumen mínimo 
adicional de acuerdo al siguiente criterio: 
- 50 m3 para áreas destinadas netamente a vivienda. 
- Para áreas destinadas a uso comercial o industrial deberá calcularse utilizando el 
gráfico para agua contra incendio, considerando un volumen aparente de incendio de 
3,000 metros cúbicos y el coeficiente de apilamiento respectivo. 
Independientemente de este volumen los locales especiales (Comerciales, Industriales y otros) 
deberán tener su propio volumen de almacenamiento de agua contra incendio. 
Según el RNE – OS.100 CONSIDERACIONES BÁSICAS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA, no es obligatorio considerar una demanda contra incendio para una población 
menor a 10000 habitantes, aun asi en este caso se consideró 50m3 para áreas destinadas 
netamente a vivienda. 
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3. Volumen de Reserva 
Adicionalmente se está considerando un volumen de reserva equivalente al 7% del caudal 
promedio, el cual es equivalente al suministro de agua por un tiempo de tres horas, en los casos 
de que se interrumpa la conducción del agua potable hacia el reservorio de almacenamiento. 
V Reserva = 7%*Qp=7%*2.79lt/s  
V Reserva = 19.51 m3/dia 
Se detalla a continuación el volumen total de almacenamiento: 
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO 
 
 
V almacenamiento = 150 m3 
 
0 2018 732 2.51 65.1 17.6 50.0 132.6
1 2019 736 2.52 65.4 17.7 50.0 133.1
2 2020 740 2.54 65.7 17.8 50.0 133.5
3 2021 744 2.55 66.1 17.9 50.0 133.9
4 2022 748 2.56 66.4 17.9 50.0 134.4
5 2023 752 2.58 66.8 18.0 50.0 134.8
6 2024 756 2.59 67.2 18.1 50.0 135.3
7 2025 760 2.60 67.5 18.2 50.0 135.7
8 2026 764 2.62 67.9 18.3 50.0 136.2
9 2027 768 2.63 68.2 18.4 50.0 136.6
10 2028 772 2.65 68.6 18.5 50.0 137.1
11 2029 776 2.66 68.9 18.6 50.0 137.6
12 2030 780 2.67 69.3 18.7 50.0 138.0
13 2031 784 2.69 69.7 18.8 50.0 138.5
14 2032 788 2.70 70.0 18.9 50.0 138.9
15 2033 792 2.72 70.4 19.0 50.0 139.4
16 2034 796 2.73 70.8 19.1 50.0 139.9
17 2035 800 2.74 71.1 19.2 50.0 140.3
18 2036 804 2.76 71.5 19.3 50.0 140.8
19 2037 809 2.77 71.9 19.4 50.0 141.3




























V almacenamiento = V regulación + V contra incendio + V reserva 
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07.08.3 Diseño Estructural de Reservorio Elevado 
Para el diseño estructural se basó en el RNE E.030 DISEÑO SISMORESISTENTE y la norma 
ACI 350.06 DISEÑO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS DE LÍQUIDOS. 
Modelo Masa Resorte para el Análisis Sísmico 
Los parámetros del modelo de masa resorte se derivaron originalmente por Housner (1963) 
para tanques con paredes rígidas.  
Cuando un tanque que contiene líquido se somete a un movimiento sísmico horizontal, el fluido 
se comporta de dos maneras.  
 El líquido en la región inferior del tanque se comporta como una masa que está 
conectada rígidamente a la pared del tanque. Esta masa líquida se denomina como la 
masa impulsiva que acelera junto con la pared e induce la presión hidrodinámica 
impulsiva en la pared del tanque y del mismo modo en la base.  
 La masa líquida en la región superior del tanque se somete a movimiento de chapoteo. 
Esta masa se denomina como la masa convectiva y ejerce la presión hidrodinámica 



















Imagen VII-5: Modelo Masa Resorte para el Análisis Sísmico 
Fuente:  Bach. Ebherlin Bruno Quispe Apaza, “ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE UN 
RESERVORIO ELEVADO TIPO INTZE DE 600M3”, (2017). 
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V1 = Volumen sobre la cupula esferica




La presion Cc y Cv en toda la longitud 2.p.b son:
Luego la componente horizontal será:
Como utilizaremos un fondo tipo INTZE debe cumplir que: Hc = Hv
Reemplazando y simplificando
Ángulo exterior formado por la horizontal y el 
fondo conico.
Los depósitos INTZE deben dimensionarse de tal manera que se anulen los empujes sobre la viga
circular de fondo, que une la pared cónica con la esférica, es decir que las componentes longitudinales
Ángulo interior formado por la horizontal y la 
tangente a la curva.
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Calculo de V1 en funcion de las variables que se muestran en la figura:
( e ) Utilizando el Teorema del producto de los segmentos de
 cuerda en la cupula
( f ) Utilizando el Teorema del producto de los segmentos de 
cuerda en al losa de fondo
i)Consideraciones para este predimensionamiento
a) Una primera aproximacion es considerar los volumenes V1 y V2 a nivel de h1; iguales.
Igualando ambas expresiones y despejando a se tiene:
b) Considerando que
De la expresion ( c )
Despejando r'
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Luego el Volumen de almacenamiento será:
Despejando "a" en funcion del volumend de almacenamiento:
d) Para el caso de la cobertura F.Moral sugiere valores de f de 1/2.a a 1/5.a : Tomare un valor
intermedio para los calculos:
Luego reemplazando (7) en (e) :
ii) Criterios para dimensionar
a) Se tendra que considerar la chimenea de acceso luego el V1 será reducido por el volumen de
chimenea(Vch) como se observa:
También se tendria que el V.A será:
Sabiendo que : Donde: D= Diametro exterior de la chimenea
b) Al obtener de la primera aproximacion, valores para el volumen de almacenamiento, menores al
volumen util, notamos de una primera apreciacion, que podemos aumentar el volumen obtenido, si
reducimos f', con la consiguiente variacion de r', de los angulos b1, b2 y h1;manteniendo el resto de los
valores constantes.
De la expresion (f) despejo r':
Haciendo que
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Para la primera iteracion:
VA: 150.00 m3 VA=V1+V2 -Vch
a = 0.722160926 (VA)^(1/3) 3.84 V1= 1.327602*a^3
a= 4.00 m V2= V1
D = 2 * a: 8.00 m Dext Chim: 
b = a / √2: 2.83 se asume 1:50 m
b: 2.85 m









I teración a b h2
Dext 
Chimenea r f f' r' h1 V1 V2 Vch V.A.
1 4.00 2.85 4.00 1.50 6.70 1.20 1.15 4.00 2.85 84.97 84.97 4.95 164.99
2 4.00 2.85 4.00 1.50 6.70 1.20 1.20 4.00 2.90 85.78 84.62 4.95 165.45
3 4.00 2.85 4.00 1.50 6.70 1.20 1.30 3.80 2.70 84.20 82.01 4.95 161.25
4 4.00 2.85 4.00 1.50 6.70 1.20 1.40 3.70 2.70 82.16 82.01 4.95 159.22
5 4.00 2.85 4.00 1.50 6.70 1.20 1.50 3.50 2.40 80.86 78.09 4.95 154.00
6 4.00 2.85 4.00 1.50 6.70 1.20 1.55 3.40 2.30 80.31 76.78 4.95 152.14
Calculo de las dimensiones principales del deposito de almacenamiento.
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Datos para Watercad Vol. Alm: 150.00 m3
di  : Diametro interior del Reservorio
H  : Altura del Reservorio.
h  : Altura del agua.
f  : Borde Libre.
Diámetro Interior del Reservorio: D 8.00 m
Altura del agua: h2= 4.00 m
Borde libre: f= 0.35 m
Cota de terreno= 4.3 m
Altura del Reservorio: H= 20.0 m
Cota Superior = 25.04 m
Cota de nivel base= 18.68 m
Cota de nivel mínimo= 20.48 m
Cota de nivel inicial= 21.58 m
Cota de nivel máximo= 22.68 m
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B. METRADO DE CARGAS 
Se asumirá en primera instancia espesores de fuste, cuba, cúpula así como de las vigas, que 
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10) Resumen de Carga  
Peso propio 
En el RNE E030 Diseño Sismoresistente capítulo 4.3 Estimación de Peso, nos dice: 
El peso (P), se calculará adicionando a la carga permanente y total de la edificación un 
porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente manera: 
a) En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50 % de la carga viva. 
b) En edificaciones de la categoría C, se tomará el 25 % de la carga viva. 
c) En depósitos, el 80 % del peso total que es posible almacenar. 
d) En azoteas y techos en general se tomará el 25 % de la carga viva. 
e) En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 100 
% de la carga que puede contener. 
 
a) Peso de Fuste Pa= 106.48 ton 
b) Peso de deposito Pb= 96.71 ton 
c) Peso del Agua Pc= 150.00 ton 
d) Peso Total de la estructura  P= 353.19 ton 
 
Presión en Paredes y cupular inferior 
- Presión en Cuba y Fondo Cónico  
Para la presión en la cuba tenemos como referencia la pared cilíndrica y el fondo 















- Presión en Paredes 
Para la cúpula inferior la 
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Se ingresan al programa SAP 2000 loscoeficientes de presiones en paredes y cúpula 
inferior. 
Carga Viva 
En el RNE E020 CARGAD capítulo 3.4.1 Carga Viva, nos dice que la carga minima será 
la siguiente: 
a. Para los techos con una inclinación hasta de 3° con inclinación a la horizontal, 100 
kg/m2. 
b. Para los techos con una inclinación mayor de 3°, 100kg/m2 reducida en 5kg/m2, 
por cada grado de pendiente por encima de 3°, hasta mínimo de 50 kg/m2 
c. Para techos curvos, 50 kg/m2. 
d. Para techos con coberturas livianas de asbesto – cemento, calamina, fibrocemento 
o tela y para toldos y doseles, cualquiera sea su pendiente, 30 kg/m2, excepto 
cuando puede haber acumulación de nieve en cuyo caso la carga será establecida 
por el proyectista, justificándola ante las autoridades competentes. 
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C. ANÁLISIS ESTÁTICO 
Los parámetros sísmicos usando son los siguientes: 
 
Peso (Ton) C.G. (m)
Peso x C.G. 
(Ton.m)
CUPULA SUPERIOR 13.22 20.91 276.38
Anillo Circular Superior 5.26 23.20 122.07
CUBA 26.46 19.07 504.68
Anillo Circular Inferior 7.22 17.77 128.26
FONDO CONICO 23.25 16.72 388.68
CUPULA INFERIOR 19.06 16.59 316.17
VIGA CIRCULAR DE FONDO 10.71 15.77 168.95
Fuste 107.39 9.26 994.46
Agua 150.00 20.02 3003.00
C.G. 225.99 19.21 4340.78
a) Peso de Fuste Pa= 107.39 ton
b) Peso de deposito Pb= 105.18 ton
c) Peso de Agua Pw= 150.00 ton
d) Carga Viva PL= 2.53 ton
e) Peso Total de la estructura P= 365.10 ton
Parámetros: V = (P)
Donde:
Factor de Zona Z = 0.45 (Zona 4, Departamento Lambayeque)
Factor de Uso U = 1.50 (Categoría A2, reservorios de agua)





T= hn/CT = 0.43
T < Tp --> C= 2.50 Factor de solicitación Sísmica
Ro = 8 Coeficiente de solitación Sísmica
(Pórticos de concreto armado)
Ip= 0.75 Irregularidad de Rigidez
R = 6
ZUCS/R = 0.31
P = 266.93 ton Peso total de la estructura




d rel-e d rel-i  Deriva (D)
3 0.0205 16.4 0.0078 0.0016 0.0070 Ok
2 0.0127 11.4 0.0069 0.0014 0.0070 Ok
1 0.0058 6.54 0.0058 0.0009 0.0070 Ok
Las derivas son menores a las derivas máximas que establece el RNE - E030 Diseño Sismoresistente, 
Deriva <=0.007
Z x U x S x C
R
Fuerza horizontal o cortante total 
en la base debido a la acción 
V = 82.75 ton
Pórticos de concreto armado sin 
muros de corte.
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Imagen VII-6: Patrones de Carga 
Fuente: Imagen extraída del Programa SAP 2000 
 
Derivas por Piso.- 
 
Fuente: Elaboración Propia 
ZUCS/R = 0.31
k= 1 Para T  menor o igual a 0,5 segundos
P = 365.10 ton Peso total de la estructura
Fuerza horizontal o cortante total 
en la base debido a la acción 




d rel-e d rel-i  Deriva (D)
7 0.0345 21.95 0.0039 0.0002 0.0070 Ok
6 0.0306 20.17 0.0061 0.0003 0.0070 Ok
5 0.0245 17.57 0.0050 0.0003 0.0070 Ok
4 0.0196 15.67 0.0067 0.0004 0.0070 Ok
3 0.0129 11.76 0.0059 0.0005 0.0070 Ok
2 0.0070 7.86 0.0044 0.0006 0.0070 Ok
1 0.0027 3.95 0.0027 0.0007 0.0070 Ok
Las derivas son menores a las derivas máximas que establece el RNE - E030 Diseño Sismoresistente, 
Deriva <=0.007
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Modos y Participación Modal.- 
El RNE E030 Diseño Sismoresistente nos dice: en cada dirección se considerarán aquellos modos 
de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90 % de la masa total, pero deberá 
tomarse en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en la dirección de análisis. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuerza Cortante en la Base – Análisis Estático.- 





FX FY FZ MX MY MZ X Y Z 
Text Text Tonf Tonf Tonf Tonf-m Tonf-m Tonf-m m m m 
Sx_est LinStatic -111.8647 -1.115E-11 -1.539E-11 8.548E-11 -1652.9335 23.6902 0 0 0 
Fuente: Elaboración Propia 
VxE = 111.86 Ton 







Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ 
Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 
MODAL Mode 1 0.223429 0.823059 0 0 0.823059 0 0 
MODAL Mode 2 0.144309 5.251E-20 0.715321 1.644E-19 0.823059 0.715321 1.645E-19 
MODAL Mode 3 0.050602 5.785E-18 7.132E-17 2.992E-17 0.823059 0.715321 3.008E-17 
MODAL Mode 4 0.036585 4.317E-16 7.405E-16 2.176E-17 0.823059 0.715321 5.184E-17 
MODAL Mode 5 0.036585 8.607E-18 2.289E-16 3.816E-17 0.823059 0.715321 9E-17 
MODAL Mode 6 0.035661 0.100076 2.488E-16 7.706E-17 0.923135 0.715321 1.671E-16 
MODAL Mode 7 0.034306 2.768E-16 0.153579 2.166E-16 0.923135 0.8689 3.836E-16 
MODAL Mode 8 0.031464 1.364E-15 5.716E-15 0.79119 0.923135 0.8689 0.79119 
MODAL Mode 9 0.029741 9.129E-16 4.634E-15 7.547E-15 0.923135 0.8689 0.79119 
MODAL Mode 10 0.029741 6.003E-16 1.626E-15 5.464E-16 0.923135 0.8689 0.79119 
MODAL Mode 11 0.019797 1.57E-14 9.633E-15 1.278E-17 0.923135 0.8689 0.79119 
MODAL Mode 12 0.019797 2.372E-17 4.239E-15 9.149E-15 0.923135 0.8689 0.79119 
MODAL Mode 13 0.017899 1.238E-14 3.106E-14 0.054087 0.923135 0.8689 0.845278 
MODAL Mode 14 0.017785 4.687E-17 8.741E-17 1.39E-14 0.923135 0.8689 0.845278 
MODAL Mode 15 0.017785 3.823E-15 1.133E-14 2.582E-14 0.923135 0.8689 0.845278 
MODAL Mode 16 0.017578 0.04086 2.825E-15 3.166E-14 0.963994 0.8689 0.845278 
MODAL Mode 17 0.017574 3.996E-14 0.070749 1.962E-13 0.963994 0.939649 0.845278 
MODAL Mode 18 0.017496 1.251E-15 1.833E-15 1.46E-13 0.963994 0.939649 0.845278 
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D. ANÁLISIS DINÁMICO 
Se basó en la norma ACI 350.06 DISEÑO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS  
CONTENEDORAS DE LÍQUIDOS. 
DATOS DEL PREDIMENSIONAMIENTO 
V= 150.00 m3 
r= 4.00 m 
D= 8.00 m 
HL= 4.00 m  





Clasificación de sitio  SD=Arena medianamente densa a densa o arcilla compacta  
          0.5 a 1 kg/cm2 (50 a 100 kPa)  




=    5.86 
 
 
Tc =          5.49 s    
Factor de modificación de respuesta: 
Impulsiva:  Ri=  2.00 
Convectiva:  Rc=  1.00 
Factor de Zona Z = 0.45 (Zona 4, Departamento Lambayeque)
Factor de Importancia I = 1.25
Los tanques que están destinados a 
ser utilizados para fines de 
emergencia después de un 
terremoto o tanques que forman 
parte de los sistemas de línea de 
vida
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MODELO DINÁMICO – TANQUES CIRCULARES 







Wi = Masa equivalente de la componente impulsiva 
Wc = Masa equivalente de la componente convectiva 
WL = Masa total del almacén de líquidos 
D = Diámetro del estanque circular 
HL = Profundidad de diseño de depósito de líquidos 
Wi=  81.79 Ton 
Wc=  65.60 Ton 





 Ww = 18.526 ton 
Wr = 18.48 ton  
Ws = 49.52 ton 
Wvc = 10.71 ton 
   
WI = 214.83 ton 
Wc= 65.60 ton 
 
- Alturas en centro de gravedad, excluyendo la presión basal: 
Para tanques con:  
 
 
Para tanques con:  
4877 
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hi = Altura sobre la base de la pared a la centro de gravedad de la fuerza 
lateral impulsiva para el caso de excluir la presión basal (EBP) 
hc = Altura sobre la base de la pared a la centro de gravedad de la fuerza 
lateral convectivo para el caso de excluir la presión basal (EBP) 
- Alturas en centro de gravedad, incluyendo la presión basal: 
Para tanques con: 
 
 








h‟i = Altura sobre la base de la pared a la centro de gravedad de la fuerza 
lateral impulsiva para el caso de incluir la presión basal (IBP) 
h‟c = Altura sobre la base de la pared a la centro de gravedad de la fuerza 
lateral convectivo para el caso de incluir la presión basal (IBP) 
 
D / HL = 2 ->  h‟i=  3.19 m 
  h‟c=  3.43 m 
 
- Borde Libre 
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- Aceleración de respuesta espectral: 
De acuerdo Alejandro Muñoz, Félix Alvarado, Guillermo Zavala, Jorge Zegarra 
“Espectros de Diseño para Edificaciones Peruanas”, el cual realiza una propuesta de 
zonificación y valores espectrales.  
 
Fuente: Alejandro Muñoz, Félix Alvarado, Guillermo Zavala, Jorge Zegarra 
“Espectros de Diseño para Edificaciones Peruanas” 
 
Aceleraciones espectrales para periodos estructurales de 0.2 segundos (SS).  
Aceleraciones espectrales para periodos estructurales de 1 segundo (S1). 
- Factores de amplificación de suelo 
De acuerdo Alejandro Muñoz, Félix Alvarado, Guillermo Zavala, Jorge Zegarra 
“Espectros de Diseño para Edificaciones Peruanas”, los valores de aceleración 
espectral en roca para 0.2 y 1 segundos (SS y S1) son modificados por el perfil de 
suelo y en la superficie las nuevas ordenadas espectrales SDS y SD1 pueden 
expresarse mediante factores de amplificación (Fa y Fv) como: 
SDS = Fa * SS y  SD1 = Fv * S1 
Se muestra los valores de Fa y Fv propuestos para las tres zonas. Estos valores 
están basados en ASCE 7-05 y en la distribución en territorio peruano de la 
aceleración pico en roca. 
Factores de amplificación de suelo Fa y Fv 
 
dmax= 0.27 m 
Kc= 28.3408 Tn s2/m 
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Fuente: Alejandro Muñoz, Félix Alvarado, Guillermo Zavala, Jorge Zegarra 
“Espectros de Diseño para Edificaciones Peruanas” 
- Periodos ancla y forma espectral 
De acuerdo Alejandro Muñoz, Félix Alvarado, Guillermo Zavala, Jorge Zegarra 
“Espectros de Diseño para Edificaciones Peruanas”, el espectro se construye 
utilizando ciertos periodos: T0, TS y T1 (periodos ancla) con sus correspondientes 
valores de pseudoaceleración (SDS y SD1). Luego, para cada rango de periodos se 
establecen funciones de interpolación sencillas. 
Los periodos ancla T0, TS y T1 se calculan con las siguientes expresiones, 









- Coeficientes de respuesta sísmica Ci y Cc: 









          SDS = Aceleración de respuesta espectral de diseño en periodos cortos 
 
 
Ss = 1.00 
S1 = 0.42 
Fa = 1.00 
Fv = 1.60 
SMS = 1.00 
SM1 = 0.67 
SDS = 0.67 
SD1 = 0.45 
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SS y S1 son las aceleraciones de respuesta espectral mapeadas en 
períodos cortos (SS) y 1 segundo (S1), respectivamente. 
Fa y Fv son los coeficientes del sitio. 








Ts = 0.67 s 
1.6/Ts = 2.38 
 To = 0.13 s 
Ci = 0.67 
 Cc = 0.05 
 Ci*I / Ri = 0.42   
Cc*I / Rc = 0.07   
 
FUERZAS LATERALES DINAMICAS 
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Pw = Fuerza de inercia del muro. 
Pr = Fuerza de inercia de la cubierta. 
Pi = Fuerza total Impulsiva 
Pc = Fuerza total Convectiva 
εWw = La masa efectiva del muro del tanque. 
εWr = La masa efectiva de la cubierta del tanque. 
Wi = Componente impulsiva de la masa del líquido. 
Wc = Componente convectiva de la masa del líquido. 
Ci = Factor de Amplificación Espectral Impulsiva. 
Cc = Factor de Amplificación Espectral Convectiva. 
I = Factor de Importancia 
Rwi = Factor de Modificación de Respuesta Impulsiva. 
Rwc = Factor de Modificación de Respuesta Convectiva 
 
Resultados 
Pw = 7.72 ton 
Pr = 47.71 ton 
Pi = 34.08 ton 
Pc = 4.35 ton 
 
CORTE BASAL TOTAL 
La cortante basal debido a las fuerzas sísmicas aplicadas en la parte inferior de 
la pared del tanque se determinará por: 
 
Vi =   101.59 Ton 
Vc=  4.93 Ton 
V din=  102.16 Ton 
90%Vest = 101.86 Ton 
La fuerza cortante obtenida por el Análisis Dinámico es mayor al 90% de la 
fuerza cortante obtenida por el Análisis Estático (Estructuras con 
irregularidades). 
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Cd = Factor de Amplificación de Deflexiones. 
 
Fuente: ASCE 7-16 Cargas de diseño mínimas y criterios asociados para edificios y otras 
estructuras 
Deriva de piso permitida 
 
Fuente: ASCE 7-16 Cargas de diseño mínimas y criterios asociados para edificios y otras 
estructuras 














7 21.95 0.0055 0.0006 2.5 0.0012 0.0267 Ok
6 20.17 0.0049 0.0010 2.5 0.0019 0.0390 Ok
5 17.57 0.0039 0.0008 2.5 0.0016 0.0285 Ok
4 15.67 0.0031 0.0011 2.5 0.0021 0.0586 Ok
3 11.76 0.0021 0.0010 2.5 0.0019 0.0586 Ok
2 7.86 0.0011 0.0007 2.5 0.0014 0.0586 Ok
1 3.95 0.0004 0.0004 2.5 0.0008 0.0592 Ok
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Fuente: Elaboración Propia 
E. DISEÑO ESTRUCTURAL 
El diseño estructural se realizó con ayuda del programa SAP2000. Se calculó según el tipo 
de estructura a analizar. 
1. Cúpula Superior  
f‟c=280 kg/cm2 
E= 250998.01 kg/cm2 















Verificación de cortante por flexión: 
V13= 0.00003 ton 
øVc=0.85x0.53xbxdx√f‟c 
øVc= 4.56 ton 
→ V13 < øVc Ok  
 
 
V23= 0.091 ton  
øVc=0.85x0.53xbxdx√f‟c 
øVc= 4.56 ton 
→ V23 < øVc Ok  
 
 
b= 100 cm 
h= 10 cm 
As-h= 0.003 cm2/cm 
As-v= 0.003 cm2/cm 
As= 0.71 cm2 
   Sh-v= 39.44 cm 
S=3h= 30 cm 
Smax= 40 cm 
Usar 1 phi 3/8‟‟ @ .25m 
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2. Tronco Cónico  
f‟c=280 kg/cm2 






min h= 0.0012*b*h 
Asmin= 0.030 cm2/cm 
As= 1.29 cm2 
Sh= 26.88 cm 
 
  
As min v= 0.0020*b*h  
Asmin= 0.050 cm2/cm 
As= 1.29 cm2 






Verificación de cortante por 
flexión: 
V13= 0.31 ton  
øVc=0.85x0.53xbxdx√f‟c 
øVc= 15.35 ton 
→ V13 < øVc Ok  
 
V23= 0.67 ton 
øVc=0.85x0.53xbxdx√f‟c  
b= 100 cm 
h= 25 cm 
As-h= 0.048 cm2/cm 
As-v= 0.046 cm2/cm 
S=3h= 75 cm 
Smax= 40 cm 
   
Usar 1 phi 1/2'‟ @ .25m (horizontal) 
Usar 1 phi1/2‟‟ @ .25m (vertical) 
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øVc= 15.35 ton 
→ V23 < øVc Ok 
 
3. Anillo Circular Superior  
f‟c=280 kg/cm2 
E= 250998.01 kg/cm2 
fy=4200 kg/cm2 
b= 25 cm 
h= 35 cm 
As= 0.096 cm2 
As min v= (14/fy)*b*d*2 
Asmin= 4.796 cm2 
As= 5.16 cm2 
Usar 4 phi 1/2'‟  
 
Vu= 0 ton 
Av min= 0.35 x b x S / fy 
S= 25 cm 
Av min = 0.521 cm2 
Usar 1 phi 3/8‟‟ @ .25m 
 
 
4. Viga Circular de Fondo  
f‟c=280 kg/cm2 
E= 250998.01 kg/cm2 
fy=4200 kg/cm2 
b= 45 cm 
h= 50 cm 
As-b= 0.198 cm2 
As min v= (14/fy)*b*d*2 
Asmin= 13.087 cm2 
As= 14.64 cm2 
Usar 6 phi 5/8‟‟ + 4 phi 1/2'‟  
 
Vu= 0 ton 
Av min= 0.35 x b x S / fy 
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S= 15 cm 
Av min = 0.563 cm2 
Usar 1 phi 3/8‟‟ @ .15m 
 
5. Cuba  
f‟c=280 kg/cm2 
E= 250998.01 kg/cm2 
fy=4200 kg/cm2 
b= 100 cm 
h= 20 cm 
As-h= 0.020 cm2/cm 
As min h= 0.0012*b*h 
Asmin= 0.0002 cm2/cm 
As= 0.79 cm2 




s min v= 0.0020*b*h 
Asmin= 0.040 cm2/cm 






Verificación de cortante 
por flexión: 
V13= 0.034 ton  
øVc=0.85x0.53xbxdx√f‟c 
øVc= 11.70 ton 
→ V13 < øVc Ok  
 
 
V23= 10.94 ton 
As-v= 0.026 cm2/cm 
S=3h= 60 cm 
Smax= 40 cm 
Usar 1 phi 3/8‟‟ @ .25m 
(horizontal) 
Usar 1 phi 3/8‟‟ @ .25m 
(vertical) 
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øVc= 11.70 ton 
→ V23 < øVc Ok 
 
 
6. Cúpula Inferior 
f‟c=280 kg/cm2 
E= 250998.01 kg/cm2 
fy=4200 kg/cm2 
b= 100 cm 
h= 25 cm 
As-h= 0.011 cm2/cm 
 
A
s min= 0.0018*b*h 
Asmin= 0.045 cm2/cm 
As= 0.71 cm2 






Verificación de cortante por 
flexión: 
V13= 0.108 ton  
øVc=0.85x0.53xbxdx√f‟c 
øVc= 16.22 ton 




V23= 11.99 ton 
øVc=0.85x0.53xbxdx√f‟c  
øVc= 16.22 ton 
As-v= 0.018 cm2/cm 
S=3h=  75  cm 
Smax= 40  cm 
   Usar 1 phi 3/8‟‟ @ .25m 
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7. Anillo Circular Inferior 
f‟c=280 kg/cm2 
E= 250998.01 kg/cm2 
fy=4200 kg/cm2 
b= 30 cm 
h= 40 cm 
As= 0.081 cm2 
As min v= (14/fy)*b*d*2  
Asmin= 6.745 cm2 
As= 8.90 cm2 
Usar 4 phi 5/8‟‟ + 2 phi 1/2'‟  
 
Vu= 0 ton 
Av min= 0.35 x b x S / fy 
S= 25 cm 
Av min = 0.625 cm2 





E= 250998.01 kg/cm2 
fy=4200 kg/cm2 
b= 100 cm 
e= 20 cm 
Verificación si se requiere refuerzo con dos capas: 
Vu   0.53√f‟c x Av 
0.53*√280 * 100*20*10-3=177.37 ton 
Vu=1.44 ton 
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→Vu < 0.53√f‟c x Av  No Requiere Refuerzo en dos capas 
Verificación de la resistencia a corte en cualquier sección del muro: 
Vu   2.65√f‟c x Av 
2.65*√280 * 100*20*10-3 = 88.69 ton 
Vu=1.44 ton → Vn = Vu / Ø=1.6 ton 
→Vu < 2.65√f‟c x Av El ancho propuesto cumple con el esfuerzo cortante. 
Refuerzo mínimo: 
 Horizontal 
Ash=0.0025x20x100 = 5.00 cm2/m 
Usar  Ø3/8‟‟ A=0.71cm2 
S=2x0.71*100 / 5.00 = 28.40 cm 
Usar: 1 Ø3/8’’ @ .25 m 
 Vertical 
Ash=0.0025x20x100 = 5.00 cm2/m 
Usar  Ø3/8‟‟ A=0.71cm2 
S=2x0.71*100 / 5.00 = 28.40 cm 
Usar: 1 Ø3/8‟‟ @ .25 m 
Verificación de concreto al corte: 
Vc = α x √f‟c x Av 
h / L = 12.53 / 18.54 = 0.68 → α = 0.80 
Vc = 0.8 x √280 x 100 x 20 x 10-3=26.77 ton 
Vn < Vc → No necesita acero de refuerzo 
 
R1 (1.7 CV + 1.4 CM) 
  
R4 (0.9 CM + Sx) 
 As-h= 0.001 cm2/cm 
 
As-h= 0.020 cm2/cm 
As-v= 0.000 cm2/cm 
 
As-v= 0.088 cm2/cm 
       R2 (1.25 CV + 1.25 CM + Sx) 
 
R5 (0.9 CM - Sx) 
 As-h= 0.020 cm2/cm 
 
As-h= 0.020 cm2/cm 
As-v= 0.080 cm2/cm 
 
As-v= 0.088 cm2/cm 
       R3 (1.25 CV + 1.25 CM - 
Sx) 
  
R6 (1.7 CV + 1.4 CM + 1.4 Pra) 
As-h= 0.020 cm2/cm 
 
As-h= 0.001 cm2/cm 
As-v= 0.080 cm2/cm 
 
As-v= 0.000 cm2/cm 
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As= 0.71 cm2 
 
As= 0.71 cm2 
Sh= 28.40 cm 
 
Sv= 16.1 cm 
       Usar 1 phi 3/8‟‟ @ .25m  
(Horizontal 
 




9. Platea de Cimentación  
F‟c = 315 kg/cm2 
E= 266223.59 kg/cm2 
Fy=4200 kg/cm2 
Esfuerzo Admisible: adm = 6.60 kg/cm2 (Dato sacado del EMS – Reservorio) 
Esfuerzo Neto:  
neto = adm – hf x γprom – S/C (Sin sismo) 
  neto = 66.0 – 2.7 x 2 – 0.5 = 6.01 kg/cm2 
neto = 1.3 x adm – hf x γprom – S/C (Con sismo) 
  neto = 1.3 x 66.0 – 2.7 x 2 – 0.5 = 7.99 kg/cm2 
Asentamiento: 0.33 cm (Servicio:CM+CV+0.8Sx) 
 
Presión en el terreno: 2.63 kg/cm2 (Servicio: CM+CV+0.8Sx) < 7.99 kg/cm2  --> Ok 
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Altura de la cimentación: 
Por rigidez: 
Entre zapatas:           √
     
   
 
  
             √
           
   
          
    
    
   
    
 
 
hz= 0.89 m 
En volados:           √
     
   
 
  
             √
           
   
          
    
    
   
    
 
 
hz= 0.58 m 
 
 hz= 0.90 m 
 
Verificación por fuerza cortante por flexión: 
d=90-7-1.91/2=82.05 cm 
Vc= 0.85 x 0.53 x √315 x 706.86 x 82.05 x 10-3 
øVc= 463.73 ton 
 
d+t/2= 92.05 cm 
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Vu < øVc --> Ok 
Verificación por fuerza cortante por punzonamiento: 
m=20+82.05=102.05 cm 
n=100+84.05=184.05 cm 
Ao = 18782.30 cm2 
bo= 572.20 cm2 
Vup = Pu - adm x Ao 
Vup = 445.03/6.66 – 26.3 x 18782.3 x 10-4 
Vup = 17.42 ton 
      (     
   
  
)  √         
         (     
   
     
)  √                      
                
           √         
              √                     
                
Vup < øVcp --> Ok 
Verificación por aplastamiento: 




          
      
      
   
  
         𝑐   
                              
u,apl  < c,apl  --> Ok 
Diseño de refuerzo: 
Acero mínimo= 0.0018 * b * h = 0.0018*100*90 = 16.20 cm2 
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As > As min 
 
Acero Arriba ø 3/4'´@ 0.20 m 
Acero Abajo: ø 3/4'´@ 0.20 m 
 
10. Viga de Cimentación  
F‟c = 315 kg/cm2 
E= 266223.59 kg/cm2 
Fy=4200 kg/cm2 
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b= 0.50 m 
h=2.40 m 
 
Acero Longitudinal= 11.25 cm2 
 
Acero mínimo= (14/fy)*b*d*2 
Acero mínimo= 0.0033*50*82.05*2= 27.08 cm2 
As < As mínimo 
Refuerzo Longitudinal: 
Usar: 22 ø 1/2'´ (As = 27.94 cm2) 
Refuerzo Lateral (10%As longitudinal): 
Usar: 4 ø 1/2'´ (As = 5.08 cm2) 
Refuerzo Transversal: 
Vu= 0 ton 
Vc= 0.53*√315*50*(240-7-1.27/2)*10-3= 109.29 ton 
Vc/2= 54.64 ton 
Vn < Vc/2 No requiere refuerzo por cortante 
Refuerzo mínimo 
Av min= 0.35 x b x S / fy 
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S= 15 cm 
Av min = 0.625 cm2 
Usar 1 phi 3/8 @ .15m 
 
F. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 








M‟c= Momento de volcado en la base del tanque, incluido el fondo del tanque y 
la estructura de soporte, debido a la fuerza convectiva Pc. 
M‟i=Momento de volcado en la base del tanque, incluido el fondo del tanque y 
la estructura de soporte, debido a la fuerza impulsiva Pi. 
Mr= Momento de flexión de toda la sección transversal del tanque justo por 
encima de la base de la pared del tanque, debido a la fuerza del techo Pr. 
Mw= Momento de flexión de toda la sección transversal del tanque justo por 
encima de la base de la pared del tanque, debido a la fuerza de los muros Pw. 
Mo= Momento de volcado en la base del tanque, incluido el fondo del tanque y 
la estructura de soporte. 
 
Momento de volteo: 
Pw= 7.72 ton hw= 16.07 m Mw= 124.06 ton.m 
Pr= 47.71 ton hr= 17.61 m Mr= 840.17 ton.m 
Pi= 34.08 ton h'i= 18.84 m M‟i= 642.07 ton.m 
Pc=4.35 ton h'c= 19.08 m M‟c= 82.99 ton.m 
 Mo= 1546.20 ton.m 
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Pcim=169.65 ton Dcim=5.00 m Mcim= 848.23 ton.m 
Prell= 282.74 ton Drell= 5.00 m Mrell= 1413.72 ton.m 
 Mres= 2261.95 ton.m 
 
Mo < Mres 
 
El momento de volteo es menor al momento resistente, por lo tanto, no existirán 






07.09.  REDES DE DISTRIBUCIÓN  
07.09.1 Disposiciones Específicas para Diseño 
Para el diseño de las redes de agua potable, se cumplió con lo establecido en el Reglamento 
Nacional de Edificación es RNE – OS.050 Redes de distribución de agua potable y el RM 173-
2016 vivienda (Guía de opciones tecnológicas). 
a) Análisis hidráulico 
Las redes de distribución se proyectarán, en principio y siempre que sea posible en 
circuito cerrado formando malla. Su dimensionamiento se realizará en base a cálculos 
hidráulicos que aseguren caudal y presión adecuada en cualquier punto de la red 
debiendo garantizar en lo posible una mesa de presiones paralela al terreno. 
Para el análisis hidráulico del sistema de distribución, podrá utilizarse el método de 
Hardy Cross o cualquier otro equivalente. 
Para el cálculo hidráulico de las tuberías, se utilizarán fórmulas racionales. En caso de 
aplicarse la fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán los coeficientes de fricción que se 
establecen en la Tabla siguiente: 
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Fuente: RNE – OS.050 Redes de Distribución de Agua Para Consumo Humano. 
b) Diámetro mínimo 
El diámetro mínimo de las tuberías principales será de 75 mm para uso de vivienda y de 
150 mm de diámetro para uso industrial. 
En casos excepcionales, debidamente fundamentados, podrá aceptarse tramos de 
tuberías de 50 mm de diámetro, con una longitud máxima de 100 m si son alimentados 
por un solo extremo ó de 200 m si son alimentados por los dos extremos, siempre que 
la tubería de alimentación sea de diámetro mayor y dichos tramos se localicen en los 
límites inferiores de las zonas de presión. 
El valor mínimo del diámetro efectivo en un ramal distribuidor de agua será el 
determinado por el cálculo hidráulico. Cuando la fuente de abastecimiento es agua 
subterránea, se adoptará como diámetro nominal mínimo de 38 mm o su equivalente. 
En los casos de abastecimiento por piletas el diámetro mínimo será de 25 mm. 
c) Velocidad  
La velocidad máxima será de 3 m/s. 
En casos justificados se aceptará una velocidad máxima de 5 m/s. 
d) Presiones  
La presión estática no será mayor de 50 m en cualquier punto de la red. En condiciones 
de demanda máxima horaria, la presión dinámica no será menor de 10 m. 
En caso de abastecimiento de agua por piletas, la presión mínima será 3.50 m a la 
salida de la pileta. 
e) Ubicación y recubrimiento de tuberías  
Se fijarán las secciones transversales de las calles del proyecto, siendo necesario 
analizar el trazo de las tuberías nuevas con respecto a otros servicios existentes y/o 
proyectos. 
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- En todos los casos las tuberías de agua potable se ubicarán, respecto a las redes 
eléctricas, de telefonía, conductos de gas u otros, en forma tal que garantice una 
instalación segura. 
- En las calles de 20 m de ancho o menos, las tuberías principales se proyectarán a 
un lado de la calzada como mínimo a 1.20 m del límite de propiedad y de ser 
posible en el lado de mayor altura, a menos que se justifique la instalación de 2 
líneas paralelas. 
En las calles y avenidas de más de 20 m de ancho se proyectará una línea a cada lado 
de la calzada cuando no se consideren ramales de distribución. 
- El ramal distribuidor de agua se ubicará en la vereda, paralelo al frente del lote, a 
una distancia máxima de 1.20 m. desde el límite de propiedad hasta el eje del 
ramal distribuidor. 
- La distancia mínima entre los planos verticales tangentes más próximos de una 
tubería principal de agua potable y una tubería principal de aguas residuales, 
instaladas paralelamente, será de 2 m, medido horizontalmente. 
En las vías peatonales, pueden reducirse las distancias entre tuberías principales y 
entre éstas y el límite de propiedad, así como los recubrimientos siempre y cuando: Se 
diseñe protección especial a las tuberías para evitar su fisuramiento o ruptura. Si las 
vías peatonales presentan elementos (bancas, jardines, etc.) que impidan el paso de 
vehículos. 
La mínima distancia libre horizontal medida entre ramales distribuidores y ramales 
colectores, entre ramal distribuidor y tubería principal de agua o alcantarillado, entre 
ramal colector y tubería principal de agua o alcantarillado, ubicados paralelamente, será 
de 0.20 m. Dicha distancia debe medirse entre los planos tangentes más próximos de 
las tuberías. 
- En vías vehiculares, las tuberías principales de agua potable deben proyectarse 
con un recubrimiento mínimo de 1 m sobre la clave del tubo. Recubrimientos 
menores, se deben justificar. En zonas sin acceso vehicular el recubrimiento 
mínimo será de 0.30 m. 
El recubrimiento mínimo medido a partir de la clave del tubo para un ramal distribuidor 
de agua será de 0.30 m. 
 
f) Válvulas  
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La red de distribución estará provista de válvulas de interrupción que permitan aislar 
sectores de redes no mayores de 500 m de longitud. 
Se proyectarán válvulas de interrupción en todas las derivaciones para ampliaciones. 
Las válvulas deberán ubicarse, en principio, a 4 m de la esquina o su proyección entre 
los límites de la calzada y la vereda. 
Las válvulas utilizadas tipo reductoras de presión, aire y otras, deberán ser instaladas 
en cámaras adecuadas, seguras y con elementos que permitan su fácil operación y 
mantenimiento. 
Toda válvula de interrupción deberá ser instalada en un alojamiento para su 
aislamiento, protección y operación. 
Deberá evitarse los “puntos muertos” en la red, de no ser posible, en aquellos de cotas 
más bajas de la red de distribución, se deberá considerar un sistema de purga. 
El ramal distribuidor de agua deberá contar con válvula de interrupción después del 
empalme a la tubería principal. 
 
g) Anclajes  
Deberá diseñarse anclajes de concreto simple, concreto armado o de otro tipo en todo 
accesorio de tubería, válvula e hidrante contra incendio, considerando el diámetro, la 
presión de prueba y el tipo de terreno donde se instalarán. 
07.09.2 Diseño Hidráulico - Redes de Distribución 
Para la realización del diseño se utilizó la fórmula de Hazzen – William. Primeramente se 
estableció una red matriz cerrada, y la distribución de la demanda por nudos. Se calculó el 
área total de la habilitación urbana y se halló el área de influencia de cada nudo, 






Área total (m2): 50249.47
Qp: 2.79 lts
Qmh = 2.00*Qp: 5.57 lts
Caudal Unitario (C)=  
(Qmd+Qinc) /Area:
18.62 ltsQmd+Qinc = 
Tasa de crecimiento (r):
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A continuación se detalla el caudal por nudo: 
 
 
Se realizó el cálculo hidráulico de la red de distribución, aplicando el Programa de Computo 
WaterCAD, tal como se muestra en el Gráfico. En el programa se modelan las redes 
principales así como el reservorio. 
Pf: 813 hab
Densidad Pob: 6 hab/viv.












J-1 3.58 2144.25 2144.25 0.79
J-2 3.85 5175.63 5175.63 1.92
J-3 3.80 3481.09 3481.09 1.29
J-4 3.75 2797.36 4011.49 1.49
J-5 3.70 2623.58 3128.97 1.16
J-6 3.45 586.34 648.49 0.24
J-7 3.78 3436.39 3800.65 1.41
J-8 3.75 4107.02 4542.36 1.68
J-9 4.00 1121.10 1426.63 0.53
J-10 3.95 1761.29 1761.29 0.65
J-11 3.85 4160.01 4600.97 1.71
J-12 3.55 1845.90 2041.56 0.76
J-13 3.30 2262.13 2501.92 0.93
J-14 3.80 3353.21 3708.65 1.37
J-15 3.80 903.51 999.29 0.37
J-16 4.05 1586.85 1755.06 0.65
J-17 4.17 1194.46 1194.46 0.44
J-18 4.25 1654.06 1829.39 0.68
J-19 4.45 913.29 1171.27 0.43
J-20 4.15 326.06 326.06 0.12
45433.51 50249.47 18.62
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Imagen VII-7: Redes Principales 
Fuente: Imagen extraída del programa WaterCad 
 
Se procedió ingresándose los nudos de acuerdo a sus coordenadas, así como sus cotas, y 
el caudal que le corresponde.  
Se ingresó también las coordenadas del tanque elevado, así como su cota y su elevación.  
 
Se muestran los datos ingresados en el programa 
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Luego de ingresar los datos, se procedió a modelar con el programa WaerCAD, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 
 
Resultados del programa WtaerCAD 
 
Presión Máxima en los Nudos: 15.80 m.c.a. (J-1) 
Presión Mínima en los Nudos: 13.40 m.c.a. (J-19) 












J-1 3.58 2144.25 2144.25 0.79 15.80
J-2 3.85 5175.63 5175.63 1.92 14.90
J-3 3.80 3481.09 3481.09 1.29 14.50
J-4 3.75 2797.36 4011.49 1.49 14.30
J-5 3.70 2623.58 3128.97 1.16 14.30
J-6 3.45 586.34 648.49 0.24 14.50
J-7 3.78 3436.39 3800.65 1.41 14.20
J-8 3.75 4107.02 4542.36 1.68 14.30
J-9 4.00 1121.10 1426.63 0.53 14.00
J-10 3.95 1761.29 1761.29 0.65 14.10
J-11 3.85 4160.01 4600.97 1.71 14.40
J-12 3.55 1845.90 2041.56 0.76 15.70
J-13 3.30 2262.13 2501.92 0.93 15.60
J-14 3.80 3353.21 3708.65 1.37 14.90
J-15 3.80 903.51 999.29 0.37 14.10
J-16 4.05 1586.85 1755.06 0.65 13.90
J-17 4.17 1194.46 1194.46 0.44 13.70
J-18 4.25 1654.06 1829.39 0.68 13.60
J-19 4.45 913.29 1171.27 0.43 13.40
J-20 4.15 326.06 326.06 0.12 13.70
45433.51 50249.47 18.62
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Velocidad Máxima en tuberías principales: 2.23 m/s. (P-1) 
Velocidad Mínima en tuberías principales: 0.10 m/s. (P-6) 
07.010.  CONEXIONES DOMICILIARIAS  
07.10.1 Diseño 
Deberán proyectarse conexiones prediales simples o múltiples de tal manera que cada unidad de 
uso cuente con un elemento de medición y control. 
07.10.2 Elementos de la conexión 
Deberá considerarse: 
- Elemento de medición y control: Caja de medición 
- Elemento de conducción: Tuberías 
- Elemento de empalme 
07.10.3 Ubicación 
El elemento de medición y control se ubicará a una distancia no menor de 0.30 m del límite de 
propiedad izquierdo o derecho, en área pública o común de fácil y permanente acceso a la 
entidad prestadora de servicio, (excepto en los casos de lectura remota en los que podrá 










P-1 T-1 J-1 53.31 4 103.2 PVC C-10 2.23
P-2 J-1 J-2 48.23 4 103.2 PVC C-10 1.20
P-3 J-2 J-3 48.08 3'' 80.1 PVC C-10 0.91
P-4 J-3 J-4 35.58 2 1/2'' 66.0 PVC C-10 0.59
P-5 J-4 J-5 92.70 2'' 54.2 PVC C-10 0.22
P-6 J-5 J-6 17.95 2'' 54.2 PVC C-10 0.10
P-7 J-7 J-5 45.12 2 1/2'' 66.0 PVC C-10 0.23
P-8 J-3 J-7 101.68 2 1/2'' 66.0 PVC C-10 0.38
P-9 J-8 J-7 49.07 2 1/2'' 66.0 PVC C-10 0.25
P-10 J-2 J-8 111.87 3'' 80.1 PVC C-10 0.69
P-11 J-8 J-10 56.15 2 1/2'' 66.0 PVC C-10 0.26
P-12 J-10 J-9 34.02 2'' 54.2 PVC C-10 0.23
P-13 J-11 J-10 89.50 2 1/2'' 66.0 PVC C-10 0.47
P-14 J-12 J-11 89.50 3'' 80.1 PVC C-10 0.93
P-15 J-1 J-12 6.70 3'' 80.1 PVC C-10 1.54
P-16 J-13 J-14 39.49 2 1/2'' 66.0 PVC C-10 0.67
P-17 J-12 J-13 84.17 2 1/2'' 66.0 PVC C-10 0.40
P-18 J-10 J-18 90.72 2 1/2'' 66.0 PVC C-10 0.31
P-19 J-10 J-15 92.33 2 1/2'' 66.0 PVC C-10 0.48
P-20 J-18 J-19 28.99 2'' 54.2 PVC C-10 0.16
P-21 J-18 J-17 14.80 2'' 54.2 PVC C-10 0.15
P-22 J-16 J-17 24.00 2'' 54.2 PVC C-10 0.26
P-23 J-16 J-15 18.74 2'' 54.2 PVC C-10 0.16
P-24 J-17 J-20 25.46 2'' 54.2 PVC C-10 0.15
*Se proyecta válvulas de purga, para contrarrestar las velocidades bajas y asi evitar sedimentación.
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07.10.4 Diámetro mínimo 
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08.01.  GENERALIDADES 
Se denomina Sistema de alcantarillado al conjunto de tuberías que se usa para la recogida 
y traslado de aguas residuales desde el lugar en el que se generan hasta el que se vierten o 
se tratan. Normalmente están construidos por tuberías que funcionan por gravedad. 
Mientras que hablar de Saneamiento es incluir además del sistema de Alcantarillado, el 
tratamiento de las aguas residuales antes de su vertimiento final. 
Ahora, el acceso al agua potable y al saneamiento es imprescindible para prevenir 
enfermedades infecciosas y proteger la salud de las personas. Sin embargo en los países 
en desarrollo es mínimo en relación con las redes de agua potable y esto genera 
importantes problemas sanitarios. En el caso de Perú, los elevados costos de construcción, 
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operación y mantenimiento en el área de saneamiento, dificultan optarlo como una solución 
inmediata. 
Por ello se deben buscar alternativas técnicas y económicas que atiendan la demanda de 
los servicios de Saneamiento, dichas alternativas deben estar de acorde a las Normas y 
reglamentos vigente en nuestro país. Para el diseño hidráulico se ha tenido en cuenta lo 
estipulado en el RNE-Obras de Saneamiento y para el diseño estructural, RNE – 
Estructuras y el ACI 350. 
08.02.  CONDICIONES PARA EL DISEÑO 
Antes de elaborar un proyecto de recolección de aguas residuales, debe tenerse en cuenta 
ciertos parámetros, como por ejemplo la ubicación, si es en una zona rural o urbana, la 
población que se beneficiará, el impacto ambiental que puede producir en dicha zona, entre 
otros. Así con estos parámetros poder escoger el tipo de Sistema de Alcantarillado que 
mejor se adapte y convenga al proyecto. 
08.03.  ELECCIÓN DEL TIPO DE SISTEMA 
El presente proyecto estará ubicado en una zona urbana, por lo que se trabajará con un 
sistema colectivo de recolección de aguas residuales, considerado así porque la población 
no se encuentra dispersa como hubiera sido el caso de las zonas rurales. 
En la actualidad existen dos tipos de sistemas colectivos de alcantarillado, uno es el 
Sistema de Alcantarillado Convencional y el otro el Sistema de Alcantarillado Condominial, 
siendo el primero el más utilizado en nuestro país para zonas urbanas y en algunas zonas 
rurales, mientras que el segundo se utiliza mayormente en ciertas zonas rurales, luego de 
un análisis riguroso. 
 
 
08.03.1 Sistema de Alcantarillado Convencional 
Este sistema se compone de una red de tuberías, ubicadas entre buzones o cámaras de 
inspección, con pendientes que reciben aportes de la población. Generalmente dichas tuberías 
son de PVC, con un uso máximo del 75 % del diámetro del tubo. 
En cuanto a los buzones, éstos reciben aportes de las tuberías colectoras y sirven para 
inspección y mantenimiento. Pueden ser buzones de inspección cuando la profundidad sea 
mayor a 1.0m o buzonetas cuando se tenga colectores de hasta 200mm de diámetro. Su 
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Figura VIII-1: Esquema de un Sistema de Alcantarillado Convencional. 
Fuente: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
A continuación se presenta el siguiente cuadro de ventajas y desventajas de este sistema. 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
No hay contacto con aguas residuales 
Alto costo de construcción 
Diseño Complejo 
No hay presencia de malos olores 
Proceso constructivo complejo con operación y 
mantenimiento especializado 
Fuente: Sistema de Saneamiento para localidades del ámbito rural-Programa Nacional de 
Saneamiento Rural 
 
08.03.2 Sistema de Alcantarillado Condominial 
Este sistema se compone de ramales condominiales, los cuales son tuberías instaladas por las 
veredas o por el fondo del lote, que recolectan las aguas residuales mediante cajas 
condominiales, ubicadas en el ramal Condominial. Las construcciones dentro de una cuadra o 
bloque se construyen con tubería de 100mm y con una pendiente mínima del 1%.  
Los colectores principales reciben las aguas recolectadas por los ramales condominiales, las 
cuales descargan por caída libre sobre la clave de la tubería. 
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Figura VIII-2: Esquema de un Sistema de Alcantarillado Condominial. 
Fuente: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
A continuación se presenta el siguiente cuadro de ventajas y desventajas de este sistema. 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Contacto mínimo con aguas 
residuales 
Genera problemas de atoros por sus 
diámetros reducidos (4‟‟ y 6‟‟ ) 
Diseño Complejo 
No genera malos olores 
Construcción compleja, operación y 
mantenimiento especializados. 
Menor costo que alcantarillado 
Convencional 
Expuesto a roturas por sobrecarga 




Si bien el sistema de Alcantarillado Condominial aparenta ser la mejor opción porque su costo es 
menor, el Sistema Convencional asegura que no habrá contacto con las aguas residuales, además 
de que no se presentarán atoros ni roturas por sobrecarga  como en el primer sistema. 
Por lo cual este proyecto se diseñará con el Sistema De Alcantarillado Convencional. 
08.04.  FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
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Debido a que el proyecto se encuentra fuera del ámbito que administra la Empresa Prestadora de 
Servicios – EPSEL, ésta rechazo en tres oportunidades las solicitudes para obtener la factibilidad 
académica, ya que asumían además de ser la distancia el problema principal, que sus redes de 
alcantarillado colapsarían al igual que las lagunas de oxidación que presenta la Ciudad de Monsefú. 
Por lo que accedieron a entregarnos dicho documento con la condición de realizar un sistema 
propio de tratamiento de Aguas Residuales. 
El documento de factibilidad se encuentra adjunto en el Ítem 08.02. Factibilidad Del Suministro De 
Agua Potable del presente informe. 
08.05.  PARÁMETRO DE DISEÑO 
Se considerarán los siguientes parámetros, de los cuales, algunos coinciden con los del sistema de 
Agua Potable: 
08.05.1 Periodo de Diseño 
Es el intervalo de tiempo en que la obra proyectada brindará el servicio para el cual fue 
diseñada, es decir que operará con los parámetros utilizados para su dimensionamiento 
(población de proyecto, gasto de diseño, niveles de operación, etcétera). 
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (Guías para el diseño de tecnologías 
de Alcantarillado-2005) se pueden tomar los siguientes criterios que dependen de la población: 
 Localidades de 1000 a 15000   :   10 a 15 años 
 Localidades de 1500 a 50000   :   15 a 20 años 
Además las estructuras de saneamiento presentan los siguientes periodos recomendados:  
 Colectores (principales, secundarios)  :   30 años. 
 Plantas de tratamiento                         :    20 - 30 años 
En este proyecto se considerará un periodo de diseño de 20 años.  
 
 
08.05.2 Población del Proyecto 
La cantidad de alcantarillado sanitario que se construirá en una comunidad depende de la 
población beneficiada y de su distribución espacial.  
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Para el sistema de Alcantarillado se considerará la misma población futura que para el diseño de 
las redes de Agua Potable, cuyo cálculo se detalla en el Ítem 08.05.1 Parámetros del diseño – 
Población de diseño. Dicha población es de 813 habitantes. 
 
08.05.3 Dotación 
Los estimados de los flujos de aguas residuales provenientes de las viviendas se basan 
comúnmente en el consumo de agua de la familia. Por esto, para diseñar el sistema de 
alcantarillado, habrá que definir la dotación de agua potable por habitante. La dotación, a su  vez, 
dependerá del clima, el tamaño de la población, características económicas, culturales, 
información sobre el consumo medido en la zona, etc. El cálculo de la dotación se muestra en el 
Ítem 08.05.1 Parámetros del diseño – Dotación. 
Dicha dotación de diseño es de 220l/hab/día. 
 
08.05.4 Estudio de Contribuciones y Caudales de diseño 
El diseño de un sistema de Alcantarillado debe tener un buen estudio de la población y del área 
que se va a servir, con el fin de poder estimar el tipo y la cantidad de flujo que requerirá el 
proyecto. El flujo con que se diseñe proviene de los siguientes caudales: 
e) Caudal Proveniente del sistema de Distribución de Agua (Qpsda ) 
Es el flujo producido por las descargas domésticas, comerciales, industriales o por 
entidades públicas. Sin embargo la cantidad de aguas residuales generada por éstas es 
menor a la cantidad de agua potable que se le suministra, debido a que existen 
pérdidas a través del riego de jardines, abrevado de animales, limpieza de viviendas y 
por el propio consumo de las personas.  




Factor de Retorno: 
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De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (Guías para el diseño de 
tecnologías de Alcantarillado-2005), es recomendable estimar este factor en base a 
información y estudios locales, sin  Embargo, cuando no puedan ser realizados es 
recomendable asumir valores entre 0,8 a 0,85. 
De la mismas manera el R.N.E. en la Norma OS. 100, considera que el 80% del caudal 
de agua potable que se consume, ingresa al sistema de alcantarillado. 
Por lo tanto para el presente proyecto tomaremos un factor de 0.80. 
Entonces nuestro caudal Qpsda, será el Caudal Máximo Horario (Qmh) proveniente de 
la demanda de agua potable, multiplicado por el factor  o coeficiente de retorno.  
            𝐶 
 
f) Caudal de Infiltración (Qi ) 
El caudal de infiltración incluye el agua del subsuelo que penetra las redes de 
alcantarillado, a través de las paredes de tuberías defectuosas, uniones de tuberías, 
conexiones, y las estructuras de los pozos de visita, cajas de paso, terminales de 
limpieza, etc.  
El caudal de infiltración se determinará considerando los siguientes aspectos:  
 Altura del nivel freático sobre el fondo del colector.  
 Permeabilidad del suelo y cantidad de precipitación anual.  
 Material de la tubería y tipo de unión. 
Sin embargo el R.N.E en la norma 0S.070, recomienda en el caso de no existir datos 
locales de investigaciones, una taza de contribución de infiltración comprendida entre 
0.05 a 1.0 L/(s.km). Para nuestro proyecto consideraremos el valor de 0.05 L/(s.km).  
 
 
Por lo tanto el caudal de infiltración será de la siguiente forma: 
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Donde: 
Tinf = Taza de contribución de infiltración 
Lt    = Longitud total de las redes de alcantarillado 
 
g) Caudal por conexiones erradas (Qe ) 
Se deben considerar los caudales provenientes de malas conexiones o conexiones  
erradas, así como las conexiones clandestinas de patios domiciliarios que incorporan al  
sistema aguas pluviales. El caudal por conexiones erradas puede ser del 5% al 10% del 
caudal máximo horario de aguas residuales.  
Para nuestro proyecto se ha considerado un porcentaje del 10%. Siendo la fórmula de 
este caudal la siguiente: 
         𝐶      
 
h) Caudal de Diseño (Qd ) 
Es el caudal que discurrirá a través de las tuberías de alcantarillado. Éste comprende la 
suma de todos los caudales anteriores, siendo su expresión la siguiente: 
               
Donde: 
Qd       = Caudal de Diseño (l/s) 
Qpsda = Caudal proveniente del sistema de distribución de agua 
Qi        = Caudal de Infiltración 
Qe       = Caudal por conexiones erradas 
 
Dicha fórmula puede también quedar de la siguiente manera: 
         𝐶                    𝐶      
 
Los valores a reemplazar se detallan a continuación: 
Qmh = 5.57 (l/s)            Calculado en el Ítem 08.05.3 Caudales de diseño 
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C      = 0.80                   Considerado acorde al R.N.E. 
Tinf.  = 0.05 l/(s.km)      Considerado acorde al R.N.E. 
Lt      = 1.16 km             Obtenido del metrado total de tuberías 
Fp     = 0.10                   Recomendada por la Org. Panamericana de la Salud 
       
 
 
              
 
      
                 
 
 
              
Obteniendo así un caudal de diseño de: 





i) Caudal por Conexiones – Caudal Unitario 
Para el cálculo de caudales en los tramos de tuberías, entre buzones mayormente, se 
utilizan 03 métodos que son los más conocidos, los cuales son: 
 Método de Áreas tributarias 
 Método por Longitud de tuberías 
 Método por Número de Conexiones Domiciliarias 
Para el presente proyecto, haremos uso del último método, el cual consiste en tomar el 
caudal máximo, que vendría a ser el caudal de diseño y dividirlo entre el número total de 
conexiones que existen. 
   
  
         
 
Donde: 
Qu        = Caudal Unitario (l/s.n° Conex.) 
Qd       = Caudal de Diseño (l/s) 
N°Conex.= Total de conexiones domiciliarias. 
 
 
El sistema de alcantarillado contará con un total de 122 lotes, cada uno tendrá su 
respectiva conexión de alcantarillado, pero para el diseño se considerarán además las 
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conexiones del área destinada para colegios, el área para otros fines y el área para 
estacionamiento. Sumando todas éstas, tendríamos un total de 125 conexiones, con 
este valor procederemos al diseño del caudal unitario. 
   
     
 
 
   
 
          
 
       
 
 
08.06.  SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Comprende el conjunto de tuberías, mayormente de material de PVC, que se encargan de conducir 
por gravedad las aguas servidas hacia los puntos de disposición final, dichas tuberías se les 
llamarán colectores, ya que reúnen las aguas residuales provenientes de las conexiones 
domiciliarias y estas a su vez de las viviendas o establecimientos. Para este proyecto, el sistema 
termina vertiendo las aguas residuales en una cámara de bombeo. 
08.06.1 Fórmula para el Diseño 
Se han establecido algunas fórmulas para los cálculos hidráulicos, éstas bajo el criterio de que el 
flujo en las tuberías de alcantarillado será uniforme y permanente, donde el caudal y la velocidad 
media permanecen constantes en una determinada longitud del conducto.  
La fórmula empírica de Manning es la más práctica para el diseño de canales abiertos y tuberías 




   𝑅
 




V   = Velocidad (m/s) 
n   = Coeficiente de Rugosidad (adimensional) 
R   = Radio hidráulico (m) 
S   = Pendiente (m/m) 
 
 
El Radio hidráulico se define como: 
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Am   = Área de la sección mojada (m2) 
Pm   = Perímetro de la sección mojada (m) 






D   = Diámetro (m) 
Sustituyendo el valor de „‟R‟‟, la fórmula de Manning para tuberías a sección llena sería: 
  
     
 
   
 
     
 
  
Por la fórmula de continuidad de caudal,  Q=V.A 
Donde: 
Q   = Caudal (m3/s) 
A   = Área de la sección circular (m2) 
 
  
     
 
   
 
     
 
  






Figura VIII-3: Sección hidráulica de una tubería. 
Fuente: Guía de diseño de tecnologías de alcantarillado 
 El ángulo central   ° se expresa así (en grados sexagesimales): 
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 [  
   
    
] 
Sustituyendo el valor de „‟R‟‟, la fórmula de Manning para tuberías con sección parcialmente llena 
sería: 
  




 [  
   












              
 
  
 [              ]
 





08.06.2 Coeficiente de Rugosidad 
Es un parámetro que determina el grado de resistencia, que ofrecen las paredes y fondo de un 
canal o tubería al flujo de un fluido. El líquido tendrá mayor dificultad de desplazarse mientras 
más áspera o rugosa sean las paredes y fondo del canal o tubería. 
 El Reglamento Nacional de Edificaciones, en la Norma OS. 060 Drenaje Pluvial Urbano, nos 
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08.06.3 Flujo mínimo en las redes 
Debido a que en los tramos iniciales del sistema de alcantarillado el flujo es variado y muy 
pequeño con los tramos finales, es recomendable emplear un „‟flujo mínimo‟‟, éste representa en 
el diseño de alcantarillas el flujo que resulta de la descarga de un inodoro sanitario. Si el flujo 
calculado por la descarga de los ramales de las viviendas en el tramo colector es menor al 
„‟Qmín‟‟, entonces este último se utilizará en el diseño. 
De acuerdo a la experiencia Brasileña el caudal mínimo que fluye en el tramo de un colector, se 
fija en 1.5 L/s. 
 
08.06.4 Criterios de Velocidad 
Se debe considerar en el diseño dos velocidades condicionantes, la primera sería una mínima 
que permita evitar la deposición excesiva de materiales sólidos y la otra sería una velocidad 
máxima, la cual impida que ocurra un efecto abrasivo por causa de las partículas sólidas 
transportadas de las aguas residuales hacia las tuberías colectoras. 
 
a) Velocidad Mínima Permisible 
La consideración de una velocidad mínima radica en la importancia de poder verificar la 
autolimpieza de las alcantarillas en las horas, cuando el caudal de aguas residuales es 
mínimo y el potencial de deposición de sólidos en la red es máximo. 
La práctica normal es proyectar el alcantarillado con una pendiente que asegure una 
velocidad mínima de 0.60 m/s cuando el flujo de diseño se produce a sección llena 
(75% del diámetro de la tubería) o semillena  (50% del diámetro de la tubería). Sin 
embargo dicha velocidad se logra de acuerdo a la pendiente que se le dé al colector. 
 
b) Velocidad Máxima o Crítica 
Para prevenir el deterioro de las tuberías por efecto de la abrasión, se recomienda 
considerar en el diseño una velocidad crítica.  
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Según el R.N.E. en la norma 0S.070 Redes de aguas residuales, nos recomienda 
utilizar una velocidad final en la tubería de Vf=5 m/s. Cuando la velocidad final es 
superior a la velocidad crítica, la mayor altura de la lámina de agua admisible debe ser 
50% del diámetro del colector, asegurando la ventilación del tramo. La velocidad crítica 
está definida por la siguiente expresión: 
       √    𝑅 
Donde: 
g   = Aceleración de la gravedad (m/s2) 
R   = Radio Hidráulico (m) 
08.06.5 Criterio de la Tensión Tractiva 
La tensión tractiva es el esfuerzo tangencial unitario asociado al escurrimiento por gravedad en 
la tubería de alcantarillado, ejercido por el líquido sobre el material depositado. Su aplicación 
permite el control de la erosión, sedimentación y la producción de sulfuros, principalmente en 
zonas de topografía plana, donde el criterio de velocidad mínima arroja resultados menos 
ventajosos en términos de diámetro, pendiente y profundidad de tuberías. 
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (Guías para el diseño de tecnologías 
de Alcantarillado-2005), para los sistemas de alcantarillado recomienda el valor siguiente: 
          
Se puede explicar la definición de la fuerza tractiva en la siguiente imagen, donde se muestra 
una masa de agua residual en un tramo de colector de longitud L, con un área transversal A y un 
perímetro mojado P. Dicha fuerza está dada por el componente del peso W en dirección del flujo 
dividido por el área mojada: 
  




    = Tensión tractiva (N/m2, Pa) 
P   = Perímetro mojado (m) 
L   = Longitud (m) 
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Ahora, el peso W está dado por: 
       
 
Donde: 
    = Densidad de aguas residuales (kg/m3) 









Figura VIII-4: Descripción gráfica para tensión tractiva en un colector circular. 
Fuente: Guía de diseño de tecnologías de alcantarillado 
 
Si se considera que A/P es el radio hidráulico R, entonces: 
    𝑅     
 
Cuando   es pequeño,          , y como la      es la gradiente del colector, S (m/m), la 
ecuación de tensión tractiva puede ser escrita de la siguiente forma:  
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08.06.6 Pendiente mínima  
El diseño usual del alcantarillado convencional considera que la pendiente mínima que tendrá un 
colector, viene dada por la inclinación de la tubería con la cual se lograra mantener la velocidad 
mínima de 0,6 m/s, transportando el caudal máximo con un nivel de agua del 75% (0,75 D) del 
diámetro. De igual manera, cada colector deberá calcularse para una tensión tractiva media 
mínima de τ t=1 Pa, así la fórmula para una sección llena es: 
  





Es así que se han tomado ambos criterios y se han calculado dichas pendientes, seleccionando 







Exterior (mm) Interior (mm) t =0.1kg/m2 V=0.6m/s Considerada l/s 
110 100.00 0.0040 0.0040 0.0040 4.72 
160 147.10 0.0027 0.0024 0.0027 10.90 
200 185.20 0.0022 0.0018 0.0022 17.95 
 
Fuente: Elaboración propia 
08.06.7 Componentes del sistema 
Un sistema convencional parte desde los ramales condominiales o llamados también conexiones 
domiciliarias, las cuales descargan sobre las tuberías emisoras, que a su vez descargan en los 
tubos colectores, teniendo además una sería de cámaras, que pueden ser buzones o 
buzonetas.: 
a) Conexiones domiciliarias 
 Inicia con un elemento de reunión de las descargas domiciliarias, que está constituido 
por una Caja de Registro. La Organización Panamericana de la Salud (Guías para el 
diseño de tecnologías de Alcantarillado-2005) especifica las dimensiones de dicha caja 
en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Guía de diseño de tecnologías de Alcantarillado 
 Continúa con un elemento de conducción, conformado por una tubería con una 
pendiente mínima de 15 por mil, que lleva las descargas hacia el tubo colector. El 
diámetro mínimo será de 100mm, sin embargo se recomienda utilizar para esta tubería, 
un diámetro de 160mm. 
 El elemento de conducción se empotra con el colector a través de un accesorio de 
empalme que permita la libre descarga sobre la clave del tubo. 
 Dicha conexión se debe ubicar a una distancia entre 1.20m y 2.00m del límite izquierdo 











Figura VIII-5: Esquema de conexiones domiciliarias. 
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b) Tuberías Colectoras 
 Son las que transportan las aguas residuales provenientes de las conexiones 
domiciliarias. Actualmente las más usadas son las de material de PVC. 
 Los colectores para un sistema convencional son generalmente de 200 mm. de 
diámetro o mayor, siendo excepcionales los de 150 mm., cuya utilización es para 
poblaciones pequeñas o rurales. 
 Debe existir un recubrimiento mínimo de 1m. sobre la clave del colector en relación con 
el nivel de la calzada, salvo vías peatonales en que el recubrimiento podrá ser menor. 
 De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (Guías para el diseño de 
tecnologías de Alcantarillado-2005), sobre la ubicación de las tuberías, considera que 
en las calles de 20m de ancho o menos se proyectará una línea de alcantarillado de 
preferencia en el eje de la calle. 
 Así mismo en las calles o avenidas de más de 20m. de ancho, se proyectarán dos 
líneas de alcantarillado, una a cada lado de la vía, salvo el caso de que se justifique la 











Figura VIII-6: Sistema General de la red de Alcantarillado del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estarán ubicados en la línea de alcantarillado para facilitar la limpieza y mantenimiento 
de las redes y evitar que se obstruyan devino a una acumulación excesiva de 
sedimentos. Se utilizan cuando la profundidad sea mayor de 1.0 m. sobre la clave de la 
tubería, de ser menor se utilizarán buzonetas. 
El diámetro del buzón será de 1.20 m. hasta 3.00 m. de profundidad y de 1.50 m. para 
profundidades mayores de 3.00 m. El espesor de muros, solados y techo de buzón será 
de 0.20 m. según como indica la norma OS.070 del R.N.E. 
Ubicación: 
De acuerdo a la norma OS.070 Redes de Agua Residuales, del R.N.E., los buzones 
serán ubicados en los siguientes casos: 
 En el inicio de toco colector 
 En todos los empalmes de colectores 
 En los cambios de dirección 
 En los cambios de pendiente 
 En los cambios de diámetro 
 En los cambios de material de las tuberías 
Separación máxima: 
La distancia entre cámaras de inspección y limpieza consecutivas está limitada por el 
alcance de los equipos de limpieza. La separación máxima depende del diámetro de las 





Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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CAUDAL MAXIMO HORARIO (l/seg)
POBLACION FUTURA hab. lt/seg
DOTACION Lt/hab/dia COEFICIENTE DE RETORNO
LONGITUD TOTAL DE LA RED  (m) ml CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (Qr) lt/seg
LONGITUD TOTAL DE LA RED (km) km CAUDAL POR CONEXIONES ERRADAS (Qe) lt/seg
CAUDAL DE INFILTRACION (Qi)
 -   Según OS.070 lt/seg/km





CAUDAL DE AGUA RESIDUAL
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08.06.8 Cálculos Hidráulicos 
Teniendo en cuenta todos los parámetros anteriores, es que se ha procedido al cálculo hidráulico 
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08.07.  ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 
Se consideró una estación de bombeo, la cual es un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías 
y  accesorios, que captará el agua residual que proviene de los colectores y la impulsará hacia la 
planta de tratamiento proyectada. Las estaciones deberán planificarse en función del periodo de 
diseño 
 
08.07.1 Consideraciones generales 
Los componentes básicos de una estación de bombeo de aguas residuales son los siguientes: 
- Caseta de bombeo. 
- Equipo de bombeo. 
- Tubería de impulsión. 
- Sistema de ventilación, natural o mediante equipos. 
- Área para el personal de operación. 
La caseta de bombeo está compuesta a su vez por una Cámara Húmeda, la cual almacena 
provisionalmente las aguas residuales que llegan de los colectores, y una Cámara de Válvulas 















Figura VIII-7: Perfil de Cámara de Bombeo de Agua Residual. 
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La estación deberá contar con dispositivos de control automático para medir las condiciones de 
operación. Como mínimo se considera:  
- Manómetros, vacuómetros.  
- Control de niveles mínimos y máximos a través de trasmisores de presión.  
- Alarma de alto y bajo nivel.  
- Medidor de caudal con indicador de gasto instantáneo y totalizador de lectura directo.  
- Tablero de control eléctrico con sistema de automatización para arranque y parada de 
bombas, analizador de redes y banco de condensadores.  
Las válvulas y accesorios ubicados en la sala de máquinas de la estación, permitirán la fácil 
labor de operación y mantenimiento. Se debe considerar como mínimo:  
- Válvulas de interrupción.  
- Válvulas de retención.  
- Válvulas de aire y vacío.  
Según la Norma OS.070 Estaciones de bombeo de aguas residuales, en la línea de llegada, ante 
del ingreso a la cámara húmeda, deberá existir una cámara de rejas de fácil acceso y operación, 
que evite el ingreso de material que pueda dañar las bombas. Así mismo la estación deberá 













Figura VIII-8: Vista en planta de Cámara de Bombeo de Agua Residual. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 




08.07.2 Cámara Húmeda 
El volumen de aguas residuales que almacene provisionalmente dependerá del caudal que 
reciba de los colectores y de los periodos de retención máximos y mínimos con que se diseñen 
a) Caudal de Bombeo 
Se relaciona directamente con los periodos de retención con que trabaje la bomba, la 
norma OS.070 del R.N.E., nos indica que el volumen de almacenamiento permitirá un 
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b) Volumen de Cámara húmeda 
Ahora teniendo el caudal de bombeo que es de Qb= 6.20 l/s, procedemos al cálculo del 
volumen de la cámara útil y su respectivo diseño, así como la comprobación de los 
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Caudal de bombeo 6.20 lt/seg
Numero de horasde bombeo (N) 12 horas
2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN
     La selección del diámetro de la línea de impulsión se hará en base a la fórmula de Bresse:
Diámetro de tub de impulsión 86 mm
Diametro comercial 90 mm
Diametro Exterior 90 mm
Espesor 4.3 mm













MEMORIA DE CALCULO -LINEA DE IMPULSION
 CAMARA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL
08.07.3 Línea de Impulsión 
a) Diámetro  
Para estaciones que no son operadas las 24 horas del día, el diámetro económico  
viene dado por la siguiente expresión: 
Diámetro teórico máximo (Dmax): 






 (√  ) 
Donde:   
Qb = Caudal de bombeo (l/s). 
N=Número de horas de bombeo 
El diámetro de las tuberías largas, debe ser calculado con velocidades relativamente 
bajas, generalmente entre 0,65 a 1,50 m/s. 
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b) Altura Dinámica Total de Bombeo 
La altura dinámica total de bombeo se calcula con la fórmula: 
                    
Donde: 
ADT= Altura dinámica total a vencer 
Hg= Desnivel geométrico entre el eje de la bomba y el nivel de entre de agua 
∑hf= Sumatoria de las pérdidas de carga en la línea de impulsión y los accesorios. 
Ps= Presión de servicio de entrega del agua en la descarga 
V2/2g=Carga de velocidad 
 
c) Eficiencia de los Equipos de Bombeo 
La eficiencia de los equipos de bombeo está determinada por la eficiencia del motor  y 
de la bomba. Para conjuntos de equipos de bombeo la eficiencia del conjunto se calcula 
con la fórmula: 
                 
 
d) Potencia del equipo de bombeo 
El cálculo de la potencia de la bomba y del motor debe realizarse con la siguiente 
fórmula: 
  
      
    
 
Donde: 
P = Potencia de la bomba y del motor (HP). 
Qb = Caudal de bombeo (l/s). 
ADT = Altura Dinámica total de bombeo (m.c.a.) 
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e) Número de unidades de bombeo 
Depende del caudal de bombeo y de sus variaciones, además, de la necesidad de 
contar de equipos de reserva para atender situaciones de emergencia.  
En este caso, se necesita una sola unidad de bombeo y uno idéntico de reserva.  
f) Criterios de elección de equipos de bombeo 
Para elegir el tipo de bomba, se necesitan tener la Altura Dinámica Total, el caudal de 
bombeo, potencia requerida y sistema de energía eléctrica, estos datos son conocidos 
como características de la bomba y se representan a través de curvas. Se elegirá la 
bomba que cumpla con lo requerido en el proyecto. Las bombas más frecuentemente 
usadas para el transporte de aguas residuales son las bombas sumergibles. 
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3. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO
Caudal de bombeo (Qb) 6.20 l/seg
Cota de terreno 4.20 msnm
Cota nivel de bombeo (nivel de parada) 0.50 msnm
Cota de llegada al punto de descarga 7.35 msnm
Altura estática (He) 6.85 m
Coeficiente de Hazen-Willians(PVC) 150
Velocidad real 1.19
Perdida de carga por fricción en la tuberia (hf):Fórmula de Hazen y Williams
I tem Caudal Longitud C (hazen-W) Diametro  hf
(l/s) (m) (mm) (m)
1 6.20 8.75 120 77.92 0.27
1 6.20 197 150 81.4 3.26
Total 3.53
Perdida de carga por accesorios (hk)
En la cámara de bombeo
Item Cant. D (mm) K V (m/s) hk  (m)
1 1 77.92 0.50 1.30 0.04
2 1 77.92 0.30 1.30 0.03
3 2 77.92 1.00 1.30 0.12
4 1 77.92 1.00 1.30 0.09
5 1 77.92 0.40 1.30 0.03
6 1 77.92 1.50 1.30 0.13
7 2 77.92 0.26 1.30 0.04
8 1 77.92 0.26 1.30 0.02
Total 0.51
En la línea de impulsión
Tramo Cant. D (mm) K V (m/s) hk  (m)
1 6 81.4 0.17 1.19 0.08
2 0 81.4 0.13 1.19 0.00
3 0 81.4 0.09 1.19 0.00
Total 0.08
0.58
Perdida de carga total : hf + hk(total)
Tramo  hf (m) hk  (m) hf + hk (m)
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Altura dinámica total HDT = He+hft+Ps 11.96 m
Ps = Presion de salida = 1.00m
Potencia de la bomba 1.7 HP
< > 1.25 KW
Datos
PE = Peso especifico del agua de desagüe (Kg/m3) 1015
Rendimiento del conjunto bomba-motor 60.00 %
Número de bombas a utilizar
Cantidad = 1 Unidades
Caudal en cada bomba = 6.2 l/s
Potencia de cada bomba.  = 1.7 HP <> Pot.Comerial= 3 HP



















08.07.4 Golpe de Ariete 
También llamado choque hidráulico, es el incremento momentáneo en presión, el cual ocurre 
en un sistema de agua cuando hay un cambio repentino de dirección o velocidad del agua. 
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2.00 Cálculo del golpe de ariete
Carga por sobre presión de Golpe de Ariete (hgolpe)
hgolpe = a x V
g
Con: V = Velocidad del líquido en m/s
a= Velocidad de aceleración de la Onda en m/s
g= Aceleración de la Gravedad en m/s2
Velocidad de aceleración de la onda (a) calculado por:
Kv
ρ x  1+  Kv x d
              E x e
ρ = 1000 Kg/m3 Densidad del agua a 20 ºC
Kv = 2.20E+09 Pa Módulo de Bulk del agua a 20 ºc
d = 81.40 mm Diámetro interior de la tubería
E = 3.75E+09 Pa Módulo de Elasticidad 
e = 4.30 mm Espesor del tubo
Entonces a= 426.30 m/s
Tiempo de parada de la bomba (T)
Tc = C + K x L x V Formula de Mendiluce
        g x Hm
L = 197.00 m Longitud del Tramo
V = 1.19 m/s Velocidad del flujo
g = 9.81 m/s2 Aceleración de la gravedad
Hm = 11.96 m Altura Dinámica Total
C y K Coeficientes de ajuste empírico
Valores de C, según Mendiluce
Si Condición C
1.0 Hm/L = 0.060
0.0 C = 1
0.6Hm/L ≈ 0.3
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valores de K, según Mendiluce
Si Condición C
2.00 L = 197.00 m




Tc = 5.0 s
Tiempo de propagación de la Onda (Tp)
El tiempo de propagación desde la válvula hasta la embocadura de la tubería:
Tp = 2 x L
a
L = 197.00 m Longitud de la tubería
a= 426.30 m/s Velocidad de la Onda
Tp = 0.9 s
Determinación de la posibilidad del golpe de Ariete en la Impulsión
Siendo Tc = Tiempo de cierre de la válvula(s), cuando prevea un:
Tc ≤ Tp 
Tc > Tp
Tipo de cierre Rápido
Lento X
No habrá golpe de ariete
Cálculo de la longitud crítica (Lc)
Lc = a x Tc Formula de Michaud
2
a= 426.30 m/s Velocidad de la Onda
Tc = 5 s Tiempo de parada
Lc = 1065.80 m
Equivale a un cierre instantáneo, ya que el tiempo de recorrido de ida y vuelta de la 
onda de presión es superior al de cierre. Es decir, tenemos un cierre rápido, 
alcanzándose la sobrepresión máxima en algun punto de la tubería, por lo tanto, se 
producirá el golpe de ariete.
La onda de presión regresará a la válvula sin que esta se encuentre totalmente 
cerrada. Estamos ante un cierre lento y ningún punto alcanzará la sobrepresión 
máxima; en consecuencia, no se producirá el golpe de ariete.
L < 500
L ≈ 500
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Cálculo de la sobrepresión por golpe de ariete
L > Lc Impulsión T ≤ Tp Cierre rápido Allieve hgolpe = a x V
Larga    g
L < Lc Impulsión T > Tp Cierre lento Michaud hgolpe = 2 x L x V
Corta   g x T
Finalmente, la sobre carga por golpe de ariete hgolpe resulta en:
hgolpe = 9.60 m.c.a.
3.00 Presión total
La presión total resulta de la suma de ADT más hgolpe:
hgolpe = 9.60 m.c.a.
ADT = 11.96 m.c.a.
P Max = 21.56 m.c.a.
4.00 Conclusión
5.00 Selección de la clase
Material Diámetro PN Tipo/Clase
La Tubería seleccionada : PVC 90 8 bar PN 8
6.00 Comprobación de la presión de Colapso
Para el Cálculo de la sobrepresión, se aplicarán las fórmulas de Michaud o de Allieve, según se 
cumplan las siguientes condiciones:
Dado que la presión de trabajo (clase) de los accesorios y tubería superan la presión máxima, incluida 
la sobre presión por golpe de ariete, la línea de impulsión no requiere válvulas de alivio.
Uno de los problemas que con mayor frecuencia perjudican a las líneas que trabajan a presión es 
ocasionado por el aire que queda atrapado dentro de las mismas. Dicho aire tiene que ser eliminado 
del sistema, por lo que se deberán estudiar los perfiles de diseño. 
El perfil de la línea de impulsión deberá proyectarse de manera que se induzca al aire hacia los puntos 
más altos, donde se deberán colocar dispositivos de expulsión y admisión de aire, evitando así el 
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6.10 Comprobación por espesor por colapso de la tubería
 





Donde:            e= Espesor de tubería 0.43 cm
Po= presión atmosferica local 1.033 kg/cm2
E= Módulo de Elasticidad 3.75E+09 Pa
38239.36 kg/cm2
Di= Diámetro interior 8.14 cm
 u= Módulo de Poisson 0.38
e = Espesor de colapso 0.18 cm CUMPLE
6.20 Comprobación por presión de Colapso









)      Di
E= Módulo de Elasticidad 3.75E+09 Pa
38239.36 kg/cm2
 u= Módulo de Poisson 0.38
e= Espesor de tubería 0.43 cm
Di= Diámetro interior 8.14 cm
P= Presión negativa de colapso 13.18 kg/cm2
131.77 mca
P max= Presión negativa por G.A. 21.56 mca Pmax<P CUMPLE
e ≥    
La tubería debe tener la suficiente capacidad de soportar presiónes extremas positivas y negativas. La 
presencia de presión negativa puede generar una separación de la columna de agua y formar vacíos, 
produciéndose lo que conocemos como succión; en consecuencia, la tubería colapsaría. Por ello, la 
presión negativa generada por el golpe de ariete deberá ser menor que la presión de colapso de la 
"LÍNEA DE 
IMPULSIÓN 
El caso más desfavorable es cuando se tiene en el interior de la tubería el vacio absoluto, en este caso 
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El espesor de la tubería supera ampliamente al espesor requerido para soportar la presión de colapso.
La presión máxima negativa por golpe de ariete es menor que la presión de colapso.
El sistema no requiere valvula de alivio.









08.08.  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Es un conjunto de estructuras y procesos que permiten la limpieza y depuración de aguas residuales, 
con la finalidad de que dicho fluido pueda ser vertido a un cuerpo receptor natural sin alterar el medio 
ambiente o para reúso en otras actividades, excepto para el consumo humano.  
 
08.08.1 Normatividad 
En nuestro país, para que el efluente de una PTAR pueda se vertido en un cuerpo receptor 
natural o ser utilizados para reúso, necesita cumplir con ciertos parámetros de calidad, los cuales 
se encuentran normados por el Ministerio del Ambiente (MINAM)  y a su vez necesita una 
autorización brindad por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
a) Autorización de Vertimiento 
Está dado por la A.N.A., el cual es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y 
se encarga de la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. 
El A.N.A. en el 2013 aprobó la creación del ‘’Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas’’, dentro de él 
se detallan las condiciones y prohibiciones para autorizar el vertimiento en los cuerpos 
receptores. 
Para el presente proyecto, se está considerando como cuerpo receptor al dren 5000 
que pasa por el costado de la habilitación, ante ello el reglamento prohíbe y condiciona 
en el ítem 6.2, que dicho vertimiento se realice siempre y cuando el efluente esté 
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                                 Fuente: ‟Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso 
de aguas residuales tratadas 
 
b) Parámetros de Calidad 
Límites Máximos Permisibles (LMP): 
Son indicadores que mide la concentración de elementos, sustancias, parámetros  
físicos, químicos y biológicos, presentes en las emisiones, efluentes o descargas 












Figura VIII-9: Esquema de Salida de Aguas Residuales y LMP. 
Fuente: Elaboración propia 
El MINAM a través del Decreto Supremo N 003-2010, establece que los efluentes de las 
PTAR cumplan con los siguientes parámetros: 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 












Fuente: Decreto Supremo N 003-2010-MINAM 
 
Valores Máximos Admisibles (VMA): 
Son indicadores que mide la concentración de elementos, sustancias, parámetros  
físicos, químicos y biológicos, presentes en las descargas de aguas residuales no 
domésticas sobre las tuberías de alcantarillado, que al ser excedido en sus parámetros, 
puede causar un daño inmediato o progresivo a las instalaciones, infraestructura 
sanitaria, tratamiento de aguas residuales y tiene influencias negativas en los procesos 
de tratamiento de aguas residuales. Interviene aquí los efluentes de las industrias. 
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Fuente: Decreto Supremo N 021-2009 del Ministerio de Vivienda 
 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA): 
Son indicadores que mide la concentración de elementos, sustancias, parámetros  
físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, tal que no representen 
riesgo significativo para la salud en las personas ni en el ambiente. La medición del 
ECA-Agua se realiza directamente en el cuerpo natural del agua, por el ANA, de 
acuerdo a la categoría que corresponda según lo dispuesto por el D.S. N 023-2009-
MINAM.  
Debido a que el reglamento de autorización de vertimientos nos pide que el efluente se 
utilice para reúso, la PTAR será diseñada con el fin de que éste sea destinado para el 
riego de áreas verdes o plantas de tallo bajo. Es así que las aguas residuales tratadas 
de este proyecto se encontrarán en la Categoría 3 – Riego de Vegetales y bebida de 
animales de los ECA para agua. 
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Figura VIII-10: Esquema de Parámetros de Calidad. 
Fuente: Diagnóstico de las PTAR en el ámbito de las EPS –SUNASS 
 
08.08.2 ubicación de la ptar en el proyecto 
Así mismo la norma OS.090, indica que el área donde se ubicará la PTAR, debe estar alejada de 
los centros poblados, considerando las siguientes distancias:  
 500 m como mínimo para tratamientos anaerobios; 
 200 m como mínimo para lagunas facultativas; 
 100 m como mínimo para sistemas con lagunas aireadas; y 
 100 m como mínimo para lodos activados y filtros percoladores.  
 
En este caso, en vez de lagunas facultativas, se está optando por el uso de humedales 
artificiales, el cual es un tratamiento aeróbico, el cual no produce muchos olores como el 
anaeróbico y además es el mismo proceso que el que desempeñan las lagunas aireadas. Por lo 
que se está considerando una distancia mínima de 100 m. de separación entre la habilitación 
urbana y el área de la PTAR.  
 
La PTAR se ubicará exactamente a 122.21m al sur del área de la habilitación, y estará al 
costado del Dren 5000, encontrándose en relleno hasta el nivel de la trocha de dicho dren. 
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Figura VIII-11: Esquema de Ubicación de la PTAR. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
08.08.3 Componentes de una PTAR 
Una PTAR está conformado por una serie de procesos de tratamiento del afluente, empezando 
por la remoción de solidos flotantes y en suspensión, hasta la eliminación de la carga orgánica 








Figura VIII-12: Diseño típico de una PTAR. 
Fuente: Tecnología de tratamientos - SUNASS 
 
En una PTAR, no se encuentran necesariamente todas las etapas de tratamiento. Como se 
aprecia en el Diseño 1, solo basta realizar un buen Tratamiento Preliminar y luego trasladar las 
aguas residuales mediante un emisario submarino hasta las profundidades del mar, pero este 
tipo de tratamiento resulta muy costoso y depende de la ubicación del proyecto, por lo que 
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Figura VIII-13: Diseño 1 – Emisario Submarino La Chira 










Figura VII-14: Diseño 2 – PTAR de Cusco 
Fuente: Tecnología de tratamientos – SUNASS 
 
 
De acuerdo al Diseño 2, que es el convencional de una PTAR, los tratamientos a considerar son 
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Figura VIII-14: Esquema de Opciones tecnologías para PTAR 
Fuente: Tecnología de tratamientos – SUNASS 
 
 
a) Tratamiento Preliminar o Pretratamiento 
Son los procesos que acondicionan las aguas residuales para su tratamiento posterior. 
Así entre sus componentes podemos encontrar: 
Cámara de Rejas o Cribas 
Son estructuras de barras paralelas o de una malla para remover sólidos flotantes y en 
suspensión de diferentes tamaños. 
Desarenador 
Es una estructura que tiene por función reducir la velocidad del afluente y permitir la 
remoción de sólidos minerales de ≥ 0,2 mm por  sedimentación. 
 
Separador de aceites y grasas 
Es una unidad que permite la separación de aceites/ grasas del afluente por la 









Figura VIII-15: Tratamiento Preliminar típico 
Fuente: Tecnología de tratamientos – SUNASS 
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b) Tratamiento Primario 
El objetivo de este proceso es la remoción de una considerable cantidad de sólidos 
orgánicos e inorgánicos en suspensión por sedimentación, con el fin de disminuir la 
carga en el tratamiento biológico. En el fondo de la estructura, realizan una digestión 
anaeróbica, por lo que los sólidos removidos en el proceso tienen que ser procesados 
antes de su disposición final.   
En este tipo de tratamiento generalmente encontramos las siguientes estructuras: 
Tanque Séptico  
Es una estructura que se compone de 1 hasta 3 cámaras con zona de digestión de 
lodos para caudales Q < 20 m3/d ~ 130 habitantes, mayormente para zonas poco 
pobladas, residenciales o zonas rurales. 
Posee una zona de almacenamiento de espumas, otra de sedimentación, digestión de 






Figura VIII-16: Esquema de un Tanque Séptico 
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Es una estructura de dos compartimientos que permite efectuar en forma simultánea la 
sedimentación de los sólidos suspendidos en el compartimiento superior y la digestión 
anaeróbica en la parte inferior. Es aplicable a poblaciones <5,000 hab. 
 
El tiempo de retención del lodo en la zona de digestión, depende de la temperatura del 
agua residual., además esta estructura ofrece la posibilidad de captación de biogás. 
 
Figura VIII-17: Esquema de un Tanque Imhoff 
Fuente: Guía para el diseño de tanques sépticos, Tanques imhoff y lagunas de 
estabilización – Organización Panamericana de la Salud 
 
 
Tanque de Sedimentación 
Es una estructura que no presenta una zona de digestión de lodos como las anteriores, 
por lo que necesita una digestión separada. Pueden ser de forma rectangular o circular. 
Los tanques de sedimentación mayores usarán equipo mecánico para el barrido de 
lodos y transporte a los procesos de tratamiento de lodos. 
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Figura VIII-18: Esquema de un Sedimentador Primario 




c) Tratamiento Secundario 
El Nivel de tratamiento que permite lograr la remoción de DBO 5 (DQO), en un 
porcentaje > 80% y además sólidos en suspensión. Este tratamiento simula los 
procesos biológicos de autodepuración de cuerpos de agua en un terreno/reactor 








Figura VIII-19: Esquema de un Tanque Séptico 
Fuente: Tecnología de tratamientos – SUNASS 
 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
259 
En el tratamiento participan bacterias, algas, hongos y otros microorganismos más 
complejos, dependiendo del sistema ellos se mueven libremente y acumulador en forma 






Figura VIII-20: Izquierda, biomasa en suspensión – Derecha, biomasa fija 
Fuente: Tecnología de tratamientos – SUNASS 
Los tratamientos de las PTAR, tratan de simular los procesos biológicos que se 
encargan de eliminar la materia orgánica, para poder aplicarlo en las aguas residuales. 
Dichos procesos son los siguientes: 
 
Proceso Aerobio 
Los microorganismos sacan su energía de la oxidación de la sustancia orgánica en 
presencia de Oxígeno. 
 
El oxígeno puede estar presente de forma libre (O2) o ligado dentro de iones como 
nitrato (NO3) o sulfatos (SO4).  
En cuánto a su eficiencia, el 50 % de carga orgánica (DQO/DBO5) serán oxidados a 
CO2, el resto forma biomasa (lodo). Se le puede considerar como un tratamiento final en 
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Es la reducción biológica de sustancias orgánicas en ausencia de Oxígeno, produciendo 






En cuanto a su eficiencia, el 70-90 % de carga orgánica (DQO/DBO5) serán 
transformados en biogás. Solo el 10 % forman biomasa (lodo). 
De acuerdo a los procesos de tratamiento y al tipo de materia orgánica presente en las 
aguas residuales, se presentan las siguientes alternativas para un tratamiento 
secundario: 
 
Figura VIII-21: Alternativas de tratamiento Secundario 
Fuente: Tecnología de tratamientos – SUNASS 
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Figura VIII-22: Alternativas de tratamiento Secundario 
Fuente: Tecnología de tratamientos – SUNASS 
 
d) Tratamiento Terciario 
Cuando el grado de tratamiento fijado de acuerdo con las condiciones del cuerpo 
receptor o de aprovechamiento sea mayor que el que se pueda obtener mediante el 
tratamiento secundario, se deberán utilizar métodos de tratamiento terciario o avanzado. 
Entre estos métodos se incluyen los siguientes: 





 Remoción por espuma 
 Filtración 
 Extracción por solvente 
 Intercambio iónico 
 Oxidación química 
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 Nitrifcación – Desnitrificación 
 
e) Desinfección 
Este proceso es considerado solamente en el caso que el cuerpo receptor demande 
una alta cantidad bacteriológica, e irá después de un tratamiento secundario o terciario. 
La desinfección de desechos crudos o efluente primarios no se considera una opción 
técnicamente aceptable. 
Para el diseño de instalaciones de cloración el proyectista deberá sustentar los 
diferentes aspectos: 
 La dosis de cloro 
 El tiempo de contacto y el diseño de la correspondiente cámara;  
 Los detalles de las instalaciones de dosificación, inyección,  
 Almacenamiento y dispositivos de seguridad. 
 
Figura VIII-23: Cámara de contacto de cloro 
Fuente: Tecnología de tratamientos – SUNASS 
 
f) Tratamiento de Lodos 
Es un proceso de estabilización, acondicionamiento y deshidratación de lodos. 
La estabilización del lodos consiste en bajar el contenido de sustancias volátiles 
(orgánica) para disminuir su actividad biológica. Para ello existen tres tipos de procesos: 
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 Proceso Biológico, la estabilización aeróbica y anaeróbica. 
 Proceso Químico, mediante la dosificación de cal. 









Figura VIII-24: Lecho de secado 
Fuente: Tecnología de tratamientos – SUNASS 
 
08.08.4 Diagnóstico de las PTAR  en Lambayeque. 
Se presenta la situación actual del tratamiento de aguas residuales en las PTAR de EPSEL S. A. 
Se tomó como referencia la información remitida por la EPS en respuesta al Oficio N° 386-2013 
SUNASS/120, el estudio tarifario de noviembre del 2009 y la verificación efectuada en el campo 
por la SUNASS desde el 28 hasta el 31 de enero de 2014 a: 
 Las 21 PTAR en operación por la EPS 
 Las 3 PTAR en proceso de transferencia de la operación a la EPS por parte  de 
empresas privadas 
 La PTAR paralizada de Ferreñafe 
 Las obras de las PTAR en construcción de Motupe Nueva, Nueva Arica,  Olmos, 
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Fuente: Diagnóstico de PTAR – Dirk Loose, SUNASS 
A continuación se detallan las tecnologías aplicadas en cada PTAR en funcionamiento y operadas por la 
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Fuente: Diagnóstico de PTAR – Dirk Loose, SUNASS 
 
Como se aprecia, muchas de la PTAR de la región no cumplen con los procesos correspondientes para 
un buen tratamiento de las aguas residuales. Por ello los efluentes en la mayoría de casos no cumple con 
los parámetros de calidad correspondientes, e inclusive este mal tratamiento llega a perjudicar a las 
zonas allegadas y a la población cercana.  
Además de la falta de procesos para el tratamiento, se suman a dichos inconvenientes la falta de 
operación y mantenimiento que se les debería dar a las PTAR. Ahora  se detallan algunos indicadores en 













Fuente: Diagnóstico de PTAR – Dirk Loose, SUNASS 
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De todas las PTAR, se mostrará a continuación la situación actual de algunas de ellas: 
 
a) PTAR Pampa de Perros - Chiclayo 
La PTAR Pampa de Perros fue construida en 1996 para el tratamiento de las aguas 
residuales de los distritos de Chiclayo, José Ortiz y La Victoria. La PTAR ocupa un 
terreno de aproximadamente 30 ha. y vierte el efluente a un canal de regadío, de donde 

















Figura VIII-25: Vista satelital PTAR Pampa de Perros 
Fuente: Diagnóstico de PTAR – Dirk Loose, SUNASS 
Se aprecia que la PTAR, cuenta con una cámara de rejas como pre tratamiento, 
además de por lagunas facultativas y lagunas de pulimento, pero faltaría un tratamiento 
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primaria, que podría ser un tanque Imhoff o un tanque sedimentador, ya que las lagunas 
facultativas son un tratamiento secundaria y los posteriores se utilizan como un 








Figura VIII-26: Esquema del tratamiento de PTAR Pampa de Perros 








Figura VIII-27: Lagunas de la PTAR Pampa de Perros 
Fuente: Diagnóstico de PTAR – Dirk Loose, SUNASS 
Según SUNASS, en el promedio del 2013, la PTAR alcanzó una remoción de la DBO5 
de 63%. La remoción de coliformes termotolerantes alcanzó en el promedio un valor de 
99,22%, insuficiente para el cumplimiento del LMP. 
b) PTAR Monsefú 
La PTAR de Monsefú fue rehabilitada en el 2011 por la Municipalidad de Monsefú,  
ocupa un terreno de aproximadamente 4,1 ha. y vierte su efluente al dren 5000. 
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Figura VIII-28: Vista satelital PTAR Pampa de Perros 
Fuente: Diagnóstico de PTAR – Dirk Loose, SUNASS 
 
Se aprecia que la PTAR, cuenta solo con una laguna anaeróbica y luego continúa con 
una laguna facultativa, cumpliendo la función del tratamiento secundario, omitiendo así 
el pre tratamiento y el tratamiento primario, e inclusive el de desinfección, el cual sería 
obligatorio ya que el punto de vertimiento es un dren. Lo cual da entender el estado 






Figura VIII-29: Lagunas de la PTAR de Monsefú 





“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 






Figura VIII-30: Esquema del tratamiento de PTAR de Monsefú 
Fuente: Diagnóstico de PTAR – Dirk Loose, SUNASS 
 
 
Según SUNASS, en el promedio del 2013, la PTAR alcanzó una remoción de la DBO5 
de 54%. La remoción de coliformes termotolerantes alcanzó en el promedio un valor de 





c) PTAR Santa Rosa  
La PTAR de Santa Rosa fue construida en 1985 para el tratamiento de las aguas 
residuales de la ciudad de Santa Rosa. Considerando el crecimiento de la ciudad desde 
1985, la PTAR original ya no tiene capacidad para tratar las aguas residuales como 
corresponde, según el reglamento ambiental. 
Por esto, la municipalidad empezó a construir en 2010-2011 una PTAR nueva con una 
capacidad de tratamiento estimada de 9000 habitantes-equivalentes (450 kg DBO5/d). 
Debido a la oposición de los usuarios de los terrenos aledaños a la nueva PTAR, se 
paralizó la obra en el 2012. La infraestructura instalada en la nueva PTAR se ha 
desmantelado y robado. 
Por lo tanto, la PTAR de 1985 sigue siendo la única PTAR de Santa Rosa. Esta PTAR 
ocupa un terreno de aproximadamente 0,9 ha. y vierte el efluente al dren 4000, el cual 
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Figura VIII-31: Vista satelital PTAR de Santa Rosa 




Se aprecia que la PTAR, cuenta solo con una laguna facultativa, cumpliendo la función 
del tratamiento secundario, omitiendo así el pre tratamiento y el tratamiento primario, e 
inclusive el de desinfección, el cual sería obligatorio ya que el punto de vertimiento es 







Figura VIII-32: Lagunas de la PTAR de Santa Rosa 
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Figura VIII-33: Esquema del tratamiento de PTAR de Santa Rosa 
Fuente: Diagnóstico de PTAR – Dirk Loose, SUNASS 
 
Según SUNASS, en el promedio del 2013, la PTAR alcanzó una remoción de la DBO5 de 47%. 
La remoción de coliformes termotolerantes alcanzó en el promedio un valor de 84,68%, 





08.08.5 Diseño Hidráulico y Estructural de PTAR. 
Para el presente proyecto, se ha considerado seguir con todos los procesos del tratamiento que 
incluye una PTAR, así tenemos una Cámara de Rejas como un pre tratamiento, un Tanque 
Imhoff como tratamiento primario, Humedales Artificiales como un tratamiento secundario y una 
Cámara de Cloración para el tratamiento de desinfección, además de un Lecho de Secado para 
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272 A.- DATOS:
1.- Caudal de diseño = 2.070 lit/seg DOTACIÓN= 220 litros/hab/día
2.- Poblacion futura = 813 hab.
3.- Temperatura = 20.000 ºC
4.- Contribución Percápita DBO = 50.000 gr. DBO/hab/día RNE
5.- DBO Teórica = 285.000 mg/l
6.- Relación DQO/DBO = 2.000 
7.- Contribución Percápita DQO = 100.000 gr. DQO/hab/día
DATOS DE INGRESO PTAR 
PROYECTO: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P 






Figura VIII-34: Planta General de la PTAR – HH.UU 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para poder tomar en cuenta los parámetros de calidad, se han considerado los aportes per 
cápita que indica la norma OS.090 Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales del R.N.E., los 







Fuente: Norma OS.090, R.N.E. 
Con los valores anteriores de los aportes per cápita y los datos tomados del sistema de 
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a) Cámara de Rejas  y Desarenador – Pre Tratamiento 
Las recomendaciones para el diseño de la Cámara de Rejas, fueron tomadas de la 
Norma OS.090, la cual indica lo siguiente: 
 
a) Se utilizarán barras de sección rectangular de 5 a 15 mm de espesor de 30 a 75 mm 
de ancho. Las dimensiones dependen de la longitud de las barras y el mecanismo 
de limpieza.  
b) El espaciamiento entre barras estará entre 20 y 50 mm. Para localidades con un 
sistema inadecuado de recolección de residuos sólidos se recomienda un 
espaciamiento no mayor a 25 mm. 
c) Las dimensiones y espaciamiento entre barras se escogerán de modo que la 
velocidad del canal antes de y a través de las barras sea adecuada. La velocidad a 
través de las barras limpias debe mantenerse entre 0,60 a 0,75 m/s (basado en 
caudal máximo horario). Las velocidades deben verificarse para los caudales 
mínimos, medio y máximo.  
d) Determinada las dimensiones se procederá a calcular la velocidad del canal antes 
de las barras, la misma que debe mantenerse entre 0,30 y 0,60 m/s, siendo 0.45 m/s 
un valor comúnmente utilizado.  
e) En la determinación del perfil hidráulico se calculará la pérdida de carga a través de 
las cribas para condiciones de caudal máximo horario y 50% del área obstruida. Se 
utilizará el valor más desfavorable obtenido al aplicar las correlaciones para el 
cálculo de pérdida de carga. El tirante de agua en el canal antes de las cribas y el 
borde libre se comprobará para condiciones de caudal máximo horario y 50% del 
área de cribas obstruida.  
f) El ángulo de inclinación de las barras de las cribas de limpieza manual será entre 45 
y 60 grados con respecto a la horizontal.  
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Q promedio (l/s) = 1.66 l/s.
Q máximo (l/s) = 3.31 l/s.
Q minimo (l/s) = 0.83 l/s.
Forma de la barra = rectangulo









Espesor de barra (pulg) e = 1/2 0.012500 m 5-15mm
Ancho de Rejillas = 1 0.025000 m 30-75mm
Separación entre barras (pulg)  a = 1 0.025000 m 20-50mm
Velocidad en rejas,V (m/s)(0.6 - 0.75) = 0.65 m/s. 0.6-0.75m/s
Angulo de inclinacion = 45 45°-60°
Gravedad = 9.81 m/s.
velocidad del canal antes de las barras = 0.45 m/s. 0.30 y 0.60 m/s
pérdida de carga a través de las cribas = 50%
Diametro del emisor de llegada = 0.09 m
Borde libre mínimo h0= 0.5 m
Rugosidad del Concreto n= 0.013
Ancho de canal de Entrada dsegún tuberia de ingreso b1 = 0.30           m
longitud de gancho de agarre: = 0.10           
a) Canal de Entrada antes de las Rejillas
Sección Transversal
Formula: A = Q / V Área = 0.01            m
Cálculo de la Tirante de agua
Formula: t = A / b1 t = 0.02             m
Altura Mínima de Canal de Entrada
Formula: h1 = t + h0 h1 = 0.52             m





Fuente: Norma OS.090, R.N.E. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a hacer los cálculos correspondientes como 
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Pendiente del Canal de Entrada
Formula: s' = (Q^2 * n^2) / (A^2 * R^1.33) s' = 0.580           m/m
R = A / Pm R = 0.02             m2
Pm = b1 + 2*t Pm = 0.35             m




Area útil en rejas (m2)        Au = Q max / V en rejas     = 0.0051 m2
AREA TOTAL (At)
Area total (m2) para Q max      At =  Au / E   = 0.0076 m2
Espacio libre disponible
Formula: b2 = Au / t b2 = 0.31           m
Número de Espacios libres en cámara de rejas
Formula: nb = b2 / a nd = 12              und.
Número de Rejas
Formula: na = nd + 1 na = 13              und.
Ancho Total de la Cámara de Rejas
Formula: A'' = na*e + nd*a A' = 0.48           m
Longitud de Barra (X)
   -Considerar longitud de gancho de agarre: x'' = 0.10           m
Formulas: x' = h1 / Sen (Ø) x' = 0.74           m
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PERDIDA DE CARGA EN REJAS LIMPIAS
CASO 1 FORMULA DE KISCHMER
Hf = 0.0070 m
CASO 1 FORMULA DE METCALF Y EDDY
u = 0.3000
Hf = 0.0082 m
PERDIDA DE CARGA EN REJAS SUCIAS
02) pérdida de carga a través de las cribas
V ' = 2.00 x V m/s V` = 0.90 m/s.
CASO 1 FORMULA DE KISCHMER
Hf = 0.0280 m
CASO 1 FORMULA DE METCALF Y EDDY
Hf = 0.052 m
Hf = 0.050 m
c) COTAS DE TERRENO
EN EL COLECTOR DE LLEGADA SE TIENE
Cota de batea = 7.35 m
Nivel del agua maximo NA max 7.37 m
AGUAS ABAJO DE LA REJILLA SE TIENE
Nivel del agua en el canal NA canal 7.25 m
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0.10             









S = 0.68% 0.100 m 7.2500 m
S = 0.7%
0.30 m 0.5             
d) CANTIDAD DE MATERIAL RETENIDO
Q promedio (l/s) 0.002  m³/s
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Al igual que la cámara rejas, el Desarenador fue diseñado de acuerdo a los parámetros 
que indica la Norma OS.090, la cual indica lo siguiente: 
a) Los desarenadores serán preferentemente de limpieza manual, sin incorporar 
mecanismos, excepto en el caso de desarenadores para instalaciones 
grandes. Según el mecanismo de remoción, los desarenadores pueden ser a 
gravedad de flujo horizontal o helicoidal. Los primeros pueden ser diseñados 
como canales de forma alargada y de sección rectangular. 
 
b) Los desarenadores de flujo horizontal serán diseñados para remover 
partículas de diámetro medio igual o superior a 0,20 mm. Para el efecto se 
debe tratar de controlar y mantener la velocidad del flujo alrededor de 0.3 m/s 
con una tolerancia + 20%. La tasa de aplicación deberá estar entre 45 y 70 
m3/m2/h, debiendo verificarse para las condiciones del lugar y para el caudal 
máximo horario. A la salida y entrada del desarenador se preverá, a cada 
lado, por lo menos una longitud adicional equivalente a 25% de la longitud 
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Caudal de promedio Qprom. = 1.656          lps
0.002          m3/s
Caudal de Diseño (Caudal Máximo) Qmáx (Des.) = 3.31             lps
0.003          m3/s
Caudal de Diseño (Caudal Minimo) Qmin. (Des.) = 0.828          lps
0.0008        m3/s
Velocidad de promedio Vprom. = 0.30             m/s 0.3 m/s con una tolerancia + 20%.
Diámetro  de Partículas d  = 0.20             mm igual o superior a 0.20 mm
Tasa de Aplicación T = 70.00          m3/m2/h 45 y 70 m3/m2/h
Longitud Adicional (a la entrada y salida) L.adc. = 25%
Relación entre longitud y alto L/h = 25.00          debe ser como mínimo 25
Velocidad de Sedimentación vs = 0.01             m/s
Rugosidad del Concreto n = 0.013
Número de Unidades u = 1 und.
Ancho de Muros e = 0.15 m
Angulo de Inclinación de las rejillas Ø = 12.09 °
0.21        radianes
Ancho del canal B = 0.30        m
Tasa acumulacion de arena: 0,03l/m3 0.05 l/m3
periodo de limpieza 7 dias
borde libre 0.5 m
a) DISEÑO DEL CANAL
.- Área Transversal del Desarenador
Formula: At = Qmax / V1 At = 0.01104      m2
.-Tirante máximo en el canal (y max)
Formula: y max = At /B y max = 0.0368        m
.-Área superficial (As):
Formula: A  = Qmax / Tasa de aplicación As = 0.17             m2
.-Longitud del desarenador (L):
Formula: L = As /B L = 0.57             m
- Longitud total del  Desarenador
Formula: L.total = L + 2*L*longitud adicional L.total = 1.0               m
Relación entre longitud y alto 27.2             ok
b) - Pendiente del  Desarenador  ( S )
Formula: S = (Q^2 * n^2) / (A^2 * R^1.33) S = 1.74%
R = A / Pm R = 0.03             m2
Pm = b + 2*h Pm = 0.37             m
c) Perdida de Carga del Desarenador  ( Hf )
Formula: Hf = S * L.total*1000 Hf = 17.422         mm
b) DIMENSIONAMIENTO DE LA TOLVA
Cantidad de material retenido (q):
Formula: q = Qp (m3/dia) x tasa de acumulacion arena q = 7.15288      l/dia
Volumen de la tolva (Vt):
Formula: Vt = q x periodo de limpieza Vt = 50.07           litros
Profundidad útil de la tolva (p):
Formula: p = Vt / As p = 0.17 m
DISEÑO DEL DESARENADOR (Flujo Horizontal)
A la salida y entrada del desarenador 
se preverá, a cada lado, por lo menos 
teórica. La relación entre el largo y la altura del agua debe ser como mínimo 
25. La altura del agua y borde libre debe comprobarse para el caudal máximo 
horario. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a hacer los cálculos 
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b) Tanque Imhoff – Tratamiento Primario 
Las recomendaciones para el diseño del Tanque Imhoff, fueron tomadas de la Norma 
OS.090, la cual indica lo siguiente: 
Para el diseño de la zona de sedimentación se utilizará los siguientes criterios: 
a) El área requerida para el proceso se determinará con una carga superficial 
de 1 m3/m2/h, calculado en base al caudal medio. 
b) El período de retención nominal será de 1,5 a 2,5 horas. La profundidad será 
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Figura VIII-35: Guía para el diseño de tanques sépticos, 
Tanques, imhoff y lagunas de estabilización 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud 
 
 
c) El fondo del tanque será de sección transversal en forma de V y la pendiente 
de los lados, con respecto al eje horizontal, tendrá entre 50 y 60 grados.  
d) En la arista central se dejará una abertura para el paso de sólidos de 0,15 m 
a 0,20 m. Uno de los lados deberá prolongarse de modo que impida el paso 
de gases hacia el sedimentador; esta prolongación deberá tener una 









Figura VIII-36: Guía para el diseño de tanques sépticos, 
Tanques, imhoff y lagunas de estabilización 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud 
 
e) El borde libre tendrá un valor mínimo de 0.30m. 
f) Las estructuras de entrada y salida, así como otros parámetros  de diseño, serán los 
mismos que para los sedimentadores rectangulares convencionales. 
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Para el diseño del compartimiento de almacenamiento y digestión de lodos (zona de 
digestión) se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  
a) El volumen lodos se determinará considerando la reducción de 50% de sólidos 
volátiles, con una densidad de 1,05 kg/l y un contenido promedio de sólidos de 
12,5% (al peso). El compartimiento será dimensionado para almacenar los lodos 






Fuente: OS.090, R.N.E. 
 
b) Alternativamente se determinará el volumen del compartimiento de lodos 
considerando un volumen de 70 litros por habitante para la temperatura de 15°C.  
 
 
Para otras temperaturas este volumen unitario se debe multiplicar por un factor de 





Fuente: OS.090, R.N.E. 
 
c) La altura máxima de lodos deberá estar 0,50 m por debajo del fondo del 
sedimentador.  
d) El fondo del compartimiento tendrá la forma de un tronco de pirámide, cuyas 
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A PARAMETROS DE DISEÑO
1.- Población actual
2.- Tasa de crecimiento (%)
3.- Período de diseño (años)
4.- Población futura habitantes
5.- Dotación de agua, l/(habxdia) L/(hab x día)
6.- Factor de retorno
7.- Altitud promedio, msnm m.s.n.m.
8.- Temperatura mes más frio, en °C °C
9.- Tasa de sedimentación, m3/(m2xh) m3/(m2 x h)}
10.- Periodo de retención, horas horas
11.- Borde libre, m m
12.- Volumen de digestión, l/hab a 10°C L/hab a 15°C
13.- Relación L/B (teorico)
14.- Espaciamiento libre pared digestor
al sedimentador, metros m
15.- Angulo fondo sedimentador, radianes
radianes
16.- Distancia fondo sedimentador
a altura máxima de lodos (zona neutra), m m
17.- Factor de capacidad relativa
18.- Espesor muros sedimentador,m m
19.- Inclimación de tolva en digestor (15° - 30°)
radianes
20.- Numero de troncos de piramide en el largo
21.- Numero de troncos de piramide en el ancho
22.- Altura del lodos en digestor, m m
DBO5 grDBO/hab/dia
Carga Orgánica - Afluente mg/l
Porcentaje de Remoción %
DQO grDQO/hab/dia
Carga Orgánica - Afluente mg/l
Porcentaje de Remoción %
SS g/hab/dia
Sólidos Suspendidos - Afluente mg/l
Porcentaje de Remoción %
Nt g/hab/dia
Nitrógeno total - Afluente mg/l
Porcentaje de Remoción %
Pt g/hab/dia
Fósforo total - Afluente mg/l









































Para el diseño de la superficie libre entre las paredes del digestor y las del 
sedimentador (zona de espumas) se seguirán los siguientes criterios: 
 
a) El espaciamiento libre será de 1,00 m como mínimo. 
b) La superficie libre total será por lo menos 30% de la superficie total del tanque. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a hacer los cálculos correspondientes como 
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24.- Caudal medio, l/dia m3/día
25.- Area de sedimentación, m2 m2
26.- Ancho zona sedimentador (B), m m
27.- Largo zona sedimentador (L), m m
28.- Prof. zona  sedimentador (H), m m
29.- Altura del fondo del sedimentador m
30.- Altura total sedimentador, m m
31.- Volumen de digestión requerido, m3 m3
32.- Ancho tanque Imhoff (Bim), m m
33.- Volumen de lodos en digestor, m3 m3
34.- Superficie libre, % (min. 30%)
35.- Altura del fondo del digestor, m m
36.- Altura total tanque imhoff, m m
DBO - Efluente mg/l
DQO - Efluente mg/l
SS - Efluente mg/l
Nt - Efluente mg/l

























                             BORDE LIBRE







0.69 FONDO DE DIGESTOR
20°
Espesor de muro  = 0.20
Espesor de muro  = 0.80
3.80
0.5
    FONDO DE SEDIMENTADOR
1.50
0.80
Espesor de muro  = 0.20
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Carga Orgánica - Afluente mg/l
Porcentaje de Remoción %
DQO grDQO/hab/dia
Carga Orgánica - Afluente mg/l
Porcentaje de Remoción %
SS g/hab/dia
Sólidos Suspendidos - Afluente mg/l
Porcentaje de Remoción %
Nt g/hab/dia
Nitrógeno total - Afluente mg/l
Porcentaje de Remoción %
Pt g/hab/dia
Fósforo total - Afluente mg/l






























De acuerdo a los parámetros de calidad, se ha hecho un cálculo aproximado de la 
demanda de carga orgánica tanto del afluente como del efluente que resultaría del 
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DBO - Efluente mg/l
DQO - Efluente mg/l
SS - Efluente mg/l
Nt - Efluente mg/l





















c) Humedal Artifical – Tratamiento Secundario 
Las recomendaciones para el diseño del Humedal Artificial, fueron tomadas del manual 
„‟Revisión Técnica de Humedales Artificiales‟‟ – GIZ (Sociedad para la Cooperación 
Internacional), la cual indica lo siguiente: 
Los humedales artificiales (HHAA) desempeñan un papel importante en la 
descentralización de sistemas de tratamiento de aguas residuales, debido a sus 
características como sistemas "naturales" de fácil aplicación, con un óptimo costo, un 
uso eficaz  y bajas exigencias operativas. Un aspecto especial de gran importancia es el 
uso del HA para el tratamiento de aguas grises, ya que desempeña un papel importante 
en la integración de los conceptos de ecosan. 
En los humedales, el tratamiento es realizado por las bacterias que se forman en la 
arena o grava y esperan a que el flujo lento del agua traslade la carga orgánica hacia 
ellas. Las plantas tienen funciones adicionales (aeración, drenaje) y captan cierto 
porcentaje de fosforo y nitrógeno como nutrientes.  
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Figura VIII-37: Modelo de Humedal Artificial de Flujo Superficial 
Fuente: Diseño de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales en la 















Figura VIII-38: Modelo de Humedal Artificial de Flujo Sub Superficial 
Fuente: Revisión Técnica de Humedales Artificiales‟ – Manual GIZ 
 
Se ha optado por el uso de un Humedal de Flujo Sub Superficial, ya que evita 
problemas referentes a la proliferación de insectos. 
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Comparación de Humedales con Lagunas Facultativas 
Los humedales artificiales y las lagunas son sistemas que tienen alta puntuación en la 
fiabilidad y simplicidad del proceso, ya que no requieren de equipos especiales. Los 
principales argumentos para elegir los HHAA FS y no las lagunas son: 
 
a) Los HHAA FS tienen superficies libres de agua, por esto tampoco se fomenta la cría 
de mosquitos.  
b) Los HHAA FS producen agua clara, mientras que las lagunas tienen una alta 
producción de algas que influyen en la calidad de los efluentes y complican su 
reutilización.  
c) Los humedales artificiales con buen funcionamiento no tienen problemas de olores, 
mientras que es común que en muchas lagunas se generen malos olores.  
d) Las lagunas son mucho más difíciles de integrar en un barrio, en particular a uno 
urbano, por la superficie de aguas abiertas y la posibilidad de atraer mosquitos y mal 
olor.  
e) Los humedales artificiales no producen lodos, aunque pueden ser producidos en la 
etapa del pretratamiento. En cambio, en las lagunas el lodo se acumula a lo largo 
del tiempo, y tiene que ser eliminado después de 6 a 12 años. Esta actividad 
generalmente no se realiza, especialmente en los países en desarrollo y se suele 
abandonar el lugar de las lagunas   
 
Aspectos de calidad del efluente 
De las experiencias de los autores, el agua gris después de ser tratada en un humedal 
artificial generalmente no tiene coloración. Por otro lado, el agua residual doméstica o 
aguas negras después del tratamiento en un humedal artificial a menudo, aunque no 
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Figura VIII-39: Efluente de Humedal Artificial 
Fuente: Revisión Técnica de Humedales Artificiales‟ – Manual GIZ 
 
 
Labor de las Plantas en los Humedales 
Los efectos de las plantas que contribuyen al proceso de tratamiento en los humedales 
son los siguientes:  
a) El sistema de raíces mantiene la conductividad hidráulica del sustrato de arena 
gruesa.  
b) Las plantas facilitan el crecimiento de las colonias de bacterias y otros 
microorganismos que forman un biofilm adherido a la superficie de las raíces y a las 
partículas del substrato.  
c) Las plantas naturales de humedales tienen la capacidad de transportar oxígeno a la 
zona de raíces lo que permite que estas plantas sobrevivan en condiciones de 
inundadas. Parte de este oxígeno está disponible para los procesos microbianos, 
aunque la contribución exacta sigue siendo un punto de discusión 
 
 
Cálculo de Humedal 
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Figura VIII-40: Fórmulas usadas para diseño de Humedal Sub superficial 
Fuente: Factibilidad del diseño de un humedal de flujo subsuperficial 
Para el tratamiento de aguas residuales municipales de 30.000  













A continuación se muestran algunas recomendaciones para el diseño:  
 
a) Se recomienda no usar la pendiente de fondo para ganar cabeza pues se corre el 
riesgo de dejar la entrada seca cuando hayan condiciones de bajo caudal. Usar 
máximo 1% de pendiente. 
 
b) Usar piedra entre 50 y 100 mm para una longitud de 0,6 m alrededor del influente 
distribuidor y de las tuberías colectoras del efluente para reducir el taponamiento. 
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HUMEDAL ARTIFICIAL SUB-SUPERFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL
Porosidad                                                                      n=
Conductividad Hidraulica                                 ks=
Constante de temperatura                             K20=
Temperatura de diseno del humedal (t)
Número de Celdas
Pendiente  o Gradiente hidraulica                               S=
Borde libre
Inclinación de taludes                                                      Z=
Constante de temperatura                                                 Kt=
Area superficial                                                                    As=
Tiempo de retencion hidraulica                                       TRH=
Calculo del ancho de la celda según el número              W=
CALCULO
Calculo del Largo de la celda                                               L=
c) Normalmente la profundidad del lecho del filtro es alrededor de 60 cm con un borde 
libre adicional de 15 cm. para la acumulación del agua. 
 
d) El área de superficie específica requerida es de unos 3-10 m²/PE dependiendo de la 
temperatura y dependiendo de la temperatura y de la carga específica. En climas 
cálidos el área requerida es menor debido a la mayor actividad biológica. En climas 
fríos el valor de cálculo mínimo no debe ser inferior a los 5m²/PE (por ejemplo, en 
Alemania).  
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Figura VIII-41: Sección de Humedal del Proyecto 







d) Cámara de Cloración – Desinfección 
Las recomendaciones para el diseño de la Cámara de Cloración, según SUNASS 
(TECNOLOGÍAS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS EPS), son 
las siguientes: 
 Dosificación de cloro: aprox. 2 – 15 mg/L efluente de la PTAR 
 Tiempo de retención en la cámara de contacto: > 20 min 
 Se debe considerar requisitos constructivos, organizativos y personales para 
protección de la salud de los trabajadores.  
 Debería contar con automatismo de dosificación en dependencia del caudal 
y/o cloro residual (inyector, bombas, reguladores).  
 Sistemas de dosificación de cloro gas trabajan con vacío o a presión. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a hacer los cálculos correspondientes como 
se muestra en la hoja de excell: 
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1.- CAUDAL 0.0017 m3/s
2.- T IEMPO DE RETENCION 1800.0 seg Recomendado de 30-60 min
3.- VOLUMEN 2.98 m3
4.- PROPONIENDO ALTURA 0.50 m
5.- ÁREA SUPERFICIAL 5.96 m2
6.- Relación largo / acho 2.50
7.- ANCHO 1.5 m
8.- LARGO 3.9 m
9.- MAMPARAS A CADA 0.86 m
10.- NUMERO DE MAMPARAS 3 m
11.- Asumimos para Cc = C2  = 1.20 mg/lt
12.- Volumen por día 143057.66 Lt/día
12.- Hipoclorito de Calcio 70.00 %
13.- CONSUMO AL DÍA 245.24 g/día
14.- CONSUMO A LOS 15 DÍAS 3.68 kg/15días
Verificamos la concentracion en el tanque de la solución madre
donde C1 ≤ 5000 mg/lt
C'1    = 2575037.95 mg
Vt
Vt   = 515.01 L
DOSIFICACIÓN DE CLORO
CÁMARA DE CLORACIÓN 
Por lo tanto definimos el volumen de tanque comercial, para almacenar 
la solución madre será de 600 L
Asumiendo que se dosificará las 24 horas
T   = 15 días
En 15 días hay      = 21600 min
El volumen de solución madre lo expresamos en ml
600 L         = 600000 ml
 por lo tanto:
q     = Volumen/tiempo
q     = 27.8 ml/min

























e) Lecho de Secado – Tratamiento de Lodos 
Las recomendaciones para el diseño del Lecho de Secado, fueron tomadas de la Norma 
OS.090, la cual indica lo siguiente: 
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 Cuando la localidad no cuenta con alcantarillado se utiliza una contribución 
percápita promedio de 90 gr.SS/(hab*día). 
 Pueden ser construidos de mampostería, de concreto o de tierra (con 
diques), con profundidad total útil de 50 a 60 cm. El ancho de los lechos es 
generalmente de 3 a 6 m., pero para instalaciones grandes puede sobrepasar 







Figura VIII-42: Modelo de Lecho de Secado 
Fuente: Guía Para El Diseño De Tanques Sépticos, Tanques Imhoff Y Lagunas De 
Estabilización - OPS 
 
 
 El medio de drenaje es generalmente de 0.3 de espesor y debe tener los siguientes 
componentes: 
El medio de soporte recomendado está constituido por una capa de 15 cm. formada 
por ladrillos colocados sobre el medio filtrante, con una separación de 2 a 3cm. llena 
de arena. La arena es el medio filtrante y debe tener un tamaño efectivo de 0,3 a 
1,3mm., y un coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. Debajo de la arena se debe 
colocar un estrato de grava graduada entre 1,6 y 51mm.(1/6" y 2"), de 0.20m. de 
espesor. Los drenes deben estar constituidos por tubos de 100mm. de diámetro 
instalados debajo de la grava. Alternativamente, se puede diseñar lechos 
pavimentados con losas de concreto o losas prefabricadas, con una pendiente de 
1,5% hacia el canal central de drenaje. 
 Las dimensiones de estos lechos son: de 5 a 15m. de ancho, por 20 a 45m. de 
largo. Para cada lecho se debe proveer una tubería de descarga con su respectiva 
válvula de compuerta y losa en el fondo, para impedir la destrucción del lecho.   
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1 .- Poblacion futura 813.0 HAB.
2 .- % SSV= 70%
3 .- SS contribuc. 90.00gr SS/Hab/dia
4 .- Temperatura mes más frio, en °C 18.00 C°
5 .- Tiemp. De digestion 48.00 Dias
6 .- Densidad de lodo= 1.05 Kg/Litro
7 .- % lodos 12.0%
CALCULO
1.- Lecho de secado de lodos
Carga de solidos que ingresa al sedimentador "C"
73.2 Kg de SS/Dia
Masa de solidos que conforman los lodo (Msd, en kg ss/dia)
23.8 Kg de SS/Dia
Volumen diario de lodos digeridos
Vld  = 188.73 ltrs/dia
volumen de lodos a extraer del tanque (Vel, en m3)
Vel  = 9.06 m3
area del lecho de secado (Als, en m2)
Als  = 45.30 m2
Vel = volumen de lodos
Ha = profundidad (0.2 a 0.4), usamos : 0.20 m









Figura VIII-43: Sección de Lecho de Secado 
Fuente: Guía Para El Diseño De Tanques Sépticos, Tanques Imhoff Y Lagunas De 
Estabilización - OPS 
 
Para los cálculos, se tomó como base la Guía Para El Diseño De Tanques Sépticos, 
Tanques Imhoff Y Lagunas De Estabilización – Organización Panamericana de la Salud, 
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Las aguas residuales ya tratadas, podrán reutilizarse para el riego de las áreas verdes de la 
misma habilitación urbana, así mismo el lodo deshidratado que se obtiene del lecho de secado, 
puede ser usado como abono para los agricultores que se encuentran alrededor. 
A continuación se muestra un cuadro comparativo entre el afluente y el fluente de la PTAR, 
rigiéndose bajo los parámetros dados por la normativa peruana, normativa francesa y los 
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CAPI TULO IX: 

















09.01.  GENERALIDADES 
En este proyecto de tesis, la habilitación urbana es nueva, por lo que se requiere perfilar, nivelar 
y compactar la subrasante, luego realizar obras de agua potable y alcantarillado, para así realizar 
la conformación de pavimento, de tal manera que este cumpla con su funcionalidad, seguridad, 
comodidad, integración con su entorno, estética, economía y futuros mantenimientos. 
09.01.1 Base Teórica 
NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN CE.010 – PAVIMENTOS URBANOS 
En la presente tesis, se utiliza los temas expuestos en esta norma: Estudio de Mecánica de 
Suelos con fines de Pavimentación (EMSP) y el Diseño Estructural de Pavimentos (DEP). 
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La Norma Técnica de Edificación CE.010 Pavimentos Urbanos se utiliza para el caso de pistas 
urbanas.  
 
MANUAL DE CARRETERAS – SECCION DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
El Manual de Suelos y Pavimentos es de aplicación en proyectos de pavimentos, pero no en 
zonas urbanas: el presente manual de suelos y pavimentos es para carreteras, aun así se tomó 
como referencia para el tema de diseño. 
 
MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS URBANAS - 2005 
La presente norma es referente a: 
- Brindar un soporte más efectivo a los diseñadores en lo relativo al mejor entendimiento 
del peatón, 
- Familiarizarse con los principales parámetros del flujo peatonal (velocidad, densidad, 
motivos de viaje, nivel de servicio, etc.) 
- Calcular o decidir sobre la capacidad de las vías peatonales, 
- Propiciar un manejo uniforme de las consideraciones para diseño geométrico en planta, 
sección transversal, perfil longitudinal, tratamiento de esquinas, diseño en terrenos de 
fuerte pendiente, etc. 
- Utilización de resaltos o lomos de seguridad (gibas) como complemento a otras 
medidas destinadas a propiciar un tráfico seguro. 
- Tratamiento en intersecciones y cruces de calzada a nivel y desnivel. 
- Ensanches requeridos para condiciones especiales, y 
- Facilidades para discapacitados. 
 
09.02.  CLASIFICACIÓN DE VÍAS 
Espacio destinado al tránsito de vehículos y/o personas que se encuentra dentro del límite 
urbano. El sistema vial está constituido por vías expresas, vías arteriales, vías colectoras, vías 
locales y pasajes.  
 Vías Expresas 
Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez alta. Unen zonas de elevada 
generación de tráfico, transportando grandes volúmenes de vehículos livianos, con circulación a 
alta velocidad y limitadas condiciones de accesibilidad. Eventualmente, el transporte colectivo de 
pasajeros se hará mediante buses en carriles segregados con paraderos en los intercambios. En 
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su recorrido no es permitido el estacionamiento, la descarga de mercancías ni el tránsito de 
peatones. 
 Vías Arteriales 
Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez media, limitada accesibilidad y 
relativa integración con el uso de las áreas colindantes. Son vías que deben integrarse con el 
sistema de vías expresas y permitir una buena distribución y repartición del tráfico a las vías 
colectoras y locales. En su recorrido no es permitida la descarga de mercancías. Se usan para 
todo tipo de tránsito vehicular. Eventualmente el transporte colectivo de pasajeros se hará 
mediante buses en vías exclusivas o carriles segregados con paraderos e intercambios. 
 Vías Colectoras 
Son aquellas que sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las arteriales, dando servicio 
tanto al tránsito vehicular, como acceso hacia las propiedades adyacentes. El flujo de tránsito es 
interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas, cuando empalman con vías 
arteriales y con controles simples con señalización horizontal y vertical, cuando empalman con 
vías locales. El estacionamiento de vehículos se realiza en áreas adyacentes, destinadas 
especialmente a este objetivo. Se usan para todo tipo de vehículo. 
 Vías Locales 
Son aquellas que tienen por objeto el acceso directo a las áreas residenciales, comerciales e 
industriales y circulación dentro de ellas. 
A continuación se muestra una imagen satelital, la cual nos muestra sombreado las calles, con 
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Imagen IX-1: Tipos de Vías en Habilitación Urbana 
Fuente: Elaboración Propia 
La siguiente imagen nos muestra la clasificación de las vías locales según su movilidad y 
accesibilidad, lo cual confirma que en nuestro caso las vías urbanas son todas vías locales. 
 
Imagen IX-2: Movilidad y accesibilidad de un Sistema Vial Urbano 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 2005 
09.03.  VELOCIDAD DE DISEÑO 
Es la velocidad adoptada en el proyecto de una vía, correlacionado con sus factores de proyecto  
geométrico tales como curvas verticales y distancia de visibilidad, de la cual depende la 
circulación segura de los vehículos. Algunos diseñadores prefieren denominarla velocidad de 
proyecto o velocidad básica de proyecto. Es también definida como la velocidad continua más 
elevada, en la cual los vehículos individualmente puedan transitar con seguridad en la vía, la 
densidad del tráfico es baja y los factores de proyecto son aquellos que determinan las 
condiciones de seguridad. 
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Según el Manual De Diseño Geométrico De Vías Urbanas – 2005, la velocidad directriz está 
Entre 30 y 40 Km/hora Se regirá por lo establecido en los artículos 160 a 168 del RNT vigente. 
Se utilizara la velocidad diseño de 30 km/h. 
09.04.  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS VÍAS 
09.04.1 Alineamiento Horizontal 
El alineamiento horizontal, o las características del diseño geométrico en planta, deberán permitir, en 
lo posible, la operación ininterrumpida de los vehículos, tratando de conservar en promedio la misma 
velocidad directriz en la mayor longitud de vía que sea posible. 
 Alineamientos Rectos 
El trazado de una vía urbana contiene usualmente alineamientos rectos, los cuales ofrecen ventajas 
de orientación, entre otras. Usualmente la longitud de los alineamientos rectos está condicionada por 
las características del derecho de vía, sin embargo, cuando es posible decidir sobre las mismas, 
sobre todo en zonas habitacionales donde las vías locales tienen restricciones de velocidad, 
conviene intercalar trazados curvos por las ventajas de la variedad paisajista que estos ofrecen, así 
como por el control de velocidad que inducen, ello sin descuidar la comodidad visual del conductor. 
 Curvas Horizontales 
El diseño de las curvas obedece a diferentes criterios. Son comunes las curvas circulares simples y 
las compuestas, las mismas que pueden llevar curvas de transición del tipo espiral. 
 Curvas circulares simples 
Es el tipo de curvas usado para concordar dos alineamientos rectos en el trazado de una vía urbana. 
En estos, el radio es el elemento principal a ser escogido, de tal manera que la mejor curva se adapte 
al terreno en el lugar del proyecto. 
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Imagen IX-3: Curvas Circulares Simples 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 2005 
 
09.04.2 Alineamiento Vertical 
En las vías urbanas normalmente no se tiene la posibilidad de escoger entre opciones de paso para 
tantear alternativas, por eso la topografía suele ser condicionante de los diseños  altimétricos de las 
vías. 
 El Perfil Longitudinal 
Es una línea que se emplea en el diseño para representar gráficamente la disposición vertical de la 
vía respecto del terreno. Esta línea suele estar asociada al Eje del trazo definido en la planta, 
identificándose a lo largo de su desarrollo las variaciones de las cotas del terreno y de la rasante de 
la vía. 
 Pendientes Mínimas. 
La pendiente mínima está gobernada por problemas de drenaje, es así que si el bombeo de la 
calzada es de por lo menos 2% se puede aceptar pendientes mínimas de 0.3%, para casos de 
bombeo menor usar como pendiente mínima 0.5%. 
Por tener terreno con pendiente planas, se utiliza pendientes mínimas de 0.5%. 
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 Pendientes Máximas.  
En vías urbanas, cuando se tiene la posibilidad de elegir la pendiente a emplear en un alineamiento 
vertical, se deberá tener presente las consideraciones económicas, constructivas y los efectos de la 
gradiente en la operación vehicular. 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 2005 
 
09.04.3 Rasante 
En el proyecto un terreno sin construir, es decir no existen viviendas construidas, es por esto que el 
nivel de rasante no podría colocarse respecto a las viviendas sino con respecto al nivel del camino 
existente del dren 5000. 
09.04.4 Curvas Verticales 
Estas curvas son del tipo parabólica y se adoptan así por la suavidad de transición en el cambio de 
pendientes y su facilidad de cálculo. Cuando la velocidad directriz de la vía es menor a 50km/hr se 
deberá diseñar una curva vertical siempre que la diferencia algebraica de pendientes sea mayor a 
1%. Para los casos en los que  a velocidad sea mayor a 50km/h, se aplicará las curvas verticales en 
pendientes de diferencia algebraica mayor a 0.5%. 
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09.05.  ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 
09.05.1 Ancho de Calzada 
En este proyecto la lotización y las secciones de vías, fueron aprobadas por la Municipalidad Distrital 
de Monsefu. A continuación se muestra un cuadro con las características de las secciones de vías: 
 
Fuente: Elaboración propia 
09.05.2 Ancho de Jardinera 
Se ha considerado un ancho de jardinera de 1.00 m, con arborización de plantones cada 6.0 m, y 
cultivo de grass. Se ha incluido jardineras en las calles A, Calle C, Cale D y Calle 4, las cuales tienen 
sección de vía 6 y 7. 
09.05.3 Ancho de Vereda 
Parte de la vía urbana ubicada entre la pista y el límite de la propiedad, destinada al uso peatonal.  
Para el diseño geométrico de la vereda se debe tener en cuenta las normas del Reglamento Nacional 
de Edificaciones R.N.E., presentando los siguientes parámetros: 
- El espesor mínimo de la losa de concreto será de 4", con un ancho mínimo de 1.20 m. 
- Que la evacuación de las aguas pluviales hacia la pista y sumideros las veredas deben tener 
un bombeo de 2 - 4 %. 
- Considerando que la dosificación será suficiente para asegurar una resistencia mínima de 175 
kg/cm2, y una durabilidad adecuada según el clima de la localidad. 
- Se preverá una junta de dilatación cada 6m., con un ancho de 3/4", impermeabilizándola 
- con material asfáltico. 
- La rasante de la vereda quedará 10 cm. sobre la rasante de la pista al pie del sardinel. 
Con vereda (m) Sin vereda (m)
Seccion 1 14.00 11.60 5.80
Seccion 2 12.00 9.60 4.80
Seccion 3 11.50 9.10 4.55
Seccion 4 13.00 10.60 5.30
Seccion 5 11.40 9.00 4.50
Seccion 6 11.50 7.10 3.55
Seccion 7 12.00 7.60 3.80
Tipo de via
Ancho de seccion de via
Ancho de Carril 
(m)
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La pendiente de las secciones transversales en tramos rectos o “bombeo” tiene por objeto facilitar el 
drenaje superficial. Esta inclinación puede ser constante en todo el ancho o presentar discontinuidad 
en el eje de simetría para que el drenaje se produzca hacia ambos bordes.  
La magnitud del bombeo dependerá del tipo de superficie de rodadura y de los niveles de 
precipitación de la zona. En nuestro proyecto, se usará un bombeo de 2.0 %. 
Bombeo de calzada 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 2005 
09.05.5 Peralte 
Para mejorar el confort y seguridad en un tramo en curva, se puede adoptar un aumento de la 
pendiente transversal o “peralte”, en un ángulo conveniente, creando así un componente contrario a 
la fuerza centrífuga. 
Se establece que el peralte máximo de dichas vías, en los tramos de cruce de áreas urbanas será de 
6%; se ha establecido como peralte máximo el 6% para las vías expresas y arteriales y el 4% para 
las vías locales y colectoras. 
09.06.  ESTUDIO DEL TRÁFICO 
09.06.1 Introducción 
Para poder obtener el diseño del pavimento, se necesita hacer un estudio de tráfico y así lograr saber 
qué tipo de vehículos ingresan a la zona urbana, y poder obtener la carga por eje simple equivalente 
a 80kN, a esto se le denomina ESAL. En el caso de habilitaciones nuevas, se toma como referencia 
lo que nos dice la norma NTE – CE010 Pavimentos urbanos.  
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09.06.2 Clasificación por tipo de Vehículo  
a) Vehículos Livianos 
Son vehículos libres con propulsión destinados al transporte, tienen 10 asientos como 
máximo, constan de dos ejes y cuatro neumáticos, lo cual presupone menor peso y por lo 
tanto una capacidad de carga menor, parámetro importante para el diseño de caminos para 
tránsito liviano. 
Los tipos de vehículos livianos observados en este caso son: 
- Automóviles (Ap.): Poseen 2 ejes simples y sirven para el transporte de 
pasajeros. 
- Vehículos de carga liviana (Ac.): Poseen 2 ejes simples y son camionetas del 
tipo rural, usados generalmente para el transporte de carga liviana. Dentro de 
esta clase, para el estudio de tráfico, se incluirán los vehículos tipo Camionetas 
Pick Up, Camioneta Panel, Combi Rural y/o Microbuses. 
b) Vehículos Pesados 
Este grupo está formado por los vehículos que constan de dos ejes y seis neumáticos o más, 
o los camiones con carga pesada y neumáticos anchos, lo que nos indica vehículos más 
pesados y con capacidad de cargas mayores. 
Los tipos de vehículos pesados los más comunes pueden ser: 
- Ómnibus (B2): Utilizado para el transporte de pasajeros y posee 2 ejes simples. 
- Camión (C2 y C3): Utilizados para el transporte de carga, uno posee 2 ejes simples, y el 
otro 1 eje simple y 1 eje tándem, respectivamente. 
- Remolques y Semirremolques: Utilizados para el transporte de carga pesada. 
- Remolcadores o Tracto camiones (de más de 4 Ejes). 
 
09.06.3 Definiciones Importantes En El Estudio Del Tráfico 
a) Tráfico promedio diario anual  
Según la norma NTE – CE010 Pavimento urbanos, las vías locales, también se consideran 
como calles urbanas residenciales.  
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Estas calles soportan tráficos similares a las residenciales ligeras, más algún camión pesado 
ocasional.  
Estas calles soportan tráficos que sirven hasta 300 casas, así como para recolectar todo el 
tráfico residencial ligero dentro del área y distribuirlo en el sistema principal de calles. Los 
volúmenes de tráfico van de 200 a 1000 vpd, con aproximadamente 10 a 50 ADTT.  
En nuestro proyecto se tiene 122 lotes, por lo cual se encuentra en la anterior clasificación. 
Se considera los siguientes valores:  
 
Valores de tráfico promedio diario anual (TPDA) 
 
Fuente: Elaboración propia 
b) Período De Diseño 
Es el tiempo, normalmente expresado en años, transcurrido entre el inicio del año base y el 
momento en el que se alcance la servicialidad final. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se considera un periodo de diseño de 20 años, por tener un tráfico de bajo volumen de 
tránsito. 














Periodo de análisis (años)
30 - 50Alto volumen urbano
15 - 25
Alto volumen rural
Pavimentada de bajo volumen
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Depende de muchos factores, como el desarrollo económico-social, la capacidad de la vía. 
Es normal que el tráfico vehicular vaya aumentando con el paso del tiempo, hasta que llega a 
un punto tal de saturación en el que se mantiene prácticamente sin crecer. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se considera un crecimiento normal, por lo cual se toma una tasa de crecimiento anual de 
3%. 
d) Factor Camión 
Se define como el número de ESAL‟s por vehículo. Este factor de camión puede ser 
computado para cada clasificación general de camiones o para todos los vehículos 
comerciales como un promedio para una configuración de tránsito dada. 
 
Fuente: Elaboración propia 
e) Factor Carril 
Coeficiente que nos permite estimar qué tanto del tráfico en el sentido de diseño circula por el 
carril de diseño. 
g = 3%
 Vías completamente saturadas 0 % a 1 %
 Con tránsito inducido 4 % a 5 %
Periodo de análisis (años)
 Alto crecimiento Mayor a 5 %
CASO
 Crecimiento normal 1 % a 3 %
AC 0.0270997
C3 2.5481
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Las vías de la habilitación urbana presentan un carril por sentido, por lo cual el factor carril 
seria 1 (100%). 
f) Factor Sentido 
Del total del tráfico que se estima para el diseño del pavimento deberá determinar el 
correspondiente a cada sentido de circulación. 
La AASHTO en su guía recomienda un valor de 0.5 o lo que es lo mismo la mitad del tráfico 
en cada sentido y expresa que algunas experiencias han mostrado que este factor puede 
variar de 0.3 a 0.7 dependiendo en qué dirección los vehículos van cargados y en cuál no 
cargados. (AASHTO, 1993, p: II-9). 
09.06.4 ESAL (Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes) 
El tránsito proveniente del conteo vehicular debe ser dividido para el carril de diseño. El volumen de 
tránsito del carril de diseño, se convierte a un determinado número de ESAL, es el parámetro usado 
en el diseño de la estructura del pavimento. El ESAL es un eje estándar compuesto por un eje 
sencillo con dos ruedas en los extremos. 
 


























Factor   
Sentido
0.50
     ESAL’s de Diseño       
AC 109500 1.00 0.50 0.0270997
C3 3650 1.00 0.50 2.5481
Factor Carril





Primer Año (365 
días)
109500 1.00
C2 5475 1.00 0.50 3.6801
436,607.7
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Fuente: NTE CE 010 Pavimento Urbano. 
El valor ESAL es de 4.36 E-05, por lo cual está clasificado como trafico medio. 
 
09.07.  INTERSECCIÓN DE VÍAS 
09.07.1 Generalidades 
Las intersecciones son áreas comunes a dos o más vías que se cruzan al mismo nivel y en las que 
se incluyen las calzadas que pueden utilizar los vehículos para el desarrollo de todos los movimientos 
posibles. 
Las intersecciones son elementos de discontinuidad en cualquier red vial, por lo que representan 
situaciones críticas que hay que tratar específicamente, ya que las maniobras de convergencia, 
divergencia o cruce no son usuales en la mayor parte de los recorridos. 
Tanto en las intersecciones como en las vías, pero con mayor razón en las intersecciones, se trata de 
obtener condiciones óptimas de seguridad y capacidad, dentro de posibilidades físicas y económicas 
limitadas. 
09.07.2 Tipos De Intersecciones 
Los tipos de intersecciones generalmente están marcados por el número de ramas que esta tiene, es 
así que se tienen los siguientes tipos: 
 Intersecciones de 3 ramas.-  
Son las intersecciones en “T”, en las que es importante determinar la  vía principal para asignar los 
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Imagen IX-4: Forma Básica de Encuentro de 3 Ramas con Volteos de Poca Magnitud 
 
Imagen IX-5: Forma Mejorada de Encuentro de 3 Ramas con Volteos de Poca Magnitud 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas – 2005 
09.07.3 Diseño Geométrico De Las Intersecciones 
El proyecto presenta intersección a nivel de 3 ramas con Volteos de Poca Magnitud. 
 
Imagen IX-6: Fu Diseño de intersecciones a nivel. 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas - 2005. 
Respecto a la figura anterior, se tiene en cuenta los siguientes criterios: 
- Dotar a la intersección de características geométricas adecuadas para evitar saltos en los 
vehículos. 
- Garantizar un drenaje de aguas superficiales adecuado. 
- La vía secundaria empalmará a la vía principal, con una pendiente igual al bombeo de esta 
última. 
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09.08.  SUBRASANTE ESTABILIZADA 
09.08.1 Criterios Geotécnicos para Establecer la Estabilización de Suelos 
1. Se considerarán como materiales aptos para las capas de la subrasante suelos con CBR ≥ 
6%. En caso de ser menor (subrasante pobre o subrasante inadecuada), o se presenten zonas 
húmedas locales o áreas blandas, será materia de un Estudio Especial para la estabilización, 
mejoramiento o reemplazo, se analizará diversas alternativas de estabilización o de solución, 
como:  
Estabilización mecánica, Reemplazo del suelo de cimentación, Estabilización con productos o 
aditivos que mejoran las propiedades del suelo, Estabilización con geosintéticos (geotextiles, 
geomallas u otros), Pedraplenes, Capas de arena, Elevar la rasante o cambiar el trazo vial sí 
las alternativas analizadas resultan ser demasiado costosas y complejas. 
2. Cuando la capa de subrasante sea arcillosa o limosa y, al humedecerse, partículas de estos 
materiales puedan penetrar en las capas granulares del pavimento contaminándolas, deberá 
proyectarse una capa de material anticontaminante de 10 cm. de espesor como mínimo o un 
geotextil. 
3. La superficie de la subrasante debe quedar encima del nivel de la napa freática como mínimo a 
0.60 m cuando se trate de una subrasante extraordinaria y muy buena; a 0.80 m cuando se 
trate de una subrasante buena y regular; a 1.00 m cuando se trate de una subrasante pobre y, 
a 1.20 m cuando se trate de una subrasante inadecuada. En caso necesario, se colocarán 
subdrenes o capas anticontaminantes y/o drenantes o se elevará la rasante hasta el nivel 
necesario. 
4. En zonas sobre los 4,000 msnm, se evaluará la acción de las heladas en los suelos. En 
general, la acción de congelamiento está asociada con la profundidad de la napa freática y la 
susceptibilidad del suelo al congelamiento. Sí la profundidad de la napa freática es mayor a la 
indicada anteriormente (1.20 m), la acción de congelamiento no  llegará a la capa superior de 
la subrasante. En el caso de presentarse en la capa superior de la subrasante (últimos 0.60 m) 
suelos susceptibles al congelamiento, se reemplazará este suelo en el espesor comprometido 
o se levantará la rasante con un relleno granular adecuado, hasta el nivel necesario. Son 
suelos susceptibles al congelamiento, los suelos limosos. Igualmente los suelos que contienen 
más del 3% de su peso de un material de tamaño inferior a 0.02 mm, con excepción de las 
arenas finas uniformes que aunque contienen hasta el 10% de materiales de tamaño inferior a 
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los 0.02mm, no son susceptibles al congelamiento. En general, son suelos no susceptibles los 
que contienen menos del 3% de su peso de un material de tamaño inferior a 0.02 mm. 
La curva granulométrica de la fracción de tamaño menor que el tamiz de 0.074 mm (Nº 200) se 
determinará por sedimentación, utilizando el hidrómetro para obtener los datos necesarios 
(según Norma MTC E109). 
5. Para establecer un tipo de estabilización de suelos es necesario determinar el tipo de suelo 
existente. Los suelos que predominantemente se encuentran en este ámbito son: los limos, las 
arcillas, o las arenas limosas o arcillosas. 
 
Imagen IX-7: Proceso para la Identificación del Tipo del Suelo 
Fuente: Manual de carreteras - Sección Suelos y Pavimentos 
 
6. Los factores que se considerarán al seleccionar el método más conveniente de estabilización 
son: 
a. Tipo de suelo a estabilizar 
b. Uso propuesto del suelo estabilizado 
c. Tipo de aditivo estabilizador de suelos 
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d. Experiencia en el tipo de estabilización que se aplicará 
e. Disponibilidad del tipo de aditivo estabilizador 
f. Disponibilidad del equipo adecuado 
g. Costos comparativos 
 




Imagen IX-8: Proceso de selección del Tipo de Estabilización 
Fuente: Manual de carreteras - Sección Suelos y Pavimentos 
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09.08.2 Tipos de Estabilización 
1) Estabilización Mecánica de Suelos 
Pretende mejorar el material del suelo existente, sin cambiar la estructura y composición básica 
del mismo. Como herramienta para lograr este tipo de estabilización se utiliza la compactación, 
con la cual se reduce el volumen de vacíos presentes en el suelo. 
2) Estabilización por Combinación de Suelos 
La estabilización por combinación de suelos considera la combinación o mezcla de los 
materiales del suelo existente con materiales de préstamo. 
 
El suelo existente se disgregará o escarificará, en una profundidad de quince centímetros (15 
cm) y luego se colocará el material de préstamo o de aporte. Los materiales disgregados y los 
de aporte se humedecerán o airearán hasta alcanzar la humedad apropiada de compactación y 
previa eliminación de partículas mayores de setenta y cinco milímetros (75 mm), sí las hubiere. 
Luego se procederá a un mezclado de ambos suelos, se conformará y compactará cumpliendo 
las exigencias de densidad y espesores hasta el nivel de subrasante fijado en el proyecto. 
3) Estabilización por Sustitución de Suelos 
Cuando se prevea la construcción de la subrasante mejorada solamente con material 
adicionado, pueden presentarse dos situaciones, sea que la capa se construya directamente 
sobre el suelo natural existente o que éste deba ser excavado previamente y reemplazado por 
el material de adición.  
En el primer caso, el suelo existente se deberá escarificar, conformar y compactar a la 
densidad especificada para cuerpos de terraplén, en una profundidad de quince centímetros 
(15 cm). Una vez se considere que el suelo de soporte esté debidamente preparado, autorizará 
la colocación de los materiales, en espesores que garanticen la obtención del nivel de 
subrasante y densidad exigidos, empleando el equipo de compactación adecuado. Dichos 
materiales se humedecerán o airearán, según sea necesario, para alcanzar la humedad más 
apropiada de compactación, procediéndose luego a su densificación. 
 
En el segundo caso, el mejoramiento con material totalmente adicionado implica la remoción 
total del suelo natural existente, de acuerdo al espesor de reemplazo. Una vez alcanzado el 
nivel de excavación indicado, conformado y compactado el suelo, se procederá a la colocación 
y compactación en capas de los materiales, hasta alcanzar las cotas exigidas. 
 
Procedimiento para determinar el espesor de reemplazo en función al valor soporte o 
resistencia del suelo: 
Este procedimiento de cálculo para determinar en sectores localizados, el espesor de material 
a reemplazar se aplicará solo en casos de subrasantes pobres, con suelos de plasticidad 
media, no expansivos y con valores soporte entre CBR ≥ 3% y CBR < 6%, calculándose según 
lo siguiente: 
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a) Se calculará el número estructural SN del pavimento para 20 años, el material a 
emplear tendrá un CBR ≥ 10% e IP menor a 10, o en todo caso será similar. Cuando en 
los sectores adyacentes al sector de sustitución de suelos presentan un CBR > 10%, 
para el cálculo del SN se utilizará el mayor valor de CBR de diseño, que representa el 
material de reemplazo, este número estructural SN calculado se denominará SNm 
(mejorado), luego se calculará el SN del pavimento para el CBR del material de 
subrasante existente (menor a 6%), que se denominará SNe (existente). 
b) Se realizará la diferencia algebraica de números estructurales 
 
c) Habiéndose escogido el material de reemplazo (CBR ≥ 10%) a colocar (según SNm 
calculado), se obtendrán los valores correspondientes de coeficiente estructural (ai) y 
coeficiente de drenaje (mi), luego de obtener dichos valores se procederá a obtener el 






E: Espesor de reemplazo en cm. 
ai: Coeficiente estructural del material a colocar / cm 
mi: Coeficiente de drenaje del material a colocar. 
Se recomiendan los siguientes valores: 
 
 a4 = 0.024, para reemplazar la subrasante muy pobre y pobre, por una 
subrasante regular con CBR 6 – 10%. 
 a4 = 0.030, para reemplazar la subrasante muy pobre y pobre, por una 
subrasante buena con CBR 11 – 19%. 
 a4 = 0.037, para reemplazar la subrasante muy pobre y pobre, por una 
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d) Espesores recomendados de material a reemplazar. 
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Imagen IX-9: Espesores recomendados para Estabilización por Sustitución de Suelos  
Fuente: Manual de carreteras - Sección Suelos y Pavimentos 
09.08.3 Selección de estabilización 
De acuerdo al estudio de suelos  para pavimentación, el valor CBR para la capa de sub rasante, es 
de 4.78%.  
Las Capas de Subrasante se clasifican como: 
1. Excelentes a Buenas. Las Capas de Subrasante Excelentes no se ven afectados por la 
humedad o por el congelamiento. Ellas incluyen arenas o gravas limpias y angulosas, 
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particularmente aquellas que son bien graduadas. Las Capas de Subrasante Buenas retienen 
una cantidad sustancial de su capacidad de soportar cargas cuando están húmedas. Incluyen 
las arenas limpias, arenas con gravas y suelos libres de cantidades perjudiciales de materiales 
plásticos. CBR típico ≥ 17%. 
2. Medianas. Son moderadamente estables bajo condiciones adversas de humedad. Incluyen 
suelos como arenas eólicas, arenas limosas y arenas gravosas que contienen cantidades 
moderadas de arcillas y limos. 6%< CBR típico < 17%. 
3. Pobres. Suelos blandos y plásticos cuando están húmedos. Incluyen suelos con cantidades 
apreciables de arcillas y limos. Los limos gruesos y arenas eólicas arenosos también pueden 
mostrar pobres capacidades portantes en áreas donde la penetración por helada dentro de la 
subrasante es un factor a considerar. CBR típico ≤ 6%. 
Según lo anterior, la capa de subrasante se clasifica como pobre, por tener un valor de CBR menor a 
6%, por lo que necesitara ser mejorada. 
 
Para valores CBR< 6% , se necesita hacer estabilizacion de suelos. CBR : 4.78%
ESPESOR DE REEMPLAZO CON 







Nota: CBR≥10%, a4 = 0.021, m4= 1.1
Fuente: Manual de carreteras: Seccion Suelos y Pavimentos
CBR : 4.78% SNe = 2.80
CBR mejorado: 10.00% SNm = 2.50
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE POR SUSTITUCION DE SUELO
Sub rasante mejorada solamanete con material adicionado, el cual se coloca directamente sobre el suelo natural existente.
3% ≤ CBR ≤ 6%
TRÁFICO
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09.08.4 Capa Anticontaminante 
 
 
∆ SN = SNe - SNm







E=  ∆ SN / a4 * m4
Espesor recomendado:
CBR mejorado:
Debido a que el suelo de subrasante esta formado por arenas con arcillas y limos y presenta altas concentraciones de sales 
solubles como cloruros y sulfatos; al ocurrir la interaccion agua - suelo se producira el fenomeno de ascension capilar en el 
seran transportadas las sales disultas en el agua que causaran daños a la estructura del pavimento.






Fuente: Fundamento de Ingenieria Geotécnica - Braja M. Das.
Cálculo de altura de ascensión capilar, según Ley de Jurín:
En contacto agua - aire, a una tempeatura de 20" C, el valor de la Tension superficial es:
Ts= 0.074 gf/cm
En el caso agua sobre vidrio humedo, α =0, la altura de ascension capilar es:
h = 0.3 / D , donde D, es el diametro del tubo capilar
D = 0.24 cm , donde D, es el diametro de la arena gruesa
Aplicando la expresión h = 0.3/D, se obtiene 
h= 1.24 cm







La arena gruesa debe tener un tamaño promedio entre 4.76 mm y 0.074 mm,  es decir 
  
         
  𝛾 
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09.09.  DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO 
09.09.1 Generalidades 
Se podrá utilizar cualquier método de diseño estructural sustentado en teorías y experiencias a largo 
plazo, tales como las metodologías del Instituto del Asfalto, de la AASHTO, de la PCA, del ACI o de 
la ACPA, comúnmente empleadas en el Perú.  
09.09.2 Factores que deben tenerse en Cuenta en el Diseño de un Pavimento 
En cualquier caso se efectuará el diseño estructural considerando los siguientes parámetros: 
a) Calidad y valor portante de las capas de subrasante y de fundación. 
b) Características y volumen del tráfico durante el Período de Diseño. 
c) Condiciones climáticas y de drenaje. 
d) Características geométricas de la vía. 
e) Tipo de pavimento a usarse. 
 
Fuente: NTE CE010 - Pavimentos Urbanos 
Aplicando la expresión h = 0.3/D, se obtiene 
h= 1.24 cm
Por lo que se considera, una capa de:
10.0 cmArenilla
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09.09.3 Clasificación de Pavimento 
El pavimento es una estructura compuesta por capas en las que apoya en toda su superficie sobre el 
terreno preparado para soportarla durante un Período de Diseño y dentro de un rango de 
serviciabilidad. 
Se ha considerado los siguientes tipos de pavimentos: pavimento flexible, pavimento rígido, 
pavimento mixto. 
1) Pavimento Flexible: 
Es una estructura compuesta por capas granulares (subbase, base) y como capa de rodadura una 
carpeta constituida con materiales bituminosos como aglomerantes, agregados y de ser el caso 
aditivos.  
 
Imagen IX-10: Estructura de un pavimento flexible 
Fuente: Imagen extraída de Google 
- Comportamiento 
El pavimento flexible el esfuerzo que se ejercen sobre el pavimento es trasmitido hacia las 
capas inferiores. 
 
Imagen IX-11: Comportamiento del pavimento flexible 
Fuente: Imagen extraída de Google 
- Componentes  
a) Sub base Granular: 
Cumple la función de: impedir que el agua de las terracerías ascienda por capilaridad 
y evitar que el pavimento sea absorbido por la sub-rasante. Deberá transmitir en forma 
adecuada los esfuerzos a las terracerías. 
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Fuente: Manual de carreteras – Sección Suelos y Pavimentos 
b) Base granular: 
Es la capa que recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los vehículos. La 
carpeta es colocada sobre de ella porque la capacidad de carga del material 
friccionante es baja en la superficie por falta de confinamiento. 
 
Fuente: NTE CE010 Pavimento Urbano 
c) Carpeta Asfáltica 
Principalmente se considera como capa de rodadura asfáltica sobre capas granulares: 
mortero asfáltico, tratamiento superficial bicapa, micropavimentos, macadam asfáltico, 
mezclas asfálticas en frío y mezclas asfálticas en caliente. 
2) Pavimento Rígido: 
Es una estructura de pavimento compuesta específicamente por una capa de subbase granular, no 
obstante esta capa puede ser de base granular, o puede ser estabilizada con cemento, asfalto o cal, 
y una capa de rodadura de losa de concreto de cemento hidráulico como aglomerante, agregados y 
de ser el caso, aditivos. Dentro de los pavimentos rígidos existen tres categorías: 
- Pavimento de concreto simple con juntas 
- Pavimento de concreto con juntas y refuerzo de acero en forma de fibras o mallas 
- Pavimento de concreto con refuerzo contínuo. 
 
Imagen IX-12: Estructura de un pavimento rígido 
Fuente: Imagen extraída de Google 
- Comportamiento 
Transmite directamente los esfuerzos al suelo de forma minimizada, es autoresistente. 
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Imagen IX-13: Comportamiento del pavimento rígido 
Fuente: Imagen extraída de Google 
- Componentes  
a) Sub base granular: 
Es la capa de la estructura de pavimento destinada fundamentalmente a soportar, 
transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de rodadura 
de pavimento, de tal manera que la capa de subrasante la pueda soportar 
absorbiendo las variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la 
subbase. La subbase debe controlar los cambios de volumen y elasticidad que serían 
dañinos para el pavimento. 
Se utiliza además como capa de drenaje y contralor de ascensión capilar de agua, 
protegiendo así a la estructura de pavimento, por lo que generalmente se usan 
materiales granulares. Al haber capilaridad en época de heladas, se produce un 
hinchamiento del agua, causado por el congelamiento, lo que produce fallas en el 
pavimento, si éste no dispone de una subrasante o subbase adecuada. 
b) Losa de Concreto 
Es la capa superior de la estructura de pavimento, construida con concreto hidráulico, 
por lo que debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad, basan su capacidad 
portante en la losa, más que en la capacidad de la subrasante, dado que no usan 
capa de base. 
3) Pavimento semirrígido: 
Es una estructura de pavimento compuesta básicamente por capas asfálticas con un espesor total 
bituminoso (carpeta asfáltica en caliente sobre base tratada con asfalto); también se considera como 
pavimento semirrígido la estructura compuesta por carpeta asfáltica sobre base tratada con cemento 
o sobre base tratada con cal. Dentro del tipo de pavimento semirrígido se ha incluido los pavimentos 
adoquinados.  
 
09.09.4 Pavimento Flexible  
Típicamente el diseño de los pavimentos es mayormente influenciado por dos parámetros básicos: 
- Las cargas de tráfico vehicular impuestas al pavimento. 
- Las características de la subrasante sobre la que se asienta el pavimento. 
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a) Diseño del Pavimento por el Método AASTHO 93 
Este procedimiento está basado en modelos que fueron desarrollados en función de la 
performance del pavimento, las cargas vehiculares y resistencia de la subrasantes para el 
cálculo de espesores. 
Se incluye más adelante la ecuación de cálculo en la versión de la Guía AASHTO – 93. 
El propósito del modelo es el cálculo del Numero Estructural requerido (SNr), en base al 
cual se identifican y determinan un conjunto de espesores de cada capa de la estructura del 
pavimento, que deben ser construidas sobre la subrasante para soportar las cargas 
vehiculares con aceptable serviciabilidad durante el periodo de diseño establecido en el 
proyecto. 
 
Determinación del número estructural requerido: 
Para determinar el número estructural de diseño, se ingresa un nomograma, el cual 
requiere los siguientes datos: 
1. El transito futuro estimado W18, para el periodo de diseño. 
2. La confiabilidad, R. 
3. La desviación estándar total, So. 
4. El módulo resilente efectivo del material del suelo de fundación, MR 
5. La pérdida de servicialidad de diseño, DPSI=po - pt 
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W18  =  Número de ejes equivalentes-Tráfico (Número de ESAL´s) ∆PSI =    Diferencia de Serviciabilidad (Po-Pt)
Zr  =   Desviación Estándar Normal Po =    Serviciabilidad Inicial
So  =  Desviacion Estándar Total Pt =    Serviciabilidad Final
Mr  =    Módulo de Resilencia SN  =   Numero Estructural
VARIABLES DEL DISEÑO
1.- TRAFICO (W18).
Periodo de Diseño (n)
Condiciones
n =
Tasa de Crecimiento Anual (g)
g =
PAVIMENTO FLEXIBLE - METODO AASHTO 1993
Es uno de los metodos mas utilizados y de mayor satisfaccion a nivel internacional para el diseño de pavimentos flexibles. Dado que
investigación de la autopista AASHTO en diferentes circuitos.es desarrollado en función a un método experimental, con una profunda 
La ecuación básica de diseño a la que llegó AASHTO para el diseño de pavimentos flexibles para un desarrollo analítico, se
encuentra plasmada también en nomogramas de cálculo, esta esencialmente basada en los resultados obtenidos de la prueba
experimental de la carretera AASHTO.  La ecuación de diseño para pavimentos flexibles modificada para la versión actual es la que a 





Periodo de análisis (años)
 Alto crecimiento Mayor a 5 %
CASO
 Crecimiento normal 1 %  a 3 %
Pavimentada de bajo volumen
Superficie no pavimentada bajo volumen
20
Depende de muchos factores, como el desarrollo económico-social, la capacidad de la vía. Es normal que el tráfico vehicular
vaya aumentando con el paso del tiempo, hasta que llega a un punto tal de saturación en el que se mantiene prácticamente
sin crecer.
Este parámetro hace referencia al período de tiempo definido para que el pavimento sea útil desempeñándose 
satisfactoriamente en función de la proyección de tránsito en años, este factor influye mucho en lo económico. Se recomienda 
tomar en cuenta consideraciones para extender el período de análisis incluyendo una rehabilitación. La AASHTO 
proporciona algunos valores con respecto a la importancia de la vía.
Periodo de análisis (años)
30 - 50Alto volumen urbano
3%
 Vías completamente saturadas 0 %  a 1 %
 Con tránsito inducido 4 %  a 5 %
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Factor de Crecimiento del Tráfico (FCT)
FCT =
Factor de Sentido (FS)
FS =















C2 5475 1.00 0.50 3.6801
Se denomina confiabilidad (R% ) a la probabilidad de que un pavimento desarrolle su función durante su vida útil  en condiciones 
adecuadas para su operación. También se puede entender a la confiabilidad como un factor de seguridad, de ahí que su uso se 




Del total del tráfico que se estima para el diseño del pavimento deberá determinar el correspondiente a cada sentido de
circulación.
La AASHTO en su guía recomienda un valor de 0.5 o lo que es lo mismo la mitad del tráfico en cada sentido y expresa que
algunas experiencias han mostrado que este factor puede variar de 0.3 a 0.7 dependiendo en qué dirección los vehículos
van cargados y en cuál no cargados. (AASHTO, 1993, p: II-9)
0.50
1.00





Primer Año (365 
días)
109500
El factor de crecimiento del tráfico considera los años de vida útil, más un número de años adicionales debidos al crecimiento










Coeficiente que nos permite estimar qué tanto del tráfico en el sentido de diseño circula por el carril de diseño.
Porcentaje de ESAL'S en carril de diseñoNº Carriles por sentido
Factor de carril
Factor   
Sentido
0.50
     ESAL’s de Diseño       
AC 109500 1.00 0.50 0.0270997
C3 3650 1.00 0.50 2.5481
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Coeficiente que nos permite estimar qué tanto del tráfico en el sentido de diseño circula por el carril de diseño.
Porcentaje de ESAL'S en carril de diseñoNº Carriles por sentido
Factor de carril
Factor   
Sentido
0.50
     ESAL’s de Diseño       
AC 109500 1.00 0.50 0.0270997
C3 3650 1.00 0.50 2.5481
2.- CONFIABILIDAD (R):
Se denomina confiabilidad (R%) a la probabilidad de que un pavimento desarrolle su función durante su vida útil  en condiciones 
adecuadas para su operación. También se puede entender a la confiabilidad como un factor de seguridad, de ahí que su uso se 






Urbana Rural 85 -1.037
85 - 99.9 80 - 99.9 90 -1.282
80 - 99 75 - 95 91 -1.340
80 - 95 75 - 95 92 -1.405










DESVIACIÓN ESTANDAR( Zr). 
Zr =
3.- ERROR ESTÁNDAR COMBINADO (So):
So =






 Secundaria o colectora
 Local o vecinal
Nivel confiabilidad
80%
Es calculado por el ensay T274 de la AASHTO, que viene a ser un método muy difícil de realizar en muchos lugares porque
no se cuenta con los equipos que efectúen este ensayo, por lo tantto, existen relaciones que pueden calcular dicho modulo
aproximadamente tomando como parametro principal el CBR.
Mr (Módulo Resilente de la Sub-rasante)
MR = 1500 x CBR
MR = 3000 x CBR ^ (0.65)











Es función de los niveles seleccionados de confiabilidad.
Confiabilidad
DESVIACIO ESTANDAR (Zr)
Desviac. Estan. (Zr)Confiabilidad R (% )
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Es función de los niveles seleccionados de confiabilidad.
Confiabilidad
DESVIACIO ESTANDAR (Zr)
Desviac. Estan. (Zr)Confiabilidad R (% )
Mr (Módulo Resilente de la Sub-rasante)
 = 1500 x B
      ( . )
MR = 4326 x Ln (CBR) + 241




CBR = MR = PSI
En el presente Proyecto, para el pavimento en zonas urbanas principales el MR recomendado es: 
10.00 13400.5
5.- SERVICIABILIDAD (∆ PSI):
∆PSI = Po – Pt
Donde:
Po = Serviciabilidad inicial. 





  Colectores Po = 4.2
  Calles comerciales e industriales Pt = 2.0
  Calles residenciales y estacionamientos
∆ PSI = Po - Pt
∆ PSI =
2.00
Es la habilidad del pavimento de servir al tipo de tráfico que circula en la vía; se mide en escala del 0 al 5, en donde 0 (cero) significa
calificación para pavimento intransitable, y 5 (cinco) para un pavimento excelente.
El procedimiento de Diseño AASHTO predice el porcentaje de pérdida de Serviciabilidad (∆PSI) para varios niveles de tráfico y
cargas de eje. Entre mayor sea ∆PSI, mayor será la capacidad de carga del pavimento antes de fallar.
2.20
Es la condición que tiene un pavimento inmediatamente después de la construcción del mismo.
El valor recomendado por AASHTO para un Pavimento de Flexible es: Po = 4.2
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∆ PSI = 2.20
Mr sub_Base =29,000 PSI SN1= 1.90  
Mr Base = 17000 PSI SN2= 2.35
Mr = 13,401 PSI SN3= 2.50
7.- SELECCIÓN DE LOS ESPESORES DE CAPA:
SN = a1 x m1 x D1 +  a2 x m2 x D2 +  a3 x m3 x D3
a1,a2,a3 Coeficiente de capa representativos de la superficie, base y sub base
m1,m2,m3 Coeficientes del drenaje para las capas de superficie, base y sub base
D1,D2,D3 Espesores reales (en pulg) de la superficie capa base y sub base
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7.1. COEFICIENTES DE CAPA (ai):
Capa superficial de concreto asfáltico (a1): pág 23 NOMOGRAMA
ECA(20°C)= 400000 psi
Con la fig. se obtiene: a1= 0.42










7.2. COEFICIENTES DEL DRENAJE (mi):
m1= 1 Valor corresponde al del asfalto
m2 y m3= 1.1 Calculado del cuadro anterior
7.3. ESPESORES MINIMOS (Di):
Utilizando el Cuadro, y con un ESAL´s=
Espesor mínimo de concreto asfaltico= Pulg
Espesor mínimo de BGNT= Pulg
Además: MR=
MENOS DE 50,000















Se considera el tiempo de remoción de agua en 1 día, el cual corresponde a un drenaje de buena calidad; con este dato se 
ingresa al cuadro, y considerando un tiempo de exposición a la humedad de la estructura en 25%  de un año, se obtiene los 

















% DEL TIEMPO QUE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ESTÁ 
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7.4. CÁLCULO DE ESPESORES
* De la ecuación: SN = a1 x m1 x D1 +  a2 x m2 x D2 +  a3 x m3 x D3
*ANALISIS POR CAPAS
D1* > SN1 = 1.90 = 4.524 = 5




D2*> SN2 - SN1* = 0.25 = 1.75 = 2
a2 x m2 0.14
SN2*= 0.26
SN1*+ SN2* > SN2
2.36 > 2.35




Coeficientes de equivalencia de espesores de la guia AASHTO de 1993
1" concreto asfáltico = 3.14" base granular no tratada (BGNT)
1" Concreto asfáltico = 4" sub base granular no tratada (SBGNT)





De acuerdo a los resultados elegimos los siguientes valores:
SN Req= SN resul > SN req OK!
SN Resultante=
























6 '' 6 ''
































 a1 x D1*  =
= a2 x D2*=
OK
OK
SN3 - (SN1* + SN2*) =
a3 x m3
Espesor calculado Espesor planteado
CAPAS en Pulgadas
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b) Diseño del Pavimento por el Método Instituto del Asfalto 
Este procedimiento es usado para el diseño de pavimentos de asfalto compuesto de 
combinaciones de capa asfáltica, base y subbase sin ningún tratamiento; la subrasante es la 
subyacente más baja y es asumida infinita en el sentido vertical de arriba hacia abajo. 
 
 











2.- FACTOR DE CRECIMIENTO
tasa de crecimiento anual 3%
Periodo de diseño = 20 años
Factor de crecimiento = 26.87











AC 300 109500 1.00 0.50 0.000742 26.87 1091.60
AP 300 109500 1.00 0.50 0.0270997 26.87 39867.81
C2 15 5475 1.00 0.50 3.6801 26.87 270699.51
C3 10 3650 1.00 0.50 2.5481 26.87 124954.83
EAL = 4.37E+05
4.- MODULO DE RESISTENCIA DE DISEÑO DE LA SUBRASANTE.
CBR DISEÑO = 10.00 %
Mr = 10.3 x 10 = 103.000 Mpa
Mr = 103.00 Mpa
5.- ESPESOR SEGÚN EL INSTITUTO NORTEAMERICANO DEL ASFALTO
PARA: Para Mr = 103 x10^1 y EAL = 4.37x 10^5  
ESPESORES MINIMOS DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE BASES DE AGREGADOS NO TRATADOS




PAVIMENTO FLEXIBLE - DISEÑO MÉTODO INSTITUTO AMERICANO DEL ASFALTO




Zonas de parqueo y caminos rurales 
de bajo volumen
Trafico mediano de vehiculos 
pesados
Trafico alto de vehiculos pesados
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ESPESORES MINIMOS DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE BASES DE AGREGADOS NO TRATADOS
RESUMEN
Coeficientes de equivalencia de espesores de la guia AASHTO de 1993
1" concreto asfáltico = 3.14" base granular no tratada (BGNT)
1" Concreto asfáltico = 4" sub base granular no tratada (SBGNT)
1" BGNT = 1.274" SBGNT
ALTERNATIVA 1
*De la carta de Diseño A - 17 MAAT 240 C
Se requiere una capa de 150 mm de espesor de base de agregados no tratados y 175 mm de carpeta asfáltica
Espesor calculado Espesor planteado
En mm En pulg. En pulg. En pulg. en cm
Carpeta Asfáltica 4 '' 4 '' 4 '' 10.00
Sub base granular 3 '' 3 '' 4 '' 10.00
Base Granular 150 mm = 6'' 6 '' 6 '' 5 '' 11.82
ALTERNATIVA 2
* De la carta de Diseño A - 18 MAAT 240 C
Se requiere una capa de 300 mm de espesor de base de agregados no tratados y 100 mm de carpeta asfáltica
En mm En pulg. En pulg. En pulg. en cm
Carpeta Asfáltica 100 mm 4 '' 4 '' 4 '' 10.00
Base Granular 150 mm 6 '' 6 '' 4 '' 10.00
Sub base granular 150 mm 6 '' 3 '' 6 '' 13.87
En este método escogemos la ALTERNATIVA 2
175 mm = 7''
Espesor planteado
Total
Sub base CBR  40%













Superficie de rodadura AC




Espesores en milímetros 
CAPAS ESTRUCTURALES
Zonas de parqueo y caminos rurales 
de bajo volumen
Trafico mediano de vehiculos 
pesados
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c) Resultados y conclusiones 
En el cálculo del diseño de pavimento flexible, se ha utilizado el método AASHTO 1993 
y el método instituto americano del asfalto. 
El método que se ha elegido es el método AASHTO 1993, el resultado fue el siguiente: 
 Carpeta asfáltica: 2pulg = 5.00 cm 
 Base Granular: 6pulg = 15 cm 
 Sub Base granular: 8pulg = 20 cm 
 
09.09.5 Pavimento Rígido 
a) Diseño del Pavimento por el Método AASTHO 93 
El método AASHTO 93 estima que para una construcción nueva el pavimento comienza 
a dar servicio a un nivel alto. A medida que transcurre el tiempo, y con él las 
repeticiones de carga de tránsito, el nivel de servicio baja.  
El método impone un nivel de servicio final que se debe mantener al concluir el periodo 
de diseño. 
Mediante un proceso iterativo, se asumen espesores de losa de concreto hasta que la 
ecuación AASHTO 1993 llegue al equilibrio.  
El espesor de concreto calculado finalmente debe soportar el paso de un número 
determinado de cargas sin que se produzca un deterioro del nivel de servicio inferior al 
estimado. 
Determinación del espesor de Losa requerido 
1. El trafico futuro estimado, W18 durante el periodo de funcionamiento. 
2. La confiabilidad, R. 
3. La desviación estándar total, So. 
4. La pérdida de servicialidad de diseño DPSI=pi-pt. 
5. El modulo elástico del concreto, Ec 
6. El módulo de rotura del concreto, S‟c 
7. El coeficiente de transferencia de carga, J. 
8. El coeficiente de drenaje, Cd. 
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D =    Espesor de la losa del pavimento en (in) So =    Error Estándar Combinado de la predicción del Tráfico
∆PSI =    Diferencia de Serviciabilidad (Po-Pt) S'c =    Módulo de Rotura del concreto en (psi).
Po =    Serviciabilidad Inicial Cd =    Coeficiente de Drenaje
Pt =    Serviciabilidad Final J =    Coeficiente de Transferencia de Carga
W18 =    Tráfico (Número de ESAL´s) Ec =    Módulo de Elasticidad de concreto
Zr =    Desviación Estándar Normal K =    Módulo de Reacción  de la Sub Rasante en (pci).
VARIABLES DEL DISEÑO
1.- TRAFICO (W18).
El método AASTHO diseña los pavimentos de concreto por fatiga. La fatiga se entiende como el número de repeticiones ó ciclos de 
carga que actúan sobre un elemento determinado. Al establecer una vida útil de diseño, en realidad lo que se esta  haciendo es 
tratar de estimar, en un periodo de tiempo, el número de repeticiones de carga a las que estará sometido el pavimento. La vida útil 
mínima con la que se debe diseñar un pavimento rígido es de 20 años, en la que además se contempla el crecimiento del tráfico 
durante su vida útil, que depende del desarrollo socio-económico  de la zona.
Es uno de los metodos mas utilizados y de mayor satisfaccion a nivel internacional para el diseño de pavimentos rígidos. Dado que
investigación de la autopista AASHTO en diferentes circuitos.es desarrollado en función a un método experimental, con una profunda 
La ecuación básica de diseño a la que llegó AASHTO para el diseño de pavimentos rígidos para un desarrollo analítico, se encuentra
plasmada también en nomogramas de cálculo, esta esencialmente basada en los resultados obtenidos de la prueba experimental de la
carretera AASHTO. La ecuación de diseño para pavimentos rígidos modificada para la versión actual es la que a continuación se
presenta:































D =    Espesor de la losa del pavimento en (in) So =    Error Estándar Combinado de la predicción del Tráfico
∆PSI =    Diferencia de Serviciabilidad (Po-Pt) S'c =    Módulo de Rotura del concreto en (psi).
Po =    Serviciabilidad Inicial Cd =    Coeficiente de Drenaje
Pt =    Serviciabilidad Final J =    Coeficiente de Transferencia de Carga
18 =    Tráfico ( ú ero de L´s) c =    ódulo de lasticidad de concreto
VARIABLES DEL DISEÑO
1.- TRAFICO (W18).
Periodo de Diseño (n)
Condiciones
n =
Tasa de Crecimiento Anual (g)
g =
Factor de Crecimiento del Tráfico (FCT)
FCT =
El método AASTHO diseña los pavimentos de concreto por fatiga. La fatiga se entiende como el número de repeticiones ó ciclos de 
c rga qu  actúan sobre un elemen o determinado. Al establecer una vida útil de diseño, en realidad lo qu  se esta  haciendo es 
tratar de estimar, en un periodo de tiempo, el número de repeticiones de carga a las que estará so etido el pavimento. La vida útil 
mínima con la que se debe diseñar un pavimento rígido es de 20 años, en la que además se contempla el crecimiento del tráfico 
durante su vida útil, que depende del desarrollo socio-económico  de la zona.
Este parámetro hace referencia al período de tiempo definido para que el pavimento sea útil desempeñándose
satisfactoriamente en función de la proyección de tránsito en años, este factor influye mucho en lo económico. Se recomienda
tomar en cuenta consideraciones para extender el período de análisis incluyendo una rehabilitación. La AASHTO proporciona
algunos valores con respecto a la importancia de la vía.
15 - 25
26.87
 Alto crecimiento Mayor a 5 %
3%
El factor de crecimiento del tráfico considera los años de vida útil, más un número de años adicionales debidos al crecimiento
propio de la vía.
 Vías completamente saturadas 0 %  a 1 %
Periodo de análisis (años)
Alto volumen urbano 30 - 50
Alto volumen rural 20 - 50
Pavimentada de bajo volumen
 Crecimiento normal 1 %  a 3 %
 Con tránsito inducido 4 %  a 5 %
Superficie no pavimentada bajo volumen 10 - 20
20.00
Depende de muchos factores, como el desarrollo económico-social, la capacidad de la vía. Es normal que el tráfico vehicular
vaya aumentando con el paso del tiempo, hasta que llega a un punto tal de saturación en el que se mantiene prácticamente sin
crecer.
CASO Periodo de análisis (años)
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D =    Espesor de la losa del pavimento en (in) So =    Error Estándar Combinado de la predicción del Tráfico
∆PSI =    Diferencia de Serviciabilidad (Po-Pt) S'c =    Módulo de Rotura del concreto en (psi).
Po =    Serviciabilidad Inicial Cd =    Coeficiente de Drenaje
Pt =    Serviciabilidad Final J =    Coeficiente de Transferencia de Carga
W18 =    Tráfico (Número de ESAL´s) Ec =    Módulo de Elasticidad de concreto
Zr =    Desviación Estándar Normal K =    Módulo de Reacción  de la Sub Rasante en (pci).
VARIABLES DEL DISEÑO
1.- TRAFICO (W18).
Periodo de Diseño (n)
Condiciones
n =
Tasa de Crecimiento Anual (g)
g =
Factor de Crecimiento del Tráfico (FCT)
FCT =
El método AASTHO diseña los pavimentos de concreto por fatiga. La fatiga se entiende como el número de repeticiones ó ciclos de 
carga que actúan sobre un elemento determinado. Al establecer una vida útil de diseño, en realidad lo que se esta  haciendo es 
tratar de estimar, en un periodo de tiempo, el número de repeticiones de carga a las que estará sometido el pavimento. La vida útil 
mínima con la que se debe diseñar un pavimento rígido es de 20 años, en la que además se contempla el crecimiento del tráfico 
durante su vida útil, que depende del desarrollo socio-económico  de la zona.
Este parámetro hace referencia al período de tiempo definido para que el pavimento sea útil desempeñándose
satisfactoriamente en función de la proyección de tránsito en años, este factor influye mucho en lo económico. Se recomienda
tomar en cuenta consideraciones para extender el período de análisis incluyendo una rehabilitación. La AASHTO proporciona
algunos valores con respecto a la importancia de la vía.
15 - 25
26.87
 Alto crecimiento Mayor a 5 %
3%
El factor de crecimiento del tráfico considera los años de vida útil, más un número de años adicionales debidos al crecimiento
propio de la vía.
 Vías completamente saturadas 0 %  a 1 %
Periodo de análisis (años)
Alto volumen urbano 30 - 50
Alto volumen rural 20 - 50
Pavimentada de bajo volumen
 Crecimiento normal 1 %  a 3 %
 Con tránsito inducido 4 %  a 5 %
Superficie no pavimentada bajo volumen 10 - 20
20.00
Depende de muchos factores, como el desarrollo económico-social, la capacidad de la vía. Es normal que el tráfico vehicular
vaya aumentando con el paso del tiempo, hasta que llega a un punto tal de saturación en el que se mantiene prácticamente sin
crecer.
CASO Periodo de análisis (años)
Factor de Crecimiento del Tráfico (FCT)
FCT =
Factor de Sentido (FS)
FS =


















Del total del tráfico que se estima para el diseño del pavimento deberá determinar el correspondiente a cada sentido de
circulación.
La AASHTO en su guía recomienda un valor de 0.5 o lo que es lo mismo la mitad del tráfico en cada sentido y expresa que
algunas experiencias han mostrado que este factor puede variar de 0.3 a 0.7 dependiendo en qué dirección los vehículos van
cargados y en cuál no cargados. (AASHTO, 1993, p: II-9)
0.50
Coeficiente que nos permite estimar qué tanto del tráfico en el sentido de diseño circula por el carril de diseño.
Factor de carril
Nº Carriles por sentido Porcentaje de ESAL'S en carril de diseño
El factor de crecimiento del tráfico considera los años de vida útil, más un número de años adicionales debidos al crecimiento
propio de la vía.
2 80 - 100
3 60 - 80
AP 109500 1.00
4 50 - 75
1.00
0.50
Se denomina confiabilidad (R% ) a la probabilidad de que un pavimento desarrolle su función durante su vida útil  en condiciones 
adecuadas para su operación. También se puede entender a la confiabilidad como un factor de seguridad, de ahí que su uso se debe 
al mejor de los criterios.
0.0270997
0.000742
     ESAL’s de Diseño       
436,607.7
Tipo de  
vehículo
Primer Año (365 
días)
Factor Carril
Factor   
Sentido
Factor Camión
C2 5475 1.00 0.50 3.6801
C3 3650 1.00 0.50 2.5481
AC 109500 1.00
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Factor de Crecimiento del Tráfico (FCT)
FCT =
Factor de Sentido (FS)
FS =


















Del total del tráfico que se estima para el diseño del pavimento deberá determinar el correspondiente a cada sentido de
circulación.
La AASHTO en su guía recomienda un valor de 0.5 o lo que es lo mismo la mitad del tráfico en cada sentido y expresa que
algunas experiencias han mostrado que este factor puede variar de 0.3 a 0.7 dependiendo en qué dirección los vehículos van
cargados y en cuál no cargados. (AASHTO, 1993, p: II-9)
0.50
Coeficiente que nos permite estimar qué tanto del tráfico en el sentido de diseño circula por el carril de diseño.
Factor de carril
Nº Carriles por sentido Porcentaje de ESAL'S en carril de diseño
El factor de crecimiento del tráfico considera los años de vida útil, más un número de años adicionales debidos al crecimiento
propio de la vía.
2 80 - 100
3 60 - 80
AP 109500 1.00
4 50 - 75
1.00
0.50
Se denomina confiabilidad (R% ) a la probabilidad de que un pavimento desarrolle su función durante su vida útil  en condiciones 
adecuadas para su operación. También se puede entender a la confiabilidad como un factor de seguridad, de ahí que su uso se debe 
al mejor de los criterios.
0.0270997
0.000742
     ESAL’s de Diseño       
436,607.7
Tipo de  
vehículo
Primer Año (365 
días)
Factor Carril
Factor   
Sentido
Factor Camión
C2 5475 1.00 0.50 3.6801







Urbana Rural 85 -1.037
85 - 99.9 80 - 99.9 90 -1.282
80 - 99 75 - 95 91 -1.340
80 - 95 75 - 95 92 -1.405










DESVIACIÓN ESTANDAR( Zr). 
Zr =
3.- ERROR ESTÁNDAR COMBINADO (So):
So =
4- SERVICIABILIDAD (∆ PSI):
∆PSI = Po – Pt
Donde:
Po = Serviciabilidad inicial. 
Pt = Serviciabilidad final.
Es la habilidad del pavimento de servir al tipo de tráfico que circula en la vía; se mide en escala del 0 al 5, en donde 0 (cero) significa
calificación para pavimento intransitable, y 5 (cinco) para un pavimento excelente.
El procedimiento de Diseño AASHTO predice el porcentaje de pérdida de Serviciabilidad (∆PSI) para varios niveles de tráfico y cargas 
de eje. Entre mayor sea ∆PSI, mayor será la capacidad de carga del pavimento antes de fallar.
 Arteria primaria
 Secundaria o colectora
 Local o vecinal
80%





Confiabilidad R (% ) Desviac. Estan. (Zr)
DESVIACIO ESTANDAR (Zr)
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Urbana Rural 85 -1.037
85 - 99.9 80 - 99.9 90 -1.282
80 - 99 75 - 95 91 -1.340
80 - 95 75 - 95 92 -1.405










DESVIACIÓN ESTANDAR( Zr). 
Zr =
3.- ERROR ESTÁNDAR COMBINADO (So):
So =
4- SERVICIABILIDAD (∆ PSI):
∆PSI = Po – Pt
Donde:
Po = Serviciabilidad inicial. 
Pt = Serviciabilidad final.
Es la habilidad del pavimento de servir al tipo de tráfico que circula en la vía; se mide en escala del 0 al 5, en donde 0 (cero) significa
calificación para pavimento intransitable, y 5 (cinco) para un pavimento excelente.
El procedimiento de Diseño AASHTO predice el porcentaje de pérdida de Serviciabilidad (∆PSI) para varios niveles de tráfico y cargas 
de eje. Entre mayor sea ∆PSI, mayor será la capacidad de carga del pavimento antes de fallar.
 Arteria primaria
 Secundaria o colectora
 Local o vecinal
80%





Confiabilidad R (% ) Desviac. Estan. (Zr)
DESVIACIO ESTANDAR (Zr)








∆PSI = Po – Pt
Donde:
Po = Serviciabilidad inicial. 





  Colectores Po = 4.5
  Calles comerciales e industriales Pt = 2.0
  Calles residenciales y estacionamientos
∆ PSI = Po - Pt
∆ PSI = 2.50
2.50
2.25
Es la condición que tiene un pavimento inmediatamente después de la construcción del mismo.
El valor recomendado por AASHTO para un Pavimento de Concreto es: Po = 4.5
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5.- PROPIEDADES DEL CONCRETO
MÓDULO DE RUPTURA (MR)
MR =   597.4 Psi
MÓDULO DE ELASTICIDAD (Ec)
Ec =   Psi
6.- MODULO DE REACCION DE LA SUB RASANTE (K)
CBR sub rasante= 10.00 %
K = kg/cm3
K = lb/pulg3224.01
El Módulo de Elasticidad del Concreto está íntimamente relacionado con el Módulo de Ruptura. El criterio para estimar el
Módulo de Elasticidad es a partir del Módulo de Ruptura. Los dos más utilizados son (con unidades inglesas):
Resistencia a la tensión por flexión (S‟c) ó Módulo de Ruptura (MR). Módulo de Elasticidad del Concreto (Ec).
Debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión, es recomendable que su especificación de
resistencia sea acorde con ello, por eso el diseño considera la resistencia del concreto trabajando a flexión, que se le conoce
como Resistencia a la flexión por tensión (S‟c) o Módulo de Ruptura (MR) normalmente especificada a los 28 días.
Los valores recomendados para el Módulo de Ruptura varían desde los 41 kg/cm2 (583 psi) hasta los 50 kg/cm2 (711 psi) a




Ec = 57000 x f'c^0.5
  Zonas Industriales 45.0 640.1
  Urbanas Principales 45.0 640.1
  Autopistas 48.0 682.7
El soporte dado a los pavimentos de concreto por la base y la sub-base es primordial en el diseño de espesores. El terreno de apoyo
está definido en términos del Módulo de Reacción del Suelo (K).
597.4
En el presente Proyecto, para el pavimento en zonas urbanas principales el MR recomendado es: 
El valor de K se obtiene según el gráfico:      CBR vs. K
6.20
  Urbanas Secundarias 42.0
Son dos las propiedades del concreto que influyen en el diseño de un pavimento de concreto y en su comportamiento a lo largo de su
vida útil.
  Carreteras 48.0 682.7
3,115,169.61
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MÓDULO DE ELASTICIDAD (Ec)
Ec =   Psi
6.- MODULO DE REACCION DE LA SUB RASANTE (K)
CBR sub rasante= 10.00 %
K = kg/cm3
K = lb/pulg3
El valor de K tenemos que convertir de kg/cm3 a Pci, para poder usar la tabla de incremento en el valor de K; ya que el valor 
inicial de K es del terreno natural, y como tenemos una sub-base, el K del conjunto suelo-sub-base resulta un incremento del 
valor de K.
3,115,169.61
Ec = 57000 x f'c^0.5
El soporte dado a los pavimentos de concreto por la base y la sub-base es primordial en el diseño de espesores. El terreno de apoyo
está definido en términos del Módulo de Reacción del Suelo (K).
El valor de K se obtiene según el gráfico:      CBR vs. K
6.20
224.01
El Módulo de Elasticidad del Concreto está íntimamente relacionado con el Módulo de Ruptura. El criterio para estimar el
Módulo de Elasticidad es a partir del Módulo de Ruptura. Los dos más utilizados son (con unidades inglesas):
TABLA 1
Adoptamos la base minima, interpolando, el valor de K del conjunto suelo-Sub-Base es:
K= 254.01 PCI
7.- TRANSFERENCIA DE CARGAS
No No
3.8 – 4.4 3.6 – 4.2
N/A N/A
 













Teniendo en cuenta que se diseñará un pavimento de concreto simple con dispositivos de transferencia de carga y bermas de
concreto, correspondiendo al intervalo de 2.5 a 3.1, se adopta un valor promedio:
2.8
Dispositivos de Transferencia de Carga Si Si
TIPO DE PAVIMENTO
Simple con juntas y Reforzado con juntas 3.2 2.5 – 3.1
Es la capacidad que tiene una losa del pavimento de transmitir fuerzas cortantes a sus losas adyacentes, para minimizar las
deformaciones y los esfuerzos en la estructura del pavimento.
Según sea el caso del tipo de bermas a construir, la Guía AASHTO recomienda el uso de un coeficiente de transferencia de carga,








CRCP (Pavimento de Concreto Continuamente 
Reforzado)






K del Suelo (pci)




En cualquier tipo de pavimento, el drenaje es un factor determinante en el comportamiento de su estructura a lo largo de su vida útil y
por lo tanto lo es también en el diseño del mismo. Es muy importante evitar que exista presencia de agua en la estructura de soporte, de 
presentarse esta situación afectará en gran medida la respuesta estructural del pavimento.
Drenaje
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Adoptamos la base minima, interpolando, el valor de K del conjunto suelo-Sub-Base es:
K= 254.01 PCI
7.- TRANSFERENCIA DE CARGAS
No No
3.8 – 4.4 3.6 – 4.2
N/A N/A
 













Teniendo en cuenta que se diseñará un pavimento de concreto simple con dispositivos de transferencia de carga y bermas de
concreto, correspondiendo al intervalo de 2.5 a 3.1, se adopta un valor promedio:
2.8
Dispositivos de Transferencia de Carga Si Si
TIPO DE PAVIMENTO
Simple con juntas y Reforzado con juntas 3.2 2.5 – 3.1
Es la capacidad que tiene una losa del pavimento de transmitir fuerzas cortantes a sus losas adyacentes, para minimizar las
deformaciones y los esfuerzos en la estructura del pavimento.
Según sea el caso del tipo de bermas a construir, la Guía AASHTO recomienda el uso de un coeficiente de transferencia de carga,








CRCP (Pavimento de Concreto Continuamente 
Reforzado)






K del Suelo (pci)




En cualquier tipo de pavimento, el drenaje es un factor determinante en el comportamiento de su estructura a lo largo de su vida útil y
por lo tanto lo es también en el diseño del mismo. Es muy importante evitar que exista presencia de agua en la estructura de soporte, de 
presentarse esta situación afectará en gran medida la respuesta estructural del pavimento.
Drenaje




Nunca drena el aguaMuy Pobre
Cd =   
9.-MEDIO AMBIENTE
10.- OPTENCION DE ESPESOR DE LOSA (D). Pág 59 - 59 (A)
5.64 = 5.78E+00
Dos de los principales factores del medio ambiente que afectan el comportamiento de la estructura del pavimento, son la 
temperatura y la lluvia. Son muchos los efectos negativos que ocasionan las variaciones de temperatura. Por ejemplo, el concreto 
como otros materiales, se dilata y se contrae cuando la temperatura aumenta o disminuye. La variación de la temperatura diaria y 
de las estaciones, y la diferencia de humedad entre las partes superior e inferior de la losa, introducen una tendencia a inclinarse 
o curvarse.
Sin embargo, considerando las dificultades para cuantificarlos, muchas agencias consideran el uso de una capa granular sobre el 
suelo de fundación para contrarrestar estos efectos, que en nuestro caso estaría siendo asumido por el espesor de sub-base 
adoptada (6”), aumentando la capacidad portante del terreno de fundación. Para la elaboración de la mezcla de concreto, el ACI 
considera que se trabaja en condiciones normales cuando la temperatura oscila entre 5 ºC y 30 ºC; la ciudad de Huancabamba 
no supera dichos límites en horarios normales de trabajo.
El espesor del pavimento de concreto es la variable que se pretende determinar al realizar el diseño. El resultado del espesor se ve
afectado por todas las demás variables que intervienen en los cálculos.
1.05
Muy pobre 1.00 – 0.90 0.90 – 0.80 0.80 – 0.70 0.70
Regular 1.15 – 1.10
Pobre 1.10 – 1.00 1.00 – 0.90 0.90 – 0.80 0.80
1.15 – 1.10 1.10
Bueno 1.20 – 1.15
1.10 – 1.00 1.00 – 0.90 0.90




%  de tiempo del año en que el pavimento está expuesto a niveles de saturación
Menor a 1 1 a 5 5 a 25 Mayor a 25
Excelente 1.25 – 1.20 1.20 – 1.15
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EB= 6" "Espesor de base
pt= 2.0




D= Espesor de la Losa de Concreto
D= Espesor de Sub - Base6"
5 ''
El espesor del pavimento de concreto es la variable que se pretende determinar al realizar el diseño. El resultado del espesor se ve
afectado por todas las demás variables que intervienen en los cálculos.
5.78E+00
Sin embargo, considerando las dificultades para cuantificarlos, muchas agencias consideran el uso de una capa granular sobre el 
suelo de fundación para contrarrestar estos efectos, que en nuestro caso estaría siendo asumido por el espesor de sub-base 
adoptada (6”), aumentando la capacidad portante del terreno de fundación. Para la elaboración de la mezcla de concreto, el ACI 
considera que se trabaja en condiciones normales cuando la temperatura oscila entre 5 ºC y 30 ºC; la ciudad de Huancabamba 
no supera dichos límites en horarios normales de trabajo.
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b) Diseño del Pavimento por el Método PCA 
El método considera dos criterios de diseño: 
 Análisis por Fatiga 
El Análisis por fatiga (para controlar el agrietamiento por fatiga) influye 
principalmente en el diseño de pavimentos de tráfico ligero (calles residenciales y 
caminos secundarios independientemente de si las juntas tienen ó no pasa juntas) 
y pavimentos con tráfico mediano con pasajuntas en las juntas. 
Se basa en el cálculo de esfuerzos por cargas en el borde de las losas, a medio 
camino entre juntas transversales. 
 
Imagen IX-14: Análisis por fatiga 
Fuente: Diseño de Pavimentos Rígidos para Calles y Carreteras – Ing. Fernando 
Sánchez Sabogal. 
 Análisis por Erosión 
El análisis por erosión (el responsable de controlar la erosión del terreno de 
soporte, bombeo y diferencia de elevación de las juntas) influye principalmente el 
diseño de pavimentos con tráfico mediano a pesado con transferencia de carga 
por trabazón de agregados (sin pasa juntas) y pavimentos de tráfico pesado con 
pasa juntas. 
La deflexión más crítica ocurre en la esquina de la losa, cuando la carga está 
situada en la junta, en cercanías de la esquina. 
 
Imagen IX-15: Análisis por erosión 
Fuente: Diseño de Pavimentos Rígidos para Calles y Carreteras – Ing. Fernando 
Sánchez Sabogal. 
A continuación se muestran las tablas que determinan 
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Tablas y graficas de diseño 
 Análisis por Fatiga 
A continuación se muestran las tablas, para el cálculo del esfuerzo equivalente Eq, 
los cuales dependen del espesor de losa (en pulg) y el módulo de la sub rasante 
“K”. 
 
Fuente: Diseño de espesores para Pavimentos de Hormigón en Carreteras y Calles – 
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Fuente: Diseño de espesores para Pavimentos de Hormigón en Carreteras y Calles – 
Método PCA – Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón. 
Número de Repeticiones Permisibles: 
En la presente gráfica, se ingresan los datos de carga por eje simple o tándem (en 
kips) y el factor de relación de esfuerzos (Esfuerzo equivalente / Modulo de 
ruptura), para obtener el número de repeticiones permisibles de carga 
 
Imagen IX-15: Número permisible de repeticiones de carga basado en el factor de 
relación de esfuerzo (con y  sin berma de concreto). 
 
Fuente: Diseño de espesores para Pavimentos de Hormigón en Carreteras y 
Calles – Método PCA – Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón. 
 
 Análisis por Erosión 
A continuación se muestran las tablas, para el cálculo Factor de Erosion, los 
cuales dependen del espesor de losa (en pulg) y el módulo de la sub rasante “K”. 
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Fuente: Diseño de espesores para Pavimentos de Hormigón en Carreteras y Calles – Método 
PCA – Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón 
 
Fuente: Diseño de espesores para Pavimentos de Hormigón en Carreteras y Calles – 
Método PCA – Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón 
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Fuente: Diseño de espesores para Pavimentos de Hormigón en Carreteras y Calles – Método 
PCA – Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón 
 
Fuente: Diseño de espesores para Pavimentos de Hormigón en Carreteras y Calles – 
Método PCA – Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón 
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 Número de Repeticiones Permisibles: 
En la presente gráfica, se ingresan los datos de carga por eje simple o tándem (en 





Imagen IX-16: Número permisible de repeticiones de carga basado en el factor de 
erosión (SIN BERMA DE CONCRETO). 
 
Fuente: Diseño de espesores para Pavimentos de Hormigón en Carreteras y Calles – 
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Imagen IX-17: Número permisible de repeticiones de carga basado en el factor de 
erosión (CON BERMA DE CONCRETO). 
 
Fuente: Diseño de espesores para Pavimentos de Hormigón en Carreteras y Calles – 
Método PCA – Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón 
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1.- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO
MR =   597.4 Psi
  Autopistas
Este método se fundamenta en la teoría derivada del análisis estructural realizado sobre modelos usados para simular el
comportamiento de losas de concreto soportadas por el terreno.
El diseño por este método, consiste en un proceso de selección de espesores basado en la solución computarizada del análisis de
una losa, de determinadas características, por el método de elementos finitos, cuyos resultados se presentan en forma de tablas y




Debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión, es recomendable que su especificación de resistencia
sea acorde con ello, por eso el diseño considera la resistencia del concreto trabajando a flexión, que se le conoce como Resistencia
a la flexión por tensión (S‟c) o Módulo de Ruptura (MR) normalmente especificada a los 28 días.
Los valores recomendados para el Módulo de Ruptura varían desde los 41 kg/cm2 (583 psi) hasta los 50 kg/cm2 (711 psi) a 28
días. En seguida se muestran valores recomendados, que el diseñador deberá elegir de acuerdo a un buen criterio.
48.0 682.7
  Carreteras 48.0 682.7
  Urbanas Secundarias 42.0 597.4
En el presente Proyecto, para el pavimento en zonas urbanas principales el MR recomendado es: 
  Zonas Industriales 45.0 640.1
  Urbanas Principales 45.0 640.1
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2.- TERRENO DE APOYO O BASE




Adoptamos la base minima, interpolando, el valor de K del conjunto suelo-Sub-Base es:
K= 254.01 PCI
300 320 330 370 430
140 160 190
200 220 230 270 320
El soporte dado a los pavimentos de concreto por la base y la sub-base es primordial en el diseño de espesores. El terreno de 
apoyo está definido en términos del Módulo de Reacción del Suelo (K).
El valor de K se obtiene según el gráfico:      CBR vs. K
6.20
224.01
El valor de K tenemos que convertir de kg/cm3 a Pci, para poder usar la tabla de incremento en el valor de K; ya que el 
valor inicial de K es del terreno natural, y como tenemos una sub-base, el K del conjunto suelo-sub-base resulta un 
incremento del valor de K.
K DEL SUELO-SUB-BASE(Pci)
K del Suelo (pci)
Espesor de la Sub-Base granular (pulg.)
4 6" 9" 12''
50 65 75 85 110
100 130
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Adoptamos la base minima, interpolando, el valor de K del conjunto suelo-Sub-Base es:
K= 254.01 PCI
3.- PERÍODO DE DISEÑO (Pd).
Pd =
4.- NÚMERO DE REPETICIONES ESPERADAS PARA CADA EJE (Re)
Re = TPDA * % Te * FS * FC * Pd * FCA * 365
Donde:
TPDA = Tránsito Promedio Diario Anual
%  Te  = %  del TPDA para cada tipo de eje
FS     = Factor de Sentido
FC     = Factor de Carril
Pd     = Periodo de diseño
FCA   = Factor de Crecimiento Anual
365   = Días del año






300 320 330 370 430
140 160 190
200 220 230 270 320
300 48.00%
20
El término de período de diseño de 20 años es el comúnmente empleado en el procedimiento de diseño de pavimentos, dado que el 
tráfico muy probablemente no puede ser supuesto con precisión por un período muy largo.
Toda la información referente al tráfico termina siendo empleada para conocer el número de repeticiones esperadas (Re) durante
todo el período de diseño, de cada tipo de eje.
Especifica la composición del tráfico, es decir se detalla el tráfico por tipo de vehículo, para que de esta manera se pueda
identificar los tipos y pesos de los ejes que van a circular sobre el pavimento.
TIPO DE VEHÍCULO TOTAL DIARIO % DEL TPDA
K DEL SUELO-SUB-BASE(Pci)
K del Suelo (pci)
Espesor de la Sub-Base granular (pulg.)
4 6" 9" 12''




El Método de la PCA descarta el tráfico ligero como vehículo AP, AC; sin embargo vamos a considerar en el diseño, aún 
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FACTOR DE CRECIMIENTO ANUAL (FCA)
Donde:
FCA = Factor Crecimiento Anual
n   = Vida útil en años





g = n =




















Del total del tráfico que se estima para el diseño del pavimento deberá determinarse el correspondiente a cada sentido
de circulación
Es un coeficiente que permite estimar que tanto el tráfico circula por el carril de diseño.
Para conocer el factor de crecimiento anual se requiere únicamente el período de diseño, en años y la tasa de
crecimiento anual.
3%
El Método de la PCA descarta el tráfico ligero como vehículo AP, AC; sin embargo vamos a considerar en el diseño, aún 






4%    al   5%
0%    al   1%
1%    al   3%
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PESO         
(TN)











Una vez que se conoce la distribución de carga por eje, es decir ya que se conoce cuantas repeticiones se tendrán para cada tipo
y peso de ejes, se utiliza el factor de seguridad de carga para multiplicarse por las cargas por eje.
Casos especiales con muy altos volúmenes de tráfico pesado y cero mantenimiento.
Para autopistas o vialidades de varios carriles en donde se presentará un flujo
ininterrumpido de tráfico y altos volúmenes de tránsito pesado.
Autopistas y vialidades urbanas con volúmenes moderados de tráfico pesado.

































REPETICIONES   
EN LA VIDA     
ÚTIL
3650











ESPESOR INICIAL: 6.5 in PASAJUNTAS: Si
MÓDULO DE REACCIÓN DE SUBRASANTE (K): 254.0 pci APOYO LATERAL: Si
MÓDULO DE RUPTURA (MR): 597.4 psi PERIODO DE DISEÑO: 20
FACTOR DE SEGURIDAD DE CARGA (LSF): 1.0 OBSERVACIONES: Base granular de 6"
EJES SENCILLOS
Esfuerzo Equivalente: 250.8 psi Factor de Erosión: 2.594






Sub total Ejes Sencillos 163.46 10.51
0.0
15.43 245,192.17 ilimitado 0.00 ilimitado 0.0







ESPERADAS       
EN LA VIDA ÚTIL
ANÁLISIS POR FATIGA ANÁLISIS POR EROSIÓN
REPETICIONES 
PERMISIBLES




% DE DAÑO POR 
EROSIÓN
2.20 5,884,612.01 ilimitado 0.00 ilimitado 0.0
3.53
7.28 2,942,306.01 ilimitado 0.00 ilimitado
2,942,306.01 ilimitado 0.00 ilimitado 0.0
6.- ESPESOR DE LOSA
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Esfuerzo Equivalente: 250.8 psi Factor de Erosión: 2.594







Esfuerzo Equivalente: 209.9 psi Factor de Erosión: 2.598
Factor de Relación de Esfuerzos: 0.351
39.68
TOTAL DE DAÑOS (%) 163.46 11.33
39.68 98,076.87 ilimitado 0.00 12000000 0.82
Sub total Ejes Sencillos 0.00 0.82







ESPERADAS       
EN LA VIDA ÚTIL
ANÁLISIS POR FATIGA ANÁLISIS POR EROSIÓN
REPETICIONES 
PERMISIBLES




% DE DAÑO POR 
EROSIÓN
0.0
15.43 245,192.17 ilimitado 0.00 ilimitado 0.0







ESPERADAS       
EN LA VIDA ÚTIL
ANÁLISIS POR FATIGA ANÁLISIS POR EROSIÓN
REPETICIONES 
PERMISIBLES




% DE DAÑO POR 
EROSIÓN
2.20 5,884,612.01 ilimitado 0.00 ilimitado 0.0
3.53
7.28 2,942,306.01 ilimitado 0.00 ilimitado
2,942,306.01 ilimitado 0.00 ilimitado 0.0
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ESPESOR INICIAL: 7.0 in PASAJUNTAS: Si
MÓDULO DE REACCIÓN DE SUBRASANTE (K): 254.0 pci APOYO LATERAL: Si
MÓDULO DE RUPTURA (MR): 597.4 psi PERIODO DE DISEÑO: 20
FACTOR DE SEGURIDAD DE CARGA (LSF): 1.0 OBSERVACIONES: Base granular de 6"
EJES SENCILLOS
Esfuerzo Equivalente: 227.4 psi Factor de Erosión: 2.504







Esfuerzo Equivalente: 190.4 psi Factor de Erosión: 2.528
Factor de Relación de Esfuerzos: 0.319
39.68
TOTAL DE DAÑOS (%) 36.78 5.84
39.68 98,076.87 ilimitado 0.00 6,000,000 1.63
15.43 245,192.17 ilimitado 0.00 ilimitado 0.0
24.25 147,115.30 400,000 36.78 3,500,000 4.20
0.0
Sub total Ejes Tandem 0.00 1.63







ESPERADAS       
EN LA VIDA ÚTIL
ANÁLISIS POR FATIGA ANÁLISIS POR EROSIÓN
REPETICIONES 
PERMISIBLES




% DE DAÑO     POR 
EROSIÓN
3.53 2,942,306.01 ilimitado 0.00 ilimitado 0.0







ESPERADAS       
EN LA VIDA ÚTIL
ANÁLISIS POR FATIGA ANÁLISIS POR EROSIÓN
REPETICIONES 
PERMISIBLES




% DE DAÑO POR 
EROSIÓN
2.20 5,884,612.01 ilimitado 0.00 ilimitado
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ESPESOR INICIAL: 7.5 in PASAJUNTAS: Si
MÓDULO DE REACCIÓN DE SUBRASANTE (K): 254.0 pci APOYO LATERAL: Si
MÓDULO DE RUPTURA (MR): 597.4 psi PERIODO DE DISEÑO: 20
FACTOR DE SEGURIDAD DE CARGA (LSF): 1.00 OBSERVACIONES: Base granular de 6"
EJES SENCILLOS
Esfuerzo Equivalente: 207.4 psi Factor de Erosión: 2.424












ESPERADAS       
EN LA VIDA ÚTIL
REPETICIONES 
PERMISIBLES




% DE DAÑO POR 
EROSIÓN



















Sub total Ejes Sencillos 1.00 1.84
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Esfuerzo Equivalente: 174.4 psi Factor de Erosión: 2.468
Factor de Relación de Esfuerzos: 0.292
39.68
ESPESOR DE LOSA DE PAVIMENTO: 7.00 ''
ESPESOR DE SUB - BASE: 6"
TOTAL DE DAÑOS (%) 1.00 1.84








ESPERADAS       
EN LA VIDA ÚTIL
ANÁLISIS POR FATIGA ANÁLISIS POR EROSIÓN
REPETICIONES 
PERMISIBLES




% DE DAÑO POR 
EROSIÓN
ilimitado 0.0
Sub total Ejes Tandem 0.00
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c) Resultados y conclusiones 
En el cálculo del diseño de pavimento rígido, se ha utilizado el método AASHTO 1993 y 
el método PCA - (Portland Cement Association).  
El método que se ha elegido es el método de la PCA, el resultado fue el siguiente: 
 Espesor de losa: 2.5pulg = 6.25 cm 
 Sub Base granular: 8pulg = 20 cm 
d) Diseño de juntas 
El objetivo de las juntas es controlar la fisuración y agrietamiento que sufre la losa del 
pavimento debido a la contracción propia del concreto por pérdida de humedad, así 
como a las variaciones de temperatura que sufre la losa por su exposición al 
medioambiente, y el gradiente de temperatura existente desde la superficie hasta la 
subbase 
Las juntas tienen las siguientes funciones: 
- Controlar el agrietamiento transversal y longitudinal 
- Dividir el pavimento en secciones adecuadas para el proceso constructivo y 
acordes con las direcciones de tránsito 
- Permitir el movimiento y alabeo de las losas 
- Proveer la caja para el material de sello 
- Permitir la transferencia de carga entre las losas 
Los diferentes tipos de juntas pueden agruparse en: 
- Juntas longitudinales 
- Juntas transversales 
El tamaño de las losas determina en cierta forma la disposición de las juntas 
transversales y las juntas longitudinales. La longitud de la losa no debe ser mayor a 
1.25 veces el ancho y que no sea mayor a 4.50 m. 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Sección Suelos y Pavimentos 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
363 
 Juntas Longitudinales 
Las juntas longitudinales son las que delimitan los carriles que serán por donde 
transitaran los vehículos. 
1. Juntas longitudinales de contracción, dividen los carriles de tránsito y 
controlan el agrietamiento y fisuración cuando se construyen en simultáneo 
dos o más carriles. En ese caso, se logran mediante el corte a la tercera 
parte del espesor de la losa de concreto, con un disco de 3 mm. La 
transferencia de carga en las juntas longitudinales se logra mediante la 
trabazón de los agregados, y se mantiene con el empleo de barras de 
amarre, que son de acero y corrugadas. 
2. Junta longitudinal de construcción, se constituyen de acuerdo al encofrado 
utilizado o a las pasadas de la pavimentadora de encofrado deslizante. La 
transferencia de carga se puede lograr mediante el empleo de juntas tipo 
llave o machihembradas. No se recomienda el empleo de juntas tipo llave en 
pavimentos con espesores de losa menores a 25 cm. Las juntas tipo llave 
requieren necesariamente el empleo de barras de amarre para asegurar que 
los carriles permanezcan lo suficientemente juntos para que la llave funcione. 
Cuando no se emplean juntas tipo llave, la barra de amarre puede ser capaz 
de aportar la totalidad de la transferencia de carga, debido a que el tránsito 
es canalizado al carril del pavimento. 
 
 Juntas Transversales 
Las juntas transversales están dispuestas en sentido perpendicular a las 
longitudinales. 
1. Juntas transversales de contracción, se construyen transversalmente a  la 
línea central del pavimento y están espaciadas para controlar la fisuración y 
el agrietamiento provocado por la retracción del concreto, y por los cambios 
de humedad y temperatura. De ser posible se harán coincidir las juntas 
transversales de contracción con las de construcción. 
El espaciamiento recomendado entre juntas no debe exceder los 4.50 
metros. 
Se realizan cortando el concreto hasta la tercera parte del espesor de la losa, 
con un disco de corte de 3 mm, que logra la abertura suficiente para inducir la 
fisura. La transferencia de carga se puede dar mediante la trabazón de los 
agregados o mediante el empleo de pasadores. 
2. Juntas transversales de construcción, son las juntas generadas al final de la 
jornada de trabajo. Estas juntas se deben localizar y construir en el lugar 
planeado siempre que sea necesario. En estas juntas se requiere el empleo 
de pasadores para la transmisión de carga. 
3. Juntas transversales de dilatación, los pavimentos de concreto normalmente 
no requieren este tipo de juntas. Anteriormente se empleaban este tipo de 
juntas para reducir los esfuerzos de compresión, sin embargo, esto 
ocasionaba que las juntas de contracción se abrieran más de lo necesario 
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deteriorando la trabazón de los agregados y por lo tanto afectando la 
transferencia de carga. 
El propósito de una junta de dilatación es el de aislar una estructura sobre 
carril del pavimento. En algunos casos no es recomendable el empleo de 
pasadores, por ejemplo en intersecciones en que los movimientos de las 
losas, si están unidad, podrían dañar al concreto adyacente. Por lo general 
tienen anchos de 18 a 25 mm, en donde se coloca un material compresible 
que llene el espacio entre las caras de las losas. 
A todas las juntas de contracción que estén al menos a 30 metros se les 
deben colocar pasadores para garantizar la transmisión de carga, dado que 
se ha reducido la eficiencia de la trabazón de agregados por la presencia de 
la junta de dilatación.  
Cuando no presentan pasadores, las juntas de dilatación se diseñan con un 
sobre espesor en los bordes adyacentes. 
 
 Mecanismos de Transferencia de Carga 
Es la capacidad que tiene una junta de transferir algo de la carga de un lado de la 
junta a otro, es decir de un paño al paño adyacente. 
Un adecuado mecanismo de transferencia se requiere para asegurar un buen 
desempeño del pavimento dado que disminuye las deflexiones, reduce el 
escalonamiento, el despostillamiento en las juntas, y las fisuras en las esquinas.  
Los mecanismos que contribuyen a la transferencia de cargas entre losas 
adyacentes son: 
1. Trabazón de agregados, es el engranaje mecánico que existe entre los 
agregados de ambas caras de las losas adyacentes. Depende de la resistencia 
al corte de las partículas de los agregados, del espaciamiento entre las juntas 
transversales, del tipo de subbase, y del tránsito.   
El tamaño de los agregados es crítico para la transferencia de carga. Cuando 
el tamaño es menor de 25 mm proveen una resistencia marginal. Por lo 
general el comportamiento de los agregados triturados es mejor que el de los 
zarandeados. Estudios indican que la trabazón de agregados puede funcionar 
para pavimentos diseñados con un Número de Repeticiones de EE menores a 
4 millones en el periodo de diseño. 
2. Pasadores ó dowells, incrementan mecánicamente la transferencia de carga 
aportada por la trabazón de agregados, es necesaria para pavimentos con un 
Número de Repeticiones de EE mayores a 4 millones en el periodo de diseño. 
Son barras de acero lisas (cuyo diámetro aproximado es 1/8 del espesor de la 
losa), insertadas en la mitad de las juntas con el propósito de transferir cargas 
sin restringir el movimiento de las losas y permitiendo el alineamiento horizontal 
y vertical.  
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Fuente: Manual de Carreteras – Sección Suelos y Pavimentos 
 Barras de Amarre 
Son aceros corrugados colocados en la parte central de la junta longitudinal con el 
propósito de anclar carriles adyacentes, mejorando la trabazón de los agregados y 
contribuyendo a la integridad del sello empleado. Como ya se ha mencionado, 
pueden servir como mecanismos de transferencia de carga. 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Sección Suelos y Pavimentos 
 Sellado de las Juntas 
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La función principal de sellar las juntas en los pavimentos rígidos es la de 
minimizar la infiltración de agua y el ingreso de partículas incompresibles dentro de 
la junta. 
Un aspecto importante en el comportamiento de los selladores es la preparación 
de las cajas de sello. 
Diseño de las caja de sello para selladores líquidos 
Es necesario calcular primero el movimiento de las juntas transversales para 
obtener un diseño adecuado. El movimiento se logra con la siguiente ecuación: 
 
Donde: 
ΔL = movimiento de las losas 
L = longitud de la losa 
α = Coeficiente de expansión térmica del concreto 
ΔT = Gradiente térmico (máxima temperatura que alcanza el concreto en 
su colocación y temperatura más baja del año) 
ε = Coeficiente de contracción del concreto 
Una vez obtenida el movimiento entre losas (ΔL), y eligiendo el ancho de la caja de 
sello (6mm por ejemplo), podemos elegir el tipo de sellador a utilizar teniendo en 
consideración el % de elongación que debe cumplir. 
A continuación se muestra valores de Coeficiente de expansión térmica del 
concreto dependiendo de la naturaleza de su agregado: 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Sección Suelos y Pavimentos 
Asimismo se adjunta valores referenciales de Coeficientes de contracción del 
concreto. 
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Fuente: Manual de Carreteras – Sección Suelos y Pavimentos 
Factor de forma 
El factor de forma es la relación entre la profundidad y ancho de un sellador líquido 
vertido en una junta. El ancho del corte y la profundidad de inserción del cordón de 
respaldo determinan la forma del sellador. 
Los distintos selladores líquidos soportan diferentes niveles de deformación que 
dependen de la elongación propia del sellador y del factor de forma. La mayoría de 
los selladores líquidos de vertido en caliente puede soportar un 20% de elongación 
respecto a su ancho final y las siliconas y otros materiales pueden soportar hasta 
un 100%. 
Se aconseja dimensionar las cajas de manera que la elongación total no supere el 
50%.  
Al momento de colocación se debe garantizar que el sellador quede entre 6 y 10 
mm por debajo de la superficie del pavimento para evitar su extrusión y posterior 
desprendimiento producto del paso de los neumáticos. 
Los cordones de respaldo se comprimen 25% por lo que hay que considerar esto 
al momento de colocarlos. 
 
Factor de forma 
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Fuente: Manual de Carreteras – Sección Suelos y Pavimentos 
 
 Junta de aislamiento 
Se requieren para evitar el contacto del pavimento con objetos fijos o en 
intersecciones de vías (por ejemplo: buzones, drenajes, cruces de calles, etc.). No 
deberán ser de menos de 20 mm de espesor. En el caso de buzones, se debe 
reforzar el pavimento, con cuatro fierros corrugados Ø = 5/8” superior e inferior. 
 
Imagen IX-18: Juntas de aislamiento en buzones 
Fuente: Fernando Sandoval, “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y 
DE ADOQUINES”. 
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Imagen IX-19: Juntas de aislamiento en sumideros 
Fuente: Fernando Sandoval, “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y 
DE ADOQUINES”. 
 
Imagen IX-20: Juntas de expansión y aislamiento 
Fuente: NTE CE 010 – Pavimentos Urbanos 
 
 
Imagen IX-21: Tipos de Juntas Transversales de Contracción 
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Imagen IX-22: Juntas Transversales de construcción con diferentes tipos de 
dispositivos de transferencia de carga 
 
Fuente: NTE CE 010 – Pavimentos Urbanos 
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> 5000000          
≤ 15000000
> 15000000
Elegimos: f'c: 280.0 kg/cm2
2.- Juntas Longitudinales y juntas transversales
2.1.- Juntas Transversales
SJT= (21 - 24 ) D < 5.00 m
D= Espesor de pavimento 7 ''
24 Friccion normal, entre sub base granular y pavimento
21 Friccion mayor, entre sub base estabilizada y pavimento
SJT= 4.20 m < 5.00 m
Elegimos: SJT= 4.00 m
4.00 m 4.00 m
Fuente: Manual de Carreteras - Seccion Suelos y Pavimentos
42.0 kg/cm2 300.0 kg/cm2
PAVIMENTO RIGIDO - DISEÑO DE JUNTAS
Resistencia minima a la flexo 
Traccion del concreto (MR)
Resistencia minima equivalente 
a la Compresion del Concreto 
(f'c)
40.0 kg/cm2 280.0 kg/cm2
45.0 kg/cm2 350.0 kg/cm2
Junta transversal de 
dilatación
Junta transversal de 
contraccion
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SJL= 3.0 - 4.5 m
0.71 < Largo / Ancho < 1.4







Seccion 1 14.00 11.60 5.80 3.50 2.30 1.14
Seccion 2 12.00 9.60 4.80 3.80 1.00 1.05
Seccion 3 11.50 9.10 4.55 3.55 1.00 1.13
Seccion 4 13.00 10.60 5.30 3.50 1.80 1.14
Seccion 5 11.40 9.00 4.50 4.50 0.00 0.89
Seccion 6 11.50 7.10 3.55 3.55 0.00 1.13
Seccion 7 12.00 7.60 3.80 3.80 0.00 1.05
0.00 - 2.30 m
3.5 - 4.5 m
3.5 - 4.5 m
0.00 - 2.30 m
Tipo de via
Ancho de seccion de via
Ancho de Carril 
(m)
Separacion de Juntas 
Longitudinales (m)
Relacion (L/A)
Junta longitudinal de dilatacion
Junta longitudinal de 
construccion
Junta longitudinal de 
contraccion
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3.- Pasadores o dowells
Espesor de losa: 7 '' 17.5 cm
Diámetro (Pulg) Longitud (cm)
Separación 
(cm)
13 a 15 3/4 '' 41 30
15 a 20 1 '' 46 30
20 a 30 1 1/4 '' 46 30
30 a 43 1 1/2 '' 51 38
43 a 50 1 3/4 '' 56 46
Fuente: Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos (Pag. 79)-Germán Vivar Romero
a) Esfuerzo de carga permisible
fb= (4 - d) * f'c
3
Donde:
fb= Esfuerzo permisible de carga (psi)
d= Diámetro de las pasajuntas en pulgadas (1'')
f'c= Resistencia a la compresión del concreto 
fb= 3983 psi
b) Esfuerzo de carga en pasajuntas
Donde:
h = Espesor de losa 7 ''
Ec = Modulo de Elastticidad de concreto 3.59E+06 psi
m= Modulo de poisson  0.15 (concreto)
K = Modulo de reaccion de la sub rasante 254.01 pci




DIAMETROS Y LONGITUDES RECOMENDADAS EN PASAJUNTAS
Los estudios han demostrado que el que el momento máximo negativo, tanto para cargas internas o externas, ocurre a 
una distancia de 1.8 L desde la carga, donde L es el radio de rigidez relativa. Cuando el momento es máximo, la fuerza 
cortante es igual a cero. Por lo tanto, es razonable asumir que el cortante en cada pasajunta se reduce inversamente con 
la distancia de esta, desde el punto de carga, siendo el máximo para la pasajunta debajo o cerca al punto de la carga y 
cero a una distancia de 1.8 L.
Cuando una carga W se aplica en una losa cerca de la junta, parte de la carga se transfiere a la losa adyacente a través 
de las pasajuntas; si su eficiencia es del 100 % , ambas losas se deflexionan la misma cantidad y las fuerzas debajo de las 
losas serán las mismas, cada una siendo de 0.5 W, la cual es también el total de la fuerza cortante que se transfiere 
mediante las pasajuntas.
La carga más desfavorable registrada en el análisis de espesores del pavimento es la del eje simple de 11 Tn.
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1.8 L= 0.72 m
Pt= 2.75 / 2.73 = 1.007
Donde:
Kp = Módulo de soporte de la pasajunta (varía de 300000 a 1500000 pci). 150000 pci
Yo = Máxima deformación de la pasajunta en la cara de la junta.
Donde:
Β : Rigidez relativa de la pasajunta embebida en el concreto.
Pt : Carga sobre la pasajunta = 1007 Kg = 2215 lb
Z  : Ancho de la junta 0.125 ''
Ed : Módulo de Young de la pasajunta 2.85E+06 psi
Id  : Momento de Inercia de la pasajunta (Ø 1”). Id = π d4 / 64 0.049 pulg4
B= 0.72 /pulg
Yo= 0.023 ''
b 3390 psi < 3983 psi Ok
si la carga que se aplica en la pasajunta se conoce, el esfuerzo máximo de carga se puede determinar con la siguiente 
fórmula:
En la práctica se usa: Acero liso Ø 1”, con 0.50 m. de longitud @ 0.30 m.
b = Kp*Yo
Si la pasajunta está directamente debajo de la carga, esa sujeta a una carga cortante Pt, las fuerzas sobre las pasajuntas 
dentro de una distancia de 1.8 L
Debido a que esta distancia es mucho menor que la separación entre ruedas de 1.80 m, se considera que no habrá un 
efecto significativo de combinaciones de cargas. La suma de las fuerzas sobre todas las pasajuntas es de 2.73 Pt
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4.- Barras de Amarre
cm. Pulg. 305 cm. 366 cm. 427 cm. 732 cm.
12.7 5'' 1.27 x 61 76 cm 76 cm 76 cm 71 cm
14 5.5" 1.27 x 64 76 cm 76 cm 76 cm 64 cm
15.2 6" 1.27 x 66 76 cm 76 cm 76 cm 58 cm
16.5 6.5" 1.27 x 69 76 cm 76 cm 76 cm 53 cm
17.8 7" 1.27 x 71 76 cm 76 cm 76 cm 51 cm
19.1 7.5" 1.27 x 74 76 cm 76 cm 76 cm 46 cm
20.3 8" 1.27 x 76 76 cm 76 cm 76 cm 43 cm
21.6 8.5" 1.27 x 79 76 cm 76 cm 71 cm 41 cm
22.9 9" 1.59 x 76 91 cm 91 cm 91 cm 61 cm
24.1 9.5" 1.59 x 79 91 cm 91 cm 91 cm 58 cm
25.4 10" 1.59 x 81 91 cm 91 cm 91 cm 56 cm
26.7 10.5" 1.59 x 84 91 cm 91 cm 91 cm 53 cm
27.9 11" 1.59 x 86 91 cm 91 cm 91 cm 51 cm
29.2 11.5" 1.59 x 89 91 cm 91 cm 91 cm 48 cm
30.5 12" 1.59 x 91 91 cm 91 cm 91 cm 46 cm
Fuente: Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos (Pag. 78)-Germán Vivar Romero.
Donde:
As = Área requerida de acero por unidad de longitud de losa (cm2/m).
γC = Peso volumétrico del concreto. 2400 Kg/m3
h  = Espesor del pavimento 0.175 m
fa = Coeficiente promedio de fricción entre la losa y el terreno de soporte. 1.5
fs  = Esfuerzo permisible en el acero. 1890 Kg/cm2
3.500 m
5.800 m
As= 1.17 cm2 ; 1.93 cm2
Usar barras N° 4 (1/2'') con As = 1.27 cm2
S= 1.09 m ; 0.66 m
S max= 0.76 m
3.55 3.5 3.8 4
S= 0.510 m 0.500 m 0.560 m 0.600 m
Considerando las barras a una distancia de 0.50 m del borde de la junta transversal y 6 barras por paño de losa, la 
separación entre barras será:
ESPACIAMIENTO MÁXIMO RECOMENDADO
ESPESOR DEL     PAVIMENTO
TAMAÑO DE 
VARILLA    
(CM.)
DISTANCIA AL EXTREMO LIBRE
L‟  = Distancia desde la junta longitudinal hasta el borde libre donde no existe barra de 
amarre. L‟ es el ancho del carril.
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t  = Longitud de la barra de amarre.
fs = Esfuerzo permisible en el acero 1890 Kg/cm2
d  = Diámetro de la barra 1/2 '' = 1.27 cm2
µ  = Esfuerzo permisible 350 psi = 24.61 Kg/cm2
t = 48.77 cm
La longitud “t” se debe incrementar en 3”, por desalineamiento, por lo tanto:
t = 56.27 cm
Adoptamos la longitud mínima recomendada:
t = 60.00 cm = 24 ''
En conclusión: Usar acero corrugado Ø1/2”, de 0.60 m. de longitud @ 0.50 m.
5.- Sellado de Juntas
Diseño de caja de sello para selladores liquidos
Donde:
∆L = Movimiento de las losas.
L =  Longitud de la losa.
α = Coeficiente de expansión térmica del concreto.
ε = Coeficiente de contracción del concreto.
∆L= C*L*(α*∆T+ε)
∆T = Gradiente térmico (máxima temperatura que alcanza el concreto en sucolocación y temperatura más baja 
del año)
Una vez obtenido el movimiento entre losas (∆L), y eligiendo el ancho de la caja de sello, podemos elegir el tipo de sellado 
a utilizar teniendo en consideración el %  de elongación que debe cumplir.
La longitud de barra de amarre está determinada por el esfuerzo de adhesión permitido. Este esfuerzo para barras 
corrugadas, se puede asumir en 350 psi. La longitud de la barra, se debe basar en su resistencia total.
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Fuente: Manual de carreteras: Seccion Suelos y Pavimentos
Fuente: Manual de carreteras: Seccion Suelos y Pavimentos
Factor de forma 
Se aconseja dimensionar las cajas de manera que la elongación total no supere el 50% .
Se considera un sellador liquido:
Factor Forma= 1/2
Max Elongación = 32%
Es la relación entre la profundidad y ancho de un sellador liquido vertido de la junta. El ancho del corte y la 
profundidad de inserción del cordón de respaldo determinan la forma del sellador.
Factor forma =
Pronfundidad del liquido vertido 
Ancho de la caja
Los distintos selladores liquidos soportan diferentes niveles de deformación que dependen de la elongación propia 
del sellador y del factor forma. La mayoria de los selladores liquidos de vertido caliente puede soportar un 20%  de 
elongacion respecto a su ancho final y las siliconas y otros materiales pueden soportar hasta un 100%
ε 0.0008 0.0008
∆L 2.7 mm 5.4 mm
t max 28 °C 28 °C
t min 15 °C 15 °C
L 4000 mm 8000 mm
α 3.30E-06 3.30E-06
Valores asumidos para el cálculo de ∆L 





Resistencia a la traccion 
indirecta, Mpa









Valores referenciales de coeficiente de expansión
Tipos de agregados Coeficiente de expansion termica 10^-6 / °C
Cuarzo 3.7
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Se considera un sellador liquido:
Factor Forma= 1/2
Max Elongación = 32%
Ancho de caja de sello:
Cordón de respaldo
Contracción / Construcción 10.0 mm 12.5 mm
Dilatación 20.0 mm 25.0 mm
Los cordones de respaldo se comprimen 25%  po lo que hay que considerar esto al momento de colocarlos.
Diámetro de cordon de respaldo según ancho de caja
Tipo de junta Ancho de caja Diámetro de cordón
Ancho Calculado 8.4 mm 16.9 mm
Ancho asumido 10.0 mm 20.0 mm
∆L 2.7 mm 5.4 mm
%  Elongación 32% 32%
Según ACPA: American Concrete Pavement Association, el ancho de la caja  para alojar eñ seññp debe ser como 
minimo de 6 mm.
Ancho de caja de sello
Parámetro Juntas de contracción Juntas de diltación
Al momento de la colocación se debe garantizar que el sellador quede entre 6 y 10 mm por debajo de la superficie 
del pavimento para evitar su extrusión y posterior desprendimiento producto del paso de los neumáticos.
Es una medida de la ductibilidad (propiedad de los materiales que bajo la acción de una fuerza puede deformase 
sosteniblemente sin romperse
%  Elongación =
∆L
Ancho de la caja
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09.09.6 Diseño de Veredas  
Descripción y Especificaciones Técnicas 
 El espesor mínimo de la de concreto será de 4”, con un ancho mínimo de 1.20m.  
 La evacuación de las aguas pluviales hacia la pista y sumideros; las veredas 
deben tener un bombeo de 2 - 4 %.      
 Considerando que la dosificación será suficiente para asegurar una resistencia 
mínima de 175 Kg/cm2, y una durabilidad adecuada según el clima de la localidad. 
 Se preverá una junta de dilatación cada 6 m., con un ancho de ¾”, 
impermeabilizándola con material asfáltico.      
 La rasante de la vereda quedará 15 cm. sobre la rasante de la pista al pie del 
sardinel.   
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09.010.  SEÑALIZACION VIAL 
El proyecto se basó respecto al “Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para 
calles y carreteras”. 
1) Señales Verticales 
Se utilizarán para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro que podría presentarse en 
la circulación vehicular. Asimismo, para informar al usuario sobre direcciones, rutas, 
destinos, centros de recreo, lugares turísticos y culturales, así como dificultades existentes 
en las carreteras. 
Las señales se clasifican en: 
a) Señales Reguladoras o de reglamentación 
Tienen por objeto notificar a los usuarios de la vía de las limitaciones, prohibiciones o 
restricciones que gobiernan el uso de ella y cuya violación constituye un delito. 
 Ubicación 
Deberán colocarse a la derecha en el sentido de tránsito, en ángulo recto con el 
eje del camino, en el lugar donde exista la prohibición o restricción 
 Clasificación  
Las señales de reglamentación se dividen en: 
 Señales relativas al derecho de paso. 
 Señales prohibitivas o restrictivas. 
 Señales de sentido de circulación. 
 Relación de señales reguladoras o de reglamentación 
Se menciona a continuación la señal de reglamentación que se ha utilizado: 
(R-1) SEÑAL DE PARE 
Se usará exclusivamente para indicar a los conductores que deberán efectuar la 
detención de su vehículo. 
De forma octogonal de 0.75 m. entre lados paralelos, de color rojo con letras y 
marco blanco. 
Se colocará donde los vehículos deban detenerse a una distancia del borde más 
cercano de la vía interceptada no menor de 2 m; generalmente se complementa 
esta señal con las marcas en el pavimento correspondiente a la línea de parada, 
cruce de peatones. 
b) Señales Preventivas 
Tienen por objeto advertir al usuario de la vía de la existencia de un peligro y la 
naturaleza de éste. 
 Ubicación 
Deberán colocarse a una distancia del lugar que se desea prevenir, de modo tal 
que permitan al conductor tener tiempo suficiente para disminuir su velocidad; la 
distancia será determinada de tal manera que asegure su mayor eficacia tanto 
de día como de noche, teniendo en cuenta las condiciones propias de la vía. 
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 Relación de señales preventivas 
Se menciona a continuación las señales preventivas que se ha utilizado: 
(P-17) REDUCCIÓN DE LA CALZADA 
Esta señal se empleará para advertir la proximidad a una reducción en el ancho 
de la calzada, conservando el mismo eje y la circulación en ambos sentidos. 
(P-21) ENSANCHE DE LA CALZADA 
Esta señal se empleará para advertir la proximidad a un ensanche en el ancho 
de la calzada, conservando el mismo eje y la circulación en ambos sentidos. 
(P-49) SEÑAL ZONA ESCOLAR 
Se utilizará para indicar la proximidad de una zona escolar. Se empleará para 
advertir la proximidad de un cruce escolar. 
 
c) Señales de Información  
Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario proporcionándole la información 
que pueda necesitar. 
Clasificación 
Las señales de información se agrupan de la siguiente manera: 
1. Señales de Dirección 
 Señales de destino 
 Señales de destino con indicación de distancias 
 Señales de indicación de distancias 
2. Señales Indicadoras de Ruta 
3. Señales de Información General 
 Señales de Información 
 Señales de Servicios Auxiliares 
No se ha utilizado este tipo de señales, debido a ser una habilitación nueva. 
 
2) Marcas en el Pavimento 
Las marcas en el pavimento o en los obstáculos son utilizados con el objeto de reglamentar 
el movimiento de vehículos e incrementar la seguridad en su operación.  
Sirven, en algunos casos, como suplemento a las señales y semáforos en el control del 
tránsito; en otros constituye un único medio, desempeñando un factor de suma importancia 
en la regulación de la operación del vehículo en la vía. 
a) Clasificación 
Teniendo en cuenta el propósito, las marcas en el pavimento se clasifican en: 
Marcas en el pavimento 
1. Línea central. 
En el caso de una calzada de dos carriles de circulación que soporta el tránsito 
en ambos sentidos, se utilizará una línea discontinua cuando es permitido cruzar 
y cuyos segmentos serán de 4.50 m de longitud espaciados 7.50 m en 
carreteras; en la ciudad será de 3 m y 5 m respectivamente.  
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En el caso de una calzada de cuatro o más carriles de circulación que soporta el 
tránsito en ambos sentidos y sin separador central se usará, como línea central, 
la doble línea continua de 0.10m ó 0.15m de ancho espaciadas en 0.10 m y de 
color amarillo. 
 
2. Línea de carril. 
Las líneas de carril son líneas discontinuas o segmentadas, de ancho 0.10m - 
0.15m, de color blanco y cuyos segmentos serán de 4.50m de longitud 
espaciadas 7.50m en el caso de carreteras; en la zona urbana será de 3m y 5m, 
respectivamente. 
 
Imagen IX-23: Linea Carril 
Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y carreteras 
 
3. Marcas de paso peatonal. 
Las líneas o marcas para pasos peatonales se usarán tanto en áreas urbanas 
como rurales, para guiar al peatón por donde debe cruzar la calzada. 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 




Imagen IX-24: Línea de Pare con Paso Peatonal 
Fuente: Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y carreteras 
 
4. Demarcación de palabras y símbolos. 
Las demarcaciones de palabras y símbolos sobre el pavimento se usarán para 
guiar, advertir y regular el tránsito automotor. 
Los mensajes deberán ser concisos, nunca más de tres palabras.  
Las demarcaciones de palabras y símbolos no podrán ser usadas para mensajes 
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CAPI TULO X: 
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10.01.  GENERALIDADES  
10.01.1 Base Teórica 
NORMA OS. 060 
El objetivo de la presente norma, es establecer los criterios generales de diseño que permitan la 
elaboración de proyectos de Drenaje Pluvial Urbano que comprendan la recolección, transporte y 
evacuación a un cuerpo receptor de las aguas pluviales que se precipitan sobre un área urbana. 
 Obligatoriedad del Sistema de Drenaje Pluvial Urbano 
Toda nueva habilitación urbana ubicada en localidades en donde se presenten frecuentes lluvias en 
promedio iguales o mayores a 10 mm en 24 horas, deberán contar en forma obligatoria con un 
sistema de alcantarillado pluvial. 
La Municipalidad Distrital de Monsefú podrá exigir el drenaje pluvial en localidades que no reúnan las 
exigencias de precipitación mencionadas en el párrafo anterior, por consideraciones técnicas 
específicas y de acuerdo a las condiciones existentes. 
 Consideraciones Hidráulicas en Sistemas de Drenaje Pluvial en Zonas Urbanas 
Captación en zona vehicular – pista 
Para la evacuación de las aguas pluviales en calzadas, veredas y las provenientes de las viviendas 
se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Orientación del Flujo 
En el diseño de pistas se deberá prever pendientes longitudinales (Sl) y transversales (St) a fin 
de facilitar la concentración del agua que incide sobre el pavimento hacia los extremos o bordes 
do la calzada. Las pendientes a considerar son: 
 Pendiente Longitudinal (Sl) > 0,5%. 
 Pendiente Transversal (St) de 2% a 4% 
 Captación y Transporte de aguas Pluviales de calzada y aceras 
La evacuación de las aguas que discurren sobre la calzada y aceras se realizará 
mediante cunetas, las que conducen el flujo hacia las zonas bajas donde los 
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sumideros captarán el agua para conducirla en dirección a las alcantarillas pluviales 
de la ciudad. 
a) Las cunetas construidas para este fin podrán tener las siguientes secciones 
transversales (Ver fig. 1). 
- Sección Circular. 
- Sección Triangular. 
- Sección Trapezoidal. 
- Sección Compuesta. 
- Sección en V. 
 
Imagen X-1: Sección Transversal de Cunetas 
Fuente: Reglamaneto Nacional de Edificaciones 
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b) Determinación de la capacidad de la cuneta 
La capacidad de las cunetas depende de su sección transversal, pendiente y rugosidad del 
material con que se construyan. 
La capacidad de conducción se hará en general utilizando la Ecuación de Manning. 
b.1. Coeficiente de rugosidad 
La tabla Nº 1 muestra los valores del coeficiente de rugosidad de Manning 
correspondientes a los diferentes acabados de los materiales de las cunetas de las 
calles y berma central. 
Coeficiente de Rugosidad 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
c) Evacuación de las aguas transportadas por las cunetas 
Para evacuación de las aguas de las cunetas deberá preverse Entradas o Sumideros de 
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10.02.  HIDROLOGÍA  
10.02.1 Introducción  
En el drenaje pluvial, es necesario saber todo lo relacionado a las precipitaciones máximas en 24 
horas, para así saber el caudal máximo necesario en el diseño hidráulico de las estructuras, y así 
evitar inundaciones en la zona urbana.  
En estos proyectos también se deberá considerar los años en los que ocurre el “Fenómeno del niño”, 
en este caso se registró en el 1983, 1998, 2017 con precipitaciones máximas de 24 horas de 56 mm, 
60.4 mm y 29.8 mm respectivamente. 
10.02.2 Estación Meteorológica 
La intensidad de las precipitaciones es registrada por el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (SENAMHI) 
 
Imagen X-2: Estaciones Meteorológicas - Lambayeque 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
Para realizar el presente proyecto se tomaron los datos de precipitación registrados en la estación 
meteorológica de “Reque” - 0000332, la cual tiene una altitud de 13 msnm, y está actualmente 
funcionando. 
Esta estación fue elegida por la cercanía a la zona del proyecto, el estado en funcionamiento y su 
altitud mayor a la del proyecto. 
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10.02.3 Parámetros Meteorológicos 
 Clima 
El clima en la franja costera es del tipo desértico sub-tropical, templado durante las 
estaciones de primavera, otoño e invierno y caluroso en época de verano. 
 Temperatura 
Presenta temperaturas máximas promedio anuales de 31.0 ºC y mínimas anuales de 
21.8ºC, registradas en la Estación Reque.  
 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
ESTACION: REQUE LAT.: 6° 53' 10.07'' DPTO.: LAMBAYEQUE
CATEGORIA: CO LONG.: 79° 50' 7.8'' PROV.: CHICLAYO
TIPO:
ALT.: 13 msnm DIST.: ETEN
AÑO / 
MES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC.
1982 30.2 28.8 28.6 28.6 27.6 26.4 25.6 25.8 25.6 26.6 28.8 30.8
1983 32.2 31.8 32.6 31.8 31.8 30.8 28.8 28.8 25.8 25.6 25.2 27.4
1984 27.6 28.6 28.6 27.6 26.2 24.6 24.6 24.8 25.0 25.4 25.4 26.6
1985 28.0 28.9 29.6 26.4 25.8 25.0 24.6 23.4 22.4 22.8 25.0 26.8
1986 29.6 29.8 29.4 27.8 26.0 22.8 22.8 22.8 23.4 24.6 25.8 28.6
1987 28.6 32.4 32.8 31.8 29.8 27.2 27.8 26.4 24.4 25.4 25.8 27.2
1988 28.0 30.2 29.6 27.4 28.4 27.4 26.2 27.8 28.0 23.2 27.6 27.2
1989 28.0 30.4 31.2 25.6 24.2 24.8 24.8 22.6 23.8 24.8 25.4 25.6
1990 30.0 30.6 29.6 28.2 28.6 25.4 24.4 24.2 22.8 25.2 26.0 28.4
1991 29.2 30.0 30.6 28.6 28.2 29.0 27.2 23.8 26.2 26.4 27.4 29.6
1992 31.6 32.6 33.2 33.0 31.2 28.2 25.4 24.6 24.8 25.2 26.4 27.6
1993 30.8 31.0 32.4 30.0 28.6 29.6 29.6 27.2 27.0 26.6 26.4 28.6
1994 28.6 29.8 29.6 28.6 28.6 25.8 22.6 22.2 23.4 24.6 27.0 28.6
1995 30.8 30.8 31.4 30.8 27.6 26.6 23.4 22.0 23.4 24.4 24.8 27.0
1996 28.8 30.2 29.8 26.8 26.8 22.4 23.0 22.8 22.8 26.6 24.8 27.6
1997 29.6 29.8 31.6 30.4 30.4 29.2 28.8 29.4 28.8 28.6 29.8 31.6
1998 34.8 34.8 34.8 33.2 30.8 27.8 26.8 25.4 24.8 25.8 26.6 26.8
1999 27.7 32.4 32.6 29.7 25.8 24.8 24.8 24.7 24.8 25.7 25.8 26.8
2000 29.4 33.7 29.7 28.8 26.8 24.7 23.6 22.8 22.8 23.7 23.8 26.8
2001 28.8 31.7 30.8 29.7 25.8 23.8 22.6 22.7 22.7 23.5 23.6 25.8
2002 27.8 31.5 31.8 31.5 27.8 25.6 23.8 23.8 23.8 24.8 25.8 27.5
2003 30.3 31.7 30.8 27.7 24.7 24.8 23.4 23.5 22.8 22.8 24.8 26.8
2004 28.8 30.7 31.5 29.8 26.4 22.8 22.8 22.7 22.8 24.6 25.2 27.8
2005 32.2 29.7 29.7 31.1 26.5 23.7 -99.9 -99.9 22.4 22.9 23.3 26.6
2006 28.9 31.3 31.3 27.7 28.2 24.1 24.1 24.0 24.2 25.5 26.3 27.7
2007 30.8 31.6 30.1 29.2 26.0 23.3 21.9 21.3 21.8 21.9 23.6 25.2
2008 29.4 31.3 30.2 30.4 25.0 24.3 24.7 24.4 24.9 23.7 25.2 26.1
2009 30.5 30.2 30.7 29.2 27.8 24.5 24.2 22.9 23.3 24.1 25.0 27.7
2010 29.4 31.2 30.1 32.3 26.8 24.3 22.9 22.5 22.6 22.3 23.9 27.3
2011 28.2 31.1 30.8 28.3 27.3 26.4 23.9 23.1 23.5 23.4 25.3 29.0
2012 29.7 30.3 31.2 30.6 27.7 27.1 26.1 23.7 23.8 24.4 24.7 26.4
2013 29.6 31.1 31.1 25.5 26.9 23.4 21.8 21.8 22.5 22.3 23.7 28.6
2014 30.5 30.1 31.2 28.7 29.1 27.2 25.2 25.7 25.6 24.9 25.4 27.4
2015 30.3 31.5 30.9 29.7 28.3 28.4 25.9 24.9 26.3 25.3 27.3 29.2
2016 30.1 0.0 31.6 29.5 28.6 25.4 25.5 24.4 24.3 24.7 25.6 27.3
2017 0.0 32.3 32.7 29.8 0.0 25.6 24.3 23.8 23.6 22.3 23.9 27.6
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Las temperaturas máximas se presenta en el mes de Marzo con registros de hasta 
34.8°C y las temperaturas mínimas alcanzan los 15.2°C en el mes de Agosto, en 
régimen normal de temperatura.  
 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
 Humedad Relativa 
La humedad atmosférica relativa registrada en la estación meteorológica de Reque, es 
alta, con un promedio anual de 82%; promedio mínimo de 71% y máximo de 88%. 
ESTACION: REQUE LAT.: 6° 53' 10.07'' DPTO.: LAMBAYEQUE
CATEGORIA: CO LONG.: 79° 50' 7.8'' PROV.: CHICLAYO
TIPO:
ALT.: 13 msnm DIST.: ETEN
AÑO / 
MES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC.
1982 25.2 24.6 23.6 24.2 23.0 22.1 22.0 21.7 21.1 23.0 25.2 27.2
1983 28.8 28.5 28.8 28.4 29.0 28.0 25.7 24.0 21.7 21.8 21.4 23.0
1984 23.4 24.1 24.5 23.1 21.9 21.0 21.1 20.7 20.7 21.1 21.0 22.1
1985 23.2 23.7 24.0 22.1 21.1 20.4 20.1 19.5 19.0 19.7 20.6 22.1
1986 24.0 24.1 24.4 23.4 22.1 19.2 19.4 19.5 19.8 20.5 21.7 25.1
1987 25.3 27.8 28.7 27.4 24.9 23.7 23.2 22.0 20.7 21.8 22.0 23.0
1988 23.8 25.9 26.0 23.5 24.0 23.0 22.0 22.7 22.3 19.9 22.1 22.3
1989 23.3 26.0 26.3 22.1 20.6 21.1 20.7 19.8 19.9 20.9 21.2 21.5
1990 25.0 26.2 25.3 23.6 24.0 21.7 21.2 20.6 19.4 20.6 21.3 23.7
1991 24.2 26.0 26.3 24.0 23.6 23.8 22.1 20.2 21.8 21.8 23.2 25.3
1992 27.3 28.3 28.7 29.0 27.1 23.6 20.7 20.6 20.6 20.8 22.2 23.0
1993 25.9 27.0 28.2 26.6 26.0 25.1 24.5 22.4 22.0 22.3 22.1 23.9
1994 24.4 25.9 25.5 25.0 23.3 22.0 19.9 19.6 20.4 21.1 22.8 25.3
1995 26.6 26.9 26.5 25.1 22.6 22.0 19.8 19.0 19.9 20.4 20.6 22.6
1996 24.0 25.0 25.6 23.0 22.0 18.8 19.0 19.0 18.9 20.9 20.0 22.5
1997 24.0 25.0 27.3 25.9 26.0 25.4 25.0 25.4 24.9 24.8 25.6 28.5
1998 30.0 30.1 30.2 29.3 26.5 23.5 22.5 20.8 21.0 21.5 22.5 22.6
1999 23.6 28.4 28.0 24.7 21.5 20.6 20.6 20.6 20.6 21.1 21.7 22.6
2000 24.8 29.6 25.0 23.6 22.1 21.3 21.0 20.0 19.4 20.5 20.5 22.0
2001 24.5 26.0 27.0 25.0 21.6 20.5 19.5 19.5 19.4 19.8 20.0 21.5
2002 22.9 26.4 27.7 27.4 23.5 21.4 20.5 20.5 20.1 21.1 22.2 23.4
2003 25.7 26.5 25.9 23.5 21.0 20.6 19.8 19.5 19.6 19.5 21.5 23.1
2004 24.4 26.0 26.3 24.7 21.8 19.5 19.5 19.0 19.6 20.5 21.8 23.6
2005 26.3 26.0 25.5 25.2 22.4 20.0 -99.9 -99.9 19.1 19.4 19.9 22.7
2006 24.7 27.1 26.6 23.5 22.8 21.0 21.2 21.0 20.9 21.8 22.6 23.3
2007 26.5 27.3 25.4 23.9 21.7 19.1 19.2 18.2 18.4 19.0 20.0 21.4
2008 25.4 27.5 26.9 26.1 22.0 21.7 21.8 21.4 21.5 20.3 21.3 22.1
2009 25.9 26.1 26.3 24.7 23.5 21.7 21.3 20.2 20.3 20.6 21.6 24.8
2010 25.9 27.0 26.1 26.9 23.1 21.0 19.5 19.1 18.8 18.7 20.5 22.5
2011 23.8 26.4 25.9 23.9 23.4 23.1 21.1 19.9 19.8 20.1 21.2 24.0
2012 15.2 22.3 23.3 17.4 13.9 13.6 13.1 11.9 12.0 12.3 13.1 14.1
2013 24.7 25.6 25.6 21.5 22.4 19.9 18.7 18.3 19.0 19.1 19.9 23.6
2014 26.2 25.5 26.0 24.6 25.4 24.4 21.7 21.7 20.9 21.1 21.5 23.0
2015 25.1 26.3 26.4 24.4 23.8 23.6 21.4 21.1 22.0 21.2 22.0 25.7
2016 26.7 0.0 27.6 26.1 24.1 21.7 21.5 21.2 21.0 21.3 21.8 23.4
2017 0.0 28.9 29.2 26.3 0.0 22.5 21.1 20.8 20.1 19.4 20.8 23.4
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
 
 Precipitación Pluvial 
Las precipitaciones pluviales registradas en la estación Meteorológica de Reque son 
escasas y esporádicas. En los meses de Febrero es donde existen mayores valores, 
alcanzando precipitaciones de 10.6 mm. En los años 1983, 1998 y 2017 en los cuales 
ocurrió el “Fenómeno de Niño”, se obtuvieron valores de precipitaciones de hasta 56.0 mm, 
60.4mm y 29.8 mm respectivamente. 
Estos valores que se presenta durante este fenómeno, nos permite tener una referencia de 
las máximas precipitaciones que pueden ocurrir a un futuro, por lo cual nuestro drenaje 
pluvial debe ser capaz de resistir. 
ESTACION: REQUE LAT.: 6° 53' 10.07'' DPTO.: LAMBAYEQUE
CATEGORIA: CO LONG.: 79° 50' 7.8'' PROV.: CHICLAYO
TIPO:
ALT.: 13 msnm DIST.: ETEN
AÑO / 
MES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC.
1986 80.0 77.0 77.0 79.0 80.0 83.0 83.0 85.0 82.0 81.0 79.0 71.0
1987 83.0 85.0 78.0 78.0 80.0 86.0 81.0 83.0 82.0 81.0 82.0 82.0
1988 77.0 76.0 75.0 78.0 77.0 77.0 75.0 74.0 71.0 81.0 74.0 75.0
1989 75.0 73.0 75.0 80.0 84.0 82.0 79.0 83.0 82.0 86.0 81.0 80.0
1990 81.0 78.0 85.0 77.0 81.0 81.0 82.0 82.0 81.0 84.0 82.0 81.0
1991 82.0 77.0 79.0 77.0 79.0 82.0 81.0 82.0 82.0 81.0 82.0 79.0
1992 81.0 79.0 78.0 78.0 79.0 81.0 82.0 81.0 81.0 82.0 81.0 80.0
1993 77.0 87.0 83.0 78.0 83.0 82.0 82.0 83.0 79.0 80.0 80.0 80.0
1994 76.0 86.0 82.0 77.0 82.0 81.0 82.0 83.0 80.0 79.0 80.0 80.0
1995 78.0 88.0 82.0 78.0 82.0 81.0 82.0 81.0 80.0 80.0 79.0 80.0
1996 76.0 86.0 82.0 77.0 82.0 81.0 82.0 83.0 80.0 79.0 80.0 80.0
1997 76.0 86.0 82.0 77.0 82.0 81.0 82.0 83.0 80.0 79.0 80.0 80.0
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
ESTACION: REQUE LAT.: 6° 53' 10.07'' DPTO.: LAMBAYEQUE
CATEGORIA: CO LONG.: 79° 50' 7.8'' PROV.: CHICLAYO
TIPO:
ALT.: 13 msnm DIST.: ETEN
AÑO/
MES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC.
P. ANUAL 
24 H
1982 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1983 48.3 10.6 56.0 8.2 6.3 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0
1984 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1986 1.4 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 7.0
1987 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
1988 2.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.3
1989 0.0 2.4 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
1990 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
1991 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1993 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.3 0.0 5.3
1994 2.0 0.4 8.4 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.4
1995 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5
1996 0.0 0.6 0.5 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
1997 0.0 4.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 17.5 17.5
1998 7.5 60.4 49.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.4
1999 0.0 10.2 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.5 10.2
2000 0.0 0.0 3.3 9.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.2
2001 0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
2002 0.0 5.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.3
2003 0.0 1.9 0.0 0.6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 5.7 0.0 15.4 15.4
2005 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.9 0.0 3.6
2006 1.5 0.8 4.3 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 4.2 4.3
2007 3.2 3.9 0.7 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 1.7 1.5 7.5
2008 1.4 3.8 11.0 2.6 0.0 0.2 0.5 0.0 0.1 0.4 1.0 15.4 15.4
2009 4.4 1.3 0.6 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.4 4.4
2010 0.4 10.6 10.0 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.0 0.0 10.6
2011 2.6 0.4 0.5 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 2.3 8.2
2012 0.7 14.3 15.4 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.5 1.7 15.4
2013 0.1 1.9 9.7 2.5 2.8 0.0 0.3 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 9.7
2014 0.4 0.0 2.0 0.1 1.3 0.0 0.0 0.0 7.6 0.4 1.0 1.2 7.6
2015 1.5 3.5 13.5 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 1.0 13.5
2016 4.2 0.0 3.9 13.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2
2017 0.0 21.4 29.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 29.8
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10.02.4 Análisis de tormentas 
Se define al conjunto de lluvias que obedecen a una misma perturbación meteorológica y de 
características bien definidas. Pudiendo durar unos pocos minutos así como varias horas o días, y 
abarcar desde una zona pequeña hasta una extensa región. 
Uno de los aspectos más importantes sobre la precipitación, es conocer en lo  posible la magnitud de 
las tormentas. Sin embargo, los datos existentes son mínimos, y las inferencias que se pueden 
establecer a partir de ellos resultan muy referenciales.  
La data de mayor utilidad que existe para este efecto es la de precipitación máxima mensual para 24 
horas. Este dato presenta la lluvia máxima ocurrida en un día del mes considerado, pero es evidente 
que la cifra debe tomarse con muchas reservas, ya que entre otras razones, el total de la lluvia de un 
día puede producirse en breves minutos u horas de ese día, lo que aumenta severamente su 
potencial erosivo e inundable o por el contrario, producirse a lo largo del período de registro, lo que 
implica un reducido volumen por unidad de tiempo y baja intensidad erosiva, situaciones que no se  
pueden saber del registro evaluado. Asimismo la máxima mensual no presenta las condiciones de los 
demás días del mes, y estos tienen distintos efectos según se trate de lluvias fuertes esporádicas, o 
lluvias de baja intensidad pero diarias. 
Para el diseño es indispensable conocer los siguientes elementos: 
1) Tiempo o Periodo de Retorno (Tr) 
Intervalo de tiempo promedio, dentro del cual un evento de magnitud x, puede ser igualado o 
excedido, por lo menos una vez en promedio. Representa el inverso de la frecuencia, es decir: 
T = 1 / f 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones OS 060 Drenaje Pluvial, Anexo N°01, 
nos dice: 
a) El sistema menor de drenaje deberá ser diseñado para un periodo de retorno entre 2 y 10 
años. El periodo de retorno está en función de la importancia económica de la 
urbanización, correspondiendo 2 años a pueblos pequeños. 
b) El sistema mayor de drenaje deberá ser diseñado para el periodo de retorno de 25 años. 
c) El diseñador podrá proponer periodos de retorno mayores a los mencionados según su 
criterio le indique que hay mérito para postular un mayor margen de seguridad debido al 
valor económico o estratégico de la propiedad a proteger. 
 
De acuerdo a lo que establece la norma OS 0.60, se diseña con un periodo de retorno de T=10 
años. 
 
2) Métodos Estadísticos 
Se utiliza los métodos estadísticos, para calcular la precipitación de diseño en un determinado 
periodo de retorno, para eso necesitamos los datos de la precipitación máxima en 24 horas, la 
cual es una variable aleatoria que tiene una cierta distribución. 
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Se tiene un registro de datos de precipitación máxima en 24 horas ocurridas durante 36 años. 
Precipitación Máxima en 24 horas 
 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
 
Por lo general, en los proyectos donde se desea determinar el Caudal de Diseño, se cuenta 
con pocos años de registro, por lo que, la curva de distribución de probabilidades de las 
Precipitaciones Máximas, se tiene que prolongar en su extremo, si se quiere inferir una 
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El problema se origina, en que existen muchos tipos de distribuciones que difieren en los 
extremos. Esto ha dado lugar a diversos métodos estadísticos, dependiendo del tipo de 
distribución que se considere. Para el estudio se aplicaron los siguientes métodos: 
 Método Gumbel 
Para calcular la Precipitación Máxima para un Período de Retorno usaremos: 
Ecuación (1):  
Siendo el cálculo de la Desviación Estándar de las 
Precipitaciones igual a: 
Ecuación (2)  
Donde: 
P máx. :  Precipitación Máxima para un Período de Retorno determinado (mm) 
N:   Número de años de registro 
P i:   Precipitaciones Máximas Anuales registrados (mm) 
P m:   Precipitación Promedio (m3/s) 
T:   Período de Retorno, en años 
N, YN:  Constante en función de N, Tabla Nº 01 a (Variables reducidas) 
P:   Desviación Estándar de las Precipitaciones 
Determinación del Intervalo de Confianza 
Para calcular el intervalo de confianza, o sea, aquel dentro del cual puede variar P máx. 
Dependiendo del registro disponible se hará lo siguiente según el 
caso: 
Si varía entre 0.20 y 0.80, se calcula con la siguiente 
expresión: 
Ecuación (3)  
Donde: 
Constante en función de ø, Tabla Nº 02 
ø > 0.90, el intervalo de confianza se calcula con la 
fórmula: 
Ecuación (4)  
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proporcional al calculado con las ecuaciones 3 y 4, dependiendo del valor de ø.  
La Precipitación Máxima de Diseño para un cierto Período de Retorno será igual a la 
Precipitación Máxima de la Ecuación (1), más el intervalo de confianza, calculado con la 
Ecuación (3) y (4). 
Ecuación (5)  



























































































TABLA  Nº 1 : VALORES DE Ỹn y   yσN en 
FUNCIÓN DE N
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2 1. Cálculo de la Precipitación Promedio (Pm)
(años) (mm) (mm) N = 36
1982 0.00 0.00 Σ Pi 369.10
1983 56.00 3,136.00
1984 4.00 16.00 Pm = Σ Pi / N  = 10.25 mm
1985 0.00 0.00
1986 7.00 49.00 2. Cálculo de la Desviación Estandár de las Precipitaciones (σρ)
1987 4.00 16.00 Σ (Pi)






1992 0.00 0.00 σp = 13.30 mm
1993 5.30 28.09
1994 8.40 70.56 3. Obtención de la Ecuación de la Precipitación Máxima (Pmáx)
1995 1.50 2.25 YN  = 0.541
1996 2.00 4.00 σN = 1.1313




2001 6.00 36.00 Pmáx = 41.74 mm
2002 7.30 53.29
2003 3.00 9.00 4. Cálculo de la Precipitación Máxima (Pmáx) y del valor Ф
2004 15.40 237.16
2005 3.60 12.96 T (años) Pmáx Ф
2006 4.30 18.49 2 5 22.82 0.80
2007 7.50 56.25 2 10 30.97 0.90
2008 15.40 237.16 3 25 41.74 0.96
2009 4.40 19.36 4 50 49.89 0.98
2010 10.60 112.36 5 100 58.04 0.99
2011 8.20 67.24
2012 15.40 237.16 5. Cálculo del Intervalo de Confianza ( Δ P)




2017 29.80 888.04 de la tabla Nº2, obtenemos
Ф
0.8 2.2408
ΔP(a)  =   ± 4.39 mm
APLICACIÓN DEL METODO DE GUMBEL
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 Método Lebediev 
a) Cálculo de la Precipitación Promedio (P m) 
 
b) Cálculo de la Precipitación Máxima (P máx.) 
Pmáx = Pm (K.CV + 1) 
Donde: 
Cv: Coeficiente de Variación, que se obtiene de la ecuación: 
 
K: Coeficiente que depende de la probabilidad p, expresada en (%), y del 
Coeficiente de Asimetría CS. 
P = 1 / T 
 
 
Por otra parte, Lebediev recomienda tomar los siguientes valores: 
C s = 2 C v Avenidas producidas por deshielo 
C s = 3 C v Avenidas producidas por tormentas 
C s = 5 C v Avenidas producidas por tormentas en cuencas ciclónicas. 
De los 2 valores de Cs, se elige el mayor. 
Δ P(b) =    ± 13.40 mm
6. Cálculo de la Precipitación de Diseño (P d)
T P máx Δ P P d
(años) (mm) (mm) (mm)
5 22.82 4.39 27.21
10 30.97 13.40 44.37
25 41.74 13.40 55.14
50 49.89 13.40 63.29
100 58.04 13.40 71.44
Si Ф > 0.90, el intervalo de confianza se calcula con la 
fórmula
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Con esta información se ingresa a la Tabla presentada a continuación: 
 
TABLA 6.17 VALORES DE K
0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 20
0.00 3.72 3.09 2.58 2.33 2.02 1.88 1.64 1.28 0.84
0.05 3.83 3.16 2.62 2.36 2.06 1.90 1.65 1.28 0.84
0.10 3.94 3.23 2.67 2.40 2.11 1.92 1.67 1.29 0.84
0.15 4.05 3.31 2.71 2.44 2.13 1.94 1.68 1.30 0.84
0.20 4.16 3.38 2.76 2.47 2.16 1.96 1.70 1.30 0.83
0.25 4.27 3.45 2.81 2.50 2.18 1.98 1.71 1.30 0.82
0.30 4.38 3.52 2.86 2.54 2.21 2.00 1.72 1.31 0.82
0.35 4.50 3.59 2.90 2.58 2.23 2.02 1.73 1.32 0.82
0.40 4.61 3.66 2.95 2.61 2.26 2.04 1.75 1.32 0.82
0.45 4.72 3.74 2.99 2.64 2.28 2.06 1.76 1.32 0.82
0.50 4.83 3.81 3.04 2.68 2.31 2.08 1.77 1.32 0.81
0.55 4.94 3.88 3.08 2.72 2.33 2.10 1.78 1.32 0.80
0.60 5.05 3.96 3.13 2.75 2.35 2.12 1.80 1.33 0.80
0.65 5.16 4.03 3.17 2.78 2.37 2.14 1.81 1.33 0.79
0.70 5.28 4.10 3.22 2.82 2.40 2.15 1.82 1.33 0.79
0.75 5.39 4.17 3.26 2.86 2.42 2.16 1.83 1.34 0.78
0.80 5.50 4.24 3.31 2.89 2.45 2.18 1.84 1.34 0.78
0.85 5.62 4.31 3.35 2.92 2.47 2.20 1.85 1.34 0.78
0.90 5.73 4.38 3.40 2.96 2.50 2.22 1.86 1.34 0.77
0.95 5.84 4.46 3.44 2.99 2.52 2.24 1.87 1.34 0.76
1.00 5.96 4.53 3.49 3.02 2.54 2.25 1.88 1.34 0.76
1.05 6.07 4.60 3.53 3.06 2.56 2.26 1.88 1.34 0.75
1.10 6.18 4.67 3.58 3.09 2.58 2.28 1.89 1.34 0.74
1.15 6.30 4.74 3.62 3.12 2.60 2.30 1.90 1.34 0.74
1.20 6.41 4.81 3.66 3.15 2.62 2.31 1.92 1.34 0.73
1.25 6.52 4.88 3.70 3.18 2.64 2.32 1.93 1.34 0.72
1.30 6.64 4.95 3.74 3.21 2.67 2.34 1.94 1.34 0.72
1.35 6.74 5.02 3.76 3.24 2.69 2.36 1.94 1.34 0.72
1.40 6.87 5.09 3.83 3.27 2.71 2.37 1.95 1.34 0.71
1.45 6.98 5.19 3.87 3.30 2.72 2.38 1.95 1.33 0.70
1.50 7.09 5.28 3.91 3.33 2.74 2.39 1.96 1.33 0.69
1.55 7.20 5.32 3.95 3.36 2.76 2.40 1.96 1.33 0.68
1.60 7.31 5.37 3.99 3.39 2.78 2.42 1.97 1.33 0.68
1.65 7.42 5.44 4.03 3.42 2.80 2.43 1.97 1.32 0.67
1.70 7.54 5.50 4.07 3.44 2.82 2.44 1.98 1.32 0.66
1.75 7.65 5.57 4.11 3.47 2.83 2.45 1.98 1.32 0.65
1.80 7.76 5.64 4.15 3.50 2.85 2.46 1.99 1.32 0.64
1.85 7.67 5.70 4.19 3.52 2.86 2.48 1.99 1.32 0.64
1.90 7.98 5.77 4.23 3.55 2.88 2.49 2.00 1.31 0.63
1.95 8.10 5.84 4.26 3.58 2.89 2.50 2.00 1.30 0.62
2.00 2.10 5.91 4.30 3.60 2.91 2.51 2.00 1.30 0.61
2.05 5.97 4.34 3.63 2.92 2.52 2.00 1.30 0.60
2.10 6.04 4.38 3.65 2.94 2.53 2.01 1.29 0.59
2.15 6.09 4.42 3.66 2.94 2.53 2.01 1.28 0.58
2.20 6.14 4.46 3.68 2.95 2.54 2.02 1.27 0.57
2.25 6.20 4.49 3.70 2.96 2.54 2.02 1.26 0.56
2.30 6.26 4.52 3.73 2.98 2.54 2.01 1.26 0.55
Cs
PROBABILIDAD P EN %
TABLAS: APLICACIÓN DEL METODO DE LEBEDIEV
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0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 20
2.35 6.31 4.55 3.75 3.00 2.57 2.01 1.25 0.53
2.40 6.37 4.59 3.78 3.02 2.60 2.00 1.25 0.52
2.45 6.43 4.62 3.80 3.03 2.61 2.00 1.24 0.51
2.50 6.50 4.66 3.82 3.05 2.62 2.00 1.23 0.50
2.55 6.52 4.68 3.84 3.06 2.62 2.00 1.22 0.49
2.60 6.54 4.71 3.86 3.08 2.63 2.00 1.21 0.48
2.65 6.64 4.75 3.89 3.09 2.63 2.00 1.20 0.47
2.70 6.75 4.80 3.92 3.10 2.64 2.00 1.10 0.46
2.75 6.80 4.83 3.94 3.11 2.64 2.00 1.18 0.45
2.80 6.86 4.86 3.96 3.12 2.65 2.00 1.18 0.44
2.85 6.93 4.88 3.98 3.12 2.65 2.00 1.16 0.42
2.90 7.00 4.91 4.01 3.12 2.66 1.99 1.15 0.41
2.95 7.05 4.93 4.03 3.13 2.66 1.98 1.14 0.40
3.00 7.10 4.95 4.05 3.14 2.66 1.97 1.13 0.39
3.05 7.16 4.98 4.07 3.14 2.66 1.97 1.12 0.38
3.10 7.23 5.01 4.09 3.14 2.66 1.97 1.11 0.37
3.15 7.29 5.04 4.10 3.14 2.66 1.96 1.10 0.36
3.20 7.35 5.08 4.11 3.14 2.66 1.96 1.09 0.35
3.25 7.39 5.11 4.13 3.14 2.66 1.95 1.06 0.34
3.30 7.44 5.14 4.15 3.14 2.66 1.95 1.08 0.33
3.35 7.49 5.16 4.16 3.14 2.66 1.94 1.07 0.32
3.40 7.54 5.19 4.18 3.15 2.66 1.94 1.06 0.31
3.45 7.59 5.22 4.19 3.15 2.66 1.93 1.05 0.30
3.50 7.64 5.25 4.21 3.16 2.66 1.93 1.04 0.29
3.55 7.68 5.27 4.22 3.16 2.66 1.93 1.03 0.28
3.60 7.72 5.30 4.24 3.17 2.66 1.93 1.03 0.28
3.65 7.79 5.32 4.25 3.17 2.66 1.92 1.02 0.27
3.70 7.86 5.35 4.26 3.18 2.66 1.91 1.01 0.26
3.75 7.91 5.37 4.27 3.18 2.66 1.90 1.00 0.25
3.80 7.97 5.40 4.29 3.18 2.65 1.90 1.00 0.24
3.85 8.02 5.42 4.31 3.19 2.65 1.90 0.99 0.23
3.90 8.08 5.45 4.32 3.20 2.65 1.90 0.98 0.23
3.95 8.12 5.47 4.33 3.20 2.65 1.90 0.97 0.22
4.00 8.17 5.50 4.34 3.20 2.65 1.90 0.96 0.21
4.05 8.23 5.52 4.35 3.21 2.65 1.89 0.95 0.20
4.10 8.29 5.55 4.36 3.21 2.65 1.89 0.95 0.20
4.15 8.33 5.57 4.37 3.22 2.65 1.88 0.94 0.19
4.20 8.38 5.60 4.39 3.23 2.65 1.88 0.93 0.19
4.25 8.43 5.62 4.39 3.24 2.64 1.87 0.92 0.18
4.30 8.49 5.65 4.40 3.24 2.64 1.87 0.92 0.17
4.35 8.54 5.67 4.41 3.24 2.64 1.86 0.91 0.16
4.40 8.60 5.69 4.42 3.25 2.63 1.86 0.91 0.15
4.45 8.64 5.71 4.43 3.25 2.63 1.85 0.90 0.14
4.50 8.69 5.74 4.44 3.26 2.62 1.85 0.89 0.14
4.55 8.74 5.76 4.45 3.26 2.62 1.84 0.88 0.13
4.60 8.79 5.79 4.46 3.27 2.62 1.84 0.87 0.13
4.65 8.84 5.81 4.47 3.27 2.61 1.83 0.86 0.12
4.70 8.89 5.84 4.49 3.28 2.61 1.83 0.85 0.11
4.75 8.92 5.86 4.49 3.28 2.60 1.82 0.83 0.10
4.80 8.96 5.89 4.50 3.29 2.60 1.81 0.82 0.10
4.85 9.00 5.89 4.50 3.29 2.60 1.80 0.81 0.09
4.90 9.04 5.90 4.51 3.30 2.60 1.80 0.80 0.08
4.95 9.08 5.92 4.52 3.31 2.60 1.79 0.79 0.08
5.00 9.12 5.94 4.54 3.32 2.60 1.78 0.78 0.07
5.05 9.16 5.96 4.55 3.32 2.60 1.77 0.77 0.06
5.10 9.20 5.98 4.57 3.32 2.60 1.76 0.76 0.05
5.15 9.23 6.00 4.58 3.32 2.60 1.75 0.74 0.04
5.20 9.27 6.02 4.59 3.33 2.60 1.74 0.73 0.04
Cs
PROBABILIDAD P EN %
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c) Cálculo del Intervalo de Confianza (DP) 
 
Dónde: 
A: Coeficiente que varía de 0.7 a 1.5 dependiendo del número de años del 
registro. Cuantos más años de registro haya, menor será su valor. 
Si N > 40, se toma el valor de 0.7 
Er: Coeficiente que depende de los valores de Cv, y de la probabilidad P. 
Su valor se encentra en el Nomograma Nº01 
Cálculo de la Precipitación de Diseño (Pd) 
 
 
TIEMPO Pi 1. Cálculo de la Precipitación Promedio (Pm)
(años) (mm)
1982 0.00 1.0000 -1.0000 N = 36
1983 56.00 19.9089 88.8320 Σ Pi 369.10
1984 4.00 0.3719 -0.2268
1985 0.00 1.0000 -1.0000 Pm = Σ Pi / N  = 10.25 mm
1986 7.00 0.1007 -0.0319
1987 4.00 0.3719 -0.2268 2. Cálculo de la Precipitación Máxima (Pmáx)
1988 2.30 0.6017 -0.4667
1989 2.40 0.5866 -0.4493
1990 1.60 0.7122 -0.6011 Cv = Coeficiente de Variación
1991 2.40 0.5866 -0.4493 CV = 1.2792
1992 0.00 1.0000 -1.0000
1993 5.30 0.2334 -0.1127 CS = Coeficiente de Asimetría
1994 8.40 0.0327 -0.0059 CS = 2.7294
1995 1.50 0.7288 -0.6222
1996 2.00 0.6479 -0.5215 valor recomendador por Lebediev :
1997 17.50 0.4996 0.3532
1998 60.40 23.9227 117.0081 CS = 3.8377
1999 10.20 0.0000 0.0000
2000 9.20 0.0105 -0.0011 Asumimos el mayor de los valores anteriores: 
2001 6.00 0.1721 -0.0714
2002 7.30 0.0829 -0.0239 CS = 3.8377
2003 3.00 0.5004 -0.3540
2004 15.40 0.2520 0.1265 Probabilidad P, en (%)
2005 3.60 0.4210 -0.2732
2006 4.30 0.3371 -0.1957 T P P máx
2007 7.50 0.0721 -0.0194 (años) (%) (mm)
2008 15.40 0.2520 0.1265 5 20% 3.8377 0.2017 12.90
2009 4.40 0.3259 -0.1860 10 10% 3.8377 0.9798 23.10
2010 10.60 0.0011 0.0000 25 4% 3.8377 2.2659 39.97
2011 8.20 0.0401 -0.0080 50 2% 3.8377 3.1976 52.19
2012 15.40 0.2520 0.1265 100 1% 3.8377 4.2554 66.07
2013 9.70 0.0029 -0.0002
2014 7.60 0.0669 -0.0173 3. Cálculo del Intervalo de confianza ( Δ P )
2015 13.50 0.1003 0.0318
2016 13.20 0.0826 0.0238
2017 29.80 3.6349 6.9300
Σ 369.10 58.9127 205.6940
APLICACIÓN DEL METODO DE LEBEDIEV
KCS
P máx = P m  ( K  .  C v    +   1) 
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P 0.1 y = 3.687e0.1995x
P0.5 y = 2.9796e0.1538x
P1 y = 2.6685e0.1216x
P2 y = 2.3325e0.0822x
P3 y = 2.1346e0.0546x
P5 y = 1.8699e0.0041x
P10 y = 1.5002e-0.111x
P20 y = 1.3222e-0.49x
NOMOGRAMA Y RESUMEN DE TABLAS: APLICACIÓN DEL METODO DE LEBEDIEV

















Tenemos : 0.01 0.1 0.5 1 2 3 4 5 10 20
N     = 3.80 7.8689 5.3454 4.2359 3.1877 2.6268 2.263 1.8993 0.9839 0.2054
N     = 3.84 7.9319 5.3783 4.2566 3.1982 2.6325 2.266 1.8996 0.9796 0.2014
Para 20% = 
Para 10% = 
Para 4% = 
Para 2% = 
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 Método de Nash 
Para calcular la Precipitación Máxima para un Periodo de Retorno usaremos: 
 
Dónde: 
P máx.: Precipitación Máxima para un Período de Retorno determinado 
a, b : Constantes en función del registro de caudales máximos anuales. 
T: Período de Retorno (años). 
Los parámetros a y b se estiman utilizando el método de mínimos cuadrados, 
con la ecuación: P = a + b X, empleando las siguientes ecuaciones: 
 
como N = 36 años, 
Tenemos  que :
N     = 40 0.7
N     = 2 1.5
Interpolamos para N  =  36
A      = 0.7842
T Er P máx Δ P
(años) (mm) (mm)
5 1.3800 12.90 2.33
10 1.3800 23.10 4.17
25 1.6000 39.97 8.36
50 1.7400 52.19 11.87
100 1.7900 66.07 15.46
4. Cálculo de la Precipitación de Diseño ( P d )
T P máx Δ P P d
(años) (mm) (mm) (mm)
5 12.90 2.33 15.22
10 23.10 4.17 27.27
25 39.97 8.36 48.33
50 52.19 11.87 64.06
100 66.07 15.46 81.52
P d =    P máx   ±    Δ P
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N: Número de años de registro 
Pi: Precipitación Máxima Anual registrado (mm) 
Pm: Precipitación Media (mm) 
 
Xi: Constante para cada precipitación P registrado, en función de su período de 
retorno correspondiente. 
Xm: Valor Medio de las Xs 
 
 
TIEMPO Pi Pi T T / ( T - 1) X i P . X i P 2  X 2 
(años) (mm) ord (mm)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 1982 0.00 60.40 37.00 1.028 -1.924 0.00 0.00 3.70
2 1983 56.00 56.00 18.50 1.057 -1.617 -97.69 3,648.16 2.62
3 1984 4.00 29.80 12.33 1.088 -1.435 -80.36 3,136.00 2.06
4 1985 0.00 17.50 9.25 1.121 -1.304 -38.85 888.04 1.70
5 1986 7.00 15.40 7.40 1.156 -1.200 -21.01 306.25 1.44
6 1987 4.00 15.40 6.17 1.194 -1.114 -17.16 237.16 1.24
7 1988 2.30 15.40 5.29 1.233 -1.041 -16.02 237.16 1.08
8 1989 2.40 13.50 4.63 1.276 -0.975 -15.02 237.16 0.95
9 1990 1.60 13.20 4.11 1.321 -0.917 -12.38 182.25 0.84
10 1991 2.40 10.60 3.70 1.370 -0.864 -11.40 174.24 0.75
11 1992 0.00 10.20 3.36 1.423 -0.815 -8.64 112.36 0.66
12 1993 5.30 9.70 3.08 1.480 -0.769 -7.84 104.04 0.59
13 1994 8.40 9.20 2.85 1.542 -0.726 -7.04 94.09 0.53
14 1995 1.50 8.40 2.64 1.609 -0.685 -6.30 84.64 0.47
15 1996 2.00 8.20 2.47 1.682 -0.646 -5.43 70.56 0.42
16 1997 17.50 7.60 2.31 1.762 -0.609 -4.99 67.24 0.37
17 1998 60.40 7.50 2.18 1.850 -0.573 -4.36 57.76 0.33
18 1999 10.20 7.30 2.06 1.947 -0.538 -4.04 56.25 0.29
19 2000 9.20 7.00 1.95 2.056 -0.505 -3.68 53.29 0.25
20 2001 6.00 6.00 1.85 2.176 -0.471 -3.30 49.00 0.22
21 2002 7.30 5.30 1.76 2.313 -0.439 -2.63 36.00 0.19
22 2003 3.00 4.40 1.68 2.467 -0.407 -2.15 28.09 0.17
23 2004 15.40 4.30 1.61 2.643 -0.375 -1.65 19.36 0.14
24 2005 3.60 4.00 1.54 2.846 -0.343 -1.47 18.49 0.12
25 2006 4.30 4.00 1.48 3.083 -0.311 -1.24 16.00 0.10
26 2007 7.50 3.60 1.42 3.364 -0.278 -1.11 16.00 0.08
27 2008 15.40 3.00 1.37 3.700 -0.245 -0.88 12.96 0.06
28 2009 4.40 2.40 1.32 4.111 -0.212 -0.64 9.00 0.04
29 2010 10.60 2.40 1.28 4.625 -0.177 -0.43 5.76 0.03
30 2011 8.20 2.30 1.23 5.286 -0.141 -0.34 5.76 0.02
31 2012 15.40 2.00 1.19 6.167 -0.102 -0.24 5.29 0.01
32 2013 9.70 1.60 1.16 7.400 -0.061 -0.12 4.00 0.00
33 2014 7.60 1.50 1.12 9.250 -0.015 -0.02 2.56 0.00
34 2015 13.50 0.00 1.09 12.333 0.038 0.06 2.25 0.00
35 2016 13.20 0.00 1.06 18.500 0.103 0.00 0.00 0.01
36 2017 29.80 0.00 1.03 37.000 0.195 0.00 0.00 0.04
Σ 369.10 369.10 154.46 154.459 -21.499 -378.40 9,977.17 21.53
m
APLICACIÓN DEL METODO DE NASH
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1. Cálculo de la Precipitación Media (Pm) y Valor Medio de las X S (Xm)
N = 36
Σ Pi 369.10
Pm = Σ Pi / N  = 10.25 mm
Xm = -0.60 mm
2. Cálculo de los parámetros (a) y (b)
b = -18.1797
a  =  P m   -   b .  X m    
a = -0.6040












5. Cálculo del Intervalo de Confianza (D P)
4.9150 11.2404







6. Cálculo dela Precipitación de Diseño (P d)
T P máx Δ P P d
(años) (mm) (mm) (mm)
5 17.82 5.24 23.06
10 23.75 6.67 30.41
25 31.23 8.92 40.15
50 36.79 10.74 47.53
100 42.30 12.62 54.93
P d  =  P máx     ±      Δ P
P máx  =  a  +  b  . Log   log  ( T/(T-1))
   
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3) Curva de precipitación de diseño 
De acuerdo a los métodos estadísticos utilizados como son: Método Gumbel, Método Lebediev 
y Método Nash, el método lebediev, presenta valores muy distintos a los otros dos, quedando 
así descartado, por lo cual las precipitaciones que se utilizara para el cálculo son las obtenidas 
de los métodos de Gumbel y Nash. 
 
Gumbel Lebediev Nash
(años) (mm) (mm) (mm)
5 27.21 15.22 23.06
10 44.37 27.27 30.41
25 55.14 48.33 40.15
50 63.29 64.06 47.53
100 71.44 81.52 54.93
T
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4) Tiempo de concentración (Tc) 
En drenaje pluvial urbano, se considera al tiempo de concentración como el tiempo requerido 
por una gota para recorrer desde el punto hidráulicamente más lejano hasta la 
desembocadura, en este caso tramos de calle que desemboquen a un dren. 
El tiempo de concentración real depende de muchos factores, de los máximos recorridos de 
calles, de su pendiente pues una mayor pendiente produce flujos más veloces y en menor 
tiempo de concentración, el área, las características del suelo, cobertura vegetal, etc. Las 
GUMBEL NASH
Y (mm) Y (mm)
100 5 73.129 54.913
50 4 63.340 47.541
25 3 53.551 40.168
10 2 40.610 30.423
5 2 30.820 23.050
X (años) LN (X)
y = 14.123ln(x) + 8.0904



























PERIODO DE RETORNO (años)
TENDENCIA DE CURVA
Gumbel Nash Logarítmica (Gumbel) Logarítmica (Nash)
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fórmulas más comunes solo incluyen la pendiente, la longitud del cauce mayor desde la 
divisoria y el área.  
 
El tiempo de concentración en un sistema de drenaje pluvial: 
Método Rowe: 
   (
       
 
)








          (
        
    
)











INICIAL (msnm) FINAL (msnm)
H                           
(m)
Rowe                           
(horas)
Rowe                       
(minutos)
Kirpich                           
(minutos)
1 6-5-9-10-11 257.52 0.26 5.93 4.35 1.58 0.17 9.91 9.94
2 2-3-8-9-10-11 290.30 0.29 6.00 4.35 1.65 0.19 11.19 11.23
3 1-4-5-9-10-11 282.40 0.28 6.08 4.35 1.73 0.18 10.64 10.68
4 1-4-3-8-9-10-11 305.96 0.31 6.08 4.35 1.73 0.19 11.67 11.71
5 7-11 87.27 0.09 4.85 4.35 0.50 0.07 4.42 4.44
6 16-17-18 112.61 0.11 5.70 5.00 0.70 0.09 5.21 5.23
7 14-15-13-10-11 244.37 0.24 5.80 4.35 1.45 0.16 9.64 9.67
8 14-15-18 138.75 0.14 5.80 5.00 0.80 0.11 6.30 6.32
9 14-12-13-10-11 255.62 0.26 5.80 4.35 1.45 0.17 10.15 10.19
10 14-12-8-9-10-11 267.34 0.27 5.80 4.35 1.45 0.18 10.69 10.73
11 15-13-10-11 142.29 0.14 5.20 4.35 0.85 0.11 6.34 6.36
12 14-17-18 139.09 0.14 5.80 5.00 0.80 0.11 6.32 6.34
Tc= 11.69 min
N°
TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN (Tc) PARA LAS CALLES ANALIZADAS
TIEMPO DE CONCENTRACION (Tc)COTAS
L                                
(Km)
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5) Intensidad Máxima de Precipitación (ITr) 
La intensidad es la tasa temporal de precipitación, es decir, la profundidad por unidad de 
tiempo (mm/h). 
Se calcula la intensidad de diseño para un periodo de retorno de 10 años, y un tiempo de 
concentración de 11.69 min. 
Calculo de Intensidades con los datos obtenidos: 
Sail Conservation Service (SCS)  
    
                     
     
     
Donde: 
            ,                              








         
Donde: 
            ,   
       
                        
  
   (         (  )      )   (                 )                     
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6) Curvas I-Dt 
Las curvas intensidad – duración – frecuencia son un elemento de diseño que relacionan la 
intensidad de la lluvia, la duración de la misma y la frecuencia con la que se puede presentar, 
es decir su probabilidad de ocurrencia o el periodo de retorno. 
Las curvas de intensidad – duración – frecuencia también pueden expresarse como 
ecuaciones con el fin de evitar la lectura de la intensidad de lluvia de diseño en un una 
gráfica. 
 









Se diseña para un Período de retorno de 10 años
1. Método de Soel Conservation Service (SCS)
Tr = 10 años
Tc = 11.69 min
0.195 horas
Pmax24h,Tr=10años = 35.516 mm
IT10años = 26.53 mm/hora
2. Método de Federich Bell
Tr = 10 años
Tc = t= 11.69 min
Pmax24h,Tr=10años = 35.516 mm
PTr=10años,t=1hora = 13.72 mm
Pt,Tr = 6.863 horas
IT10años= 35.21 mm/hora
Se considera la intensidad del metodo de Federich Bell, por ser mas conservador. 
CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE DISEÑO
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5 10 25 50 100
5 3.6187 4.2326 5.0441 5.6581 6.2720
15 6.6223 7.7458 9.2309 10.3544 11.4779
30 8.9886 10.5135 12.5294 14.0544 15.5793
60 11.8026 13.8050 16.4520 18.4543 20.4567
120 15.1491 17.7192 21.1167 23.6868 26.2569
240 19.1287 22.3740 26.6640 29.9093 33.1546
360 21.7972 25.4952 30.3836 34.0816 37.7796
480 23.8614 27.9096 33.2610 37.3092 41.3574
600 25.5679 29.9056 35.6398 39.9775 44.3152
720 27.0347 31.6212 37.6843 42.2709 46.8575
1080 30.5465 35.7289 42.5796 47.7620 52.9443
1440 33.2632 38.9064 46.3664 52.0097 57.6529
5 10 25 50 100
5 43.4238 50.7909 60.5296 67.8967 75.2638
15 26.4890 30.9830 36.9238 41.4178 45.9118
30 17.9771 21.0271 25.0588 28.1087 31.1586
60 11.8026 13.8050 16.4520 18.4543 20.4567
120 7.5745 8.8596 10.5584 11.8434 13.1285
240 4.7822 5.5935 6.6660 7.4773 8.2887
360 3.6329 4.2492 5.0639 5.6803 6.2966
480 2.9827 3.4887 4.1576 4.6636 5.1697
600 2.5568 2.9906 3.5640 3.9977 4.4315
720 2.2529 2.6351 3.1404 3.5226 3.9048
1080 1.6970 1.9849 2.3655 2.6534 2.9414
1440 1.3860 1.6211 1.9319 2.1671 2.4022
Dt = t 
min
TR,  AÑOS
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10.03.  DRENAJE PLUVIAL 
10.03.1 Consideraciones del Caudal de Diseño 
Los caudales para sistemas de drenaje urbano menor deberán ser calculados: 
1. Por el Método Racional si el área de la cuenca es igual o menor a 13 Km2. 
2. Por el Método de Hidrograma Unitario o Modelos de Simulación para área de cuencas 
mayores de 13 Km2. 
Calculo de caudal – Método Racional 
Los caudales para sistemas de drenaje urbano menor deberán ser calculados: 
Por el Método Racional si el área de la cuenca es igual o menor a 13 Km2. 
 
Dónde:  
Q = caudal de escurrimiento en m3/s  
C = coeficiente de escurrimiento (adimensional)  
I = intensidad media de lluvia en mm / h  
A = área de estudio en Ha. 
 
 Áreas Tributarias 
El sistema de alcantarillado pluvial se diseña por áreas tributarias de aporte. Para la 
delimitación de áreas se tomará en cuenta el trazado de colectores, así como su influencia 
presente y futura, para lo que se asignarán áreas proporcionales de acuerdo con las figuras 
geométricas que el trazado permite configurar. 
 
 
Imagen X-3: Forma geométrica para realizar el trazado de áreas tributarias 
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 Imagen X-4: Áreas tributarias – Habilitación Urbana 
Fuente: Elaboración Propia 
 Coeficiente de escorrentía (C) 
a) La selección del valor del coeficiente de escorrentía deberá sustentarse en considerar 
los efectos de:  
- Características de la superficie.  
- Tipo de área urbana.  
- Intensidad de la lluvia (teniendo en cuenta su tiempo de retomo).  
- Pendiente del terreno.  
- Condición futura dentro del horizonte de vida del proyecto.  
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b) El diseñador puede tomar en cuenta otros efectos que considere apreciables: proximidad 
del nivel freático, porosidad del subsuelo, almacenamiento por depresiones del terreno, etc.  
c) El coeficiente de escorrentía para el caso de áreas de drenaje con condiciones 
heterogéneas será estimado como un promedio ponderado de los diferentes coeficientes 
correspondientes a cada tipo de cubierta (techos, pavimentos, áreas verdes, etc.), donde el 
factor de ponderación es la fracción del área de cada tipo al área total.  
d) Las tablas que se muestran, pueden usarse para la determinación de los coeficientes de 
escorrentía.  
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma OS.060 
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Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma OS.060 
 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma OS.060 
Se utiliza coeficientes de escorrentía para: 
- Área techada 
- Área verde 
- Área pavimentada 
- Área de vereda  
 Caudal por calles 
De acuerdo al método racional, se ha calculado el caudal con respecto a cada calle, tal 
como se muestra en la siguiente tabla: 
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Área Techada 0.83 187.04
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 254.38
Área de Vereda 0.80 40.93
Área Techada 0.83 817.84
Área Verde 0.30 48.47
Área Pavimentada 0.81 200.57
Área de Vereda 0.80 61.19
Área Techada 0.83 170.57
Área Verde 0.30 7.55
Área Pavimentada 0.81 130.59
Área de Vereda 0.80 22.29
Área Techada 0.83 279.67
Área Verde 0.30 15.30
Área Pavimentada 0.81 207.38
Área de Vereda 0.80 30.40
Área Techada 0.83 729.76
Área Verde 0.30 45.24
Área Pavimentada 0.81 194.08
Área de Vereda 0.80 57.97
Área Techada 0.83 473.79
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 250.59
Área de Vereda 0.80 53.50
Área Techada 0.83 323.36
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 324.17
Área de Vereda 0.80 57.30
Área Techada 0.83 2895.49
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 929.12
Área de Vereda 0.80 201.84
Área Techada 0.83 545.10
Área Verde 0.30 756.90
Área Pavimentada 0.81 466.18
Área de Vereda 0.80 92.53
Área Techada 0.83 127.02
Área Verde 0.30 281.18
Área Pavimentada 0.81 126.26
Área de Vereda 0.80 29.51
Área Techada 0.83 2958.24
Área Verde 0.30 196.86
Área Pavimentada 0.81 829.15
Área de Vereda 0.80 249.98
Área Techada 0.83 2403.88
Área Verde 0.30 176.48
Área Pavimentada 0.81 748.54
Área de Vereda 0.80 225.78
777.88 0.82 34.32 6.09
CALLE B 12-13 563.98 0.56 34.32 3.01
CALLE B 10-11









































CALCULO DE CAUDALES POR CALLES
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Área Techada 0.83 403.78
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 214.95
Área de Vereda 0.80 51.86
Área Techada 0.83 3367.85
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 679.42
Área de Vereda 0.80 238.72
Área Techada 0.83 135.09
Área Verde 0.30 123.68
Área Pavimentada 0.81 140.65
Área de Vereda 0.80 34.74
Área Techada 0.83 1941.93
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 829.40
Área de Vereda 0.80 211.75
Área Techada 0.83 1190.66
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 203.08
Área de Vereda 0.80 102.84
Área Techada 0.83 1190.66
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 560.70
Área de Vereda 0.80 107.46
Área Techada 0.83 1311.11
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 59.59
Área de Vereda 0.80 10.00
Área Techada 0.83 2120.21
Área Verde 0.30 0.00
Área Pavimentada 0.81 877.02
Área de Vereda 0.80 206.53
Área Techada 0.83 331.26
Área Verde 0.30 872.34
Área Pavimentada 0.81 404.00
Área de Vereda 0.80 102.63
Área Techada 0.83 325.38
Área Verde 0.30 1339.72
Área Pavimentada 0.81 440.94
Área de Vereda 0.80 105.74
Área Techada 0.83 164.80
Área Verde 0.30 375.61
Área Pavimentada 0.81 290.29
Área de Vereda 0.80 73.14
Área Techada 0.83 4020.74
Área Verde 0.30 158.16
Área Pavimentada 0.81 670.83



















































CALLE 1 14-16 1858.82 0.82 34.32 14.57
10.91
CALCULO DE CAUDALES POR CALLES
16-19 1380.71
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10.03.2 Captacion en zona vehicular - pista  
Para la evacuación de las aguas pluviales en calzadas, veredas y las provenientes de las viviendas 
se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
a) Orientación del Flujo 
En el diseño de pistas se deberá prever pendientes longitudinales (Sl) y transversales (St) a fin de 
facilitar la concentración del agua que incide sobre el pavimento hacia los extremos o bordes do la 
calzada. Las pendientes a considerar son: 
Pendiente Longitudinal (Sl) > 0,5%. 
Pendiente Transversal (St) de 2% a 4% 
En este estudio, se tiene pendiente longitudinal > 0.6% y pendientes transversales de 2%. 
10.03.3 Partes Constituyente del Sistema de Drenaje Pluvial 
a) Captación y Transporte de aguas Pluviales de calzada y aceras 
La evacuación de las aguas que discurren sobre la calzada y aceras se realizará mediante cunetas, 
las que conducen el flujo hacia las zonas bajas donde los sumideros captarán el agua para 
conducirla en dirección a las alcantarillas pluviales de la ciudad. 
 Las cunetas construidas para este fin podrán tener las siguientes secciones transversales 
(Ver fig. 1) 
- Sección Circular. 
- Sección Triangular. 
- Sección Trapezoidal. 
- Sección Compuesta. 
- Sección en V. 
 Determinación de la capacidad de la cuneta 
La capacidad de las cunetas depende de su sección transversal, pendiente y rugosidad 
del material con que se construyan. 
La capacidad de conducción se hará en general utilizando la Ecuación de Manning. 
La sección transversal de las cunetas generalmente tiene una forma de triángulo 
rectángulo con el sardinel formando el lado vertical del triángulo. La hipotenusa puede ser 
parte de la pendiente recta desde la corona del pavimento y puede ser compuesta de dos 
líneas rectas. La figura 2 muestra las características de tres tipos de cuneta de sección 
triangular y las ecuaciones que gobiernan el caudal que por ellas discurre, utilizando la 
ecuación de Manning. 
El ancho máximo T de la superficie del agua sobre la pista será: 
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- En vías principales de alto tránsito: Igual al ancho de la berma. 
- En vías secundarias de bajo tránsito: Igual a la mitad de la calzada. 
1. Coeficiente de rugosidad 
La tabla Nº 1 muestra los valores del coeficiente de rugosidad de Manning 
correspondientes a los diferentes acabados de los materiales de las cunetas de las 
calles y berma central. 
 Evacuación de las aguas transportadas por las cunetas 
Para evacuación de las aguas de las cunetas deberá preverse Entradas o Sumideros de 
acuerdo a la pendiente de las cunetas y condiciones de flujo. 
 
 
FIGURA N° 1 
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FIGURA N° 2 
ECUACION DE MANNING EN LA DETERMINACION 
DE CAUDALES EN CUNETAS TRIANGULARES 
 
b) Rejillas 
Las rejillas pueden ser clasificadas bajo dos consideraciones: 
1. Por el material del que están hechas; pueden ser: 
a. de Fierro Fundido (Ver fig. N° 9) 
b. de Fierro Laminado (Platines de fierro) (ver fig. N° 10, 11, 12) 
2. Por su posición en relación con el sentido de desplazamiento principal de flujo; podrán ser: 
a. De rejilla horizontal. 
b. De rejilla vertical. 
c. De rejilla horizontal y vertical. 
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Las rejillas se adaptan a la geometría y pueden ser enmarcadas en figuras: Rectangulares, 
Cuadradas y Circulares. 
Generalmente se adoptan rejillas de dimensiones rectangulares y por proceso de fabricación 
industrial se fabrican en dimensiones de 60 mm x 100 mm y 45 mm x 100 mm (24"x 40" y 18" 
x 40"). 
La separación de las barras en las rejillas varía entre 20 mm - 35 mm - 50 mm (3/4" – 1 3/8" - 
2") dependiendo si los sumideros se van a utilizar en zonas urbanas o en carreteras. 
10.03.4 Diseño de las estructuras de evacuación de Aguas Pluviales 
a) Diseño Hidráulico de Canaletas 
El diseño de canaletas del presente proyecto ha sido definido haciendo uso de la ecuación de 
Manning.  
      
  








Q = Caudal (m3/s) 
A = Área Hidráulica (m2) 
R = Radio Hidráulico (m) 
P = Perímetro Mojado (m) 
S = Pendiente (m/m) 
B = Ancho de Solera (m) 
 
En la siguiente tabla se muestra el caudal parcial y acumulado de cada canaleta propuesta en el 
área de estudio. 
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Q*n/(S^1/2) Y (m) A m2) P (m) R A*R^(2/3) V (m/s)
V min 
(m/s)
BL (m) C (m) H (m) REJILLA
CALLE 
ENTRADA
1-4 6.08 5.93 26.00 0.00577 0.30 0.014 0.00188 0.0003 0.02 0.006 0.340 0.018 0.0004 0.31 0.05 0.18 0.10 0.3 TIPO I
CALLE A 2-3 6.00 5.85 27.10 0.00554 0.30 0.014 0.00431 0.0008 0.03 0.009 0.360 0.025 0.0008 0.48 0.06 0.17 0.10 0.30 TIPO I
CALLE A 3-4 5.85 5.93 15.02 0.00533 0.30 0.014 0.00315 0.0006 0.03 0.009 0.360 0.025 0.0008 0.35 0.06 0.17 0.10 0.30 TIPO I
CALLE A 4-5 5.93 5.80 24.17 0.00538 0.30 0.014 0.00392 0.0007 0.03 0.009 0.360 0.025 0.0008 0.44 0.06 0.17 0.10 0.30 TIPO I
CALLE A 5-6 5.80 5.93 26.28 0.00495 0.30 0.014 0.00392 0.0008 0.03 0.009 0.360 0.025 0.0008 0.44 0.06 0.17 0.10 0.30 TIPO I
CALLE B 8-9 5.50 5.30 26.33 0.00760 0.30 0.014 0.00305 0.0005 0.03 0.009 0.360 0.025 0.0008 0.34 0.06 0.17 0.10 0.30 TIPO I
CALLE B 9-10 5.30 5.10 34.27 0.00584 0.30 0.014 0.04000 0.0073 0.14 0.042 0.580 0.072 0.0073 0.95 0.16 0.11 0.10 0.35 TIPO I
CALLE B 10-11 5.10 4.60 88.52 0.00565 0.30 0.014 0.07230 0.0135 0.23 0.069 0.760 0.091 0.0139 1.05 0.23 0.12 0.10 0.45 TIPO I
CALLE B 11-12 4.60 4.35 45.42 0.00550 0.50 0.014 0.11716 0.0221 0.20 0.100 0.900 0.111 0.0231 1.17 0.21 0.15 0.10 0.45 TIPO II
CALLE B 12-13 4.35 4.30 13.78 0.00363 0.50 0.014 0.13817 0.0321 0.26 0.130 1.020 0.127 0.0329 1.06 0.24 0.14 0.10 0.50 TIPO II
CALLE C 14-15 5.55 4.90 112.42 0.00578 0.30 0.014 0.02343 0.0043 0.10 0.030 0.500 0.060 0.0046 0.78 0.13 0.15 0.10 0.35 TIPO I
CALLE D 16-17 5.80 5.20 102.15 0.00587 0.30 0.014 0.01351 0.0025 0.07 0.021 0.440 0.048 0.0028 0.64 0.11 0.13 0.10 0.30 TIPO I
CALLE E 18-19 5.70 5.55 26.19 0.00573 0.30 0.014 0.00263 0.0005 0.03 0.009 0.360 0.025 0.0008 0.29 0.06 0.17 0.10 0.30 TIPO I
CALLE E 19-20 5.55 5.00 92.97 0.00592 0.30 0.014 0.02494 0.0045 0.10 0.030 0.500 0.060 0.0046 0.83 0.13 0.15 0.10 0.35 TIPO I
CALLE E 20-21 5.00 4.90 17.36 0.00576 0.30 0.014 0.04243 0.0078 0.15 0.045 0.600 0.075 0.0080 0.94 0.17 0.15 0.10 0.40 TIPO I
CALLE 1 3-9 5.85 5.30 96.80 0.00568 0.30 0.014 0.02104 0.0039 0.09 0.027 0.480 0.056 0.0040 0.78 0.12 0.11 0.10 0.30 TIPO I
CALLE 1 9-14 5.30 5.55 49.60 0.00504 0.30 0.014 0.01317 0.0026 0.07 0.021 0.440 0.048 0.0028 0.63 0.11 0.13 0.10 0.30 TIPO I
CALLE 1 14-16 5.55 5.80 49.09 0.00509 0.30 0.014 0.00729 0.0014 0.05 0.015 0.400 0.038 0.0017 0.49 0.09 0.15 0.10 0.30 TIPO I
CALLE 1 16-19 5.80 5.55 45.72 0.00547 0.30 0.014 0.00546 0.0010 0.04 0.012 0.380 0.032 0.0012 0.45 0.07 0.16 0.10 0.30 TIPO I
CALLE 2 5-10 5.80 5.10 98.27 0.00712 0.30 0.014 0.01648 0.0027 0.07 0.021 0.440 0.048 0.0028 0.78 0.11 0.13 0.10 0.30 TIPO I
CALLE 3 11-15 4.60 4.90 48.50 0.00619 0.30 0.014 0.04676 0.0083 0.16 0.048 0.620 0.077 0.0087 0.97 0.18 0.14 0.10 0.40 TIPO I
CALLE 3 15-17 4.90 5.20 48.00 0.00625 0.30 0.014 0.01882 0.0033 0.08 0.024 0.460 0.052 0.0034 0.78 0.12 0.12 0.10 0.30 TIPO I
CALLE 3 17-20 5.20 5.00 36.20 0.00552 0.30 0.014 0.01610 0.0030 0.08 0.024 0.460 0.052 0.0034 0.67 0.12 0.12 0.10 0.30 TIPO I
CALLE 4 7-12 4.85 4.35 91.67 0.00545 0.30 0.014 0.01950 0.0037 0.09 0.027 0.480 0.056 0.0040 0.72 0.12 0.11 0.10 0.30 TIPO I
DISEÑO DE CANALETAS
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b) Caja de Drenaje Pluvial 
Las cajas de desague pluvial son elementos que sirven de paso, para que el agua recogida por 
las canaletas sea evacuada hacia el dren 5000. Por se elementos de transición es que no se 
realizara ningún cálculo hidráulico ni estructural. 
Esas cajas serán ubicadas en todos los puntos de concentración determinados en la zona de 
estudio, haciendo un total de 17 cajas de desague Pluvial. 
 
c) Diseño de Rejillas para Canaletas y Cajas 
Este diseño esta destinado a la protección de canaletas para evitar la obstrucción de las mismas 
por parte de desechos solidos y otros objetos que puedan originar, e mal funcionamiento de las 
estructuras. 
Las rejillas a diseñar estarán sometidas a las cargas de los vehículos tipo C2, C3 y B2, ya que 
son las desfavorables en nuestra zona de estudio. 
Para hallar el peso de cada vehiculo se hace uso del reglamento de Peso y dimensionamiento 
Vehicular para la Circulacion en la Red Vial Nacional. 
 
Analisis de Diseño 
Para el diseño se tomaron las siguientes características: 
T= Tipo de Vehículo 
W = Peso del Vehiculo (ton) 
P = Carga de Vehiculo (ton) 
M = Momento (ton/m) 
V = Cortantes ( ton) 
1° 2° 3° 4°
C2 12.3 7 11 - - - 18
C3 13.2 7 18 - - - 25










C2 18 W/6 PL/4 P/2
C3 25 W/10 PL/4 P/2




























b (cm) d (cm)
b*d^(2) 
/4







0.30 36000 1.59 6.35 16.00 36007 Ok 5/8'' x 2 1/2'' 3'' x 2'' x 1/2''
0.50 60000 2.54 7.62 36.87 82960 Ok 1'' x 3'' 3 1/2'' x 2'' x 1/2''
0.30 30000 1.59 6.35 16.00 36007 Ok 5/8'' x 2 1/2'' 3'' x 2'' x 1/2''
0.50 50000 2.54 7.62 36.87 82960 Ok 1'' x 3'' 3 1/2'' x 2'' x 1/2''
0.30 36000 1.59 6.35 16.00 36007 Ok 5/8'' x 2 1/2'' 3'' x 2'' x 1/2''




























TABLA DE PESOS Y MEDIDAS
Peso Máximo (t)
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  Fy= Resistencia nominal = 2500 kg/cm2 
  Mr= Momento resistente (kg/cm) 
ø = Factor de resistencia = 0.9 
 
 
Las dimensiones de las rejillas serán de 3 ½‟‟ x 2‟‟ x ½‟‟ y  3‟‟ x 2‟‟ x ½‟‟ para el tramo longitudinal, 5/8‟‟ x 2 




1° 2° 3° 4°
C2 12.3 7 11 - - - 18
C3 13.2 7 18 - - - 25










C2 18 W/6 PL/4 P/2
C3 25 W/10 PL/4 P/2




























b (cm) d (cm)
b*d^(2) 
/4







0.30 36000 1.59 6.35 16.00 36007 Ok 5/8'' x 2 1/2'' 3'' x 2'' x 1/2''
0.50 60000 2.54 7.62 36.87 82960 Ok 1'' x 3'' 3 1/2'' x 2'' x 1/2''
0.30 30000 1.59 6.35 16.00 36007 Ok 5/8'' x 2 1/2'' 3'' x 2'' x 1/2''
0.50 50000 2.54 7.62 36.87 82960 Ok 1'' x 3'' 3 1/2'' x 2'' x 1/2''
0.30 36000 1.59 6.35 16.00 36007 Ok 5/8'' x 2 1/2'' 3'' x 2'' x 1/2''




























TABLA DE PESOS Y MEDIDAS
Peso Máximo (t)




1° 2° 3° 4°
C2 12.3 7 11 - - - 18
C3 13.2 7 18 - - - 25










C2 18 W/6 PL/4 P/2
C3 25 W/10 PL/4 P/2
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0.30 36000 1.59 6.35 16.00 36007 Ok 5/8'' x 2 1/2'' 3'' x 2'' x 1/2''
0.50 60000 2.54 7.62 36.87 82960 Ok 1'' x 3'' 3 1/2'' x 2'' x 1/2''
0.30 30000 1.59 6.35 16.00 36007 Ok 5/8'' x 2 1/2'' 3'' x 2'' x 1/2''
0.50 50000 2.54 7.62 36.87 82960 Ok 1'' x 3'' 3 1/2'' x 2'' x 1/2''
0.30 36000 1.59 6.35 16.00 36007 Ok 5/8'' x 2 1/2'' 3'' x 2'' x 1/2''




























TABLA DE PESOS Y MEDIDAS
Peso Máximo (t)
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Diseño de Soldadura 
Las dimensiones de las rejillas serán de 3 ½‟‟ x 2‟‟ x ½‟‟ y  3‟‟ x 2‟‟ x ½‟‟ para el tramo longitudinal, 
5/8‟‟ x 2 ½‟‟ y 1‟‟ x 3‟‟ para el tramo transversal. 
            
Donde:  
  = 0.9 
Fy = 2500 kg/cm2 
 
Diseño de soldadura
1. Capacidad de la platina:
ø = 0.9
Ag = 10.08 cm2 Ag = 19.355 cm2
Fy = 2500 Kg/cm2 Fy = 2500 Kg/cm2
Pu1 = 22681 Kg Pu1 = 43548 Kg
22.68 Ton 43.55 Ton
2. Tamaño de la soldadura (tipo fi lete)
Tamaño mínimo =5/16'' Tamaño mínimo =5/16''
Tps = 5/8 '' Tps = 1''
Tamaño máximo =tps - 1/16'' Tamaño máximo =tps - 1/16''
0.56'' 0.94''
Tamaño (D) = 0.56'' Tamaño (D) = 0.94''
3. Electrodo  util izar
Garganta = 0.7171*D = 0.40'' Garganta = 0.7171*D = 0.66''
Área crítica =0.7171*D*1''= 0.40'' Área crítica = 0.7171*D*1'' = 0.66''
Fw = 0.60*Fexx Fw = 0.60*Fexx 
Fexx =70 ksi Fexx =70 ksi
Fw = 42 ksi Fw = 42 ksi
Se elige el electrodo E70 Se elige el electrodo E70
4. Calculo de capacidad para 1'':
ø = 0.75 ø = 0.75
Ac = 0.40'' Ac = 0.66''
Fw = 42 ksi Fw = 42 ksi
Pu = Pu =
5. Longitud requerida:
Ln = Pu1 / Pu
  Ln= 3.98''   Ln= 4.59''
Pu1= ø*Fy*Ag
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d) Diseño Estructural de las Canaletas 
 
1. Metrado de Cargas y Empuje
P = 3 Ton
Peso Total
Donde:
γ = Peso especifico del concreto=  2.4 Ton/m3
L = Longitud del muro
e = Espesor 0.10 m
Paredes:
W = 0.40m*0.10m*1.00m*2400 Kg/m3 = 96 Kg
Losa de fondo:
W = 0.70m*0.10m*1.00m*2400 Kg/m3 = 168 Kg
Carga Muerta (CM): 528 Kg
Carga Vehicular (CV): 3000 Kg
Peso Total = 1.4 CM + 1.7 CV 5839.20 Kg
Empuje de Tierra
Donde:
γs = Peso especifico del suelo=  2.1 Ton/m3
H = Alltura de la canaleta 0.50 m
Ka = Coeficiente que depende del ø 
ø = Ensayo de Corte 30 °
Ka = tg(45- ø/2)^2 0.20
Empuje de Tierra = 52.97 Kg
2. Analisis de Estabilidad Deslizamiento - Volteo
Momento producido por el empuje en el punto A
ME = E*H/3=
Momento Resultante:
Mr = ME =
Momento en la losa del piso 
M = P*b / 4 =




DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANALETAS
8.83 Kg-m
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3. Diseño por flexión Mu =  ø * As * Fy * (d - a/2)




ρ min = 14 / Fy =
d = peralte:
d = H - rec - db/2 = Varil la de 3/8''
Losa lateral:
Mu = 1.7 Mr =
Por tanteo:
























a = S =
























Usar 1 phi 3/8 @ .30m
0.01681 cm
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10.03.5 Evacuación de Aguas Pluviales 
Las aguas de lluvia de la habilitación urbana, desembocan en el dren 5000, teniendo 
dos puntos de salida: Km 4+200 y Km 4+300, siendo su disposición final el mar. 
 
 
Imagen X-8: Sección Transversal Dren 5000 – Km 4+200.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Imagen X-9: Sección Transversal Dren 5000 – Km 4+300.00 
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11.01.  GENERALIDADES 
El presente estudio tiene por finalidad desarrollar el análisis de los Impactos Ambientales potenciales 
del Proyecto: “DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARRILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE 
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO 
DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, y en base a 
ello, proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, mitigar y controlar los impactos 
producidos tanto, para mantener la coexistencia con un ambiente sano y equilibrado. 
11.02.  OBJETIVOS  
11.02.1 Objetivos Generales 
 Elaborar el estudio de impacto ambiental del PROYECTO “DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y 
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA HABILITACIÓN 
URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN ELDISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE 
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
11.02.2 Objetivos Específicos 
 Identificar, evaluar y valorar los impactos ambientales negativos y positivos mediante el método 
Battelle – Columbus. 
 Elaborar medidas de mitigación que generan los impactos negativos producidos en la 
planificación, construcción y operación y mantenimiento del presente proyecto. 
 
11.03.  MARCO LEGAL  
El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de ““DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA 
ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 
GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE”, ha sido desarrollado teniendo como marco legal, las normas de conservación y 
protección ambiental vigentes en el Estado Peruano y que a continuación se mencionan: 
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 La Constitución Política del Perú 
 Ley General del Ambiente 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
 Ley General de Aguas (Reglamento de los títulos I, II y III de la Ley General de Aguas) 
 Ley General de Salud N° 26842,15-07-1997 
 Ley General de Residuos Sólidos 
 Ley de Áreas Naturales Protegidas 
 Ley Orgánica de Municipalidades 
 Ley General del Servicio de Saneamiento 
 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire 
 Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido 
 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano  
 Ordenanza para la Supresión y Limitación de los Ruidos Nocivos y Molestos (Ordenanza Nº 
015-85-MML, 12-07-1986) 
 
11.04.  LÍNEA BASE  
11.04.1 Medio Físico 
 Topografía 
La topografía del área de estudio es plana con pendiente promedio de 0.6%o, ubicado en zona 
urbana y la altitud promedio del terreno es de 6 m.s.n.m. 
 Suelos 
Básicamente la la zona destinada a la Habilitación Urbana ASPROVIDUN, presenta la siguiente 
estratigrafía: A nivel de superficie, por la zona norte de la propiedad, predomina arena limosa de 
pobre gradación (SP-SM), de compacidad relativa suelta a medianamente densa, en espesores 
que varían de 0.80 m a 3.30 m; por la zona sur, se tiene un manto de grava arcillosa bien 
gradada (GW-GC), de compacidad relativa medianamente densa, el nivel freático está entre 1.00 
a 1.50 m, existiendo zonas en las cuales no se da la presencia de napa freática. 
 Geología 
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La geología de la zona en estudio, perteneciente al valle Chancay-Lambayeque, está constituida 
por depósitos aluviales del cuaternario reciente (Qr-al) y está representado principalmente por el 
antiguo cono de deyección de los ríos Lambayeque, Reque, La Leche y Zaña. 
 Hidrografía 
La zona de estudio se encuentra en Monsefu, la cual no posee ningún río. Su campiña se 
encuentra regada por las aguas del río Reque. Su acequia principal se le conoce con el nombre 
de Acequia Grande, la que desde la bocatoma en Alicán, viene regando las tierras de cultivo por 
intermedio de otras acequias menores o regaderas. Pero si tiene fuentes subterráneas (pozos 
tubulares). 
 Precipitación 
En la zona de estudio, se tomó la estación meteorológica de “Reque”, las precipitaciones 
pluviales son escasas y esporádicas. Se tiene una precipitación promedio anual de 10.3 msnm. 
La presencia de las precipitaciones pluviales se ve notablemente alterada en la Costa con la 
presencia del Fenómeno El Niño, como lo ocurrido en el año 1998 en donde se registró una 
precipitación anual máxima de 24 horas de 60.4 mm. 
 Clima  
Es variado temperatura semi-tropical, ya que parte de su territorio está sobre la orilla del mar, y 
otra alojada en el valle del río Reque. 
 Vientos 
Los vientos son uniformes, durante casi todo el año, con dirección S.O. a N.E. La dirección de 
los vientos está relacionada directamente a la posición del Anticiclón del Pacifico. 
 Temperatura 
En Monsefú, los veranos son cortos, caliente, opresivos y nublados; los inviernos son largos, 
cómodos, ventosos y mayormente despejados y está seco durante todo el año. Durante el 
transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 16 °C a 29 °C y rara vez baja a 
menos de 14 °C o sube a más de 31 °C. 
 Humedad Relativa 
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La humedad atmosférica relativa en el departamento de Lambayeque es alta, con un promedio 
anual de 82%; promedio mínimo de 61% y máximo de 85%. 
11.04.2 Medio Socio - económico 
Teniendo como base la distribución porcentual de la PEA ocupada, según ramas de actividad 
económica y tal como se observa en el cuadro N° 21, el sector Terciario es el predominante, el 
cual comprende: Comercio (23.75%) y servicios (19%). Esto refleja el carácter de la base 
económica de la ciudad de Monsefú. Le sigue el sector Secundario (31.39%) caracterizado por 
la población dedicada a la fabricación de productos artesanales en paja, madera zapote, tejidos, 
en oro, etc. 
Dentro de este sector económico, la otra rama de la actividad no menos importante la constituye 
el sector Primario (25.86%), caracterizada por su producción de pan llevar cuyo mercado es la 
ciudad de Chiclayo. (Plan de prevención ante desastres usos de suelo y medidas de mitigación 
ciudad de Monsefu proyecto INDECI) 
 
11.05.  APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BATTELLE COLUMBUS 
En el presente estudio de impacto ambiental se usara el método de Battelle – Columbus, el cual es 
uno de los pocos estudios serios sobre la valoración cuantitativa que por el momento existen. Permite 
la evaluación sistemática de los impactos ambientales de un proyecto mediante el empleo de 
indicadores homogéneos. Se puede conseguir una planificación a medio y largo plazo de proyectos 
con el mínimo impacto ambiental posible. 
11.05.1 Matriz de identificación de impactos 
La identificación de los impactos se efectúa mediante un análisis del medio y del proyecto y/o 
investigación y es el resultado de la consideración de las interacciones posibles que serán analizadas 
a través de: 
- La percepción de los principales impactos, ya sean directos o indirectos, primarios o 
secundarios, a corto o largo plazo, acumulativos, de corta duración, reversibles o irreversibles. 
- Su estimación o valoración, si puede ser cuantitativa y si no, al menos, cualitativa. 
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-  Su relación con los procesos dinámicos, que permita prever su evolución y determinar los 
medios de control y de corrección. 
 
 
11.05.2 Matriz de caracterización 
Se ejecutan cálculos para obtener el valor numérico de la Importancia del impacto. 
A cada casilla de la matriz se le determina su importancia haciendo uso del ALGORITMO DEL 
INSTITUTO BATELLE-COLUMBUS. (Se hará uso del CUADRO N°03 DE IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO). 
 
ALGORITMO PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I) 
 
 
I = ± [3In + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
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Imagen XI – 1: Importancia del Impacto 
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11.05.3 Matriz de importancia 
Es el resumen de la Matriz de Caracterización y consiste en ubicar en cada casillero correspondiente 
los valores anteriormente calculados. Con ayuda de esta Matriz se puede clasificar a los impactos 
generados según RANGOS DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO como Impactos Irrelevantes, 
Moderado, Severo y Crítico.  
RANGOS DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
IMPACTO IRRELEVANTE I < 25 
IMPACTO MODERADO 25 – 5O 
IMPACTO SEVERO 50 – 75 
IMPACTO CRÍTICO I > 75 
Fuente: Guía Metodológica para la evaluación del Impacto Ambiental, CONESA 1995 
11.05.4 Matriz de valoración 
El método aplicado para obtener la MATRIZ DE VALORACIÓN se hizo uso de los valores de 
importancia de impacto. Se utilizó el llamado “Unidad de importancia ponderal = UIP”, que es un peso 
o índice ponderal que se le atribuye a cada factor; es necesario considerar los siguientes cálculos: 
(Morales, W – Impacto Ambiental en Proyectos de Ingeniería - 2014). 
ΣIi = Sumatoria de valores de importancia. 
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Para el cálculo de los UIP, se hizo uso de los PARÁMETROS AMBIENTALES DEL MÉTODO DE 
BATELLE COLLUMBUS, que se presenta a continuación. 
 
Fuente: Guía Metodológica para la evaluación del Impacto Ambiental, CONESA 1995 
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11.05.5 Identificación de impactos ambientales 
Se deberán identificar que variables o acciones realizadas antes, durante y después del proyecto 
generaran impactos ambientales, sean estos negativos o positivos. Luego de identificar las acciones, 
se deberá identificar qué factores pueden afectar en el medio físico así como en el medio 
socioeconómico, esto se realizar mediante la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS.  
 
ACCIONES 
 Levantamiento topográfico 
 Extracción de muestras de suelo 
(calicatas) 
 Obras provisionales 
 Movilización y desmovilización de 
equipos 
 Poza para circulación de lodos de 
perforación 
 Perforación de pozo 
 Trazo y replanteo 
 Transporte de material de cantera 
 Transporte de materiales (Flete 
terrestre) 
 Excavación de zanjas – manual 
 Entibado en suelos arenosos 
 Cama de apoyo 
 Instalación de tuberías de agua y 
alcantarillado 
 Relleno con material propio y/o de 
préstamo 
 Eliminación de desmonte y/o 
material excedente 
 Drenaje en zanjas 
 Obras de concreto armado 
 Construcción de obras de drenaje 
pluvial, veredas y sardineles 
 Conformación de Pavimento 
 Señalización y Seguridad en todas 
las Áreas de Trabajo 
 Empalme a dren 5000 
 Mantenimiento y reposición de 
tuberías de agua y alcantarillado 
 Limpieza y mantenimiento de 
sardineles y jardines 
 Mantenimiento y reposición de 
pavimento 
 Remoción y colocación de lecho 
filtrante en Humedal artificial 
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- Contaminación Directa 
AGUA 
- Contaminación de aguas 
subterráneas 









- Paisaje natural 
 
2. MEDIO SOCIO - ECONÓMICO 
INFRAESTRUCTURA 
- Disponibilidad de área 







ECONOMIA Y POBLACION  
- Empleo estacional 
- Inversión 
- Actividades económicas 
CULTURAL  
- Paisajístico escénico  
 
11.05.6 Evaluación de impactos ambientales 
El método Battelle – Columbus es un método cuantitativo, por lo cual luego de identificar las acciones 
que generan impacto (MATRIZ DE IMPORTANCIA), se procederá a determinar la importancia del 
impacto a través de la MATRIZ DE CARACTERIZACION, para luego utilizar el algoritmo en la 
MATRIZ DE IMPORTANCIA, obteniendo esta última matriz, se puede identificar el rango de 
importancia que genera cada impacto, pudiendo ser irrelevante, moderado, severo y crítico, esto a 
través de la MATRIZ DE VALORACIÓN. 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
445 




Fuente: Elaboración Propia 
Análisis de la Matriz de Valoración  
En el Medio Físico 
- Se tiene un 75% con impacto moderado 
- Se tiene un 25% con impacto irrelevante 
En el Medio Socio – económico  
- Se tiene un 64% con impacto moderado 
- Se tiene un 36% con impacto irrelevante 
11.06.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Se ha planteado medidas de mitigación para evitar que se ponga en riesgo la estabilidad ambiental 
del área intervenida por el proyecto. A continuación se las medidas de mitigación: 
11.06.1 Medidas de mitigación  
MEDIO FÍSICO 
Atmosfera.- Para efectos de mitigar la contaminación de la Atmosfera, por futura presencia de polvo, 
ruido, humus y olores; se tomarán las siguientes medidas: 
- Se deberá contar con revisiones mecánicas actualizadas (mantenimiento e inspección técnica de 
las maquinarias) de tal manera que las emisiones de gases y partículas por el escape sean 
mínimas. 
FACTOR IRRELEVANTE MODERADO SEVERO CRÍTICO IRRELEVANTE % MODERADO % SEVERO % CRÍTICO %
ATMOSFERA 8 68 0 0 7% 57% 0% 0%
SUELO 4 11 0 0 3% 9% 0% 0%
AGUA 4 6 0 0 3% 5% 0% 0%
FLORA 6 4 0 0 5% 3% 0% 0%
FAUNA 2 0 0 0 2% 0% 0% 0%
MEDIO PERCEPTUAL 6 0 0 0 5% 0% 0% 0%
PARCIAL 30 89 0 0 25% 75% 0% 0%
TOTAL
RANGOS DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS
MEDIO FISICO
119 100%
FACTOR IRRELEVANTE MODERADO SEVERO CRÍTICO IRRELEVANTE % MODERADO % SEVERO % CRÍTICO %
INFRAESTRUCTURA 10 20 0 0 8% 17% 0% 0%
RECURSO HUMANO 12 10 0 0 10% 8% 0% 0%
ECONOMÍA Y 
POBLACIÓN
10 31 0 0 8% 26% 0% 0%
CULTURAL 11 14 0 0 9% 12% 0% 0%
PARCIAL 43 75 0 0 36% 64% 0% 0%
TOTAL
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Para mitigar o prevenir la presencia de POLVO se tomarán las siguientes medidas: 
- Cubrir con lonas o mallas los volquetes, y pilas de material fino (arena, tierra, etc.), y así  evitar 
derrames de material y emisiones fugitivas de polvo durante su recorrido (tolva con 
acondicionamiento hermético). 
- Humedecer las vías de desvió de tránsito y de circulación para evitar el levantamiento de polvo, 
buscando solo el humedecimiento de la superficie), así como mantener limpias y libre  de 
material y escombros. 
- Los escombros deberán estar almacenados de tal manera que se minimice la dispersión de 
material fino, humedecer de ser necesario. 
- Humedecer el suelo antes de los trabajos de corte de suelo o excavaciones, a fin de mitigar las 
emisiones de polvo suelto al ambiente. para tal efecto se usará manguera desde un camión 
cisterna abastecido con agua. 
 
Para mitigar o prevenir las emisiones de RUIDO se tomarán las siguientes medidas: 
- Se comunicará anticipadamente sobre el proyecto, a través de volantes, cartas, entre otros, a los 
vecinos del área de influencia directa a fin de que tomen las medidas necesarias, de los trabajos 
que se irán a realizar utilizando maquinaria pesada. 
- Se programará el uso de maquinaria que emita ruidos en horarios de trabajo compatibles con los 
usos de suelo (residencial y comercial) y sensibilidad de los vecinos; evitando trabajos en fines 
de semana y en horario de descanso de la población. 
- Se prohíbe en los vehículos el uso de accesorios generadores de ruido, como por ejemplo el uso 
de bocinas y cláxones. 
 
Suelo.- En lo que concierne a la contaminación directa del suelo, medida de Mitigación sobre 
residuos sólidos. 
- Realizar un plan de reciclado y eliminación de desechos de demoliciones y excavaciones 
generados por el personal de obra determinar el destino final de estos desechos, se determinará 
el destino final en botaderos. 
Medidas de mitigación de control de la CONTAMINACIÓN DIRECTA DEL SUELO: 
- Por la emisión de combustibles u otras sustancias tóxicas de las maquinarias, se deberá  usar 
cilindros para almacenamiento de aceites usados y combustible, usar bandejas como medio de 
recepción de goteras en caso de mantenimiento, contar con un baldes de arena para contener 
cualquier derrame accidental; mentalizar al personal en las charlas de inducción sobre el cuidado 
del suelo. 
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- Toda área destinada al lavado o mantenimiento de maquinarias o vehículos será 
impermeabilizada, o llevada en otro sitio fuera del alcance de la obra.  
- Por donde transitan maquinaria pesada de la obra, cualquier derrame de producto contaminante 
será inmediatamente remediado, esto implica recuperar el material con recogedores o material 
absorbente disponible en el mercado, retirar el suelo contaminado, almacenarlo en bolsas 
herméticas y disponerlo como residuo peligroso. Las grasas y lubricantes usados serán 
destinados a plantas recicladoras, de ninguna manera vertidos a los buzones del alcantarillado 
público ni dispersados en el suelo para mitigar el polvo. 
 
Agua.- Para mitigar la contaminación de agua subterránea, se ha previsto sellar el pozo mediante un 
sellado aislante de arcilla e=0.10 en pozo. 
Flora y fauna.- Para mitigar la flora urbana local será la implementación de áreas verdes, jardineras, 
lo cual no sólo repondrá las áreas verdes retiradas por las construcciones previstas; sino que también 








En SEGURIDAD Y BIENESTAR 
- Recomendar con mensajes de cuidado a los trabajadores de la obra, que deben usar todos sus 
implementos de seguridad, a la hora de ejecutar los trabajos. 
- Mostrar mensajes de cuidado para que los vecinos o peatones no se acerquen a los trabajos de 
ejecución de obra. 
 
Economía y Población 
Lo que concierne a EMPLEO ESTACIONAL 
- El proyecto deberá contemplar un Plan de reinserción laboral en construcción civil, generando 
puestos de trabajo. 
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11.07.  CONCLUSIONES 
Basándonos en los resultados obtenidos con las matrices de identificación, importancia y valoración, 
se demuestra que en el medio físico, no se presentó impacto severo. En  el medio socioeconómico, 
factor economía y población, se tiene acciones que generan impacto positivo.  
Del proceso de identificación, evaluación y valoración de los impactos ambientales negativos, 
realizados con la ayuda de la visita a campo y los métodos de Battelle – Columbus se concluye que 
aunque se generaran impactos negativos en la etapa de planificación, ejecución y operación y 
mantenimiento, lo que nos hace concluir que el proyecto es ambientalmente viable. 
Se presenta a continuación las acciones que son más agresivas así como los factores más frágiles 
en la construcción del proyecto. 
 
Respecto al medio Físico: 
 Atmosfera, las acciones más agresivas son: Eliminación de desmonte y/o material 
excedente,  Empalme a dren 5000, Mantenimiento y reposición de tuberías de agua y 
alcantarillado, Limpieza y mantenimiento de sardineles y jardines, Mantenimiento y 
reposición de pavimento, Remoción y colocación de lecho filtrante en humedad artificial, 
Remoción de lodos en lecho de secado y el factor más frágil es el POLVO. 
 Suelo, la acción más agresiva es Excavación de zanjas manual y con maquinaria, Drenaje 
en zanjas, Obras de concreto armado, Construcción de obras de drenaje pluvial, veredas 
y jardines, Empalme a dren 5000 y el factor más frágil es la CONTAMINACIÓN DIRECTA. 
 Agua, las acciones más agresivas son: Excavación de zanjas manual y con maquinaria, 
Drenaje en zanjas, Obras de concreto armado, empalme a dren, Mantenimiento y 
reposición de tuberías de agua y alcantarillado y el factor más frágil CONTAMINACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRANEAS. 
 Flora, las acciones más agresivas son: Transporte de materiales de cantera y flete terrestre 
y el factor más frágil ARBUSTOS. 
 Medio perceptual, las acciones más agresivas son: Movilización y desmovilización de 
equipos, poza para circulación de lodos de perforación, Excavación de zanjas con 
manual y maquinaria, Eliminación de desmonte y/o material excedente, Drenaje en 
zanjas, y el factor más frágil es PAISAJE NATURAL. 
 
Respecto al Medio Socio – Económico: 
 
 Infraestructura, las acciones más agresivas son: Obras de concreto armado, Construcción 
de obras de drenaje pluvial, veredas y sardineles, Mantenimiento y reposición de 
tuberías de agua y alcantarillado, Remoción y colocación de lecho filtrante en humedal 
artificial y el factor más frágil es la DISPONIBILIDAD DEL ÁREA. 
 Recurso humano,  la acción más agresiva es  Perforación de pozo y el factor más frágil es la 
SEGURIDAD. 
 Economía y Población, existe impactos positivos por lo que limita la agresividad y fragilidad. 
 Cultural, las acciones más agresivas son: Flete terrestres, Excavación de zanjas manual y 
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12.01.  GENERALIDADES 
Los requerimientos de uso del pavimento a proyectar, las características mecánicas y químicas del 
suelo, y las condiciones medioambientales de la zona del proyecto, condicionan las características 
del pavimento, el cual debe ser propuesto en la fase de pre-inversión a través del perfil técnico o en 
el estudio de factibilidad de ser el caso. Por ser este un estudio de tesis que involucra investigación, 
se proponen alternativas técnicas de pavimentación que satisfacen los requerimientos mencionados 
anteriormente y que serán evaluadas económicamente en este capítulo. 
12.02.  CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
El proyecto contempla la construcción de vías urbanas que incluyen a 10 avenidas, veredas y áreas 
verdes con un total de: 
 
Área total de vías: 10,578.31 m2 
Longitud total de vías: 1,216.99 m 
 
12.03.  ALTERNATIVAS DE PAVIMENTACIÓN 
El diseño de los pavimentos a evaluar fue desarrollado en el CAPÍTULO XXXX DISEÑO DE 
PAVIMENTOS 
Es así que se presentan las siguientes alternativas: 
 
12.03.1 Pavimento Flexible 
Las características del pavimento se muestran en el siguiente cuadro: 
DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
CAPAS DE PAVIMENTO ESPESOR 
SUB BASE: 
Afirmado con CBR ≥ 30% 
20cm 
BASE: 
Afirmado con CBR ≥ 80% 
20cm 
PAVIMENTO: 
Concreto asfáltico en caliente 
6.35cm 
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12.03.2 Pavimento Rígido 
Las características del pavimento se muestran en el siguiente cuadro: 
DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO 
CAPAS DE PAVIMENTO ESPESOR 
BASE: 
Afirmado con CBR ≥ 80% 
15cm 
PAVIMENTO: 
Concreto hidráulico, cemento tipo V, f‟c =280 kg/cm2 
17.5cm 
Fuente: Elaboración propia 
 
12.04.  COMPARACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS 
Se calculó el costo directo para el pavimento flexible y rígido, comprobándose que en lo que se 
refiere al costo directo del presupuesto, el pavimento que resulta ser más económico es el flexible. 
Todos los insumos fueron cotizados con los precios actuales. 
 
COMPARACIÓN ECONÓMICA 
PAVIMENTO COSTO DIRECTO S/. 
Concreto asfáltico en caliente 2’204,222.11 
Concreto hidráulico, cemento tipo V, f‟c =280 kg/cm2 2’846,020.79 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por cada tipo de pavimento estableceremos una comparación técnica de los factores que 
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12.04.1 Pavimento Flexible 
 Se consigue a bajo costo cuando la mano de obra es local, así como los materiales y 
equipos. 
 Apropiados para pavimentos urbanos por tener estética. 
 Adaptable para construcciones estables. 
 Gran flexibilidad para adaptarse a fallas de sub-rasante. 
 Es de fácil trabajo y reparación, tales como parchados y rajaduras que se presentan por 
efectos de las cargas vehiculares. 
 No presenta juntas, por lo que da mayor comodidad de circulación a los vehículos. 
12.04.2 Pavimento Rígido 
 Bajo costo de conservación ya que no sufren mucho deterioro, sin embargo el costo de su 
construcción es alto en comparación con el flexible. 
 Buenas condiciones de visibilidad y reflexión en la noche 
 Es de utilidad cuando se construye sobre superficies arenosas. 
 No sufre muchos daños frente ataques químicos como el aceite y la gasolina. 
 Resiste esfuerzos de torsión. 
 Tiene bajo coeficiente de rodamiento y puede diseñarse a la seguridad exigible. 
 
12.05.  MANTENIMIENTO VIAL 
Comprende el conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en forma continua y 
sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un servicio óptimo al 
usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o periódica. 
Los datos que a continuación se muestren, son valores referenciales tomados de la Municipalidad 
de Pimentel. 
12.05.1 Mantenimiento de Pavimento Flexible 
Se realizará un mantenimiento periódico cada 5 años, dentro de cada mantenimiento se está 
considerando las siguientes actividades: 
 Limpieza general 
 Pintura de pavimento – señalización 
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Para la primera actividad „‟Limpieza general‟‟ se está considerando el 100% de la superficie total 
de la vía a pavimentar. 
En el caso de la segunda actividad „‟Pintura de pavimento‟‟ se está considerando el 8% de la 
superficie de vía señalada. 
Mientras que para la tercera actividad „‟Bacheos‟‟ se está considerando el 8% de la superficie de 
vía mejorada. 
Y para la cuarta actividad „‟sellado‟‟ se está considerando el 2% de la superficie de vía mejorada. 
La superficie de vía a mejorar se estará considerando en un 30% de la superficie total de la vía 
pavimentada. 
 
12.05.2 Mantenimiento de Pavimento Rígido 
Se realizará un mantenimiento periódico cada 8 años, dentro de cada mantenimiento se está 
considerando las siguientes actividades: 
 Limpieza general 
 Reparación de Juntas Longitudinales 
 Reparación de Juntas transversales 
Para la primera actividad „‟Limpieza general‟‟ se está considerando el 100% de la superficie total 
de la vía a pavimentar. 
Para la segunda actividad „Reparación de Juntas Longitudinales‟‟ se está considerando un 30% 
del total de metrados lineales de todas las juntas longitudinales. 
Para la segunda actividad „Reparación de Juntas Transversales‟‟ se está considerando un 30% 
del total de metrados lineales de todas las juntas transversales 
No se está considerando que exista reparaciones en la superficie del pavimento, ya que la 
habilitación presenta un tráfico liviano y por experiencias en la mayoría de caso solo se 
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SUPERFICIE DE VÍAS PAVIMENTADAS 10578.31 m2
2024 2029 2034 2039
5 10 15 20
Superficie de vía mejorada (m2) 3173.49 3173.49 3173.49 3173.49
Superficie de vía señalizada (m2) 358.13 358.13 358.13 358.13
Limpieza final de obra (m2) 10578.31 10578.31 10578.31 10578.31
Unitario Parcial
1.00 Carpeta Asfáltica S/. 11,689.92
1.01 Limpieza Gneral m2 10578.31 0.1 1057.83
1.02 Pintura de Pavimento m2 28.65 10 286.50
1.03 Baches m2 253.88 40 10155.18
1.04 Sellado m2 63.47 3 190.41
Costo Directo S/. 11,689.92
Gastos Generales 8% S/. 935.19
Utilidad 10% S/. 1,168.99
Sub Total S/. 13,794.11
IGV 18% S/. 2,482.94
TOTAL S/. 16,277.05
Costo TotalPartida
COSTO DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
DETALLE
MANTENIMIENTO PERIÓDICO (CADA 5 AÑOS)
Costo
CantidadUnidadActividad
SUPERFICIE DE VÍAS PAVIMENTADAS 10578.31 m2
2027 2035 2043
8 16 24
Reparación de Juntas Longitudinales (m) 1183.11 1183.11 1183.11
Reparación de Juntas Transversales (m) 2542.27 2542.27 2542.27
Limpieza final de obra (m2) 10578.31 10578.31 10578.31
Unitario Parcial
1.00 Pavimento Rígido S/. 5,528.29
1.01 Limpieza Gneral m2 10578.31 0.1 1057.83
1.02 Reparación de Juntas Longitudinales m 354.93 4 1419.73
1.03 Reparación de Juntas Transversales m 762.68 4 3050.72
Costo Directo S/. 5,528.29
Gastos Generales 8% S/. 442.26
Utilidad 10% S/. 552.83
Sub Total S/. 6,523.38
IGV 18% S/. 1,174.21
TOTAL S/. 7,697.59
COSTO DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO
DETALLE
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Partida Actividad Unidad Cantidad
Costo
Costo Total
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN  
Para el análisis de alternativas de inversión se aplica el método de valor presente para la 
comparación de alternativas presentadas. 
 
 Método del Valor Futuro 
El Valor Futuro (VF) nos permite calcular cómo se modificará el valor del dinero que tenemos 
actualmente (en el día de hoy) considerando las distintas alternativas de inversión que tenemos 
disponibles.. 
La fórmula es la siguiente: 
 
   (   )  
En donde: 
P = Valor Presente 
F = Valor Futuro 
i = Tasa de Interés del 5% anual  
n = Número de Periódos 
 
Los valores estimados para el costo de mantenimiento vial se hicieron en función a unos 
porcentajes del valor del área total y los costos son tomados de acuerdo a la fecha actual. El 
periodo de vida útil del pavimento es de 20 años. 
La tasa de interés anual se está considerando 5%, esta tasa de interés está basada en la tasa de 
inflación debido al aumento de precios en un determinado periodo. 
PAVIMENTO FLEXIBLE 
    (   )
          (      )           
    (   )
          (      )            
    (   )
          (      )            
    (   )
          (      )            
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         (      )           
    (   )
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    (   )
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12.06.  ELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE PAVIMENTO 
A continuación se presenta la siguiente tabla, en la cual se muestran los costos totales de ambas 
alternativas, incluye el de mantenimiento para un periodo de diseño de 20 años: 
PRESUPUESTO 
ALTERNATIVA 
PAV. FLEXIBLE PAV. RÍGIDO 
Costo Directo S/. 2,204,222.11 S/. 2,846,020.79 
Costo Mantenimiento S/. 124,314.37 S/. 48,599.72 
Presupuesto Final S/. 2,328,536.48 S/. 2,894,620.51 
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13.01. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
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01.00.00 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD-SANEAMIENTO 
01.01.00. OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
01.01.01.01 Cartel de identificación de obra de 3.60 x 2.40 m  
Previa coordinación con el Supervisor de obra el Contratista deberá colocar el cartel de 
identificación de la obra a utilizar en el proceso constructivo de la misma el cual se 
colocara en la zona destinada y designada previamente. 
Esta partida comprende la colocación del cartel de obra de dimensión aproximada de 
2.40 x 3.60 m (gigantografía de alta calidad), las piezas serán acopladas y clavadas de 
tal manera que quede perfectamente rígido. Los batidores y parantes serán de madera 
tornillo, la gigantografía de alta calidad. Los colores y emblema serán los indicados por 
la Entidad. 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de ejecución 
Se fijarán adecuadamente los Carteles de Obra en lugares visibles y de acceso al 
público, con parantes de madera nacional cepillada de 4” x 5” x 6.00 m., de longitud. 
Complementariamente se fijará con templadores de alambre N° 8 en los casos en que 
no se logre la estabilidad correspondiente. Al término de la ejecución del Proyecto estos 
carteles quedarán en poder de la Entidad Contratante. 
Método de Medición 
El método de medición de estos trabajos será en unidades (Und) 
Forma de Pago 
El pago de estos trabajos será en unidades (Und),  según el análisis de precios unitarios  
en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente 
dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se 
ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
01.01.01.02 Oficinas de Obra 
Oficina de obra donde se realizarán las coordinaciones y programaciones de obra. 
Método de Ejecución 
El método de ejecución en este caso debe ser escogido por el Contratista encargado de 
la ejecución de los trabajos, contando con la respectiva aprobación del Supervisor. 
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Método de Medición 
En oficinas, que son ambientes necesarios para el trabajo del personal técnico y 
administrativo, se medirá el área techada. 
Forma de Pago 
El pago de estos trabajos se hará en forma  (m2),  según el análisis de precios unitarios  
en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente 
dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se 
ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación 
01.01.01.03 Almacén de Obra 
01.01.01.04 Caseta de Guardianía 
Son obras temporales prefabricadas en madera y triplay u otros materiales livianos que 
permitan y faciliten el montaje y desmontaje en corto plazo. 
Se ha considerado agua por camión cisterna y baños portátiles provisionales para el 
funcionamiento de las obras provisionales. Previa coordinación con el Supervisor de 
obra el Contratista deberá instalar los puntos de energía eléctrica necesarios para el 
funcionamiento de los equipos que sean necesarios utilizar en la ejecución de la obra. 
Estos puntos al igual que las construcciones provisionales serán retirados de la obra 
dejando el área totalmente limpia. 
El constructor presentara un plano en detalle de las mismas. Al finalizar los trabajos 
todas las instalaciones provisionales serán retiradas debiendo quedar limpia y libre de 
desmonte toda el área que utilizo para tal fin. 
Calidad de los materiales 
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección de los  
mismos, de las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta que los materiales 
deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de 
los planos y requerimientos establecidos en los estudios técnicos y ambientales del 
proyecto; y a la falta de éstas se aplicara las siguientes en el orden de prevalencia: 
- Normas del Reglamento Nacional de Construcciones. 
- Normas Técnicas Nacionales (INDECOPI) 
- Normas Internacionales oficialmente aceptadas 
Las Normas Internacionales, se aceptaran siempre y cuando garanticen una calidad 
igual o superior a las Normas Nacionales. 
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Los materiales y elementos que el contratista emplee en la ejecución de la presente sin 
el consentimiento y aprobación del supervisor podrán ser rechazados por éste cuando 
no cumplan con los controles de calidad correspondientes. 
Método de ejecución  
El Contratista será responsable por el almacenamiento de materiales, equipo y demás, 
que se usen en la Obra. Todos los materiales, equipos y artículos en el sitio, deberán 
ser guardados adecuadamente por el Contratista o de otra forma protegidos por él 
contra deterioro o daño.  Si algún material almacenado en el sitio o en alguna de las 
estructuras parcialmente terminadas, no fuera protegidas adecuadamente por el 
Contratista, los daños estarán con cargo al Contratista.  Todos los gastos incurridos por 
su falta de protección, deberán correr por cuenta del Contratista, durante el tiempo de 
duración de la Obra. 
Para la construcción del almacén deberá de emplearse un área aproximada de 40.00 
m2 que deberá de construirse de estructuras provisionales. 
Sistema de control de Calidad   
Se muestran en forma general, los distintos aspectos que deberán tener en cuenta el 
contratista y el supervisor para realizar el control de calidad para la ejecución del  
presente trabajo. 
Sistema de control de calidad 
- Revisión material  
- Revisión de trabajos de construcción 
- Revisión de campo 
- Revisión de dimensiones 
- Revisión por medición directa  
- Revisión de la calidad de la partida ejecutada  
- Revisión de dimensiones 
- Revisión de la calidad final 
- Pruebas de revisión de la operación 
Método De Medición 
El método de medición de estos trabajos se hará en forma metro cuadrado  (m2) 
Forma de Pago: 
El pago de estos trabajos se hará en forma  (m2),  según el análisis de precios unitarios  
en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente 
dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo.  
El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación 
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01.01.01.05 Cerco Perimétrico Provisional durante la Obra 
Son obras temporales fabricadas en obra con triplay (e=6mm) que permitan y faciliten el 
montaje y desmontaje en corto plazo. 
Método de Ejecución  
Se marcará el área donde se realizaran los trabajos y se procederá a realizar la limpieza 
del terreno, eliminando todo tipo de maleza, desmonte o basura. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición   
El método de medición de estos trabajos se medirá en metro (m) 
Forma de Pago 
El pago de estos trabajos se hará por metro, según el análisis de precios unitarios  en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo.  
El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación. 
01.01.02 MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
01.01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos 
Esta partida comprende el transporte de equipo, herramientas, y maquinaria a utilizar en 
obra, considerándose el trayecto desde la ubicación de los depósitos del Contratista 
hasta el lugar donde se ejecutara la obra. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición 
La unidad de medida es por unidad GLB.  
Forma de Pago 
El pago de estos trabajos se hará en forma global de acuerdo a los precios que se 
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01.02.00 SEGURIDAD Y SALUD 
01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD 
01.02.01.01 Equipamiento de Protección Individual 
Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser utilizados 
por el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos 
que se realicen. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición  
Por unidad (Und.), de acuerdo al número de trabajadores 
Forma de Pago  
Se pagara por unidad (Und.), según el análisis de precios unitarios  en forma estimada, 
por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario 
para la ejecución del trabajo.  
El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la 
obra. 
01.02.01.02 Equipamiento de Protección Colectiva 
Ídem a partida 01.02.01.01 Equipos de Protección Individual 
01.02.01.03 Señalización para Seguridad en Obra 
Las señales preventivas a utilizarse en las zonas o áreas en construcción o 
mantenimiento tienen la función de prevenir al Conductor de posibles riesgos de 
accidente por las condiciones de la circulación automotriz producidas por las labores 
que están ejecutándose en la vía pública: desvíos, cambios de dirección, reducción del 
ancho de la superficie de rodadura, etc., que motivan que el usuario reduzca velocidad y 
tome las debidas precauciones. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición  
El trabajo ejecutado se medirá forma global (glb). 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
464 
Forma de Pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán es global (glb), según el análisis de 
precios unitarios  en forma estimada, por el tiempo estipulado. 
01.02.01.04 Capacitación en Seguridad y Salud 
Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el  
personal de  obra.  Entre  ellas  debe  considerarse,  sin  llegar a  limitarse: Las charlas 
de inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de 
instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc. 
Unidad de Medida 
Global  (Glb.) 
Forma de medición 
Cumplir lo referente a los objetivos de capacitación del personal de la obra, planteados 
en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 
01.02.02 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 
01.02.02.01 Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud 
La presente partida contempla los recursos de prevención con los que se debe contar 
en obra ante emergencias en seguridad y salud.  
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición  
El trabajo ejecutado se medirá en global (global). 
Forma de Pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán de manera global (global), según el 
análisis de precios unitarios  en forma estimada. 
02.00.00 AGUA POTABLE 
02.01.00 POZO TUBULAR 
02.01.01. OBRAS PROVISIONALES 
02.01.01.01 Poza para circulación de lodos de perforación 
Esta partida comprende la construcción de 01 poza para la circulación de los lodos de la 
perforación (agua, bentonita), la misma que estará conectada al pozo en perforación por 
revestidas de secciones canaletas de tubos de PVC liviano para desagüe. 
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La dimensión de la poza es de 2.00 x 1.50 por una profundidad de 1.50 m. Así mismo 
se espaciará a 12.00m de la boca del pozo, con una canaleta de 0.125 m de 
profundidad por 0.25m de ancho, la que será revestida por sección (con tubería la cual 
se partirá por mitad) con tubo PVC liviano de 10". 
Método de Medición 
Se medirán por unidad (UND) de poza 
Forma de pago 
Esta partida, se pagará por unidad de poza, aprobada por el Ingeniero Supervisor de 
acuerdo al precio unitario correspondiente a la partida, cuyo precio y pago constituye 
compensación total. 
02.01.01.02 Limpieza, nivelación del terreno y eliminación del desmonte 
En esta partida se considera los trabajos de eliminación de material excedente en su 
mayoría generados por los materiales extraídos a lo largo de la  perforación, así como 
los lodos preparados y utilizados para la misma, incluye la limpieza final de las pozas de 
lodos y su desinstalación y tapado. 
El Contratista, una vez terminado la obra deberá dejar el terreno completamente limpio 
de desmonte u otros materiales que interfieran. 
Método de Medición 
La medida de la partida será global (GLB) e incluye la eliminación total de todos los 
materiales u otros, generados directa e indirectamente por la perforación del pozo. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en la 
obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en los rellenos programados. 
Forma de pago 
Esta partida de limpieza su unidad de medida es global. 
02.01.02. PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO 
02.01.02.01 Perforación del pozo 5''-8'' 
Luego de la instalación del equipo y preparación del área de trabajo, con los canales de 
circulación del lodo de perforación y sedimentadores necesarios, se procederá a la  
perforación del pozo con el diámetro determinado. 
El método empleado para la perforación será el de rotación, utilizando una solución de 
bentonita en calidad de lodo de perforación. 
El equipo de perforación debe contar con equipo de medición de control de lodos, y 
taladro rotatorio que perfore hasta la profundidad de 60 m en 8" de ø de la broca de la 
sarta de perforación, con recuperación de muestras de estratos en superficie que serán 
recolectadas cada dos metros, empezando desde la superficie y en cualquier cambio 
pronunciado de estratos. 
La muestra total obtenida de cada intervalo se mezclará enérgicamente hasta obtener 
un volumen suficiente como para producir tres muestras representativas de un 
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kilogramo cada una, las que son ubicadas en bolsas plásticas transparentes, 
identificadas por número y nombre del estrato; este registro litológico conjuntamente 
con la Diagrafía continua permitirá establecer el perfil litológico del pozo.  
El equipo de perforación deberá contar mínimo con las siguientes especificaciones 
técnicas (Referenciales): 
 Capacidad de perforación: Fuerza de levante: 10000kg, Tracción: 3250kg 
Gancho de carga (máx.): 10000kg. 
 Rendimiento del cabezal rotatorio: Rotación (máx.) 190rpm, Torque (máx.) 
8850Nm. 
 Mesa de perforación y sistema de seguridad. 
 Configuración hidráulica de doble acción y fijación de seguridad. 
 Bomba de lodo. 
 Bomba de espumante. 
 Lubricador en Línea. 
 Sistema hidráulico: Circuito de alimentación hidráulica basado en bombas 
hidráulicas. 
 con sensores de carga y válvulas de control proporcionales. 
 Protección de seguridad para rotación de la varilla: Incluido de forma 
estándar 
 Martinetes de nivelado. 
 Iluminación y sistema eléctrico. 
Para las condiciones geológicas del lugar, este método tiene algunas ventajas tanto por 
los avances que se logran, como por la facilidad que ofrece para la ejecución de la 
Diagrafía eléctrica, al término de la perforación piloto como parte del proceso 
constructivo del pozo, que en el presente caso es de mucha importancia para precisar 
la ubicación de los estratos permeables, Como principal desventaja de este método es 
la formación de una costra de bentonita en la pared de perforación del pozo; pero que 
se supera con un buen desarrollo del mismo; en este sentido se tomarán todas las 
medidas, incluyendo también la ubicación y longitud del filtro, a fin de excluir toda 
eventualidad de pérdidas de caudal por falta de desarrollo del pozo, formación de 
puentes arcillosos, etc. 
Como es conocido, en la perforación a rotación se utiliza lodo de perforación que se 
inyecta a presión cumpliendo básicamente tres funciones: refrigerante de la 
herramienta de corte (trépano tricónico), estabilizador de la pared de perforación en 
materiales detríticos (arenas, gravas, etc.), y evacuador de la lama. En los trabajos se 
utilizará una solución de bentonita, con una viscosidad del orden de 20 - 25 seg. 
Durante la perforación, como se ha descrito se toman muestras alteradas de lama cada 
metro de avance y se van colocando en forma ordenada, para su posterior descripción, 
a fin de tener una idea de la granulometría de los estratos que se pasan durante la 
perforación, cuyos límites o contactos se precisan con la diagrafía eléctrica, la cual a su 
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vez en forma generalizada permite diferenciar la permeabilidad entre los materiales de 
los acuíferos. 
La profundidad de perforación deberá ser aproximadamente 60 Metros, dado que 
requerimos un caudal mínimo de 6.21 l/s. 
Método de Medición 
La perforación del pozo piloto será de 8" de ø por sistema rotatorio. Se hará por metro 
lineal (m). 
Forma de pago 
La valorización de esta partida será por metro lineal (m). 
02.01.03. PERFORACION DE POZO TUBULAR 
02.01.03.01 Perforación del pozo 14'' - 20'' 
El entubado del pozo será de 14" con un rimado a 22". Durante la perforación el ejecutor 
debe al realizar los respectivos registros e informes, los cuales deben contener lo 
Siguiente: 
a) Informe final de perforador 
El Constructor, una vez terminada la perforación, entregará al completo del pozo 
poniendo de manifiesto lo siguiente: 
 Profundidad a la cual ocurre cada cambio de formación. 
 La profundidad a la cual se encontró agua por primera vez.  
 La identificación del material del que está constituido cada estrato, tales como: 
 Arcilla, indicando color, si es arenosa o fangosa 
 Fango o limo, indicando color; si es arcilloso o arenoso. 
 Arena y grava, indicar si es suelta o compacta; angularidad; color; tamaño del 
grano; si es fangosa o arcillosa. 
 Formación cementada, indicar si los granos tiene entre ellos material de 
cementación natural, ejm. Sílice, calcita, etc. 
 Roca dura, con indicación del tipo de roca 
 La profundidad a la cual fue tomada cada muestra. 
 La profundidad a la cual cambian los diámetros del pozo (tamaño de los 
trépanos y/o brocas). 
 La profundidad a nivel de agua estático y los cambios en el nivel de agua 
estático con la profundidad del pozo. 
 Profundidad total del pozo una vez terminado 
 Profundidad o localización de cualquier fluido de perforaci6n perdido, 
materiales o herramientas pérdidas. 
 La profundidad del sellado de superficie. 
 El diámetro nominal del pozo por encima y por debajo de cualquier otro sello 
de entubamiento, si fuera pertinente. 
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 La cantidad de cemento (número de bolsas) empleado para el sellado. 
 La profundidad y descripción del entubamiento del pozo. 
 La descripción (que incluye la longitud, diámetro, tamaño de ranura, material y 
fabricante), y localización de las rejillas del pozo, o número y tamaño. 
 El sellado de los estratos acuíferos indeseables, si los hubiere y la localización 
exacta del sellado. 
 La gradación del material y cantidad de grava colocada si el pozo ha sido 
construido con grava. 
 Registro estratigráfico, incluyendo resultados de los análisis granulométricos y 
de los registros de diagrafías debidamente interpretadas. 
b) Informe semanal 
El Constructor redactará un informe semanal indicando la situación y estado de 
cada perforación e incidencias importantes. 
c) Informe diario del perforador 
Durante la perforaci6n de los pozos se llenarán partes diarios detallados por parte 
del perforador, cuyo informe respectivo será puesto a disposici6n de la entidad, 
cuando ésta lo solicite en el lugar de ubicación del pozo. El informe contendrá como 
mínimo lo siguiente: 
 Profundidad de la perforación al inicio y al final del turno, con medición del 
nivel del fluido en el pozo al inicio y final del turno de trabajo. 
 Horas de trabajo por turno. 
 Estratos perforados. 
 Cambios de formación. 
 Longitud y diámetros del entubamiento instalado. 
 Sistema de trabajo. 
 Si se empleará técnicas de perforación rotativas, se informará sobre los 
niveles de fluido de perforación, así como el tipo de fluido y sus características 
físico-químicas. 
 Paradas o suspensiones de labores por desperfectos, o causas no imputables 
al Constructor (orden de la entidad). 
 Incidencias de la perforación. 
 Resistencia al avance. 
 Aflojes del terreno. 
 Cambios del terreno. 
 Muestras. 
 Pérdidas de agua y/o del lodo de perforación. 
 Ensanches. 
 Derrumbes. 
 Registros geofísicos y/o pruebas 
 Régimen de penetración, etc. 
 Empleo de productos químicos 
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d) Información a pie de obra 
El Constructor mantendrá a pie de obra, copia de todo parte remitido a la entidad, 
asimismo, a una persona con capacidad delegada por él para recibir las órdenes e 
instrucciones referentes al trabajo en desarrollo emitidas por la entidad. 
 Durante el procedimiento constructivo se practicaran análisis de hierro en la 
muestra de suelo cada metro (como mínimo con Kid de hierro). 
 Finalmente el constructor deberá realizar una inspección vía cámara para 
demostrar el correcto proceso constructivo del pozo. 
Una vez perforado el pozo definitivo, de estar en condiciones para la producción de 
agua potable, se deberá entre otros hacer un recálculo del ADT de la bomba, entre 
otros. 
Método de Medición 
La perforación del pozo de 22" ø por sistema rotatorio se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
La valorización de esta partida será por metro lineal (m). 
02.01.03.02 Suministro e instalación de tubería de PVC C-5 DN=500mm 
Todas las tuberías usadas para el entubamiento definitivo del pozo deberán ser nuevas, 
sin abolladuras o señales de corrosión. 
La tubería será de PVC SAP PRESION C-5 DE 20", deberá satisfacer las 
especificaciones de la NTP ISO 1452:2011. En el fondo del pozo, el entubado definitivo 
en una longitud mínimo de 4.50 m. será necesariamente ciego para constituir el colector 
de arenas.  
No se permitirá doble entubación en tramos de acuíferos productores seleccionados 
para su explotación. 
Método de conexión de las tuberías 
Las tuberías serán unidas por medio de accesorios de unión flexible. 
Método de Medición 
Estas partidas se medirán por metro lineal (M), suministrado e instalado, efectivamente 
en la obra, tal como se indica en planos.  
Forma de pago 
Esta partida se pagará por metro lineal aprobada por el Ingeniero Supervisor al precio 
unitario correspondiente a la partida, cuyo precio y pago constituye compensación total 
por la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
completar el trabajo. 
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02.01.03.03 Suministro e instalación de filtro de PVC DN=350mm 
Esta partida corresponde al entubado definitivo portando los filtros que deben quedar 
expuestos frente a los estratos acuíferos más productivos, de acuerdo al diseño 
previamente aprobado por el supervisor. 
Los filtros a colocar serán de ranura continua de 14" de 3 metros, abertura de 1.5 mm, 
área abierta 26.3 %. 
El Contratista deberá presentar al Supervisor la certificación de las características de los 
materiales y resistencia de los filtros A la profundidad de instalación a ser utilizados, 
para su aprobación previa a su instalación en el pozo. No se permitirá el uso de ranura 
con, cortadores mili o similares. 
Forro de Producción con filtro o laina de 14" 
Compuesto por tubería ranura continua (filtro) más tubería ciega (espaciadores). 
Se define como 'tubería de producción con filtro" cuando se baja tubería ciega más filtro 
desde superficie al fondo productivo de agua, posicionando el filtro frente a las arenas 
productoras de agua. 
Se define como "Laina" a la combinación de espaciadores de tubería ciega más filtro 
cuyo tope de la laina queda posicionado a un mínimo de 7.5 metros por encima del 
"zapato" de la tubería intermedia, dejando un traslape de 7.5 metros entre la laina y la 
tubería intermedia. Siempre debe diseñarse la laina de tal manera que el filtro quede 
enfrente de las arenas productoras de agua y la tubería ciega frente al entubado 
intermedio y formaciones sin agua como arcillas, lutitas etc. 
Método de Medición 
La partida que corresponde al suministro e instalación del filtro descrito, se medirá por 
metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago de la partida será por metro lineal (ML), filtro colocado en el pozo definitivo de ø 
14", instalado en buenas condiciones de acabado y constituye la compensación por 
toda la mano de obra, leyes sociales, suministro de materiales hasta el lugar de 
ubicación de las obra, equipos y herramientas necesarios, almacenaje e imprevistos 
necesarios para completar la ejecución de cada partida a entera satisfacción del 
Supervisor de Obra. 
02.01.03.04 Suministro e instalación de tubería de PVC C-7.5 DN=350mm 
Ídem a la partida 02.01.03.02 Suministro e instalación de tubería de PVC C-5 
DN=500mm 
02.01.03.05 Suministro e instalación de tubería PVC C-10 c/rosca DN=50mm p/col. De grava 
Esta partida corresponde al suministro e instalación de tubería de PVC NTP 399.166: 
2008 NTE 002C-10 C/ROSCA DN 50 mm, para la colocación de la grava. 
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Comprende la instalación de tubería para el cebado de grava en el encamisado de 
pozo. 
 
Método de Medición 
Se medirá por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago de la partida será por metro lineal (MI), tubería colocada en el pozo definitivo, 
instalada en buenas condiciones, leyes sociales, suministro de materiales hasta el lugar 
de ubicación de la obra, equipos y herramientas necesarios, almacenaje e imprevistos 
necesarios para completar la ejecución de cada partida a entera satisfacción del 
Supervisor de Obra. 
02.01.03.06 Instalación de accesorios PVC UR de DN=50mm 
Esta partida comprende la INSTALACION DE ACCESORIOS PVC UR DE DN 60MM, 
en la tubería que se usara para la colocación de la grava. 
Método de Medición 
Se medirán por unidad de accesorio instalado tal como se indica en especificaciones 
técnicas o planos. 
Forma de pago 
Esta partida, se pagará por cada unidad instalada, aprobada por el Ingeniero Supervisor 
de acuerdo al precio unitario correspondiente a la partida, cuyo precio y pago constituye 
compensación total por la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 
imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
02.01.03.07 Provisión y colocación de grava selecta para pozo tubular 
La grava canto rodado para filtro deberá cumplir con la NTP 311.330, Y el estándar 
AWWA B100-09. El material será fragmentos de roca de morfología redondeada, 
lavada, clasificada, aprobados y envasados bajo un estricto control de calidad. Debe 
estar libre de polvo, arcillas, micas, materia orgánica y otros materiales contaminantes. 
La granulometría será fijada por el Supervisor, y no se aceptará una desviación del 
tamaño superior al 10%. La roca triturada NO ES ACEPTABLE como material para filtro 
de grava. Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 
laboratorio aprobado de ensayo de materiales. Se le deberá presentar a la Supervisión 
una muestra de los materiales y los resultados de los ensayos de laboratorio con 
anterioridad a la entrega y colocación. 
Espesor del Filtro de Grava 
El espesor mínimo del empaque de grava será de 3.55 mm. 
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Método de Colocación de un Filtro de Grava  
El filtro de grava se introducirá en el pozo a través de un tubo trompa colocado dentro 
del anillo circular del agujero y el entubamiento, en el fondo del intervalo a ser llenado. 
El tubo trompa se irá subiendo a medida que se coloca la grava. Alternativamente, la 
entidad puede autorizar que la grava sea vaciada dentro del espacio anular desde la 
superficie de una manera continua y uniforme.  
Durante la colocación de la grava se mantendrá en todo momento la circulación a 
medida que se asienta el filtro de grava adicionar para asegurar que el intervalo 
deseado quede completamente lleno. 
Método de Medición 
Estas partidas se medirán por metro cúbico construido, efectivamente en la obra tal 
como se indica en planos. 
Forma de pago 
Esta partida se pagará por metro cúbico (M3) aprobada por el Ingeniero Supervisor al 
precio unitario correspondiente a la partida cuyo precio y pago constituyen 
compensación total por la mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar el trabajo, 
02.01.04. DESARROLLO DEL POZO 
02.01.04.01 Limpieza y desarrollo de pozo por aire comprimido 
El método de desarrollo a usar será a opción del Constructor y depende del método de 
perforación, debidamente aprobado por el supervisor. 
El desarrollo del pozo se hará utilizando todos o una combinación de los métodos 
listados líneas abajo, dependiendo de la reacción del pozo al proceso de desarrollo. 
Podrían requerirse otros métodos de desarrollo y, en tal caso, deberán ser aprobados 
por el supervisor antes de su aplicación. Periódicamente durante el desarrollo se 
eliminará todo el material del fondo del pozo. 
Se realizara por un periodo de tiempo no menor de 72 horas. 
Desplazamiento del Lodo de Perforación. 
Si el pozo es perforado por el método rotativo utilizando lodos de perforación, el primer 
paso de desarrollo será el desplazamiento del fluido de perforación, haciendo circular 
agua clara a través de la tubería de perforación hasta el fondo del entubamiento. 
Método de Pistoneo 
La agitación se producirá mediante un pistón adecuado, aceptado por el Constructor, 
que podrá ser construido con válvula o sin ella, el diámetro del pistón deberá ser 
ajustado al diámetro interior de la tubería o tramo filtrante en desarrollo. Se considerará 
terminado el desarrollo por pistoneo si después de media (1/2) hora de operación, no se 
produce un embarque de arena mayor de 20 cm. 
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Método de chorro hidráulico 
El desarrollo se efectuará mediante la aplicación simultánea de chorros de agua 
horizontales de alta velocidad aplicados por bombeo. El diámetro exterior del dispositivo 
para chorro de agua será una pulgada menor que el diámetro de intervalo enrejillado 
que se está desarrollando. La velocidad mínima de salida del chorro será de 50 m/s. El 
dispositivo deberá rotarse a una velocidad menor de una rpm. 
Se aplicará el dispositivo no menos de dos minutos en cada nivel y luego se le 
desplazará al siguiente nivel que no distará más de 15 cm, verticalmente de la 
aplicación anterior. El agua usada para el chorro debe contener menos de una parte por 
millón de sólidos en suspensión y debe de ser calidad aceptable. 
Método de Desarrollo con Aire 
El desarrollo podrá efectuarse mediante la utilización de un sistema de bombeo de aire 
utilizando el entubamiento a manera de tubo educto.  
El desarrollo de rejillas de gran tamaño puede requerir el empleo de un tubo aductor de 
diámetro más pequeño, en cuyo caso su empleo debe ser aprobado por la Entidad 
antes de su aplicación. 
Los compresores de aire, tuberías de bombeo y de aire, accesorios, etc., serán de 
tamaño adecuado para bombear el pozo mediante el método de elevación del agua por 
aire a una capacidad de 1 1/2 veces de la capacidad de diseño del pozo. El constructor 
bombeará inicialmente el pozo con aire hasta que el pozo haya sido desarrollado al 
punto de producir agua clara y sin arena. Luego se desconectará el aire permitiendo 
que el agua en el pozo alcance una condición estática. 
Luego reabrirá la válvula introduciendo aire en el pozo hasta que vuelva a brotar el agua 
a la superficie por la inyección del aire, en cuyo momento cerrará la válvula de aire 
dejando que el agua vuelva a caer en el pozo hasta recobrar una condición estática. 
Luego repetirá esta condición de hacer subir y bajar la columna de agua en el pozo 
hasta que se ponga turbio, en cuyo momento empezará a inyectar aire continuamente 
en el pozo hasta que nuevamente brote agua clara y sin arena. El Constructor repetirá 
las operaciones arriba indicadas hasta que el pozo no produzca ya más material fino al 
ser agitado y lavado como se acaba de describir. 
El extremo inferior de la línea de aire se colocará en los niveles enrejillados o 
perforados para facilitar el desarrollo de todas las aéreas de ingreso y zonas de 
producción múltiple de agua, y el proceso se repetirá hasta que todas las zonas rindan 
agua clara y sin arena al ser agitadas y enjuagadas. 
Sobre bombeo interrumpido 
El proceso de desarrollo puede incluir un desarrollo mediante lavado de bombeo 
interrumpido con la bomba de prueba. El régimen de bombeo será hasta alcanzar el 
máximo caudal posible con una altura dinámica adecuada a la profundidad del pozo. El 
bombeo debe hacerse en cuando menos cinco etapas a caudales variables, cuidando 
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que no haya ni válvula de retención ni válvula de pie en el conjunto de bombeo. El 
bombeo se efectuará por ciclos hasta que el agua se torne clara, parando bruscamente 
la bomba y repitiendo el proceso y repitiendo el proceso después de varios minutos. El 
desarrollo continuará el tiempo que sea necesario hasta alcanzar los niveles de calidad 
aceptables en cada etapa después de reanudarse el bombeo. 
Registro de Mediciones 
Se llevará un registro del proceso de desarrollo de los pozos, indicando el tiempo, 
caudal, abatimiento y capacidad específica durante el bombeo; régimen de bombeo, el 
contenido de arena registrado y otros que consideren necesario el constructor ylo a 
solicitud del Supervisor. 
Límites del contenido de arena fina 
El método de desarrollo deberá ser propuesto por el Constructor para su aprobación por 
la Entidad. La duración y oportunidad del desarrollo deberá ser coordinado y estará en 
relación con las características del acuífero y eficacidad del método seleccionado. 
El desarrollo de los pozos deberá continuar hasta que el agua bombeada contenga 
menos de diez mg/L de arena dentro de 10 minutos de iniciado el bombeo o hasta que 
lo ordene el Supervisor. El contenido de arena será medido mediante muestras de agua 
tomadas del orificio de descarga con un analizador Rossum de arena o cualquier otro 
método aceptable. 
Método de Medición 
Estas partidas se medirán por hora ejecutada, efectivamente en la obra. 
Forma de pago 
Esta partida, se pagará por hora aprobada por el Ingeniero Supervisor al precio unitario 
correspondiente a la partida, cuyo precio y pago constituyen una compensación total por 
la mano de obra, equipos herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
completar el trabajo. 
02.01.04.02 Suministro y colocación de tripolifosfato de sodio 
Adición de Polifosfatos 
Se agregará polifosfatos al pozo como agente para dispersar el lodo adherido a las 
paredes del pozo y el lodo residual de perforación en los pozos construidos por el 
método rotatorio, los, polifosfatos usados serán hexametafosfatos sódico, tripolifosfatos 
sódico, septafosfato sódico o piro tratasódico. La dosificación propuesta por el 
Constructor deberá ser aprobada por el Supervisor. 
Método de Medición 
Esta partida se medirá por kilogramo de material. 
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Forma de pago 
Esta partida se pagará por Kg aprobado por el Ingeniero Supervisor al precio unitario 
correspondiente a la partida cuyo precio y pago constituye compensación total por la 
mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
completar el trabajo. 
02.01.05. SELLADO DEL POZO 
02.01.05.01 Sellado sanitario de concreto f/c=175 kg/cm2 en pozo 
Para evitar la entrada de aguas exteriores y posibles contaminantes, la tubería de 
revestimiento del pozo debe sobresalir entre 30 y 50 cm por encima de la superficie del 
terreno y sobre esta se dispondrá, alrededor de dicha tubería, una placa de cemento 
con un espesor mínimo de 30 cm en el centro y de 15 en los bordes, de forma que su 
cara superior tenga pendiente hacia la periferia en todas las direcciones. La placa debe 
tener una anchura mínima de 50 cm alrededor de la tubería y un espesor mínimo 
enterrado de 30 cm. 
Unidad de Medida 
Es por metro cubico (m3) 
Forma de  pago 
El pago para la partida será por metro cubico (m3). 
02.01.05.02 Sellado aislante de arcilla e=0.10 en pozo 
La partida comprende la colocación de la arcilla Bentonita en el espacio anular entre el 
terreno y la tubería de acero. Esta arcilla debe ir ubicada en la transición de la tubería 
inoxidable perforada a la tubería de acero inoxidable. Su función es sellar la grava 
seleccionada con el relleno propio. Las propiedades de la Bentonita son de no permitir 
la filtración del agua del acuífero. La partida cubre la mano de obra, herramientas y 
maquinarias necesarias para su instalación. 
Unidad de Medida 
Es por unidad de sello de bentonita. 
Bases para el pago 
El pago para la partida será por unidad, aplicando el precio unitario respectivo, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total (mano de obra, 
herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la 
ejecución del trabajo. 
02.01.06. PRUEBAS Y ANALISIS DE POZO 
02.01.06.01 Diagrafía eléctrica 
Finalizada la perforación, luego que el pozo haya alcanzado la profundidad final y antes 
de instalar la columna de producción (entubado definitivo y filtros), se efectuarán los 
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registros geofísicos (diagrafías continuas) aprobados por el supervisor (perfilaje 
eléctrico con curvas de medición de resistividad de 8", 16", 32" y 64", potencial 
espontáneo, registro de rayos gamma, registro óptico y Signal Point resistivity (SPR)). 
Los resultados de estos registros, juntamente con los análisis granulométricos y estudio 
de las muestras del terreno extraídos durante la perforación, servirán para establecer el 
diseño definitivo del pozo. 
Durante la ejecución de los trabajos el Constructor podrá hacer las entubaciones 
provisionales que considere necesarias para la buena marcha de los trabajos. La 
tubería extraída del pozo podrá ser utilizada nuevamente previa autorización por el 
Supervisor. 
Los datos de la Diagrafías incluyen informaciones litológicas, estratigráficas y 
estructurales, indicadoras de la mineralogía y de la concentración de las menas e 
indicadoras para la exploración geofísica a partir de la superficie. 
Se realizará a fin de precisar los límites de los estratos filtrantes, característicos para el 
lugar, obtener controles de voltaje y resistencia eléctrica, diferenciar en forma 
generalizada la permeabilidad entre los materiales del acuífero. 
Se presentarán gráficas (resistividad vs. profundidad) de las Diagrafías eléctricas, 
determinar el perfil litológico, permeabilidad. 
Los resultados de la Diagrafía servirán de base para el diseño del perfil técnico del 
pozo, vale decir, para determinar la ubicación correcta de los filtros en el encamisado 
tubular. 
Así mismo, terminada la perforación del pozo en sus primeras 8" de ø, dentro de este se 
corre dos tipos de sonda: la corta que precisará el tramo de baja mineralización de los 
estratos y la larga que determinará la zona de alta mineralización de los estratos; en 
base a esta información se diseña el perfil litológico y técnico del pozo. La metodología 
lo detallamos a continuación: 
El método empleado en la exploración de la estructura del perfil de un pozo es el de 
resistividades eléctricas, utilizando sondas de potencial en dos configuraciones: R1 = A 
0.40 N 2.40 M (Sonda Corta) y R2 = A 0.80 N 4.80 M (Sonda Larga), con intervalo de 
registro cada 41 cm. 
Mediante la Diagrafía eléctrica se determina, en el perfil del pozo; los límites de 
separación de capas del subsuelo con diferente resistividad eléctrica. Cuando se trata 
de depósitos sueltos, los valores de la resistividad son indicadores indirectos de su 
granulometría y del grado de mineralización del agua que contienen. 
La interpretación de las curvas diagráficas de resistividad aparentes obtenidas en el 
campo, se realiza mediante el análisis de su morfología y el carácter de la interrelación 
de las sondas Corta y Larga, así como de la influencia de la resistividad del agua 
utilizada para la perforación; lo cual se refuerza con los resultados y referencias de los 
estudios hidrogeológicos realizados para la zona. 
Diseño del Perfil Técnico 
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Contando con los resultados de la Diagrafía eléctrica, se define la ubicación de los filtros 
tubulares, partiendo de la premisa de extraer el mayor caudal de agua, considerando 
que los estratos acuíferos son predominantes de permeabilidad baja. 
Para efectos de determinar la longitud del filtro, además de conocer la potencia de los 
acuíferos, se deberá definir la velocidad máxima permisible del ingreso del agua al 
pozo, así mismo se asumirá que la rejilla será "obstruida" por los filtros en un 50%, y 
fundamentalmente, primará la idea de excluir toda posibilidad que influya negativamente 
en la captación del máximo caudal. 
Con los resultados de los registros geofísicos (Diagrafías), análisis granulométricos, 
estudios de campo de las muestras del terreno extraídas durante la perforación y otras 
investigaciones el Constructor presentará a la supervisión, para su aprobación, el 
correspondiente diseño definitivo del pozo. El diseño propuesto acompañado de la 
columna litológica, debidamente interpretada. 
Método de medición 
En la Diagrafía eléctrica y descripción del perfil litológico la medición se hará por unidad 
(und). 
Forma de pago 
La valorización por este concepto será por unidad (und) ejecutada. 
02.01.06.02 Prueba de verticalidad y alineamiento del pozo 
Las perforaciones y los entubados deberán ser redondos verticales y alineados. Para 
demostrar el cumplimiento de este requisito, el Contratista proporcionará la mano de 
obra y equipo y efectuará la prueba que se describe más abajo de la manera ordenada 
por el Supervisor y a satisfacción de éste. 
El resultado de la prueba deberá ser presentado en cuadros y gráficamente y deberá 
evidenciar que es posible el ingreso libre de la bomba, por lo menos hasta unos diez 
(10) metros sobre el tope de la rejilla o laina. 
La prueba de verticalidad y alineamiento se ejecutará una vez terminada la construcción 
del pozo y antes de instalarse el equipo de bombeo de prueba. Si el Supervisor estima 
necesario se efectuará otra prueba de verticalidad y alineamiento después de efectuado 
el bombeo prueba. 
Método De Prueba De Alineamiento  
El alineamiento se aprobará haciendo descender dentro del pozo y hasta el fondo, una 
sección de tubería recta de 12 metros de largo o una tubería simulada equivalente. El 
diámetro exterior de la tubería de prueba o simulada será de 13 mm más pequeño que 
el diámetro interior de aquella parte del entubamiento del pozo que se está probando.  
La tubería de prueba o tubería simulada al descender por el entubamiento deberá pasar 
libremente y sin atascarse hasta el fondo del pozo. 
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La prueba de verticalidad se ejecutará con una plomada cuyo diámetro será 10 mm 
menor que el diámetro interior del entubamiento del pozo. La plomada será suspendida 
de una polea centrada exactamente sobre el centro del pozo perforado y a una altura 
mínima de 3 metros sobre la boca del pozo. A medida que se hace descender la 
plomada en el interior del pozo, se medirá la deflexión del cable de soporte de la 
plomada con respecto al centro del entubado, y la desviación de la plomada desde el 
centro se determinará mediante el método de los triángulos semejantes. 
La prueba de verticalidad del pozo se efectuará una vez que se termine la perforación y 
habiendo colocado la columna de producción, y la medición se hará a intervalos de 2 m 
(se llevarán y mantendrán registros de las lecturas de las deflexiones y cualesquiera 
otros datos pertinentes que formarán parte del registro permanente del pozo). 
En caso que la plomada o la tubería simulada no pudieran desplazarse libremente a 
través de un tramo especificado del entubamiento o si el pozo se desvía de la 
verticalidad aceptable, la verticalidad y el alineamiento serán corregidos por el 
Constructor por su propia cuenta. En caso de no poder lograrlo, no se pagará este 
trabajo y el Constructor será instado a abandonarlo y a perforar otro al lado, con iguales 
características. El pozo abandonado deberá ser rellenado y señalado por la entidad 
desde el fondo del pozo hasta la superficie. 
Método de medición 
La medición de la partida será por Unidad (Und) de prueba con resultados positivos al 
pozo, en buenas condiciones de acabado y constituye la compensación por toda la 
mano de obra, leyes sociales, suministro de materiales hasta el lugar de ubicación de 
las obra, equipos y herramientas necesarios, almacenaje e imprevistos necesarios para 
completar la ejecución de la partida a entera satisfacción del Supervisor de Obra. 
Forma de pago 
La valorización por estos conceptos será por Unidad de prueba (UND) y el monto a 
valorizar se cargará a la partida. 
02.01.06.03 Prueba de rendimiento del pozo 
Una vez desarrollado el pozo se debe efectuar la prueba de bombeo para conocer los 
parámetros del acuífero y el pozo. Se deberá efectuar la prueba de bombeo a caudal 
constante hasta que el agua salga clara libre de arenas o como mínimo 72 horas 
continuas.  
En esta etapa se tomaran los niveles de recuperación del pozo. Durante la prueba de 
bombeo se harán las siguientes mediciones: Nivel estático, descarga del pozo, niveles 
dinámicos, hora de arranque de la bomba, hora en que se haya observado cualquier 
cambio en la descarga, hora de suspensión del bombeo, determinación del abatimiento 
residual. Se suministrará la bomba y la planta adecuada con los accesorios para la 
ejecución de la prueba prolongada de bombeo, este trabajo se realizará en coordinación 
con el ANA, con fines de gestionar la Licencia de Uso de Agua.  
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Este componente consiste también en evacuar el agua que se extrae del pozo, durante 
la prueba de bombeo (mínimo 72 horas). Esta será evacuada hacia un dren, el cual se 
encuentra a una distancia de aproximadamente 75 m. 
 
Método de medición 
Su unidad de medida es la hora (h). 
Forma de  pago 
El pago para la partida será por hora (h), aplicando el precio unitario respectivo, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total. 
02.01.06.04 Análisis físico - químico y bacteriológico del agua 
Durante la prueba de bombeo deberá extraerse dos muestras de agua como mínimo. 
Una de dos (2) litros como mínimo para análisis físico - químico y otra de medio (1/2) 
litro como mínimo para análisis bacteriológico, los cuales deben ser efectuados en 
laboratorio certificado por INACAL. 
Los análisis deberán permitir evaluar la calidad del agua en base a las normas 
internacionales de posibilidad. 
Método de medición 
Se medirán por unidad (UND), efectivamente en la obra. 
Forma de pago 
Esta partida se pagará por unidad, aprobada por el Ingeniero Supervisor de acuerdo al 
precio unitario correspondiente a la partida, cuyo precio y pago constituye 
compensación total por la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 
imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
02.01.06.05 Análisis granulométrico de pozo tubular 
Una muestra de cada intervalo muestreado correspondiente a sectores representativos 
del acuífero saturado será empleada por el Constructor para el análisis granulométrico, 
usando mallas estándar aprobadas por la entidad. No se requiere de análisis 
hidrométrico. Los resultados de los análisis granulométrico serán graficados en hojas 
estándar, mostrando los porcentajes contenidos acumulativos en cada malla debiendo 
dichas hojas ser entregadas prontamente a la entidad. 
Cada muestra analizada será representada en dos (2) campos de gráficos; uno a escala 
semi logarítmica y otra a escala aritmética, los que servirán respectivamente para 
ajustar la descripción litológica del material acuífero y para el diseño de los filtros y del 
pre filtro de grava. 
Diseño definitivo 
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Con los resultados de los registros geofísicos (diagrafías), análisis granulométricos, 
estudios de campo de las muestras del terreno extraídas durante la perforación y otras 
investigaciones si fuera necesario, el Constructor presentará a la entidad, para su 
aprobación, el correspondiente diseño definitivo del pozo. El diseño propuesto debe ir 
acompañado de la columna litológica, debidamente interpretada. 
Método de medición 
La medición de la partida será la unidad (Und). 
Forma de pago. 
El pago para la partida será por unidad (Und), aplicando el precio unitario respectivo, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total. 
02.01.07. LIMPIEZA Y PROTECCION DEL POZO 
02.01.07.01 Desinfección de pozo tubular 
Generalidades 
El equipo y herramientas de perforación de pozos deben mantenerse limpios. El agua 
usada como fluido de perforación debe ser limpia y libre de material orgánico y/o 
minerales. 
Si bien es posible hacer una desinfección parcial del sistema del pozo durante las 
pruebas, toda construcción de pozos debe culminar con una desinfección completa del 
pozo, eliminando cualquier posibilidad de contaminación. 
Programación de la desinfección 
El Contratista dispondrá la desinfección del pozo tan pronto hayan terminado los 
procedimientos de construcción y limpieza del pozo. El Contratista ejecutará 
procedimientos de limpieza adecuados inmediatamente antes de la desinfección donde 
se tenga evidencias de que los trabajos normales de construcción y desarrollo del pozo 
no hayan conseguido limpiar adecuadamente el pozo. 
Cualesquiera, aceites, grasas, tierras, y otros materiales que pudieran alojar y, pro - 
bacterias de los desinfectantes serán eliminados del pozo. 
Estos trabajos deberán ser aprobados por el Supervisor encargado. 
Desinfectantes 
El desinfectante a usar será el "HIPOCLORITO DE CALCIO al 70%. El desinfectante 
será despachado al sitio de la obra en recipientes originales sellados con sus etiquetas 
originales indicando el porcentaje de cloro disponible. 
La cantidad de compuestos de cloro usada para la desinfección será lo suficiente para 
producir un mínimo de 100 mg/l de cloro disponible en solución una vez mezclado con 
el volumen de agua en el pozo.  
Procedimiento de desinfección  
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El procedimiento de desinfección incluirá entre otros: provisión de medios confiables 
para asegurar que el agente desinfectante sea aplicado uniformemente en toda la 
columna de agua del pozo sin tener que recurrir a subsecuentes acciones mecánicas o 
de agitación para dispersar el desinfectante y dispersión del desinfectante vertiendo en 
el pozo un volumen de agua igual al volumen de la sección enrejillada del pozo después 
que se ha emplazado el desinfectante. Este proceso hará que el desinfectante fluya 
fuera del pozo penetrando en el área adyacente a la rejilla. 
Todas las porciones accesibles del pozo por encima del nivel del agua se mantendrán 
en una condición húmeda con agua que contenga la concentración requerida de agente 
desinfectante durante un periodo de no menos de 20 minutos. 
El agente desinfectante será dejado en el pozo durante un periodo de cuando menos 12 
horas. 
Después de un periodo constante de 12 horas o más, se bombeará el pozo para 
eliminar el agente desinfectante. El punto de disposición para el agua así purgada será 
escogido y aprobado por la Supervisión, de tal manera de minimizar el posible daño a la 
vida acuática o vegetación. 
Requerimientos para la desinfección de la bomba de prueba 
En caso de que la bomba de prueba sea instalada después de la desinfección del pozo, 
todas sus partes exteriores deberán ser lavadas o espolvoreadas con un compuesto de 
cloro. 
Protección de la calidad de agua 
El Contratista deberá tomar las precauciones del caso para prevenir el ingreso de aguas 
superficiales en el acuífero a través del pozo, o la filtración del agua de mala calidad de 
acuíferos indeseables al acuífero (o acuíferos) que alimenta al pozo. En caso de que 
aguas con características físicas indeseables (tales como las que contienen gasolina, 
grasa combustibles, diésel u otras materias extrañas) se introdujeran al pozo o en caso 
de que aguas de mala calidad se infiltrarán a la zona de producción del pozo, el 
Contratista deberá eliminar o aislar el agua de mala calidad. 
Agua de mala calidad de fuentes naturales 
Se identificará la zona o intervalo que produce el agua de mala calidad y el Contratista 
deberá sellar la zona mediante un tapón de lechada de cemento u otros métodos 
aprobados por la Supervisión. 
Agua de mala calidad por negligencia del contratista 
En caso de contaminarse el pozo o en caso del ingreso de aguas características 
químicas indeseables en el pozo por negligencia del Contratista, éste deberá entonces 
emprender por su propia cuenta y riesgo todas las obras necesarias y suministro de 
entubado, sellos, agentes esterilizantes u otros materiales necesarios para eliminar la 
contaminación; 48 horas después del intento de corregir la contaminación, la 
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supervisión exigirá las pruebas necesarias, cuyos costos serán cubiertos por el 
Contratista para determinar si las medidas correctivas tuvieron el resultado deseado. 
Método de medición 
Se medirá la partida por Unidad (Und) del proceso de desinfección concluido del agua 
del pozo con resultados positivos al pozo en buenas condiciones de acabado y 
constituye la compensación por toda la mano de obra, leyes sociales, suministro de 
materiales hasta el lugar de ubicación de la obra, equipos y herramientas necesarios, 
almacenaje e imprevistos necesarios para completar la ejecución de la partida a entera 
satisfacción del Supervisor de Obra. 
Forma de pago 
La valorización por estos conceptos será por Unidad (Und) y el monto a valorizar se 
cargará a la partida. 
02.01.08. LOSA DE PROTECCION EN POZO 
02.01.08.01 Base de concreto f'c=210 kg/cm2 (1 x 1 x 0.15m) para cabeza de pozo 
Para evitar la entrada de aguas exteriores y posibles contaminantes, la tubería de 
revestimiento del pozo debe sobresalir entre 30 y 50 cm por encima de la superficie del 
terreno y sobre esta se dispondrá, alrededor de dicha tubería, una placa de cemento 
con un espesor mínimo de 30 cm en el centro y de 15 en los bordes, de forma que su 
cara superior tenga pendiente hacia la periferia en todas las direcciones. La placa debe 
tener una anchura mínima de 50 cm alrededor de la tubería y un espesor mínimo 
enterrado de 30 cm. 
Unidad de Medida 
Es por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago para la partida será por unidad (und). 
02.01.08.02 Sello metálico de la boca del pozo tubular 
Al terminar con las pruebas del pozo se soldará una plancha de 1/4'‟ en la boca de 
pozo, para evitar posibles entradas de materias extrañas al interior. La boca del pozo 
deberá quedar como mínimo a 50 cms por encima del nivel del terreno natural. 
Cualquier accesorio o dispositivo que permitan acceso al pozo deberán también 
satisfacer los anteriores requisitos de elevación sobre el terreno y serán sellados o 
enrejillados de manera de impedir el ingreso de materias extrañas o contaminantes. 
El terreno que circunda inmediatamente la parte superior del tubo de revestimiento del 
pozo formará un talud alrededor del tubo, excepto los orificios de acceso para efectuar 
mediciones, introducir grava y boquillas para la lechada de cemento, si fueran 
necesarios, debiendo ser instalados de conformidad con estas especificaciones. 
Método de medición 
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La medida de la partida será por Unidad (Und) e incluye la plancha soldada a la boca 
del pozo con resultados positivos al pozo en buenas condiciones de acabado y 
constituye la compensación por toda la mano de obra, leyes sociales, suministro de 
materiales hasta el lugar de ubicación de la obra, equipos y herramientas necesarios, 
almacenaje e imprevistos necesarios para completar la ejecución de la partida a entera 
satisfacción del Supervisor de Obra. 
 
Forma de pago 
La valorización por estos conceptos será por Unidad (Und) y el monto a valorizar se 
cargara a la partida. 
02.02.00 CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 
02.02.01. ESTRUCTURAS 
02.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.02.01.01.01. Limpieza de terreno manual 
Comprende la remoción de toda obstrucción dentro del área de construcción, considera 
la eliminación de desmonte y todo elemento que pueda originar una discontinuidad en el 
Replanteo. 
Método de ejecución  
La limpieza se efectuará con herramientas manuales. 
Se eliminará todo material que dificulte la realización de los trabajos: maleza, troncos, 
piedras, etc. 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el área del terreno donde se 
construirá la caseta de bombeo de agua, la cual se determina multiplicando el largo por 
el ancho de la estructura.  
Forma de Pago  
El pago para la partida será por metro cuadrado (m2). 
02.02.01.01.02. Trazo y replanteo 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación. 
Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de las 
cimentaciones en armonía con los planos de Arquitectura y Estructuras, estos ejes 
deberán ser aprobados por el Ingeniero Supervisor, antes que se inicie con las 
excavaciones. 
Sistema de control de Calidad 
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El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición 
 La unidad de medida es por unidad de m2.  
Forma de Pago 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto.  
El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación. 
02.02.01.01.03. Colocación de polietileno en cimentación 
Esta partida comprende la colocación de polietileno en cimentación, con el fin de evitar 
que las sales suban y pueda perjudicar la estructura. 
Método de medición 
Se mide por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto.  
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.01.02.01. Excavación manual de zanjas 
Las excavaciones de zanjas para zapatas y cimientos, serán del tamaño exacto al 
diseño de estas estructuras. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; asimismo no se 
permitirá ubicar zapatas sobre material de relleno sin una consolidación adecuada. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, 
no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de 
concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la Napa Freática y sus 
posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el Contratista 
notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo conveniente. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
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Forma de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cúbico (m3),  
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
 
02.02.01.02.02. Relleno con material de préstamo (afirmado) 
02.02.01.02.03. Relleno con material de Préstamo (arenilla) 
Para la construcción de afirmados, los materiales serán agregados naturales 
procedentes canteras clasificados y aprobados por el Supervisor, en el caso de arenilla 
será proveniente de los alrededores, pero se utilizara un material seleccionao y 
aprobado por el Supervisor. 
Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los requisitos 
granulométricos se presentan en la especificación respectiva. 
Para el traslado del material al lugar de obra, se deberá humedecer adecuadamente los 
materiales y cubrirlos con una lona para evitar emisiones de material particulado, a fin 
de evitar que afecte a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, 
respiratorios y oculares. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago 
La forma de pago (m3) será a la verificación del  correcto compactado y ejecución del 
relleno y cálculo del volumen por el precio unitario del Presupuesto, para lo cual se 
deberá tener la aprobación del Supervisor. 
02.02.01.02.04. Nivelación interior y apisonado 
Se efectuará después de concluida la excavación. 
El refine consiste en el perfilado tanto de las paredes como del fondo excavado, 
teniendo especial cuidado que no quedan protuberancias o partes deformes. 
El material se colocará en capas de 10 cm a menos que la capa sea de menor espesor, 
procediéndose a  la compactación utilizando planchas vibratorias, que permita  alcanzar 
la densidad especificada.  
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El porcentaje de compactación no será menor al 90 %  de la máxima densidad seca del 
Proctor modificado (AASHTO T180) 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Forma de pago 
La forma de pago (m2) será a la verificación del  correcto compactado y ejecución del 
relleno y cálculo del volumen por el precio unitario del Presupuesto, para lo cual se 
deberá tener la aprobación del Supervisor. 
02.02.01.02.05. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. máx. = 1.0Km 
Contempla la evacuación de todos los sobrantes de excavaciones, y materiales 
inutilizados, que deberán ser alojados y eliminados en lugares permitidos por las 
autoridades. Esta partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de las 
diferentes etapas constructivas, complementando los movimientos de tierra descritos en 
forma específica, que deberán ser alojados en lugares permitidos por las autoridades.  
La existencia de esta partida, complementa la necesidad de mantener la obra en forma 
ordenada y limpia de desperdicios. Se presentará particular atención al hecho que, 
tratándose que los trabajos se realizan en zona urbana, no deberá apilarse los 
excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones a los tránsitos 
peatonal o vehicular. Así  como molestias con el polvo que generen las tareas de 
apilamiento,  carguío  y transporte que forman parte de la partida. 
El material excedente producto de las nivelaciones y materiales inutilizados, será 
retirado del área de trabajo dejando las zonas aledañas libres de escombros, a fin de 
permitir un control continuo del proyecto. La eliminación de desmonte deberá ser 
periódica, no permitiendo que permanezca en  la obra más de un mes salvo lo que se 
vaya a usar en los rellenos. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cúbico (m3). 
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02.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.02.01.03.01. Solado para zapata (4'', 1:12) 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos, y la ejecución de 
las operaciones necesarias para efectuar los vaciados de concreto simple de acuerdo a 
los planos. 
Las zapatas estarán asentadas sobre un solado de concreto simple de 4”o 10 cm de 
espesor, usando cemento tipo V, los que serán vaciados luego de excavar hasta el nivel 
necesario, según se indica en los planos. 
Método de ejecución 
Estando la zanja de excavación para zapatas, debidamente nivelada y perfilada, se 
procederá a humedecer el fondo y las paredes de la excavación, bajo estas 
circunstancias, será posible el vaciado del concreto simple para conformar el solado de 
espesor =0.10 mts. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación del concreto simple para el 
solado deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2). 
 
02.02.01.03.02. Concreto 1:10 +30% P.G. p/cimientos 
Llevarán cimientos corridos los muros que se apoyan sobre el terreno y serán de 
concreto ciclópeo 1: 10 (Cemento: Arena-Piedra Azul Zarandeada de ¾”), con 30% de 
piedra Mediana de 4”-6”grande, lográndose una mezcla trabajable que deberá 
respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto de resistencia especificada en 
los planos. 
 
Este concreto ciclópeo constituye la base de fundación de los muros y que sirve para 
transmitir al terreno el peso propio de los mismos y la carga de la estructura que 
soportan. Por lo general su vaciado es continuo. 
 
El concreto se verterá en las zanjas en forma continua, previo regado de las paredes y 
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Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 
excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales se 
hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por el 
mínimo durante 1 minuto por carga. 
 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impurezas 
que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y 
no se colocarán las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo 
menos 10 cm de espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por la 
mezcla sin que se tome los extremos con una separación mínima de 20 cm. 
Se tomarán muestras de concreto de acuerdo a las Normas ASTM. 0172.  
 
Método de ejecución 
Sobre la zanja aprobada se verterá una capa de concreto 1:10 Cemento: Arena-piedra 
azul zarandeada de ¾”con 10 cm de espesor, uniforme y paralelo a la superficie 
terminada. Las piedras o lajas serán colocadas sobre esa base, cuando el concreto aún 
esté fresco acomodándolas con la superficie plana hacia arriba y lo más próximo posible 
unas a otras, procurando cubrir íntegramente la superficie. 
Llevarán cimientos corridos los muros. Estos cimientos corridos se apoyarán sobre el 
terreno de fundación.  
 
El batido de los materiales se hará necesariamente utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse esta operación como mínimo durante un minuto por cada carga. 
Ensayos de Calidad 
Se tomarán muestras del concreto usado de acuerdo a las Normas ASTM. 0172., para 
su posterior ensayo. 
De ser el caso se deberá realizar el análisis químico del agua a emplear, con la finalidad 
de verificar la buena calidad de la misma. 
Método de Medición 
El cómputo total del concreto se obtiene sumando el volumen de cada uno de sus 
tramos. 
El volumen de un tramo es igual al producto del ancho por la altura y por la longitud 
efectiva de la zanja. En tramos que se cruzan se medirá la intersección una sola vez 
La unidad de medida será por metro cúbico (m³). 
Forma de Pago  
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por 
metro cúbico (m³). 
02.02.01.03.03. Concreto f'c=175 kg/cm2 p/base de equipos 
Para evitar la entrada de aguas exteriores y posibles contaminantes, la tubería debe 
estar encima de una base concreto. 
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Unidad de Medida 
Es por metro cubico (m3). 
Forma de pago 
El pago para la partida será metro cubico (m3). 
02.02.01.03.04. Encofrado y desencofrado en base de equipos 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera 
y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los diferentes elementos que 
conforman la estructura y el retiro del encofrado en el lapso que se establece más 
adelante. 
Materiales 
Se podrán emplear encofrados de madera.  
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados no deberán atravesar las 
caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada. 
 
En general se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados 
posteriormente. 
Método de ejecución 
El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrado serán de 
responsabilidad única del contratista.  
Se deberá cumplir con la norma ACI-347. 
Los encofrados caravista deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 
plenamente sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de 
la estructura mientras esta no sea autoparte.  
 
El Contratista deberá proporcionar planos de detalle de todos los encofrados al 
Supervisor, para su aprobación. 
Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de 
cemento debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de 
rebabas.  
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y 
sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 
 
Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados debiendo 
extraerse cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. 
 
Antes de efectuar los vaciados de concreto el Supervisor inspeccionara los encofrados 
con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del acero de 
refuerzo, los amarres y los arriostres. 
 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
490 
Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero una vez 
retirados estos. 
 
Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos: 
 
 - Costado de vigas    24  horas 
 - Fondo de vigas    21  días 
 - Losas     14  días 
 
En el caso de utilizarse acelerantes previa autorización del Ingeniero Supervisor, los 
plazos podrán reducirse de acuerdo al y proporción del acelerante que se emplee, en 
todo caso, el tiempo de desencofrado se fijara de acuerdo a las pruebas de resistencia 
efectuadas en muestras de concreto. 
Todo encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeos ni deformaciones 
y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 
Encofrado de Superficies No Visibles 
Los encofrados de superficie no visible pueden ser construidos con madera en bruto, 
pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la 
pasta. 
Encofrado de Superficie Visible 
Los encofrados de superficie visible serán hechos por madera laminada, planchas duras 
de fibra prensadas, madera machimbrada, aparejada y cepillada o metal.  
 
Las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo que no persistan en la fuga de 
las pasta.  
En la superficie en contacto con el mortero las juntas deberán ser cubiertas con cintas, 
aprobadas por el Supervisor. 
Método de medición 
El método de medición será el área en metros cuadrados, cubierta por los encofrados, 
medida según los planos comprendido el metrado así obtenido, las estructuras de 
sostén y andamiajes que fueran necesarias para el soporte de la estructura. 
Forma de Pago  
El número de metros cuadrados (m2). 
02.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.02.01.04.01. ZAPATAS 
02.02.01.04.01.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 p/zapatas 
Son estructuras que servirán para soportar a las columnas de la edificación. El 
concreto a utilizar tendrá una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, uso de 
cemento tipo V.  
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
491 
Materiales para la obtención del Concreto 
 Cemento 
Se debe usar cemento Portland ASTM (Tipo V) de una misma marca. Es 
recomendable que todo el cemento a usarse en concreto expuesto en una obra sea 
de la producción de un mismo día. 
 Agregados 
El agregado grueso debe tener una gradación continua.  La mala gradación 
ocasiona defectos tales como cangrejeras y transparencias del agregado. 
El concreto con bajo contenido de agua ayuda a la eliminación de variaciones de 
color y de burbujas en la superficie del concreto terminado. Para lograr una buena 
trabajabilidad es recomendable que el tamaño del agregado grueso sea el máximo 
permitido por la sección y el espaciamiento del refuerzo del elemento por llenar. 
El agregado fino debe ser en lo posible arena natural y de color uniforme.  





pasa (en peso) 
Porcentaje de desviación 
permisible de la muestra 
3/8 in. 
Nº    4 
Nº    8 
Nº   16 
Nº   30 
Nº   50 
Nº 100 
100 
90 - 100 
60 - 100 
30 - 100 
- 80 
5 - 10 








Proporciones de la Mezcla 
En general las superficies de concreto terminado muestran menos defectos cuando 
la mezcla es rica y está preparada con arena natural de gradación adecuada y 
agregado grueso bien gradado y del máximo tamaño posible. 
 
Cuando se diseña una mezcla, aparte de las consideraciones mencionadas, debe 
tenerse en cuenta otros factores, por ejemplo, el de lograr una resistencia mínima, el 
de limitar la contracción de fragua y el de obtener compactación completa en el 
elemento que se llena. 
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En la práctica la resistencia mínima recomendable de una mezcla para concreto 
expuesto es de f‟c 210Kg/cm².  En la tabla 1 se da valores máximos y mínimos de 






















     1 ½ 
     ¾ 
     3/8 
9.5 - 7.5 
10.0  - 8.5 
10.5 – 9.5 
4 - 6 
3  - 5-5 
3  -  4  
3  + ¾ 
 2+ ½ 




Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cubico (m3).  
02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en zapatas 
Son elementos de refuerzo que se usaran en este tipo de elementos de concreto 
armado llamados zapatas. Se usara acero F‟y = 4200 Kg/cm2 en todo caso las 
características de su composición, habilitación y colocación remitirse a las 
generalidades. 
Refuerzo 
Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados 
en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas. 
Gancho Estándar 
a) En barras longitudinales: 
- Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 
cm. al extremo     libre de la barra 
- Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la 
barra. 
b) En Estribos: 
- Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la 
barra. En elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos 
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no se requieran por confinamiento, el doblez podrá ser de 90º o 135º más 
una extensión de 6 db. 
Diámetros Mínimos De Doblado 
a) En barras longitudinales:  
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser 
menor a: 
  Barras  ø   3/8”  a  ø       1”   6 db 
  Barras  ø  1 1/8”  a  ø 1 3/8”   8 db 
b) En Estribos:  
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser 
menor a: 
  Estribos ø 3/8” a ø 5/8”     4 db 
  Estribos ø 3/4” ø mayores   6 db 
Doblado del Refuerzo 
Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro 
del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de 
diseño o lo autorice el Ingeniero Proyectista. 
No se permitirá el doblado del refuerzo. 
Colocación del Refuerzo 
El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. 
El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan 
desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 
Límites para el Espaciamiento del Refuerzo 
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual 
a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual a 
1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. 
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación menor 
o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm. 
Empalmes del Refuerzo 
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, 
las barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 
2/3 centrales de la altura del elemento. 
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Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de 
diseño o como lo autorice el Supervisor. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a 
flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de 
traslape requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en tracción será 
conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del RNE) pero nunca menor 
a 30 cm. 
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse; sin 
embargo, si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o más de la mitad 
de las barras dentro de una longitud  requerida de traslape se deberá usar los 
empalmes indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado del 
RNC. 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Sistema de control de Calidad 
Para el uso de Acero cuyo: fy = 4,200 kg/cm2, las características de su composición, 
habilitación y colocación, se tendrá las consideraciones técnicas descritas 
anteriormente. 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en kilogramos (kg). 
Condiciones de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por kilogramo (kg). 
02.02.01.04.02. SOBRECIMIENTO REFORZADO 
02.02.01.04.02.01. Concreto f'c=175 kg/cm2 p/sobrecimiento 
Ídem a partida 02.02.01.04.01.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 p/zapatas 
02.02.01.04.02.02. Encofrado y desencofrado en sobrecimientos 
Ídem a partida  02.02.01.03.04. Encofrado y desencofrado en base de equipos 
02.02.01.04.02.03. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en sobrecimiento 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
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02.02.01.04.03.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas 
El concreto a utilizar tendrá una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, uso de 
cemento tipo MS, y su preparación y vaciado deberá ceñirse a lo estipulado en las 
generalidades.  
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cubico (m3). 
02.02.01.04.03.02. Encofrado y desencofrado en columnas 
Ídem a partida  02.02.01.03.04. Encofrado y desencofrado en base de equipos 
02.02.01.04.03.03. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en columnas 




02.02.01.04.04.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 en vigas 
Ídem a partida  02.02.01.04.03.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas 
02.02.01.04.04.02. Encofrado y desencofrado en vigas 
Ídem a partida  02.02.01.03.04. Encofrado y desencofrado en base de equipos 
02.02.01.04.04.03. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en vigas 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
02.02.01.04.05. LOSA ALIGERADA 
02.02.01.04.05.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas aligeradas 
Ídem a partida  02.02.01.04.03.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas 
02.02.01.04.05.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
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02.02.01.04.05.03. Encofrado y desencofrado en losas aligeradas 
Ídem a partida  02.02.01.03.04. Encofrado y desencofrado en base de equipos 
02.02.01.04.05.04. Ladrillo hueco de arcilla 15X30X30cm p/techo aligerado 
Las losas están constituidas por viguetas de concreto y elementos livianos de 
relleno. Las viguetas van unidas entre sí por una losa o capa superior de concreto 
que es donde se coloca la armadura secundaria. Los elementos de relleno están 
constituidos por ladrillos huecos que sirven para aligerar el peso de la losa y además 
para conseguir una superficie uniforme de cielo raso.  
 
Concreto: f‟c=210 kg/cm2, las características de los elementos constituyentes, 
preparación y vaciado, se tendrá las consideraciones técnicas descritas en el Ítem  
02.02.01.04.03.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas 
 
Encofrado y Desencofrado: El área de encofrado (y desencofrado) se considerará 
como si fuera losa maciza a pesar  que no se encofra totalmente la losa, sino la 
zona de viguetas únicamente. 
 
Ladrillo Hueco: Preferiblemente se utilizarán los de arcilla de dimensiones de 15 x 30 
x 30 cm para la losa aligerada de espesor 20 cm. 
 
Acero: fy = 4,200 kg/cm2, las características de su composición, habilitación y 
colocación, se tendrá las consideraciones técnicas descritas en el Item 
02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en zapatas 
Método de Medición  
Para el cómputo de la medición, se tendrá en cuenta la forma siguiente 
El volumen total de concreto de las losas aligeradas se obtendrá. Calculando el 
volumen total de la losa como si fuera maciza y restándole el volumen ocupado por 
los ladrillos huecos. 
 
El área total de encofrado y desencofrado se calculará como si fueran losas 
macizas, a pesar que no se encofra totalmente la losa sino la zona de viguetas 
únicamente, 
En el cómputo del peso total de la armadura se incluirá la longitud de las barras que 
van empotradas en los apoyos 
 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 
medirá en metro cúbico (m3) para concreto, metro cuadrado (m2) para encofrado, 
unidad (und) para ladrillo y kilogramo (Kg) para acero. 
Forma de Pago  
El pago se hará por unidad (und) para ladrillo; según precio unitario del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
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mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
02.02.01.04.06. CAJA DE LIMPIEZA / REBOSE  
02.02.01.04.06.01. Concreto f'c=175 kg/cm2  en Caja de Rebose 
Ídem a partida  02.02.01.04.03.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas 
02.02.01.04.06.02. Encofrado y desencofrado en caja de rebose 
Ídem a partida  02.02.01.03.04. Encofrado y desencofrado en base de equipos 
02.02.01.04.06.03. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en caja de rebose 




02.02.01.04.07.01. Juntas de Dilatación, Tecnoport E=1” 
Esta partida se refiere al suministro de todos los materiales y su colocación para 
realizar el sellado de las juntas entre las columnas y columnetas, de acuerdo con las 
presentes especificaciones y de conformidad con los planos. 
Método de ejecución 
Se coloca el Teknopor de 1‟‟ x 4‟‟ x 8‟‟, posteriormente se procede al encofrado y 
vaciado de la columneta, por lo que queda sellada la junta vertical.  
Método de medición 
La unidad de medida para el pago es el metro lineal (ml) de junta construida. El 
"Precio Unitario", incluye los costos de mano de obra, materiales, herramientas, 
equipo necesario y todos los costos necesarios para el sellado de juntas en las 
estructuras, de conformidad con los planos y las presentes Especificaciones 
Técnicas.  
Forma de pago 
Se multiplica la longitud calculada por el precio unitario. 
02.02.02. ARQUITECTURA 
02.02.02.01 ALBAÑILERIA 
02.02.02.01.01. Muro de ladrillo kk tipo iv soga m:1:1:4 e=1.5 cm 
02.02.02.01.02. Muro de ladrillo kk tipo iv cabeza  m:1:1:4 e=1.5 cm 
Se asentarán ladrillos de arcilla de 6 cm. x 12 cm. x 24 cm, teniendo en cuenta la 
horizontalidad de las juntas y verticalidad de muro construido. 
Los ladrillos con deformaciones, manchas, grietas o mal estado serán rechazados. 
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Método de ejecución 
Los muros quedarán perfectamente aplomados y colocados en hileras separadas por 
mortero de un espesor no menor de 0.9 cm ni mayor de 1.2 cm. y de proporción de 1:5 
cemento – arena. 
Se humedecerán previamente los ladrillos en agua, de tal forma que queden bien 
humedecidos y no absorban el agua del mortero. 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de su 
colocación. 
Todas las juntas serán uniformes y completamente llenas a ras de cada ladrillo. 
Método de Medición  
Los muros se medirán en metros cuadrados, descontando vanos y elementos 
estructurales de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos. 
Forma de Pago  
El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de muro construido, de acuerdo al precio 
unitario contratado para esta partida, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
02.02.02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.02.02.02.01. Tarrajeo primario rayado con cemento cal arena 
02.02.02.02.02. Tarrajeo en muro: exterior, e=1.5cm, c:a 
02.02.02.02.03. Tarrajeo en muro: interior e=1.5cm, c:a; 1:5 
02.02.02.02.04. Tarrajeo en columnas, e=1.50 cm, C:A; 1:5 
02.02.02.02.05. Tarrajeo en vigas, e=1.50 cm, C:A; 1:5 
Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de presentar la 
superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para 
recibir la pintura. 
Método de ejecución 
El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1:7, cemento arena; corridos 
verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, las 
cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán espaciadas 
a 1 metro partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado 
el espacio entre cintas se picarán estas y en lugar se rellenarán con mezcla un poco 
más fuerte que la usada en el tarrajeo, “las cintas no deben formar parte del tarrajeo”. 
En los ambientes en que vayan zócalos o contrazócalos de cemento, mosaico, 
mayólica, etc. salvo los de madera, el revoque del paramento de la pared, se ejecutará 
hasta 3 cm por debajo del nivel superior del zócalo o contrazócalo en caso de los 
zócalos o contrazócalos de madera, el revoque terminará en el piso. 
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Los derrames de puertas, ventanas se ejecutarán nítidamente corriendo hasta el marco 
correspondiente. 
Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados, las aristas de 
los derrames expuestos a impactos serán convenientemente baleados. 
Los encuentros en muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con bruña de 
0,01x 0,01. 
Las bruñas deben de ejecutarse con toda nitidez y los ángulos deben ser perfilados, y 
presentar sus aristas vivas, irán en los lugares indicados en los planos de detalle o 
cuadro de acabados. 
Método de Medición  
Se medirá el área efectiva a revestir, descontando el área de vanos y aberturas. 
Forma de Pago  
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario contratado. 
02.02.02.02.06. Cieloraso con mezcla e=1.5cm, c.a 1:5 
02.02.02.02.07. Vestidura de derrames, c:a; 1:5 
Morteros o pastas en proporciones definidas, aplicadas en una o más capas sobre los 
paramentos de muros brutos exteriores o interiores, cielos rasos, vigas, columnas, etc., 
para vestir y recubrir, impermeabilizar y obtener un mejor aspecto en los mismos. 
 
Los cielorrasos se entienden a la vestidura de la cara inferior de techos que sea 
aplicada directamente en el mismo o sobre una superficie independiente especialmente 
construida. La naturaleza del cielorraso varía con la función que le haya sido asignada, 
así, puede tratarse de un simple enlucido o revoque destinado a emparejar una 
superficie de una vestidura decorativa, acústica o atérmica o bien de una estructura 
destinada a servir como elemento de difusión luminosa o para disimular conducciones 
que se colocan por encima del cielorraso, como en el caso de las instalaciones 
sanitarias, acústicas, etc. 
Método de Construcción 
Para un mejor acabado se cernirá previamente el aglomerante, ya sea cemento,  yeso, 
cal, etc. Y el agregado fino. 
La mezcla se prepara en bateas perfectamente limpias de todo residuo anterior. El 
trabajo se hará en una sola capa pero aplicada en dos etapas.  En la primera llamada 
“pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento ejecutando 
previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego 
cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una 
superficie plana y acabada. Siendo su espesor no menor de 1 cm. ni mayor de 2 cm. El 
espesor considerado es 2.0 cm 
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La mezcla será de composición 1:5 y de espesor mínimo, el que debe ser menor de 1 
cm. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras ni eflorescencias. 
En el caso de procederse al empastado directo (lo que por evidentes motivos de 
economía es aconsejable), se cuidará de no aplicar la capa de yeso hasta que las 
juntas de mezclas verticales y horizontales estén bien secas. 
Método de Medición 
Se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes 
o vigas que la limitan 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m²). 
Forma de Pago  
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por 
metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.02.02.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
02.02.02.03.01. Zócalo con cerámica  
Esta partida se refiere al zócalo con cerammica (H=1.70) a aplicarse en las zonas 
indicadas en los planos. 
Método de ejecución 
Se correrá una nivelación para que la altura del zócalo sea perfecta y constante. 
El mortero empleado para el asentamiento de la cerámica será en proporción 1:5 
cemento: arena. La capa del asentamiento se colocará empleando cintas para lograr 
una superficie plana vertical. 
Se colocará la carga de mortero en toda la parte de cada una de éstas, fijándola en su 
posición y teniendo cuidado no dejar tras la mayólica. 
Las vueltas salientes del zócalo se harán empleando cerámica terminales. 
La unión del zócalo con el pisó será en ángulos rectos. 
Método de Medición 
Se medirá el área trabajada por metro cuadrado, multiplicando la altura del zócalo por la 
longitud de la misma medida en cada tramo de pared. 
Forma de Pago  
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por 
metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
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total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.02.02.03.02. Contrazócalo de cemento de pulido c/mortero 1:5 2cm x 0.15 m 
Esta partida se refiere al contrazócalo cemento sin colorear para una altura de H=10 cm 
a aplicarse en las zonas indicadas en los planos. 
Método de Construcción 
Consistirá en un revoque pulido, efectuado con mortero de cemento-arena en 
proporción 1:3 aplicando sobre tarrajeo corriente rayado, adjuntándose a los perfiles y 
dimensiones indicadas en los planos, tendrán un recorte superior ligeramente boleado 
para evitar roturas de los filos. 
Se enrasarán con el paramento separándolo con una bruña de 1 cm. 
Método de Medición 
Se medirá la longitud trabajada en cada tramo de pared. 
Forma de Pago  
La longitud medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato 
por metro lineal (m); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.02.02.04 PINTURA 
02.02.02.04.01. Pintura látex en muros interiores y exteriores 
En los muros interiores, la pintura base o imprimante se realizara con 2 manos de 
pintura al temple, la pintura final  será a látex a dos manos. La calidad de la pintura látex 
lo indica el costo unitario. Para pintar los muros estos deben  estar limpios de grasas, 
suciedad, etc. 
Método de Construcción  
De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas 
antes de recibir los imprimantes y pinturas.  Previamente a ello, todas las roturas, 
rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. serán resanados o rehechos con el mismo 
material en igual o mayor grado de enriquecimiento. 
Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 
conseguir una superficie completamente uniforme con  
Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin 
adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes 
de los productos a emplearse.  La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que 
se vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de dos manos para las pinturas o 
las que sean necesarias para cubrir la superficie. 
Método de Medición  
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Se medirá el área neta de la superficie a pintar. 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario contratado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida indicada en el presupuesto. 
02.02.02.04.02. Pintura de contrazócalo con esmalte sintético 
Lo mencionado  aquí o indicado en Planos,  incluye el suministro de los materiales,  
mano de obra y equipos  que sean  necesarios para la ejecución de los trabajos 
requeridos. 
Esta sección  todos  los trabajos  de pintura  y acabados  como se indica  en Planos,  o  
aquí  se especifica, y los trabajos  necesarios estén  o no indicados  o especificados 
Quedan   excluidos  de esta especificación  los trabajos de pintura para: 
 Estructuras Metálicas 
 Instalaciones sanitarias 
 Instalaciones eléctricas   
La suciedad  y materias extrañas  deben removerse prolijamente. Deberá  usarse lija  o 
según el caso,  escobillas  de cerdas o de acero.  Deberá  sacudirse  la tierra o el polvo 
antes  de iniciar  las faenas de pinturas.  Las posibles manchas de grasas o aceites  
deben eliminarse  cuidadosamente  removiéndolas  con aguarrás  mineral,  teniendo 
especial cuidado  que las mismas  no se desparramen durante el proceso  de limpieza. 
En caso de existir  moho  u hongos deber removerse  usando una solución de fosfato  o 
cualquier detergente apropiado.  
Protección de otros trabajos  
Los  trabajos  que ya se encontrarán  terminados, como techos, zócalos, contrazócalos,  
carpintería  metálica  y de madera, vidrios y  otros,  deberán ser protegidos  
adecuadamente  contra daños, salpicaduras, y manchas  durante  el proceso de la 
pintura. 
Método de Medición 
Se hará  de  acuerdo  a lo normado  en el Reglamento Nacional de Metrados, es decir,  
largo por  altura, o largo por ancho, siendo  su unidad  de medida : Metro cuadrado  (m² 
)   
Forma de Pago 
Se hará   de acuerdo  a su unidad  de medida, es decir,  por  metro  Cuadrado (m²). 
02.02.02.05 PISOS Y PAVIMENTOS 
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02.02.02.05.01. Piso de cemento pulido 1:2 
Se emplearán de concreto y morteros según lo especificado. 
Pisos.- Se denomina piso de acabado final de una superficie destinada especialmente al 
tránsito de personas, efectuado sobre el suelo natural o la parte superior de techos y 
que proporciona a la vez firmeza y belleza. 
Método de ejecución 
Se utilizarán reglas adecuadas de madera en bruto (1 ½” x 1 ½”), según los espesores 
del piso, a fin de asegurar una superficie del piso plana y nivelada. 
El espesor mínimo del piso o contrapiso será de 3 cm. 
Este espesor representa el total del piso de concreto terminado, incluyendo pues, la 
segunda capa de mezcla rica para su acabado. 
El piso de concreto comprende dos capas: 
1. La primera capa de concreto, tendrá un espesor igual o total del piso terminado 
menos el espesor de la segunda capa. 
2. La segunda capa del mortero que va encima de la primera, tendrá un espesor de 1 
cm. 
El concreto de la base deberá ser seco, lo mismo que el mortero. Aquel no deberá 
arrojar agua a la superficie al ser apisonado. 
La segunda capa de concreto presentará una superficie plana, nivelada, rugosa y 
compacta. 
Una vez vaciado el concreto se correrá sobre los cuartones divisorios de los paños, una 
regla de madera en bruto (3”x4”) regularmente pesada, manejada por dos hombres que 
emparejará y apisonará bien el concreto, hasta lograr una superficie plana, nivelada y 
compacta, que llene todos los vacíos y huecos que pueda haber quedado entre el falso 
piso o losa y éste. 
En el apisonado con la regla, se prestará atención a los lugares contiguos a las reglas. 
El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se 
asentará con paleta de madera. 
Antes de planchar la superficie, se dejará reposar el mortero ya aplicado por un tiempo 
no mayor de treinta minutos. 
Se obtiene un “enlucido” más perfecto con plancha de acero o metal. 
La superficie terminada lisa, uniforme, firme, dura, plana y nivelada. 
Materiales  
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 Cemento Portland tipo MS- Agregado grueso, agregado fino y agua. 
 Todos estos materiales satisfacerán las condiciones indicadas en la 
tecnología del concreto (Norma E-60). 
 Agregado fino:  
Arena gruesa: admitirá un 3% (en peso referido al agregado grueso), de arcilla, 5% del 
volumen seco y 7% del volumen húmedo. En la granulometría debe predominar el 
grueso, en tal forma que pase: 
 El 95% por la malla ¼ 
 El 25% por la malla N° 50 
 El 5% por la malla N° 100 
 Agregado grueso:  
Piedra: Hasta de 1 ½” con un máximo de susstancia perjudicial de 3% en peso, con 
granulometría que pase: 
 El 100% por la criba de 3” 
 El 90% por la criba de 2” 
 El 15% por la criba de ½” 
Método de Medición 
Se medirá el área trabajada por metro cuadrado. 
Forma de Pago  
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por 
metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.02.02.05.02. Falso piso concreto f'c=140 kg/cm2 e=10cm 
Llevarán falso piso solamente los ambientes interiores que servirán como base para el 
acabado de piso terminado. 
Método de Ejecución 
El concreto será preparado en mezcladora en proporción 1:4:8 cemento arena piedra, 
luego se vaciará  el concreto de un espesor de 4” (10 cm.) sobre el piso nivelado y 
apisonado, el agregado será como máximo de 1 ½‟‟. Una vez vaciada la mezcla sobre el 
área de trabajo con la regla de madera se procederá a emparejar y apisonar logrando 
así una superficie rugosa y compacta. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán 
cumplir con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado. 
Forma de Medición. 
La unidad de medida es el metro cuadrado (M2). 
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Forma de pago. 
El pago se efectuará multiplicando la cantidad ejecutada por el  precio unitario 
establecido, tomando como unidad el (M2). 
 
02.02.02.05.03. Vereda de concreto de 4'' f'c=140 kg/cm2, e=0.10m 
Se denomina vereda a una superficie destinada especialmente al tránsito de personas, 
efectuado sobre el suelo natural y que proporciona a la vez firmeza y belleza. 
Las obras de concreto simple cumplirán lo establecido por el Reglamento Nacional de 
Construcciones y las Normas establecidas. 
Concreto para Veredas 
Veredas y Losas 
Comprende la ejecución de losa en las dimensiones y características indicadas en los 
planos.   
Las losas llevarán concreto de una resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2. con una 
proporción 1:2:2.5 de cemento - arena - piedra de ¾”, la cual se apoyará sobre la capa 
de afirmado debidamente compactado que será humedecido antes de verter el 
concreto, siendo el espesor de losa 4”. 
El vaciado se ejecutará por paños alternados. 
Para la preparación del concreto sólo se podrá usar agua potable o agua limpia de 
buena calidad, libre de materia orgánica y otras impurezas que puedan dañar el 
concreto. 
Tendrán un espesor mínimo de 0.10 m (4”), presentará una inclinación hacia la pista: La 
pendiente será de 1 - 2 % para permitir la evacuación de aguas pluviales.  
La superficie de acabado se asentará primero con paleta de madera y se terminará con 
plancha de metal a fin de obtener un acabado parejo, será conveniente dejar cierta 
aspereza al piso. 
El curado será con cubierta y agua abundante durante los 5 días siguientes a su 
vaciado. Las tapas de las cajas de concreto de agua y desagüe quedarán al ras con la 
superficie de la vereda. La superficie de la vereda será bruñado dividiéndose en paños 
de 1 m de lado y los bordes se rematarán con bruñas de canto. La longitud de los paños 
será de 3.00 m. de largo y su junta de dilatación entre los mismos será de 1” de 
espesor. 
Método de Medición 
La cantidad de Obra ejecutada será medida en metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago  
Los trabajos comprendidos en esta partida serán pagados al precio unitario pactado, 
con cargo a la partida “CONCRETO F‟C = 175 KG/CM2 PARA VEREDAS”. 
02.02.02.05.04. Junta asfáltica en veredas 
Esta partida comprende la instalación de mortero asfaltico en las junta de dilatación en 
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Método de ejecución 
Se deberán construir juntas con mortero asfáltico e = 1”, pisos, sardineles y veredas, 
para absorber los efectos de dilatación o contracción de estos elementos evitando su 
agrietamiento por este fenómeno físico, el mortero asfáltico está compuesto por la 
combinación arena fina y asfalto liquido RC-250, rellenándose según detalles indicados 
en plano respectivo. 
Sistema Control de Calidad  
El ingeniero Supervisor verificará los materiales y trabajos según se indica en la partida. 
Método de medición 
La unidad de medición de esta partida será metro lineal (m). 
Forma  de Pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro lineal (m), según el 
análisis de precios unitarios  en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.  
El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación. 
02.02.02.06 CARPINTERIA DE METALICA 
02.02.02.06.01. Portón de ingreso principal de doble hoja 3.40 x 3.00 m 
Esta partida se refiere a la construcción de un portón metálico de 3.40 x 3.00 m a 
utilizarse en la zona indicada en los planos. 
Método de ejecución 
Consistirá en un portón metálico cuyas características están descritas en los planos 
correspondientes. 
Se incluye el pintado de dicho portón con pintura esmalte sobre una base de pintura 
anticorrosiva. Se aplicará sobre este imprimante dos manos de esmalte de color gris de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
Método de Medición 
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Se considera la construcción e instalación completa como la unidad de medida de esta 
partida. 
Forma de Pago  
De acuerdo a lo indicado esta partida será pagada al precio unitario del contrato por 
unidad (und); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.02.02.06.02. Puerta metálica 0.90 x 2.70 m 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la puerta metálica ubicada en el 
cuarto de cloro según se muestra en los planos. 
Método de ejecución 
La puerta metálica será de 0.90 x 2.70 m. Se incluye el pintado de la misma con pintura 
esmalte sobre una base de pintura anticorrosiva. Se aplicará sobre este imprimante dos 
manos de esmalte de color gris de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
Método de Medición 
Se tomará como medida la unidad de suministro e instalación de la puerta metálica. 
Forma de Pago  
La forma de medida antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por 
unidad (und); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.02.02.06.03. Puerta contraplacada 0.80 x 2.10 m 
Este rubro se refiere a la preparación, ejecución y colocación de la puerta de triplay 
indicado en los planos. 
Método de ejecución 
Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, derecha, sin nudos sueltos, 
rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que 
afecte su resistencia o apariencia. 
Toda la madera será preservada con pentanoclorofenol, pintura de plomo o similares, 
teniendo mucho cuidado de que la pintura no se extienda en la superficie que va a tener 
acabado natural, igualmente en el momento de corte y en la fabricación de un elemento 
en el taller recibirá una o dos manos de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar. 
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida de sol y de la 
lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
Método de Medición  
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La medición será de acuerdo a la confección de la puerta de acuerdo a los planos por 
unidad. 
Forma de Pago  
El trabajo será  pagado con la partida por Unidad (und) aceptados al precio unitario del 
contrato, cuyo precio y pago será  compensación por todos los materiales, equipo, 
herramientas y  mano de obra, necesarios para completar el trabajo comprendido en 
esta Partida. 
02.02.02.06.04. Ventana metálica 0.70 X 0.50 m 
02.02.02.06.05. Ventana metálica 3.10 X 0.50 m 
02.02.02.06.06. Ventana metálica 3.60 X 0.50 m 
02.02.02.06.07. Ventana metálica 2.10 X 0.50 m 
02.02.02.06.08. Rejilla de caja de purga 1 1/4'' x 1 1/2'' x 1 1/2'' 
Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos que no 
tengan función estructural resistente; bajo este contexto de carpintería metálica están 
comprendidas las puertas, ventanas, barandas, rejillas etc. 
Método de ejecución 
Las Puertas y ventanas deberán cumplir las siguientes recomendaciones: 
Se empleará material de óptima calidad y resistencia respetándose los diseños 
mostrados en los planos. 
Soldadura 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldadas al ras y trabajados en tal forma 
que la unión en lo posible sea perfecta, dando al elemento la solidez necesaria para que 
no se deforme, al ser ensamblados, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo 
ni menos aún por su peso propio. 
La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el 
fabricante, tanto en profundidad, forma y longitud de aplicación.  
Una vez ejecutada ésta debe ser esmerilada para que presente un acabado de 
superficie uniforme. 
Método de Medición  
La medición será por Unidad de cada tipo de estructura a fabricarse, según sea el caso. 
Forma de Pago  
El trabajo será  pagado con la partida por Unidad (und) aceptados al precio unitario del 
contrato, cuyo precio y pago será  compensación por todos los materiales, equipo, 
herramientas y  mano de obra, necesarios para completar el trabajo comprendido en 
esta Partida. 
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02.02.02.07.01. Cubierta ladrillo pastelero asentado de barro 3cm+fragua c/mor. 1:5 
Se utilizara como elemento impermeabilizante, con todos los cuidados del caso para 
evitar filtraciones de agua de lluvia, soportar agentes exteriores y obtener una cubierta 
durable y resistente, para lo cual se incluirá una cubierta plástica entre los paneles 
termo acústicos y la mezcla para el asentado del ladrillo pastelero.  
Ladrillo: Serán de arcilla cocida de 250x250x30 mm. 
Manta Plástica: Se utilizara una manta plástica gruesa adecuada para el tipo de trabajo, 
la cual no deberá presentar ninguna perforación o rotura. 
Mortero: Se utilizara cemento – arena 1:5, se exigirá una superficie de nivel constante, 
el ladrillo pastelero se colocara  humedecido con anterioridad. 
Mortero para Fragua: Las juntas se fraguaran con mortero cemento - arena en 
proporción 1:5 con impermeabilizante tipo Sika o similar; se exigirá un alineamiento 
prolijo y de perpendicularidad en las juntas entre ladrillos, estas tendrán de separación 
de 1 a 1.5 cm., la operación (de fraguado) se realizara en una sola jornada. 
Se utilizaran calamina ondulada, teja o similar: las medidas serán desde 0.90 de ancho 
hasta 1.50m y serán distribuidas de manera uniforme respectando los traslapes según 
lo indique fabricante. 
Método de ejecución 
Se hará una limpieza previa de la superficie donde se colocaran las diferentes 
coberturas, extendiéndose una lámina de polietileno (manta plástica), para 
impermeabilizar. 
Se procederá a extender la capa de mortero con un espesor mínimo de 1”, luego se 
asentara los ladrillos sobre esta; se colocaran juntas, en ambos sentidos, cada 5 
ladrillos como mínimo, el espesor de esta será de 10mm. 
Las pendientes mínimas serán del 0.5 % a fin de evitar el empozamiento del agua por 
causa de las lluvia. 
Las juntas se fraguarán con el mortero indicado y luego se procederá al curado con 
agua, procediéndose después con la limpieza final.  
Las calaminas, tejas o similar se instalaran según lo indica el fabricante, debiendo tener 
precaución en la colocación de los elementos de sujeción, para que no permita el pase 
de humedad hacia el interior.  
Método de medición 
Unidad de Medida: Metro Cuadrado (M2), que abarcara toda el área del techo, tal como 
se  detalla en los planos correspondientes. 
02.02.02.07.02. Estructura metálica en losa 
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Consiste en la construcción e instalación de elementos estructurales metálicos para un 
primer módulo, conformado por dormitorio de mujeres según medidas y elementos 
detallados en los planos. 
Las estructuras metálicas deben fabricarse con aceros de resistencia normal (ASTM A 
36) o alta resistencia de acuerdo con las fuerzas axiales resultantes en los miembros de 
las estructuras, provenientes de las hipótesis de carga y el aprovechamiento más 
económico del material.  
La composición química y propiedades físicas y mecánicas de los materiales empleados 
en la fabricación de todas las estructuras metálicas de soportes de cubiertas 
compuestas por elementos de lámina delgada formados en frío, deben cumplir con las 
siguientes especificaciones:    
a) El acero de resistencia normal debe estar como mínimo en concordancia con la 
Publicación ASTM  A-36.  
b) El acero de alta resistencia debe cumplir con las características mecánicas y 
químicas especificadas en las siguientes Publicaciones:  
 ASTM A-572 Grado 50  
 ASTM A-242 para acero de alta resistencia, baja aleación y resistente a la 
corrosión atmosférica  
 ASTM A-441 para acero de alta resistencia y baja aleación  
c) Los tornillos y tuercas deben cumplir como mínimo con lo especificado en las 
Publicaciones ASTM A-394 y ASTM A-563.  
d) Los pernos de anclaje deben cumplir con las Publicaciones SAE 1016 ó SAE 1020  
e) Los electrodos a utilizar para soldaduras de acero A-36 deben ser E6011 o similar.  
Para cada uno de los aceros suministrados deben entregarse informes certificados de 
las pruebas de fábrica, los métodos de prueba y el análisis de la colada (laddle 
analysis).  
No se permitirán sustituciones en la calidad de los materiales sin la previa autorización 
del proyectista. Dichos elementos serán protegidos mediante una base de capa de 
esmalte anticorrosivo y con acabado final en esmalte sintético. 
Método de Medición:  
La unidad de medida será en unidades Globales (GLB) 
Forma de Pago 
El pago de estos trabajos se hará de acuerdo a las unidades globales (GLB) de acuerdo 
al precio que figura en el presupuesto. El Supervisor velará por la correcta ejecución de 
la partida. 
02.02.02.07.03. Cobertura con plancha gran onda 3.05 x 1.10 m 
Se refiere a la colocación de planchas gran onda en el techo, cuya función será de 
impermeabilizar las posibles filtraciones por lluvias circunstanciales que pudieran ocurrir 
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en la zona. Las unidades de plancha gran onda deberán ser de color, dureza, 
dimensiones, horizontalidad y espesor uniforme, unidad que no cumpla estos requisitos, 
queda en potestad del supervisor aceptarlos. 
Método de ejecución 
La colocación se ejecutará según lo indicado en el plano respectivo, donde se 
encuentran las juntas moduladas. Se adosarán a la losa con las pendientes indicadas, 
ayudados por instrumentos necesarios. 
Sistema Control de Calidad 
El Ingeniero Supervisor deberá verificar la calidad de las tejas y la colocación correcta. 
Método De Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2). 
Forma De Pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán en metro cuadrado (m2), según el 
análisis de precios unitarios  en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 





02.02.03. INSTALACIONES SANITARIAS 
02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 
02.02.03.01.01. Inodoro tanque bajo blanco  
02.02.03.01.02. Lavatorio de pared blanco 1 llave 
02.02.03.01.03. Ducha cromada 1 llave inc. Accesorios 
02.02.03.01.04. Papelera de baño c/blanco 
02.02.03.01.05. Toallera c/soporte de losa y barra plástica, color blanco 
El trabajo incluido en esta Sección comprende el abastecimiento para toda la planta, de 
la mano de obra, equipo, instrumentos, materiales y ejecución de todas las operaciones 
en relación con la instalación de los aparatos sanitarios y accesorios. 
Método de construcción 
Garantía de calidad 
A. Aparatos de iguales características y fabricación serán usados en cualquier grupo 
para asegurar la  armonía de contornos, color, etc. 
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B. Los Aparatos y Accesorios proporcionados serán certificados como productos de 
PRIMERA CALIDAD por el fabricante.  
Estarán libres de defectos como deformaciones, rajaduras, picaduras, 
decoloración, etc. 
C. Los Aparatos y Accesorios suministrados tendrán tuberías de dimensiones 
exactas, de acuerdo a los catálogos. 
D. Los accesorios de cromo serán de iguales características y de la misma 
fabricación. 
Las aleaciones de cobre usadas en la fabricación de accesorios de cromadas 
serán del tipo resistente al descincado 
Reparto, Almacenamiento y Manipulación 
A. Los productos serán entregados en la obra, almacenados y protegidos bajo las 
estipulaciones de las Condiciones Generales del Contrato. 
B. Los aparatos sanitarios, accesorios y accesorios cromados serán almacenados en 
cajas de embarque/cartones hasta su tiempo de instalación. 
Las cubiertas de protección serán retenidas hasta que sean utilizadas. 
C. Los aparatos y accesorios dañados y rechazados serán almacenados con un 
etiquetado apropiado, hasta la finalización de los trabajos. 
Los Registros de los aparatos rechazados estos serán guardados para la 
inspección final que hará el Inspector a la terminación del proyecto. 
Productos 
Fabricantes 
A. El producto y el fabricante mencionados más adelante, sólo son especificados 
con el propósito de establecer mínimos de calidad. 
B. Los productos iguales en calidad o mejores que los especificados se podrán 
aceptar previa aprobación del Inspector. 
Aparatos Sanitarios 
Será conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Accesorios Sanitarios 
Conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Diseños de Color 
A. Los documentos arquitectónicos estarán en concordancia con los colores 
establecidos en el proyecto, los que pueden variar de un grupo a otro. 
B. El color de los aparatos sanitarios serán determinados en concordancia con otros 
acabados en el área húmeda. La selección del color será aprobada por el 
Inspector antes de efectuar el pedido. 
Método de Ejecución 
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A. Los aparatos serán ubicados de tal manera que se obtenga el mejor servicio de 
cada aparato. 
Permitir el siguiente espaciamiento mínimo entre aparatos, a menos que se 
determine de otro modo. 
a. Línea central del lavamanos a línea central del inodoro: 600 mm. 
b. Línea central del lavamanos a la pared : 450 mm 
B. Las válvulas angulares, grifos para manguera, aparatos de trampas, etc. 
suministrados,  serán fijados a las líneas de losa de la pared y serán instalados 
simétricamente en las líneas centrales de los aparatos. 
Instalación 
A. Aparatos 
(1) Los catálogos sobre los Gráficos se referirán y cumplirán con lo que 
respecta a las tuberías empotradas, en detalle. 
(2) Los aparatos serán fijados firmemente al piso / pared con los accesorios 
suministrados por el fabricante.  
a. Las tuercas tapa ciega de bronce enchapados en cromo serán 
suministrados para la fijación de tornillos. 
(3) Los accesorios ferrosos usados para la instalación de aparatos sanitarios 
tendrán tratamiento anti-óxido proporcionado en la fábrica. 
(4) Las canoplas (placas de escudo) de bronce en cromado serán instaladas 
fijadas en la pared. 
(5) Los aparatos serán fijados en las siguientes alturas sobre FFL, a menos 
que se ordene lo contrario. 
(a) Inodoro  : 380 mm al tope de la pestaña de la taza 
(b) Lavamanos : 780 mm al tope de la pestaña del aparato 
(c) Válvulas de flujo : 280 mm al tope de la pestaña del aparato 
(d) Barra guía vertical: Línea central a 1600 mm encima FFL. 
(e) Lavaderos : 850 mm del piso terminado 
B. Accesorios 
(1) Se usarán fijaciones oculta donde sea posible. 
(2) Suministrar uñas, pernos y otros anclajes necesarios, adherir accesorios de 
seguridad a las paredes y divisiones en las ubicaciones mostradas. 
(3) Instalar dispositivos de montaje ocultos y sujetadores fabricados del mismo 
material que de los accesorios o de acero galvanizado tal como recomienda 
el fabricante. 
(4) Instalar dispositivos de montajes expuestos y sujetadores de acabado para 
aparejar los accesorios. 
(5) Suministrar sujetadores resistentes al robo para accesorios de montaje. 
(6) Los accesorios de seguridad estarán en concordancia con las instrucciones 
del fabricante para cada ítem  y cada tipo de construcción. 
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Limpieza y Adaptación 
A. Los aparatos en buen estado serán conectados al suministro de agua solo 
después que el sistema haya sido vaciado. 
B. Las cubiertas de protección serán retiradas de acuerdo a lo dispuesto por el 
fabricante, luego de la culminación de los trabajos. 
C. Los aparatos, accesorios, aereadores / filtro, trampas, interceptores, zanjas y 
hoyos de sedimento etc. serán limpiados previo a su manipulación. 
Pruebas 
A. Los aparatos  sanitarios y los accesorios serán instalados para el nivel 
proyectado (Bordes de los lavaderos e inodoros, etc.) y aplomados en la 
ubicación apropiada. 
B. Los aparatos sanitarios montados en la pared serán probados con un peso 
exacto de 100 kg. 
C. Los aparatos sanitarios montados en el piso serán probados para movimientos 
horizontales y presión sobre el piso, de acuerdo a lo indicado por el Inspector. 
D. Válvulas de servicio/ Válvulas angulares serán reguladas para obtener salpiques 
de flujo libre a la salida. 
.Método de Medición  
Para el metrado de esta partida deberá considerarse por unidad instalada. 
Forma de Pago:  





02.02.03.02 AGUA FRIA  
02.02.03.02.01. Salida de agua fría con tubería de PVC-SAP 1/2" 
Se entiende así a la instalación de tubería PVC de 1/2”, de diámetro, con sus accesorios 
(tees, codos, reducciones, etc), según se indica en los análisis de costos unitarios, de 
cada salida de agua, destinada a abastecer un aparato sanitario, grifo o salida especial, 
hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente de baño 
y/o hasta el empalme con el alimentador o red de distribución. 
Para efectos de no de evitar doble metrado se ha considerado solamente accesorios en 
los puntos de agua. 
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos 
en los planos. 
Las tuberías del punto de agua será de PVC, del tipo roscado o a simple presión, clase 
10 para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación 
nacional y de reconocida calidad. 
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Las salidas quedarán enrasadas en el paramento de la pared y rematarán en un niple o 
unión roscada. 
 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
 Lavatorio    65 cm. Sobre NPT 
 Lavadero de concreto                120 cm. Sobre NPT 
 WC tanque bajo             30 cm. Sobre NPT 
 Urinario corrido                             140 cm. Sobre NPT 
 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
La red interior de agua potable (dentro de los pabellones y servicios higiénicos) se 
instalará siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
Calidad de Materiales  
Los materiales a usarse en estas partidas  serán: 
 CINTA TEFLON 
 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
 HOJA SIERRA 
 LIJA DE FIERRO # 80 
 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1 1/2" X 1/2" 
 CODO PVC SAP - CLASE 10 SAP - 1/2" X 90 
 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADO  1/2" X 5M 
 TEE PVC SAP CLASE 10 SP 1/2" 
 CODO PVC SAP CLASE 10 SP 3/4" X 90 
 TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADO  3/4" X 5M 
 TEE PVC SAP CLASE 10 SP 3/4" 
 Esta partida considera mano de obra y herramientas manuales. 
Método de ejecución 
La Red de Tubería PVC debe ser colocada en línea recta llevando una mínima 
pendiente, evitando que sea instalada siguiendo la topografía del terreno si éste es 
accidentado o variable. 
La tubería debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo del agua, debiendo 
ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del agua .Después de cada 
jornada de trabajo de entubado, de acuerdo al clima es necesario proteger la tubería de 
los rayos del sol y golpes o desmoronamiento de taludes de la zanja, debiendo, cuidar 
esto con una sobrecama de arena gruesa o material seleccionado, dejando libres solo 
las uniones de la tubería. 
Antes de iniciar el entubamiento se debe trabajar cuidadosamente la espiga y 
campanas de los tubos a empalmar formando un chaflán externo a la espiga y un 
chaflán interno a la campana. 
Limpiar cuidadosamente ambas superficies de contacto (usando gasolina, thinner o ron 
de quemar). 
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Medir exactamente la longitud de la campana, marcándola luego en la espiga 
correspondiente. 
Limar en sentido circular cuidadosamente las superficies de contacto y distribuir sin 
excesos la cantidad necesaria de pegamento PVC en ambas superficies de contacto 
tanto en la espiga del tubo como en el interior de la campana y con ayuda de una 
brocha pequeña. 
Después de la aplicación del pegamento introdúzcase el tubo en la campana con un 
movimiento rectilíneo, asegurando que la inserción de la espiga sea igual a la longitud 
de la campana. 
No gire el tubo introducido, pues podría romperse la continuidad de la película del 
pegamento aplicado previamente. 
Efectuar el empalme introduciendo la espiga hasta a la distancia marcada y darle 1/4 de 
vuelta para mejor distribución del pegamento. 
Las unidades pegadas no deben moverse durante un tiempo mínimo de cinco minutos, 
a este tiempo debe moverse con cuidado ya que la unión realizada alcanzará su 
máxima resistencia después de 24 horas. 
Durante la instalación tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Antes de aplicar el pegamento pruebe la unión entre espiga y campana. La primera 
debe penetrar entre 1/3 a 2/3 de la longitud de la campana fácilmente, después de lo 
cual ajustan medida con medida. 
- No haga la unión si la espiga o la campana están húmedas, evite trabajar bajo 
lluvia. 
- El recipiente de pegamento debe mantenerse cerrado mientras no se le está 
empleando, 
- Al terminar la operación de pegado, limpie la brocha con acetona. 
- Para tubos de unión flexible, se debe de tener en cuenta los siguientes pasos 
durante la instalación de los mismos. 
- Verificar la presencia del chaflán en la espiga del tubo a instalar, y marque 
sobre ella la longitud a introducir. 
- Limpie cuidadosamente el interior de la campana y el anillo de caucho de 
espiga del tubo a instalar. 
A continuación el instalador presenta o ajusta el tubo cuidando que el chaflán quede 
insertado en el anillo, mientras que otro operario procede a empujar el tubo hasta el 
fondo, retirándolo luego 1 cm. Esta operación puede efectuarse con ayuda de una 
barreta y un taco de madera para facilitar la instalación 
Sistema de Control de Calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida  
Método de medición 
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El trabajo ejecutado se medirá en punto (Pto). 
Forma de pago 
 Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por punto (Pto), según el análisis de 
precios unitarios  en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará 
porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación. 
02.02.03.02.02. Suministro e instalación de tubería de 3/4" F°G° 
Consiste en Suministrar e Instalar Tubería de F°G° de 3/4” según detalle de planos. 
Método de ejecución 
El método de ejecución en este caso debe ser escogido por el Contratista encargado de 
la ejecución de los trabajos, contando con la respectiva aprobación del Supervisor. 
Método de medición 
Será medido por Metro, dependiendo la cantidad. 
Unidad de medida 
Metro (M) 
Forma de pago 
El pago se hará de acuerdo al avance de la ejecución de la respectiva partida. 
 
02.02.03.02.03. Válvula compuerta de 1/2" 
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus uniones 
universales. La válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con madera o mayólica), 
cajas prefabricadas de concreto y caja de válvulas (bypass). 
Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con uniones 
roscadas, de 150 lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión 
estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula. Las roscas de las válvulas 
serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI B1.20.1. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, 
servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos y se ubicaran a 
0.30 m sobre el nivel de piso terminado. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas nicho 
revestida con madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos caso los nichos 
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quedaran al ras del muro y entre dos (2) uniones universales, las cajas tendrán por 
dimensión 0.20x0.20m  según los planos de diseño de detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería, 
concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro Fundido o marco y tapa de 
concreto y acondicionada con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o 
similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas serán de 
tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas 
Técnicas vigentes. 
 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones 
universales por cada válvula en piso o pared. 
Calidad de Materiales  
Los materiales a usarse en estas partidas  serán: 
 CINTA TEFLON  
 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" 
 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"  
 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
 Esta partida considera mano de obra y herramientas manuales 
Método de ejecución  
Es la colocación por el operario de las  válvulas de pie  en los lugares especificados en 
los planos 
Sistema de Control de Calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición 
La unidad de medida será por “UND” (unidad). 
Forma de pago  
El pago de “válvula” se hará por unidad “UND” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación 
en obra. 
02.02.03.02.04. Equipamiento de cisterna y tanque elevado 
Esta especificación se refiere al suministro e instalación del tanque y cisterna para agua 
de polietileno 600 lt y 1200lt respectivamente, incluye accesorios. 
Método de ejecución 
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El tanque y cisterna de polietileno debe ser suministrado con sus accesorios en forma 
completa a fin de permitir el correcto almacenamiento del agua potable. 
Antes de su uso se debe efectuar su desinfección para lo cual debe agregarse 
hipoclorito de calcio al 65% en la concentración que permita obtener una concentración 
de 50ppm de cloro activo. 
Después de 2 horas, se deberá evacuar el agua de desinfección y efectuar el lavado de 
las paredes. 
Posteriormente, se dará uso normal del tanque. 
La limpieza del tanque y cisterna deben efectuarse cada 6 meses. 
Método de Medición  
Se considera la instalación completa como unidad de medida. 
Forma de Pago:  
El pago se efectuará por unidad (und). 
02.02.03.02.05. Prueba hidráulica 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que todas las partes 
de la línea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra 
fugas y desinfectadas listas para prestar servicio.  
Unidad de Medida 
Unidad (glb). 
Forma de Pago: 
El pago del “pruebas hidráulicas”  se hará por global “glb” y precio unitario definido en el 
presupuesto, el cual deberá contar con la aprobación de la Supervisión. 
02.02.03.03 DESAGUE  
02.02.03.03.01. Suministro y colocación tubería 4" 
02.02.03.03.02. Salidas de PVC SAL para desagüe de 4" 
02.02.03.03.03. Salidas de PVC SAL para desagüe de 2" 
Todas las tuberías que se emplearán para la protección de los cables de los 
alimentadores, así como los circuitos derivados, serán tubos plásticos rígidos y trabajara 
a una presión 15 lb/plg2 , fabricados a base de resina termoplástica de Policloruro de 
vinilo (PVC) no plastificado, rígido resistente a la humedad y a los ambientes químicos, 
retardantes de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones 
provocados por el calor en las condiciones normales de servicio y además resistentes a 
las bajas temperaturas, serán del tipo pesado (SAP), de acuerdo a las normas 
aprobadas por el INDECOPI NTP 399.006. De sección circular, de paredes lisas. 
Longitud del tubo de 3.00 m. Se clasifican según su diámetro nominal en mm. 
Calidad de materiales  
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En esta partida se utilizara los siguientes materiales  
 Pegamento para tubería PVC 
 Tubo PVC SAL - 4"  
 Tubo PVC SAL - 2"  
Método de ejecución 
La Red de Tubería PVC debe ser colocada en línea recta llevando una mínima 
pendiente, evitando que sea instalada siguiendo la topografía del terreno si éste es 
accidentado o variable. 
La tubería debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo del desagüe, 
debiendo ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del flujo. 
Después de cada jornada de trabajo de entubado, de acuerdo al clima es necesario 
proteger la tubería de los rayos del sol y golpes o desmoronamiento de taludes de la 
zanja, debiendo cuidar esto con una sobrecama de arena gruesa o material 
seleccionado, dejando libres solo las uniones de la tubería. 
Antes de iniciar el entubamiento se debe trabajar cuidadosamente la espiga y 
campanas de los tubos a empalmar formando un chaflán externo a la espiga y un  
chaflán interno a la campana. 
Limpiar cuidadosamente y desengrasar ambas superficies de contacto 
Limar en sentido circular cuidadosamente las superficies de contacto la espiga como el 
interior de la campana donde se ensamblará. 
Aplicar el adhesivo tanto en la espiga como en el interior de la campana, con la ayuda 
de una brocha, sin exceso y en el sentido longitudinal. 
Efectuar el empalme introduciendo la espiga en la campana sin movimiento de torsión. 
Una vez ejecutado el pegado, eliminar el adhesivo sobrante. 
Inmovilizar la tubería por dos horas. 
Durante la instalación tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
- No haga la unión si la espiga o la campana están húmedas, evite trabajar bajo 
lluvia. 
- El recipiente de pegamento debe mantenerse cerrado mientras no se le está 
empleando. 
- Al terminar la operación de pegado, limpie la brocha con acetona. 
Para tubos de unión flexible, se debe de tener en cuenta los siguientes pasos durante la 
instalación de los mismos. 
Sistema de control de calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta colocación de la red de desagüe aplicando los 
ensayos de conformidad de colocación. 
Prueba de filtración 
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Se procederá llenando de agua limpia el tramo por el buzón aguas arriba a una  altura 
mínima de 0,30 m bajo el nivel del terreno y convenientemente taponado  en el buzón 
aguas abajo. El tramo permanecerá con agua, 12 horas como  mínimo para poder 
realizar la prueba. 
Para las pruebas a zanja abierta, el tramo deberá estar libre sin ningún relleno, con sus 
uniones totalmente descubiertas asimismo no deben ejecutarse los anclajes de los 
buzones y/o de las conexiones a las aulas  hasta después de  realizada la prueba. 
En las pruebas con relleno compactado, también se incluirá las pruebas de las cajas de 
registro de baños. 
La prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos, y la cantidad de pérdida de agua. 
También podrá efectuarse la prueba de filtración en forma práctica, midiendo la altura 
que baja el agua en el buzón en un tiempo determinado; la cual no debe sobrepasar lo 
indicado. 
Prueba de infiltración 
La prueba será efectuada midiendo el flujo del agua infiltrada por intermedio de un 
vertedero de medida, colocado sobra la parte inferior de la tubería, o cualquier otro 
instrumento, que permita obtener la cantidad infiltrada de agua en un tiempo mínimo de 
10 minutos. Esta cantidad no debe sobrepasar los límites establecidos en el RNE  
Para las pruebas a zanja abierta, ésta se hará tanto como sea posible cuando el nivel 
de agua subterránea alcance su posición normal, debiendo tenerse bastante cuidado de 
que previamente sea rellenada la zanja hasta ese nivel, con el fin de evitar el 
flotamiento de los tubos. 
Para estas pruebas a zanja abierta, se permitirá ejecutar previamente los anclajes de 
los buzones y/o de las conexiones domiciliarias. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá por punto de desagüe (PUNTO). 
Forma de pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por punto de desagüe (PUNTO). 
02.02.03.03.04. Sumidero de bronce 2", provisión y colocación 
Comprende la colocación de sumideros cromados de 2”para realizar la evacuación del 
agua de  un ambiente. 
Calidad de materiales  
Esta partida considera los siguientes materiales  
 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
 Esta  partida considera mano de obra y herramientas manuales. 
Método de ejecución  
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Los sumideros se instalan por lo general en ambientes donde es necesario evacuar 
agua cuando  se realiza el aseo respectivo o para casos de evacuación por 
desperfecto de algún aparato sanitario que produce goteo de agua. 
Desde el punto donde se instalará el sumidero (duchas, patios, etc), se colocará el 
accesorio “trampa P”, la que va unida al sumidero de bronce y a la tubería de 
recolección que conducirá  los desagües, los accesorios serán unidos con 
pegamento especial. 
Sistema de control de calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida  
Método de medición 
Unidad de medida Unidad (UND) 
Forma de pago  
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, 
almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los 
trabajos descritos. 
02.02.03.03.05. Registro de bronce 2", provisión y colocación 
Comprende la colocación de rejilla de bronce de 2” para realizar la evacuación del agua 
de un ambiente. 
Calidad de materiales  
Esta partida considera los siguientes materiales  
 REJILLA DE BRONCE 2" 
 Esta  partida considera mano de obra y herramientas manuales. 
 
 
Método de ejecución 
La rejilla se instalan por lo general en ambientes donde es necesario evacuar agua 
cuando  se realiza el aseo respectivo o para casos de evacuación por desperfecto de 
algún aparato  sanitario que produce goteo de agua. 
Desde el punto donde se instalará la rejilla (duchas, patios, etc), se colocará el 
accesorio “trampa P”, la que va unida al sumidero de bronce y a la tubería de 
recolección que conducirá los desagües, los accesorios serán unidos con pegamento 
especial. 
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Sistema de control de calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida  
Método de medición 
Unidad de medida es por unidad (UND). 
Forma de pago  
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, 
almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los 
trabajos descritos. 
02.02.03.03.06. Sombrero para ventilación de PVC de 2" 
Se refiere al suministro del sombrero de ventilación de PVC, que va al final de la 
montante de ventilación. 
Sistema de control de calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de medición: 
La unidad de medida será por Unidad (Und). 
Forma de pago  
El pago se hará por la unidad de medida Unidad (Und) y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación y 
ejecución en obra. 
02.02.03.03.07. Caja de registro de desagüe 12" X 24" 
Para la inspección y mantenimiento de la red exterior de desagüe serán construidas 
caja de registro de dimensiones y ubicaciones indicadas en los planos.   
En las áreas de jardín, las cajas de registro deberán sobresalir 0.10 mt con respecto al 
nivel del área verde donde se ubique; mientras que, en áreas de piso terminado 
(concreto, porcelanato, loseta, etc.), deberán encontrarse al mismo nivel. 
La fabricación de las cajas de registro podrá ser de:  
Método de ejecución 
Cajas de Registro Pre-Fabricadas 
 Deberán cumplir con la Norma NTP 334.081-1999 para caja y NTP 350.085 
para tapa de concreto. 
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Cajas de Registro de Concreto Armado 
 Se construirán en aquellas zonas donde va a existir tránsito vehicular ligero. 
Sistema de control de calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de La partida  
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en unidad (UND). 
Forma de pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por unidades (UND), según el 
análisis de precios unitarios  en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
02.02.03.03.08. Prueba hidráulica en tubería de desagüe 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que todas las partes 
de la línea de desagüe, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra 
fugas y desinfectadas listas para prestar servicio.  
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por el 
supervisor, con asistencia del constructor. 
Las pruebas de las líneas se realizarán en dos etapas:  
a) Prueba hidráulica a zanja abierta: Para líneas de conducción por tramos de la 
misma clase de tubería.  
b) Prueba hidráulica a zanja tapada y desinfección: Para líneas de conducción y 
aducción, que abarque todos los tramos en conjunto.  
 De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar 
por separado la prueba a zanja tapada, de la prueba de desinfección.  
 En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se podrá subdividir las pruebas 
de los circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan 
probarlos por circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser 
aprobados por el supervisor. 
 De acuerdo al diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de 
prueba, se elegirá el tipo de bomba de prueba, de preferencia la que puede 
ser accionada manualmente. 
 La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de 
ninguna manera en las altas.  
 Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 
necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 
dirección y extremos de la misma.  
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 La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la 
tubería mediante: tapones con niples especiales de conexión, en las líneas 
de conducción y aducción, no se permitirán la utilización de abrazaderas.  
 Se instalará como mínimo manómetros de rangos de presión apropiados 
preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar.  
 El supervisor previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y 
funcionamiento de los manómetros. Ordenando la no utilización de los 
malogrados o los que no se encuentren calibrados. 
Unidad de Medida 
Unidad (glb). 
Forma de Pago: 
El pago del “pruebas hidráulicas”  se hará por global “glb” y precio unitario definido en el 
presupuesto, el cual deberá contar con la aprobación de la Supervisión. 
02.02.04. INSTALACIONES ELECTRICAS 
02.02.04.01 Salida de pared (braquetes) con PVC 
02.02.04.02 Centros de luz 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como conductores 
de cobre tipo LSOH-90 con 4mm2 y 2.5mm2 y cajas metálicas, tipo pesada, que serán 
usados como salidas en techo, paredes y piso, la caja de salida para el artefacto de 
iluminación será del tipo octogonal. 
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en 
bornes del tablero hasta el punto de utilización, dejándose un bucle para su conexión 
correspondiente. 
Los colores a emplear en el Sistema 380/220V será: 
 FASE-1  : NEGRO 
 FASE-2  :  AZUL 
 FASE-3  : ROJO 
 NEUTRO-N :  BLANCO 
 TIERRA  : AMARILLO 
Calidad de los Materiales 
Los materiales básicos a utilizar en la presente partida consisten en: 
 Conductor LSOH-90 tipo Cableado. 
 Caja Octogonal Pesada 100x55 mm. 
 Pegamento de Tubería similar a Matusita. 
 Cinta Aislante. 
 Tubo PVC-P   20mmФ. 
 Curva PVC-P 20mmФ. 
 Unión Simple 20mmФ. 
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La tubería se instalará empotrada en muros según se indique en los planos del 
proyecto, deberán conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de 
accesorio a accesorio estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles 
más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o 
uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base 
de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma, la unión de la tubería PVC-P con 
la caja octogonal metálica y caja rectangular metálica, estas irán empotradas dentro del 
concreto. 
Para efectuar el cableado de una manera fácil y sencilla deberá realizarse con parafina 
a fin de evitar la fricción y el tensionado, que ocasionaría alongamiento que afectaría al 
PVC protector del cable, originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse 
extremos suficientemente largos para las conexiones. 
Tubería PVC-P (Pesado) 
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC que 
serán del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante pegamento 
para tubería de PVC. Las características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir 
con las normas de INDECOPI para instalaciones eléctricas. 
Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
Propiedades físicas. - Construido en PVC rígido de acuerdo a las normas elaboradas 
por el “INDECOPI”, con las siguientes propiedades físicas a 24 °C: 
- Peso específico     144 KG. /dm3. 
- Resistencia a la tracción   500 KG. /cm. 
- Resistencia a la flexión   700 KG/cm. 
- Dilatación térmica    0.060 C/mm/mt. 
- Temperatura máxima de trabajo  65 C. 
- Temperatura de ablandamiento  80-85 ºC. 
- Tensión de perforación   35 KV/mm. 
Además, deberá ser totalmente incombustible PVC rígido clase pesada según normas 
INDECOPI. 
Accesorios para electroductos de PVC 
a. Curvas. - Serán del mismo material que el de la tubería, no está permitido el uso 
de curvas hechas en la obra, solo se usarán curvas de fábrica de radio 
normalizado. 
b. Unión tubo a tubo. - Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los 
tubos a presión, llevará una campana en cada en extremo. 
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c. Unión tubo a caja normal.- Serán del mismo material que el de la tubería, con 
campana en un extremo para la conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a 
las paredes interiores de las cajas, permitiendo que la superficie interior tenga 
aristas redondeadas para facilitar el pase de los conductores. 
d. Pegamento. - Se empelará pagamento especial para PVC. Similar a Matusita. 
e. Cinta Aislante 
Denominado también Cinta Aislante de PVC (Vinyl Plastic, Electrical Tape), de 
dimensiones 19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
f. Cajas Para Salidas de Alumbrado 
Las cajas serán metálicas del tipo pesado (caso convencional) de 1.6 mm de 
espesor como mínimo y tendrán siguientes medidas: 
- Para salidas de luz en techo y/o pared y/o piso. Redonda   108x40 mm. 
- Cajas de pase para alumbrado. 
 
Los resultados de los controles técnicos deberán descargarse en el cuaderno de Obra. 
Método de Medición 
La unidad de medida será por punto (pto) 
Forma de Pago  
El pago de estos trabajos se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
02.02.04.03 Tomacorriente doble c/toma a tierra 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como conductores 
de cobre tipo LSOH-90 con 4mm2 o 6mm2, según se indique, para las fases y 2.5mm2 
para línea a tierra, y cajas metálicas que serán usados como salidas en paredes, la caja 
de salida para tomacorrientes será del tipo rectangular. El tomacorriente (placa) posee 
un ensamble de dos tomacorrientes bipolares, excepto para las lámparas de 
emergencia y alarma, que solo tendrá ensamble para un tomacorriente bipolar, con 
toma a tierra, 15Amp.-220V, la placa será de baquelita color marfil similar a Serie 
Modus de TICINO. La placa para tomacorriente estabilizado será de baquelita de 
diferente color al marfil, para su distinción.  
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en 
bornes del tablero hasta el punto de utilización, dejándose un bucle para su conexión 
correspondiente. 
Calidad de Los Materiales 
Los materiales a utilizarse en la presente partida consisten en: 
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 Conductor LSOH-90 tipo Cableado. 
 Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm. 
 Placa Tomacorriente Doble con Línea a Tierra 15 A-220V. 
 Pegamento de Tubería. 
 Cinta Aislante. 
 Tubo PVC-P 20mmФ 
 Curva PVC-P 20mmФ 
 Unión Simple 20mmФ. 
Método de ejecución 
La tubería se instalará empotrada en pisos y muros según se indique en los planos del 
proyecto, deberán conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de 
accesorio a accesorio estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles 
más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o 
uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base 
de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma.  
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en 
bornes del tablero hasta el punto de utilización. Para efectuar el cableado de una 
manera fácil y sencilla deberá realizarse con parafina a fin de evitar la fricción y el 
tensionado, que ocasionaría alongamiento que afectaría al PVC protector del cable, 
originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse extremos suficientemente 
largos para las conexiones. 
Tomacorrientes Doble con Puesta a Tierra 
Las placas para los Tomacorrientes han sido construidas en conformidad de la Norma 
Internacional IEC 669-1 y están construidas en termoplástico, material que tiene 
excelente resistencia a los impactos y con propiedades antiestáticas. Los 
Tomacorrientes tienen sus bornes protegidos, disminuyendo los riesgos de cortocircuito 
y contacto accidentales, los bornes tienen una capacidad de 15Amp., 220 Voltios. 
 
Tomacorriente Doble con Puesta a Tierra y Protección IP55  
Las cajas Idrobox IP55 cuentan con una puerta frontal de cierre con una membrana 
elástica semitransparente que permite accionar el mecanismo sin necesidad de abrir la 
puerta frontal. El grado de protección IP55 está garantizado debido al empaque plástico 
de contención de agua tanto en el ensamble de la base como de la puerta de cierre. Por 
ello, este producto se adapta perfectamente en instalaciones a la intemperie o donde 
existe chorro directo de agua como puede ser un autobaño, cocinas. 
Por su resistencia a elevadas temperaturas y al fuego, las cajas son ideales para la 
instalación de productos eléctricos donde existe riesgo de explosión ya que la base del 
artículo está realizada en resina autoextinguible de alta resistencia. 
Controles 
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Para la presente partida debe realizarse los controles técnicos a los materiales 
suministrados y al control de ejecución de la instalación de las mismas.  
Controles Técnicos 
Dentro de los controles técnicos se debe verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los materiales suministrados 
Sistema Control de Calidad 
Antes de proceder a la ejecución de la actividad se verificará que los materiales 
suministrados que cubren estas especificaciones deben ser nuevos y de buena calidad. 
Se deberá verificar las charlas de medidas de seguridad tanto de los equipos de 
seguridad y del buen conservamiento de las herramientas. 
Cajas Para Salidas de Tomacorrientes 
Las cajas serán metálico tipo pesado, de 1.6 mm de espesor como  mínimo  y tendrán 
siguientes medidas: 
Para tomacorrientes, Rectangular 58x93 mm 
Los resultados de los controles técnicos deberán descargarse en el cuaderno de Obra. 
Alturas de Montaje 
Las alturas a las cuales deben colocarse piezas y salidas respecto del nivel del piso 
terminado (a borde inferior), son las siguientes: 
 Salidas de tomacorrientes: 
 Salida de tomacorrientes    h = 0.40 m 
 Salida de tomacorrientes a prueba de agua h = 1.40 m (o indicada en planos) 
 Salida de tomacorriente estabilizado  h= 0.40 m (o empotrado 
en mueble) 
 Salida de tomacorriente para lámpara de emergencia  h= 2.40 
m 
 Salida de tomacorriente para alarma  h = 2.20 m (o indicada en 
planos) 
Se indicará todas las observaciones en la ejecución de la partida, en el cuaderno de 
obra, siendo el supervisor de Obra y el residente las personas autorizadas de efectuar 
llenar dicho cuaderno. 
Método de Medición 
La unidad de medida será por punto (pto) 
Forma de Pago  
El pago de estos trabajos se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
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desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
02.02.04.04 Tablero general 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como conductores 
de cobre tipo LSOH-90 con 4mm2 o 6mm2, según se indique, para las fases y 2.5mm2 
para línea a tierra, y cajas metálicas que serán usados como salidas en paredes, la caja 
de salida para tomacorrientes será del tipo rectangular. El tomacorriente (placa) posee 
un ensamble de dos tomacorrientes bipolares, excepto para las lámparas de 
emergencia y alarma, que solo tendrá ensamble para un tomacorriente bipolar, con 
toma a tierra, 15Amp.-220V, la placa será de baquelita color marfil similar a Serie 
Modus de TICINO. La placa para tomacorriente estabilizado será de baquelita de 
diferente color al marfil, para su distinción.  
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en 
bornes del tablero hasta el punto de utilización, dejándose un bucle para su conexión 
correspondiente. 
Calidad de Los Materiales 
Los materiales a utilizarse en la presente partida consisten en: 
 Conductor LSOH-90 tipo Cableado. 
 Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm. 
 Placa Tomacorriente Doble con Línea a Tierra 15 A-220V. 
 Pegamento de Tubería. 
 Cinta Aislante. 
 Tubo PVC-P 20mmФ 
 Curva PVC-P 20mmФ 
 Unión Simple 20mmФ. 
Método de ejecución 
La tubería se instalará empotrada en pisos y muros según se indique en los planos del 
proyecto, deberán conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de 
accesorio a accesorio estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles 
más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o 
uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base 
de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma.  
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en 
bornes del tablero hasta el punto de utilización. Para efectuar el cableado de una 
manera fácil y sencilla deberá realizarse con parafina a fin de evitar la fricción y el 
tensionado, que ocasionaría alongamiento que afectaría al PVC protector del cable, 
originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse extremos suficientemente 
largos para las conexiones. 
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Tomacorrientes Doble con Puesta a Tierra 
Las placas para los Tomacorrientes han sido construidas en conformidad de la Norma 
Internacional IEC 669-1 y están construidas en termoplástico, material que tiene 
excelente resistencia a los impactos y con propiedades antiestáticas. Los 
Tomacorrientes tienen sus bornes protegidos, disminuyendo los riesgos de cortocircuito 
y contacto accidentales, los bornes tienen una capacidad de 15Amp., 220 Voltios. 
Tomacorriente Doble con Puesta a Tierra y Protección IP55  
Las cajas Idrobox IP55 cuentan con una puerta frontal de cierre con una membrana 
elástica semitransparente que permite accionar el mecanismo sin necesidad de abrir la 
puerta frontal. El grado de protección IP55 está garantizado debido al empaque plástico 
de contención de agua tanto en el ensamble de la base como de la puerta de cierre. Por 
ello, este producto se adapta perfectamente en instalaciones a la intemperie o donde 
existe chorro directo de agua como puede ser un autobaño, cocinas. 
Por su resistencia a elevadas temperaturas y al fuego, las cajas son ideales para la 
instalación de productos eléctricos donde existe riesgo de explosión ya que la base del 
artículo está realizada en resina autoextinguible de alta resistencia. 
Controles 
Para la presente partida debe realizarse los controles técnicos a los materiales 
suministrados y al control de ejecución de la instalación de las mismas.  
Controles Técnicos 
Dentro de los controles técnicos se debe verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los materiales suministrados 
Sistema Control de Calidad 
Antes de proceder a la ejecución de la actividad se verificará que los materiales 
suministrados que cubren estas especificaciones deben ser nuevos y de buena calidad. 
Se deberá verificar las charlas de medidas de seguridad tanto de los equipos de 
seguridad y del buen conservamiento de las herramientas. 
Cajas Para Salidas de Tomacorrientes 
Las cajas serán metálico tipo pesado, de 1.6 mm de espesor como  mínimo  y tendrán 
siguientes medidas: 
Para tomacorrientes, Rectangular 58x93 mm 
Los resultados de los controles técnicos deberán descargarse en el cuaderno de Obra. 
Alturas de Montaje 
Las alturas a las cuales deben colocarse piezas y salidas respecto del nivel del piso 
terminado (a borde inferior), son las siguientes: 
 Salidas de tomacorrientes: 
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 Salida de tomacorrientes    h = 0.40 m 
 Salida de tomacorriente estabilizado  h= 0.40 m (o empotrado 
en mueble) 
 Salida de tomacorriente para lámpara de emergencia  h= 2.40 
m 
 Salida de tomacorriente para alarma  h = 2.20 m (o indicada en 
planos) 
Se indicará todas las observaciones en la ejecución de la partida, en el cuaderno de 
obra, siendo el supervisor de Obra y el residente las personas autorizadas de efectuar 
llenar dicho cuaderno. 
Método de Medición 
La unidad de medida será por punto (pto) 
Forma de Pago  
El pago de estos trabajos se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
02.02.04.05 Pozo a tierra en sistema c/eq. Bombeo 
Para la conexión a tierra de las partes metálicas de los equipos, estructuras y cajas 
terminales que no se hallan bajo tensión, se construyen pozos o tomas de tierra. 
Método de ejecución 
Las tomas de tierra son construidas de la siguiente manera: 
Con un electrodo de tierra (resistencia) de fierro galvanizado, cobre o coperweld de 5/8” 
o ¾” de diámetro y de 2.5 metros de longitud; con sus extremos inferior clavado y el 
extremo superior sujeto con abrazaderas donde se conectan las líneas de tierra de los 
equipos. 
Cada pozo de tierra aproximadamente 2.8 metros de profundidad, y está compuesto de 
0.20 m de tierra vegetal cernida en su parte inferior, encima de esta se coloca una capa 
de carbón vegetal de 10 cm de altura, luego una capa de sal de 5 cm. Luego se llena de 
tierra cernida hasta la mitad (aproximadamente), de la longitud del electrodo, donde se 
coloca 10 cm de carbón vegetal y 5 cm de sal, rellenándose luego el pozo con tierra 
cernida hasta el nivel superior, después de su construcción o de la colocación de capas 
de sal, deberá humedecerse el terreno para favorecer su conductividad, se deberá 
evitar el relleno con piedras. 
Método de Medición  
La medición será por unidad de conexión de tierra construida. 
Forma de Pago  
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El trabajo será  pagado con la partida por unidad (und) aceptados al precio unitario del 
contrato, cuyo precio y pago será  compensación por todos los materiales, equipo, 
herramientas y  mano de obra, necesarios para completar el trabajo comprendido en 
esta Partida. 
02.02.04.06 Salida para electrobomba 
Se refiere a la instalación de las salidas de fuerza la instalación de la electrobomba 
mostrada en el plano. Las características de la electrobomba se indicarán en los planos 
de instalaciones sanitarias. 
Método de medición 
La Unidad de medida estará dada por punto (pto) instalado.  
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y 
previa aprobación del supervisor quien velará por la correcta ejecución; dicho pago 
constituirá compensación total por el costo de materiales, equipo, mano de obra e 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
02.02.05. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 
02.02.05.01 Tablero eléctrico control automático para pozo  
Ídem a la partida 02.02.04.04 Tablero general 
02.02.05.02 Electrobomba sumergible inc. suministro electrificación e inst. 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de una electrobomba sumergible Q= 
6.21  lps, HDT= 56.19 m., hasta los niveles de bombeo, que están definidos en el 
proyecto. 
Su instalación es mostrada en los planos respectivos. 
  Método de ejecución 
Bomba sumergible multicelular para suministro de agua sin tratar, descenso del nivel 
freático y aumento de presión. La bomba es adecuada para aplicaciones con líquidos 
agresivos.  
El motor es un motor 3-fásico del tipo encapsulado con protección contra arena, 
cojinetes lubricados por el líquido y diafragma compensadora de presión. 
 Líquido: 
Líquido bombeado: Agua potable 
 Datos técnicos: 
Caudal de bomba: 6.21 l/s 
Altura proporcionada bomba: 56.19 m 
Certificados en placa: CSA 
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 Consideraciones para la Instalación 
Alineamiento 
La bomba está diseñada para operar en posición vertical con toda su pieza 
alineadas correctamente. La bomba debe estar suspendida libremente desde los 
cimientos y no debe ser forzada tanto al introducirla en el pozo, como tampoco al 
nivelarla con los cimientos. Mal alineamiento causara vibraciones y fuertes 
desgastes en la bomba. 
Efecto de abrasivos 
Ningún fabricante puede garantizar su material contra la acción erosiva de arena u 
otros materiales abrasivos en suspensión, en el líquido a bombearse. Pequeñas 
cantidades de abrasivos pasarán a través de la bomba sin mayor efecto inmediato, 
pero es asunto de tiempo, el trabajo continuo en estas malas condiciones dañara 
poco a poco todas las piezas giratorias y su soporte. 
Efectos de los gases.- 
Las garantías de fábrica sobre las características hidráulicas de la bomba son 
basadas en que líquidos a bombearse estén limpios y libres de gases y que la 
bomba este lo suficientemente sumergida. La presencia de aire o gases en el 
líquido resultaran en una pérdida de caudal y altura manométrica que no se puede 
predecir con certeza. La presencia de aire o gases también producirá un desgaste 
prematuro en los impulsores y tazones. 
Equipo requerido para la instalación.-  
Para la instalación de bombas verticales se necesita el siguiente equipo: 
 Una grúa o cualquier otro conjunto con suficiente capacidad para alzar la 
bomba completamente armada. 
 Un elevador de acuerdo al diámetro de la columna. 
 Llaves de cadenas y llaves Stillson. 
 Cadena o cable metálico (estrobo). 
 Juego de herramientas de mecánico. 
 Un empujador de cuñas cónicas para los impulsores y un tapón hueco con su 
perno para fijar el eje, eso cuando se trata armar y desarmar el conjunto de 
impulsores y tazones. 
 Pasta para proteger las conexiones con rosca (mezcla: 5 partes de grafito en 
polvo con una parte de rojo minio (azarcón) con aceite lubricante SAE 20 ó 
30 hasta llegar a una consistencia como de pintura). 
 Deberá aplicarse a todas las conexiones con rosca sin excepción. 
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Descarga de los bultos al recibir la bomba.-  
Se debe tener mucho cuidado al descargar los bultos. Amárrense bien los estrobos 
para prevenir que se resbalen causando daño a la bomba o al personal. Actuar 
todo el tiempo con el máximo de seguridad posible. Disponer el equipo según 
muestra la figura 1. 
 
Las argollas que se encuentran en la parte superior del motor o del cabezal de 
engranajes son para levantar solamente esas piezas. Nunca se deben usar para 
levantar el conjunto total de la bomba. Las columnas interiores deben ser 
manipuladas siempre por dos personas, nunca se debe colocar peso encima de 
las mismas, además debe manipularse en cajas de madera.  
 
 Instalación 
Una bomba nueva no debe ser usada para limpiar o desarrollar el pozo. La limpieza, el 
desarenamiento y el desarrollo de un pozo es generalmente parte del contrato de 
perforación. Esas operaciones deben ser a cargo de un perforador profesional y 
realizado con una bomba de prueba y nunca con la bomba definitiva. 
En caso de imposibilidad y de tenerse que utilizar la bomba nueva para esos trabajos, 
es preciso regular la descarga a un caudal mínimo hasta conseguir que el agua de 
descarga sea libre de arena. 
Instalando cuerpo de bomba y tubo de succión.-  
Al manipular el cuerpo de la bomba sumergible, tener la precaución de no doblar. 
Dar vuelta al eje de la bomba sumergible a mano para tener la seguridad de que el 
eje y los impulsores dan vuelta libremente. Una vez realizado esta operación, 
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proceder a enroscar la canastilla al tubo de succión aplicando la mezcla para 
rosca, siendo preciso enroscarlo firmemente. Luego enroscar el tubo de succión al 
cuerpo de bomba, asegurarse que éste enrosque firmemente. Enseguida se 
enrosca el elevador a la parte superior del cuerpo de bomba y se levanta el 
conjunto utilizando el tecle cuidadosamente e introducir el conjunto al pozo, hasta 
hacer descansar la unión simple del cuerpo de bomba sobre la plancha en “U”.  
Instalando columna de descarga.- 
En sí el cuerpo de la bomba es muy similar a la de las bombas de eje vertical toda 
vez que son del mismo tipo, variando únicamente en el diseño de los tazones de 
succión y de descarga que han sido adaptados para permitir el acoplamiento del 
primero con motor eléctrico a través de un dispositivo de fierro fundido cubierto con 
una malla de acero inoxidable que suple a la canastilla de succión de las otras 
bombas, por la cual ingresa el agua a la bomba en forma radial. El cuerpo de 
impulsores va acoplado directamente al motor esta disposición le da amplias 
ventajas en cuanto a la transmisión de la potencia. 
La columna ha quedado simplificada enormemente ya que está conformado 
únicamente por el conjunto de tubos acoplados entre sí a través de bridas o coples 
y su labor se reduce a la conducción del agua a la superficie y a la sujeción de la 
bomba y motor. 
La linterna también se ha simplificado a la forma de un codo simple que conecta la 
columna con su respectivo árbol de descarga del equipo y soporta a todo el equipo 
apoyado en la superficie exterior del pozo. 
El motor es alimentado desde la superficie a través de un cable eléctrico especial 
con el suficiente aislamiento como para soportar la humedad estando sumergido. 
 
 
Colocar el elevador en la unión simple de la columna exterior y con el tecle u otro 
sistema previsto levantar el conjunto de posición vertical y encima del cuerpo de 
bomba. Durante esa operación es preciso evitar que las extremidades se arrastren 
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sobre el suelo. Sacar el cople de acero del eje del cuerpo de bomba, limpiar la 
rosca del eje. Después de aplicar la mezcla sobre las roscas, entornillar la mitad 
del cople de acero sobre el eje del cuerpo de bomba. 
Con el tecle bajar cuidadosamente el conjunto hasta colocar el eje en contacto con 
el cople; cuidando de que no se suelte el cobertor, soltar la soga solamente del 
eje, manteniéndolo sobre el cople del acero y luego enroscar el eje con el cople. 
La rosca del eje es izquierda, los ejes deben chocar entre sí, en el centro del cople 
tiene un agujero para chequear. Apretar los dos ejes utilizando dos llaves stillson, 
una para agarrar el cople y la otra para agarrar el eje encima del cople. 
Para impedir la entrada de material extraño en el cuerpo de bomba o en la 
columna, es una buena práctica utilizar una placa trampa o algo similar  para cubrir 
la parte superior de las piezas instaladas. Al instalar la siguiente pieza es preciso 
sacar la trampa. 
Chequear las caras y las roscas de la unión simple del cuerpo de bomba y las de 
la columna exterior, cerciorarse de que están limpias y libre de suciedades. Aplicar 
la mezcla para roscas, bajar la columna exterior en posición y enroscarla con la 
unión simple del cuerpo de la bomba. La unión debe hacerse metal contra metal. 
Alzar el conjunto lo suficiente como para poder sacar de la unión del cuerpo de la 
bomba la plancha en U. Enseguida bajar el conjunto en el pozo hasta hacer 
descansar la unión simple de la columna exterior sobre la plancha en U. 
Cuando se unen dos columnas exteriores, es bueno asegurarse de que la unión 
simple está roscada sobre tubo, de tal manera que éste llegara hasta la mitad del 
ancho de la unión simple. Con ciertos tipos de columnas exteriores falta ¼” para 
llegar a ese punto y en este caso se utiliza un anillo espaciador de ½” de grueso, a 
razón de un anillo por cada columna. Antes de instalar el anillo, es preciso limpiarlo 
y asegurarse de qie está libre de suciedades. Todas las uniones deben hacerse 
metal contra metal, colocando llaves de cadena arriba y abajo de la unión simple a 
suficiente distancia como para no dañar las roscas.  
Repetir las operaciones arriba descritas para cada uno de los tramos de columna 
hasta llegar al último. 
El pico sin rosca de las bocinas de la columna interior debe ser colocado hacia 
arriba, a fin de servir de trampa para sedimentos. 
En caso si el cabezal de descarga (linterna) sea equipado con una brida de 
columna, separar de la linterna dicha brida y su empaquetadura. Revisar las 
roscas y las caras de la brida, aplicar la mezcla para rosca y entornillar la brida 
sobre la extremidad de la columna exterior superior hasta unirlas metal contra 
metal. 
Colocar el conjunto en el tramo superior de la columna exterior y ensamblar en la 
misma forma como se procedió para los tramos intermedios de columna. 
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El pago de esta partida se efectuará previa verificación y conformidad del Ing. 
Inspector de la ejecución de los trabajos. 
  Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
   Forma de Pago: Unidad (UND). 
02.02.05.03 Suministro e instalación de equipamiento del sistema de cloración 
Método de ejecución 
Armado de la bomba dosificadora 
En el mercado encontramos bombas dosificadoras de diferentes caudales, marcas y 
precios que debemos adecuar a las necesidades de cada sistema de agua potable. 
Una vez elegido el tipo de bomba debemos instalar en la caseta de bombeo siguiendo 
los siguientes procedimientos: 
1. Ubicar la bomba dosificadora cerca de una conexión de una fuente de luz eléctrica 
y por encima del tanque de solución madre. 
2. Conectar la válvula de pie con una manguera flexible y sus accesorios en la parte 
de succión o parte baja de la bomba dosificadora y debe estar de 5 a 10 
centímetros por encima de la base del tanque. 
3. Luego conectamos en la parte de la descarga de la bomba con la manguera 
flexible y sus accesorios la válvula de inyección que se conecta en la línea de 
impulsión del sistema de agua potable. 
4. Finalmente conectamos la bomba a un estabilizador que sale del sistema eléctrico 
de bombeo para que funcione en paralelo la bomba de agua y la bomba de 
dosificación de cloro. 
Armado del tanque solución madre. 
Para el armado del tanque debemos seguir los siguientes pasos: 
1. Primero debemos elegir el volumen del tanque en función del caudal de agua que 
se va clorar a fin que nos debe alcanzar por lo menos para el funcionamiento de 
un mes. 
2. Para el llenado del tanque de solución madre se debe instalar un punto de agua en 
la caseta de bombeo y conectar con una manguera. 
3. El ensamblaje del equipo es simple y debemos adecuar a las condiciones de la 
caseta de bombeo y la operación y mantenimiento que se va realizar en forma 
rutinaria.  
4. Poner la válvula multiconector a la salida del tanque y poner una manguera para 
cuando sea necesario hacer la limpieza y sacar al desagüe 
   Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta: 
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 MANGUERA PARA CONDUCCIÓN DE CLORO 
 BIDON DE POLIETILENO 120Lt 
 TEE F°G° 
 REDUCCION PVC 3/4‟‟ A 1/2'‟ 
 CODO PVC SAP 90° 
 UNION UNIVERSAL PVC 
 ADAPTADOR UPR PVC 3/4'‟ 
 VALVULA ESFERICA PVC 
 BOMBA DOSIFICADORA C 660P 
 ESPIGA DE BRONCE C/ROSCA 3/8‟‟ A 1/2'‟ 
 ADAPTADOR UPR PVC 1/2'‟ 
 REDUCCION PVC 3/8‟‟ A 1/2'‟ 
 ABRAZADERA METALICA 3/8‟‟ 
 TUBERIA PVC SAP C-10 3/4'‟ 
   Forma de Pago: Global (GLB). 
02.02.06. EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE POZO TUBULAR  
02.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN ARBOL DE DESCARGA Y BY 
PASS DE PURGA  
02.02.06.01.01. Suministro e instalación de tubería HFD DN 80mm 
02.02.06.01.02. Unión de desmontaje autoportante HD BB DN80mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación del accesorio unión de desmontaje 
autosoportable HFD Ø100mm, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Método de ejecución 
Su instalación se efectuará mediante el empernado con el accesorio bridado siguiente. 
Las características técnicas son: 
 
Medidas en milímetros 
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Material de fabricación: Hierro dúctil ISO 1083 grado 450-10 ó ASTM A-536 G-65-45-12. 
Varillas roscadas de acero al carbono según norma ASTM A307 grado B, con un 
recubrimiento mínimo de zinc de 30 micras. 
Tuercas de acero al carbono ASTM A563 grado 5. 
Empaquetadura de acuerdo a la norma ISO 4633. 
Acabado interior y exterior con recubrimiento epóxico por deposición electrostática 
curada en caliente en horno continúo tipo túnel. Espesor de recubrimiento 100 µm. 
Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
Forma de Pago: Unidad (UND). 
02.02.06.01.03. Niple BB acero DN 80mm L=0.50m 
02.02.06.01.04. Niple BB acero DN 80mm L=0.65m 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de niple de acero bridado en ambos 
extremos y de DN 80mm.  
Método de ejecución 
El niple debe instalarse de acuerdo a los planos y de la medida indicada en los mismos. 
Se sujetará mediante el empernado con el accesorio bridado siguiente. Se colocará una 
empaquetadura del diámetro adecuado que impida las fugas de agua.  
La calidad de la tubería standard es acero ASTM A53 Schedule 40. 
Método de Medición 
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado.  
Forma de Pago: Unidad (UND) 
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02.02.06.01.05. Codo 90° BB HFD DN80mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación del Codo de fierro fundido dúctil 
bridada de Ø90mm x 90°. Su ubicación es mostrada en los planos respectivos. 
Método de construcción 
Su instalación se efectuará mediante el empernado con el accesorio bridado siguiente. 
Se colocará la empaquetadura correspondiente a fin de evitar fugas de agua. El codo de 
90° será de Hierro Dúctil según Norma ISO 2531 TIPO BRIDA 















50 7 100 
80 7 165 
100 7,2 180 
100 7,8 220 
200 8,4 260 
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Prueba: Cada codo es sometido en fábrica a control de Estanqueidad según norma ISO 
2531. 
Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
   Forma de Pago: Unidad (UND). 
02.02.06.01.06. Tee BB HD DN 80mmx80mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la Tee de fierro fundido dúctil 
bridada de Ø80mm. Su ubicación es mostrada en los planos respectivos. 
   Método de construcción 
Su instalación se efectuará mediante el empernado con el accesorio bridado siguiente. 
Se colocará la empaquetadura correspondiente a fin de evitar fugas de agua.  
 
 
Las características técnicas son: 
 




E (mm) L (mm) e1 (mm) H (mm) 
50 7,7 300 7,7 100 
80 8,1 330 8,1 165 
100 8,4 360 8,1 175 
100 8,4 360 8,4 180 
100 9,1 440 8,1 205 
100 9,1 440 8,4 210 
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100 9,1 440 9,1 220 
200 9,8 520 8,1 235 
200 9,8 520 8,4 240 
200 9,8 520 9,1 250 
200 9,8 520 9,8 260 
 
Prueba: Cada tee es sometida en fábrica a control de Estanqueidad según norma ISO 
2531. 
  Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
  Forma de Pago: Unidad (UND). 
02.02.06.01.07. Niple BB acero DN 80mm L=1.10m 
Ídem a partida 02.02.06.01.04. Niple BB acero DN 80mm L=0.65m 
02.02.06.01.08. Codo 45° BB HD DN 80mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación del Codo de fierro fundido dúctil 
bridada de Ø80mm x 45°. Su ubicación es mostrada en los planos respectivos. 
Método de ejecución 
Su instalación se efectuará mediante el empernado con el accesorio bridado siguiente. 
Se colocará la empaquetadura correspondiente a fin de evitar fugas de agua. El codo de 
45° será de Hierro Dúctil según Norma ISO 2531 TIPO BRIDA 







80 10 180 
100 10,5 200 
100 11,7 250 
200 12,8 300 
 
Prueba: Cada codo es sometido en fábrica a control de Estanqueidad según norma ISO 
2531. 
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Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
  Forma de Pago: Unidad (UND). 
02.02.06.01.09. Niple BB acero DN80mm L=2.20m 
Ídem a partida 02.02.06.01.04. Niple BB acero DN 80mm L=0.65m 
 
02.02.06.01.10. Transición luflex/BB PN 10 ISO 2531 HD DN 90mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación del accesorio transición tipo luflex/BB 
PN 10 ISO 2531 Ø90mm, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Método de construcción 
Su instalación se efectuará mediante el empernado con el accesorio bridado siguiente. 
Se instalará el accesorio del tipo PN 10. 
 




Ext. PVC ISO-4422 (mm) E (mm) D (mm) L (mm) 
63 7,0 78 125 
75 7,0 93 125 
90 7,0 109 130 
110 7,2 130 130 
160 7,8 183 135 
200 8,4 235 140 
250 9,0 288 145 
315 9,6 340 100 
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Cada transición es sometida en fábrica a control de Estanqueidad según norma ISO 
2531. 
Luflex: Sistema de embone flexible con tubería de PVC ISO 4422. 
Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
Forma de Pago: Unidad (UND). 
02.02.06.01.11. Niple brida - espiga de acero DN 80mm L=2.15m 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de niple de acero bridado en un 
extremo y con otro extremo tipo espiga y de DN 80mm. La longitud de este niple es de 
2.15m 
Método de ejecución 
El niple debe instalarse de acuerdo a los planos y de la medida indicada en los mismos. 
Se sujetará mediante el empernado con el accesorio bridado siguiente. Se colocará una 
empaquetadura del diámetro adecuado que impida las fugas de agua.  
La calidad de la tubería standard es acero ASTM A53 Schedule 40. 
Método de medición 
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado.  
355 10,2 393 155 
400 10,8 445 160 
450 11,4 497 165 
500 12,0 550 170 
630 13,2 655 180 
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Forma de pago: Unidad (UND) 
 
02.02.06.01.12. Soporte p/tubo DN 80mm tipo 2, 6x75mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la abrazadera para sujetar el tubo 
de Ø80mm Tipo 2, según detalle mostrado en los planos. 
 
Método de ejecución 
Su instalación se efectuará mediante la colocación de sujetador en forma de correa de 
6mmx75mm para tubo de Ø80mm de acero inoxidable tipo 304. 
La abrazadera se sujetará al muro de soporte mediante pernos de anclaje con tuerca y 
arandela Ø5/8” x 13”. 
Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
 Forma de Pago: Unidad (UND). 
 
02.02.06.01.13. Niple BB acero DN 80mm L=0.40m 
Ídem a partida 02.02.06.01.04. Niple BB acero DN 80mm L=0.65m 
02.02.06.01.14. Brida de anclaje de acero para soldar DN 80mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la brida de anclaje de acero soldada 
al tubo de la línea de descarga, lo que permitirá sujetar el tubo que atraviesa el muro de 
la caseta de bombeo (ver detalle en los planos). 
Método de ejecución 
Su instalación se efectuará mediante la colocación de la brida en el tubo de acero que 
atraviesa la pared de la caseta de bombeo. Esto permitirá una mejor sujeción de la 
tubería a la pared. La colocación de la brida al tubo se efectúa mediante el soldado al 
tubo. 
Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
Forma de Pago: Unidad (UND). 
02.02.06.01.15. Soporte p/tubo DN 80mm tipo 1.6x75mm 
Ídem a partida 02.02.06.01.12. Soporte p/tubo DN 80mm tipo 2, 6x75mm 
02.02.06.01.16. Niple BB de acero DN 80mm L=0.16m 
Ídem a partida 02.02.06.01.04. Niple BB acero DN 80mm L=0.65m 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
547 
02.02.06.01.17. Suministro e instalación de tubería de acero SCH 40 DN 80mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de tubería de acero Schedule 40 que 
será instalada en el pozo para la descarga de la bomba sumergible. 
Método de ejecución 
El conjunto de tubos de acero acoplados entre sí a través de bridas o uniones roscadas 
comúnmente llamados “coples” permitirán conformar la columna de descarga del pozo. 
Estos tubos generalmente están hechos en tramos de 10‟ o en 20‟ (siendo esta longitud 
poco empleada en nuestro medio). La calidad de la tubería standard es acero ASTM 
A53 Schedule 40. 
Método de Medición  
En esta partida será tomando la medida de la longitud instalada de tubería en el pozo. 
Forma de Pago: Metro lineal (ML) 
02.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN ARBOL DE DESCARGA  
02.02.06.02.01. Válvula anticipadora de onda DN 80mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la válvula anticipadora de onda de 
Ø80mm. Su ubicación es mostrada en los planos respectivos. 
Método de ejecución 
La válvula anticipadora de onda es usada para proteger los sistemas de distribución, 
estaciones de bombeo y principales transmisiones con protección contra excesiva 
presión. 
Es una válvula de control auto-operada, unidireccional, instalada en la derivación de la 
línea a ser controlada, tiene la función de proteger las redes contra ondas de presión o 
gradientes hidráulicos provenientes de la parada del conjunto motor-bomba. Puede ser 
utilizado para velocidades de flujo máximo de 15m/s. 
Función anticipadora de onda: La válvula inicia su apertura cuando la presión de la red 
asume un punto más bajo del que la regulación del piloto de la válvula, anticipando la 
llegada de la onda de sobrepresión. De esta forma, la válvula principal inicia la apertura 
antes de la onda de sobrepresión, eliminando gradientes hidráulicos. 
Función alivio: En caso de sobrepresión súbita, la válvula procede a la función de alivio, 
descargando para la atmósfera el exceso de presión hasta que la misma se estabilice 
de acuerdo con la regulación del piloto de control. 
Características técnicas: 
 Cuerpo de hierro fundido (ASTM A-126 Clase B) 
 Asiento de bronce (ASTM B-62) y hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12) 
 Medida: 3/4"-12". 
 Rango de presión: 0.5-16 bar - ISO: PN 16i (7-225 psi ANSI: Clase 125) 
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 Temperatura de trabajo: arriba de 80°C (176°F) – agua 
Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
Forma de Pago: Unidad (UND). 
02.02.06.02.02. Válvula de compuerta DN 80mm BB 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la válvula COMPUERTA BB 
Ø100mm HD NTP ISO 5996. 
Su ubicación es mostrada en los planos respectivos. 
Método de ejecución 
 
Medidas en milímetros 
Diámetro nominal 
DN (mm) 
L (mm) H (mm) 
50 178 251,0 
80 203 313,5 
100 229 351,5 
100 267 439,0 
200 292 549,5 
250 330 648,5 
300 356 760,0 
350 390 851,5 
 
 Pernos y tuercas de acero al carbono ASTM A-307. A pedido se abastecerán de 
acero 
 inoxidable ASTM A276 o F593. 
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 Vástago de acero inoxidable con 13% Cr-AISI-TIPO-410. 
 Compuerta cubierta con elastómero según especificación AWWA 509-87. 
 Recubrimiento epóxico total interior y exterior de 100 micras. 
 Superficie interior totalmente liza. 
 100% probadas según ISO 5208 – 1.5 veces la presión nominal. 
 Anillos tóricos reemplazables con su compuerta 100% abierta y a presión de 
trabajo. 
Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
 Forma de Pago: Unidad (UND). 
02.02.06.02.03. Válvula check BB DN 80mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la válvula check flex para agua 
potable, de acuerdo a los planos del proyecto. 
 Método de ejecución 
La válvula check flex para agua potable y agua servidas similar APCO SERIE 100 tiene 
las siguientes características técnicas: 
 
Ø Presión Trabajo - PSI 
3” A 8” 10-80 81-200 
Dureza 45* 70* 
10” A 12” 10-80 81-200 








80 503 241 
100 504 292 
100 506 381 
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200 508 495 
250 510 622 
300 512 698 
 
 Disco BUNA-N con tejido reforzado 
 Parte móvil única 
 Entrada ensanchada de acceso 
 Cierre silencioso 
 Diseño que no se atasca 
 Bridas y Perforaciones según norma ISO o ANSI. 
 Cuerpo y Tapa de hierro Dúctil ASTM A536, Grado 65-45-12 
 Empaquetadura de caucho 
 Pernos de Aleación de Acero SAE grado 5 
Método de Medición  
Esta partida será por unidad del accesorio correctamente instalado. 
Forma de Pago: Unidad (UND) 
02.02.06.02.04. Válvula de aire automática HD  50mm roscada (inc. Llave esférica y accs. De FG 
25 mm) 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la válvula automática de entrada y 
salida de aire HFD Ø50mm roscada, fabricada según Norma ANSI/AWWA C-512-92-
SIMPLE EFECTO, incluyendo los accesorios de fierro galvanizado para su instalación, 
de acuerdo a los planos del proyecto. 








Medidas en milímetros 
D AD (diámetro) A (mm) B (mm) 
50-60-80 197 159 
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La válvula descarga automáticamente las bolsas de aire producidas en la línea. 
 Presión de servicio es de PN10 – PN16- PN25. 
 Cierre perfecto aún bajo presiones bajas (0.1 kg/cm2). 
 Margen de temperatura en agua hasta 80 grados centígrados. 
 Libre de mantenimiento. 
Aplicaciones: 
 Libera automáticamente el aire en el llenado de la tubería. 
 Admite aire dentro de la tubería durante el drenaje de la misma y evitar daños a 
causa del vacío. 
 (Presión Negativa). 
Material: 
 O” Ring – ASTM D-2000, Resistente a ataque microbiológico, libre de cobre y 
resistente al Ozono (Máximo ocho (8) partes por millón) 
 Tapa dúctil ASTM A536 G 65-45-12. 
 Perno de acero con protección de zinc. 
 Canastilla PVC. 
 Cuerpo dúctil ASTM A536 G 65-45-12. 
 Flotador de acero inoxidable T304. 
 Base de canastilla: Aleación de cobre. 
Nota:  - Deberá instalar en una posición perfectamente horizontal. 
- Protección interna y externa epóxica según AWWA – C550 y con un 
espesor de 200micras. 
- Empaques sin contenido de asbestos. 
Método de Medición  
 La forma de pago de esta partida será por unidad del accesorio correctamente 
instalado. 
Forma de Pago: Unidad (UND) 
02.02.06.02.05. Válvula de mariposa tipo wafer DN 80mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de la válvula mariposa tipo wafer 
Ø80mm. 
Su ubicación es mostrada en los planos respectivos. 
Método de ejecución 
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 La válvula de eje centrado. 
 Construcción de cuerpo: D1......... Wafer............DN40-700 
 Dimensión cara a cara ISO 5752/20, DIN 3202/3 K1 
 Presión máx. servicio. 
Con el cuerpo en fundición gris  GG25 (Código 1AR, 1AE) 
16 Bar   DN 40-200 
 Normas de bridas (versión estándar) 
D1  PN6/10/16 DN40-200 
 Rango de temperaturas 
Estandard -30 hasta 90°C con el asiento en EPDM 
Máx. –40°C hasta 200°C según el material 
 Platina: ISO 5211 
 Prueba hidráulica: ISO 5208/DIN 3230 
Prueba de estanqueidad  1.1 x PN 
Prueba de la presión (del cuerpo) 1.5 x PN 
 Actuadores: Palanca manual 
 Aplicación: Para tratamiento de agua. 
Forma de instalación: 
1. Las bridas deben estar separadas para facilitar la instalación de la válvula. 
2. El disco debe estar parcialmente abierto. Con la válvula abierta ligeramente, 
introducir los tornillos y apretarlos con la mano. 
3. Abrir el disco por completo Comprobar que la tubería este alineada Apretar las 
tuercas de manera cruzada aproximando las caras de las bridas hacia la válvula 
estando ambas paralelas hasta el contacto con el cuerpo de la válvula Apretar del 
todo  No emplee juntas ni grasas Nunca suelde las bridas a la tubería cuando la 
válvula está instalada 
 
Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
Forma de Pago: Unidad (UND) 
02.02.06.03 VARIOS 
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02.02.06.02.01. Manómetro manual 0 - 100 psi 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de manómetro manual rango –100 
lbs/pulg2. 
Su ubicación es mostrada en los planos respectivos. 
Método de ejecución 
El manómetro será instalado mediante su incorporación al árbol de descarga. Esta 
incorporación se efectuará con un niple de ½” soldado al tubo de descarga. 
Después del niple se instalará una válvula esférica de bronce de ½”, luego un niple de 
1/2 y posteriormente una tee con un grifo de ½” para la purga de aire. 
Seguidamente, se colocará un niple y luego el manómetro. 
Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
 Forma de Pago: Unidad (UND). 
02.02.06.02.02. Medidor de caudal de DN 90mm 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de un macromedidor tipo silleta en 
carrete bridado para tubería Ø3”. 
Su ubicación es mostrada en los planos respectivos. 
Método de ejecución 
El medidor de caudal tiene las siguientes características: 
 Transmisión entre la tubería y el registro: magnética. 
 Tipo silleta en carrete bridado 
 Registro tipo odómetro (6 dígitos) 
 Lectura instantánea en litros por segundo 
 Totalización en m3 
 Clase 100 PSI 
 Precisión de lectura +1.5% 
 En 6” de diámetro. 
 Material de la hélice: Resina termoplástica de alto impacto. 
 
Será colocado en tramo de tubería con bridas y directores de flujo. 
Método de Medición  
Para el metrado se tomará en cuenta por unidad de accesorio instalado. 
Forma de Pago: Unidad (UND). 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
554 
02.03.00 CERCO PERIMETRICO - CASETA DE BOMBEO 
02.03.01. ESTRUCTURAS 
02.03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.03.01.01.01. Limpieza de terreno manual 
Ídem a la partida 02.02.01.01.01 Limpieza de terreno manual 
02.03.01.01.02. Trazo y replanteo 
Ídem a la partida 02.02.01.01.02 Trazo y replanteo 
02.03.01.01.03. Colocación de plástico en cimentación 
Ídem a la partida 02.02.01.01.03 Colocación de plástico en cimentación 
02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.01.02.01. Excavación manual de zanjas  
Ídem a la partida 02.02.01.02.01 Excavación manual de zanjas 
02.03.01.02.02. Relleno con material de Préstamo (arenilla) 
Ídem a la partida 02.02.01.02.02 Relleno con material de Préstamo (arenilla) 
02.03.01.02.03. Refine, nivelación y compactación 
Ídem a la partida 02.02.01.02.04 Nivelación interior y apisonado 
02.03.01.02.04. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
máx. = 1.0Km 
02.03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.01.03.01. Solado para zapata (4'', 1:12) 
Ídem a la partida 02.02.01.03.01 Solado para zapata (4'', 1:12) 
02.03.01.03.02. Concreto 1:10 +30% P.G. p/cimientos 
Ídem a la partida 02.02.01.03.02. Concreto 1:10 +30% P.G. p/cimientos 
02.03.01.03.03. Concreto f'c=175 kg/cm2 p/sobrecimiento 
Ídem a la partida 02.02.01.03.03 Concreto f'c=175 kg/cm2 p/base de equipos 
02.03.01.03.04. Encofrado y desencofrado en sobrecimientos 
Ídem a la partida 02.02.01.03.04 Encofrado y desencofrado en base de equipos 
02.03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.03.01.04.01. ZAPATAS 
02.03.01.04.01.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 p/zapatas 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 p/zapatas 
02.03.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en zapatas 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
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02.03.01.04.02.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas 
Ídem a la partida 02.02.01.04.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas 
02.03.01.04.02.02. Encofrado y desencofrado en columnas 
Ídem a la partida 02.02.01.03.04. Encofrado y desencofrado en base de equipos 
02.03.01.04.02.03. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en columnas 
Ídem a la partida 02.02.01.04.03.03 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en columnas 
02.03.01.04.03. VIGAS 
02.03.01.04.03.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 en vigas 
Ídem a partida  02.02.01.04.03.01. Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas 
02.03.01.04.03.02. Encofrado y desencofrado en vigas 
Ídem a partida  02.02.01.03.04. Encofrado y desencofrado en base de equipos 
02.03.01.04.03.03. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en vigas 




02.03.02.01.01. Muro de ladrillo kk tipo iv soga m. 1:1:4 e=1.5 cm 
Ídem a partida  02.02.02.01.01Muro de ladrillo kk tipo iv soga m:1:1:4 e=1.5 cm 
02.03.02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.03.02.02.01. Tarrajeo en columnas, e=1.50 cm, C: A; 1:5 
02.03.02.02.02. Tarrajeo en vigas, e=1.50 cm, C: A; 1:5 
Ídem a partida  02.02.02.02.05 Tarrajeo en vigas, e=1.50 cm, C: A; 1:5 
02.03.02.03 PINTURA 
02.03.02.03.01. Pintura látex 2 manos en vigas y columnas 
Ídem a partida  02.02.02.04.01 Pintura látex en muros interiores y exteriores 
02.03.02.04 CARPINTERIA DE METALICA 
02.03.02.04.01. Portón de ingreso principal de doble hoja 3.00 x 2.85 m 
Ídem a partida  02.02.02.06.01 Portón de ingreso principal de doble hoja 3.40 x 3.00 
m 
02.04.00 LINEA DE IMPULSION 
02.04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
02.04.01.01 Limpieza de terreno manual 
02.04.01.02 Trazo y replanteo 
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El Constructor deberá realizar los trabajos de campo necesarios para el trazo y 
replanteo de las redes, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia 
por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. 
Método de ejecución 
El trazo debe estar de acuerdo a los planos y previa verificación a los puntos de apoyo,  
para luego proceder al rayado con yeso. El trazo y replanteo iniciales comprende el 
alineamiento, gradientes, distancias y otros datos deberán ajustarse estrictamente a los 
planos y perfiles del proyecto oficial, se hará replanteo previa revisión de la nivelación 
de calles y verificación de los cálculos correspondientes.  
El contratista llevará a cabo todos los trabajo a de levantamiento topográficos para 
establecer  puntos de referencia a fin de cumplir con sus obligaciones. 
El contratista proveerá todos los instrumentos topográficos y de medición de todo tipo 
necesario para su propio uso en la ejecución de las obras. 
Método de Medición 
Para el metrado se medirá con wincha la longitud de zanja trazada y replanteada.  
Forma de Pago: ml 
02.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
02.04.02.01.01. Excavación de zanjas a maq. P/tub. 90mm af=0.60m, hasta 1.60m 
La excavación de zanjas, se refiere a la excavación en corte abierto hecho de manera 
manual o con equipo mecánico, a trazos anchos y profundidades necesarias para la 
construcción, de acuerdo a los planos replanteados en obra. 
Por la naturaleza del terreno, en algunos casos será necesario el tabla estacado, 
entibado o pañeteo de las paredes, a fin de que estas no cedan. 
Para efectuar en forma correcta la excavación y la zanja tenga la pendiente y el ancho 
adecuado, el constructor deberá tener en obra el equipo topográfico y los escantillones 
correspondientes. 
No es conveniente efectuar la excavación con mucha anticipación al tendido de la 
tubería, para evitar posibles inundaciones, reducir la posible necesidad de entibar los 
taludes de la zanja, de esta manera se podrá evitar accidentes. 
La inclinación de los taludes de la zanja debe estar en función de la estabilidad de los 
suelos sustentado con respecto al estudio de mecánica de suelos. 
Método de ejecución 
Como condición preliminar, todo el sitio de la excavación en corte abierto, será primero 
despejado de todas las obstrucciones existentes. Como condición preliminar, todo el 
sitio de excavación en corte abierto. 
El ancho de zanja debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general 
debe obedecer a las especificaciones del proyecto. 
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La profundidad mínima de excavación para la colocación de las tuberías será tal que se 
tenga un enterramiento de 1.00 m. sobre los collares de las uniones. 
Generalmente el ancho de la zanja para tubos con diámetros hasta 400mm deberá ser 
igual al D+0.40 metros, para diámetros mayores a este el ancho será D+0.60 metros 
como mínimo hasta un D+0.80 metros, pudiendo reducirse según el tipo de material de 
la pared de la zanja y el equipo de compactación a utilizar. Lo anterior con el objeto de 
facilitar la compactación y poder conferirle un adecuado apoyo en el entorno de la 
tubería, lo cual dará como resultado un excelente comportamiento de la misma. 
En condiciones sumamente adversas, de mucha profundidad y suelos de muy mala 
calidad el ancho de la zanja se incrementara según la rigurosidad de las condiciones del 
sitio, hasta un máximo de dos veces el diámetro (2D). Anchos mayores no retribuyen 
beneficios adicionales en la respuesta estructural de la tubería, sino más bien 
incrementan el costo de la obra. 
Método de Medición  
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance de la excavación por 
metro lineal  
Forma de Pago: ml 
02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
02.04.02.02.01. Refine y nivelación de fondo de zanjas (af=0.60m) 
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 
especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el 
cuerpo del tubo. 
Método de ejecución 
La Nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo 
aprobado por la empresa. Independientemente del tipo de soporte especificado es 
importante la excavación de nichos o huecos en la zona de las campanas de tal forma 
que el cuerpo del tubo este uniformemente soportado en toda su longitud. 
Método de medición:   
Para el metrado se medirá con wincha la longitud de zanja refinada y nivelada.  
Forma de Pago: ml 
02.04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
02.04.02.03.01. Cama de apoyo c/arenilla p/tubería de 90mm e=0.10m 
La función primordial de la cama es en realidad la de ofrecer un apoyo firme, continuo y 
homogéneo en donde se pueda posar convenientemente la tubería. 
Método de ejecución 
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En general, la cama se deberá conformar colocando una capa continua de material 
selecto (arenilla) con un espesor e=0.10m, esto permitirá trabajar en seco debido a la 
presencia de agua o napa freática. 
El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería son muy importantes para 
una buena instalación, lo que se puede lograr fácil y rápidamente. 
Método de Medición 
Previa verificación de la altura de cama de apoyo se medirá con wincha la longitud de 
zanja colocada. 
Forma de Pago: ml 
02.04.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 
02.04.02.04.01. Relleno y apisonado c/material de Préstamo (arenilla), hasta 0.30m s/clave del 
tubo 
Para ejecutar la actividad de relleno previamente debe realizarse la conformación de la 
cama de apoyo e instalación de la tubería en la zanja, luego se deberá colocar el relleno 
lateral y superior. 
Método de ejecución 
Relleno Lateral.- El relleno Lateral está conformado por Material Selecto (arenilla) que 
envuelve a la tubería y debe ser esparcida uniformemente a ambos lados 
simultáneamente, en capas sucesivas de 0.10 m. de espesor, sin dejar vacíos en el 
relleno, para luego  apisonarlo adecuadamente.  
Relleno Superior.- Está conformado por el relleno ubicado por encima de la clave del 
tubo, tiene por objeto proporcionar un colchón de h=0.30 m. de material selecto 
(arenilla), por encima de la clave de la tubería en dos capas de 0.15 m. de espesor 
terminado y compactado con equipo manual hasta 95% de la máxima densidad seca del 
Próctor Modificado ASTM D 698 o AASHTO T-180. 
De no alcanzar el porcentaje establecido, el Constructor deberá hacer las correcciones 
del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 
El número mínimo de ensayos de compactación a realizar será de uno  por cada 50 m. 
de zanja y en  la capa que el supervisor determine. 
Método de Medición 
Como operación previa se verificará el ancho de la zanja y altura de relleno. Para el 
metrado se medirá con wincha la longitud de zanja instalada. 
Forma de Pago: ml 
02.04.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
02.04.02.05.01. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
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02.04.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 
02.04.02.06.01. Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 DN 90mm  
Para el caso de redes de Agua Potable deberá considerarse las normas o patrones  que 
establecen las características, dimensiones de resistencia y calidad del producto con la 
finalidad de satisfacer las exigencias del estudio. Asimismo se debe incluir como 
requisito indispensable previo a la instalación de la tubería el certificado de Control de 
Calidad de la misma que se someterá el producto de cada fabricante. 
 Examen de la Tubería: Examinar minuciosamente los tubos y sus accesorios 
mientras se encuentran en la superficie, separando los que puedan presentar 
algún deterioro. 
 Por su bajo peso este tipo de tubería puede ser colocado fácilmente sin tener que 
hacer uso de medios mecánicos. 
 Para bajar los tubos al fondo de la zanja, si ésta no es muy profunda se puede 
hacer por medio de una a dos personas dependiendo del diámetro de la tubería. 
Cuando se trate de zanja de más de dos metros de profundidad, debe colocarse 
una soga a cada extremo del tubo para luego bajarlo lentamente hasta el fondo de 
la zanja 
Método de ejecución 
 Alineación en el montaje: Durante el montaje de la tubería debe nivelarse y 
alinearse los dos extremos de los tubos que se van a unir, quitando tierra, si fuera 
necesario, de las partes salientes de la zanja, hasta que resulten perfectamente 
alineados todos los elementos de la tubería, tanto horizontal como en la 
mantención de la rasante uniforme. 
 Para colocar la tubería en esta posición, debe descartarse en absoluto el empleo 
de cuñas de piedra o de madera, ya sea en la tubería en sí o para asegurar sus 
accesorios.  
 Montaje de tubos: El montaje de tubos se efectuará sobre apoyo continuo sobre la 
cama de apoyo perfectamente nivelada y bien apisonada.  
 Cualquier material de relleno o recubrimiento en contacto directo con la tubería, no 
debe contener piedras ni otros materiales duros, que podrían transmitir la carga 
sobrepuesta en forma concentrada sobre puntos particulares  de la tubería.  
 Expansión y construcción:  Luego del empalme de los tubos, los extremos de la 
tubería dentro de la junta, cualquiera que sea su tipo, se separarán entre sí a no 
menos de 1/8” (3.2 mm.) Como espacio suficiente para los de expansión y 
contracción de la tubería. 
 En cruces por puentes, la separación entre tubos no debe ser menor de 1/2” 
(0.013 m) en cada unión, se tendrá cuidado de anclar la tubería cada 3 uniones 
por lo menos. Los accesorios de fierro fundido, en cruces por puentes recibirán 
anclaje independiente y se protegerán contra posibles presiones de empuje. 
 Los tubos deben apoyarse sobre el piso de la zanja en toda su extensión, es 
conveniente, sin embargo, dejar debajo de cada junta una pequeña cavidad cuya 
longitud aproximada será tres veces el largo de la unión, y la profundidad no 
menor de 10 cm.; lo que tiene por objeto permitir una correcta instalación; facilita el 
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proceso de ensamblaje y evita que la tubería descanse en el fondo de la zanja 
sobre las uniones; y a su vez facilita la revisión al efectuarse las pruebas 
hidráulicas. 
 Durante los trabajos de colocación hay que cuidar que no queden encerrados 
objetos ni materiales extraños en la tubería, para evitarse se debe taponarse las 
entradas de los tubos, cada vez que el trabajo se interrumpa. 
 Entre tubo y tubo debe dejarse una pequeña separación (5 cm.) Con el fin de 
permitir la libre dilatación del material, motivada por los cambios de temperatura y 
facilitar al mismo tiempo la adaptación de la instalación a posible asentamiento del 
terreno. 
 La flexibilidad de las juntas, permite un ángulo máximo de desviación entre tubo y 
tubo de 6 grados, lo que facilita la acomodación de la tubería a los desvíos y 
cambios de pendiente. 
 En los puntos de cruce con colectores de desagüe, las tuberías de agua deben 
pasar siempre por encima del colector y deberá instalarse en forma tal que el 
punto de cruce coincida con el punto medio de un tubo de agua, de modo de evitar 
que la unión pueda quede próxima al colector. No se permitirá que ninguna tubería 
de agua pase a través o entre en contacto con ninguna cámara de Inspección del 
sistema de desagüe. Tampoco que cruce canal o acequia, en forma tal que 
permita el contacto del agua y la tubería. 
Método de Medición  
Para el metrado se medirá con wincha la longitud de zanja instalada. 
Forma de Pago: por ml 
02.04.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE IMPULSION 
02.04.02.07.01. Suministro y colocación de accesorios para tuberías de DN 90mm  inc. Dado de 
concreto 
 La Movilización de los accesorios a instalarse en las redes tales como Válvula, 
Tees, codos, cruces, transiciones, etc., desde su fabricación hasta su puesta en 
obra, debe hacerse con cuidado, evitándose los golpes y trepidaciones, siguiendo 
las recomendaciones de los fabricantes. 
 Examen y limpieza de los accesorios: Antes de proceder al montaje de uniones, se 
examinarán las partes de dichas uniones a fin de cerciorarse de su buen estado. 
En general, se asegurará de la limpieza perfecta de todo accesorio a instalarse 
sobre la red.  
Método de ejecución  
 Los accesorios a instalarse serán de PVC C – 10. 
 Montaje de accesorios: El montaje de accesorios se efectuará sobre apoyo 
continuo ya sea directamente sobre la cama de apoyo (arenilla) bien apisonada o 
sobre lecho de concreto pobre. 
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 Anclaje en pendiente:  El Anclaje de codos y otros accesorios, consistirá en 
bloques de concreto bien cimentados y de consistencia suficiente para neutralizar 
















Para el caso de accesorios de agua potable deberán considerarse normas o patrones  
que establecen las características, dimensiones de resistencia y calidad del producto 
con la finalidad de satisfacer las exigencias del estudio. Asimismo se debe incluir como 
requisito indispensable previo a la instalación de la tubería el certificado de Control de 
calidad de la misma que se someterá el producto de cada fabricante. 
Para el suministro e instalación de válvula, ésta será tipo compuerta HD NTP ISO 7559, 
ubicadas de acuerdo al plano de redes proyectadas. 
Método de Medición  
Para el metrado de esta partida deberá considerarse la construcción por unidad.  
Forma de Pago: por Unidad 
02.04.02.08 PRUEBAS HIDRAULICAS 
02.04.02.08.01. Doble  prueba hidráulica y desinfección en línea de impulsión 
Las Pruebas de las líneas de Agua se realizaran en dos etapas: 
 Prueba a Zanja Abierta: 
 Para redes locales, por circuitos. 
 Para Conexiones Domiciliarias por circuitos 
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 Para líneas de Impulsión, conducción, aducción, portamos de la misma clase 
de tubería 
Método de Construcción 
De acuerdo de las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por 
separado la prueba con relleno compacto de zanja, de la prueba de desinfección. De 
igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus 
correspondientes conexiones domiciliarias 
En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los 
circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitieran probarlos por 
circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la empresa 
La Bomba de prueba, deberá ser instalada en la parte más baja de la línea y de ninguna 
manera en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente  
instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la 
misma. 
 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería 
mediante: 
 
Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes, 
en donde posteriormente formaran parte integrante  de sus conexiones domiciliarias 
Tapones con niples especiales de conexión en las líneas de impulsión, conducción y 
aducción. No se permitirá el uso de Abrazaderas. 
Se instalarán como mínimo dos manómetros de rango de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 
La supervisión previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y 
funcionamiento de los manómetros, ordenando la no utilización de los malogrados o los 
que no se encuentran calibrados 
 
 
Perdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera deberá 
exceder a la cantidad especificada en la siguiente formula: 
 
           Fp  =   N.D.  P     
       410 x 25 
 
Fp = Perdida Total máxima en litros por Hora   
N  = Número de uniones* 
D  = Diámetro del tubo en milímetros     
P  = Presión de prueba en m. de agua  
 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
563 
* En los  accesorios, válvulas y grifos contra incendio  se considerará a cada campana 
de empalme como una unión 
 
Para el control de la prueba en obra, se llevarán los formularios correspondientes, 
debiendo el contratista recabar el certificado de cada prueba efectuada y acompañarlo 















105 Lbs /Pulg² 
10.0Kg/Cm² 
150 Lbs /Pulg² 
15. 5Kg/Cm² 
225 Lbs /Pulg² 
21.0Kg/Cm² 
300 Lbs /Pulg² 
Mm. Pulg.     
75 3” 6.30 7.90 9.10 11.60 
100 4” 8.39 10.05 12.10 14.20 
150 6” 12.59 15.05 18.20 21.50 
200 8” 16.78 20.05 24.25 28.40 
250 10” 20.98 25.05 30.30 35.50 
300 12” 25.17 30.05 36.35 46.60 
350 14” 29.37 35.10 42.40 50.00 
400 16” 33.56 40.10 48.50 57.00 
450 18” 37.80 43.65 54.45 63.45 
500 20” 42.00 48.50 60.50 70.50 
600 24” 50.40 58.20 72.60 84.60 
 
Prueba Hidráulica a Zanja Abierta 
La presión de prueba a zanja abierta. Será de 1.5 de la presión nominal de la tubería de 
redes y líneas de impulsión, conducción y aducción; y de 1.0 de esta presión nominal, 
para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que se 
está probando. 
En el caso de que el constructor solicitará la prueba en una sola vez, tanto para las 
redes como para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será 1.5 de la 
presión nominal. 
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Antes de procederse a llenar las líneas de agua aprobar, tanto sus accesorios como sus 
grifos contra incendio previamente deberán ser ancladas, lo mismo que efectuado su 
primer relleno compactado, debiendo quedar solo al descubierto todas sus uniones 
Solo en los casos de tubos que hayan sido observados, estos deberán permanecer 
descubiertas en el momento  que se realice la prueba. 
La  línea permanecerá  llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder 
a iniciar la prueba 
El tiempo mínimo  de duración  de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea de 
agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
No se permitirá  que durante el proceso de prueba, el personal permanezca dentro de la 
zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, válvulas, 
accesorios etc. 
 
Prueba Hidráulica Con Relleno  Compactado  
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será la misma de la presión 
nominal de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos 
que se está probando 
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, si 
previamente la línea de agua  no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja 
Abierta El tiempo mínimo de duración de la prueba de zanja con relleno compactado 
será de una hora debiendo la línea de agua permanecer  durante este tiempo bajo  la 
presión de prueba. 
Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente 
desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente 
especificación y en todo caso, de acuerdo a los requerimientos que puedan señalar los 
ministerios de salud, vivienda y SUNASS 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. El tiempo mínimo de 
contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, procediéndose a efectuar con la 
tubería será de 24 horas, procediéndose a  efectuar la prueba  de cloro residual  
debiéndose obtener  por lo menos 5ppm de cloro 
En el período de cloración, todas las válvulas y otros accesorios, serán operadas 
repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto  con la solución 
de cloro. Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminadas de la 
tubería inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de cloro. 
Uso de compuestos de cloro disuelto.- En la desinfección de la tubería se podrá usar un 
compuesto de cloro tal como hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro 
utilizable sea conocido.  
Para la adición de estos de estos productos se usará una solución de 5% en agua, la 
que será inyectada o bombeada dentro de una nueva tubería y en una cantidad tal que 
un dosaje de 40 a 50 p.p.m. de cloro. 
Método de Medición 
 Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por metro lineal 
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Forma de Pago: por ml 
02.04.02.09 VALVULAS (AIRE) 
02.04.02.09.01. Suministro e instalación de válvula de aire D=90 mm 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01. Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
02.04.02.09.02. Cajas de válvula, incluida tapa 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01. Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
02.05.00 RESERVORIO 
02.05.01. ESTRUCTURAS 
02.05.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.05.01.01.01. Limpieza de terreno manual 
Ídem a la partida 02.02.01.01.01 Limpieza de terreno manual 
02.05.01.01.02. Trazo y replanteo 
Ídem a la partida 02.02.01.01.02 Trazo y replanteo 
02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.05.01.02.01. Excavación C/Equipo P/Estructuras en T. Natural 
Se  hará  una  excavación  masiva  hasta  la  Profundidad  de  2.70m dejando  0.25  m 
para  el  refine  y  excavación  hecha    para  la  cimentación   debiendo  quedar  limpio  
y parejo. 
Cualquier  mayor  dimensionamiento  en  la  excavación  , será   responsabilidad   del   
contratista   ,  y  en  el  caso  de  haber    excavado  a  mayor  profundidad  que  la  
prevista  se  rellenara  el  exceso  con  concreto  cuya  resistencia  sea  igual  o  mayor  
a f „  c = 100 Kg./ cm3  . 
Método De Medición 
Se medirá la sección transversal de la zanja, la misma que será multiplicada por toda su 
longitud.   
Forma de pago 
El pago  de  esta  partida   se  efectuara por  m3  , previa  valorización  aprobada  por  el  
inspector  de  la  obra 
02.05.01.02.02. Relleno y Compactado con Material de Préstamo – Afirmado 
Ídem a la partida 02.02.01.02.02 Relleno con material de préstamo (afirmado) 
02.05.01.02.03. Relleno y Compactado con Material de Préstamo- Arenilla 
Ídem a la partida 02.02.01.02.03 Relleno con material de Préstamo (arenilla) 
02.05.01.02.04. Refine, nivelación de fondos de terreno normal 
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Ídem a la partida 02.02.01.02.04 Nivelación interior y apisonado 
02.05.01.02.05. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
02.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.05.01.03.01. Solado para cimentación 
Ídem a la partida 02.03.01.03.01 Solado para zapata (4'', 1:12) 
02.05.01.03.02. Concreto f'c=175 kg/cm2 p/base de equipos 
Ídem a la partida 02.02.01.03.03 Concreto f'c=175 kg/cm2 p/base de equipos 
02.05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.05.01.04.01. LOSA DE CIMENTACION 
02.05.01.04.01.01. Concreto f'c=315 kg/cm2 p/losa cimentación 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.01Concreto f'c=210 kg/cm2 p/zapatas 
02.05.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en losa de cimentación 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.02. VIGA DE CIMENTACION 
02.05.01.04.02.01. Concreto f'c=315 kg/cm2 p/viga de cimentación 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.01Concreto f'c=210 kg/cm2 p/zapatas 
02.05.01.04.02.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en viga de cimentación 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de cimentación 
Encofrados  
- Los  encofrados se usarán consignar el concreto, de acuerdo a las 
dimensiones requeridas y deberán de estar de acuerdo a las  dimensiones 
requeridas y  deberán estar  de acuerdo a las normas ACI 370. 
- Los  encofrados deberán tener una  buena  resistencia  para  soportar  con  
seguridad el  pes9o  , la presión  del  concreto   y las cargas   de  construcción. 
- Deberán  tener  buena  rigidez, para asegurar  que  las  secciones  y  
alineamientos  del  concreto terminado , se  mantenga  dentro  de  las  
tolerancias  admisibles  . 
- Las juntas deberán  ser  herméticas  de  manera  que  no  ocurra  la  filtración  
de  mortero  y  pueda  conseguirse  una  superficie  caravista.  
- Deberán  ser  arriostradas  contra  deflexiones laterales    . 
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- El  diseño de ingeniería  de  encofrado , así como  de  construcción  es   
responsabilidad  del  constructor . 
- La deformación  máxima  entre los  elementos  de soportes  debe  ser menos  
de 1/240  de  las luz  entre  los  miembros   estructurales . 
- Las tirantes   de  los  encofrados  deben  ser   hechos  de  tal manera  , que los  
terminales puedan  ser  removidos  sin que  las  ligaduras  hayan  sido  
removidas  
Desencofrado  
- Inmediatamente  después  de  quitar   las formas  , la  superficie  de  concreto ,  
deberá ser examinada   cuidadosamente  y  cualquier  irregularidad  , deberá  
ser  tratada   como  lo ordene  la supervisión  de obra  . 
- Las  formas  deberán  retirarse  de  tal  manera   que se  asegure la  completa  
indeformabilidad   de  la  estructura . 
- En general  ,  las  formas  no  deberán  quitarse  hasta  que  el  concreto  se  
haya  endurecido  suficientemente como  para  soportar  con  seguridad  su 
propio  peso , y  los pesos  superpuestos  que  quedan colocarse  sobre  él 
.Las formas  no  deberán   quitarse  sin  el  permiso  de  la  empresa; en  
cualquier    caso  estas  deberán  dejarse en  su  sitio , por  lo menos  en  el  
tiempo  contado  desde  la  fecha   del  vaciado de  concreto, según  como a 
continuación  se  especifica :  
Muros  y  vigas   de cimentación                        24  horas   
Costados  de  vigas                                            24  horas  
Fondo  de  vigas                                                 24  horas  
Lozas  de  escaleras                                           14  horas  
 
- Cuando  se  haya  aumentado  la  resistencia  del  concreto  por  diseños  de 
mezcla  o  aditivos  , los tiempos  de desencofrados  podrán  ser  menores, 
previa aprobación  de  la  empresa. 
Forma de pago 
El pago  de  esta  partida   se  efectuara por  m2, previa  valorización  aprobada  por  
el  inspector  de  la  obra 
 
02.05.01.04.03. FUSTE CIRCULAR 
02.05.01.04.03.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
Materiales para la obtención del Concreto 
 Cemento 
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Se debe usar cemento Portland ASTM (Tipo MS) de una misma marca. Es 
recomendable que todo el cemento a usarse en concreto expuesto en una obra sea 
de la producción de un mismo día. 
 Agregados 
El agregado grueso debe tener una gradación continua.  La mala gradación 
ocasiona defectos tales como cangrejeras y transparencias del agregado. 
El concreto con bajo contenido de agua ayuda a la eliminación de variaciones de 
color y de burbujas en la superficie del concreto terminado. Para lograr una buena 
trabajabilidad es recomendable que el tamaño del agregado grueso sea el máximo 
permitido por la sección y el espaciamiento del refuerzo del elemento por llenar. 
El agregado fino debe ser en lo posible arena natural y de color uniforme.  








pasa (en peso) 
Porcentaje de desviación 
permisible de la muestra 
 
3/8 in. 
Nº    4 
Nº    8 
Nº   16 
Nº   30 




90 - 100 
60 - 100 
30 - 100 
- 80 
5 - 10 









Proporciones de la Mezcla 
En general las superficies de concreto terminado muestran menos defectos cuando 
la mezcla es rica y está preparada con arena natural de gradación adecuada y 
agregado grueso bien gradado y del máximo tamaño posible. 
 
Cuando se diseña una mezcla, aparte de las consideraciones mencionadas, debe 
tenerse en cuenta otros factores, por ejemplo, el de lograr una resistencia mínima, el 
de limitar la contracción de fragua y el de obtener compactación completa en el 
elemento que se llena. 
En la práctica la resistencia mínima recomendable de una mezcla para concreto 
expuesto es de f‟c 280Kg/cm².  En la tabla 1 se da valores máximos y mínimos de 
contenido de cemento para mezclas usadas en concreto expuesto. 
Tabla 1 
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     1 ½ 
     ¾ 
     3/8 
9.5 - 7.5 
10.0  - 8.5 
10.5 – 9.5 
4 - 6 
3  - 5-5 
3  -  4  
3  + ¾ 
 2+ ½ 





Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cubico (m3).  
02.05.01.04.03.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en muro de fuste 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.03.03. Encofrado y desencofrado en muro fuste 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.04. VIGA CIRCULAR DE FONDO 
02.05.01.04.04.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en vigas de reservorio 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.04.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en vigas de reservorio 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.04.03. Encofrado y desencofrado en vigas de reservorio 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.05. ANILLO INFERIOR 
02.05.01.04.05.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en vigas de reservorio 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
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02.05.01.04.05.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en vigas de reservorio 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.05.03. Encofrado y desencofrado en vigas de reservorio 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.06. ANILLO SUPERIOR 
02.05.01.04.06.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en vigas de reservorio 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.06.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en vigas de reservorio 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.06.03. Encofrado y desencofrado en vigas de reservorio 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.07. CUPULA INFERIOR 
02.05.01.04.07.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en cúpula 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.07.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en cúpula 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.07.03. Encofrado y desencofrado en cúpula 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.08. FONDO CONICO 
02.05.01.04.08.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en fondo cónico 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.08.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en fondo cónico 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.08.03. Encofrado y desencofrado en fondo cónico 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
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02.05.01.04.09.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en cuba 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.09.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en cuba 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.09.03. Encofrado y desencofrado en cuba 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.10. CUPULA SUPERIOR 
02.05.01.04.10.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en cúpula 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.10.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en cúpula 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.10.03. Encofrado y desencofrado en cúpula 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.11. CHIMENEA 
02.05.01.04.11.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en chimenea 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.11.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en chimenea 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.11.03. Encofrado y desencofrado en chimenea 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.12. PASARELA 
02.05.01.04.12.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en pasarela 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.12.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en pasarela 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.12.03. Encofrado y desencofrado en pasarela 
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Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.13. ESCALERA MARINERA 
02.05.01.04.13.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en escalera 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.13.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en escalera 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.13.03. Encofrado y desencofrado en escalera 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.14. ARTESA DE REBOSE 
02.05.01.04.14.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en artesa de rebose 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.14.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en artesa de rebose 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.14.03. Encofrado y desencofrado en artesa de rebose 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.15. LINTERNA 
02.05.01.04.15.01. Concreto f'c=280 kg/cm2 en linterna 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
02.05.01.04.15.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en linterna 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.15.03. Encofrado y desencofrado en linterna 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.01.04.16. CAJA DE LIMPIEZA / REBOSE DE POZO TUBULAR 
02.05.01.04.16.01. Concreto f'c=210 kg/cm2  en caja de limpieza 
Ídem a la partida 02.05.01.04.03.01.Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste 
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02.05.01.04.16.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en caja de limpieza 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 
en zapatas 
02.05.01.04.16.03. Encofrado y desencofrado en caja de limpieza 
Ídem a la partida 02.05.01.04.02.03. Encofrado y desencofrado en Viga de 
cimentación 
02.05.02. ARQUITECTURA 
02.05.02.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.05.02.01.01. Tarrajeo con impermeabilizante en fondo de cuba 
02.05.02.01.02. Tarrajeo interior y exterior 
Las  caras  interiores  de  la  bóvedas    de  fondo  y  paredes   circulares  , serán  
enlucidas   empleando  como  impermeabilizantes  el  producto “SIKA”   o  similar  
aprobado  por  la  supervisión  . 
En  el  caso  de  preparación   de  morteros , se  utilizará   solución  “SIKA 1”  o similar   
en 10  partes  de  agua por  volumen  , lo cual   se  podrá  usar  al  termino  de  3  ó  4  
horas  de preparado  . 
El  enlucido  consistirá  en dos  capas:  
- La primera  1.0 cm. de  espesor  y  preparada  con  mortero  de  cemento  arena  
en porción  1:3 y  solución  “SIKA”  o  similar . 
En  la  preparación  del  mortero, a  la  mezcla   seca  el  cemento  y  arena  se  le  
revuelve  fuertemente  con  la  solución  “SIKA”  o  similar  , hasta  obtener  la  
consistencia  deseada. La  aplicación   del  mortero  se  hará  siempre  de abajo   hacia  
arriba  prensándola  fuertemente  y en  forma  continua  con  plancha  metálica  
Método de medición 
Cada  una de estas sub –partidas, se  medirán teniendo  en cuenta  la  unidad  en  la  
que  ha  sido  considerado  su  análisis  de  costo  unitario  ; el  cual  deberá   ser  
verificado  y  aprobado  por  el ingeniero  supervisor  ; teniendo en cuenta  cada  uno de  
los  ensayos, que  se  deben  de  efectuar  el  (los ) que  correrán  por cuenta y costo del 
contratista . 
Forma de pago 
El  pago  de  este  ítem, para  cada  sub – partida  se  efectuara  teniendo  en cuenta  el  
análisis  de costos  unitarios, teniendo  en cuenta  que  el  pago  comprende  materiales, 
mano  de obra y/o  equipos  herramientas  a  utilizarse; que  forma parte  de  este  
expediente, previa  verificación  y / o  aprobación  de la  supervisión  de obra . 
02.05.02.02 PINTURA 
02.05.02.02.01. Pintura epóxica en exterior  
02.05.02.02.02. Pintura esmalte en cúpula 
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Comprende el pintado de las superficies exteriores, de la estructura, con la finalidad de 
proteger la estructura. 
Se empleará pintura de látex con imprimante al temple. Se limpiarán las superficies, 
según el caso, antes de proceder al pintado. 
Método de medición 
Se medirá el área estrictamente ejecutada en m2 para ello se multiplicara las 
dimensiones existentes. 
Forma de pago 
Se multiplicara el área en m2  por el precio unitario indicado  en  los  costos  unitarios. 
Incluye los materiales, la mano de obra y  las  herramientas necesarias para ejecutar el  
trabajo. 
02.05.02.02.03. Pintura anticorrosiva esmalte sintético para escaleras 
02.05.02.02.04. Pintura de puertas metálicas lac. (2 manos antic. + esmalte) 
Esta pintura se especifica en escaleras metálicas. 
Se efectuará un rasqueteado previo con espátula, para eliminar el material pegado 
grueso, así como lijado de la totalidad de perfiles para asegurar una cobertura uniforme. 
Este lijado será más meticuloso en contacto con soldaduras, tornillos, etc., será 
precedido de una limpieza con aguarrás o gasolina que se hará antes que se apliquen 
las manos de pintura. 
Se hará un pintado anticorrosivo basado en cromado de zinc o azarcón, que servirá de 
imprimante para las manos definitivas con pintura al óleo Duco Mate, no gruesa, que 
ofrezca un acabado mate con cobertura homogénea. 
Muestra de Colores 
La selección será hecha el Ingeniero Inspector y deberá ser puesta en consulta a la 
Supervisión quien deberá dar su aprobación y las muestras deberán presentarse al pie 
del sitio que va a pintarse, y a la luz del propio ambiente y serán realizados sobre las 
escaleras. 
Método de medición 
Se medirá por metro lineal de escalera, obtenidos según lo indica en los planos y 
aprobados por el Ing. Supervisor. 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro lineales en 
escalera, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
02.05.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 
02.05.02.03.01. Piso de cemento pulido 1:2 
Ídem a la partida 02.02.02.05.01 Piso de cemento pulido 1:2 
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02.05.02.03.02. Falso piso concreto f'c=140 kg/cm2 e=10cm 
Ídem a la partida 02.02.02.05.02 Falso piso concreto f'c=140 kg/cm2 e=10cm 
02.05.02.03.03. Vereda de concreto de 4'' f'c=140 kg/cm2, e=0.10m 1:2 incluye encofrado 
Ídem a la partida 02.02.02.05.03 Vereda de concreto de 4'' f'c=140 kg/cm2, e=0.10m 
incluye encofrado 
02.05.02.03.04. Junta asfáltica en veredas 
Ídem a la partida 02.02.02.05.04 Junta asfáltica en veredas 
02.05.02.04 CARPINTERIA METALICA 
02.05.02.04.01. Escalera tubo F°G° c/parantes de 1 1/2''  x peldaños de 3/4'' @ 0.30 m 
02.05.02.04.02. Baranda de tubo F°G° pasamano 3/4'' parantes de 1 x 1 m 
02.05.02.04.03. Canastilla de seguridad  
La   baranda  metálicas  , escaleras  deberán  ser  construidas  de  acuerdo  a  lo  
diseñado  en los  planos  , teniendo  en  cuenta  que  el  material  utilizado  sea  el  que  
corresponde  y de  no  ser  el  supervisor  de obra  tiene  toda  la  autoridad para  
rechazarlo. 
Método de medición 
La  medición  se  efectuara   por metro  lineal  , teniendo  en  cuenta  que los detalles  
que  han  sido  propuestos  en  los  planos  sean  los  que  han  sido   propuesto  en  los  
planos   sean  los  que han  sido  ejecutados  previa  aprobación  de  la  supervisión  de  
obra. 
Forma de pago 
El pago  se  efectuara  de  acuerdo   al análisis  de  costos  unitarios  , previa  
aprobación   de la  supervisión  de  obra . 
02.05.02.04.04. Puerta metálica 1.50 x 2.10 m 
02.05.02.04.05. Ventana metálica 0.30 x 0.50 m 
02.05.02.04.06. Tapa caja de purga 
Ídem a la partida 02.02.02.06.08 Rejilla de caja de purga 1 1/4'' x 1 1/2'' x 1 1/2'' 
02.05.02.05 VARIOS 
02.05.02.05.01. Desinfección de reservorio 
Ídem a la partida 02.04.02.08.01 Doble  prueba hidráulica y desinfección en línea de 
impulsión 
02.05.03. INSTALACIONES SANITARIAS 
02.05.03.01 DESAGUE  
02.05.03.01.01. Suministro y colocación tubería 4" 
Ídem a la partida 02.02.03.03.01 Suministro y colocación tubería 4" 
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02.05.03.01.02. Caja de registro de desagüe 12" X 24" 
Ídem a la partida 02.02.03.03.07 Caja de registro de desagüe 12" X 24" 
02.05.04. INSTALACIONES ELECTRICAS 
02.05.04.01. Salida de alimentación de fuerza PVC 3/4'' p/iluminación interior 
02.05.04.02. Salida de alimentación de fuerza PVC 3/4'' p/iluminación exterior 
02.05.04.03. Salida de alimentación de fuerza PVC 3/4'' p/electronivel 
02.05.04.04. Salida para tomacorrientes en fuste reservorio 
02.05.04.05. Salida para lámparas de balizaje en techo reservorio (ductos) 
Tuberías y Accesorios de PVC 
Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y 
suministro de Tuberías y accesorios de PVC para el cableado de alimentadores y 
circuitos derivados. 
Los trabajos incluirán el diseño, detalles de fabricación y pruebas de la Tubería y 
accesorios de PVC listos para ser instalados y entrar en servicio conforme a esta 
especificación. 
Normas 
El suministro deberá cumplir con la edición vigente, en la fecha de la Licitación, 
de las siguientes Normas: 
� Código Nacional de Electricidad. 
� Norma ITINTEC 399.006, 399.07 
Tubería 
La tubería y los accesorios para el cableado de alimentadores y circuitos derivados, 
será fabricada a base de la resina termoplástico de Policloruro de vinilo “PVC” rígido, 
clase o tipo pesado “P” no plastificado rígido, resistente al calor, resistente al fuego 
autoextinguible, con una resistencia de aislamiento mayor de 100 MΩ, resistente a la 
humedad y a los ambientes químicos, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las 
deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio y, 
además resistentes a las bajas temperaturas, de acuerdo a la norma ITINTEC Nº 
399.006 y 399.007, de 3 m de largo incluida una campana en un extremo. 
La Tubería deberá estar marcada en forma indeleble indicándose el nombre del 
fabricante o marca de fábrica, clase o tipo de tubería “P” si es pesada y diámetro 
nominal en milímetros. El diámetro mínimo de tubería a emplease será de 20 mm. 
Las tuberías tendrán las siguientes características técnicas: 
Peso específico    1.44 kg / cm² 
Resistencia a la tracción   500 kg / cm² 
Resistencia a la flexión   700 / 900 kg / cm² 
Resistencia a la compresión  600 / 700 kg / cm² 
Proceso 
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Proceso de instalación 
En general, las tuberías por las que corren los conductores eléctricos considerados 
dentro del presente Proyecto, serán instaladas en forma empotrada, apoyada o 
adosada y alineada a la pared o techo, fijadas con abrazaderas metálicas galvanizadas 
pesadas con dos orificios mediante tornillos Hilti. 
En el proceso de instalación deberá satisfacer los siguientes requisitos básicos: 
a) Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio a 
accesorio, estableciendo una adecuada continuidad en la red del entubado. 
b) No se permitirá la formación de trampas o bolsas para evitar la acumulación de 
humedad. 
c) Las tuberías deben estar completamente libres de contacto con tuberías de otros 
tipos de instalaciones y no se permitirá su instalación a menos de 15 cm. de 
distancia de las tuberías de agua fría y desagüe. 
d) No se permitirá instalar más de 4 curvas de 90° entre caja y caja, debiendo 
colocarse una caja intermedia. 
e) El diámetro mínimo permitido para la tubería pesada será de 20 mm 
f) Las tuberías enterradas directamente en el terreno deberán ser colocadas a 0.60 
m de profundidad respecto al n.p.t. y protegidas con un dado de concreto de 50 
mm de espesor en todo su contorno y longitud. 
g) Las tuberías que sean instaladas en forma adosada, serán fijadas mediante 
abrazaderas metálicas de plancha de acero galvanizado de 1.588 mm (1/16 “) de 
espesor con dos orificios con tornillos Hilti, distribuidas a 1.50 m como máximo en 
tramos rectos horizontales y en curvas a 0.10 m del inicio y final. 
Conexiones a caja 
Para unir las tuberías con las cajas metálicas galvanizadas, se utilizará dos piezas de 
PVC tipo pesado “P” originales de fábrica: 
a) Una copla “Unión tubo a tubo” en donde se embutirá la tubería que se conecta a la 
caja metálica 
b) Una conexión a caja o “Campana” que se instalará en la entrada precortada “KO” 
de la caja de fierro galvanizado y se enchufará en el otro extremo de la copla 
descrita en “a”.  
Curvas 
Las curvas de 90° serán originales del mismo fabricante de la tubería. Queda 
terminantemente prohibida la elaboración de curvas de 90° en la obra. 
Para los casos de curvas especiales mayores de 90° deberá emplearse máquinas 
hidráulicas dobladoras especiales siguiendo el proceso recomendado por los 
fabricantes, en todo caso el radio de las mismas no deberá ser menor de 10 veces el 
diámetro de la tubería a curvarse. Se desecharán las curvas con deformaciones. 
Pegamento 
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En todas las uniones a presión se usará pegamento del tipo recomendado por el 
fabricante de tubería para garantizar la hermeticidad de las mismas. 
Juntas de dilatación 
Las tuberías que crucen juntas de dilatación estructural, deberán efectuarse mediante 
tuberías metálica flexible, forradas con PVC “Conduit Liquid Tight”, con sus respectivos 
conectores a cajas de paso en ambos lados de la junta estructural. 
Pruebas 
Las Tuberías deberán ser sometidas a las pruebas de acuerdo con los procedimientos 
indicados en las normas aplicables listadas anteriormente. 
El fabricante o proveedor, deberá ejecutar todas las pruebas de rutina indicadas en las 
normas, así como, cualquier otra prueba necesaria para asegurar la conformidad con 
estas especificaciones. 
El fabricante o proveedor deberá proporcionar junto con su oferta un listado de las 
pruebas a realizar. 
El método de prueba deberá ser especificado haciendo referencia a la norma aplicable 
o dando una descripción del método de prueba. 
Características de las Cajas Metálicas 
Todas las cajas para salidas de Interruptores, Tomacorrientes, Artefactos de alumbrado, 
Cajas de paso, y otras consideradas en el presente Proyecto, serán estampados en una 
sola pieza de fierro galvanizado en caliente tipo pesado de 1.588 mm (1/16") de espesor 
mínimo, con entradas precortadas “KO” para tubería de 20 mm de diámetro como 
mínimo y con las orejas para fijación, no se aceptarán orejas soldadas. Todas las cajas 
metálicas serán a prueba de polvo y salpicadura de agua, con protección clase IP 54 
Todas las cajas deberán estar provistas en sus cuatro caras laterales con entradas 
pretroqueladas para recibir los diámetros de las tuberías proyectadas. Las cajas de 
paso llevarán además, tapas del mismo material fijado con tornillos autorroscantes 
cadmiados. 
Para el caso de tuberías adosadas, alternativamente podrá emplearse cajas estancas 
con su tapa, fabricadas de policloruro de vinilo (PVC) pesado, con grado de protección 
IP 55, altamente resistente al impacto, con entradas de cables pretroqueladas, tornillos 
del mismo material de cierre rápido, de dimensiones similares a las medidas 
normalizadas metálicas 
Las cajas metálicas serán de los siguientes tipos: 
Normales 
a) Octogonales de 100 x 55 mm para: 
- Salidas para centros de alumbrado 
- Salidas para Braquetes 
- Cajas de paso. 
b) Rectangulares de 100 x 55 x 55 mm para: 
- - Salidas para Interruptores 
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- - Salidas para Tomacorrientes 
c) Cuadradas de 100 x 100 x 55 mm para: 
- - Caja de paso 
- - Salidas especiales para fuerza 
- - Salidas donde lleguen más de 2 tubos de 20 mm Φ ó 1 tubo de 25 mm Φ, 
tales como salidas para interruptores, tomacorrientes y salidas especiales. 
d) Tapas Gang, embutidas de una sola pieza, que permita adecuar la salida de una 
caja cuadrada de 100 mm a una salida de un gang (equivalente al tamaño del 
accesorio), con huecos roscados para los tornillos de sujeción, para utilizarse 
como cajas de salidas para interruptores, tomacorrientes y salidas especiales 
cuando lleguen 3 tubos. 
Método de medición 
El método de medición será por PUNTO (pto), para las cajas UNIDAD (U) según lo 
indicado en los planos, aceptados y aprobados por la supervisión. 
Forma de pago 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por unidad, para toda la obra 
ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a satisfacción de la 
Supervisión. 
Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta partida, 
materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos necesarios 
para completar el trabajo. 
02.05.04.06. Tablero eléctrico gabinete metal p/distr. de 6 circuitos 
Ídem a la partida 02.02.04.04 Tablero general 
02.05.04.07. Electrificación de pozo tierra 
Ídem a la partida 02.02.04.05 Pozo a tierra en sistema c/eq. Bombeo 
02.05.05. EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DEL RESERVORIO 
02.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
02.05.05.01.01. Suministro e instalación de tubería HD BB DN 80mm 
02.05.05.01.02. Suministro e instalación de tubería HD BB DN 65mm 
02.05.05.01.03. Niple brida embone DN 80mm L=400mm HD 
02.05.05.01.04. Codo BB 90° DN 80mm HD 
02.05.05.01.05. Codo BB 90° DN 65mm HD 
02.05.05.01.06. Niple BB DN 80mm HD 
02.05.05.01.07. Niple BB DN 65mm HD 
02.05.05.01.08. Codo BB 45° DN 80mm HD 
02.05.05.01.09. Codo BB 45° DN 65mm HD 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
580 
02.05.05.01.10. Niple BB DN 80mm L=550mm HD 
02.05.05.01.11. Unión autoportante DN 80mm HD 
02.05.05.01.12. Unión autoportante DN 65mm HD 
02.05.05.01.13. Niple BB DN 80mm L=440mm HD 
02.05.05.01.14. Tee BB DN 80mm x 80mm 
02.05.05.01.15. Tee BB DN 65mm x 65mm 
02.05.05.01.16. Reducción BBB DN 80mm x 65 mm 
02.05.05.01.17. Adaptador brida embone DN 90mm HD 
02.05.05.01.18. Adaptador brida embone DN 75mm HD 
02.05.05.01.19. Canastilla de acero inoxidable DN 80mm 
02.05.05.01.20. Niple BB DN 65mm L=440mm HD 
02.05.05.01.21. Niple brida embone DN 80mm L=400mm HD c/brida de anclaje 
02.05.05.01.22. Codo BB 22.5° DN 65mm HFD 
02.05.05.01.23. Empaquetadura jebe enlonado DN 80mm 
02.05.05.01.24. Empaquetadura jebe enlonado DN 65mm 
02.05.05.01.25. Brida para soldar-empernar DN 80mm 
02.05.05.01.26. Brida para soldar-empernar DN 65mm 
Todos los accesorios, incluidos las válvulas de compuerta y de mariposa serán de fierro 
fundido para las redes cumplirán con las siguientes normas. 
Normas                                          Descripción 
NTP ISO / 7259                    Válvulas de compuerta de fierro fundido 
predominante operadas con  Llave, para uso 
subterráneo. 
Normas referenciales          Tubos accesorios y piezas especiales de fierro  
NTP ISO 2531        fundido dúctil para conducciones a presión.  
Dimensiones 
Las válvulas cumplirán con las dimensiones especificadas en la Norma NTP ISO 7259 
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 
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Las válvulas que se proveerán estarán diseñadas para las presiones máximas 
permitidas de trabajo e temperaturas ambientales de acuerdo a la norma: 1 Mpa (10 
Bar). 
Tipo De Embone 
Las válvulas de compuerta serán de fierro fundido dúctil ya sea bridada o de unión 
campana, según se indique en los planos respectivos. 
Sellado Del Vástago 
Sellado por medio de anillos toroidales. 
 Descripción de accesorios 
Los accesorios bridados de hierro dúctil, codos, tees, reducciones, cruces, Transiciones, 
son fabricados conforme la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 2531 1997 de 50 mm. 
(2”) a 600 mm. (24”). Los accesorios de hierro dúctil para tubería de PVC ISO 4422, 
codos, tees, reducciones, cruces, transiciones, son fabricados conforme la Norma 
Técnica Peruana  NTP-ISO 2531 1997 y con embone flexible, que no necesita 
transición y en diámetros de  50 mm. (2”) a 300 mm. (12”). 
Revestimiento 
Todos los componentes deberán estar limpios y revestidos externamente para 
protegerlos contra la corrosión, con recubrimiento epóxico exterior e interior al horno 
con 150 micras mínimo de espesor. 
Materiales De Los Accesorios De La Válvula 
Los materiales de los componentes de la válvula serán de categoría A. 
Compuerta   : De Fierro Fundido Encapsuladas en Elastómero 
Soporte del Asiento u Obturados : Herméticos con Material Elástico 
Vástago : De acero inoxidable con un mínimo de 11.5% de 
Cromo 
Tuerca del Vástago  : De acero inoxidable 
Pernos     : De acero inoxidable 
Operación 
Las válvulas compuertas serán operadas por una llave T (tipo A), con cierre en el 
sentido horario.  
Repuestos 
Con las válvulas se deberá proveer además un stock de 2 juegos de anillos tóricos para 
el vástago, por cada válvula. Estos repuestos deberán entregarse directamente al 
supervisor. 
Descripción de los Trabajos 
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Para realizar la inserción de una válvula de compuerta bridada  se debe descubrir el 
tubo existente sobre el cual hacer la inserción, por lo que la inserción de 1 válvula 
incluye: 
La excavación y relleno compactado de 5 ml de zanjas si es que las tuberías+ 
estuvieran enterradas. 
El suministro de la válvula de compuerta de fierro fundido. 
Método de Medición  
Esta partida se mide por inserción de cada accesorio correctamente instalada, con el 
encajamiento y anclaje de los accesorios y válvulas de acuerdo a lo estipulado en los 
costos unitarios del presente proyecto, la construcción de la base de la caja de válvula y 
después de haberse realizado la prueba hidráulicas, por unidad o pieza instalada. 
Forma De Pago 
El pago se hará cuantificando la inserción de válvulas realizadas al precio pactado en el 
contrato, por unidad. 
02.05.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 
02.05.05.02.01. Válvula de compuerta DN 65mm HD 
02.05.05.02.02. Válvula de compuerta DN 80mm HD 
Ídem a la partida 02.02.06.02.02 Válvula de compuerta DN 80mm BB 
02.05.05.03 VARIOS 
02.06.02.01.01. Sensor transductor de presión  
02.06.02.01.02. Medidor de caudal Electromagnético DN 30mm 
Ídem a la partida 02.02.06.03.02 Medidor de caudal de DN 90mm 
02.06.00 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION 
02.06.01. OBRAS PRELIMINARES 
02.06.01.01 Limpieza de terreno manual 
Ídem a la partida 02.04.01.01 Limpieza de terreno manual 
02.06.01.02 Trazo y replanteo 
Ídem a la partida 02.04.01.02 Trazo y replanteo 
02.06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
02.06.02.01.01. Excavación de zanjas a máquina p/tubería af=0.60m, hasta 1.60m 
Ídem a la partida 02.04.02.01.01 Excavación de zanjas a maq. P/tub. 90mm 
af=0.60m, hasta 1.60m 
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02.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
02.06.02.02.01. Refine y nivelación de fondo de zanjas hasta 1.60 m 
Ídem a la partida 02.04.02.02.01 Refine y nivelación de fondo de zanjas (af=0.60m) 
02.06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
02.06.02.03.01. Cama de apoyo c/arenilla, hasta 1.60 m, e=0.10m 
Ídem a la partida 02.04.02.03.01 Cama de apoyo c/arenilla p/tubería de 90mm 
e=0.10m 
02.06.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 
02.06.02.04.01. Relleno y apisonado  c/material de Préstamo (arenilla) l, hasta 0.30m s/clave del 
tubo 
Ídem a la partida 02.04.02.04.01 Relleno y apisonado c/material de Préstamo 
(arenilla), hasta 0.30m s/clave del tubo 
02.06.02.04.02. Relleno y compactación c/material Propio (H<=1.60m) 
Ídem a la partida 02.04.02.04.01 Relleno y apisonado c/material de Préstamo 
(arenilla), hasta 0.30m s/clave del tubo 
 
02.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
02.06.02.05.01. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
Max = 1.0Km 
02.06.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 
02.06.02.06.01. Suministro e instal. Tub. PVC SAP C- 10 D=73mm  (2 1/2'') 
Ídem a la partida 02.04.02.06.01 Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 DN 90mm 
02.06.02.06.02. Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 D=60mm  (2'') 
Ídem a la partida 02.04.02.06.01 Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 DN 90mm 
02.06.02.06.03. Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 D=48mm  (1 1/2'') 
Ídem a la partida 02.04.02.06.01 Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 DN 90mm 
02.06.02.06.04. Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 D=42mm  (1 1/4'') 
Ídem a la partida 02.04.02.06.01 Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 DN 90mm 
02.06.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCION 
02.06.02.07.01. Suministro y colocación de accesorios para tuberías de D=73mm (2 1/2") inc. 
dado concreto 
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Ídem a la partida 02.04.02.07.01 Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
02.06.02.07.02. Suministro y colocación de accesorios para tuberías de D=60mm (2") inc. dado 
concreto 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01 Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
02.06.02.07.03. Suministro y colocación de accesorios para tuberías de D=48mm (1 1/2") inc. 
dado concreto 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01 Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
02.06.02.07.04. Suministro y colocación de accesorios para tuberías de D=42mm (1 1/4") inc. 
dado concreto 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01 Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
02.06.02.08 PRUEBAS HIDRAULICAS 
02.06.02.08.01. Doble  prueba hidráulica y desinfección en red de distribución 
Ídem a la partida 02.04.02.08.01 Doble  prueba hidráulica y desinfección en línea de 
impulsión 
02.06.02.09 VALVULAS  
02.06.02.09.01. Suministro e instalación de válvula de purga D=1 1/4" (42 mm)  
Ídem a la partida 02.04.02.08.01 Doble  prueba hidráulica y desinfección en línea de 
impulsión 
02.06.02.10 VARIOS 
02.06.02.10.01. Cajas de válvula, incluida tapa 
Ídem a la partida 02.04.02.08.01 Doble  prueba hidráulica y desinfección en línea de 
impulsión 
02.07.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 
02.07.01. OBRAS PRELIMINARES 
02.07.01.01 Limpieza de terreno manual 
Ídem a la partida 02.04.01.01 Limpieza de terreno manual 
02.07.01.02 Trazo y replanteo 
Ídem a la partida 02.04.01.02 Trazo y replanteo 
02.07.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
02.07.02.01.01. Excavación manual a p/tubería af=0.50m, hasta 1.60m 
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Ídem a la partida 02.04.02.01.01 Excavación de zanjas a maq. P/tub. 90mm 
af=0.60m, hasta 1.60m 
02.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
02.07.02.02.01. Refine y nivelación de fondo de zanjas af=0.50m 
Ídem a la partida 02.04.02.02.01 Refine y nivelación de fondo de zanjas (af=0.60m) 
02.07.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
02.07.02.03.01. Cama de apoyo c/arenilla, af=0.50m, e=0.10m 
Ídem a la partida 02.04.02.03.01 Cama de apoyo c/arenilla p/tubería de 90mm 
e=0.10m 
02.07.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 
02.07.02.04.01. Relleno y apisonado p/tubería 1/2'' c/material de Préstamo (arenilla) 
Ídem a la partida 02.04.02.04.01 Relleno y apisonado c/material de Préstamo 
(arenilla), hasta 0.30m s/clave del tubo 
02.07.02.04.02. Relleno y compactado manual  c/material propio seleccionado 
Ídem a la partida 02.04.02.04.01 Relleno y apisonado c/material de Préstamo 
(arenilla), hasta 0.30m s/clave del tubo 
02.07.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
02.07.02.05.01. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
Max = 1.0Km 
02.07.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 
02.07.02.06.01. Suministro e inst. de tub. PVC SAP C-10 D=1/2" 
Ídem a la partida 02.04.02.06.01 Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 DN 90mm 
02.07.02.07 ACCESORIOS 
02.07.02.07.01. Suministro e inst. de accesorios para conexiones domiciliarias de 1/2" a 48mm (1 
1/2'') 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01 Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
02.07.02.07.02. Suministro e inst. de accesorios para conexiones domiciliarias de1/2" a 42mm (1 
1/4'') 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01 Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
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02.07.02.08 CAJAS DE MEDIDORES 
02.07.02.08.01. Suministro e instal. De caja pre-fab. P/medidor de agua 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01 Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
02.07.02.08.02. Suministro e instal. De micromedidor para agua Ø=1/2" 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01 Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
02.07.02.09 PRUEBAS HIDRAULICAS 
02.07.02.09.01. Doble prueba hidráulica y desinfección en conex. Domiciliarias 
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03.01.00 REDES COLECTORAS 
03.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
03.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Comprende la remoción de toda obstrucción dentro del área de construcción, considera 
la eliminación de desmonte y todo elemento que pueda originar una discontinuidad en el 
Replanteo. 
Método de ejecución  
La limpieza se efectuará con herramientas manuales. 
Se eliminará todo material que dificulte la realización de los trabajos: maleza, troncos, 
piedras, etc. 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el área del terreno donde se 
construirá la caseta de bombeo de agua, la cual se determina multiplicando el largo por 
el ancho de la estructura.  
Forma de Pago  
El pago para la partida será por metro líneal (ml). 
 
03.01.02. TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
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03.01.02.01 Trazo, Nivel y Replanteo 
Comprende el control topográfico permanente que deberá tenerse durante el proceso 
de ejecución de la obra para lo cual se designara el personal técnico adecuado: 01 
Topógrafo + ayudante, y el equipo topográfico. 
Método de ejecución 
El trazo debe estar de acuerdo a los planos, la nivelación y replanteo se deberán 
efectuar durante el tiempo que dure la obra con la finalidad de asegurar la realización de 
trabajos acorde con las Especificaciones Técnicas señaladas. 
El contratista será responsable de la realización de estos trabajos ya que el resultado 
final y la calidad de los mismos serán de su entera responsabilidad. 
Asimismo, el contratista será el encargado de proveer todos los instrumentos 
topográficos y de medición de todo tipo necesario para su propio uso en la ejecución de 
las obras. 
Método de medición 
La unidad de medida será en metros lineales (ml) 
Forma de pago 
Una vez ejecutada y aprobada por el INGENIERO SUPERVISOR entendiéndose que 
dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de la PARTIDA. 
03.01.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.03.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
03.01.03.01.01. Excavación de zanjas c/equipo hasta 1.50m, af=0.80m 
03.01.03.01.02. Excavación de zanjas c/equipo hasta 2.00m, af=0.80m 
Generalidades 
El Contratista deberá ejecutar las excavaciones de la zanja para la instalación de 
tubería con maquinaria, de acuerdo con las secciones, límites, cotas y pendientes 
mostradas en los planos o indicadas por el CONTRATANTE. El Contratista deberá estar 
preparado para excavar en cualquier clase de material de acuerdo con lo indicado en el 
estudio de suelos, utilizando los métodos, equipos y herramientas apropiados. 
No es conveniente efectuar apertura de zanjas con mucha anticipación al tendido de la 
tubería, para: 
 Evitar posibles inundaciones. 
 Reducir la posible necesidad de entibar los taludes de la zanja. 
 Evitar accidentes. 
 
La inclinación de los taludes de la zanja debe estar en función de la estabilidad de los 
suelos (Niveles freáticos altos, presencia de lluvias, profundidad de excavaciones y el 
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ángulo de reposo del material) y su densidad a fin de concretar la adecuada instalación, 
no olvidando el aspecto económico y de seguridad. 
En zonas con nivel freático alto o lluviosas, cabe la posibilidad de tener que efectuar 
entibados o tablestacados en las paredes de la zanja, a fin de evitar derrumbes.  
Asimismo es posible el tener que efectuar operaciones de bombeo a fin de bajar el nivel 
friático o recuperar una zanja inundada. 
Ancho de zanja y profundidad 
Debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe obedecer a 
las recomendaciones del proyecto. 
La profundidad mínima de excavación para la colocación de las tuberías será tal que se 
tenga un enterramiento de 1.00 m sobre los collares de las uniones. 
El ancho de la zanja en el fondo debe ser tal que exista un juego de 0.15m como 
mínimo y 0.30m como máximo entre la cara exterior de los collares y la pared de la 
zanja: 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales entibándolas convenientemente 
siempre que sea necesario; si la calidad del terreno no lo permitiera se les dará los 
taludes adecuados según la naturaleza del mismo. 
En general, el contratista podrá no realizar apuntalamiento o entibaciones si así lo 
autorizase expresamente el Supervisor; no lo eximirá de responsabilidad si ocasionara 
perjuicios, los cuales serían siempre de su cargo. 
Los entibados, apuntalamientos y soporte que sean necesarios para sostener los lados 
de la excavación deberán ser provistos, exigidos y mantenidos para impedir cualquier 
movimiento que pudiera de alguna manera averiar el trabajo y poner en peligro la 
seguridad del personal así como las estructuras o propiedades adyacentes, o cuando lo 
ordene el Supervisor. 
En caso de suelos inestables, éstos serán removidos hasta la profundidad requerida y el 
material removido será reemplazado con otro material, según lo determine el Supervisor 
y de  acuerdo al mejor criterio de la práctica de la Ingeniería. El fondo de la zanja se 
nivelará cuidadosamente conformándose exactamente a la rasante correspondiente del 
proyecto. Los excesos de excavación en profundidad hechos por negligencia del 
contratista serán corregidos por su cuenta debiendo emplear hormigón de río, 
apisonando capas no mayores de 0.20m de espesor de modo que la resistencia 
conseguida sea cuando menos igual a la del terreno adyacente. 
En la apertura de la zanja tendrán buen cuidado de no dañar y mantener en 
funcionamiento las instalaciones de servicios públicos, tales como cables subterráneos 
de líneas telefónicas de alimentación de fuerza eléctrica, etc. El contratista deberá 
reparar por su cuenta los desperfectos que se produzcan en los servicios mencionados, 
salvo que se constate que aquellos no le son  imputables. 
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El último material que se va a excavar será movido con pico y pala y se le dará al fondo 
de la zanja, la forma definitiva que se muestra en los dibujos y especificaciones en el 
momento en que se vayan a colocar los tubos, mampostería o estructuras. 
El material proveniente de las excavaciones deberá ser retirado a una distancia no 
menor de 1.50 m de los bordes de la zanja para seguridad de la misma, facilidad y 
limpieza del trabajo. En ningún caso se permitirá ocupar las veredas con material 
provenientes de las excavaciones u otros materiales de trabajo. 
Cuando el fondo de la zanja sea de roca se excavará hasta 0.15m por debajo del 
asiento del tubo y se rellenará luego con arena ú hormigón fino según lo indique el 
Supervisor. En el caso que la excavación se pasara más allá de los límites indicados 
anteriormente, la sobre-excavación que resulte se rellenara con un material adecuado 
aprobado por el Supervisor. Este relleno se hará a expensas del constructor, si la sobre-
excavación se debió a su negligencia ú otra causa a él imputable. 
El Contratista deberá  tomar todas las precauciones necesarias a fin de proteger todas 
las estructuras y personas, y será el único responsable por los daños en General. 
No será abierto un tramo de zanja mientras no se cuente en la obra con la tubería 
necesaria. 
Fondo de Zanja 
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano, regular y uniforme, libre de materiales 
duros y cortantes, considerando la pendiente prevista en el proyecto,  exento de 
protuberancias. 
Método de Medición 
Se computará en metros lineales (ml), a los anchos y profundidades estipuladas en  los 
planos y en estas especificaciones. 
Forma de Pago 
El pago se hará por metro lineal (ml) al precio unitario del presupuesto pactado, en el 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, materiales, equipos, etc., y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución de la partida en mención. 
 
03.01.03.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS 
03.01.03.02.01. Refine y nivelación de fondo de zanjas, af=0.80m 
Descripción de los Trabajos 
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Para proceder a instalar las tuberías, las zanjas excavadas deberán estar refinadas y 
niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 
teniendo especial cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto 
con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de 
cama de apoyo aprobado por el ingeniero supervisor. 
Método de Medición 
Se computará en metros lineales (ml), de zanja suficientemente ancha y fondo regular y 
uniforme, libre de materiales sueltos según los planos y estas especificaciones.  
Forma de Pago 
El pago se hará por metro lineal (ml)  según precio unitario pactado en el contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipos, etc., y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
 
03.01.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS 
03.01.03.03.01. Cama de apoyo  p/tub. C/arenilla a=0.80m e=0.20m 
Descripción de los Trabajos 
El fondo de zanja deberá de ser plano, continuo y estará libre de rocas o material duro 
cortante que podrían causar daño a tubería PVC. 
Para lo cual se deberá de colocar cama de  arena por capas de 0.10m., todo este 
material será seleccionado y deberá estar exento de piedras y cuerpos extraños. 
Las capas de relleno de cama de arena deberán ser apisonadas en forma manual 
mediante pisón o plancha compactadora, el apisonado en zonas laterales de tubería se 
hará en forma manual. 
No deberá de utilizarse arcilla (material) como encamado. 
Método de Medición 
Se computará en metros lineales (ml), de acuerdo a las dimensiones estipuladas en los 
planos, y en estas especificaciones. 
Forma de Pago 
El pago se hará por metro lineal (ml) al precio unitario pactado en el contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipos, etc., y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
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03.01.03.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
03.01.03.04.01. Relleno Lateral c/material de Préstamo (Arenilla) c/equipo p/tub, a=0.80m 
03.01.03.04.02. Relleno y Apisonado (c/equipo) Hasta 0.30m S/clave del tubo, a=0.80m (arenilla) 
03.01.03.04.03. Relleno y Computación c/mat propio selecc, c/Equipo 
Generalidades 
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la 
tubería, hasta 0,30m por encima de la clave del tubo, será de material selecto para 
terreno normal (gravilla). Este relleno, se colocará en capas de 0,20m de espesor 
terminado, desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones 
manuales de peso aprobado o mediante planchas compactadoras, teniendo cuidado de 
no dañar la tubería. 
El relleno deberá seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, los 
fines esenciales que deberán cumplir este relleno son proporcionar un lecho para la 
tubería, proporcionar por encima de la tubería, una capa de material escogido que sirva 
de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. Siempre que sea posible, se 
deberá utilizar el mismo material excavado para el relleno de la zanja. 
 
El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre y cuando cumpla 
con las características establecidas en las definiciones del material seleccionado o 
selecto. 
Todo el material de relleno deberá tener la humedad óptima para ser colocado en la 
zanja. 
Los materiales para los rellenos se obtendrán, según el caso, de las excavaciones o de 
las fuentes seleccionadas por el Contratista y aprobadas por el CONTRATANTE 
(Supervisor). Por lo menos 30 días antes de que el Contratista se proponga iniciar los 
trabajos de relleno, deberá someter a la consideración del CONTRATANTE (Supervisor) 
las fuentes de materiales y deberá presentar muestras representativas y los resultados 
de los ensayos de laboratorio. El suministro de las muestras y los ensayos no serán 
objeto de pago adicional. No se hará pago por separado por la explotación, 
procesamiento, selección, apilamiento o transporte de cualquier material de relleno. 
La compactación del relleno se hará por medio de equipos manuales o mecánicos, 
rodillos apisonadores o compactadores vibratorios, según sea el sitio de localización y 
tipo del relleno, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por el CONTRATANTE. El 
Contratista mantendrá en los lugares de trabajo, el equipo mecánico y manual necesario 
en buenas condiciones y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la 
compactación exigida en estas Especificaciones. 
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El Contratista deberá ejecutar por su cuenta y a su costa, en un laboratorio de suelos 
aceptado por el CONTRATANTE (Supervisor) los ensayos de Proctor, gravedad 
específica y los análisis granulométricos de los diferentes materiales que pretenda usar 
y, antes de colocarlos y compactarlos deberán contar con la respectiva aprobación del 
CONTRATANTE (Supervisor). 
Las pruebas de compactación en el terreno, se hará con muestras tomadas de los sitios 
convenientes. En las calles donde se requiera efectuar la reposición del pavimento se 
realizarán ensayos de densidad en el terreno con una distancia en promedio no mayor 
de 25 metros a fin de confirmar la compactación de cada capa del relleno de la zanja y 
los espesores y resistencias de las capas del pavimento. 
En caso que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los 
especificados, se deberán tomar las medidas complementarias necesarias tales como 
compactación adicional, escarificación, estabilización o cualesquiera otros 
procedimientos para lograr la especificación requerida. Estos trabajos deberán 
ejecutarse sin ningún costo adicional para el CONTRATANTE. 
Descripción de los Trabajos 
Las zanjas y excavaciones serán rellenadas a la superficie original del terreno o a tales 
elevaciones como puedan haberse mostrado u ordenado y en armonía a los 
requerimientos particulares aquí especificados utilizando material seleccionado 
adecuado provenientes de excavaciones y/o canteras. El relleno se comenzará previa 
aprobación del Supervisor, una vez comprobado el correcto resultado de las pruebas.  
En todos los rellenos, toda la basura y materia compresible o destructible que pueda 
causar posteriores asentamientos y toda la madera y arriostramiento serán extraídas del 
espacio de la excavación antes de que le relleno comience. 
 
El relleno, a menos que se haya especificado de otra manera, será hecho de material 
selecto para relleno, libre de desperdicios, materia orgánica objetable, basura y otros 
materiales fangosos o inapropiados. 
Relleno de la Cama de Apoyo y Relleno Lateral 
El relleno bajo y alrededor de la tubería se efectuará con material granular (gravilla) 
conforme se indican en los planos y/o como lo apruebe en campo el Supervisor, en 
capas de 0,20m. de espesor compactadas al 95% de su Máxima Densidad Seca 
(M.D.S), pudiéndose aceptar valores de hasta 93%, para evitar  desplazamientos 
laterales de la tubería. 
Todo el relleno será hecho de tal manera que no perturbe o dañe la tubería. El relleno 
colocado a una distancia de 30 centímetros de la tubería, no contendrá piedras con 
diámetros mayores de 2.5 centímetros. 
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Relleno con Material Granular 
El relleno hasta 0,30m. encima de la parte superior de las tuberías se efectuará con 
material granular (gravilla) y se deberá compactar por capas de 0,20m de espesor al 
93% de su M.D.S., pudiéndose aceptar valores de hasta 90%, en capas de 0.20 m. de 
espesor como máximo. 
Relleno con material seleccionado, propio de la excavación 
Se completará el relleno de la zanja con material propio seleccionado propio de la 
excavación. El relleno del material seleccionado se realizará a humedad óptima en 
capas de 0.20m de espesor máximo, al 93% de su máxima densidad seca, pudiendo 
aceptar valores de hasta 90%. 
Se emplearán rodillos, aplanadoras y apisonadoras, tipo rana, u otras máquinas 
apropiadas, de acuerdo con el material y condiciones que se dispongan, se debe 
obtener una densidad de relleno no menor del 95% de la máxima obtenida mediante el 
ensayo ASTM D-698 ó AASHTO T - 180. 
Material de relleno, medidas especiales 
Cuando en opinión del Supervisor no se puede obtener suficiente material adecuado de 
las excavaciones para el relleno de las zanjas, podrá ordenar el Contratista cualquiera 
de lo siguiente: 
 Efectuar el trabajo necesario para tamizar y obtener el material apropiado. 
 Transportar material adecuado desde otras excavaciones. 
 Traer material de canteras de préstamo adecuadas al tramo de zanja a ser 
rellenada. 
 
Restablecimiento de la superficie en terrenos abiertos  
El contratista trabajará la superficie del área afectada hasta la profundidad de 0.30m 
como mínimo y remplazará todo el material retirado incluyendo tierra de cultivo. El 
mismo que será distribuido y nivelado uniformemente en todo lo largo y ancho del área 
afectada, las zonas que hayan tenido vegetación  serán resembradas o se transportará 
vegetación de simular calidad y serán cuidadas hasta que estén establecidas. 
Método de Medición 
La partida se mide como zanja rellenada y compactada (pruebas de compactación 
aceptadas por el supervisor) hasta los niveles de la rasante en la vía según los planos y 
estas especificaciones en metros lineales. 
Forma de Pago 
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El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros lineales (ml). 
03.01.03.05 ACARREO Y ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE 
03.01.03.05.01. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Descripción de los Trabajos 
Comprende la eliminación de todo material excedente de la excavación, tuberías, 
demoliciones de bloques de anclaje bajo tierra, construcciones temporales, desmonte, 
etc. serán retirados por el Contratista, quien dejará el sitio de trabajo completamente 
limpio y a nivel tal como fue encontrado originalmente, a satisfacción del Ingeniero 
Supervisor  
Método de construcción 
El material proveniente de las excavaciones deberá ser retirado a una distancia no 
menor de 5.0m. de los bordes de la zanja para seguridad de la misma, facilidad y 
limpieza del trabajo. En ningún caso se permitirá ocupar las veredas con material 
provenientes de las excavaciones u otros materiales de trabajo. El acarreo del material 
de desecho será llevado a botaderos debidamente autorizados 
Todos los materiales que debe reponer el contratista por insuficiencia o deficiencia de 
los que han sido extraídos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, 
clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos a fin de que no 
resulten diferencias con el terminado no removido de las superficies inmediatas. 
Si el pavimento existente a los lados de la zanja ha sufrido, se ha roto o agrietado o se 
han formado cangrejeras por debajo de él, deberá romperse o reconstruirse las partes 
dañadas. El contratista tomará en cuenta esta notación para la presentación de sus 
propuestas pues él representa un porcentaje que se agrega a la reposición de 
pavimentos. 
El carguío de los materiales excedentes de obra se realizará con equipo mecánico 
(cargador frontal) o manualmente hacia los volquetes que van a realizar tal labor y se 
eliminará a una distancia no máxima de 1.0 Km. de la zona de trabajos. Se cuidará que 
durante dicha operación no se deteriore ningún bien público, tales como: veredas, 
Hidrantes, piletas públicas, etc., cuya reposición será de exclusiva responsabilidad del 
contratista. De otro lado, deberá prevenirse a los elementos contaminantes que 
contienen los materiales de deshecho no penetren a sus moradas . 
Método de Medición 
El Volumen de material excedente de excavaciones será igual al coeficiente de 
esponjamiento del material multiplicado por la diferencia entre el volumen de material 
disponible compactado menos el volumen de material necesario para el relleno 
compactado. 
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Las unidades de medida para el transporte de materiales provenientes de excavaciones 
y derrumbes, serán las siguientes: La unidad de pago de esta partida será el metro 
cúbico (m3). El contratista debe considerar en los precios unitarios de su oferta los 
esponjamientos y las contracciones de los materiales. 
Forma de Pago  
El pago de las cantidades de transporte de materiales determinados en la forma 
indicada anteriormente, se hará al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de 
medida, conforme a lo establecido en esta sección y a las instrucciones del Supervisor. 
 
03.01.03.06 BOMBEO EN ZANJAS 
03.01.03.06.01. Drenaje de zanjas hasta 1.50m 
03.01.03.06.02. Drenaje de zanjas hasta 2.00m 
En la operación del drenaje se utilizará el método de depresión de la napa mediante 
bombeo para todos los colectores que así lo exijan o bien, en los casos que requiera se 
usará la depresión indirecta. 
EL CONTRATISTA deberá disponer de equipo suficiente y en buen estado de operación 
para que el sistema de drenaje permita la ejecución en seco de los trabajos en zanjas y 
otras excavaciones. 
Las instalaciones de bombeo deberán ser dimensionadas con suficiente margen de 
seguridad y provistas de equipos de reserva, incluyendo un grupo de bombas movidas 
con motores diesel o de gasolina, para cubrir eventuales interrupciones del suministro 
de energía eléctrica. 
 
EL CONTRATISTA deberá prever y evitar las irregularidades en las operaciones de 
drenaje, controlando e inspeccionando el equipo continuamente. 
En el fondo de la zanja y fuera del área de asiento de la tubería, se realizarán drenajes 
laterales, los cuales se llevarán a pozos pequeños donde se recolectarán las aguas. 
El agua retirada se conducirá a través de mangueras o tuberías de longitud adecuada, 
hasta los canales o zonas de drenaje natural por gravedad más cercana aprobada por 
el SUPERVISOR para dicho propósito, con el fin de mantener secas las zonas de 
trabajo y evitar la inundación de las áreas aledañas. 
Igualmente se cuidará de efectuar bombeos continuados diurnos y nocturnos para evitar 
la inundación de las zanjas que lavaría el solado y destruiría la consistencia del terreno 
del fondo y paredes de la zanja. 
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Utilizará los servicios de personal competente para el funcionamiento de este equipo 
Especial. 
El Contratista tomará las medidas necesarias para asegurar que el agua proveniente del 
bombeo no produzca aniegos ni inundaciones en vía pública ni en las propiedades 
vecinas. 
Método de Medición 
La medición se realizará en metros lineales (ml). 
Forma de Pago 
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros lineales (ml). 
03.01.03.07 ENTIBADO DE ZANJAS 
03.01.03.07.01. Entibado de zanjas hasta 1.50m 
03.01.03.07.02. Entibado de zanjas hasta 2.00m 
Descripción de los Trabajos 
Los entibados, apuntalamiento y soporte que sean necesarios para sostener los lados 
de la excavación deberán ser provistos, exigidos y mantenidos para impedir cualquier 
movimiento que pudiera de alguna manera averiar el trabajo y poner en peligro la 
seguridad del personal así como las estructuras o propiedades adyacentes, o cuando lo 
ordene el Ingeniero Inspector. 
Método de construcción 
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales entibándolas convenientemente 
siempre que sea necesario; si la calidad del terreno no lo permitiera se les dará los 
taludes adecuados según la naturaleza del mismo. 
En general, el contratista podrá no realizar apuntalamiento o entibaciones si así lo 
autorizase expresamente el Ingeniero Inspector; no lo eximirá de responsabilidad si 
ocasionara perjuicios, los cuales serían siempre de su cargo. 
Método de Medición 
El cómputo del entibado de la zanja se obtendrá calculando la longitud neta protegida, 
de acuerdo a la altura de la zanja. 
Forma de Pago 
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros lineales (ml). 
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03.02.01. TUBERÍA PVC CLASE SN4 
03.02.01.01 Suministro e Instal. Tube. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m hasta 1.50m 
03.02.01.02 Suministro e Instal. Tube. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m hasta 2.00m 
Descripción de los Trabajos 
La fabricación de la tubería para Alcantarillado, se efectúa bajo un estricto cumplimiento 
de las Normas Técnicas Nacionales ITINTEC y la adopción de exigentes estándares 
propios que garantizan la calidad de la tubería, traducida en una eficiencia tecnológica 
de fabricación, calidad de materia prima, espesores correctos y diámetros exactos que 
corresponden a cada necesidad. 
Las condiciones de ofrecer tubos para alcantarillado fabricados de acuerdo a otra norma 
(ISO), y/o adecuarse a las consideraciones técnicas que las condiciones de la obra o 
del Organismo Normalizado o controlador, lo merezcan. 
La Normalización establece las características dimensiónales y de resistencia para 
satisfacer las diversas exigencias del uso práctico. 
 
NORMA ITINTEC 
 399.001 Tubos de material para la conducción de fluidos. Generalidades y 
especificaciones. 
 399.003 Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) para desagüe 
Requisitos. 
 399.004 Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) para conducción de  
fluidos, Método de ensayo. 
 399.005 Tubos de material plástico. Muestreo e inspección. 
 
NORMAS INTERNACIONALES (ISO) 
La tendencia de una nueva Norma Nacional que se refiere específicamente a tubos de 
PVC para alcantarillado, es tomar como base las siguientes normas internacionales 
ISO. 
ISO 4435   (1991) Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC - U) piper and fittings 
forburied drainage and sewerage systems - specifications. 
ISO 4065 (1978) Thermoplastic Pipes - Universal wall thickness table. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 Peso Específico                1.42 gr./cm3 
 Coeficiente de Fricción         n = 0.009 Manning 
 Coeficiente de Dilatación       0.6 - 0.8 mm/m/10ºC 
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 Módulo de Elasticidad           30,000 Kg./cm² 
 Resistencia a la Tracción        560 Kg./cm² 
 Resistencia a ácidos              Excelente 
 Resistencia a álcalis               Excelente 
 Resistencia a H2SO4             Excelente 
 Tensión de Diseño             100 Kg./cm² 
 Inflamabilidad                     Auto extinguible 
 Absorción de agua               4 mg/cm² 
 
ENSAMBLES La obtención de un adecuado ensamblaje depende del cumplimiento de 
requerimientos específicos dados por el fabricante, considerando que no solo es 
importante la estanqueidad del empalme, sino que además, debe permitir cierta 
flexibilidad y la posibilidad de su rápida y fácil concreción en obra. 
La tubería alcantarillado de Unión Flexible KM., es suministrada con un extremo 
biselado, a fin de facilitar la instalación. 
SISTEMA DE EMPALME UNIÓN FLEXIBLE KM.- Limpie cuidadosamente el interior de 
la campana y el anillo e introdúzcalo en la forma indicada en la figura (el alvéolo grueso 
en el interior de la campana). 
Aplique el lubricante en la parte expuesta del anillo de caucho y la espiga del tubo a 
instalar. A continuación el instalador presenta el tubo cuidando que el chaflán quede 
insertado en el anillo, mientras que otro operario procede a empujar el tubo hasta el 
fondo, retirándolo luego 1cm. Esta operación puede efectuarse con ayuda de una 
barreta y un taco de madera. 
Almacenaje.- Un frecuente problema que se tiene en los almacenes de los distribuidores 
y en los proyectos de construcción que utilizan tubería de PVC, son los daños que los 
mismos sufren durante el período de almacenaje. Las siguientes prácticas y 
procedimientos son recomendados a fin de prevenir daños en la tubería y accesorios 
complementarios: 
a) Tubos.- 
 El almacén de la tubería de PVC debe estar situado lo más cerca posible a la obra. 
El almacenaje de larga duración a un costado de la zanja no es aconsejable. Los 
tubos deben ser traídos desde el almacén al sitio de utilización, a medida que se 
los necesita. 
 Los tubos deben apilarse en forma horizontal, sobre maderas de 10 cm. De ancho 
aproximadamente, distanciados como máximo 1.50m. de manera tal que las 
campanas de los mismos queden alternadas y sobresalientes, libres de toda 
presión exterior. La altura de cada pila no debe sobrepasar un metro y medio 
(1.5m.). 
 Los tubos deben ser almacenados al abrigo del sol, para lo cual es  conveniente 
usar tinglados; si en cambio se emplearan lonas o fibras plásticas de color negro, 
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se ha de dejar una ventilación adecuada en la parte superior de la pila. Es 
recomendable almacenar la tubería separando diámetros y clases. 
 
b) Accesorios.- 
 Los accesorios o piezas especiales de PVC, que son complemento de la tubería, 
generalmente se despachan a granel, debiendo almacenarse en bodegas  frescas 
o bajo techo hasta el momento de su utilización. 
 Anillos de Caucho no deben almacenarse al aire libre, debiéndose proteger de los 
rayos solares. 
Método de construcción 
TRANSPORTE 
 La carga de los camiones debe efectuarse evitando los manipuleos rudos y los tubos 
deben acomodarse de manera que no sufran daño durante el transporte. En caso de 
emplear material para ataduras (cáñamo, totora o flejes), este no deberá producir 
raspaduras o aplastamiento de los tubos. 
 Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1.50m. con 
la finalidad de proteger contra el aplastamiento los tubos de las camas inferiores. 
 En caso sea necesario transportar tubería de PVC de distinta clase, deberán 
cargarse primero los tubos de paredes más gruesas. 
 Para efectos de economizar fletes, es posible introducir los tubos, unos dentro de 
otros, cuando los diámetros lo permitan. 
INSTALACIÓN DE LA LÍNEA 
 Transporte de los tubos a la zanja:   Se tendrán los mismo cuidados con los tubos 
que fueron transportados y almacenados en obra, debiéndoseles disponer a lo largo 
de la zanja y permanecer ahí el menor tiempo posible, a fin de evitar accidentes y 
deformaciones. 
 Asentamiento: Los tubos son bajados a zanja manualmente, teniendo en cuenta que 
la generatriz inferior del tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las campanas se 
ubiquen en los nichos previamente excavados a fin de dar un apoyo continuo al 
tubo. 
 Alineamiento y nivelación: A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la 
tubería es necesario efectuar un control permanente de éstos conforme se va 
desarrollando el tendido de la línea. 
 Para ello contamos ya con una cama de apoyo o fondo de zanja de acuerdo con el 
nivel del proyecto (nivelado) por lo que con la ayuda de un cordel es posible 
controlar permanentemente el alineamiento y nivelación de la línea. 
 Basta extender y templar el cordel a lo largo del tramo a instalar tanto sobre el lomo 
del tubo tendido como a nivel del diámetro horizontal de la sección del tubo. Con ello 
verificaremos la nivelación y el alineamiento respectivamente. 
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PRUEBA DE ALINEAMIENTO.- Todos los tramos serán inspeccionados visualmente 
para verificar la precisión del alineamiento y que la línea se encuentre libre de 
obstrucciones. El diámetro completo de la tubería deberá poder ser visto cuando se 
observe entre buzones consecutivos, esta prueba debe ser efectuada mediante el 
empleo de espejos colocados a 45º en el interior de los buzones. 
PRUEBA DE NIVELACIÓN.- (Pendiente) Se efectuará nivelando los fondos terminados 
de los buzones y la clave de la tubería cada 10 m. 
PRUEBA DE DEFLEXIÓN.- Se verificará en todos los tramos que la deflexión en la 
tubería instalada no supere el nivel máximo permisible del 7.5% del diámetro interno del 
tubo (consultar la Norma Técnica Nacional al respecto). 
Para la verificación de esta prueba se hará pasar una “bola” de madera compacta o un 
“mandril” (cilindro metálico de 30 cm. De largo) con un diámetro equivalente al 92.5% 
del diámetro interno del tubo, la misma que deberá rodar libremente en el interior del 
tubo o deslizarse al ser tirado por medio de un cable desde el buzón extremo, en el 
caso del cilindro metálico. 
Una vez constatado el correcto resultado de las pruebas, se podrá proceder al relleno 
de la zanja. 
1. Comportamiento Estructural De La Tubería PVC 
a) Deflexión En Tuberías.-  Cuando un tubo se encuentra instalado bajo tierra, queda 
sometido a un régimen de cargas que afectan su comportamiento mecánico de acuerdo 
a las propiedades físicas del mismo, las dimensiones de la zanja, el tipo de suelo y el 
método de instalación de la tubería. 
b) El comportamiento de la tubería bajo dichas cargas será diferente dependiendo si es 
rígida o flexible. En caso de ser rígida, las cargas aplicadas son absorbidas 
completamente por el tubo mientras que en las tuberías flexibles parte de la carga es 
absorbida por el tubo al tiempo que éste se deforma transmitiendo así la carga restante 
al terreno que se encuentra a su alrededor. 
c) Las tuberías flexibles fallan por deflexión más que por ruptura en la pared del tubo 
como es el caso de las tuberías rígidas. 
d) Tuberías Flexibles: Son aquellas que permiten deformaciones transversales de más 
de 30% sin que se fisure o rompa, por lo que los tubos PVC se encuentran catalogados 
dentro de este grupo. 
e) Deflexión En Tuberías Flexibles : Al estar una tubería de PVC enterrada a cierta 
profundidad y por tanto encontrarse sometida a una acción de cargas externas, ésta 
tenderá a deformarse dependiendo del tipo de material de relleno y su grado de 
compactación y de rigidez de la tubería. 
La deformación ocasiona un incremento del diámetro horizontal con lo cual el diámetro 
vertical de la sección transversal decrece. En el punto de falla inminente, la parte 
superior de la tubería llega a ser  prácticamente horizontal y un diferencial adicional de 
carga puede originar una inversión de la curvatura con lo que la tubería colapso. 
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Las deflexiones en tubos PVC deben ser controladas y se debe tener una estimativa de 
su magnitud de acuerdo a las condiciones de zanja y materiales de relleno, ya que ella 
puede ocasionar restricciones en el área de flujo o filtraciones en las uniones.  
Así la tubería debe ser diseñada para soportar las condiciones de carga extremas para 
cada proyecto específico. 
 
En la tabla de reducción del área de flujo, podemos apreciar que una deformación 
vertical diametral hasta del 20% no es significativa ya que genera una reducción del 
orden de 4% en el área de flujo del círculo perfecto. Además de ello, debemos tener en 
cuenta que de acuerdo a nuestro Reglamento Nacional de Construcciones, el tirante 
máximo de flujo es 0.75 del diámetro de la tubería. 
De otro lado, las Normas ASTM y UNIBELL, recomiendan valores de deflexión máximos 
de 7.5% del diámetro del tubo, con lo cual se ha probado que las tuberías trabajan en 
forma apropiada. La experiencia ha demostrado que cuando el sistema de instalación 
va de acuerdo con las especificaciones, las deflexiones no sobrepasan los límites 
establecidos. 
La diferencia sustancial en el comportamiento de un tubo flexible y uno rígido, radica en 
el hecho de que conforme la tubería PVC (flexible) se va deformando por acción de 
cargas externas, transfiere la carga vertical en reacciones horizontales radiales y son 
resistidas por la presión pasiva del material compactado alrededor del tubo. 
Cuando la pared del tubo es rígida, lo anterior no ocurre, sino que toda la carga tiene 
que ser soportada por el tubo, a diferencia de tubería de PVC que transfiere parte de la 
carga al suelo alrededor del tubo. 
Método de Medición  
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance  por metro lineal (ml). 
Forma de Pago 
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros lineales (ml). 
 
04.02.00 PRUEBAS HIDRÁULICAS 
03.03.01. Doble Prueba Hidráulica P/Tub. PVC Ø=200mm 
Descripción de los Trabajos 
Una vez terminado el tendido y ensamblado de la tubería entre buzones y antes de 
proceder al relleno de la zanja, es necesario verificar la calidad del trabajo e instalación. 
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Métodos de Pruebas 
 Prueba de Alineamiento 
Todos los tramos serán inspeccionados visualmente para verificar la precisión del 
alineamiento y que la línea se encuentre libre de obstrucciones. El diámetro completo 
de la tubería deberá poder ser visto cuando se observe entre buzones consecutivos. 
Esta prueba debe ser efectuada mediante el empleo de espejos colocados a 45º en el 
interior de los buzones. 
 Prueba de Nivelación (Pendiente) 
Se efectuará nivelando los fondos terminados de los buzones y la clave de la tubería 
cada 10.00m. 
 Prueba de Deflexión 
Se verificará en todos los tramos que la deflexión en la tubería instalada no supere el 
nivel máximo permisible del 7.5% del diámetro interno del tubo (consultar la Norma 
Técnica Nacional al respecto). 
Para la verificación de esta prueba se hará pasar una “bola” de madera compacta o un 
“mandril” (cilindro metálico de 30 cm de largo) con un diámetro equivalente al 92.5% del 
diámetro interno del tubo, la misma que deberá rodar libremente en el interior del tubo o 
deslizarse al ser tirado por medio de un cable desde el buzón extremo, en el caso del 
cilindro metálico. 
Una vez constatado el correcto resultado de las pruebas, se podrá proceder al relleno 
de la zanja 
 Prueba de Filtración 
Se procederá llenando con agua limpia el tramo por el buzón aguas arriba a una altura 
mínima de 0.30 m. bajo nivel del terreno y convenientemente taponado en el buzón 
agua abajo. 
El tramo permanecerá con agua 12 horas como mínimo para poder realizar la prueba. 
Para la prueba a zanja abierta el tramo deberá estar libre sin ningún relleno, con sus 
uniones completamente cubiertas así mismo no deben ejecutarse los anclajes en los 
buzones y/o de las conexiones domiciliarias hasta después de realizado la prueba. 
En las pruebas con relleno compactado, también se incluirá las pruebas de las cajas de 
registro domiciliario. 
La prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos, y la cantidad de agua perdida no 
sobrepasará lo establecido en la siguiente tabla, no permitiéndose bajo ningún motivo, 
resanes y colocación de dados de concreto, efectuándose la prueba hidráulica hasta 
obtener resultados satisfactorios y sea decepcionada por la empresa. 
Pérdida Admisible de Agua en las Pruebas de Filtración e 
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Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por metro lineal. 
Forma de Pago 
El pago se hará por metro lineal (ml) ejecutado según el precio unitario pactado en el 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, materiales, equipos, etc., y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
04.03.00 BUZONES 
03.04.01. Buzón Tipo ''A''  Ø Int. 1.20m I/Tarrajeo int. Prof.=  1.30 a 1.55 m, f'c=315 Kg/cm2   
03.04.02. Buzón Tipo ''A''  Ø Int. 1.20m I/Tarrajeo int. Prof.=  1.65 a 2.00 m, f'c=315 Kg/cm2   
03.04.03. Buzón Tipo ''A''  Ø Int. 1.20m I/Tarrajeo int. Prof.=  2.10 a 2.55 m, f'c=315 Kg/cm2   
Buzón Tipo “I”  Profundidad Hasta  3,00m 
Descripción de los Trabajos 
Los buzones TIPO I standard, tendrán 1,20m de diámetro interior terminado 
(tarrajeado), los muros serán de concreto f‟c=315 Kg/cm2, sin armadura y de 0,20m de 
espesor,  el fondo será de 0,20m de espesor y de concreto  de f‟c=315 Kg/cm2, con 
armadura, la losa de techo será de 0.20m de espesor y de concreto armado de f‟c=315 
Kg/cm2 según detalle en planos, la cual tendrá una abertura circular de 0,60m de 
diámetro en la cual encajara un marco de fierro y tapa de concreto prefabricada. 
En suelos saturados de agua o en los que a juicio del Supervisor crea necesario, el 
fondo será de concreto armado, así también los muros. 
El proceso de llenado de un buzón es: primero los fondos y luego los muros y nunca en 
forma inversa. 
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Sobre el fondo se construirán las medias cañas o canaletas que permitan la circulación 
del desagüe directamente entre las llegadas y las salidas del buzón. Las canaletas 
serán de igual diámetro que las tuberías de los colectores que convergen al buzón, su 
sección será semicircular en la parte inferior y luego las paredes laterales se harán 
verticulares hasta llegar a la altura del diámetro de la tubería el falso fondo o berma 
tendrá una pendiente de 20% hacia el o los ejes de los colectores. Los empalmes de las 
canaletas se redondearan de acuerdo con la dirección del escurrimiento. Estas medias 
cañas serán de concreto de resistencia f‟c=140 kg/cm2. 
Para diámetros grandes y secciones especiales o cuando se preveen disturbios en el 
régimen hidraulico por motivos de fuertes pendientes, curvas bruscas, etc. se sustituirán 
las bases por la estructura especial para empalmes. 
Las superficies interiores de muros y losa de fondo serán tarrajeadas: 
-  Con mezcla  1:5  cemento arena de ½” de espesor acabado rayado. 
- Máximo a las 24 horas con mezcla 1:3 de ½ cm de espesor y acabado pulido. 
En el caso que el buzón este sumergido en la napa freatica se deberá usar aditivos 
impermeabilizantes en la mezcla de cemento arena (tarrajeo) en la dosificación del 
fabricante. 
En los buzones en que las tuberías no lleguen a un mismo nivel se deberá colocar 
caídas especiales. Cuando sean de mas de 1,00m de altura tendrán que proyectarse 
con un ramal vertical de caída. 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance de buzón terminado por 
unidad (Und). Considerándose terminado a aquel buzón con el tarrajeo correspondiente, 
y demás consideraciones que señalen los planos y las presentes especificaciones. 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad (Und) construida según el precio unitario pactado en el 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, materiales, equipos, etc., y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución 
03.04.04. Buzón Tipo ''B''  Ø Int. 1.50m I/Tarrajeo int. Prof.=  3.10m, f'c=315 Kg/cm2   
Buzón Tipo “II” Profundidad Hasta 7,00m 
Descripción de los Trabajos 
Los buzones del TIPO II standard, tendrán 1,50m de diámetro interior terminado 
(tarrajeados), los muros serán de concreto armado, concreto con una resistencia de 
f‟c=315 Kg/cm2 y el acero de refuerzo colocado como se muestran en los planos, el 
espesor de muros será de 0,20m, la losa de fondo tendrá un espesor de 0,20m y será 
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de concreto armado con una resistencia de f‟c=315 Kg/cm2 y el acero tal como se 
muestran en los planos, la losa de techo será de 0,20m de espesor y de concreto 
armado de f‟c=315 Kg/cm2, la cual tendrá una abertura circular de 0.60m de diámetro 
en la cual encajara un marco de fierro y tapa prefabricada de concreto armado. 
El proceso de llenado de un buzón es, primero los fondos y luego los muros y nunca en 
forma inversa. 
Sobre el fondo se construirán las medias cañas o canaletas que permitan la circulación 
del desagüe directamente entre las llegadas y las salidas del buzón. Las canaletas 
serán de igual diámetro que las tuberías de los colectores que convergen al buzón, su 
sección será semicircular en la parte inferior y luego las paredes laterales se harán 
verticulares hasta llegar a la altura del diámetro de la tubería el falso fondo o berma 
tendrá una pendiente de 20% hacia el o los ejes de los colectores. Los empalmes de las 
canaletas se redondearan de acuerdo con la dirección del escurrimiento. Estas medias 
cañas serán de concreto de resistencia f‟c=140 kg/cm2. 
Para diámetros grandes y secciones especiales o cuando se preveen disturbios en el 
régimen hidráulico por motivos de fuertes pendientes, curvas bruscas, etc. se sustituirán 
las bases por la estructura especial para empalmes. 
Las  superficies interiores de muros y losa de fondo serán tarrajeadas: 
Con mezcla  1:5  cemento arena de ½ ” de espesor acabado rayado.  Máximo a las 24 
horas con mezcla 1:3 de ½ cm de espesor y acabado pulido con plancha metálica. 
En el caso que el buzón este sumergido en la napa freatica se deberá usar aditivos 
impermeabilizantes en la mezcla de cemento arena (tarrajeo) en la dosificación del 
fabricante. 
En los buzones en que las tuberías no lleguen a un mismo nivel se deberá colocar 
caídas especiales. Cuando sean de mas de 1,00m de altura tendrán que proyectarse 
con un ramal vertical de caída. 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance de buzón terminado por 
unidad (Und). Considerándose terminado a aquel buzón con el tarrajeo correspondiente, 
y demás consideraciones que señalen los planos y las presentes especificaciones. 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad (Und) construida según el precio unitario pactado en el 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, materiales, equipos, etc., y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
03.04.05. Empalme a Buzón y Constucc. dado D/Concreto f'c=140 kg/cm2, 0.30x0.50x0.50m 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
607 
Descripción de los Trabajos 
Antes de iniciar la instalación de la línea de tubería de PVC, se tiene la cama de apoyo 
o fondo de zanja compactada y nivelada y además de ello los buzones del tramo a 
instalar están desencofrados y adecuadamente curados, presentando perforados los 
puntos de ensamble con la tubería alcantarillado de PVC. 
A efectos de conectar la línea de tubería de PVC-U con el Buzón de concreto se 
empleará un niple PVC-U del mismo diámetro de la tubería y de longitud entre 0,75 y 
1,00m., con un extremo campana Unión Flexible y el otro lado espiga. 
El extremo espigado del niple, será lijado en una longitud similar al espesor de la pared 
del Buzón., luego se aplicará pegamento a esta zona para finalmente rociarle arena de 
preferencia gruesa y dejar orear. 
Esta operación nos permite obtener una adecuada adherencia entre el PVC-U y el 
mortero. 
Seguidamente ubicamos el niple PVC con su extremo arenado en el interior del orificio 
del buzón, dándole una pendiente adecuada, verificándola con el nivel de mano y 
alineando el niple en dirección del otro buzón extremo. 
Luego fijamos provisionalmente la posición correcta del niple. 
A continuación se procede al tendido y ensamblaje de la tubería, controlando 
permanentemente el nivel y alineamiento de la línea. 
Finalmente una vez comprobado el alineamiento y nivelación de todo el tramo instalado, 
procedemos a rellenar con concreto el orificio de ambos Buzones y darle el acabado 
final con pasta de cemento. 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse por unidad (Und), por buzón 
empalmado correctamente y despúes de haberse realizado la prueba hidráulica, y 
aceptado por el contratista.   
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad (Und) construida según el precio unitario pactado en el 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda la mano de obra, materiales, equipos, etc., y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
04.04.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03.05.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
03.05.01.01 Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida 03.01.02.01 Trazo, Nivel y Replanteo 
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03.05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.05.02.01 Excavación Manual P/Tub. Ø=160mm a= 0.60 m 
Descripción de los Trabajos 
Es importante tener en cuenta que la dirección de la instalación de un sistema de 
alcantarillado debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del proyecto, teniendo 
en cuenta la rigurosidad necesaria que se debe tener en el alineamiento y la nivelación. 
La inclinación de los taludes de la zanja deben estar en función de la estabilidad de los 
suelos (Niveles freáticos altos, presencia de lluvias, profundidad de excavaciones y el 
ángulo de reposo del material) y su densidad a fin de concretar la adecuada instalación, 
no olvidando el aspecto económico. 
Método de construcción 
Debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe obedecer a 
las recomendaciones del proyecto. 
El ancho de la zanja a nivel de la parte superior de la tubería debe ser lo menor posible, 
de manera que permita una instalación correcta y eficiente al minimizar la carga de 
tierra sobre el tubo. Así, un aumento en el ancho de zanja pero por encima de la clave 
del tubo no incrementa la carga de tierra sobre éste, lo que se consigue dando una 
pendiente a los costados de la zanja o excavando una zanja secundaria. Por otra parte 
una zanja muy angosta dificulta la labor de instalación de la tubería (tendido y 
compactación). 
Como recomendación general se sugiere el siguiente ancho de la zanja a nivel de la 
clave del tubo:  
De + 0.3m. La altura mínima de relleno sobre la clave de la tubería debe ser de 1.0m. 
con encamado y relleno de arena y material fino selecto compactado hasta por lo 
menos 30 cm. sobre la clave del tubo. 
 Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse de acuerdo a la geometría lineal 
de las zanjas.  
Forma de Pago  
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros lineales (ml). 
03.05.02.02 Refine y Nivelación de Zanjas P/Tub Ø=6" 
Descripción de los Trabajos 
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El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería es muy importante para 
una buena instalación, la cual se puede lograr fácil y rápidamente, dando como 
resultado un alcantarillado sin problemas. 
Las especificaciones mínimas para el soporte del alcantarillado por gravedad en PVC, 
se puede obtener en base a dos métodos constructivos: 
Fondo Formado 
La tubería debe ser encamada con una fundación de tierra en el fondo de la zanja con 
forma circular que se ajusta a la tubería con una tolerancia razonable por lo menos en 
un 50% del diámetro exterior. El relleno lateral y superior mínimo 15 cm. Sobre la clave 
del tubo y compactado a mano o mecánicamente. 
Fondo de Material Seleccionado 
Se coloca material seleccionado sobre el fondo plano de la zanja, con un espesor 
mínimo de 10 cm. En la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/6 y 1/10 
del diámetro exterior hacia los costados de la tubería. El resto del relleno hasta unos 15 
cm. Mínimo por encima de la clave del tubo será compactado a mano o 
mecánicamente. 
Método de construcción 
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano, regular y uniforme, libre de materiales 
duros y cortantes, considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de 
protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y 
convenientemente compactado al nivel del suelo natural. 
Cuando el fondo de la zanja está formado de arcilla saturada o lodo, es saludable 
tender una cama de confitillo o cascajo de 15 cm. de espesor, compactada 
adecuadamente. 
Más aún, si el tubo estuviese por debajo del nivel freático o donde la zanja puede estar 
sujeta a inundación, se deberá colocar material granular de ¼ a 1 ½ pulg. Triturado (tipo 
I) hasta la clave del tubo. 
Si el fondo es de un material suave y fino sin piedra y se puede nivelar fácilmente, no es 
necesario usar rellenos de base Especial. En cambio si el fondo está conformado por 
material rocoso o pedregoso, es aconsejable colocar una capa de material fino, 
escogido, exento de piedras o cuerpos extraños con un espesor mínimo de 10 a 15 cm. 
Este relleno previo debe ser bien apisonado antes de la instalación de los tubos. 
Retirar rocas y piedras del borde de la zanja, para evitar el deslizamiento al interior y 
ocasionar posibles roturas. 
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Independientemente del tipo de soporte especificado es importante la excavación de 
nichos o huecos en la zona de las campanas de tal forma que el cuerpo del tubo este 
uniformemente soportado en toda su longitud. 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse de acuerdo a la geometría lineal 
de las zanjas  
Forma de Pago 
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros lineales (ml). 
03.05.02.03 Conformación de cama de apoyo p/tub ø160mm 
Descripción de los Trabajos 
El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería es muy importante para 
una buena instalación, la cual se puede lograr fácil y rápidamente, dando como 
resultado un alcantarillado sin problemas. 
 Método de construcción 
Se colocara arenilla sobre el fondo plano de la zanja , con un espesor mínimo de 10 cm. 
en la parte inferior de la tubería y debe continuar cubriendo los costados de la tubería 
hasta la clave de la misma con arenilla. El resto del relleno hasta unos 30 cm. por 
encima de la clave del tubo será con arenilla, para profundidades mayores de 2.5 m con 
nivel freático alto se deberá usar en vez de arenilla, hormigón. 
Estos 30 cm. por encima de la clave del tubo será compactado a mano o 
mecánicamente en capas de 10 cm. 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse de acuerdo a la geometría lineal 
de las zanjas.  
Forma de Pago 
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros lineales (ml). 
 
03.05.02.04 Relleno y apisonado c/material de Préstamo (arenilla) l, hasta 0.30m s/clave del 
tubo 
03.05.02.05 Relleno y computación c/mat propio selecc, c/equipo 
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Descripción de los Trabajos 
Las zanjas y excavaciones serán rellenadas a la superficie original del terreno o a tales 
elevaciones como puedan haberse mostrado u ordenado y en armonía a los 
requerimientos particulares aquí especificados utilizando material seleccionado 
adecuado provenientes de excavaciones y/o canteras. El relleno se comenzará previa 
aprobación del Supervisor, una vez comprobado el correcto resultado de las pruebas.  
 
En todos los rellenos, toda la basura y materia compresible o destructible que pueda 
causar posteriores asentamientos y toda la madera y arriostramiento serán extraídas del 
espacio de la excavación antes de que le relleno comience. 
 
El relleno, a menos que se haya especificado de otra manera, será hecho de material 
selecto para relleno, libre de desperdicios, materia orgánica objetable, basura y otros 
materiales fangosos o inapropiados. 
Relleno con Material Granular 
El relleno hasta 0,30m. encima de la parte superior de las tuberías se efectuará con 
material granular (gravilla) y se deberá compactar por capas de 0,20m de espesor al 
93% de su M.D.S., pudiéndose aceptar valores de hasta 90%, en capas de 0.20 m. de 
espesor como máximo. 
Relleno con material seleccionado, propio de la excavación 
Se completará el relleno de la zanja con material propio seleccionado propio de la 
excavación. El relleno del material seleccionado se realizará a humedad óptima en 
capas de 0.20m de espesor máximo, al 93% de su máxima densidad seca, pudiendo 
aceptar valores de hasta 90%. 
Se emplearán rodillos, aplanadoras y apisonadoras, tipo rana, u otras máquinas 
apropiadas, de acuerdo con el material y condiciones que se dispongan, se debe 
obtener una densidad de relleno no menor del 95% de la máxima obtenida mediante el 
ensayo ASTM D-698 ó AASHTO T - 180. 
Material de relleno, medidas especiales 
Cuando en opinión del Supervisor no se puede obtener suficiente material adecuado de 
las excavaciones para el relleno de las zanjas, podrá ordenar el Contratista cualquiera 
de lo siguiente: 
 Efectuar el trabajo necesario para tamizar y obtener el material apropiado. 
 Transportar material adecuado desde otras excavaciones. 
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 Traer material de canteras de préstamo adecuadas al tramo de zanja a ser 
rellenada. 
Restablecimiento de la superficie en terrenos abiertos  
El contratista trabajará la superficie del área afectada hasta la profundidad de 0.30m 
como mínimo y remplazará todo el material retirado incluyendo tierra de cultivo. El 
mismo que será distribuido y nivelado uniformemente en todo lo largo y ancho del área 
afectada, las zonas que hayan tenido vegetación  serán resembradas o se transportará 
vegetación de simular calidad y serán cuidadas hasta que estén establecidas. 
Método de Medición 
La partida se mide como zanja rellenada y compactada (pruebas de compactación 
aceptadas por el supervisor) hasta los niveles de la rasante en la vía según los planos y 
estas especificaciones en metros lineales. 
Forma de Pago 
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros lineales (ml). 
03.05.02.06 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 03.01.03.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
Máx. = 1.0Km 
03.05.03. TUBERÍAS 
03.05.03.01 Suministro e Instal. Tub. PVC SN 2 Ø=160mm x 6.00m 
Descripción de los Trabajos 
Comprende desde la caja de registro, hasta el empalme al colector de servicio. 
La tubería de descarga será de PVC de 6” o 160 mm de diámetro, espiga y campana. 
La unión será con adhesivo para conferirle hermeticidad al sistema. El extremo del tubo, 
que forma la boca de salida de la conducción, deberá protegérsele con una rejilla 
fabricada con varilla de 3/8” cada 2” entre ejes. 
Método de Instalación  
Las conexiones domiciliarias de desagüe tendrán una pendiente uniforme mínima entre 
la caja del registro y el empalme al colector de servicio 15 /00 (quince por mil). 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse de acuerdo a la geometría lineal 
de las zanjas  
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Forma de Pago 
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros lineales (ml). 
03.05.04. PRUEBAS HIDRÁULICAS 
03.05.04.01 Doble Prueba Hidráulica P/Tub. PVC Ø=160mm 
Descripción de los Trabajos 
Se realiza con agua y enrasando la superficie libre del líquido con la parte superior del 
buzón aguas arriba  del tramo en prueba y taponando la tubería de salida en el buzón 
aguas abajo. 
Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y  
tener lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en prueba. 
Método de construcción 
Se realiza con agua y enrasando la superficie libre del líquido con la parte superior del 
buzón aguas arriba  del tramo en prueba y taponando la tubería de salida en el buzón 
aguas abajo. 
Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y  
tener lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en prueba. 
Método de Medición  
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance de la excavación por 
metro lineal. 
Forma de Pago 
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros lineales (ml). 
03.05.05. CAJAS Y EMPALMES 
03.05.05.01 Sum. e Instal. D/Caja D/Registro D/Desagüe (Dado 0.50 x 0.40 x 0.20m, Concreto 
F'c=140 Kg/cm², mortero 1:3) Inc. /solado 
Descripción de los Trabajos 
Los componentes de la conexión domiciliaria de desagüe son: 
a) Caja de registro 
b) Tubería de descarga 
c) Elemento de empotramiento y empalme 
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Las cajas de registro serán de 3 cuerpos pre-fabricadas de concreto simple que 
cumplan con las normas ITINTEC. 
Estas cajas constan de: 
Base de 0.40 x 0.30 x 0.70 m. 
Cuerpo de 0.40 x 0.30 x 0.70 m. 
Marco y Tapa de 0.45 x 0.147 x 0.70 m. 
El acabado interior de la caja de registro deberá ser de superficie lisa o tarrajeada con 
mortero 1:3. 
El marco y tapa para la caja de registro serán de concreto. Incluye un solado. 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse por unidad 
Forma de Pago 
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, por 
unidades (und). 
03.05.05.02 Empalme D/Conex. Domic. a Tubería de PVC Ø200mm 
Descripción de los Trabajos 
El empalme de la conexión con el colector de servicio, se hará en la clave del tubo 
colector, obteniéndose una descarga con caída libre sobre ésta; para ello se perforará 
previamente el tubo colector, mediante el uso de Plantillas Metálicas, permitiendo que el 
tubo cachimba a empalmar quede totalmente apoyado sobre el colector, sin dejar 
huecos de luz que posteriormente puedan implicar riesgos para el sello hidráulico de la 
unión. 
El acoplamiento será asegurado con pegamento para tuberías PVC antes de la prueba 
hidráulica, para después unirlo con un dado de concreto simple al caso de la verificación 
óptima de las pruebas hidráulicas. 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse por unidad 
Forma de Pago 
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04.05.00 CÁMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 
03.06.01. TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y REPLANTEO 
03.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.06.01.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.02.01.01.01 Limpieza de terreno manual 
03.06.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
03.06.01.02.01. Trazo, Nivel y Replanteo 
Comprende el control topográfico permanente que deberá tenerse durante el proceso 
de ejecución de la obra para lo cual se designara el personal técnico adecuado: 01 
Topógrafo + ayudante, y el equipo topográfico. 
Método de ejecución 
El trazo debe estar de acuerdo a los planos, la nivelación y replanteo se deberán 
efectuar durante el tiempo que dure la obra con la finalidad de asegurar la realización de 
trabajos acorde con las Especificaciones Técnicas señaladas. 
El contratista será responsable de la realización de estos trabajos ya que el resultado 
final y la calidad de los mismos serán de su entera responsabilidad. 
Asimismo, el contratista será el encargado de proveer todos los instrumentos 
topográficos y de medición de todo tipo necesario para su propio uso en la ejecución de 
las obras. 
Método de medición 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2) 
03.06.02. ESTRUCTURAS 
03.06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.06.02.01.01. EXCAVACIONES 
03.06.02.01.01.01. Excavación C/Equipo P/Estructuras en T. Natural 
Ídem a la partida 02.05.01.02.01. Excavación C/Equipo P/Estructuras en T. Natural 
03.06.02.01.01.02. Excavación manual de zanjas 
Ídem a la partida 02.02.01.02.01 Excavación manual de zanjas 
03.06.02.01.02. CORTES 
03.06.02.01.02.01. Corte e=15cm 
Descripción de trabajos 
Comprende el suministro de toda la mano de obra incluye leyes sociales, materiales, 
equipos, servicios y herramientas para ejecutar el corte superficial del terreno de forma 
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manual hasta una profundidad tal como indican los planos y las especificaciones 
técnicas u ordenado en forma escrita por el SUPERVISOR, a excepción de trabajos 
específicamente incluidos bajo otras partidas de Contrato. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cubico (m3). 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Condiciones de pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán de acuerdo a la unidad de medida 
será metro cubico (m3). 
03.06.02.01.03. RELLENOS 
03.06.02.01.03.01. Relleno con material de Préstamo (Arenilla) 
03.06.02.01.03.02. Relleno con Material de Préstamo (Afirmado) 
Ídem a la partida 02.02.01.02.03. Relleno con material de Préstamo (arenilla) 
03.06.02.01.04. DRENAJE DE ZANJAS 
03.06.02.01.04.01. Drenaje en Excavación hasta 5.50m 
En la operación del drenaje se utilizará el método de depresión de la napa mediante 
bombeo para todos los colectores que así lo exijan o bien, en los casos que requiera se 
usará la depresión indirecta. 
EL CONTRATISTA deberá disponer de equipo suficiente y en buen estado de operación 
para que el sistema de drenaje permita la ejecución en seco de los trabajos en zanjas y 
otras excavaciones. 
Las instalaciones de bombeo deberán ser dimensionadas con suficiente margen de 
seguridad y provistas de equipos de reserva, incluyendo un grupo de bombas movidas 
con motores diesel o de gasolina, para cubrir eventuales interrupciones del suministro 
de energía eléctrica. 
EL CONTRATISTA deberá prever y evitar las irregularidades en las operaciones de 
drenaje, controlando e inspeccionando el equipo continuamente. 
En el fondo de la zanja y fuera del área de asiento de la tubería, se realizarán drenajes 
laterales, los cuales se llevarán a pozos pequeños donde se recolectarán las aguas. 
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El agua retirada se conducirá a través de mangueras o tuberías de longitud adecuada, 
hasta los canales o zonas de drenaje natural por gravedad más cercana aprobada por 
el SUPERVISOR para dicho propósito, con el fin de mantener secas las zonas de 
trabajo y evitar la inundación de las áreas aledañas. 
Igualmente se cuidará de efectuar bombeos continuados diurnos y nocturnos para evitar 
la inundación de las zanjas que lavaría el solado y destruiría la consistencia del terreno 
del fondo y paredes de la zanja. 
Utilizará los servicios de personal competente para el funcionamiento de este equipo 
Especial. 
El Contratista tomará las medidas necesarias para asegurar que el agua proveniente del 
bombeo no produzca aniegos ni inundaciones en vía pública ni en las propiedades 
vecinas. 
Método de Medición 
La medición se realizará en metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago 
El pago se hará por valorización de la partida, al precio pactado en el contrato, en 
metros cuadrados (m2) 
03.06.02.01.05. NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 
03.06.02.01.05.01. Conformación de Subrasante 
Descripcion: 
Se efectuará después de concluida la excavación. 
El refine consiste en el perfilado tanto de las paredes como del fondo excavado, 
teniendo especial cuidado que no quedan protuberancias o partes deformes. 
Unidad de medición: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2) de zanja nivelada en el 
terreno conforme lo especifican los planos y de acuerdo a lo aprobado por el supervisor. 
Forma de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, en metro cuadrado (m2); de acuerdo 
al avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de la misma. 
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03.06.02.01.06. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
03.06.02.01.06.01. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.04.02.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
Máx. = 1.0Km 
03.06.02.02 CONCRETO SIMPLE 
03.06.02.02.01. CIMIENTO CORRIDO 
03.06.02.02.01.01. Concreto 1:10 +30% p.g. P/cimientos 
Ídem a la partida 02.02.01.03.02. Concreto 1:10 +30% P.G. p/cimientos 
03.06.02.02.02. SOLADO  
03.06.02.02.02.01. Solado para zapatas (4”, 1:12) 
Ídem a la partida 02.02.01.03.01. Solado para zapata (4'', 1:12) 
03.06.02.02.03. FALSO PISO 
03.06.02.02.03.01. Falso piso concreto f'c=140 kg/cm2 e=10cm 
Ídem a la partida 02.02.02.05.02. Falso piso concreto f'c=140 kg/cm2 e=10cm 
03.06.02.03 CONCRETO ARMADO 
03.06.02.03.01. ZAPATAS 
03.06.02.03.01.01. Zapatas - Concreto  f'c=210 Kg/cm2  
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 p/zapatas 
03.06.02.03.01.02. Zapatas - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.06.02.03.02. VIGAS DE CONEXIÓN 
03.06.02.03.02.01. Vigas Conex. - Encofrado y Desencofrado 
Ídem a partida  02.02.01.03.04. Encofrado y desencofrado en base de equipos 
03.06.02.03.02.02. Vigas Conex. - Concreto  f'c=210 Kg/cm2  
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 p/zapatas 
03.06.02.03.02.03. Vigas Conex. - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° 
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03.06.02.03.03. SOBRECIMIENTO REFORZADO 
03.06.02.03.03.01. Sobrecimiento - Encofrado y Desencofrado 
Ídem a partida  02.02.01.03.04. Encofrado y desencofrado en base de equipos 
03.06.02.03.03.02. Sobrecimiento - Concreto  f'c=175 Kg/cm2  
Descripción de trabajos 
El uso del sobre-cimiento reforzado es por la altura que tiene debido a los niveles de 
piso terminado. 
Los sobre-cimientos reforzados irán con una malla de acero y en el procedimiento de 
construcción, desde su encofrado, el curado será idéntico al empleado en una viga 
aérea o conformante del pórtico. Deberá respetarse las indicaciones y especificaciones 
vertidas en los planos respectivos. 
El F‟C será: 175 Kg/cm², uso de cemento tipo V y aditivo impermeabilizante, según se 
indique en los planos respectivos. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Condiciones de Pago 
El pago de estos trabajos se hará por m3 de concreto, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 
durante el desarrollo de la obra. 
03.06.02.03.03.03. Sobrecimiento - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.06.02.03.04. COLUMNAS 
03.06.02.03.04.01. Colum. Est. - Encofrado y Desencofrado 
Descripción de trabajos 
Se usarán para confinar el concreto de las columnas y darle la forma de acuerdo a las 
dimensiones requeridas. El encofrado de las columnas estos deben tener la capacidad 
suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del concreto, 
asimismo no se deberá desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo 
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suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su 
estructura ni deformaciones permanentes, por lo que se sugiere tener en cuenta las 
consideraciones técnicas descritas en el Ítem de Concreto Armado. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Condiciones de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación 
03.06.02.03.04.02. Colum. Conf. - Encofrado y Desencofrado 
Ídem a la partida 03.06.02.03.04.01. Colum. Est. - Encofrado y Desencofrado 
03.06.02.03.04.03. Colum. Est. - Concreto  f'c=210 Kg/cm2  
Ídem a la partida 02.02.01.04.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas 
03.06.02.03.04.04. Colum. Conf. - Concreto  f'c=210 Kg/cm2  
Ídem a la partida 02.02.01.04.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas 
03.06.02.03.04.05. Colum. Est. - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.06.02.03.04.06. Colum. Conf. - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.06.02.03.05. VIGAS 
03.06.02.03.05.01. Vigas - Encofrado y Desencofrado 
Descripción de trabajos 
Se usarán para darle la forma de acuerdo a las dimensiones requeridas.  
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Durante el proceso de encofrado de las vigas deberán tener la capacidad suficiente 
para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del concreto, asimismo no 
se deberá desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, para que 
con las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni 
deformaciones permanentes, por lo que se sugiere tener en cuenta las consideraciones 
técnicas descritas en el Ítem de Concreto Armado. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición  
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Condiciones de Pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.06.02.03.05.02. Vigas - Concreto  f'c=210 Kg/cm2  
Descripción de trabajos 
Son elementos estructurales de concreto armado, diseñado para sostener cargas 
lineales, concentradas o uniformes, en una sola dirección. El concreto a utilizar tendrá 
una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, se usará CEMENTO TIPO MS, y su 
preparación y vaciado deberá ceñirse a lo estipulado en las generalidades. Para 
proceder a la elaboración de Concreto: f‟c = 210 kg/cm2, las características de los 
elementos constituyentes, preparación y vaciado, se tendrá las consideraciones 
técnicas descritas en el Ítem de Concreto Armado.  
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Condiciones de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cubico (m3), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
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prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.06.02.03.05.03. Vigas - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° 
Ídem a la partida 02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.06.02.03.06. LOSA ALIGERADA 
03.06.02.03.06.01. Losa Alig. - Encofrado y Desencofrado 
Descripción de trabajos 
Se usarán para confinar los materiales que componen las losas aligeradas y darle la 
forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. Durante el proceso de encofrado de 
las losas aligeradas estos deberán tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto, asimismo no se deberá desencofrar 
hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, para que con las operaciones 
pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni deformaciones permanentes, 
por lo que se sugiere tener en cuenta las consideraciones técnicas descritas en el Ítem 
de Concreto Armado. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición  
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Condiciones de Pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.06.02.03.06.02. Losa Alig. - Concreto  f'c=210 Kg/cm2  
Descripción de trabajos 
Las losas aligeradas están constituidas por viguetas de concreto y elementos livianos 
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de relleno. Estas viguetas van unidas entre si por una losa o capa superior de concreto. 
Los elementos de relleno están constituidos por ladrillos huecos que sirven para 
aligerar el peso de la losa y además para conseguir una superficie uniforme de 
cielorraso. 
El concreto a utilizar tendrá una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, y su 
preparación y vaciado deberá ceñirse a lo estipulado en las generalidades. Para 
proceder a la elaboración de Concreto: f‟c = 210 kg/cm2, se usará CEMENTO TIPO 
MS, las características de los elementos constituyentes, preparación y vaciado, se 
tendrá las consideraciones técnicas descritas en el Ítem de Concreto Armado.  
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición  
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Condiciones de Pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cubico (m3), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.06.02.03.06.03. Losa Alig. - Ladrillo Hueco 15cmX30cmX30cm 
Ídem a partida  02.02.01.04.05.04. Ladrillo hueco de arcilla 15X30X30cm p/techo 
aligerado 
03.06.02.03.06.04. Losa Alig. - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
 
03.06.02.03.07. CÁMARA HÚMEDA 
03.06.02.03.07.01. Cam. Húm. - Encofrado y Desencofrado 
Descripción de trabajos 
Se usarán para confinar los materiales que componen la cámara húmeda y darle la 
forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. Durante el proceso de encofrado de la 
cámara húmeda, estos deberán tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
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resultante de la colocación y vibrado del concreto, asimismo no se deberá desencofrar 
hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, para que con las operaciones 
pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni deformaciones permanentes, 
por lo que se sugiere tener en cuenta las consideraciones técnicas descritas en el ítem 
de Concreto Armado. 
Procedimiento Constructivo 
Se armará encofrado con madera sin cepillar y espesor no menor de 1.5”. Los 
encofrados llevan un barrote de refuerzo de 2” x 3“ cada 0.50mt. Se cuidará la 
verticalidad y nivelación del encofrado así como que su construcción no sea 
deformable. El desencofrado podrá hacerse después de 24 horas de vaciado el 
concreto. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición  
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Condiciones de Pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.06.02.03.07.02. Cam. Húm. - Concreto  f'c=315 Kg/cm2  
Descripción de trabajos 
Depósito construido enterrado que sirve para almacenar temporalmente el agua 
residual. El conjunto de elementos que forman la cámara húmeda, puede estar 
conformado por la losa de fondo, los muros laterales y la losa superior o tapa. 
El concreto a utilizar tendrá una resistencia a la compresión de 315 kg/cm2, y su 
preparación y vaciado deberá ceñirse a lo estipulado en las generalidades. Para 
proceder a la elaboración de Concreto: f‟c = 315 kg/cm2, se usará CEMENTO TIPO V, 
las características de los elementos constituyentes, preparación y vaciado, se tendrá 
las consideraciones técnicas descritas en el Ítem de Concreto Armado.  
Procedimiento Constructivo 
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El procedimiento constructivo contempla la preparación de las mezclas de concreto con 
dosificación con una resistencia de 315 kg/cm2, para ser vaciados en las paredes de la 
cisterna, previamente encofradas y armadas, en las áreas correspondientes a la 
cisterna conforme indiquen los planos. Al ser un trabajo a realizarse en exteriores, se 
deberá considerar el clima de la zona, evitando realizar este trabajo en épocas de altas 
temperaturas y/o lluvias, asimismo, se deberá proteger las áreas de trabajo terminado, 
hasta que el concreto haya endurecido. La preparación de las mezclas se hará de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición  
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Condiciones de Pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cubico (m3), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación 
03.06.02.03.07.03. Cam. Húm. - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.06.02.04 VARIOS 
03.06.02.04.01. Junta de 1" con Tecnopor 
Ídem a partida  02.02.01.04.07.01. Juntas de Dilatación, Tecnoport E=1” 
03.06.02.04.02. Junta water stop 8" 
Descripción:  
Esta partida se refiere a la colocación de la cinta water stop de 8” en los muros de 
concreto armado del elemento enterrado que almacenara agua tal como cisterna, 
piscina u otra estructura en la ubicación indicada en los planos correspondientes. 
El water stop es una junta de estanqueidad a base de PVC (Policloruro de Vinilo) virgen 
(de color blanco) lo que le otorga excelentes propiedades mecánicas a la tracción, 
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compresión y corte. Además tiene resistencia excelente al medio ambiente (ozono y 
radiación UV), la oxidación, álcalis y ácidos diluidos, así como aceites y otros productos 
químicos. 
Proceso de Construcción: 
La banda de PVC de se colocará en todo el perímetro del elemento, embebidos en el 
concreto, a través y a lo largo de la junta, la banda forma un diafragma continuo a 
prueba de agua que previene el paso de fluidos a través de la junta. 
Consideraciones en la selección de la banda: 
En estructuras de concreto las bandas deben de ser diseñadas para permitir la 
expansión, contracción y otros movimientos laterales y transversales que puedan 
causar que las juntas se abran, cierren o desalineen. 
Además de tener el tamaño y diseño correcto para permitir el movimiento esperado en 
las estructura, el material de la banda también debe ser compatible con el sistema de 
concreto utilizado en un medio ambiente particular y con los líquidos y químicos. 
Unidad de Medida: 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados por metro (m). 
Condición de Pago: 
Esta partida será pagada de acuerdo a la unidad de medida y al precio unitario indicado 
en el presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 
completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos necesarios 
para completar este ítem. 
03.06.03. ARQUITECTURA 
03.06.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
03.06.03.01.01. Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza M: 1:1:4 e=1.5CM 
03.06.03.01.02. Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga M: 1:1:4 e=1.5CM 
Ídem a partida  02.02.02.01.02. Muro de ladrillo kk tipo iv cabeza  m:1:1:4 e=1.5 
cm 
03.06.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
03.06.03.02.01. Tarrajeo en Muros Interiores e= 1.5 cm, C A 1:5 
03.06.03.02.02. Tarrajeo en Muros Exteriores e= 1.5 cm, C A 1:5 
03.06.03.02.03. Tarrajeo en Columnas e= 1.5 cm, C A 1:5 
03.06.03.02.04. Tarrajeo en Vigas e= 1.5 cm, CA 1:5 
Ídem a partida  02.02.02.02.05. Tarrajeo en vigas, e=1.50 cm, C:A; 1:5 
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03.06.03.02.05. Vestidura de Derrames CA 1:5 
Ídem a partida  02.02.02.02.07. Vestidura de derrames, c:a; 1:5 
03.06.03.02.06. Bruñas según Detalle 
Descripción de Trabajos  
Son líneas practicadas en la intersección de dos planos estructurales o de albañilería. 
Procedimiento Constructivo 
Se realizan según dimensiones de los detalles especificados en planos del proyecto, la 
cual se ejecutará con pato de corte que corra apoyándose sobre reglas, con el fin de 
evitar ondulaciones, será preciso aplicar la pasta de inmejorables condiciones de 
trabajabilidad. 
Sistema Control de calidad 
El supervisor verificará las bruñas según indicado en planos de arquitectura. 
Método De Medición 
La unidad de medida será en metros lineales (ml) 
Condiciones De Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metros lineales (ml) según el análisis de 
precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará 
porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación. 
03.06.03.02.07. Tarrajeo con Impermeabilizante 
Descripción de Trabajos  
Comprende los revoques (tarrajeo) que con el carácter definitivo ha de presentar la 
superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para 
recibir la pintura. 
Procedimiento Constructivo 
Se aplicará un aditivo impermeabilizante al mortero, o cualquier otro aditivo a propuesta 
del ejecutor y aprobación del inspector, conforme a las instrucciones de parte de los 
fabricantes, para la utilización óptima y efectiva de dicho impermeabilizante.  
Sistema Control de calidad 
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El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y 
cumplir con la dosificación del mortero impermeabilizante. 
Método De Medición  
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Condiciones De Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.06.03.03 CIELO RASO 
03.06.03.03.01. Cielo Raso con Mezcla e=1.5 cm, C.A 1:5 
Descripción de Trabajos 
Comprende los tarrajeos del cielo raso con mezcla C:A - 1:5 
Procedimiento Constructivo  
Para interiores o exteriores la mezcla será en proporción 1:4, con arena fina cernida, el 
acabado será Frotachado fino y debe estar apto para recibir la pintura, los encuentros 
con el muro serán en ángulo perfectamente alineado y los finales de! tarrajeo 
terminarán en arista viva. 
Sistema de Control de calidad 
Para interiores o exteriores la mezcla será en proporción 1:4, con arena fina cernida, el 
acabado será Frotachado fino y debe estar apto para recibir la pintura, los encuentros 
con el muro serán en ángulo perfectamente alineado y los finales de! tarrajeo 
terminarán en arista viva. 
Método De Medición 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2) 
Condiciones de Pago 
El pago se efectuará por m2 de esta partida, según el análisis de precios unitarios en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
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necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
03.06.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 
03.06.03.04.01. PISOS 
03.06.03.04.01.01. Piso de Cemento Pulido e=2" Mez. 1:4 
Ídem a partida  02.02.02.05.01. Piso de cemento pulido 1:2 
03.06.03.04.02. VEREDAS  
03.06.03.04.02.01. Vereda  de concreto de 4''  f'c=140 kg/cm2 e=0.10m 
Ídem a partida  02.02.02.05.03. Vereda de concreto de 4'' f'c=140 kg/cm2, e=0.10m 
03.06.03.04.03. COBERTURAS 
03.06.03.04.03.01. Impermeabilizante de Techo con Pintura Asf. 
Descripción 
Lo mencionado  aquí o indicado en Planos,  incluye el suministro de los materiales,  
mano de obra y equipos  que sean  necesarios para la ejecución de los trabajos 
requeridos. 
Materiales 
Todas las pinturas  serán recibidas  en la obra  en envases originales, y en contenidos  
sellados,  con  etiquetas  intactas. 
Se almacenarán  dentro de lugares  apropiados  y protegidos, no serán  adulterados  los 
materiales,  ni se añadirán  solventes  u otros materiales  que no estén  incluidos en la 
formulación del pintado. 
Método de ejecución 
Se aplicará  estrictamente  de acuerdo a lo especificado  en los Planos,  y Cuadro de 
Acabados 
Los materiales  a usarse  serán extraídos  de sus envases originales y se emplearán  
sin adulteración alguna, procediendo  en todo momento  de acuerdo a las 
especificaciones  de los fabricantes  de los productos a emplearse.  La  pintura se 
aplicará  en capas  sucesivas  con rodillo o  brocha, a medida  que se vayan  secando 
las anteriores.  Se dará  un mínimo de 2  manos  para las  pinturas  que no contengan  
aceite y 3  manos para las que si lo contienen. 
Método de Medición 
Se hará  de  acuerdo  a lo normado  en el Reglamento Nacional de Metrados, es decir,  
largo por  altura, o largo por ancho, siendo  su unidad  de medida: Metro cuadrado  (m² )   
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Condiciones de Pago 
Se hará   de acuerdo  a su unidad  de medida, es decir,  por  metro  Cuadrado (m²). 
03.06.03.05 CARPINTERIA METALICA  
03.06.03.05.01. VENTANAS 
03.06.03.05.01.01. Ventana de Fierro con malla galvanizada 1.50mx0.60m 
03.06.03.05.01.02. Ventana de Fierro con malla galvanizada 0.60mx0.60m 
Descripción 
La carpintería metálica será de acuerdo a los detalles indicados en planos.  
Los perfiles serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras ni oxidaciones, de forma 
geométrica bien definida.  
Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para 
recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme.  
En los casos que el Supervisor crea conveniente las piezas serán sometidas a un 
aserrado con equipo especial, hasta obtener una superficie absolutamente libre de 
óxido e impurezas, de apariencia blanco-grisáceo.  
La pintura anticorrosiva deberá reunir entre sus características de fabricación alta 
resistencia a la intemperie, comprobada adhesión a las  superficies metálicas y máxima 
protección contra la corrosión. Su tiempo de secado al tacto será de  3 a 6 horas. Podrá 
aplicarse con brocha.  
Se aplicarán dos manos de pintura anticorrosivo con brocha o pistola, dos manos de 
base zincromato, acabado mate.  
Método de Medición 
Su unidad de media será la unidad (und )   
Condiciones de Pago 
Se hará   de acuerdo  a su unidad  de medida, es decir,  por  unidad (und). 
03.06.03.05.02. PUERTAS 
03.06.03.05.02.01. Puerta de Tubo Galvaniz.   2" con malla galvanizada 1"x1'',  2.40mx1.60m 
Ídem a partida  03.06.03.05.01.02.  Ventana de Fierro con malla galvanizada 
0.60mx0.60m 
03.06.03.05.03. OTROS 
03.06.03.05.03.01. Baranda de Protección de Tubo   2" h=1.00 
03.06.03.05.03.02. Escalera Metálica de Tubo   1" h=1.00 
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03.06.03.05.03.03. Escalera Metálica de Tubo   1" h=2.50 
Ídem a partida  02.05.02.04.03. Canastilla de seguridad 
03.06.03.05.03.04. Compuerta Tipo armco 
03.06.03.05.03.05. Rejilla Fina Metálica 0.70x0.85m 
Ídem a partida  02.02.02.06.08. Rejilla de caja de purga 1 1/4'' x 1 1/2'' x 1 1/2'' 
03.06.03.06 CERRAJERIA 
03.06.03.06.01. CERRADURAS 
03.06.03.06.01.01. Cerrojo de 2'' inc/ candado 
Descripción: 
De colocación en las puertas para mantener  la seguridad de los ambientes, deberá 
estar forjado en resistente material de aluminio, de 2" de medida y fácil instalación, 
incluye candado  
Método de Medición 
Para el cómputo se contará el número de unidades iguales en dimensiones y 
características, agrupándose en partidas diferentes 
Base de Pago: 
La unidad de medida para efectos del pago es por Unidad colocada 
03.06.03.07 PINTURA 
03.06.03.07.01. Pintura Látex 2 Manos en Muros Interiores y Exteriores 
03.06.03.07.02. Pintura Látex 2 Manos en Cielo Raso 
03.06.03.07.03. Pintura Látex 2 Manos en Vigas 
03.06.03.07.04. Pintura Látex 2 Manos en Columnas 
03.06.03.07.05. Pintura Látex 2 Manos en Vestidura de Derrames 
Ídem a partida  02.02.02.04.01. Pintura látex en muros interiores y exteriores 
03.06.04. INSTALACIONES SANITARIAS 
03.06.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  
03.06.04.01.01. Sum. e Inst. de Inodoro Tanque Bajo, inc. accesorios. 
03.06.04.01.02. Sum. e Inst. de Lavatorio  Tipo Ovalin 
03.06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
03.06.04.02.01. Sum. e Inst. de Ducha c/accesorios. 
03.06.04.02.02. Sum. e Inst. de Toallera c/soporte de losa y barra. 
03.06.04.02.03. Sum. e Inst. de Papelera de Baño 
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Ídem a partida  02.02.03.01.05. Toallera c/soporte de losa y barra plástica, color 
blanco 
03.06.04.03 SALIDA DE AGUA 
03.06.03.06.01. SISTEMA DE AGUA FRIA 
03.06.03.06.01.01. Salida de Agua Fría 
Ídem a partida  02.02.03.02.01. Salida de agua fría con tubería de PVC-SAP 1/2" 
03.06.03.06.02. REDES DE DISTRIBUCION 
03.06.03.06.02.01. Sumin. e Instalac. de Tubería PVC C10 -  Ø 1/2" 
Descripción de trabajos  
Esta partida contempla el suministro e instalación de tuberías de agua potable de 
diámetro ½”, que serán distribuidas y colocadas de acuerdo a lo indicado en los planos; 
asimismo cabe indicar que las uniones entre tuberías se realizarán utilizando 
pegamentos para esta clase de tuberías. 
Calidad de materiales  
Los materiales a usarse en estas partidas  serán  
CINTA TEFLON 
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADO  1/2”, X 5M 
Esta partida considera mano de obra y herramientas manuales. 
Procedimiento constructivo 
La Red de Tubería PVC debe ser colocada en línea recta llevando una mínima 
pendiente, evitando que sea instalada siguiendo la topografía del terreno si éste es 
accidentado o variable. 
La tubería debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo del agua, debiendo 
ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del agua .Después de cada 
jornada de trabajo de entubado, de acuerdo al clima es necesario proteger la tubería de 
los rayos del sol y golpes o desmoronamiento de taludes de la zanja, debiendo, cuidar 
esto con una sobrecama de arena gruesa o material seleccionado, dejando libres solo 
las uniones de la tubería. 
Antes de iniciar el entubamiento se debe trabajar cuidadosamente la espiga y 
campanas de los tubos a empalmar formando un chaflán externo a la espiga y un 
chaflán interno a la campana. 
Limpiar cuidadosamente ambas superficies de contacto (usando gasolina, thinner o ron 
de quemar) 
Medir exactamente la longitud de la campana, marcándola luego en la espiga 
correspondiente. 
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Limar en sentido circular cuidadosamente las superficies de contacto y distribuir sin 
excesos la cantidad necesaria de pegamento PVC en ambas superficies de contacto 
tanto en la espiga del tubo como en el interior de la campana y con ayuda de una 
brocha pequeña. 
Después de la aplicación del pegamento introdúzcase el tubo en la campana con un 
movimiento rectilíneo, asegurando que la inserción de la espiga sea igual a la longitud 
de la campana. 
No gire el tubo introducido, pues podría romperse la continuidad de la película del 
pegamento aplicado previamente. 
Efectuar el empalme introduciendo la espiga hasta a la distancia marcada y darle 1/4 de 
vuelta para mejor distribución del pegamento. 
Las unidades pegadas no deben moverse durante un tiempo mínimo de cinco minutos, 
a este tiempo debe moverse con cuidado ya que la unión realizada alcanzará su 
máxima resistencia después de 24 horas. 
Durante la instalación tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Antes de aplicar el pegamento pruebe la unión entre espiga y campana. La primera 
debe penetrar entre 1/3 a 2/3 de la longitud de la campana fácilmente, después de lo 
cual ajustan medida con medida. 
No haga la unión si la espiga o la campana están húmedas, evite trabajar bajo lluvia. 
El recipiente de pegamento debe mantenerse cerrado mientras no se le está 
empleando. 
Al terminar la operación de pegado, limpie la brocha con acetona. 
Para tubos de unión flexible, se debe de tener en cuenta los siguientes pasos durante la 
instalación de los mismos. 
Verificar la presencia del chaflán en la espiga del tubo a instalar, y marque sobre ella la 
longitud a introducir. 
Limpie cuidadosamente el interior de la campana y el anillo de caucho de espiga del 
tubo a instalar. 
A continuación el instalador presenta o ajusta el tubo cuidando que el chaflán quede 
insertado en el anillo, mientras que otro operario procede a empujar el tubo hasta el 
fondo, retirándolo luego 1 cm. Esta operación puede efectuarse con ayuda de una 
barreta y un taco de madera para facilitar la instalación 
Sistema de control de calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida, ejecutando las pruebas 
hidráulicas correspondientes para  redes de distribución de agua potable. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en Metro línea (ml). 
Condiciones de pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por Metro (ml). 
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03.06.03.06.03. ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA 
03.06.03.06.03.01. Codo 90° PVC de 1/2" 
03.06.03.06.03.02. Tee PVC de 1/2" 
Descripción de trabajos  
Se considerará en esta partida  los accesorios de instalación de agua  en los servicios 
higiénicos. Como son las yees, tee sanitarias, codos a 45°, etc. 
Procedimiento  constructivo  
El operario será el encargado de la colocación de yees, tee colocando el pegamento y 
teflón con las tuberías de PVC  de diferentes   diámetros, en las  intersecciones según 
los planos. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá por unidad (und). 
Condiciones de pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por unidad (und), según el análisis 
de precios unitarios  en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación.  
03.06.03.06.04. VALVULAS 
03.06.03.06.04.01. Válvula Compuerta de Bronce 1/2" 
Descripción de trabajos  
Las válvulas son elementos que se colocan para la interrupción del flujo de agua, serán 
del tipo compuerta con uniones roscadas de  bronce para una presión de trabajo de 10 
kg/cm2, de marca reconocida y de primera calidad. 
Deberán llevar marcada en alto relieve la marca, diámetro y la presión de trabajo en el 
cuerpo de la válvula y serán para 125 lbs/pulg2.  
Las válvula compuertas son elementos que se colocan para impedir el retorno de agua 
a la cisterna, cuando haya llenado el tanque elevado, así mismo no permite que el agua 
de la red pública ingrese al tanque elevado (para el futuro). Las válvulas compuertas  
serán con uniones roscadas de bronce para una presión de trabajo de 10 kg/cm², marca 
reconocida y primera calidad. 
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Esta partida considera mano de obra y herramientas manuales. 
Procedimiento  constructivo  
Es la colocación por el operario de las válvulas en los lugares especificados en los 
planos. 
Sistema de control de calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (UND) 
Condiciones de pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por Unidad  (UND), según el análisis 
de precios unitarios  en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.06.03.06.05. ADITAMIENTOS VARIOS 
03.06.03.06.05.01. Caja de Madera para Válvula 
Descripción de trabajos  
Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce y PVC con sus 
uniones universales. Las válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con madera o 
mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de válvulas (bypass). 
Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con uniones 
roscadas, de 150 lbs/pul2 de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión 
estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula. Las roscas de las válvulas 
serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI B1.20.1. 
Las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, servicios 
generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos y se ubicarán a 0.30 m sobre 
el nivel de piso terminado. 
Procedimiento constructivo  
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas nicho 
revestida con madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos casos los nichos 
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quedarán al ras del muro y entre dos (2) uniones universales, las cajas tendrán por 
dimensión 0.20x0.20 m según los planos de diseño de detalles del proyecto. 
Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería, 
concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Fierro Fundido o marco y tapa de 
concreto y acondicionada con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o 
similar. 
Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas serán de 
tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes expresadas.  
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas 
Técnicas vigentes. 
Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de interrupción. 
Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones 
universales por cada válvula en piso o pared. 
Sistema de control de calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida 
Método de medición 
La unidad de medida será por Unidad (UND). 
Condiciones de pago 
El pago se hará por Unidad (UND) y precio unitario definido en el presupuesto y previa 
aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en obra. 
03.06.03.06.06. OTROS 
03.06.03.06.06.01. Prueba Hidráulica en Tubería de Agua 
Ídem a partida  03.05.04.01 Doble Prueba Hidráulica P/Tub. PVC Ø=160mm 
03.06.04.04 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 
03.06.04.04.01. SALIDA DE DESAGUE 
03.06.04.04.01.01. Salida de desagüe PVC 4" 
03.06.04.04.01.02. Salida de desagüe PVC 2" 
03.06.04.04.01.03. Salida para Ventilación 2" 
Descripción de trabajos  
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de un ambiente, el cual se 
instala a partir de los aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos los 
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materiales necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar a la boca de salida del 
desagüe, dejando la instalación lista para la colocación del aparato sanitario. 
Además quedan incluidos los canales en la albañilería donde irá empotrada la tubería, y 
su resane y la mano de obra para la sujeción de los tubos. A cada boca de salida se le 
da el nombre de punto. 
 
 
Calidad de materiales  
En esta partida se incluyen los materiales (pegamento para tubería de PVC, Tubería 
PVC-SAL, codo de PVC desagüe, Tee de PVC desagüe, Yee de PVC desagüe) 
además está partida contiene mano de obra y herramientas manuales. 
Sistema de control de calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de las salidas de desagüe.  
Método de medición:  
Unidad de medida Punto (PTO.) 
Condiciones de pago  
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, 
almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los 
trabajos descritos. 
03.06.04.04.02. REDES DE DISTRIBUCION 
03.06.04.04.02.01. Tub. PVC-SAL 4" 
Descripción de trabajos  
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de un ambiente, el cual se 
instala a partir de los aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos los 
materiales necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar a la boca de salida del 
desagüe, dejando la instalación lista para la colocación del aparato sanitario. 
Además quedan incluidos los canales en la albañilería donde irá empotrada la tubería, y 
su resane y la mano de obra para la sujeción de los tubos. A cada boca de salida se le 
da el nombre de punto. 
Calidad de materiales  
En esta partida se utilizara los siguientes materiales  
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PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
TUBO PVC SAL – 4", 6”, 8‟‟ 
TUBO PVC SAL - 2"  
Procedimiento  constructivo  
La Red de Tubería PVC debe ser colocada en línea recta llevando una mínima 
pendiente, evitando que sea instalada siguiendo la topografía del terreno si éste es 
accidentado o variable. 
La tubería debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo del desagüe, 
debiendo ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del flujo. 
Después de cada jornada de trabajo de entubado, de acuerdo al clima es necesario 
proteger la tubería de los rayos del sol y golpes o desmoronamiento de taludes de la 
zanja, debiendo cuidar esto con una sobrecama de arena gruesa o material 
seleccionado, dejando libres solo las uniones de la tubería. 
Antes de iniciar el entubamiento se debe trabajar cuidadosamente la espiga y 
campanas de los tubos a empalmar formando un chaflán externo a la espiga y un 
chaflán interno a la campana. 
Limpiar cuidadosamente y desengrasar ambas superficies de contacto 
Limar en sentido circular cuidadosamente las superficies de contacto la espiga como el 
interior de la campana donde se ensamblará. 
Aplicar el adhesivo tanto en la espiga como en el interior de la campana, con la ayuda 
de una brocha, sin exceso y en el sentido longitudinal. 
Efectuar el empalme introduciendo la espiga en la campana sin movimiento de torsión. 
Una vez ejecutado el pegado, eliminar el adhesivo sobrante. 
Inmovilizar la tubería por dos horas. 
Durante la instalación tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
- No haga la unión si la espiga o la campana están húmedas, evite trabajar bajo lluvia. 
- El recipiente de pegamento debe mantenerse cerrado mientras no se le está 
empleando. 
- Al terminar la operación de pegado, limpie la brocha con acetona. 
Para tubos de unión flexible, se debe de tener en cuenta los siguientes pasos durante la 
instalación de los mismos. 
Sistema de control de calidad  
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El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta colocación de la red de desagüe aplicando los 
ensayos de conformidad de colocación. 
Prueba de filtración 
Se procederá llenando de agua limpia el tramo por el buzón aguas arriba a una altura 
mínima de 0,30 m bajo el nivel del terreno y convenientemente taponado  en el buzón 
aguas abajo. El tramo permanecerá con agua, 12 horas como  mínimo para poder 
realizar la prueba. 
Para las pruebas a zanja abierta, el tramo deberá estar libre sin ningún relleno, con sus 
uniones totalmente descubiertas asimismo no deben ejecutarse los anclajes de los 
buzones y/o de las conexiones a las aulas hasta después de realizada la prueba. 
En las pruebas con relleno compactado, también se incluirá las pruebas de las cajas de 
registro de baños. 
La prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos, y la cantidad de pérdida de agua, 
no sobrepasará lo establecido en la Tabla N° 1. 
También podrá efectuarse la prueba de filtración en forma práctica, midiendo la altura 
que baja el agua en el buzón en un tiempo determinado; la cual no debe sobrepasar lo 
indicado. 
Prueba de infiltración 
La prueba será efectuada midiendo el flujo del agua infiltrada por intermedio de un 
vertedero de medida, colocado sobra la parte inferior de la tubería, o cualquier otro 
instrumento, que permita obtener la cantidad infiltrada de agua en un tiempo mínimo de 
10 minutos. Esta cantidad no debe sobrepasar los límites establecidos en el RNE  
Para las pruebas a zanja abierta, ésta se hará tanto como sea posible cuando el nivel 
de agua subterránea alcance su posición normal, debiendo tenerse bastante cuidado de 
que previamente sea rellenada la zanja hasta ese nivel, con el fin de evitar el 
flotamiento de los tubos. 
Para estas pruebas a zanja abierta, se permitirá ejecutar previamente los anclajes de 
los buzones y/o de las conexiones domiciliarias. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en Metro (M). 
Condiciones de pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por Metros (M), según el análisis de 
precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
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total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará 
porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación. 
03.06.04.04.03. ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE 
03.06.04.04.03.01. Yee PVC SAL 4" con reducción Simple 2" 
03.06.04.04.03.02. Yee PVC SAL 4" 
03.06.04.04.03.03. Codo 45  PVC SAL 4" 
Descripción de trabajos  
Estas partidas comprenden la colocación de todos los accesorios (Codos, tees, yees 
etc.) en los puntos especificados en los planos. 
Sistema de control de calidad  
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de La partida  
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá por Unidad (und). 
Condiciones de pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por unidad (und), según el análisis 
de precios unitarios  en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación.  
03.06.04.04.04. ADITAMIENTOS VARIOS 
03.06.04.04.04.01. Registro roscado de bronce 4" 
Ídem a partida  02.02.03.03.05. Registro de bronce 2", provisión y colocación 
03.06.04.04.04.02. Sumidero de bronce de 2" 
Ídem a partida  02.02.03.03.04. Sumidero de bronce 2", provisión y colocación 
03.06.04.04.05. OTROS 
03.06.04.04.05.01. Prueba Hidráulica en Tubería de Desague 
Ídem a partida   02.02.03.03.08. Prueba hidráulica en tubería de desagüe 
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03.06.05. INSTALACIONES ELECTRICAS 
03.06.05.01 SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE Y FUERZA  
03.06.05.01.01. Salida para Alumbrado de Techo (Centro de Luz) 
Ídem a partida   02.02.04.02 Centros de luz 
03.06.05.01.02. Salida para Tomacorriente Doble c/Línea a Tierra 
Ídem a partida   02.02.04.03 Tomacorriente doble c/toma a tierra 
03.06.05.01.03. Salida para Interruptor Simple 
03.06.05.01.04. Salida para Interruptor Doble 
Descripción de Trabajo 
Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para interruptores y que 
figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que figuran en el 
análisis de precios unitarios. Todas las tuberías serán fabricadas de PVC, del tipo 
pesado (P), de diámetros nominales indicados en los planos, utilizándose tubos de 
diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el 
Código Nacional de Electricidad y características mecánicas y eléctricas que satisfagan 
las normas de fabricación 399.006 y 399.07 de ITINTEC (INDECOPI). Los interruptores 
serán del tipo para empotrar con capacidad de una, doble o triple salida, con todas sus 
partes con tensión aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos horquillas para 
recibir la espiga a tierra. 
Calidad de Los Materiales 
Los materiales a utilizar en la presente partida consisten en: 
 Conductor LSOH-90 tipo Cableado. 
 Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm. 
 Placa Interruptor de Uno, Dos o Tres Golpes – 10A - 220V. 
 Pegamento de Tubería. 
 Cinta Aislante. 
 Tubo PVC-P 20mmФ 
 Curva PVC-P 20mmФ 
 Unión Simple 20mmФ. 
 
Procedimiento Constructivo 
La tubería se instalará empotrada en pisos y muros según se indique en los planos del 
proyecto, deberán conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de 
accesorio a accesorio estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles 
más de tres curvas de 90° entre caja y caja. 
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas 
y/o uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a 
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base de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma.  
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en 
bornes del tablero hasta el punto de utilización. Para efectuar el cableado de una 
manera fácil y sencilla deberá realizarse con parafina a fin de evitar la fricción y el 
tensionado, que ocasionaría alongamiento que afectaría al PVC protector del cable, 
originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse extremos suficientemente 
largos para las conexiones. 
Interruptores (Placas)  
Las placas para los interruptores han sido construidas en conformidad de la Norma 
Internacional IEC 669-1 y están construidas en termoplástico, material que tiene 
excelente resistencia a los impactos y con propiedades antiestáticas. Los contactos de 
sus interruptores son de plata, para asegurar un adecuado funcionamiento y 
durabilidad; los interruptores tienen sus bornes protegidos, disminuyendo los riesgos de 
contacto accidentales, los bornes tienen una capacidad de 10Amp., 220 Voltios. 
CONTROLES 
Para la presente partida debe realizarse los controles técnicos a los materiales 
suministrados y al control de ejecución de la instalación de las mismas.  
Controles Técnicos 
Dentro de los controles técnicos se debe verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los materiales suministrados 
Sistema Control de Calidad 
Antes de proceder a la ejecución de la actividad se verificará que los materiales 
suministrados que cubren estas especificaciones deben ser nuevos y de buena calidad. 
Se deberá verificar las charlas de medidas de seguridad tanto de los equipos de 
seguridad y del buen conservamiento de las herramientas. 
Se indicará todas las observaciones en la ejecución de la partida, en el cuaderno de 
obra, siendo el supervisor de Obra y el residente las personas autorizadas de efectuar 
llenar dicho cuaderno. 
Método de Medición 
La unidad de medida será por punto (pto) 
Condiciones de Pago  
El pago de estos trabajos se hará por punto, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
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03.06.05.01.05. Salida para Bomba Sumergible 
Ídem a partida   02.02.04.06 Salida para electrobomba 
03.06.05.01.06. Salida para Extractor Eólico 
Descripción de Trabajo 
Esta partida comprende a la instalación de caja rectangular y tubos de PVC pesado que 
corresponda de acuerdo a los planos, el sistema será colocado e instalado por el 
contratista que brinde el servicio. 
Método de medición 
Unidad de Medida: punto (pto). 
Forma de Pago 
El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de 
obra, herramientas y cualquier otro gasto necesario para su buena instalación. El pago 
se realizará previa aprobación del Supervisor. 
03.06.05.02 CAJAS DE PASE 
03.06.05.02.01. Caja de pase 100X100X50 
Descripción de Trabajo 
Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la selección, pruebas y 
suministro de cajas metálicas de fierro galvanizado para salidas de utilización y cajas de 
paso para el cableado de alimentadores y circuitos derivados. Los trabajos incluirán el 
diseño, detalles de fabricación y pruebas de las cajas metálicas listas para ser 
instalados y entrar en servicio conforme a esta especificación.  
Método de medición 
Unidad de Medida: Unidad (und). 
Condiciones de Pago 
El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de 
obra, herramientas y cualquier otro gasto necesario para su buena instalación. El pago 
se realizará previa aprobación del Supervisor. 
03.06.05.03 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 
03.06.05.03.01. Tubería PVC Ø 20mm 
Descripción de Trabajo 
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Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC que 
serán del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante pegamento 
para tubería de PVC. Las características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir 
con las normas de INDECOPI para instalaciones eléctricas. 
Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
Propiedades Físicas: 
Construido en PVC rígido de acuerdo a las normas elaboradas por el “INDECOPI”, con 
las siguientes propiedades físicas a 24 °C: 
 Peso específico    144 KG. /dm3. 
 Resistencia a la tracción   500 KG. /cm. 
 Resistencia a la flexión    700 KG/cm. 
 Dilatación térmica   0.060 C/mm/mt. 
 Temperatura máxima de trabajo  65 C. 
 Temperatura de ablandamiento  80-85 C. 
 Tensión de perforación     35 KV/mm. 
 
Además deberá ser totalmente incombustible PVC rígido clase pesada según normas 
INDECOPI. 
Accesorios para electroductos de PVC 
A) Curvas. - Serán del mismo material que el de la tubería, no está permitido el uso de 
curvas hechas en la obra, solo se usarán curvas de fábrica de radio normalizado. 
B) Unión tubo a tubo. - Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los 
tubos a presión, llevará una campana en cada en extremo. 
C) Unión tubo a caja normal. - Serán del mismo material que el de la tubería, con 
campana en un extremo para la conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a las 
paredes interiores de las cajas, permitiendo que la superficie interior tenga aristas 
redondeadas para facilitar el pase de los conductores. 
D) Pagamento. - Se empelará pagamento especial para PVC. Similar a Matusita. 
Procedimiento Constructivo 
La tubería se instalará empotrada en pisos, techos o muros según se indique en los 
planos del proyecto, deberán conformar un sistema unido mecánicamente de caja a 
caja o de accesorio a accesorio estableciendo una adecuada continuidad. No son 
permisibles más de dos curvas de 90° entre caja y caja. 
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No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o 
uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base 
de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma.  
Método de Medición 
La unidad de medida será por metro lineal (ml) 
Condiciones de Pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal (ml), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante 
el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
03.06.05.04 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS 
03.06.05.04.01. Suministro e Inst. de Alim.Cable de Cobre Desnudo 1X25mm2 Temple Blanco 
03.06.05.04.02. Suministro e Inst. de Alim.Cab. N2XH 16mm2 
03.06.05.04.03. Suministro e Inst. de Aim.Cab. NH-80 2X2.5mm2 
Descripción de Trabajo 
Los conductores deberán ser fabricados según los estándares de control de calidad ISO 
9000, ISO 9001 e ISO 9002. Los conductores a utilizarse serán todos en calibre 
milimétrico.  
Cables de energía 
Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, con aislamiento de 
Polietileno Reticulado, compuesto termoplástico libre de halógenos y cinta poliéster, con 
protección del mismo material, del tipo N2XOH, triple (negro, blanco y rojo) y también 
unipolar, para una tensión nominal de 1,000 V y temperatura máxima de operación de 
90º C, fabricados según Normas de fabricación y pruebas EX - ITINTEC Nº 370.050. El 
cable reúne magníficas propiedades eléctricas y mecánicas. La cubierta exterior de 
PVC les otorga una adecuada resistencia a los ácidos, abrasión, grasas aceite. Facilita 
empalmes, derivaciones y terminaciones. No propaga llama. Se aplica en instalaciones 
fijas en bandejas, canaletas, a la intemperie, en ductos subterráneos o directamente 
enterrados. Puede ser instalado en lugares secos o húmedos. 
Cable de Cobre Desnudo 
Conductores de cobre electrolítico de 99.99% de pureza mínima, recocido, semiduro y 
duro. Tiene alta resistencia a la corrosión en zonas con atmósfera salina y en zonas 
industriales con humos y vapores corrosivos. Con temperatura de operación en el 
conductor de hasta 75° C. 
Sistema Control de Calidad 
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La contratista presentará el Certificado de Garantía del Fabricante de Cable a fin de 
garantizar su calidad y autenticidad.  
Método de Medición 
La unidad de medida será por metro lineal (ml) 
Condición de Pago 
El pago de estos trabajos se hará por metro lineal, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante 
el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados. 
03.06.05.05 TABLEROS PRINCIPALES 
03.06.05.05.01. Tablero de Transferencia Automática 
03.06.05.05.02. Tablero de Fuerza y Control 
03.06.05.05.03. Tablero de Banco de Condensadores 
Ídem a partida   02.02.04.04 Tablero general 
03.06.05.06 TABLERO DE DISTRIBUCION 
03.06.05.06.01. Tablero de Distribución TD –AT 
Ídem a partida   02.02.04.04 Tablero general 
03.06.05.07 INSTALACIONES DEL SISTEMA A PUESTA A TIERRA 
03.06.05.07.01. Inst. del Sistema Puesta a Tierra 
Ídem a partida   02.02.04.05 Pozo a tierra en sistema c/eq. Bombeo 
03.06.05.08 ARTEFACTOS 
03.06.05.08.01. Luminaria c/ 2 lámpara fluorescente de 36w 
Este artefacto de alumbrado de interiores, para ser adosada y utilizada en aplicaciones 
de iluminación general, incluye equipo de encendido con balasto electrónico 220V/60Hz 
y bornera de conexionado. 
Características de la Luminaria:  
Luminaria de interiores para adosar de luz directa, con sistema óptico en aluminio de 
alta reflectancia, superior a 95%. Diseñado con aletas especiales que controlan la 
luminancia en el sentido longitudinal y transversal, obteniendo una alta eficiencia de 
radiación lumínica directa. Fácil acceso a las lámparas y equipo para un adecuado 
mantenimiento.  
Las características mecánicas y eléctricas cumplen las especificaciones de las 
Normas IEC-60598, IEC-61347, IEC-60929. 
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Las dimensiones aproximadas en mm, de los artefactos son los siguientes: 
Potencia Total  Lámparas            Alto  Ancho           Largo   
             2x36 W         2    70 mm         610 mm          1250 mm           
Tubo Fluorescente 
El tubo fluorescente conocido también como lámpara fluorescente lineal: 
Características de las Lámparas Fluorescentes de 36W. 
 Temperatura de Color    4000 ºK 
 Tipo de Luz      Blanco Neutro 
 Potencia (W)     36W 
 Flujo Luminoso (lm)     3350 lm 
 Eficacia Luminosa     93 lm/W 
 Diámetro (mm)     28 
 Longitud (mm)     1213 
 Vida Útil (Horas)     15,000 Hrs 
 Contenido de Mercurio (mg)   4.5 ± 0.5mg  
 Indice de Reproducción Cromática (IRC)  85 
 
La contratista deberá garantizar por espacio de 02 años el equipo. 
Similar al modelo TCS 236 - Philips 
Medición 
Se medirá por unidad (und) 
Forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados.  
03.06.05.08.02. Foco Ahorrador Tipo Espiral de 18w 
Este artefacto de alumbrado de interiores, utilizada en aplicaciones de iluminación 
general. 
Las características mecánicas y eléctricas cumplen las especificaciones de las 
Normas IEC-60598, IEC-61347, IEC-60929. 
Medición 
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Se medirá por unidad (und) 
Forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados.  
03.06.05.09 VARIOS 
03.06.05.09.01. Sistema de Electroniveles 
Descripcion: 
De ser del tipo piezoresistivo, aliemntado en 24 VCD y con comunicación a travez de 
protocolo Profibus DP. 
El trabajo incluye el suministro e instalación de los equipos indicados de acuerdo con 
esta especificación.  Se considera que el Contratista asumirá todas las obligaciones y 
responsabilidades a las que se hace referencia en este documento con respecto a 
Vendedores o Integradores de Sistemas, según lo requiere esta especificación. 
Metodo de construccion 
A. Los elementos montados en el campo deberán ser instalados, calibrados y 
puestos en marcha en estricto cumplimiento con los requerimientos y recomendaciones 
del fabricante.  Los conflictos entre los requerimientos y las recomendaciones del 
fabricante y estas especificaciones o los diagramas deberán ser presentados al 
Inspector para su solución antes de poner en marcha algún trabajo afectado.  El 
Integrador de Sistemas deberá certificar que el equipo instalado es apropiado para la 
aplicación y el proceso. 
B. Las conexiones de los instrumentos a la tubería del proceso deberá incluir, en 
la medida que sea conveniente para el punto de conexión, una válvula de bloque de 
cierre hermético adecuada para la temperatura y presión máximas del proceso y para el 
material pertinente.  Proveer tomas de tubería y válvulas de aislamiento para la 
calibración de los instrumentos en la forma más próxima posible al dispositivo.  
Si las conexiones comprenden tubos enroscados o soldados, habrá una unión o 
conexión con bridas ubicada para facilitar el desmontaje de la conexión y el retiro del 
instrumento sin interrumpir el funcionamiento del proceso. 
C. Los instrumentos deberán estar protegidos y aislados de vibración, 
temperaturas extremas, calor radiante, lluvia o caída de agua, y similares condiciones 
adversas. 
D. Las líneas de impulso de los instrumentos diferenciales de presión deberán ser 
tan cortos como sea conveniente y deberán ser instalados con una inclinación mínima 
de una pulgada por pie (1:12) descendiente hacia el instrumento en el sistema líquido y 
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ascendente hacia el instrumento en sistemas gaseosos.  Si no se pudiera mantener 
esta dirección preferida de inclinación, el Contratista deberá remitir para su aprobación 
una configuración de instalación utilizando purgadores, drenajes, y/o conductos de 
ventilación en puntos altos y bajos, lo que garantizará la ausencia de efectos de 
desviación brusca de fase mixta y proporcionará una fácil purga o drenaje. 
E. Los elementos montados en campo deberán estar marcados con la información 
requerida para calibración, tales como localización de ajustes, alcance, desviación 
brusca, supresión cero y voltajes de prueba.  Si no se suministrara dicha información en 
las marcas permanentes o en la placa de identificación del fabricante, se deberá añadir 
una etiqueta de acero inoxidable en un lugar protegido, el cual deberá ser fácilmente 
visto en el curso normal del servicio al instrumento. 
Unidad de Medicion: 
Se medirá de manera global (glb) 
Forma de Pago: 
El pago será de manera global (glb) 
.EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO 
03.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN ARBOL DE DESCARGA 
03.06.06.01.01. Tub. De Acero SCH40 DN80mm 
Descripción: 
Toda la tubería expuesta y colgada para la conducción de agua serán de acero 
schedule 40. La tubería de acero sch-40 deberá ser  una pieza continua sin costura. 
A menos que se indique lo contrario en los planos respectivos o se especifique en 
cualquier otra parte, toda la tubería expuesta y/o colgada para la aplicación indicada 
arriba, será de acero sch-40 de acuerdo con la Norma Americana ASTM A 53. 
En tubería de acero al carbono “nuevas”,  el tratamiento y pintado exterior de las 
mismas en fábrica debe de cumplir con: 
-Limpieza al metal blanco con abrasivo a presión según norma SSPC-SSP5 con una 
rugosidad de espesor 37.50 micras (1.5 mils) 
-Primera capa: base con pintura de resinas epoxi poliamida con polvo de zinc metálico 
de espesor 50 micras mínimo (2 mils) 
-Dos capas de acabado:  
Para tuberías en casetas o excretas, dos capas de pintura a base de resinas epoxi 
amina de espesor 100 micras por cada capa (4 mils por capa) 
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Para tuberías enterradas, dos capas de pintura a base de alquitrán de hulla y resina 
poliamida de espesor 200 micras cada una (8 mils por capa) 
El espesor del tubo será generalmente para Sch-40 de conformidad con la Norma 
Americana ASTM A 53. 
Unidad de Medición: 
Se medirá por unidad de longitud de tubería de acero Schedule 40 suministrada y 
aprobada por el supervisor (ml). 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de metros lineales suministrados, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
03.06.06.01.02. Codo DN80mm x 90° BB-HD PN10 
03.06.06.01.03. Brida Rompe Agua DN 80mm 
03.06.06.01.04. Unión de Desmontaje Autoportante DN80mm HD PN 10 
03.06.06.01.05. Yee DN80mm x 80mm BB-HD PN 10 
03.06.06.01.06. Codo DN80mm x 45° BB-HD PN10 
03.06.06.01.07. Transición B-C Tipo Luflex DN 90mm HD PN 10 
Descripción 
Los accesorios bridados de hierro fundido dúctil, codos, tees, reducciones, cruces, 
transiciones, serán instalados de acuerdo a lo especificado en los  planos y contando 
con  la aprobación de la supervisión. 
Calidad de los materiales 
Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán 
suministrados por el contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección de los  
mismos, de las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta que los materiales 
deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de 
los planos y requerimientos establecidos en los estudios técnicos y ambientales del 
proyecto; y a la falta de éstas se aplicara las siguientes en el orden de prevalencia: 
Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Normas Técnicas Nacionales (INACAL) 
Normas Internacionales oficialmente aceptadas 
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Las Normas Internacionales, se aceptaran siempre y cuando garanticen una calidad 
igual o superior a las Normas Nacionales. 
Los materiales y elementos que el contratista emplee en la ejecución de la presente sin 
el consentimiento y aprobación del supervisor podrán ser rechazados por éste cuando 
no cumplan con los controles de calidad correspondientes. 
Revestimiento y pinturas: 
a. Revestimiento interior: 
Revestimiento de mortero: la tubería de hierro dúctil y los accesorios de hierro dúctil 
deberán ser revestidos interiormente con cemento. 
El mortero de cemento del revestimiento interior, se aplicará por centrifugación en el 
interior de los tubos, conforme a lo estipulado en la Norma Internacional ISO 4179-1985.  
Los procedimientos en que la capa de mortero de cemento se aplica mediante una 
cabeza de proyección centrifuga, tienen aplicación bajo esta norma. 
El cemento utilizado como revestimiento deberá guardar conformidad con las normas 
peruanas aplicables a cementos producidos en el Perú. NTP 334.090. 
El Contratista podrá adoptar el tipo de cemento que mejor le convenga, según su 
parecer, con la condición de informar y someter a aprobación de la Supervisión. 
b. Revestimiento exterior: 
Los tubos estarán revestidos exteriormente de zinc metálico en conformidad con la 
Norma Internacional ISO 8179 Parte I-1995, la cantidad de zinc depositado no será 
inferior a 130 gr/m2.  Después del zincado los tubos serán revestidos con una pintura 
bituminosa; el promedio de espesor de la pintura bituminosa no será inferior a 70 
micrones en conformidad con la Norma ISO 8179 Parte I-1995. 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: Se muestran en forma general, los distintos 
aspectos que deberán tener en cuenta el contratista y el supervisor para realizar el 
control de calidad para la ejecución de la presente trabajo. 
 Sistema de control de calidad 
 Revisión material  
 Revisión de trabajos de construcción 
 Revisión en laboratorio 
 Revisión de campo 
 Revisión de dimensiones 
 Revisión por medición directa  
 Revisión por fotografías 
 Revisión de la calidad de la partida ejecutada  
 Revisión de dimensiones 
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 Revisión de la calidad final 
 Pruebas de revisión de la operación 
El contratista hará efectivo el auto-control en la ejecución de la presente partida y la 
supervisión efectuara los controles a que hubiere lugar para el aseguramiento de la 
calidad. 
Unidad de Medicion: 
Se medirá por unidades colocadas en la obra  (und). 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de unidades instaladas en las obras, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
 
 
03.06.06.02 INSTALACION Y ANCLAJE DE ACCESORIOS 
03.06.06.02.01. Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 
Descripción de los Trabajos 
La partida refiere a la construcción de dados de Concreto con una resistencia de f´c = 
140 kg/cm2. 
Método de Construcción  
Antes de construir los dados de concreto se dejará la superficie del terreno parejo. 
Se empleará concreto de f‟c= 140 Kg/cm² de resistencia y el proceso de  curado tendrá 
una duración mínima de siete días. 
Método de Medición  
Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance por unidad (und). 
Forma de Pago:  
La forma de pago será por unidad. 
03.06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN ARBOL DE DESCARGA  
03.06.06.03.01. Válvula de Aire Triple Efecto DN 50mm HD PN 10 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01. Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
 
03.06.06.03.02. Válvula de Retención Check de Cierre Lento BB DN 80mm  
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Ídem a la partida 02.02.06.02.03. Válvula check BB DN 80mm 
 
03.06.06.03.03. Válvula Compuerta DN 80mm BB-HD PN 10 
03.06.06.03.04. Válvula Compuerta DN 50mm BB-HD PN 10 
Ídem a la partida 02.02.06.02.02. Válvula de compuerta DN 80mm BB 
 
03.06.06.04 VARIOS 
03.06.06.04.01. Bomba Sumergible 3.0HP inc/ codo descarga y tubos guías 
Descripción  
Las ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES han sido proyectadas para bombear aguas 
negras y sucias en los sectores industriales y domésticos. 
El rodete debe ser del tipo monocanal y estar alojado en el interior de una amplia 
cámara circular delimitada por el cuerpo bomba y por la brida de aspiración regulable 
para recuperar el juego del rodete. El movimiento del rodete transmite energía cinética 
al fluido, el cual es centrifugado en la cámara anular, en la cual una parte de la energía 
cinética es transformada en energía de presión.  
La particular geometría del rodete permitará obtener un elevado rendimiento hidráulico y 
permite también bombear fluidos fangosos con partes sólidas y fibras en suspensión sin 
peligro de que se verifiquen atascos. 
La bomba sumergible incluirá los tubos guías, para su movilización en la cámara 
húmeda. 
Datos técnicos: 
Caudal de bomba: 6.20 l/s 
ADT: 11.96 m 
Método de Medición  
Para el metrado de esta partida deberá considerarse por unidad (und). 
Forma de Pago:  
La forma de pago será por unidad. 
 
03.06.06.04.02. Manómetro - Rango 0-100psi 
Descripcion: 
Debe ser del tipo piezoressitivo, alimentado en 24 VDC y con comunicación a travez de 
protocolo Profibus DP. 
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Unidad de Medicion: 
Se medirá por unidades colocadas en la obra. (und). 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de unidades instaladas en las obras, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
03.06.06.04.03. Medido de Caudal Electromagnético DN 80MM  
Descripcion: 
Los medidores de caudal electromagnéticos deben ser alimentados en voltaje 24VDC, 
asi mismo, deben cumplir las siguientes características: 
 Contar con Protocolo de Comunicación Profibus DP. 
 Integración en bus de campo a través del GSD y con tecnología FDT / DTM. 
 El amplificador de señal (cabezal conversor), debe ser externo al medidor de 
caudal, para ser instalado en pared. 
 
La especificación siguientes corresponden a los trabajos del medidor de caudal  
electromagnético y accesorios de acuerdo a lo indicado en los planos, y la memoria 
respectiva incluyendo todos los dispositivos necesarios que se requieren para hacer una 
correcta instalación y que el sistema sea operativo. 
METODO DE CONSTRUCCION.- 
El medidor electromagnético debe ser del tipo “en-línea” para ser instalado en tubería 
llena entre bridas, de acuerdo a las recomendaciones de instalación del fabricante.  
 El medidor electromagnético debe operar de acuerdo a la ley de Faraday de inducción 
electromagnética, generando un campo magnético pulsante de corriente continua en 
una sección aislada de tubería (cabezal detector).  La señal de voltaje producida por el 
líquido en movimiento debe ser convertida a unidades de caudal directamente 
proporcionales al caudal volumétrico del líquido que pasa por el cabezal detector. 
El sistema de medición electromagnético debe incluir un tubo de flujo (cabezal detector), 
un amplificador de señal electrónico y los cables y conexiones necesarios para su 
instalación. 
-CABEZAL DETECTOR (SENSOR) 
El tubo de flujo del detector debe estar fabricado de acero inoxidable AISI316 para una 
presión de trabajo de 150 Lib/pulg2. 
Las conexiones de extremidad deben ser bridadas, con bridas de acero al carbono y de 
acuerdo a la norma ANSI B16.5 Clase 150 RF. 
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En todas las instalaciones para agua cruda y agua potable, el revestimiento aislador 
interno (liner) debe ser de un elastómero basado en caucho natural conocido 
normalmente como “goma dura”. 
Para aquellos medidores que deban ser instalados en secciones de tubería cercana a 
puntos de inyección de aditivos químicos (cloro, fluoro, etc.), será necesario proveer un 
revestimiento interno de PTFE (Teflón) resistente al efecto de dichos químicos. 
Los electrodos de medición deben ser de aleación de metal anticorrosiva Hastelloy C®. 
El cuerpo del detector debe ser de acero al carbono soldado. El grado de protección 
debe ser NEMA4 para medidores instalados sobre tierra. 
En medidores a ser instalados en bóvedas o cajas subterráneas, el grado de protección 
del detector debe ser NEMA 6P, sumergible, con amplificador remoto. 




-AMPLIFICADOR DE SEÑAL 
El amplificador de señal (cabezal conversor) debe ser externo al medidor de caudal, 
para ser instalado en pared, debe ser basado en microprocesador electrónico y debe 
energizar las bobinas del detector con una corriente de excitación pulsante de baja 
frecuencia. 
El amplificador debe incluir una memoria no-volátil capaz de guardar todos los datos de 
programación y lectura en caso de una interrupción del servicio eléctrico. 
Cero automático, corte de flujo bajo y capacidad de medición bi-direccional deben ser 
características estándar del amplificador de señal. 
El amplificador debe incluir una pantalla LCD iluminada de 16 caracteres y cuatro líneas 
para mostrar simultáneamente los siguientes parámetros: 
- Línea 1: Caudal instantáneo en unidades técnicas del sistema métrico 
- -Línea 2: Totalizador de Caudal positivo, en unidades técnicas del sistema 
métrico 
- Línea 3: Totalizador negativo, el cual puede cambiarse a Totalizador positivo 
reseteable externamente, en unidades técnicas del sistema métrico 
- Línea 4: Mensajes de errores y alarmas internas. 
 
El amplificador de señal debe ser suministrado de fábrica con todas sus funciones 
básicas ya programadas y listas para su uso. Medidores que requieran ajustes, 
calibración de cero y/o programación en el campo al momento de su instalación no 
serán aceptados. 
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La programación del medidor debe hacerse por medio de un teclado de tres botones de 
acceso fácil, y en lenguaje Español sencillo en la pantalla del amplificador. 
Además de la pantalla LCD arriba descripta, el amplificador debe proveer las siguientes 
salidas eléctricas para sistemas SCADA: 
- Dos salidas de pulsos programables, de tipo colector abierto, para totalización 
remota   de los caudales positivo y negativo. 
- Dos salidas analógicas con fondo de escala programable: una tipo corriente y 
una tipo voltaje (0 a 24 VDC). 
- Dos relés programables para señales de alarmas de bajo y/o alto caudal. 
- Un relé (no programable) para señal de alarma de errores internos. 
 
Todas las señales de salida deben estar galvánicamente protegidas contra sobre-
tensión de hasta 500 voltios. 
-CALIBRACIÓN, DESEMPEÑO Y GARANTÍAS 
El medidor debe ser suministrado con un certificado de calibración a tres caudales 
diferentes, equivalentes a un 25, 50 y 75 por ciento del caudal nominal para cada 
tamaño. 
La calibración debe efectuarse en un banco de prueba hidráulico certificado según 
normas ISO 9000, con una incertidumbre de precisión no mayor al 0,1%. 
Calibración “en seco” o referencial no será aceptada. 
El fabricante debe garantizar que la exactitud del medidor va a mantenerse en el rango 
de ±0.25% del caudal real para velocidades de flujo entre 0,4 y 10 metros/seg., y en 
condiciones de instalación recomendadas por el fabricante. 
En servicios de aguas municipales, el fabricante debe garantizar el medidor contra 
defectos de fabricación por un período de 2 (dos) años a partir de la fecha de despacho 
del mismo. 
Los manuales de instalación, operación y mantenimiento deben ser suministrados en 
idioma Español de fácil referencia y lectura, y deben ser entregados al momento de 
proveer los medidores. 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.- 
El Contratista garantizará que tanto los materiales como la mano de obra empleados 
bajo estas Especificaciones y que los resultados de los trabajos han sido conformes, 
cumplen con los requerimientos indicados en esta especificación y con los planos 
aprobados. Adicionalmente, certificará su conformidad a reemplazar cualquiera de los 
materiales que pudieran ser defectuosos, durante los trabajos de instalación o que sean 
dañados durante el normal y apropiado uso. 
Unidad de Medicion: 
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Se medirá por unidades colocadas en la obra (und).. 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de unidades instaladas en las obras, tomando en cuenta la 
Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
04.06.00 LÍNEA DE IMPULSIÓN 
03.07.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
03.07.01.01 Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 03.01.01.01 Limpieza de Terreno Manual 
03.07.02. TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
03.07.02.01 Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida 03.01.02.01 Trazo, Nivel y Replanteo 
03.07.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.07.03.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
03.07.03.01.01. Excavación de zanjas c/equipo hasta 1.50m, af=0.60m 
Ídem a la partida 02.04.02.01.01. Excavación de zanjas a maq. P/tub. 90mm 
af=0.60m, hasta 1.60m 
03.07.03.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS 
03.07.03.02.01. Refine y nivelación de fondo de zanjas (af=0.60m) 
Ídem a la partida  02.04.02.02.01. Refine y nivelación de fondo de zanjas (af=0.60m) 
03.07.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS 
03.07.03.03.01. Cama de apoyo  p/tub. c/arenilla a=0.80m e=0.20m 
La función primordial de la cama es en realidad la de ofrecer un apoyo firme, continuo y 
homogéneo en donde se pueda posar convenientemente la tubería. 
Método de ejecución 
En general, la cama se deberá conformar colocando una capa continua de material 
selecto (arenilla) con un espesor e=0.20m, esto permitirá trabajar en seco debido a la 
presencia de agua o napa freática. 
El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería son muy importantes para 
una buena instalación, lo que se puede lograr fácil y rápidamente. 
Método de Medición 
Previa verificación de la altura de cama de apoyo se medirá con wincha la longitud de 
zanja colocada. 
Forma de Pago: ml 
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03.07.03.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
03.07.03.04.01. Relleno Lateral c/material de Préstamo (Arenilla) c/equipo p/tub, a=0.60m 
03.07.03.04.02. Relleno y Apisonado (c/equipo) Hasta 0.30m S/clave del tubo, a=0.60m (arenilla) 
03.07.03.04.03. Relleno y Computación c/mat propio selecc, c/Equipo 
Ídem a la partida   03.01.03.04.04. Relleno y Computación c/mat propio selecc, 
c/Equipo 
03.07.03.05 ACARREO Y ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE 
03.07.03.05.01. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
03.07.03.06 BOMBEO EN ZANJAS 
03.07.03.06.01. Drenaje de zanjas hasta 1.50m 
Ídem a la partida 03.01.03.06.01. Drenaje de zanjas hasta 1.50m 
03.07.03.07 ENTIBADO DE ZANJAS 
03.07.03.07.01. Entibado de zanjas hasta 1.50m 
Ídem a la partida 03.01.03.07.01. Entibado de zanjas hasta 1.50m 
 
03.07.04. TUBERÍA PVC CLASE SN4 
03.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 
03.07.04.01.01. Suministro e Instal. Tube. PVC PN10 Ø=90mm x 6.00m hasta 1.50m 
Ídem a la partida 03.02.01.03 Suministro e Instal. Tube. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m 
hasta 2.00m 
03.07.04.01.02. Curva 45 PVC DN110mm  inc. dado concreto 
Ídem a la partida 02.04.02.07.01 Suministro y colocación de accesorios para 
tuberías de DN 90mm  inc. Dado de concreto 
03.07.05. PRUEBAS HIDRÁULICAS 
03.07.05.01 Doble Prueba Hidráulica P/Tub. PVC Ø=90mm 
Ídem a la partida 03.05.04.02 Doble Prueba Hidráulica P/Tub. PVC Ø=160mm 
04.07.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
03.08.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
03.08.01.01 Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.02.01.01.01 Limpieza de terreno manual 
03.08.02. TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
03.08.02.01 Trazo, Nivel y Replanteo 
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Ídem a la partida 03.06.01.02.01. Trazo, Nivel y Replanteo 
03.08.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.08.03.01 Corte con Maquinaria en terreno natural para explanación 
Descripción de trabajos 
Comprende el suministro de toda la mano de obra incluye leyes sociales, materiales, 
equipos, servicios y herramientas para ejecutar el corte masivo del terreno con 
maquinaria hasta una profundidad tal como indican los planos y las especificaciones 
técnicas u ordenado en forma escrita por el SUPERVISOR, a excepción de trabajos 
específicamente incluidos bajo otras partidas de Contrato. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cubico (m3). 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Condiciones de pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán de acuerdo a la unidad de medida 
será metro cubico (m3). 
03.08.03.02 Relleno con material propio (arenilla) para explanación 
Descripción de trabajos 
Consiste en el relleno masivo con maquinaria hasta alcanzar los niveles mostrados en 
los planos. El material de relleno será el excedente de las excavaciones, el cual será 
arenilla en su mayoría, de calidad aceptada por la supervisión, deberá estar libre de 
material orgánico u otro material extraño y será colocado por capas sucesivas no 
mayores de 20 cm. de espesor cada una; teniendo en consideración que, Antes de 
colocar la capa siguiente se deberá obtener el grado óptimo de compactación para tal 
efecto se realizarán pruebas de compactación selectivas donde considere necesario la 
supervisión. 
El material a ser empleado será aprobado por la supervisión. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Condiciones de pago 
La forma de pago (m3) será a la verificación del  correcto compactado y ejecución del 
relleno y cálculo del volumen por el precio unitario del Presupuesto, para lo cual se 
deberá tener la aprobación del Supervisor. 
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03.08.03.03 Perfilado y Nivelación  de explanación a Nivel de Arenilla 
Descripcion: 
Se efectuará después de concluida la excavación y el relleno con el material propio de 
la zona, arenilla para el caso. 
El refine consiste en el perfilado del área rellenado hasta alcanzar los niveles mostrados 
en los planos, teniendo especial cuidado que no quedan protuberancias o partes 
deformes. 
Unidad de medición: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2) de zanja nivelada en el 
terreno conforme lo especifican los planos y de acuerdo a lo aprobado por el supervisor. 
Forma de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, en metro cuadrado (m2); de acuerdo 
al avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de la misma. 
03.08.03.04 Relleno con material de Afirmado para explanación 
Descripción de trabajos 
Esta especificación presenta las disposiciones que son generales a los trabajos sobre 
afirmados, sub bases granulares o bases granulares y estabilizadas: 
Para la construcción de afirmados y sub bases granulares, los materiales serán 
agregados naturales procedentes canteras clasificados y aprobados por el Supervisor o 
podrán provenir de la trituración de rocas y gravas, o podrán estar constituidos por una 
mezcla de productos de ambas procedencias. 
Los materiales para base granular solo provendrán de canteras autorizadas y será 
obligatorio el empleo de un agregado que contenga una fracción producto de trituración 
mecánica. 
En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, 
sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, 
terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones de limpieza 
dependerán del uso que se vaya a dar al material. 
Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los requisitos 
granulométricos se presentan en la especificación respectiva. 
Para el traslado del material para conformar sub bases y bases al lugar de obra, se 
deberá humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para evitar 
emisiones de material particulado, a fin de evitar que afecte a los trabajadores y 
poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares. 
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Los trabajos de sub bases y bases consisten en el suministro, transporte, colocación y 
compactación de los materiales de afirmado o material granular sobre la subrasante 
terminada (ó sub base si existiera), de acuerdo con la presente especificación. 
El material para sub bases y bases  se colocará en capas de 15 cm a menos que la 
capa sea de menor espesor, procediéndose a  la compactación utilizando planchas 
vibratorias, rodillos vib. ó algún equipo que permita  alcanzar la densidad especificada.  
El porcentaje de compactación no será menor al 90 %  de la máxima densidad seca del 
Proctor modificado (AASHTO T180) 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Condiciones de pago 
La forma de pago (m3) será a la verificación del  correcto compactado y ejecución del 
relleno y cálculo del volumen por el precio unitario del Presupuesto, para lo cual se 
deberá tener la aprobación del Supervisor. 
03.08.03.05 Perfilado, Nivelación y compactación de explanación a Nivel de Afirmado 
Descripcion: 
Se efectuará después de concluido el relleno con el material de afirmado. 
El refine consiste en el perfilado del área rellenado hasta alcanzar los niveles mostrados 
en los planos, teniendo especial cuidado que no quedan protuberancias o partes 
deformes. 
Unidad de medición: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2) de zanja nivelada en el 
terreno conforme lo especifican los planos y de acuerdo a lo aprobado por el supervisor. 
Forma de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, en metro cuadrado (m2); de acuerdo 
al avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de la misma. 
03.08.04. CÁMARA DE REJAS Y DESARENADOR 
03.08.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
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03.08.04.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.02.01.01.01 Limpieza de terreno manual 
03.08.04.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida 03.06.01.02.01. Trazo, Nivel y Replanteo 
03.08.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.08.04.02.01. Excavación Manual en Afirmado 
Ídem a la partida 02.02.01.02.01 Excavación manual de zanjas 
03.08.04.02.02. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
03.08.04.03 CONCRETO SIMPLE 
03.08.04.03.01. Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2   
Descripción de trabajos 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos, y la ejecución de 
las operaciones necesarias para efectuar los vaciados de concreto simple de acuerdo a 
los planos. 
Las zapatas y vigas de cimentación estarán asentadas sobre un solado de concreto 
simple de 4”o 10 cm de espesor, usando cemento tipo V, los que serán vaciados luego 
de excavar hasta el nivel necesario, según se indica en los planos. 
Procedimiento Constructivo 
Estando la zanja de excavación para zapatas, debidamente nivelada y perfilada, se 
procederá a humedecer el fondo y las paredes de la excavación, bajo estas 
circunstancias, será posible el vaciado del concreto simple para conformar el solado de 
espesor =0.10 mts. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación del concreto simple para el 
solado deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Condiciones de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2) será a la 
verificación y cálculo del volumen de material eliminado  por el precio unitario del 
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Presupuesto, con la aprobación del Supervisor. 
03.08.04.04 CONCRETO ARMADO 
03.08.04.04.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
Descripción de trabajos 
Se usarán para confinar el concreto de los muros y darle la forma de acuerdo a las 
dimensiones requeridas. El encofrado de los muros reforzados debe tener la capacidad 
suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del concreto, 
asimismo no se deberá desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo 
suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su 
estructura ni deformaciones permanentes, por lo que se sugiere tener en cuenta las 
consideraciones técnicas descritas en el Ítem de Concreto Armado. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 
 
Condiciones de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.08.04.04.02. Concreto  f'c=280 Kg/cm2 en Muros reforzados 
Descripción de trabajos 
Elementos de apoyo que conforman la resistencia de un sistema dual o de muros 
reforzados.. 
El concreto a utilizar tendrá una resistencia a la compresión de 280 kg/cm2, y su 
preparación y vaciado deberá ceñirse a lo estipulado en las generalidades. Para 
proceder a la elaboración de Concreto: f‟c = 280 kg/cm2, se usará CEMENTO TIPO 
MS, las características de los elementos constituyentes, preparación y vaciado, se 
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tendrá las consideraciones técnicas descritas en el Ítem de Concreto Armado.  
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Condiciones de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cubico (m3), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.08.04.04.03. Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Muros Reforzados 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
 
03.08.04.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
03.08.04.05.01. Tarrajeo Interior con Impermeabilizante 
Ídem a la partida 03.06.03.02.08. Tarrajeo con Impermeabilizante 
03.08.04.05.02. Tarrajeo en Exteriores 
Ídem a partida  02.02.02.02.05. Tarrajeo en vigas, e=1.50 cm, C:A; 1:5 
03.08.04.06 CARPINTERÍA METÁLICA 
03.08.04.06.01.  Rejilla Platina 1"X1/2" @ 1" y Marco "L" 1''X1''X1/8'' 
03.08.04.06.02. Compuerta Tipo Guillotina 0.30 X 0.58m Plancha 3/16'' 
Ídem a partida  02.02.02.06.08. Rejilla de caja de purga 1 1/4'' x 1 1/2'' x 1 1/2'' 
03.08.05. TANQUE IMHOFF 
03.08.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.08.05.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.02.01.01.01 Limpieza de terreno manual 
03.08.05.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida 03.06.01.02.01. Trazo, Nivel y Replanteo 
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03.08.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.08.05.02.01. Excavación C/Equipo P/Estructuras en T. Natural 
Ídem a la partida 02.05.01.02.01. Excavación C/Equipo P/Estructuras en T. Natural 
03.08.05.02.02. Relleno y compactado con material propio 
Descripción de trabajos 
Todos los espacios excavados y no ocupados por las estructuras definitivas, serán 
debidamente rellenados. El material de relleno será el excedente de las excavaciones, 
de calidad aceptada por la supervisión, deberá estar libre de material orgánico u otro 
material extraño y será colocado por capas sucesivas no mayores de 20 cm. de 
espesor cada una; teniendo en consideración que, Antes de colocar la capa siguiente 
se deberá obtener el grado óptimo de compactación para tal efecto se realizarán 
pruebas de compactación selectivas donde considere necesario la supervisión. 
El material a ser empleado será aprobado por la supervisión. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. El porcentaje de 
compactación no será menor al 90%  de la máxima densidad seca del Proctor 
modificado (AASHTO T180) 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Condiciones de pago 
La forma de pago (m3) será a la verificación del  correcto compactado y ejecución del 
relleno y cálculo del volumen por el precio unitario del Presupuesto, para lo cual se 
deberá tener la aprobación del Supervisor. 
03.08.05.02.03. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
03.08.05.02.04. Drenaje en Excavación hasta 2.50m 
Ídem a la partida 03.06.02.01.04.01. Drenaje en Excavación hasta 5.50m 
03.08.05.03 CONCRETO SIMPLE 
03.08.05.03.01. Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2   
Ídem a la partida 03.08.04.03.01. Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2   
03.08.05.04 CONCRETO ARMADO 
03.08.05.04.01. LOSA DE FONDO 
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03.08.05.04.01.01. Encofrado y Desencofrado en Losa de Fondo 
Descripción de los trabajos 
Se usaran para confinar los materiales que componen las losas de fondo y darle la 
forma de acuerdo a las dimensiones requeridas. Durante el proceso de encofrado de 
las losas de fondo estos deberán tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto, asimismo no se deberá desencofrar 
hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, para que con las operaciones 
pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni deformaciones permanentes, 
por lo que se sugiere tener en cuenta las consideraciones técnicas descritas en el Ítem 
de Concreto Armado. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición  
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2). 
Condiciones de Pago: 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el 
análisis de precios unitarios  en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.08.05.04.01.02. Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Losa de Fondo 
Son estructuras que servirán para soportar a las cargas de los muros y del agua. El 
concreto a utilizar tendrá una resistencia a la compresión de 315 kg/cm2, uso de 
cemento tipo V.  
Materiales para la obtención del Concreto 
 Cemento 
Se debe usar cemento Portland ASTM (Tipo V) de una misma marca. Es recomendable 
que todo el cemento a usarse en concreto expuesto en una obra sea de la 
producción de un mismo día. 
 Agregados 
El agregado grueso debe tener una gradación continua.  La mala gradación ocasiona 
defectos tales como cangrejeras y transparencias del agregado. 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
667 
El concreto con bajo contenido de agua ayuda a la eliminación de variaciones de color y 
de burbujas en la superficie del concreto terminado. Para lograr una buena 
trabajabilidad es recomendable que el tamaño del agregado grueso sea el máximo 
permitido por la sección y el espaciamiento del refuerzo del elemento por llenar. 
El agregado fino debe ser en lo posible arena natural y de color uniforme.  





pasa (en peso) 
Porcentaje de desviación 
permisible de la muestra 
3/8 in. 
Nº    4 
Nº    8 
Nº   16 
Nº   30 
Nº   50 
Nº 100 
100 
90 - 100 
60 - 100 
30 - 100 
- 80 
5 - 10 








Proporciones de la Mezcla 
En general las superficies de concreto terminado muestran menos defectos cuando la 
mezcla es rica y está preparada con arena natural de gradación adecuada y agregado 
grueso bien gradado y del máximo tamaño posible. 
 
Cuando se diseña una mezcla, aparte de las consideraciones mencionadas, debe 
tenerse en cuenta otros factores, por ejemplo, el de lograr una resistencia mínima, el de 
limitar la contracción de fragua y el de obtener compactación completa en el elemento 
que se llena. 
En la práctica la resistencia mínima recomendable de una mezcla para concreto 
expuesto es de f‟c 210Kg/cm².  En la tabla 1 se da valores máximos y mínimos de 
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     1 ½ 
     ¾ 
     3/8 
 
9.5 - 7.5 
10.0  - 8.5 
10.5 – 9.5 
 
4 - 6 
3  - 5-5 
3  -  4  
 
3  + ¾ 
 2+ ½ 






Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cubico (m3).  
03.08.05.04.01.03. Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Losa de Fondo 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.08.05.04.02. MUROS 
03.08.05.04.02.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
Ídem a la partida 03.08.04.04.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
 
03.08.05.04.02.02. Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Muros reforzados 
Descripción de trabajos 
Elementos de apoyo que conforman la resistencia de un sistema dual o de muros 
reforzados. 
El concreto a utilizar tendrá una resistencia a la compresión de 315 kg/cm2, y su 
preparación y vaciado deberá ceñirse a lo estipulado en las generalidades. Para 
proceder a la elaboración de Concreto: f‟c = 315 kg/cm2, se usará CEMENTO TIPO V, 
las características de los elementos constituyentes, preparación y vaciado, se tendrá 
las consideraciones técnicas descritas en el Ítem de Concreto Armado.  
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
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El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Condiciones de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cubico (m3), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.08.05.04.02.03. Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Muros Reforzados 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.08.05.04.03. CAJA DE VÁLVULA 
03.08.05.04.03.01. Encofrado y Desencofrado en Caja de Válvula  
Ídem a la partida 03.08.04.04.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
03.08.05.04.03.02. Concreto  f'c=175 Kg/cm2 en Caja de Válvula  
Descripción de trabajos 
El concreto a utilizar tendrá una resistencia a la compresión de 175 kg/cm2, y su 
preparación y vaciado deberá ceñirse a lo estipulado en las generalidades. Para 
proceder a la elaboración de Concreto: f‟c = 175 kg/cm2, se usará CEMENTO TIPO 
MS, las características de los elementos constituyentes, preparación y vaciado, se 
tendrá las consideraciones técnicas descritas en el Ítem de Concreto Armado.  
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Condiciones de Pago 
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cubico (m3), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
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03.08.05.04.03.03. Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Caja de Válvula 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.08.05.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
03.08.05.05.01. Tarrajeo Interior con Impermeabilizante 
Ídem a la partida 03.06.03.02.08. Tarrajeo con Impermeabilizante 
03.08.05.05.02. Tarrajeo en Exteriores 
Ídem a partida  02.02.02.02.05. Tarrajeo en vigas, e=1.50 cm, C:A; 1:5 
03.08.05.06 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
03.08.05.06.01. Suministro e Instalación de Tubería PVC 8'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.02.01. Tub. PVC-SAL 4" 
03.08.05.06.02. Suministro y colocación de Yee PVC 8'' 
03.08.05.06.03. Suministro y colocación de CODO 45 PVC 8'' 
03.08.05.06.04. Suministro y colocación de Brida Rompe Agua PVC 8'' 
03.08.05.06.05. Suministro y colocación de Niple PVC 8'' 
03.08.05.06.06. Válvula Compuerta 8'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.03.01. Codo 45  PVC SAL 4" 
03.08.05.06.07. ministro e Instalación de Tubería PVC 6'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.02.01. Tub. PVC-SAL 4" 
 
03.08.05.07 VARIOS 
03.08.05.07.01. Parante Metálico 
Ídem a partida  02.02.02.06.08. Rejilla de caja de purga 1 1/4'' x 1 1/2'' x 1 1/2'' 
03.08.05.07.02. Escalera Marinera de Acero Inoxidable 
Ídem a partida  02.05.02.04.03. Canastilla de seguridad 
03.08.05.07.03. Water Stop de Neopreno de 6" 
Ídem a partida  03.06.02.04.03. Junta water stop 8" 
03.08.06. LECHO DE SECADO 
03.08.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.08.06.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.02.01.01.01 Limpieza de terreno manual 
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03.08.06.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida 03.06.01.02.01. Trazo, Nivel y Replanteo 
03.08.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.08.06.02.01. Corte en Terreno Natural e=0.20 m. 
Ídem a la partida 03.06.02.01.02.01. Corte e=15cm 
03.08.06.02.02. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
03.08.06.03 CONCRETO SIMPLE 
03.08.06.03.01. Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2   
Ídem a la partida 03.08.04.03.01. Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2   
03.08.06.04 CONCRETO ARMADO 
03.08.06.04.01. LOSA DE FONDO 
03.08.06.04.01.01. Encofrado y Desencofrado en Losa de Fondo 
Ídem a partida  03.08.05.04.01.04. Encofrado y Desencofrado en Losa de Fondo 
03.08.06.04.01.02. Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Losa de Fondo 
Ídem a partida  03.08.05.04.01.01. Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Losa de Fondo 
03.08.06.04.01.03. Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Losa de Fondo 




03.08.06.04.02.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
Ídem a la partida 03.08.04.04.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
03.08.06.04.02.02. Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Muros reforzados 
Ídem a la partida 03.08.05.04.02.02. Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Muros reforzados 
03.08.06.04.02.03. Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Muros Reforzados 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.08.06.04.03. CÁMARA DE REUNIÓN 
03.08.06.04.03.01. Encofrado y Desencofrado en Cámara de reunión 
Ídem a la partida 03.08.04.04.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
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03.08.06.04.03.02. Concreto  f'c=175 Kg/cm2 en Cámara de reunión 
Ídem a la partida 03.08.05.04.03.02. Concreto  f'c=175 Kg/cm2 en Caja de Válvula 
03.08.06.04.03.03. Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2  en Cámara de reunión 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.08.06.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
03.08.06.05.01. Tarrajeo Interior con Impermeabilizante 
Ídem a la partida 03.06.03.02.08. Tarrajeo con Impermeabilizante 
03.08.06.05.02. Tarrajeo en Exteriores 
Ídem a partida  02.02.02.02.05. Tarrajeo en vigas, e=1.50 cm, C:A; 1:5 
03.08.06.06 ALBAÑILERÍA CONFINADA 
03.08.06.06.01. Mampostería de Ladrillo Pastelero 
Descripción de Trabajos 
En general se utilizará como material de cobertura elementos impermeabilizantes, con 
todos los cuidados necesarios para evitar la filtración de agua de lluvia, para soportar 
los agentes exteriores y obtener así una cubierta durable y resistente, los ladrillos de 
arcilla cocida serán de 240x240x30mm. Tendrán como mínimo las siguientes 
características: 
- Medidas promedio (cm): 24 x 24 x 3  
- Unidades promedio / m²: 16  
- Peso kg. Promedio: 2.4  
- Eflorescencia: No Absorción: < 18% 
 
Procedimiento Constructivo 
Consistirá en un listón de madera de 10 cm. de alto con 3/4” de espesor en madera 
cedro, que cumplirá con las especificaciones generales de madera de este documento, 
sus detalles y ubicación se describen en el plano respectivo. Se incluirá Rodón de ¾”. 
Sistema Control de Calidad 
Se ejecutará sobre techos aligerados previamente impermeabilizado con RC-250, el 
asentado del ladrillo pastelero hueco, fabricado a máquina, previamente aprobado por la 
Supervisión, será sobre mortero de 1:5. La separación de los ladrillos pasteleros será de 
1.5 cm., se fraguará completamente con un mortero mezcla 1:5 cemento - arena fina. 
Se deberán construir juntas asfálticas de dilatación, de acuerdo al detalle de cobertura 
de ladrillo pastelero detallado en planos. 
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Método De Medición  
El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (m²). 
Condiciones De Pago  
Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro lineal (m²), según el 
análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales 
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta 
su culminación. 
03.08.06.07 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
03.08.06.07.01. Suministro e Instalación de Tubería PVC 8'' 
03.08.06.07.02. Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' 
03.08.06.07.03. Suministro e Instalación de Tubería Perforada PVC 4'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.02.01. Tub. PVC-SAL 4" 
03.08.06.07.04. Suministro y colocación de Tee Doble PVC 8'' 
03.08.06.07.05. Suministro y colocación de Reducción PVC 8'' a 6'' 
03.08.06.07.06. Suministro y colocación de Brida Rompe Agua PVC 6'' 
03.08.06.07.07. Suministro y colocación de Codo 90  PVC 6'' 




03.08.06.08 ESTRUCTURA DE MADERA 
03.08.06.08.01. Tijeral de Madera Tornillo o Similar 
Descripción 
Es el elemento estructural de madera constituido por armadura de sostén triangular tipo 
Hooke y rígido. El tijeral hace el efecto de viga. 
Los tijerales se construirán de acuerdo a las dimensiones mostradas en los planos, 
debiéndose emplear elementos rectos sin curvas, libre de defectos, como desviaciones 
de fibras, rajaduras alabeos, que disminuyan la resistencia de la madera. 
Las correas descansarán directamente sobre los tijerales, tendrán sección de 2” x 3” 
debiendo ser las correas y los tijerales de madera tornillo o similar totalmente seca. 
La madera será tratada para evitar que no se pique, se usará petróleo, debiéndose 
impregnar toda la madera. 
La madera a utilizar deberá estar totalmente seca. 
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Se contará por unidades (und). 
Forma de Pago:  
Se hará en base al precio unitario por unidades contadas. 
 
03.08.06.08.02. Columnas de Madera Tornillo o Similar 4''x4'' 
03.08.06.08.03. Viga Solera de Madera Tornillo o Similar 3''x5'' 
Descripción 
Son los elementos estructurales sobre los cuales se colocarán los tijerales. 
El tratamiento y consideraciones de la madera será el mismo que se le dará a los 
tijerales.  
Las columnas serán de sección transversal será de 4” x 4”; mientras que Las vigas  
serán de sección transversal de 3” x 5‟‟ debiendo también su mayor dimensión ser 
perpendicular al largo del tijeral. 
Los arriostres deben ser de madera tornillo o similar totalmente seca y también será 
tratada con petróleo. 
Unidad 
Su medida se hará por metro lineal (ml). 
Forma de Pago 
Se hará en base al costo unitario por metro lineal. 
03.08.06.08.04. Correas de Madera Tornillo o Similar 2''x2'' 
Descripción 
Es el elemento estructural de madera apoyada sobre los tijerales para apoyo de la 
cobertura.  
El tratamiento y consideraciones de la madera será el mismo que se le dará a los 
tijerales y arriostres.  
Las correas descansarán directamente sobre los tijerales cuya mayor dimensión de 
escuadrilla será perpendicular a este, su sección transversal será de 2” x 2” 
Tanto las correas deben ser de madera tornillo o similar totalmente seca y también será 
tratada con petróleo. 
Unidad 
Se hará por metro lineal (ml). 
Forma de Pago 
Se hará en base al costo unitario por metro lineal. 
03.08.06.09 COBERTURA 
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03.08.06.09.01. Cobertura de Calamina Galvanizada 
Descripción de los Trabajos 
Comprende toda la cubierta de calamina corrugada galvanizada de 0.83 m. x 1.83 m x 
0.14 mm;  que dará forma al techo propiamente dicho. 
El techo es de tipo inclinado como lo especifican los planos. 
Método de construcción  
La cobertura se realizará con plancha de calamina transversalmente al lado mayor de la 
edificación con un traslape de 10 a 15 cm. Se deberán sujetar a las viguetas de fierro 
mediante ganchos de acero prefabricados tipo “J” de 3/16” x 3” con tuerca y arandela de 
jebe. 
Deberán estar alineadas a continuidad de tal manera que se vea una línea recta para 
darle estética al techo. 
Método de Medición 
Se medirá por metro cuadrado (M2).  
Forma de Pago:  
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado realmente 
ejecutado, bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor, cuyo 
costo representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano 
de obra, herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida. 
03.08.06.09.02. Cumbrera de Plancha de Calamina Plana 
Descripción de los Trabajos 
Comprende toda la cubierta de calamina galvanizada lisa del vértice que forman los 
planos del techo a dos aguas con la finalidad de no permitir el ingreso de agua de lluvia. 
 
Método de construcción  
Una vez concluido el techado de calamina se procederá a fabricar la cumbrera de 
calamina plana de zinc de 3mm de espesor de acuerdo a la abertura dejada en el techo 
a dos aguas, se cortará la plancha en tiras y con golpes darle forma semicircular. Se 
fijará con ganchos de acero prefabricados tipo “J” de 3/16” x 3” con tuerca y arandela de 
jebe. 
Método de Medición 
Se medirá por metro lineal (ml).  
Forma de Pago:  
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado realmente 
ejecutado, bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor, cuyo 
costo representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano 
de obra, herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida 
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03.08.06.10.01. Filtro de Grava Seleccionada 3/4"-2" e=0.30m 
03.08.06.10.02. Filtro de Grava Fina 1/2" e=0.10m 
03.08.06.10.03. Filtro de Arena Gruesa e=0.10m 
Descripción de los Trabajos 
Comprende la colocación de material que actué como filtro en el lecho de secado en las 
capas y los diámetros del material especificados en los planos 
Método de construcción 
El medio de soporte recomendado está constituido por tres capas, una de grava de 30 
cm, luego una de gravilla de 10cm y otra de arena de 10cm. Formada por ladrillos 
colocados sobre el medio filtrante, con una separación de 2 a 3 cm. llena de arena. 
- La arena es el medio filtrante y debe tener un tamaño efectivo de 0,3 a 1,3 mm., y un 
coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. 
- Debajo de la arena se deberá colocar un estrato de grava graduada entre 1,6 y 51 mm 










Vista del Lecho de Secado 
Método de Medición 
Se verificará las dimensiones de los rellenos mediante wincha metálica o de fibra de 
vidrio, previa constatación de las alturas de relleno definidas en los planos, presupuesto 
y análisis de costos. 
Las Capas de relleno serán verificadas por el supervisor permanentemente en obra y se 
medirán por metro cúbico (m3). 
Forma de Pago:  
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado realmente 
ejecutado, bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor, cuyo 
costo representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano 
de obra, herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida 
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03.08.07. CONEXIÓN DE TANQUE IMHOFF A HUMEDAL ARTIF. 
03.08.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.08.07.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 03.01.01.02 Limpieza de Terreno Manual 
03.08.07.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
03.08.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.08.07.02.01. Excavación de Zanja para Tubería PVC 6'', hprom.=0.35m 
Ídem a la partida 03.05.02.07 Excavación Manual P/Tub. Ø=160mm a= 0.60 m 
03.08.07.02.02. Relleno y Apisonado de zanja D=160mm c/mat. Afirmado 
Ídem a la partida 03.05.02.07 Relleno y computación c/mat propio selecc, 
c/equipo 
03.08.07.02.03. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
03.08.07.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
03.08.07.03.01. Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.02.01. Tub. PVC-SAL 4" 
03.08.07.03.02. Suministro y colocación de Codo 90  PVC 6'' 
03.08.07.03.03. Suministro y colocación de Tee Doble PVC 6'' 
03.08.07.03.04. Suministro y colocación de Reducción PVC 6'' a 4'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.03.03. Codo 45  PVC SAL 4" 
 
03.08.07.04 CAJAS Y EMPALMES 
03.08.07.04.01. Suministro e instal. Caja de registro 
Ídem a partida  03.05.05.03 Sum. e Instal. D/Caja D/Registro D/Desagüe (Dado 0.50 
x 0.40 x 0.20m, Concreto F'c=140 Kg/cm², mortero 1:3) Inc. /solado 
03.08.08. HUMEDAL ARTIFICIAL F.H.S.S. 
03.08.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.08.08.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.02.01.01.01 Limpieza de terreno manual 
03.08.08.02 IMPERMEABILIZACIÓN 
03.08.08.02.01. Impermeabilización de fondo de Humedal c/geomembrana de HDPE de 1.50mm 
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Descripción de los Trabajos 
Esta partida comprederá la provisión del material y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para la colocación de la geomembrana de HDPE de espesor 1.50mm . 
 
 
PROPIEDADES RELEVANTES NORMA UND VALOR FRECUENCIA 
DE ENSAYO 




Espesor Mínimo mm 1.35 
Densidad (mínimo) 
ASTM 1505 
ASTM D 792 
g/cc 0.94 90.000 kg 
Resistencia a la Tracción (V.M. Mínimo) (1) 
 - Resistencia a la Rotura - Resistencia en 
Fluencia 
 - Elongación a la Rotura  
- Elongación a la Frecuencia 
ASTM D 

















Resistencia al Punzonado (V.M. Mínimo) 
ASTM D 
4833 
N 480 20.000 kg 
Método de construcción  
En primer lugar se deberá realizar una inspección visual de la rasante para determinar 
si es apta para ser revestida. La aceptación de la rasante deberá quedar registrada y 
avalada por el supervisor.  
En seguida, los rollos deben ser extendidos de acuerdo a los planos.  
Las uniones mediante traslapes  se realizarán una vez que los paños se encuentren 
plenamente ubicados. Los traslapes no deberán presentar una longitud inferior a 75mm. 
Todas las costuras de HDPE se deberán soldar por extrusión o por fusión. 
Método de Medición 
Se medirá por metro lineal (m2).  
Forma de Pago:  
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado realmente 
ejecutado, bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor, cuyo 
costo representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano 
de obra, herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida 
03.08.08.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
03.08.08.03.01. Suministro e Instalación de Tubería PVC 4'' 
03.08.08.03.02. Suministro e Instalación de Tubería Perforada PVC 4'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.02.01. Tub. PVC-SAL 4" 
03.08.08.03.03. Suministro y colocación de Tee  PVC 4'' 
03.08.08.03.04. Suministro y colocación de Codo 90  PVC 4'' 
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Ídem a partida  03.06.04.04.03.03. Codo 45  PVC SAL 4" 
03.08.08.04 CONCRETO SIMPLE 
03.08.08.04.01. SOLADO 
03.08.08.04.01.01. Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2   
Ídem a la partida 03.08.04.03.01. Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2   
03.08.08.04.02. CÁMARA DE REUNIÓN 
03.08.08.04.02.01. Encofrado y Desencofrado en Cámara de reunión 
Ídem a la partida 03.08.04.04.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
03.08.08.04.02.02. Cámara - Concreto  f'c=175 Kg/cm2  
Ídem a la partida 03.08.05.04.03.02. Concreto  f'c=175 Kg/cm2 en Caja de Válvula 
03.08.08.05 FILTROS 
03.08.08.05.01. Filtro de Grava Gruesa  40mm-80mm 
03.08.08.05.02. Filtro de Grava Fina 20mm-30mm 
Descripción de los Trabajos 
Comprende la colocación de material que actué como filtro en el humedal artificial en los 
diámetros del material especificados en los planos 
Método de construcción 
El medio de soporte recomendado está constituido por una capa de grava de 40-80mm 
que permitan la filtración y la permeabilidad del afluente hacia la zona de digestión.  
La zona de digestión estará compuesta por una gravilla de 20-30mm, con el fin de 
retener la mayor carga orgánica posible. 
 
Método de Medición 
Se verificará las dimensiones de los rellenos mediante wincha metálica o de fibra de 
vidrio, previa constatación de las alturas de relleno definidas en los planos, presupuesto 
y análisis de costos. 
Las Capas de relleno serán verificadas por el supervisor permanentemente en obra y se 
medirán por metro cúbico (m3). 
Forma de Pago:  
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado realmente 
ejecutado, bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor, cuyo 
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costo representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano 
de obra, herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida 
03.08.08.06 PLANTACIÓN 
03.08.08.06.01. Suministro y Siembra de Macrofitas 
Consiste en la plantación de plantas macrófitas de la zona, como lo son el Junco o 
también llamado Totora. 
Inicialmente debe colocarse una capa de material de gravilla en promedio de 15 cm en 
el fondo del humedal y sobre ésta iniciar el sembrado de la vegetación. Luego se 
procederá el relleno hasta el nivel indicado en los planos con el material de filtro 
correspondiente. Se plantarán dos ejemplares por cada metro cuadrado 
Método de medición 
Esta partida se medirá en unidad (und). 
Forma de pago 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado realmente 
ejecutado, bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor, cuyo 
costo representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano 
de obra, herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida 
03.08.09. CONEXIÓN DE HUMEDAL A CÁMARA DE CLORACIÓN 
03.08.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.08.09.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 03.01.01.02 Limpieza de Terreno Manual 
03.08.09.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
03.08.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.08.09.02.01. Excavación de Zanja para Tubería PVC 6'', hprom.=0.35m 
Ídem a la partida 03.05.02.07 Excavación Manual P/Tub. Ø=160mm a= 0.60 m 
 
03.08.09.02.02. Relleno y Apisonado de zanja 6'' c/mat. Afirmado 
Ídem a la partida 03.05.02.07 Relleno y computación c/mat propio selecc, 
c/equipo 
03.08.09.02.03. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
03.08.09.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
03.08.09.03.01. Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.02.01. Tub. PVC-SAL 4" 
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03.08.09.03.02. Suministro y colocación de Tee  PVC 6'' 
03.08.09.03.03. Suministro y colocación de Codo 90  PVC 6'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.03.03. Codo 45  PVC SAL 4" 
03.08.10. CÁMARA DE CLORACIÓN 
03.08.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.08.10.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.02.01.01.01 Limpieza de terreno manual 
03.08.10.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida 03.06.01.02.01. Trazo, Nivel y Replanteo 
03.08.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.08.10.02.01. Excavación Manual  
Ídem a la partida 02.02.01.02.01 Excavación manual de zanjas 
03.08.10.02.02. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
03.08.10.03 CONCRETO SIMPLE 
03.08.10.03.01. Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2   
Ídem a la partida 03.08.04.03.01. Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2   
03.08.10.04 CONCRETO ARMADO 
03.08.10.04.01. LOSA DE FONDO 
03.08.10.04.01.01. Encofrado y Desencofrado en Losa de Fondo 
Ídem a partida  03.08.05.04.01.04. Encofrado y Desencofrado en Losa de Fondo 
03.08.10.04.01.02. Concreto  f'c=315 Kg/cm2 enLosa de Fondo 
Ídem a partida  03.08.05.04.01.01. Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Losa de Fondo 
03.08.10.04.01.03. Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Losa de Fondo 
Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.08.10.04.02. MUROS 
03.08.10.04.02.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
Ídem a la partida 03.08.04.04.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
03.08.10.04.02.02. Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Muros reforzados 
Ídem a la partida 03.08.05.04.02.02. Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Muros reforzados 
03.08.10.04.02.03. Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Muros Reforzados 
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Ídem a partida  02.02.01.04.01.02. Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
03.08.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
03.08.10.05.01. Tarrajeo Interior con Impermeabilizante 
Ídem a la partida 03.06.03.02.08. Tarrajeo con Impermeabilizante 
03.08.10.06 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
03.08.10.06.01. Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.02.01. Tub. PVC-SAL 4" 
03.08.10.06.02. Suministro e Instalación de Tubería PVC 1/2'' 
Ídem a partida  03.06.03.06.02.01. Sumin. e Instalac. de Tubería PVC C10 -  Ø 1/2" 
03.08.10.06.03. Suministro e instalación de accesorios 
Ídem a partida  03.06.03.06.03.01. Tee PVC de 1/2" 
03.08.10.07 CASETA DE CLORACIÓN 
03.08.10.07.01. Muros Prefabricados 
Descripción  
Consiste en el suministro e instalación de paneles metálicos aislantes para muros y 
fachadas, de un ancho 1.000 m, espesor de 50 mm, con un largo variable para cubrir el 
área a proteger, según lo indicado en detalles de los planos correspondientes. 






Las coberturas o paneles serán unidas entre sí mediante tornillos autorroscantes de #8 
x ¾” de punta fina en cada extremo en el traslape longitudinal o cada 2 metros lo que 
sea menor, y fijada a la estructura de apoyo compuesto por vigas metálicas mediante 
tornillo auto perforante #4” de punta broca en cada valle del panel. 
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Las características que deben cumplir son las siguientes: 
El material de las planchas será acero zincalum que cumpla con la norma ASTM A792. 
La cara superior e inferior deberán ser pintadas con poliéster liquido de espesor 25 
micras. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de medición 
La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m2). 
Condiciones de pago 
El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del Supervisor. 
03.08.10.07.02. Cobertura de Caseta 
Descripción  
Consiste en el suministro e instalación de paneles metálicos de un ancho 1.00 m, de 
peralte 45 mm, y de espesor de 0.60 mm, con un largo variable para cubrir el área a 
proteger, según lo indicado en detalles de los planos correspondientes. 






Las coberturas o paneles serán unidas entre sí mediante tornillos autorroscantes de #8 
x ¾” de punta fina en cada extremo en el traslape longitudinal o cada 2 metros lo que 
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sea menor, y fijada a la estructura de apoyo compuesto por vigas metálicas mediante 
tornillo auto perforante #10 x ¾” de punta broca en cada valle del panel. 








Las características que deben cumplir son las siguientes: 
El material de las planchas será acero zincalum que cumpla con la norma ASTM A792. 
La cara superior e inferior deberán ser pintadas con poliéster liquido de espesor 25 
micras. 
Sistema de control de Calidad 
El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el 
residente de obra para la correcta ejecución de la partida. 
Método de medición 
La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m2). 
Condiciones de pago 
El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del Supervisor. 
03.08.10.07.03. Puerta metálica 
Ídem a partida  03.06.03.05.01.02.  Ventana de Fierro con malla galvanizada 
0.60mx0.60m 
03.08.10.07.04. Piso de Concreto 
Ídem a la partida 02.02.02.05.02 Falso piso concreto f'c=140 kg/cm2 e=10cm 
03.08.10.08 VARIOS 
03.08.10.08.01. Tanque Solución Madre 600L 
03.08.10.08.02. Tanque dosificador  
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La especificación siguiente corresponde al suministro e instalación del equipo de 
cloración de acuerdo a lo indicado en los planos, incluyendo todos los dispositivos 
necesarios que se requieren para hacer una correcta instalación y que el sistema sea 
operativo. 
Equipos de Cloración convencional compuesto cada uno por los siguientes 
componentes: 
1 Tanque de solución madre de 600 L 
1 Tanque dosificador de cloro 
Forma de Pago: 
Se pagará por la cantidad de unidades (und) instaladas en las obras, tomando en 
cuenta la Norma de Medición y la Unidad de Medida correspondiente. 
Unidad de Medicion: 
Se medirá por unidades (und) colocadas en la obra. 
03.08.10.08.03. Estructura Metálica de Soporte 
Ídem a partida  02.02.02.06.08. Rejilla de caja de purga 1 1/4'' x 1 1/2'' x 1 1/2'' 
03.08.10.08.04. Water Stop de Neopreno de 6" 
Ídem a partida  03.06.02.04.03. Junta water stop 8" 
03.08.11. CONEXIÓN DE CÁMARA DE CLORACIÓN A DREN 
03.08.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.08.11.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 03.01.01.02 Limpieza de Terreno Manual 
03.08.11.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida 03.01.02.01 Trazo, Nivel y Replanteo 
03.08.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.08.11.02.01. Excavación de Zanja para Tubería PVC 6'', hprom.=0.35m 
Ídem a la partida 03.05.02.07 Excavación Manual P/Tub. Ø=160mm a= 0.60 m 
03.08.11.02.02. Relleno y Apisonado de zanja 6'' c/mat. Afirmado 
Ídem a la partida 03.05.02.07 Relleno y computación c/mat propio selecc, 
c/equipo 
03.08.11.02.03. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
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03.08.11.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
03.08.11.03.01. Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' 
Ídem a partida  03.06.04.04.02.01. Tub. PVC-SAL 4" 
03.08.11.03.02. Válvula Check 6'' 
Ídem a la partida 02.02.06.02.03. Válvula check BB DN 80mm 
03.08.11.04 CONCRETO SIMPLE 
03.08.11.04.01. CAJA DE VÁLVULA 
03.08.11.04.01.01. Encofrado y Desencofrado en Caja Válvula  
Ídem a la partida 03.08.04.04.01. Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado 
03.08.11.04.01.02. Concreto  f'c=175 Kg/cm2  en Caja Válvula  
Ídem a la partida 03.08.05.04.03.02. Concreto  f'c=175 Kg/cm2 en Caja de Válvula 
03.08.12. CERCO DE PROTECCIÓN 
03.08.12.01 TRABAJOS  PRELIMINARES 
03.08.12.01.01. Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida 03.06.01.02.01. Trazo, Nivel y Replanteo 
03.08.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.08.12.02.01. Excavación para Cimiento a=50cm 
Ídem a la partida 02.02.01.02.01 Excavación manual de zanjas 
03.08.12.02.02. Relleno con Material Propio y Piedra 
Ídem a la partida 03.08.05.02.05. Relleno y compactado con material propio 
03.08.12.02.03. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
max = 1.0Km 
03.08.12.03 CONCRETO SIMPLE 
03.08.12.03.01. Concreto Ciclópeo C:H 1:8+25% P.G. 
Ídem a la partida 02.02.01.03.02. Concreto 1:10 +30% P.G. p/cimientos 
03.08.12.04 CARPINTERÍA DE MADERA 
03.08.12.04.01. Puerta de Madera en Cerco Perimétrico 
Descripción de los Trabajos 
Esta partida consiste en coloca una puerta previamente confeccionada con madera 
tornillo y alambre de púas, en el cerco de protección del reservorio y captaciones, tal y 
como se detalla en los planos. 
Método de construcción  
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Se instalara la puerta, confeccionadas en madera rustica, se colocaran y anclaran antes 
de dar el acabado final o pintar las paredes. 
Método de Medición 
Se medirá por unidad (UND).  
Forma de Pago: 
 Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado realmente 
ejecutado, bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor, cuyo 
costo representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano 
de obra, herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida. 
03.08.12.04.02. Poste de Madera 4''x4'' 
03.08.12.04.03. Apoyo de Madera 3''x3'' 
Descripción de los Trabajos 
Madera rollizo tornillo de 4” y de 3‟‟ de diámetro, que circundan toda la planta de 
tratamiento.  
Método de construcción  
El Residente deberá verificar las dimensiones de las bases, separación de los postes de 
madera antes de preceder a  su ejecución. Las dimensiones de  los dados de concreto  
serán las indicadas en los planos. 
Método de Medición 
Se medirá por unidad (UND).  
Forma de Pago: 
 Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado realmente 
ejecutado, bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor, cuyo 
costo representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano 
de obra, herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida. 
 
03.08.12.05 ALAMBRADO 
03.08.12.05.01. Cerco de Alambre de Púas 
Descripción de los Trabajos 
Comprende la construcción e instalación del cerco perimétrico de alambre de púas con 
postes de madera rollizo y grapas de acero de ¾”, que circunda todo el perímetro del 
reservorio y las captaciones.  
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Método de construcción  
Se colocaran 10 hiladas de alambrado. Las cuáles serán empotradas en los postes de 
madera por medio de grapas de acero de ¾” 
El Residente deberá verificar las dimensiones de las bases, separación de los postes de 
madera antes de preceder a  su ejecución, las dimensiones de  los dados de concreto  
serán las indicadas en los planos. 
Método de Medición 
Se medirá por metro lineal (M).  
Forma de Pago:  
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado realmente 
ejecutado, bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor, cuyo 
costo representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano 
de obra, herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida. 
03.08.13. JARDINES 
03.08.13.01 Relleno con tierra de cultivo inc/grass e=20cm 
Una vez concluidos los movimientos de tierras, y con el riego instalado, se procede a la 
preparación del terreno para la plantación y a la siembra del césped (si es que lleva). 
Se vuelven a limpiar los restos de materiales de obra, escombros, maleza, piedras 
grandes, etc. 
Se labra el suelo a unos 20 cm de profundidad. Esta labor se realiza con motocultor 
mecánico o con azada, con ésta siempre que sea una superficie pequeña. El terreno 
debe estar ligeramente húmedo para ser labrado, ni muy mojado, ni muy seco. 
Se reparte por toda la superficie donde irá el césped una capa de estiércol, mantillo o 
turba, a razón de 350-450 kilos por cada 100 metros cuadrados de parcela. 
También se recomienda donde vaya el césped, además del abono orgánico anterior, 
aportar fertilizantes minerales, unos 6,5 Kg por cada 100 metros cuadrados de abono. 
Se da un pase con motocultor para enterrar el abono orgánico y/o mineral y se procede 
a las plantaciones y siembras. 
Método de medición 
Esta partida se medirá en metros cuadrados (M2). 
Forma de pago 
Esta partida se medirá en metros cuadrados (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida. 
03.08.13.02 Arborización con plantones 
La partida está referida al sembrado de plantones en las jardineras según como se 
indican en los planos. 
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Las herramientas a utilizar serán: palanas. 
Método de ejecución: 
El Sembrado de los plantones se realizará con la ayuda de una persona que tenga 
experiencia en este tipo de trabajos para lo cual contará con sus herramientas de 
trabajo. Se medirá por unidad (und). 
Método de medición y forma de pago 
La unidad de medida de este trabajo se hará en unidades de plantones, será pagada al 
precio unitario y aceptado por el supervisor. 
04.08.00 VARIOS 
03.09.01. FLETES 
03.09.01.01 Flete Saneamiento 
Comprende los trabajos que deben ejecutarse para el traslado de materiales desde la 
cuidad de origen hasta la obra. 
Método de Ejecución 
El método de ejecución en este caso debe ser escogido por el Contratista encargado de 
la ejecución de los trabajos, contando con la respectiva aprobación del Supervisor. 
Método de Medición 
Será medido de forma global, dependiendo la cantidad. 
Unidad de Medida 
Global (GLB.) 
Bases de Pago 





04.00.00 EDUCACIÓN SANITARIA 
04.01.00 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
04.01.01. Charlas a la comunidad adyacente 
Descripción:  
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El especialista ambiental planificará, organizará y conducirá talleres y charlas de 
capacitación al inicio y durante las actividades del proyecto dirigido a todas la personas 
que vivan a los alrededores del proyecto.  
Método de Ejecución:  
La ejecución de la partida en mención, consta en la repartición de las cartillas al 
personal de la obra. El mismo que será entregado durante la realización de las charlas. 
Método de Medición:  
La medición se efectuará por Unidad, (und), de acuerdo al avance porcentual que será 
determinado por el Ing. Supervisor. 
Forma de Pago:  
Se pagará al precio unitario del contrato de dicha partida.  
04.01.02. Charlas a la población docente 
Se prevé crear conciencia ambiental y la responsabilidad que tendrán los docentes y 
sus familias que vivirán en la habilitación urbana, en la conservación de los recursos 
naturales y el rol que desempeñarán, ya que tienen el rol de hacer un uso adecuado de 
los recursos para satisfacer las necesidades básicas tratando de no alterar el 
ecosistema y pensando en las generaciones futuras (desarrollo sostenible). 
Método de Medición 
El trabajo ejecutado será medido por unidad (und). 
Forma de Pago. 
El Especialista Ambiental será el responsable de la ejecución del trabajo. Su pago 
(incluido sus haberes) se realizará por mes en aplicación de las normas, con el Precio 
Unitario que indica el Estudio de Impacto Ambiental, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá por todo concepto y será realizado previa aprobación de la supervisión 
según cláusulas del contrato. 
04.01.03. Afiches Ambientales 
Descripción: 
Los impactos que presentan en los proyectos de saneamiento se deben a la falta de 
cuidado o de planificación deficiente de las operaciones a realizar durante la etapa de 
ejecución de obra. Por tal motivo se requiere implementación de una serie de normas, 
cuyo cumplimiento, además de prevenir accidentes de trabajo, permite evitar pérdidas. 
Las medidas que se proponen a continuación podrán ser aplicadas durante las 
operaciones en campamentos, patio de máquinas, canteras, depósitos e material 
excedente y de operaciones de mantenimiento. 
Método de medición:  
Se medirá por Unidad (und). 
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Forma de Pago:  
Será aprobado por el Ingeniero Supervisor y previa verificación de la aplicación de la 
normatividad vigente se pagará de acuerdo al costo de la partida del presupuesto.  
04.01.04. Boletines técnicos ambientales  
Descripción:  
Los boletines técnicos ambientales se usan como material de apoyo en las charlas con 
la finalidad de concientizar a la población. 
Unidad de medida: 
Los boletines que se elaboren será unidad; para esto el contratista tendrá en cuenta los 
costos y el estimado de población para su impresión. 
Forma de Pago. 
Será por unidad. 
04.01.05. Promoción ecológica 
Descripción: 
Los polos con logotipo ambiental serán entregados a los trabajadores de la obra para 
que puedan ser identificados como tales. 
Método de Medición:  
La unidad de medida es por unidad (und), debidamente comprados y aprobado por el 
Ingeniero Supervisor. 
04.02.00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
04.02.01. Coordinación institucional ambiental 
Descripción:  
Se prevé la participación conjunta de todos los organismos involucrados para predecir y 
evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales que el proyecto pueda 
ocasionar en los diversos componentes ambientales y sociales de su área de influencia. 
Medición:  
La unidad de medición es global (glb) 
Forma de pago:  
La forma de pago se da en forma global a la coordinación establecida. 
04.02.02. Informes 
Descripción: 
 Se informará todo el trabajo de la participación ciudadana en original y copia, firmado 
por el ing, residente. 
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La unidad de medición es global (glb) 
Forma de pago:  
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05.00.00 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD-PAVIMENTACIÓN 
05.01.00 OBRAS PROVISIONALES 
05.01.01. MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
05.01.01.01 Movilización y Desmovilización de Equipos 
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Ídem a la partida 01.01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos 
05.02.00 SEGURIDAD Y SALUD 
05.02.01. ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD 
05.02.01.01 Equipamiento de Protección Individual 
05.02.01.02 Equipamiento de Protección Colectiva 
Ídem a partida 01.02.01.01 Equipos de Protección Individual 
05.02.01.03 Señalización para Seguridad en Obra 
Ídem a partida 01.02.01.03 Señalización para Seguridad en Obra 
05.02.01.04 Capacitación en Seguridad y Salud 
Ídem a partida 01.02.01.04 Capacitación en Seguridad y Salud 
05.02.02. RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 
05.02.02.01 Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud 
Ídem a partida 01.02.02.01 Recursos para respuestas ante emergencias en 
seguridad y salud 
06.00.00 PAVIMENTACIÓN 
06.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
06.01.01. Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.04.01.01 Limpieza de terreno manual 
06.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
Comprende el control topográfico permanente que deberá tenerse durante el proceso 
de ejecución de la obra para lo cual se designara el personal técnico adecuado: 01 
Topógrafo + ayudante, y el equipo topográfico. 
Método de ejecución 
Se controlara y chequearan constantemente; y cuando a su solicitud lo estime 
conveniente el INGENIERO SUPERVISOR; pendientes del tramo, cotas de fondo y 
tapa, alineamientos de eje, dejando las plantillas y BMS. Que sean necesarios. 
Método de medición 
La unidad de medida será en metros (M2) 
Forma de pago 
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Una vez ejecutada y aprobada por el INGENIERO SUPERVISOR entendiéndose que 
dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de la PARTIDA. 
06.02.00 PAVIMENTO  
06.02.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
06.02.01.01 Corte con Maquinaria en terreno natural para explanación 
Consiste en el corte y excavación en todo el ancho que corresponde a las 
explanaciones proyectadas, incluirá el volumen de elementos sueltos o dispersos que 
hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según 
necesidades del trabajo. El corte se efectuará hasta el nivel de la subrasante (nivel 
definido por debajo de la capa de mejoramiento) de tal manera que al preparar y 
compactar esta capa se llegue hasta el nivel de sub requerido. 
Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las 
instalaciones de servicio agua, alcantarillado y drenaje pluvial. En caso de producirse 
daños, la Entidad deberá realizar las reparaciones de acuerdo con las Entidades 
propietarias o administradoras de los servicios en referencia. 
En caso de producirse daños, la Entidad deberá realizar las reparaciones de acuerdo 
con las Entidades propietarias o administradoras de los servicios en referencia. 
El material proveniente de los cortes deberá ser retirado para seguridad y limpieza del 
trabajo y depositado en lugares autorizados por las reglamentaciones municipales 
vigentes. 
Método de ejecución:  
El procedimiento constructivo al igual que los equipos a emplearse, en la ejecución de 
regirán de acuerdo con las especificaciones para la Construcción de Carreteras del 
M.T.C.V.C. 
En esta partida se incluye la eliminación del corte excedente dentro de los límites de la 
distancia libre de transporte. 
Método de Medición:  
Las cantidades serán medidas en metros cúbicos (m3) en su posición inicial, y 
computados por el método de áreas extremas; incluyéndose el volumen de material 
suelto y piedras dispersas que se encontrasen dentro de los límites de la Carretera. 
Forma de Pago:  
Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio unitario pactado, con 
cargo a la partida “CORTE EN TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUB-RASANTE, 
C/EQUIPO”. 
 
06.02.01.02 Relleno con material propio para explanación 
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Para esta partida se ha considerado como material de relleno al afirmado con alturas 
variables, el mismo que se colocará sobre la capa anticontaminante por capas de 0.15 
metros, el cual será humedecido y compactado con un vibrador de plancha, hasta 
alcanzar la altura indicada en los planos, dejándolo nivelado antes del vaciado del 
concreto. 
Nivelación y apisonado: 
Se humedecerá abundantemente y se apisonará bien el relleno dejándolo nivelado 
antes del vaciado del concreto. 
Método de Medición:  
La cantidad de Obra ejecutada será medida en metros cúbicos (m3) de relleno 
compactado con afirmado. 
Forma de Pago:  
Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio unitario pactado, con 
cargo a la partida “Relleno con material propio para explanación". 
06.02.01.03 Perfilado, Nivelación y compactación de explanación 
Esta Partida consiste en la preparación de la sub- rasante para todo el ancho del 
terraplén, y de conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones mostradas en 
los planos. Este ítem será ejecutado después de que el trabajo de corte se haya 
realizado completamente. 
Método de Construcción:  
Se eliminará del terreno natural todo material en exceso, efectuándose el nivelado, 
perfilado y compactado, de tal manera que la sub-rasante terminada quede por debajo 
de la cota de la rasante en los espesores indicados por los planos. 
Todo material suelto e inestable en la sub-rasante que no compacte fácilmente o que no 
sirva para el propósito señalado, será removido. No se permitirá depositar materiales 
sobre la sub- rasante hasta que no esté verificada y aprobada por la Supervisión.  
 
Después de que la sub-rasante hubiera sido formada según su alineamiento, rasante y 
sección transversal correspondiente, deberá ser compactada con rodillo que pese 8 ton 
y puede ser compensado por otro equipo de compactación, aprobado por el Supervisor, 
de acuerdo con el tipo de suelo, de tal manera que se obtenga el porcentaje de 
compactación requerido. El riego será uniforme antes del rodillado y durante el mismo, 
según lo indique el Supervisor, el rodillado debe continuarse hasta que la densidad de 
la capa compactada sea como mínimo el 95% de la máxima densidad del “Próctor 
Modificado” en suelos cohesivos y el 100% para suelos no cohesivos. 
 
En el caso donde el terreno natural está constituido por suelos arcillosos, limosos, 
arcillas limosas y en general plásticas y compresibles, se empleará rodillo pata de 
cabra, cuyas características permiten ejercer una presión no menor de 250 lbs/plg2, en 
la zona de contacto de las patas con el suelo y deberá estar diseñada de modo que su 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
697 
peso pueda ser aumentado hasta obtener una presión de hasta 500 lbs/plg. Para la 
compactación de suelos granulares, se usarán rodillos vibratorios o neumáticos. 
 
Controles:  
Se comprobará la compactación cada 50 metros lineales, y se harán alternativamente 
en los bordes y en el eje, empleando el método del Cono de Arena y cualquier otro 
método aprobado por el Supervisor. El grado de compactación tolerable será de 93% a 
97%, en plintos aislados, siempre que la media aritmética de dos puntos de la misma 
compactación sea de 95% al 100% de la densidad máxima, ya se trate de suelos 
cohesivos o granulares. 
El control geométrico permitirá las siguientes tolerancias: 
 
 Con relación a las cotas del Proyecto: +/- 0.02 metros 
 Respecto al ancho de la sub-rasante: 0.3% de la longitud indicada. 
 Para la flecha de bombeo: hasta el 20% de exceso, no se tolerará defecto. 
 
Requisitos de Compactación:  
Cuando el suelo granular tiene (10%) que pasa por la malla N° 200, y el índice de 
Plasticidad (I.P.) es menor o igual a 6%, la compactación no será menor del 95% de la 
Máxima Densidad obtenida por el método AASHO – T-180 (pisón 10 Ib. y 12” de caída.) 
Cuando el suelo es limoso, limo-arenoso o arcilloso, con I.P.= 10%, la compactación 
será no menor del 95% de la Máxima Densidad obtenida por el método AASHO-T-99 
(pisón 5.5 lbs y 12” de caída.) 
El óptimo contenido de humedad durante la compactación no excederá a éste en más 
de 2%. Para suelo arcilloso con I.P. entre 10% y 25%, se tratará igual al caso anterior. 
Aquello suelos que tengan un I.P. mayor que 25%, deberán ser cubiertos con un 
espesor adecuado de material selecto o estabilizado mediante el uso de algún agente 
estabilizador, además de cualquier otra sub base. 
 
Profundidades Mínimas de Compactación: 
 Tráfico ligero : 6” a 12” 
 Tráfico mediano: 12” a 18” 
 Tráfico pesado: 18” a 84” 
Método de Medición:  
Este método de medición será en metros cuadrados (m2) y se obtendrá calculando el 
área a ejecutar de perfilado y compactado de sub-rasante. 
 
Forma de Pago:  
Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio unitario de la partida 
“Perfilado, Compactado y Conformación de Subrasante” 
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06.02.01.04 Mejoramiento de subrasante con afirmado (CBR con 10%) e=30cm 
Este trabajo consiste en el suministro, extensión, humedecimiento o secamiento, 
mezcla, conformación y compactación de materiales aprobados; de acuerdo con lo 
indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a los alineamientos horizontal y 
vertical y a las secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias estipuladas y 
de conformidad con todos los requisitos de la presente Sección. Adicionalmente, este 
trabajo incluye la escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde haya 
de colocarse el relleno de conformación para la subrasante y retiro del material 
inadecuado, previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza, demolición, drenaje 
y subdrenaje. 
Método de medición 
Esta partida se medirá por (M3) 
Forma de pago 
El mejoramiento de la subrasante se medirá en (M3), cuyo control será responsabilidad 
del Ingeniero Inspector, dicho precio y pago constituirá compensación completa por la 
partida. 
06.02.01.05 Capa anticontaminante de arena gruesa,  e = 10 cm 
Para esta partida se ha considerado como material de relleno de arena gruesa con 
alturas variables, en una capa de 0.10 metros, el cual será humedecido y compactado 
con un vibrador de plancha, hasta alcanzar la altura indicada en los planos, dejándolo 
nivelado antes del vaciado del concreto. 
Nivelación y apisonado: 
Se humedecerá abundantemente y se apisonará bien el relleno dejándolo nivelado 
antes del vaciado del concreto. 
Método de Medición: 
La cantidad de Obra ejecutada será medida en metros cúbicos (m3) de relleno 
compactado con arena gruesa. 
Forma de pago: 
Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio unitario pactado, con 
cargo a la partida “Capa anticontaminante de arena gruesa,  e = 10 cm”. 
06.02.02. PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE 
06.02.02.01 Sub Base Granular e=20cm 
Se denomina Sub base a la capa intermedia de la estructura de un pavimento ubicado 
entre la subrasante mejorada y la capa de base. 
Sus funciones son estructurales y económicas, es decir, que se debe cumplir a bajo 
costo con las siguientes funciones: 
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- Debe distribuir las cargas solicitantes de manera que sobre la sub rasante 
actúe presiones compatibles con la calidad de esta. 
- Absorber las deformaciones en la sub rasante debido a cambios volumétricos; 
y servir de dren para evacuar el agua que se infiltra desde arriba o impedir la 
ascensión capilar hacia la base. 
Materiales 
El material deberá consistir de un suelo granular que en opinión del Supervisor llene los 
requisitos especificados en los planos, o en las disposiciones especiales. Se eliminarán 
a mano toda piedra mayor de 2/3 del espesor de la capa a ser colocada o serán 
trituradas hasta obtener el tamaño máximo requerido. 
El material para la sub base deberá ser de una calidad tal que puedan compactarse 
rápidamente y de acuerdo a los requisitos y especificaciones, deben ser del tipo A, B, 
C, D (en base a requisitos de granulometría.) 
Tampoco se permitirá terrones de arcilla plástica o material orgánico; el material deberá 
presentar en lo posible una granulometría lisa y continua bien gradada. Todos los 
materiales que no tengan buenas características se rechazarán. 
Características 
El material deberá cumplir con las siguientes características físicas - químicas y 
mecánicas: 
 
 Límite Líquido (ASTM-D-4318)      : Máximo 25% 
 Índice Plástico    : Máximo 6% 
 Equivalente de Arena (ASTM-D-2419) : Máximo 30% 
 Abrasión (ASTM-C-131)   : Máximo 50% 
Granulometría: 
 El material cumplirá los requisitos de granulometría siguientes: 
 Partículas chatas y alargadas (ASTM-D-4791):  
Máx. 25%  
 Valor Relativo de Soporte C.B.R. 4 días inmersión en agua (ASTM-D-1883)  
: Mínimo 40% 
 Sales Solubles Totales: Máximo 1% 
 Porcentajes de Compactación del Próctor Modificado (ASTM-D-1557):  
Mínimo 100% 
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Requisitos de Granulometría 
TAMAÑO DE LA 
MALLA 
%ENPESO QUE PASA  









2" 100 100   
1"  75-95 100 100 
3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 
N°4 25-55 30-60 35-65 50-85 
N° 10 15-40 20-45 25-50 40-70 
N°40 8-20 15-30 15-30 25-45 
N°200 2-8 5-15 5-15 8-15 
 
Método de Ejecución: 
Colocación y Extendido: Todo material de la capa de sub-base será colocado en una 
superficie debidamente preparada y será compactada en una capa de 20 cm de 
espesor final compactado. 
El material colocado será esparcido en una capa uniforme y sin segregación del 
tamaño, hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que después de 
ser compactada tenga el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo 
mecánico apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que sea 
esparcido en hilera, si el equipo así lo requiere. Cuando se necesite más de una capa 
se aplicará para cada una de ellas el procedimiento de construcción descrito. 
Mezcla: Después de haberse esparcido el material, será completamente mezclado por 
medio de cuchilla en toda la profundidad de la capa, llevándola alternadamente hacia el 
centro y hacia la orilla de la calzada, con motoniveladora de cuchilla con un peso 
mínimo de 3 ton con cuchilla mínima de 2.5 m y una distancia entre ejes no menor de 
4.5 m. Sin embargo puede usarse mezcladoras móviles que serán aprobadas por el 
Supervisor. 
Se regará el material durante la mezcla cuando sea necesario o cuando así lo ordene la 
Supervisión. 
Cuando la mezcla esté uniforme será otra vez esparcida y perfilada hasta obtener la 
sección transversal que se muestra en los planos. La adición de agua puede efectuarse 
en planta o en campo siempre y cuando la humedad de compactación se encuentre 
entre los rangos establecidos. 
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Compactación: Inmediatamente después de terminada la distribución y el 
emparejamiento del material, cada capa de ésta deberá compactarse en su ancho total 
por medio de rodillos vibratorios lisos con un peso mínimo de 8 ton. Cada 400 m de 
material medido después de compactado deberá ser sometido a por lo menos una hora 
de rodillado continuo. 
Dicho rodillado deberá progresar gradualmente desde los costados hacia el centro, en 
sentido paralelo al eje del camino y deberá continuar así hasta que toda la superficie 
haya recibido el tratamiento. 
Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación deberá 
corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o quitando material hasta 
que la superficie resulte pareja y uniforme. 
A lo largo de las curvas y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el material de sub-
base deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadores 
mecánicos. 
El material será tratado con motoniveladora y rodillo, hasta que haya obtenido una 
superficie lisa y pareja. 
La cantidad de cilindrado y apisonado arriba indicada se considerará mínima necesaria 
para obtener una compactación mínima adecuada. 
Durante el proceso constructivo, el Supervisor deberá realizar ensayos de control de 
densidad de campo de acuerdo con el método ASTM-D-1556, efectuando una prueba 
cada 50 m conformados, en caso de que la densidad (del pasante del tamiz 2”) resulte 
inferior al 100% de la densidad máxima determinada en el Laboratorio en el ensayo 
ASTM-1557, el Contratista deberá volver a apisonar hasta obtener la densidad 
deseada. 
Se pueden utilizar otros tipos de ensayos para determinar la densidad en obra, a 
efectos de un control adicional, después de que se hayan obtenido los valores de 
densidad. 
El Supervisor podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos de 
equipos que los indicados, siempre que se determine que producirán fehacientemente 
densidades de no menos del 100% que los especificados. 
El permiso del Supervisor para usar equipo de compactación diferente, deberá 
otorgarse por escrito y ha de indicarse las condiciones bajo las cuales el equipo deberá 
ser utilizado. 
Exigencias de Espesor: El espesor de la Sub-Base terminada no deberá diferir en 
más de 1.25 cm de lo indicado en los planos, inmediatamente después de la 
compactación final. El espesor deberá medirse en uno o más puntos cada 100 m (no 
mayor.) Las mediciones deberán hacerse por medio de las perforaciones de ensayo u 
otros métodos aprobados. 
Los puntos de medición deberán ser seleccionados por el Supervisor en lugares 
tomados al azar, de tal manera que se evite una distribución regular de los mismos, a 
medida que la obra continúe sin desviación en cuanto a espesor, más allá de las 
tolerancias permitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse, a criterio del 
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Supervisor llegando a un máximo de 300 m con ensayos ocasionales efectuados a 
distancias más cortas. Cuando una medición señale una variación del espesor 
registrado en los planos, mayor que la admitida por la tolerancia, se liarán mediciones 
adicionales a distancias aproximadas de 10 m hasta que se compruebe que el espesor 
se encuentra dentro de los límites autorizados. 
Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá corregirse removiendo o 
agregando material según sea necesario, conformando y compactando luego dicha 
zona en forma específica. Las perforaciones de los agujeros para determinar el espesor 
y la operación de su rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberán 
efectuarse por parte del Contratista, bajo la vigilancia del Supervisor. 
Requisitos de la Capa Superior: Cuando se efectúe el ensayo por medio de una 
plantilla de comprobación del coronamiento del camino, que tenga la forma del perfil 
tipo de obra previsto en los planos, y se aplique una regla de 3.00 m en ángulo recto y 
paralelo, respectivamente, al eje de la calzada, la separación entre la superficie y cada 
regla de ensayo entre cualquiera de los contactos efectuados con la superficie, no 
deberá exceder en ningún caso 1.25 cm para la plantilla de coronamiento o de 1.00 cm 
para la regla. 
Método de Medición:  
El trabajo realizado, se medirá en metros cuadrados (m2) en su posición original, y 
totalmente terminado. 
Forma de Pago:  
Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio unitario de la partida 
“Sub Base Granular e=20cm” 
06.02.02.02 Base Granular e=20cm 
Se denomina base, a la capa intermedia de la estructura del pavimento ubicada entre la 
capa de sub base y la capa de la carpeta asfáltica. Es un elemento básico estructural 
que cumple las siguientes funciones: 
Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes. 
 
Servir de dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la carpeta e 
interrumpir la ascensión del agua que proviene de niveles interiores. 
Los trabajos comprendidos en esta partida consisten en la ejecución de una capa de 
material granular que se colocará encima de la sub base, compuesta de grava y/o 
piedra fracturada en forma natural o artificial y fina, colocados de conformidad con los 
alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en los planos. 
 
Materiales:  
Los materiales que se usarán como base será selectos provistos de suficiente cantidad 
de vacíos para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje. 
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El material deberá consistir de un material granular compuesto por grava o piedra 
triturada, de partículas duras y durables, o fragmentos de piedra o grava y un rellenado 
de arena u otro material partido en partículas finas, que en opinión del Supervisor llene 
los requisitos especificados en los planos, o en las disposiciones especiales. El material 
para la base deberá ser de una calidad tal que puedan compactarse rápidamente y de 
acuerdo a los requisitos y especificaciones, deben ser del tipo A, B, C, D (en base a 
requisitos de granulometría.)  
No se permitirá terrones de arcilla plástica o material orgánico; el material deberá 
presentar en lo posible una granulometría lisa y continua bien gradada. Todos los 
materiales que no tengan buenas características se rechazaran. 
 
Características: 
El material deberá cumplir con las siguientes características físicas - químicas y 
mecánicas: 
 Límite Líquido (ASTM-D-4318)   : Máximo 25%  
 Índice Plástico   : Máximo 4% 
 Equivalente de arena (ASTM-D-2419) : Máximo 35%  
 Abrasión (ASTM-C-131)   : Máximo 40% 
 
Granulometría:  
El material cumplirá los requisitos de granulometría siguientes: 
 Partículas chatas y alargadas (ASTM-D-4791): Máx.20%  
 Valor Relativo de Soporte C.B.R. 4 días inmersión en agua (ASTM-D-1883) : 
Mínimo 80% 
 Sales Solubles Totales: Máximo 1% 
 Porcentajes de Compactación del Proctor Modificado (ASTM-D-1557)                                               
: Mínimo 100% 
 Variación del Contenido Óptimo de Humedad del Proctor Modificado: +/- 
1.5% 
 
Requisitos de Granulometría 
 
TAMAÑO DE LA 
MALLA  
% EN PESO QUE PASA LAS SIGUIENTES MALLAS TIPO l 
Gradación A Gradación B Gradación C Gradación D 
2” 100 100   
1"  75-95 100 100 
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3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 
NM 25-55 30-60 35-65 50-85 
N° 10 15-40 20-45 25-50 40-70 
N5 40 8-20 15-30 15-30 25-45 
N°200 2-8 5-15 5-15 8-15 
 
Método  de Ejecución: 
Colocación y Extendido:  
Todo material de la capa de base será colocado en una superficie debidamente 
preparada y será compactada en capas de 15 cm de espesor final compactado. 
 
El material colocado será esparcido en una capa uniforme y sin segregación del 
tamaño, hasta tal espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que después de 
ser compactada tenga el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo 
mecánico apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que sea 
esparcido en hilera, si el equipo así lo requiere. Cuando se necesite más de una capa 
se aplicará para cada una de ellas el procedimiento de construcción descrito. 
Mezcla:  
Después de haberse esparcido el material, será completamente mezclado por medio de 
cuchilla en toda la profundidad de la capa, llevándola alternadamente hacía el centro y 
hacia la orilla de la calzada, con moto niveladora de cuchilla con un peso mínimo de 3 
ton con cuchilla mínima de 2.5 m y una distancia entre ejes no menor de 4.5 m. Sin 
embargo puede usarse mezcladoras móviles que serán aprobadas por el Supervisor. 
Se regará el material durante la mezcla cuando sea necesario o cuando así lo ordene la 
Supervisión. Cuando la mezcla esté uniforme será otra vez esparcida y perfilada hasta 
obtener la sección transversal que se muestra en los planos. La adición de agua puede 
efectuarse en planta o en campo siempre y cuando la humedad de compactación se 
encuentre entre los rangos establecidos. 
Compactación: 
Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del material, 
cada capa de ésta deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillos 
vibratorios lisos con un peso mínimo de 8 ton. Cada 400 m2 de material medido 
después de compactado deberá ser sometido a por lo menos una hora de rodillado 
continuo. Dicho rodillado deberá progresar gradualmente desde los costados hacia el 
centro, en sentido paralelo al eje del camino y deberá continuar así hasta que toda la 
superficie haya recibido el tratamiento. 
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Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación deberá 
corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o quitando material hasta 
que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las curvas, colectores y muros 
y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el material de sub-base deberá 
compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadores mecánicos. 
El material será tratado con motoniveladoras y rodillo, hasta que haya obtenido una 
superficie lisa y pareja. La cantidad de cilindrado y apisonado arriba indicada se 
considerará mínima necesaria para obtener una compactación mínima adecuada. 
Durante el proceso constructivo, el Supervisor deberá realizar ensayos de control de 
densidad de campo de acuerdo con el método ASTM-D-1556, efectuando una prueba 
cada 50 m conformados, en caso de que la densidad (del pasante del tamiz 2”) resulte 
inferior al 100% de la densidad máxima determinada en el Laboratorio en el ensayo 
ASTM-1557, el Contratista deberá volver a apisonar hasta obtener la densidad 
deseada. 
Se pueden utilizar otros tipos de ensayos para determinar la densidad en obra, a 
efectos de un control adicional, después de que se hayan obtenido los valores de 
densidad. 
El Supervisor podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos de 
equipos que los indicados, siempre que se determine que producirán fehacientemente 
densidades de no menos del 100% que los especificados. 
El permiso del Supervisor para usar equipo de compactación diferente, deberá 
otorgarse por escrito y ha de indicarse las condiciones bajo las cuales el equipo deberá 
ser utilizado. 
Exigencias de Espesor:  
El espesor de la Base terminada no deberá diferir en más de 1.25 cm de lo indicado en 
los planos, inmediatamente después de la compactación final. El espesor deberá 
medirse en uno o más puntos cada 100 m. (no mayor.) 
Las mediciones deberán hacerse por medio de las perforaciones de ensayo u otros 
métodos aprobados. 
Los puntos de medición deberán ser seleccionados por el Supervisor en lugares 
tomados al azar, de tal manera que se evite una distribución regular de los mismos, a 
medida que la obra continúe sin desviación en cuanto a espesor, más allá de las 
tolerancias permitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse, a criterio del 
Supervisor llegando a un máximo de 300 m con ensayos ocasionales efectuados a 
distancias más cortas. 
Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos, mayor 
que la admitida por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancias 
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aproximadas de 10 m hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de 
los límites autorizados. 
Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá corregirse removiendo o 
agregando material según sea necesario, conformando y compactando luego dicha 
zona en forma específica. 
Las perforaciones de los agujeros para determinar el espesor y la operación de su 
rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberán efectuarse por parte 
del Contratista, bajo la vigilancia del Supervisor. 
Requisitos de la Capa Superior: 
Cuando se efectúe el ensayo por medio de una plantilla de comprobación del 
coronamiento del camino, que tenga la forma del perfil tipo de obra previsto en los 
planos, y se aplique una regla de 3.00 m en ángulo recto y paralelo, respectivamente, al 
eje de la calzada, la separación entre la superficie y cada regla de ensayo entre 
cualquiera de los contactos efectuados con la superficie, no deberá exceder en ningún 
caso 1.25 cm para la plantilla de coronamiento o de 1.00 cm para la regla. 
 
Método de Medición:  
El trabajo realizado, se medirá en metros cuadrados (m2) en su posición original, y 
totalmente terminado. 
 
Forma de Pago:  
Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio unitario de la partida 
“Base Granular e=20cm”. 
06.02.02.03 Imprimación asfáltica 
El Contratista debe suministrar y aplicar material bituminoso a una base o capa del 
camino, preparada con anterioridad, de acuerdo con las Especificaciones y de 
conformidad con los planos. Consiste en la incorporación de asfalto a la superficie de 
una Base, a fin de prepararla para recibir una capa de pavimento asfáltico. 
 
Materiales:  
Se utilizará el material bituminoso: Asfalto Cut- back grado RC-250 de acuerdo a los 
requisitos de calidad especificados por la ASTM-D-2028 (tipo curado rápido), mezclado 
en proporción adecuada con kerosene industrial de modo de obtener viscosidades de 
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El equipo para colocar la capa de Imprimación, debe de incluir una barredora giratoria u 
otro tipo de barredora mecánica, un -ventilador de aire mecánico (aire o presión), una 
unidad calentadora para el material bituminoso y un distribuidor a presión. 
Las escobillas barredoras giratorias deben ser construidas de tal manera que permitan 
que las revoluciones de la escobilla sean reguladas con relación al progreso de la 
operación, así mismo debe permitir el ajuste y mantenimiento de la escobilla con 
relación al barrido de la superficie y debe tener elementos tales que sean 
suficientemente rígidos para limpiar la superficie sin cortarla. 
Las escobillas mecánicas deben ser construidas de tal manera que ejecuten la 
operación de limpieza en forma aceptable, sin cortar, rayar, o dañar de alguna manera 
la superficie. 
El ventilador mecánico debe estar montado en llantas neumáticas y debe ser capaz de 
ser ajustado de manera que limpie sin llegar a cortar la superficie y debe ser construido 
de tal manera que sople el polvo del centro de la carretera hacia afuera. 
El equipo calentador del material bituminoso debe ser de la capacidad adecuada como 
para calentar el material en forma apropiada, por medio de la circulación de vapor de 
agua y aceite a través de serpentines en un tanque, o haciendo circular en un tanque, 
material bituminoso alrededor de un sistema de serpentines pre-calentador o a través 
de un sistema de serpentines o cañerías encerradas en un recinto de calefacción. 
La unidad de calefacción debe ser construida de tal manera que evite el contacto 
directo entre las llaves del quemador y la superficie de los serpentines, cañerías o del 
recinto de calefacción a través de los cuales el material bituminoso circula y deberá ser 
operado de tal manera que no dañe dicho material. 
 
Los distribuidores a presión usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que 
los tanques de almacenamiento deberán estar montados en camiones o en un tráiler en 
buen estado, equipados con llantas neumáticas, diseñadas de tal manera que no dejen 
huellas o dañen de cualquier otra manera la superficie del camino. 
Los camiones o tráiler deberán tener la suficiente potencia como para mantener la 
velocidad deseada durante la operación. El tacómetro (velocímetro) que registra la 
velocidad del camión debe ser una unidad completamente separada, instalada en el 
camión con una escala graduada de tamaño grande y por unidades de tal manera que 
la velocidad del camión pueda ser mantenida dentro de los límites de aproximación de 
tres metros por minuto. Las escalas deben de estar localizadas de tal manera que sean 
leídas con facilidad por el operador del distribuidor en todo momento. 
 
Se deberá instalar un tacómetro en el eje de la bomba del sistema distribuidor y la 
escala debe ser calibrada de manera que muestre las revoluciones por minuto y debe 
ser instalada en forma de que sea fácilmente leída por el operador en todo momento. 
Los conductos esparcidores deben ser construidos de tal manera que se pueda variar 
su longitud en incremento de 30 cm, menos para longitudes hasta de 6 m; deben 
permitir el ajuste vertical de las boquillas hasta la altura deseada sobre la superficie del 
camino y de conformidad con el bombeo de la misma. Deben permitir movimiento 
lateral del conjunto del conducto esparcidor durante la operación. 
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El conducto esparcidor y la boquilla deben ser construidos de tal manera que se evite la 
obstrucción de las boquillas durante operaciones intermitentes y deben estar provistas 
de un cierre inmediato que corte la distribución de asfalto, cuidando este cese, evitando 
así que gotee desde del conducto esparcidor. 
El sistema de la bomba de distribución y la unidad matriz deben tener una capacidad no 
menor de 250 gal por minuto y deberán estar equipadas con un conducto de desvío 
hacia el tanque de suministro y deben ser capaces de distribuir un flujo uniforme y 
constante de material bituminoso a través de las boquillas y suficiente presión que 
asegure una aplicación uniforme. 
La totalidad del distribuidor debe ser de construcción tal y operada de tal manera que 
asegure la distribución del material bituminoso con una precisión de 0.02 gln/m dentro 
de un rango de cantidades de distribución de 0.06 a 2.4 gln/m. El distribuidor debe estar 
equipado con sistema de calentamiento uniforme dentro de la masa total de material 
bajo control eficiente y positivo en todo momento. 
Se deberán proveer medios adecuados para indicar la temperatura del material con el 
termómetro colocado de tal manera que no entre en contacto con el tubo calentador. 
 
Requisitos de Clima: 
La capa de imprimación debe ser aplicada solamente cuando la temperatura 
atmosférica a la sombra este por encima de los 10°C y la superficie del camino esté 
razonablemente seca y las condiciones climáticas, en la opinión de la Supervisión, se 
vean favorables (no lluviosos, ni muy nublado). 
 
Preparación de la Superficie:  
La superficie de la base que debe ser imprimada, debe estar en conformidad con los 
alineamientos, gradientes, y secciones típicas mostradas en los planos y cumpla con 
los requisitos indicados en las especificaciones técnicas. 
Antes de la aplicación de la capa de Imprimación, todo material suelto o extraño debe 
ser retirado con barredora mecánica y/o soplete mecánico, según sea necesario. Las 
concentraciones del material fino, deben ser removidas por medio de una cuchilla 
niveladora, o una ligera escarificación. Cuando lo ordene el Supervisor la superficie 
preparada debe ser ligeramente humedecida, por medio de rociado, inmediatamente 
antes de la aplicación del material de Imprimación. 
 
Aplicación de la Capa de Imprimación: 
Durante la ejecución el Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evitar 
incendios, siendo el responsable por cualquier accidente que pudiera ocurrir.  
El material bituminoso de Imprimación debe ser aplicado sobre la base completamente 
limpia, por un distribuidor a presión que cumpla con los requisitos indicados 
anteriormente. El material debe ser aplicado uniformemente a la temperatura y 
velocidad del régimen especificada por el Supervisor. 
En general el régimen debe ser de 0.2 a 0.4 gal/m. La temperatura de riego ser aquella 
que esté entre 70° y 140° F (30° y 92° C) de la mezcla para Imprimación. 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
709 
Una penetración de un mínimo de 5 mm en la base granular es indicativo de su 
adecuada penetración. La temperatura del material bituminoso en el momento de 
aplicación, y será aplicado a la temperatura que apruebe el Supervisor. 
Al aplicar la capa de imprimación, el distribuidor debe ser conducido a lo largo de un filo 
marcado para mantener una línea recta de aplicación. El Contratista debe determinar la 
tasa de aplicación del ligante y hacer los ajustes necesarios. Algún área que no reciba 
el tratamiento, debe ser inmediatamente imprimada usando una manguera conectada 
al distribuidor. 
Si las condiciones de tráfico lo permiten, la aplicación debe ser hecha sólo en la mitad 
del ancho de la Base. Debe tenerse cuidado de colocar la cantidad correcta de material 
bituminoso a lo largo de la juntura longitudinal resultante. Inmediatamente después de 
la aplicación de la capa de imprimación, ésta debe ser protegida por avisos y 
barricadas que impidan el tránsito durante el período de curado (4 días aprox.).  
 
Protección de las Estructuras Adyacentes: 
La superficie de todas las estructuras y árboles adyacentes al área sujeta a tratamiento, 
deben ser protegidas de tal manera que se eviten salpicaduras o manchas. En caso de 
que esas salpicaduras o manchas ocurran, el Contratista deberá por cuenta propia 
retirar el material y reparar todo el daño ocasionado. 
 
Apertura al Tráfico y Mantenimiento:  
El área imprimada debe airearse, sin ser arenada por un término de 24 horas, a menos 
que lo ordene de otra manera el Supervisor. Si el clima es frío o si el material de 
imprimación no ha penetrado completamente en la superficie de la base, un período 
más largo de tiempo podrá ser necesario. Cualquier exceso de material bituminoso que 
quede en la superficie después de tal lapso debe ser retirado usando arena, u otro 
material aprobado que lo absorba y como lo ordene el Supervisor, antes de que se 
reanude el tráfico. 
El Contratista deberá conservar satisfactoriamente la superficie imprimada hasta que la 
capa de superficie sea colocada. La labor de conservación debe incluir, el extender 
cualquier cantidad adicional de arena u otro material aprobado necesario para evitar la 
adherencia de la capa de imprimación a las llantas de los vehículos y parchar las 
roturas de la superficie imprimada con mezcla bituminosa. En otras palabras, cualquier 
área de superficie imprimada que resulte dañada por el tráfico de vehículos o por otra 




El Supervisor se abstendrá de aceptar áreas imprimadas donde la dosificación varíe de 
la aprobada por él en más de diez por ciento (10%). 
 
Método de Medición:  
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La unidad de pago a considerar en esta partida será el metro cuadrado (m2) de 
Imprimación. 
 
Forma de Pago: 
Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados con cargo a la partida 
“Imprimación Asfáltica”. 
06.02.02.04 Carpeta asfáltica en caliente e=6.35cm 
Este trabajo consistirá en la colocación de una mezcla asfáltica, construida sobre una 




Los materiales se ajustarán a los siguientes requisitos: 
o Agregado Mineral: Se compone de agregado grueso y agregado fino; las muestras se 
ensayaran de acuerdo con los métodos descritos más adelante y debe obtenerse la 
aprobación del material por parte del Supervisor, así como del sitio de suministro antes 
de su entrega. 
 
o Agregado Grueso: El agregado grueso será la porción de agregado retenido en el 
tamiz N° 4 y consistirá de fragmentos durables de piedra triturada limpia y de calidad 
uniforme. Debe estar libre de material orgánico u otra sustancia perjudicial que se 
encuentre libre o adherida al agregado. 
La piedra de la cual sea extraída el agregado debe poseer abrasión no mayor de 
cuarenta (40) cuando se someta al ensayo con la máquina de “Los Ángeles”. La piedra 
debe ser triturada de modo que sus partículas presenten una cara triturada por lo 
menos en el 90% de las partículas. No se aceptarán piezas chatas o alargadas. 
Cuando se prueben para determinar la durabilidad con el sulfato de sodio, el porcentaje 
máximo será del 12%. Al ser probado por el método tentativo de ensayos para 
revestimiento y desprendimiento en mezclas agregado- bitumen (ASTM-D-1664-66 T) 
deberá tener un porcentaje retenido de más del 95%, caso contrario deberá utilizarse 
algún aditivo aprobado por el Supervisor. 
o Agregado Fino: Es la porción del agregado que pasa por el tamiz N° 4, y debe estar 
compuesta de arenas que se compondrán de partículas durables que estén libres de 
arcilla u otra materia dañina. La durabilidad será menor del 15% cuando se le someta al 
sulfato de sodio, después de cinco ciclos. 
 
o Cemento Asfáltico: Se emplea principalmente en la pavimentación de carreteras y 
calles, y en el revestimiento de canales y reservorios. En ambos casos se mezcla en 
caliente el asfalto con los agregados granulares (piedra, arena y algún relleno mineral). 
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En la tabla I se muestran las temperaturas a que se recomienda utilizar cada agregado 
de cemento asfáltico. Una vez compactada y fría, la mezcla constituye un pavimento 
resistente, duradero e impermeable. En carreteras, el asfalto se utiliza en la 
construcción de bases y superficies de rodadura. También se utiliza en el sellado de 
superficies existentes, con el fin de rejuvenecer el pavimento y compensar el desgaste 
del mismo. 
Los cementos asfálticos se clasifican de acuerdo con su penetración. Petróleos del 
Perú ofrece los grados: PEN 60/70, 85/100, y 100/120. El grado PEN 85/100 es 
adecuado para climas fríos y el PEN 60/70 para climas cálidos, el cual se usará en este 
proyecto. Cuanto mayor es el peso de los vehículos que transitarán por un pavimento 
asfáltico, menor debe ser la penetración del asfalto que se escoja. 
En la tabla II se exponen las características más saltantes de los diferentes grados de 
cementos asfálticos. Estos se expenden en cilindros de 200 kg cuando se trata de 
pedidos de más de 50 ton. Se puede expender el producto a granel, en camión tanque 
del cliente, que debe contar además, con facilidades de calentamiento para permitir la 







PEN 60/70 135- 160 °C - 
PEN 85/100 135-160 °C 140-175 °C 
PEN 100/120 135- 160 °C 135- 160 °C 
ASFALTOS LIQUIDOS 














Penetración (0.1 mm-25°C- 
100gr-5seg) 
D-5 60-70 85-10 100-120 - 
Ductilidad, cm a 25°C D-113 100min. 100 min. 100 min. - 
Punto Inflamación °C D-92 232min. 232 min. 232 min. 27 min 
Residuo Destilación a 680°C (%) D-402 - - - 65 min 
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o Mezclas de Pavimentos: 
Las mezclas de pavimentos consistirán en una mezcla de agregado grueso, fino y 
material asfáltico proporcional en peso. 
La gradación de cada uno de los componentes producirá al estar bien proporcionados, 
una mezcla conforme a los siguientes límites de gradación del tipo especificado. 
 
TAMAÑO DE LA 
MALLA  
malla cuadrada 
AGREGADO Total que 
Pasa 
COMBINADO Porcentaje en 
Peso 
1” 100  
3/4"  100 
1/2" 75-90 75-90 
N° 4 50-70 50-70 
N° 10 35-50 35-50 
Viscosidad Furol (sg)  
a 60°C (140°F) a 135°C(275°F) 
D-88 
E-102 
175min 140 min 120 min 125-250 
Viscosidad. Cinemática 
Centistokes a 60°C 
 - - - 250-500 
Penetrac. Del Residuo (25- 100-
5) 0.1 mm 
D-5 - - - 80-120 
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N°40 20-30 20-30 
N° 200 0-3 0-3 
 
Extracción de Muestras para los Ensayos de Gradación de Agregado Grueso: 
Cuando lo requiera el supervisor, se tomarán muestras de la planta, de los camiones o 
del pavimento terminado y dicha muestra (no menos de 3 kg) será probada por 
métodos estándar de laboratorio; no debe variar de las proporciones de gradación de la 
fórmula de trabajo en más del 5%, en cualquier caso, según la muestra que se ensaye. 
 
Proporciones y Mezcla: La proporción de la diversidad de minerales que entran en la 
mezcla asfáltica debe ser indicada por el Supervisor, de acuerdo con estas 
especificaciones. 
El Supervisor o su representante autorizado deben tener acceso siempre a todas las 
partes de las plantas de pavimentación. Los tamaños y las características de operación 
de la mezcladora, el equipo de operación de la piedra, las mallas, la mezcladora, los 
tanques de almacenamiento de asfalto, el equipo de acarreo y demás partes de la 
planta, deben estar en tal forma que permitan una operación continua, sin que tenga 
que pararse la operación por falta de material. 
 
En caso de que cualquier parte o parles en este equipo sean insuficientes se puede 
suspender toda la operación de mezcla hasta que se hagan los ajustes necesarios para 
acelerar el trabajo o se instale una nueva maquinaria para ello. 
 
 Tolva de Almacenamiento: Los diferentes tamaños del agregado mineral 
recibidos se colocan en tolvas especiales o se depositan en pilas separadamente 
y se manejan de manera que elimine la segregación o contaminación con 
sustancias extrañas. Cada compartimiento tendrá un conducto de salida de tal 
tamaño y en tal posición que evite la caída del material a otras tolvas. 
 
 Secado del Agregado Mineral: Todo agregado mineral antes de ser mezclado 
con asfalto debe estar lo suficientemente seco para permitir la adhesión del asfalto 
a su superficie. Si en la opinión del Supervisor este agregado está demasiado 
húmedo el Contratista tendrá que usar un método aprobado para secado antes de 
ser usado y la operación de la mezcla debe posponerse hasta que el agregado 
este lo suficientemente seco. Los agregados no deben contener más del 1.5% de 
humedad.  
 
 Balanzas para Cargas: Las balanzas usadas para pesar las diferentes 
graduaciones de agregados minerales pueden ser del tipo sin resorte, o del tipo 
brazo múltiple. Si se usa el tipo de resortes se colocará un marcador ajustable, 
para cada uno de los diferentes tamaños. Si las romanas son del tipo brazo 
múltiple, ellas deben tener brazos suficientes para pesar cada graduación de 
agregado separadamente. Todas las romanas deben tener un brazo para medir la 
tara. Las balanzas de brazos también deben de equiparse de un indicador para 
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señalar pesos mayores o menores de veinte (20) kilos. Las Romanas que fallan 
por cuatro (4) kilos en mil (1,000) kilos de peso neto, no se considerarán 
satisfactorias. En caso de que la vibración de la planta interfiera con la exactitud 
del peso, las romanas deben de aislarse contra choque o vibración. 
 
 Unidad de Control de Graduación para Plantas de Mezcla Continua: Cuando 
los agregados se relacionen por volumen, la tolva incluirá una unidad de descarga 
montada bajo su compartimiento. Cada tolva debe poseer una compuerta 
individual exactamente controlada para las medidas volumétricas del material 
sacado de cada tolva respectiva. La planta debe incluir un aditamento para calibrar 
la abertura de la compuerta. Las proporciones volumétricas cuando se confrontan 
con sus pesos deben acercarse lo más exactamente posible a las tolerancias 
fijadas en las Especificaciones. 
 
 Control de la Dosificación del Asfalto en las Plantas de Mezcla Continua: Se 
instalarán medios satisfactorios para el control positivo de la unión entre el flujo del 
agregado de las tolvas y el del asfalto. Se debe llevar a cabo este control por 
medio de aparatos mecánicos de unión o cualquier método positivo bajo la guía 
del Supervisor. 
  
 Mezcladora: Debe ser del tipo doble-mezcladora (Twin Pug Mili) y poseer una 
capacidad no menor de mil quinientas libras (1,500) en cada hornada o tanda.  
 
El número de paletas y la posición de las mismas será de tal manera que permitan 
una circulación uniforme y completa de la hornada; la mezcladora que tenga una 
tendencia a segregar el agregado mineral o que no pueda dar una mezcla 
completa y uniforme con el asfalto Cut-back, debe desecharse por inadecuada; se 
determinará esto mezclando una hornada estándar en un tiempo requerido y 
descargando ésta mezcla para tomársele muestras de diferentes partes.  
 
Ésta será aprobada por el ensayo de extracción y debe mostrar que la hornada 
está completamente uniforme. Todas las mezcladoras deben ser acondicionadas 
con un reloj de tiempo automático para cerrar las compuertas de descarga y éstas 
deben permanecer cerradas 45 segundos después de que el agregado haya sido 
introducido. Este período de mezcla debe ser aumentado si en la opinión del 
Supervisor la mezcla no está enteramente recubierta.  
 
Las compuertas de descarga o las de la mezcladora serán ajustadas para prevenir 
el derrame del agregado mineral seco o del polvo de la mezcladora.  
 
Al introducir la Hornada a la mezcladora se hará primero la mezcla de todos los 
agregados minerales, ellos se mezclarán por espacio de cinco (5) a veinte (20) 
segundos, según se especifique, para distribuir uniformemente los diferentes 
tamaños en la hornada antes de añadirse el asfalto Cut-Back. Se continuará 
mezclando por el tiempo requerido para producir una mezcla de consistencia 
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El material puede mezclarse en el lugar del trabajo o en cualquier otro punto 
central y ser enviado listo para el uso. No se aceptarán mezclas que no puedan 
ser manejables en tiempo suficiente para permitir un riego adecuado. 
 
 Unidad de mezcla para Plantas Continuas: La mezcladora continua debe ser de 
un tipo aprobado de Doble Mezcladora (Twin Pug Mili Type) y será capaz de 
producir una mezcla uniforme entre los límites indicados en estas 
especificaciones.  
 
Las paletas de la mezcladora deben ser de un tipo ajustable para controlar el flujo 
de la mezcla. La determinación del tiempo de mezcla se hará por el método de 
peso usándose la fórmula siguiente: 
 
            Cap. Muerta de Mezclad. (Pug Mili) en Lb. 
Tiempo de Mezcla (seg) =  ------------------------------------------------------- ------------                  
          Produc. de mezclad. (Pug Mili) en lb/seg 
 
Este período será aumentado, si en la opinión del Supervisor no está enteramente 
pintada la mezcla. 
 
Método de Medición:  
La cantidad de Obra ejecutada será medida en metros cúbicos (m3) de carpeta asfáltica 
en Caliente preparada. 
 
Forma de Pago:  
Los trabajos comprendidos en este ítem serán pagados al precio unitario pactado, con 
cargo a la partida “Carpeta asfáltica en caliente de 2”. 
06.03.00 VEREDAS 
06.03.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
06.03.01.01 Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.04.01.01 Limpieza de terreno manual 
06.03.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida  05.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
06.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
06.03.02.01 Excavación para uñas en veredas H=0.40 m, A=0.10 m 
Este trabajo consiste en la excavación para la construcción de la uña de vereda de 
concreto de acuerdo a los niveles definidos topográficamente y a las dimensiones y 
profundidad requerida en los planos 
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Los materiales utilizados son los requeridos para el replanteo topográfico y 
herramientas menores. 
Método de medición  
Esta partida se medirá en ML 
Forma de pago 
Esta partida se medirá en ML, aceptado de acuerdo a lo especificado en dicho precio y 
pago constituirá compensación completa por la partida 
06.03.02.02 Capa de afirmado para veredas e=0.20 m 
Ídem a la partida  05.02.02.02 Base Granular e=20cm 
06.03.03. CONCRETO SIMPLE 
06.03.03.01 Concreto f'c=175kg/cm2 en veredas e=10cm, acabado frot. 
Ídem a la partida  02.02.02.05.03 Vereda de concreto de 4'' f'c=140 kg/cm2, e=0.10m 
(no incluye encofrado) 
06.03.03.02 Encofrado y Desencofrado de Veredas 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 
concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos 
respectivos. 
Los encofrados pueden ser cara vista, estar en lugares secos o bajo agua; por lo que el 
contratista, conocedor del Proyecto, deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de 
atender estas circunstancias. Cualquier olvido, no dará pie a reclamo alguno y su 
ejecución correrá a cuenta del contratista. 
Método de medición  
La unidad de medida será en metros cuadrados (M2) 
Forma de pago 
El pago se efectuará en concordancia con el precio unitario establecido, tomando como 
unidad de medida lo establecido (M2). 
06.03.04. JUNTAS Y BRUÑADO 
06.03.04.01 Juntas con tecnopor y sellado con asfalto e=1'' 
Ídem a la partida 02.02.02.05.04  Junta asfáltica en veredas 
06.03.05. CURADO 
06.03.05.01 Curado con agua para vereda 
El concreto deberá ser curado por lo menos 7 días durante los cuales se mantendrá el 
concreto sobre los 15 grados centígrados y en condición húmeda, a partir de las 10 o 12 
horas del vaciado. 
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Cuando el sol está actuando directamente, sobre los elementos verticales se les 
regarán continuamente de manera que les caiga el agua en forma de lluvia. 
En zonas de clima frío deberán seguir las recomendaciones del ACI-604 y en clima 
caluroso del ACI-605. 
Método de medición  
La unidad de medida será en metro cuadrado (m2) 
Forma de pago 
El pago se efectuará en concordancia con el precio unitario establecido, tomando como 
unidad de medida lo establecido (m2). 
06.04.00 MARTILLOS Y RAMPAS 
06.04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
06.04.01.01 Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.04.01.01 Limpieza de terreno manual 
06.04.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida  05.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
06.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
06.04.02.01 Excavación para uñas en martillos y rampas H=0.40 m , A=0.10 m 
Ídem a la partida  05.03.02.01 Excavación para uñas en veredas H=0.40 m, A=0.10 m 
06.04.02.02 Capa de afirmado para martillos y rampas  e=0.20 m 
Ídem a la partida  05.02.02.02 Base Granular e=20cm 
06.04.03. CONCRETO SIMPLE 
06.04.03.01 Concreto f'c=175kg/cm2  
Ídem a la partida  02.02.02.05.03 Vereda de concreto de 4'' f'c=140 kg/cm2, e=0.10m 
(no incluye encofrado) 
06.04.03.02 Encofrado y Desencofrado de Martillos y Rampas 
Ídem a la partida  05.03.03.02 Encofrado y Desencofrado de Veredas 
06.04.04. CURADO 
06.04.05.01 Curado con agua para martillos y rampas 
Ídem a la partida  05.03.05.01 Curado con agua para vereda 
06.05.00 SARDINELES 
06.05.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
06.05.01.01 Limpieza de Terreno Manual 
Ídem a la partida 02.04.01.01 Limpieza de terreno manual 
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06.05.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo 
Ídem a la partida  05.01.02. Trazo, Nivel y Replanteo 
06.05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
06.05.02.01 Excavación de zanja para sardinel  H= 0.30 m 
Ídem a la partida  05.03.02.01 Excavación para uñas en veredas H=0.40 m, A=0.10 m 
06.05.03. CONCRETO ARMADO 
06.05.03.01 Concreto f'c=175kg/cm2  
Ídem a la partida  02.02.02.05.03 Vereda de concreto de 4'' f'c=140 kg/cm2, e=0.10m 
(no incluye encofrado) 
06.05.03.02 Encofrado y Desencofrado de Sardineles 
Ídem a la partida  05.03.03.02 Encofrado y Desencofrado de Veredas 
06.05.03.03 Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° 
Ídem a la partida  02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en 
zapatas 
06.05.04. JUNTAS 
06.05.04.01 Juntas con tecnopor y sellado con asfalto e=1'' 
Ídem a la partida 02.02.02.05.04  Junta asfáltica en veredas 
06.05.05. CURADO 
06.05.05.01 Curado con agua para sardineles 
Ídem a la partida  05.03.05.01 Curado con agua para vereda 
06.06.00 JARDINES 
06.06.01. Relleno con tierra de cultivo inc/grass e=20cm 
Una vez concluidos los movimientos de tierras, y con el riego instalado, se procede a la 
preparación del terreno para la plantación y a la siembra del césped (si es que lleva). 
Se vuelven a limpiar los restos de materiales de obra, escombros, maleza, piedras 
grandes, etc. 
Se labra el suelo a unos 20 cm de profundidad. Esta labor se realiza con motocultor 
mecánico o con azada, con ésta siempre que sea una superficie pequeña. El terreno 
debe estar ligeramente húmedo para ser labrado, ni muy mojado, ni muy seco. 
Se reparte por toda la superficie donde irá el césped una capa de estiércol, mantillo o 
turba, a razón de 350-450 kilos por cada 100 metros cuadrados de parcela. 
También se recomienda donde vaya el césped, además del abono orgánico anterior, 
aportar fertilizantes minerales, unos 6,5 Kg por cada 100 metros cuadrados de abono. 
Se da un pase con motocultor para enterrar el abono orgánico y/o mineral y se procede 
a las plantaciones y siembras. 
Método de medición 
Esta partida se medirá en metros cuadrados (M2). 
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Forma de pago 
Esta partida se medirá en metros cuadrados (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida. 
06.06.02. Arborización con plantones 
La partida está referida al sembrado de plantones en las jardineras según como se 
indican en los planos. 
Herramientas: 
Las herramientas a utilizar serán: palanas. 
Método de ejecución: 
El Sembrado de los plantones se realizará con la ayuda de una persona que tenga 
experiencia en este tipo de trabajos para lo cual contará con sus herramientas de 
trabajo. 
Método de medición y forma de pago 
La unidad de medida de este trabajo se hará en unidades de plantones, será pagada al 
precio unitario y aceptado por el supervisor. 
06.07.00 SEÑALIZACION 
06.07.01. Señalización reglamentaria c/Parente-vertical 
06.07.02. Señalización preventiva c/Parente-vertical 
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de 
marcas permanentes sobre el área pavimentada terminada, en la ubicación y dimensión 
de acuerdo con los planos. Los detalles que estuvieran especificados en los planos 
deberán estar conforme con el Manual de Señalización del MTC. 
Las marcas a aplicar en el pavimento sirven para delimitar los bordes de pista, separar 
los carriles de circulación y el eje de la vía en carreteras bidireccionales de una sola 
pista.  
 
También tiene por finalidad resaltar y delimitar las zonas con restricción de 
adelantamiento. 
También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por símbolos y 
palabras con la finalidad de ordenar encausar y regular el tránsito vehicular y 
complementar y alertar al conductor de la presencia en la vía de colegios, 
intersecciones, zonas urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas de 
peligro para el usuario. 
 
El diseño de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de pintura y colores a 
utilizar deberán estar de acuerdo a los planos y documentos del proyecto, el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las 
disposiciones del Supervisor 
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La pintura de trafico convencional Tipo TT-P-115F: Esta debe ser una pintura 
premezclada y lista para su uso en pavimentos asfálticos o de cemento portland. Sus 
cualidades deben estar acordes con las exigidas para pintura de tránsito tipo TT-P-115F 
de secado rápido cuya formulación debe obedecer los requerimientos que se hallan 
contenidos en las "Especificaciones Técnicas de pinturas para obras viales" aprobadas 
por la Dirección General de Caminos con R.D. N° 851-98-MTC/15.17. 
Color    : De tránsito, color blanca y amarilla.  
Tipo de Pigmento Principal : Dióxido de Titanio 
Pigmento en peso  : Minino 57% 
Vehículo   : Caucho clorado alquídico, polímero acrílico 
% Vehículo no volátil  : Mínimo 41% 
Solventes   : Aromáticos 
Densidad (lb/gal), a 25ºC. : 12.2 
Viscosidad a 25ºC.  : 70 a 80 (unidad Krebbs) 
Molineda o Fineza  : Al tacto mínimo 4” 
Tiempo de secado  : Al tacto 5 minutos 
Resistencia a la Abrasión : 300 ciclos/minuto 
Resistencia al agua  : No presenta señales de cuarteado, decolorado. 
Apariencia de película seca : No presenta arrugas, ampollas, pegosidad. 
Reflactancia Direccional : Buena 
Poder Cubriente  : Bueno 
Flexibilidad   : Bueno 
Contenido de Microesferas : De vidrio, 3.5 kg/gal. 
Propiedades de Pulverizado : Espesor aproximado húmedo de 381 micrones  
 
Microesferas 
Las microesferas de vidrio que de adicionaran a la pintura deberá cumplir con los 
requisitos siguientes: 
 
Naturaleza               : De vidrio transparente y de rápida adherencia 
pintura 
Microesfera defectuosas         : Máximo 20% 
Índice de refracción              : Mínimo 1.5 
Resistencia a la abrasión        : Mínimo 30% 
Redondez               : Mínimo 70% 
Flotación               : Mínimo 90% 
Resistencia agentes químicos : No presentan alteración al agua, acido, cloruro 
cálcico 
Granulometría:             TAMIZ   %PASA EN PESO 
   Nº30    100 
   Nº40    90-100 
   Nº50    50-75 
   Nº80    0-5 
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Aplicación: Se aplicara la microesfera de vidrio sobre pintura para convertirla en 
reflectiva en una dosificación por m2 de 0.48 kg/m2 microesfera y 0.72 kg/m2 de pintura 
Requisito de aplicación 
El área de aplicación deberá estar totalmente limpia, las marcas a pintar bien definidas, 
la maquina deberá ser de tipo rociador con alimentación uniforme y capaz de aplicar 
dos rayas separadas, el tanque deberá tener agitador mecánico, las válvulas deberán 
tener cierre adecuado para la paliación de raya continua y discontinua a la vez, cada 
boquilla deberá estar equipada con guía y con dispensador automático de microesferas; 
En todo caso las dimensiones de la rayas será de ancho 10 cm., largo 3.00 m. con 
intervalos de 5.00 m. los símbolos, letras, flechas y otros se regirán a los planos  
Método de medición 
Esta partida se medirá en unidad (u). 
Forma de pago 
Aceptado de acuerdo a lo especificado en los, dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida 
06.07.03. Marcas sobre Eje de pavimento con línea discontinua 
06.07.04. Marcas en Pase peatonal 
06.07.05. Marcas en Línea de Parada 
Este trabajo consiste en el suministro de aplicación de marcas permanentes sobre un 
pavimento terminado. 
Las marcas a aplicar en el pavimento sirven para delimitar los bordes de pista, separar 
los carriles de circulación en autopistas y el eje de la vía en carreteras bidireccionales 
de una sola pista. También tiene por finalidad resaltar y delimitar las zonas con 
restricción de adelantamiento. 
También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por símbolos y 
palabras con la finalidad de ordenar encausar y regular el tránsito vehicular y 
complementar y alertar al conductor de la presencia en la vía de colegios, cruces de 
vías férreas, intersecciones, zonas urbanas y otros elementos que pudieran constituir 
zonas de peligro para el usuario. 
 
El diseño de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de pintura y colores a 
utilizar deberán estar de acuerdo a los planos y documentos del proyecto y a las 
disposiciones del Supervisor. 
Método de medición 
Esta partida se medirá en metros lineales (M). 
Forma de pago 
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Esta partida se medirá en metros lineales (M), aceptado de acuerdo a lo especificado en 
dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida. 
06.07.06. Demarcación en el pavimento con flechas direccionales 
Este trabajo consiste en el suministro de aplicación de marcas permanentes sobre un 
pavimento terminado. 
Las marcas a aplicar en el pavimento sirven para delimitar los bordes de pista, separar 
los carriles de circulación en autopistas y el eje de la vía en carreteras bidireccionales 
de una sola pista. También tiene por finalidad resaltar y delimitar las zonas con 
restricción de adelantamiento. 
También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por símbolos y 
palabras con la finalidad de ordenar encausar y regular el tránsito vehicular y 
complementar y alertar al conductor de la presencia en la vía de colegios, cruces de 
vías férreas, intersecciones, zonas urbanas y otros elementos que pudieran constituir 
zonas de peligro para el usuario. 
El diseño de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de pintura y colores a 
utilizar deberán estar de acuerdo a los planos y documentos del proyecto y a las 
disposiciones del Supervisor. 
Método de medición 
Esta partida se medirá en metros lineales (M2). 
Forma de pago 
Esta partida se medirá en metro cuadrado (M2), aceptado de acuerdo a lo especificado 
en dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida. 
06.07.07. Pintura en sardineles 
06.07.08. Pintura en bordes de veredas 
Este trabajo consiste en el pintado de los sardineles de concreto. 
Pintura 
La pintura deberá cumplir con los requisitos planteados para Marcas en el Pavimento. 
Requisito de aplicación 
El área de aplicación deberá estar totalmente limpia, se debe de aplicar uniforme la 
pintura. 
Método de medición 
Esta partida se medirá en metros cuadrados (M2). 
 
Forma de pago 
Aceptado de acuerdo a lo especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
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06.08.01.01 Flete Pavimentación 
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07.00.00 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
07.01.00 SISTEMA DE REJILLA PARA DRENAJE SUPERFICIAL 
07.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
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07.01.01.01 Trazo y replanteo 
Ídem a la partida 02.04.01.02 Trazo y replanteo 
07.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
07.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
07.01.02.01.01. Excavación de zanjas manual af=0.60m hasta 0.65 m 
Ídem a la partida 02.04.02.01.01 Excavación de zanjas a maq. p/tub. 90mm 
af=0.60m, hasta 1.60m 
07.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
07.01.02.02.01. Refine y nivelación de fondo de zanjas hasta 0.65 m 
Ídem a la partida 02.04.02.02.01 Refine y nivelación de fondo de zanjas (af=0.60m) 
07.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
07.01.02.03.01. Cama de apoyo c/arenilla , hasta 0.65 m, e=0.10m 
Ídem a la partida 02.04.02.03.01 Cama de apoyo c/arenilla p/tubería de 90mm 
e=0.10m 
07.01.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 
07.01.02.04.01. RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE PRESTAMO 
07.01.02.04.01.01. Relleno lateral c/material de préstamo (arenilla ) manual p/tub  
Ídem a la partida 02.04.02.04.01 Relleno y apisonado c/material de Préstamo 
(arenilla), hasta 0.30m s/clave del tubo 
07.01.02.04.02. RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
07.01.02.04.02.01. Relleno y apisonado manual, hasta 0.30m s/clave del tubo, (arenilla ) 
Ídem a la partida 02.04.02.04.01 Relleno y apisonado c/material de Préstamo 
(arenilla), hasta 0.30m s/clave del tubo 
07.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
07.01.02.05.01. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. min = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.04.02.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
Máx. = 1.0Km 
07.01.02.06 TUBERIAS 
07.01.02.06.01. Suministro e instal. Tub. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 ø=250mm x 6.00m 
Ídem a la partida 03.02.01.01 Suministro e Instal. Tube. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m 
hasta 1.50m 
07.01.02.07 PRUEBAS HIDRAULICAS 
07.01.02.07.01. Doble prueba hidráulica P/Tub. PVC  ø=250mm 
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Ídem a la partida 02.04.02.08.01 Doble  prueba hidráulica y desinfección en línea de 
impulsión 
07.01.02.08 BUZONETAS 
07.01.02.08.01. Buzoneta Hmax.= 1.51m, f'c=315kg/cm2 incluye dado de concreto 
Ídem a la partida 03.04.01 Buzón Tipo ''A''  Ø Int. 1.20m I/Tarrajeo int. Prof.=  1.30 a 
1.55 m, f'c=315 Kg/cm2   
07.01.02.09 REJILLA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES 
07.01.02.09.01. Suministro e instalación de rejilla metálica de 0.60 x 1.00 m 
Ídem a la partida 02.02.02.06.08 Rejilla de caja de purga 1 1/4'' x 1 1/2'' x 1 1/2'' 
07.02.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
07.02.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
07.02.01.01 Trazo y replanteo 
Ídem a la partida 02.04.01.02 Trazo y replanteo 
07.02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
07.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
07.02.02.01.01. Excavación de zanjas c/equipo hasta 0.94 m 
Ídem a la partida 02.04.02.01.01 Excavación de zanjas a maq. p/tub. 90mm 
af=0.60m, hasta 1.60m 
07.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
07.02.02.02.01. Refine y nivelación de fondo de zanjas hasta 0.94 m 
Ídem a la partida 02.04.02.02.01 Refine y nivelación de fondo de zanjas (af=0.60m) 
07.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
07.02.02.03.01. Cama de apoyo c/arenilla , hasta 0.94 m, e=0.10m 
Ídem a la partida 02.04.02.03.01 Cama de apoyo c/arenilla p/tubería de 90mm 
e=0.10m 
07.02.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 
07.02.02.04.01. RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE PRESTAMO 
07.02.02.04.01.01. Relleno lateral c/material de préstamo (arenilla ) manual p/tub  
Ídem a la partida 02.04.02.04.01 Relleno y apisonado c/material de Préstamo 
(arenilla), hasta 0.30m s/clave del tubo 
07.02.02.04.02. RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
07.02.02.04.02.01. Relleno y apisonado manual, hasta 0.338 m s/clave del tubo, (arenilla ) 
07.02.02.04.02.02. Relleno y apisonado manual, hasta 0.388 m s/clave del tubo, (arenilla ) 
07.02.02.04.02.03. Relleno y apisonado manual, hasta 0.438 m s/clave del tubo, (arenilla ) 
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Ídem a la partida 02.04.02.04.01 Relleno y apisonado c/material de Préstamo 
(arenilla), hasta 0.30m s/clave del tubo 
07.02.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
07.02.02.05.01. Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. min = 1.0Km 
Ídem a la partida 02.04.02.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. 
Máx. = 1.0Km 
07.02.02.06 TUBERIAS 
07.02.02.06.01. Suministro e instal. Tub. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 ø=400mm x 6.00m 
07.02.02.06.02. Suministro e instal. Tub. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 ø=450mm x 6.00m 
07.02.02.06.03. Suministro e instal. Tub. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 ø=500mm x 6.00m 
Ídem a la partida 03.02.01.01 Suministro e Instal. Tube. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m 
hasta 1.50m 
07.02.02.07 PRUEBAS HIDRAULICAS 
07.02.02.07.01. Doble prueba hidráulica P/Tub. PVC  ø=400mm 
07.02.02.07.02. Doble prueba hidráulica P/Tub. PVC  ø=450mm 
07.02.02.07.03. Doble prueba hidráulica P/Tub. PVC  ø=500mm 
Ídem a la partida 02.04.02.08.01 Doble  prueba hidráulica y desinfección en línea de 
impulsión 
07.02.02.08 BUZONES 
07.02.02.08.01. Buzón  ø Int. 1.20m l/tarrajeo Int. Prof.=1.70m, f'c=315kg/cm2 
Ídem a la partida 03.04.01 Buzón Tipo ''A''  Ø Int. 1.20m I/Tarrajeo int. Prof.=  1.30 a 
1.55 m, f'c=315 Kg/cm2   
07.02.02.09 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCC. DADO D/CONCRETO 
07.02.02.09.01. Empalme a buzón y construcc. Dado d/concreto f/c=175kg/cm2, 1.00 x 1.00 x 0.50 
m 
07.02.02.09.02. Empalme a buzón y construcc. Dado d/concreto f/c=175kg/cm2, 0.80 x 0.80 x 0.50 
m 
Método de ejecución  
- Antes de iniciar la instalación de la línea PVC, se tiene la cama de apoyo o fondo 
de zanja compactada y nivelada y además de ello los buzones del tramo a instalar 
están desencofrados y adecuadamente curados, presentando perforados los 
puntos de ensamble con la tubería alcantarillado PVC. 
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- A efectos de conectar la Línea PVC con el Buzón de concreto se empleará un 
niple PVC del mismo diámetro de la tubería y de longitud entre 0.75 y 1.00m., con 
un extremo campana Unión Flexible y el otro lado espiga. 
- El extremo espigado del niple, será lijado en una longitud similar al espesor de la 
pared del Buzón., luego se aplicará pegamento a esta zona para finalmente 
rociarle arena de preferencia gruesa y dejar orear. 
- Esta operación nos permite obtener una adecuada adherencia entre el PVC y el 
mortero. 
- Seguidamente ubicamos el niple PVC con su extremo arenado en el interior del 
orificio del Buzón, dándole una pendiente adecuada, verificándola con el nivel de 
mano y alineando el niple en dirección del otro buzón extremo. 
- Luego fijamos provisionalmente la posición correcta del niple. 
- A continuación se procede al tendido y ensamblaje de la tubería, controlando 
permanentemente el nivel y alineamiento de la línea. 
- Finalmente una vez comprobado el alineamiento y nivelación de todo el tramo 
instalado, procedemos a rellenar con concreto el orificio de ambos Buzones y darle 
el acabado final con pasta de cemento. 
Unidad de medida 
La unidad de medida para esta partida será la unidad (und), de acuerdo a las 
indicaciones y medidas señaladas en los planos y en las presentes especificaciones. 
Forma de pago 
La forma de pago para la instalación de válvulas será de acuerdo al reglamento de 
proyecto realizado a precios unitarios, su unidad de medida será la unidad, para esta 
partida el pago se hará de acuerdo al avance de la obra ejecutada. 
07.02.02.10 VARIOS 
07.02.02.10.01. Empalme a dren 5000 
Ídem a la partida 03.08.11.03.01 Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' 
07.03.00 VARIOS 
07.03.01. FLETES 
07.03.01.01 Flete Drenaje Pluvial 
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ESTUDIO SOCIECONÓMICO - FINANCIERO 
1. METRADOS 
Los metrados son considerados según las unidades propias de medición para cada partida 
específica. Los metrados se realizan con el objetivo de calcular la cantidad de obra a realizar y que 
al ser multiplicado con el respectivo costo unitario obtendremos costos directos. 
2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Los Precios Unitarios de cada una de las partidas consideradas en el Presupuesto de Obra, han 
sido determinados, teniendo en cuenta los costos vigentes. 
3. COSTOS DE LA OBRA 
3.1. COSTOS DIRECTOS 
Para la determinación de los Costos Directos hemos considerado fundamentalmente los 
siguientes aspectos. 
a. Mano de Obra 
Los costos de la mano de obra que intervendrán en la ejecución de las Partidas son 
vigentes en el territorio nacional según el INEI, considerando el Convenio Colectivo de 
Construcción Civil. 
Los costos unitarios por concepto de mano de obra han sido referidos a la siguiente 
categorización: 
 Operario 




b. Maquinaria y Equipo 
Los costos utilizados corresponden al alquiler horario de, equipo mecánico vigentes a 
agosto del 2018 en el mercado nacional. Los Rendimientos de los Equipos están de 
acuerdo a la Tabla de -Rendimientos de Equipo Mecánico RM N° 001-87-TC/VMT 
proporcionados por el MTC. 
c. Materiales de Construcción 
Se han considerado los costos de los materiales puestos en canteras (cargados al 
Volquete) a los materiales granulares (bases y agregados) y agua, considerando el 
almacenamiento, manipuleo y merma de ser el caso. 
d. Herramientas 
Se ha considerado como costo por desgaste de herramientas el 5% del impo e de la mano 
de obra. 
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3.2. GASTOS GENERALES 
Se han considerado los siguientes componentes: 
a. Gastos Fijos: 
Son los gastos no directamente relacionados con el tiempo de ejecución. 
 Alquiler de Oficinas 
 Equipamiento 
 Gastos Administrativos 
  Liquidación de Obra 
 Impuestos  
 
b. Gastos Variables 
Son los gastos directamente relacionados con el tiempo de ejecución. 
 Personal de Obra 
 Ingeniería 
 Administración 
 Equipos No Incluidos en los Costos Directos 
 Vehículos 
 Materiales y Gastos Varios 
 Gastos financieros conformados por los costos de las cartas fianza que debe 
entregar el Contratista. 
 
3.3. PRESUPUESTO 
El presupuesto de Obra se ha elaborado, considerando la ejecución de la obra por el Sistema 
de Precios Unitarios en base a los metrados y precios por cada partida, afectando al Costo 
Directo los porcentajes correspondientes a Gastos Generales y Utilidad, además del Impuesto 
General a las Ventas. 
3.4. FORMULA POLINOMICA 
La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de costos de un 
presupuesto y está constituida por una sumatoria de términos denominados monomios, que 
consideran el porcentaje de incidencia y los Principales elementos (materiales, mano de obra, 
equipo, etc.,) que participan en el costo de la obra. 
La fórmula polinómica de reajuste es: 













   
   
 
Dónde.- 
K   : Coeficiente de reajuste de valorización de obra. Será 
expresado con aproximación al milésimo.  
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a, b, c, d, e  : Coeficientes de incidencias en el costo de la obra,  
Jo, Mo, Eo, Vo, GUo : Índices de precios de los elementos a la fecha del 
presupuesto base. 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr : índices de precios de los mismos elementos a la fecha de 
reajuste. 
Metodología y normas 
- Para elaborar una fórmula polinómica, es necesario contar con el presupuesto de la obra y el 
análisis de costos unitarios de todas las partidas que conforman el proyecto. 
- La sumatoria de los coeficientes de incidencia debe ser igual a 1.0 y cada uno de estos no 
debe ser menor que 0.05. 
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Item Descripcion Und. Metrado
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD-SANEAMIENTO
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 Cartel de identificacion de obra de 3.60 x 2.40 m und 1.00
01.01.01.02 Ofcinas de Obra m2 16.00
01.01.01.03 Almacén de Obra m2 40.00
01.01.01.04 Caseta de Guardianía m2 9.00
01.01.01.05 Cerco Perimétrico Provisional durante la Obra m 328.01
01.01.02 MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
01.01.02.01 Moviliazación y Desmovilización de Equipos glb 1.00
01.02.00 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
01.02.01.01 Equipamiento de Protección Individual und 80.00
01.02.01.02 Equipamiento de Protección Colectiva und 15.00
01.02.01.03 Señalización para Seguridad en Obra glb 1.00
01.02.01.04 Capacitación en Seguridad y Salud glb 1.00
01.02.02
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO




02.01.01.01 Poza para circulacion de lodos de perforacion und 1.00
02.01.01.02 Limpieza, nivelacion del terreno y eliminacion del desmonte glb 1.00
02.01.02 PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO
02.01.02.01 Perforacion del pozo 5''-8'' m 60.00
02.01.03 PERFORACION DE POZO TUBULAR
02.01.03.01 Perforacion del pozo 14'' - 20'' m 60.00
02.01.03.02 Suministro e instalacion de tuberia de PVC C-5 DN=500mm m 25.00
02.01.03.03 Suministro e instalacion de filtro de PVC DN=350mm m 35.00
02.01.03.04 Suministro e instalacion de tuberia de PVC C-7.5 DN=350mm m 35.00
02.01.03.05 Suministro e instalacion de tuberiia PVC C-10 c/rosca DN=50mm p/col. De grava m 50.00
02.01.03.06 Instalacion de accesorios PVC UR de DN=50mm Glb 1.00
02.01.03.07 Provision y colocacionde grava selecta para pozo tubular m3 14.02
02.01.04 DESARROLLO DEL POZO
02.01.04.01 Limpieza y desarrollo de pozo por aire comprimido h 72.00
02.01.04.02 Suministro y colocacion de tripolifosfato de sodio kg 60.00
02.01.05 SELLADO DEL POZO
02.01.05.01 Sellado sanitario de concreto f/c=175 kg/cm2 en pozo m3 10.09
02.01.05.02 Sellado aislante de arcilla e=0.10 en pozo und 1.00
RESUMEN DE METRADOS
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02.01.06 PRUEBAS Y ANALISIS DE POZO
02.01.06.01 Diagrafia eléctrica und 2.00
02.01.06.02 Prueba de verticalidad y alineamiento del pozo m 60.00
02.01.06.03 Prueba de rendimiento del pozo h 72.00
02.01.06.04 Análisis fisico - quimico y bacteriologico del agua und 3.00
02.01.06.05 Análisis granulometrico de pozo tubular und 15.00
02.01.07 LIMPIEZA Y PROTECCION DEL POZO
02.01.07.01 Desinfeccion de pozo tubular und 1.00
02.01.08 LOSA DE PROTECCION EN POZO
02.01.08.01 Base de concreto f'c=210 kg/cm2 (1 x 1 x 0.15m) para cabeza de pozo und 1.00
02.01.08.02 Sello metalico de la boca del pozo tubular und 1.00
02.02.00 CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
02.02.01 ESTRUCTURAS
02.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01.01 Limpieza de terreno manual m2 62.13
02.02.01.01.02 Trazo y replanteo m2 62.13
02.02.01.01.03 Colocación de polietileno en cimentación m2 135.42
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.02.01 Excavacion manual de zanjas m3 28.70
02.02.01.02.02 Relleno con material de prestamo (afirmado) m3 3.17
02.02.01.02.03 Relleno con material de Préstamo (arenilla) m3 7.56
02.02.01.02.04 Nivelacion interior y apisonado m2 34.13
02.02.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. max = 1.00Km m3 37.31
02.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01.03.01 Solado para zapata (4'', 1:12) m2 8.00
02.02.01.03.02 Concreto 1:10 +30%  P.G. p/cimientos m3 10.67
02.02.01.03.03 Concreto f'c=175 kg/cm2 p/base de equipos m3 0.22
02.02.01.03.04 Encofrado y desencofrado en base de equipos m2 0.77
02.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.01.04.01 ZAPATAS
02.02.01.04.01.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 p/zapatas m3 4.00
02.02.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en zapatas kg 71.28
02.02.01.04.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO
02.02.01.04.02.01 Concreto f'c=175 kg/cm2 p/sobrecimiento m3 5.87
02.02.01.04.02.02 Encofrado y desencofrado en sobrecimientos m2 13.05
02.02.01.04.02.03 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en sobrecimiento kg 1905.57
02.02.01.04.03 COLUMNAS
02.02.01.04.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas m3 2.89
02.02.01.04.03.02 Encofrado y desencofrado en columnas m2 53.48
02.02.01.04.03.03 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en columnas kg 405.52
02.02.01.04.04 VIGAS
02.02.01.04.04.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en vigas m3 3.84
02.02.01.04.04.02 Encofrado y desencofrado en vigas m2 29.07
02.02.01.04.04.03 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en vigas kg 308.98
02.02.01.04.05 LOSA ALIGERADA
02.02.01.04.05.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en losas aligeradas m3 2.99
02.02.01.04.05.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en losas aligeradas kg 102.52
02.02.01.04.05.03 Encofrado y desencofrado en losas aligeradas m2 34.01
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02.02.01.04.05.04 Ladrillo hueco de arcilla 15X30X30cm p/techo aligerado und 285.00
02.02.01.04.06 CAJA DE LIMPIEZA / REBOSE 
02.02.01.04.06.01 Concreto f'c=175 kg/cm2  en Caja de Rebose m3 1.11
02.02.01.04.06.02 Encofrado y desencofrado en caja de rebose m2 7.13
02.02.01.04.06.03 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en caja de rebose kg 33.33
02.02.01.04.07 JUNTAS
02.02.01.04.07.01 Juntas de Dilatación, Tecnoport E=1” m 16.80
02.02.02 ARQUITECTURA
02.02.02.01 ALBAÑILERIA
02.02.02.01.01 Muro de ladrillo kk tipo iv soga m:1:1:4 e=1.5 cm m2 54.32
02.02.02.01.02 Muro de ladrillo kk tipo iv cabeza  m:1:1:4 e=1.5 cm m2 7.96
02.02.02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.02.02.01 Tarrajeo primario rayado con cemento cal arena m2 11.14
02.02.02.02.02 Tarrajeo en muro: exterior, e=1.5cm, c:a m2 53.15
02.02.02.02.03 Tarrajeo en muro: interior e=1.5cm, c:a; 1:5 m2 59.73
02.02.02.02.04 Tarrajeo en columnas, e=1.50 cm, C:A; 1:5 m2 10.31
02.02.02.02.05 Tarrajeo en vigas, e=1.50 cm, C:A; 1:5 m2 29.07
02.02.02.02.06 Cielo raso con mezcla e=1.5cm, c.a 1:5 m2 34.01
02.02.02.02.07 Vestidura de derrames, c:a; 1:5 m 29.05
02.02.02.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.02.02.03.01 Zocalo con cerámica m2 11.14
02.02.02.03.02 Contrazocalo de cemento de pulido c/mortero 1:5 2cm x 0.15 m m 27.95
02.02.02.04 PINTURA
02.02.02.04.01 Pintura latex en muros interiores y exteriores m2 186.24
02.02.02.04.02 Pintura de contrazocalo con esmalte sintetico m2 2.80
02.02.02.05 PISOS Y PAVIMENTOS
02.02.02.05.01 Piso de cemento pulido 1:2 m2 34.13
02.02.02.05.02 Falso piso concreto f'c=140 kg/cm2 e=10cm m2 34.13
02.02.02.05.03 Vereda de concreto de 4'' f'c=140 kg/cm2, e=0.10m incluye encofrado m2 36.70
02.02.02.05.04 Junta asfaltica en veredas m 34.00
02.02.02.06 CARPINTERIA DE METALICA
02.02.02.06.01 Porton de ingreso principal de doble hoja 3.40 x 3.00 m und 1.00
02.02.02.06.02 Puerta metalica 0.90 x 2.70 m und 1.00
02.02.02.06.03 Puerta contraplacada 0.80 x 2.10 m und 1.00
02.02.02.06.04 Ventana metalica 0.70 X 0.50 m und 1.00
02.02.02.06.05 Ventana metalica 3.10 X 0.50 m und 1.00
02.02.02.06.06 Ventana metalica 3.60 X 0.50 m und 1.00
02.02.02.06.07 Ventana metalica 2.10 X 0.50 m und 1.00
02.02.02.06.08 Rejilla de caja de purga 1 1/4'' x 1 1/2'' x 1 1/2'' und 1.00
02.02.02.07 VARIOS
02.02.02.07.01 Cubierta ladrillo pastelero asentado de barro 3cm+fragua c/mor. 1:5 m2 44.28
02.02.02.07.02 Estructura metalica en losa und 4.00
02.02.02.07.03 Cobertura con plancha gran onda 3.05 x 1.10 m m2 15.84
02.02.03 INSTALACIONES SANITARIAS
02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
02.02.03.01.01 Inodoro tanque bajo blanco pza 1.00
02.02.03.01.02 Lavatorio de pared blanco 1 llave pza 1.00
02.02.03.01.03 Ducha cromada 1 llave inc. Accesorios und 1.00
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02.02.03.01.04 Papelera de baño c/blanco und 1.00
02.02.03.01.05 Toallera c/soporte de losa y barra plástica, color blanco und 1.00
02.02.03.02 AGUA FRIA 
02.02.03.02.01 Salida de agua fria con tuberia de PVC-SAP 1/2" pto 3.00
02.02.03.02.02 Suministro e instalacion de tuberia de 3/4" F°G° m 1.50
02.02.03.02.03 Valvula compuerta de 1/2" und 1.00
02.02.03.02.04 Equipamiento de cisterna y tanque elevado glb 1.00
02.02.03.02.05 Prueba hidraulica glb 1.00
02.02.03.03 DESAGUE 
02.02.03.03.01 Suministro y colocación tubería 4" m 35.60
02.02.03.03.02 Salidas de PVC SAL para desagüe de 4" pto 1.00
02.02.03.03.03 Salidas de PVC SAL para desagüe de 2" pto 3.00
02.02.03.03.04 Sumidero de bronce 2", provisión y colocación und 1.00
02.02.03.03.05 Registro de bronce 2", provisión y colocación und 1.00
02.02.03.03.06 Sombrero para ventilación de PVC de 2" und 1.00
02.02.03.03.07 Caja de registro de desagüe 12" X 24"  pza 3.00
02.02.03.03.08 Prueba hidraulica en tubería de desague glb 1.00
02.02.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.02.04.01 Salida de pared (braquetes) con PVC pto 2.00
02.02.04.02 Centros de luz pto 7.00
02.02.04.03 Tomacorriente doble c/toma a tierra pto 4.00
02.02.04.04 Tablero general und 1.00
02.02.04.05 Pozo a tierra en sistema c/eq. Bombeo und 1.00
02.02.04.06 Salida para electrobomba pto 1.00
02.02.05 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
02.02.05.01 Tablero eléctrico control automático para pozo und 1.00
02.02.05.02 Electrobomba sumergible inc. suministro electrificación e inst. und 1.00
02.02.05.03 Suministro e instalación de equipamiento del sistema de cloración glb 1.00
02.02.06 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE POZO TUBULAR 
02.02.06.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN ARBOL DE DESCARGA Y BY PASS 
DE PURGA 
02.02.06.01.01 Suministro e instalacion de tuberia HFD DN 80mm m 7.00
02.02.06.01.02 Union de desmontaje autoportante HD BB DN80mm und 2.00
02.02.06.01.03 Niple BB acero DN 80mm L=0.50m und 1.00
02.02.06.01.04 Niple BB acero DN 80mm L=0.65m und 2.00
02.02.06.01.05 Codo 90° BB HFD DN80mm und 3.00
02.02.06.01.06 Tee BB HD DN 80mmx80mm und 4.00
02.02.06.01.07 Niple BB acero DN 80mm L=1.10m und 2.00
02.02.06.01.08 Codo 45° BB HD DN 80mm und 2.00
02.02.06.01.09 Niple BB acero DN80mm L=2.20m und 1.00
02.02.06.01.10 Transicion luflex/BB PN 10 ISO 2531 HD DN 90mm und 1.00
02.02.06.01.11 Niple brida - espiga de acero DN 80mm L=2.15m und 1.00
02.02.06.01.12 Soporte p/tubo DN 80mm tipo 2, 6x75mm und 2.00
02.02.06.01.13 Niple BB acero DN 80mm L=0.40m und 1.00
02.02.06.01.14 Brida de anclaje de acero para soldar DN 80mm und 1.00
02.02.06.01.15 Soporte p/tubo DN 80mm tipo 1.6x75mm und 1.00
02.02.06.01.16 Niple BB de acero DN 80mm L=0.16m und 2.00
02.02.06.01.17 Suministro e instalacion de tuberia de acero SCH 40 DN 80mm m 33.00
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02.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN ARBOL DE DESCARGA 
02.02.06.02.01 Valvula anticipadora de onda DN 80mm und 1.00
02.02.06.02.02 Valvula de compuerta DN 80mm BB und 3.00
02.02.06.02.03 Valvula check BB DN 80mm und 1.00
02.02.06.02.04 Valvula de aire automatica HD  50mm roscada (inc. Llave esferica y accs. De FG 25 mm) und 1.00
02.02.06.02.05 Valvula de mariposa tipo wafer DN 80mm und 1.00
02.02.06.03 VARIOS
02.02.06.03.01 Manometro manual 0 - 100 psi und 2.00
02.02.06.03.02 Medidor de caudal de DN 90mm und 1.00
02.03.00 CERCO PERIMETRICO - CASETA DE BOMBEO
02.03.01 ESTRUCTURAS
02.03.01.01 OBRAS PRELIMINARES
02.03.01.01.01 Limpieza de terreno manual m2 8.55
02.03.01.01.02 Trazo y replanteo m2 8.55
02.03.01.01.03 Colocación de plástico en cimentación m2 184.48
02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.02.01 Excavacion manual de zanjas m3 19.50
02.03.01.02.02 Relleno con material de Préstamo (arenilla) m3 3.09
02.03.01.02.03 Refine, nivelacion y compactacion m2 8.55
02.03.01.02.04 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. máx = 1.00Km m3 25.35
02.03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01.03.01 Solado para zapata (4'', 1:12) m2 1.20
02.03.01.03.02 Concreto 1:10 +30%  P.G. p/cimientos m3 13.68
02.03.01.03.03 Concreto f'c=175 kg/cm2 p/sobrecimiento m3 4.28
02.03.01.03.04 Encofrado y desencofrado en sobrecimientos m2 57.00
02.03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01.04.01 ZAPATAS
02.03.01.04.01.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 p/zapatas m3 0.72
02.03.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en zapatas kg 11.98
02.03.01.04.02 COLUMNAS
02.03.01.04.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en columnas m3 3.49
02.03.01.04.02.02 Encofrado y desencofrado en columnas m2 26.01
02.03.01.04.02.03 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en columnas kg 770.87
02.03.01.04.03 VIGAS
02.03.01.04.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en vigas m3 2.87
02.03.01.04.03.02 Encofrado y desencofrado en vigas m2 37.15
02.03.01.04.03.03 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en vigas kg 1161.19
02.03.02 ARQUITECTURA
02.03.02.01 ALBAÑILERIA
02.03.02.01.01 Muro de ladrillo kk tipo iv soga m:1:1:4 e=1.5 cm m2 148.98
02.03.02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.03.02.02.01 Tarrajeo en columnas, e=1.50 cm, C:A; 1:5 m2 26.01
02.03.02.02.02 Tarrajeo en vigas, e=1.50 cm, C:A; 1:5 m2 37.15
02.03.02.03 PINTURA
02.03.02.03.01 Pintura latex 2 manos en vigas y columnas m2 63.16
02.03.02.04 CARPINTERIA DE METALICA
02.03.02.04.01 Porton de ingreso principal de doble hoja 3.00 x 2.85 m und 1.00
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02.04.00 LINEA DE IMPULSION
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.01.01 Limpieza de terreno manual m 122.49
02.04.01.02 Trazo y replanteo m 122.49
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS
02.04.02.01.01 Excavacion de zanjas a maq. p/tub. 90mm af=0.60m, hasta 1.60m m 122.49
02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
02.04.02.02.01 Refine y nivelacion de fondo de zanjas (af=0.60m) m 122.49
02.04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
02.04.02.03.01 Cama de apoyo c/arenilla p/tuberia de 90mm e=0.10m m 122.49
02.04.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
02.04.02.04.01 Relleno y apisonado c/material de Préstamo (arenilla), hasta 0.30m s/clave del tubo m 122.49
02.04.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
05.02.02.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 187.35
02.04.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC
02.04.02.06.01 Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 DN 90mm m 122.49
02.04.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE IMPULSION
02.04.02.07.01
Suministro y colocacion de accesorios para tuberias de DN 90mm  inc. Dado de concreto glb
1.00
02.04.02.08 PRUEBAS HIDRAULICAS
02.04.02.08.01 Doble  prueba hidraulica y desinfeccion en línea de impulsión m 122.49
02.04.02.09 VALVULAS (AIRE)
02.04.02.09.01 Suministro e instalacion de valvula de aire D=90 mm und 1.00




02.05.01.01.01 Limpieza de terreno manual m2 63.62
02.05.01.01.02 Trazo y replanteo m2 63.62
02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.01.02.01 Excavación C/Equipo P/Estructuras en T. Natural m3 171.77
02.05.01.02.02 Relleno y Compactado con Material de Préstamo - Afirmado m3 47.12
02.05.01.02.03 Relleno y Compactado con Material de Préstamo- Arenilla m3 104.51
02.05.01.02.04 Refine, nivelacion de fondos de terreno normal m2 19.63
02.05.01.02.05 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 87.43
02.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.01.03.01 Solado para cimentacion m2 63.62
02.05.01.03.02 Concreto f'c=175 kg/cm2 p/base de equipos m3 0.02
02.05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.05.01.04.01 LOSA DE CIMENTACION
02.05.01.04.01.01 Concreto f'c=315 kg/cm2 p/losa cimentacion m3 57.26
02.05.01.04.01.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en losa de cimentacion kg 8332.19
02.05.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION
02.05.01.04.02.01 Concreto f'c=315 kg/cm2 p/viga de cimentacion m3 12.25
02.05.01.04.02.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en viga de cimentacion kg 568.24
02.05.01.04.02.03 Encofrado y desencofrado en Viga de cimentación m2 49.01
02.05.01.04.03 FUSTE CIRCULAR
02.05.01.04.03.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en fuste m3 160.91
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02.05.01.04.03.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en muro de fuste kg 2251.42
02.05.01.04.03.03 Encofrado y desencofrado en muro fuste m2 160.91
02.05.01.04.04 VIGA CIRCULAR DE FONDO
02.05.01.04.04.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en vigas de reservorio m3 4.32
02.05.01.04.04.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en vigas de reservorio kg 357.74
02.05.01.04.04.03 Encofrado y desencofrado en vigas de reservorio m2 12.96
02.05.01.04.05 ANILLO INFERIOR
02.05.01.04.05.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en vigas de reservorio m3 2.79
02.05.01.04.05.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en vigas de reservorio kg 262.04
02.05.01.04.05.03 Encofrado y desencofrado en vigas de reservorio m2 16.27
02.05.01.04.06 ANILLO SUPERIOR
02.05.01.04.06.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en vigas de reservorio m3 1.99
02.05.01.04.06.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en vigas de reservorio kg 105.89
02.05.01.04.06.03 Encofrado y desencofrado en vigas de reservorio m2 15.94
02.05.01.04.07 CUPULA INFERIOR
02.05.01.04.07.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en cupula m3 3.48
02.05.01.04.07.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en cupula kg 313.50
02.05.01.04.07.03 Encofrado y desencofrado en cupula m2 27.33
02.05.01.04.08 FONDO CONICO
02.05.01.04.08.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en fondo conico m3 6.64
02.05.01.04.08.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en fondo conico kg 212.66
02.05.01.04.08.03 Encofrado y desencofrado en fondo conico m2 31.12
02.05.01.04.09 CUBA
02.05.01.04.09.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en cuba m3 4.91
02.05.01.04.09.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en cuba kg 635.72
02.05.01.04.09.03 Encofrado y desencofrado en cuba m2 39.30
02.05.01.04.10 CUPULA SUPERIOR
02.05.01.04.10.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en cupula m3 4.45
02.05.01.04.10.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en cupula kg 490.69
02.05.01.04.10.03 Encofrado y desencofrado en cupula m2 43.26
02.05.01.04.11 CHIMENEA
02.05.01.04.11.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en chimenea m3 1.97
02.05.01.04.11.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en chimenea kg 221.11
02.05.01.04.11.03 Encofrado y desencofrado en chimenea m2 50.22
02.05.01.04.12 PASARELA
02.05.01.04.12.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en pasarela m3 1.62
02.05.01.04.12.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en pasarela kg 108.94
02.05.01.04.12.03 Encofrado y desencofrado en pasarela m2 14.50
02.05.01.04.13 ESCALERA MARINERA
02.05.01.04.13.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en escalera m3 2.91
02.05.01.04.13.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en escalera kg 195.28
02.05.01.04.13.03 Encofrado y desencofrado en escalera m2 18.75
02.05.01.04.14 ARTESA DE REBOSE
02.05.01.04.14.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en artesa de rebose m3 0.09
02.05.01.04.14.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en artesa de rebose kg 17.08
02.05.01.04.14.03 Encofrado y desencofrado en artesa de rebose m2 2.34
02.05.01.04.15 LINTERNA
02.05.01.04.15.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 en linterna m3 1.30
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02.05.01.04.15.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en linterna kg 169.66
02.05.01.04.15.03 Encofrado y desencofrado en linterna m2 6.36
02.05.01.04.16 CAJA DE LIMPIEZA / REBOSE DE POZO TUBULAR
02.05.01.04.16.01 Concreto f'c=210 kg/cm2  en caja de limpieza m3 1.11
02.05.01.04.16.02 Acero corrugado grado 60, fy=4200kg/cm2 en caja de limpieza kg 33.33
02.05.01.04.16.03 Encofrado y desencofrado en caja de limpieza m2 7.13
02.05.02 ARQUITECTURA
02.05.02.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.05.02.01.01 Tarrajeo con impermeabilizante en fondo de cuba m2 119.00
02.05.02.01.02 Tarrajeo interior y exterior m2 599.70
02.05.02.02 PINTURA
02.05.02.02.01 Pintura epoxica en exterior m2 273.36
02.05.02.02.02 Pintura esmalte en cupula m2 85.26
02.05.02.02.03 Pintura anticorrosiva esmalte sintetico para escaleras m 136.14
02.05.02.02.04 Pintura de puertas metalicas lac (2 manos antic + esmalte) m2 13.51
02.05.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS
02.05.02.03.01 Piso de cemento pulido 1:2 m2 19.63
02.05.02.03.02 Falso piso concreto f'c=140 kg/cm2 e=10cm m2 19.63
02.05.02.03.03 Vereda de concreto de 4'' f'c=140 kg/cm2, e=0.10m incluye encofrado m2 20.11
02.05.02.03.04 Junta asfaltica en veredas m 35.81
02.05.02.04 CARPINTERIA METALICA
02.05.02.04.01 Escalera tubo F°G° c/parantes de 1 1/2''  x peldaños de 3/4'' @ 0.30 m m 12.82
02.05.02.04.02 Baranda de tubo F°G° pasamano 3/4'' parantes de 1 x 1 m m 4.30
02.05.02.04.03 Canastilla de seguridad m 4.35
02.05.02.04.04 Puerta metalica 1.50 x 2.10 m und 1.00
02.05.02.04.05 Ventana metalica 0.30 x 0.50 m und 18.00
02.05.02.04.06 Tapa caja de purga und 1.00
02.05.02.05 VARIOS
02.05.02.05.01 Desinfeccion de reservorio glb 1.00
02.05.03 INSTALACIONES SANITARIAS
02.05.03.01 DESAGUE 
02.05.03.01.01 Suministro y colocación tubería 4" m 19.80
02.05.03.01.02 Caja de registro de desagüe 12" X 24"  pza 1.00
02.05.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.05.04.01 Salida de alimentacion de fuerza PVC 3/4'' p/iluminacion interior pto 7.00
02.05.04.02 Salida de alimentacion de fuerza PVC 3/4'' p/iluminacion exterior pto 3.00
02.05.04.03 Salida de alimentacion de fuerza PVC 3/4'' p/electronivel pto 1.00
02.05.04.04 Salida para tomacorrientes en fuste reservorio und 3.00
02.05.04.05 Salida para lamparas de balizaje en techo reservorio (ductos) und 1.00
02.05.04.06 Tablero eléctrico gabinete metal p/distr. de 6 circuitos und 1.00
02.05.04.07 Electrificación de pozo tierra und 1.00
02.05.05 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DEL RESERVORIO
02.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02.05.05.01.01 Suministro e instalacion de tuberia HD BB DN 80mm m 39.00
02.05.05.01.02 Suministro e instalacion de tuberia HD BB DN 65mm m 25.00
02.05.05.01.03 Niple brida embone DN 80mm L=400mm HD und 1.00
02.05.05.01.04 Codo BB 90° DN 80mm HD und 10.00
02.05.05.01.05 Codo BB 90° DN 65mm HD und 6.00
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02.05.05.01.06 Niple BB DN 80mm HD m 12.00
02.05.05.01.07 Niple BB DN 65mm HD m 12.00
02.05.05.01.08 Codo BB 45° DN 80mm HD und 8.00
02.05.05.01.09 Codo BB 45° DN 65mm HD und 4.00
02.05.05.01.10 Niple BB DN 80mm L=550mm HD und 2.00
02.05.05.01.11 Union autoportante DN 80mm HD und 5.00
02.05.05.01.12 Union autoportante DN 65mm HD und 4.00
02.05.05.01.13 Niple BB DN 80mm L=440mm HD und 1.00
02.05.05.01.14 Tee BB DN 80mm x 80mm und 1.00
02.05.05.01.15 Tee BB DN 65mm x 65mm und 1.00
02.05.05.01.16 Reduccion BBB DN 80mm x 65 mm und 1.00
02.05.05.01.17 Adaptador brida embone DN 90mm HD und 1.00
02.05.05.01.18 Adaptador brida embone DN 75mm HD und 1.00
02.05.05.01.19 Canastilla de acero inoxidable DN 80mm und 1.00
02.05.05.01.20 Niple BB DN 65mm L=440mm HD und 2.00
02.05.05.01.21 Niple brida embone DN 80mm L=400mm HD c/brida de anclaje und 1.00
02.05.05.01.22 Codo BB 22.5° DN 65mm HFD und 1.00
02.05.05.01.23 Empaquetadura jebe enlonado DN 80mm und 44.00
02.05.05.01.24 Empaquetadura jebe enlonado DN 65mm und 24.00
02.05.05.01.25 Brida para soldar-empernar DN 80mm und 58.00
02.05.05.01.26 Brida para soldar-empernar DN 65mm und 28.00
02.05.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
02.05.05.02.01 Valvula de compuerta DN 65mm HD und 2.00
02.05.05.02.02 Valvula de compuerta DN 80mm HD und 3.00
02.05.05.03 VARIOS
02.05.05.03.01 Sensor transductor de presion und 1.00
02.05.05.03.02 Medidor de caudal Electromagnetico DN 30mm und 1.00
02.06.00 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION
02.06.01 OBRAS PRELIMINARES
02.06.01.01 Limpieza de terreno manual m 1132.76
02.06.01.02 Trazo y replanteo m 1132.76
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS
02.06.02.01.01 Excavacion de zanjas a maquina p/tuberia af=0.60m, hasta 1.60m m 1132.76
02.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
02.06.02.02.01 Refine y nivelacion de fondo de zanjas hasta 1.60 m m 1132.76
02.06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
02.06.02.03.01 Cama de apoyo c/arenilla, hasta 1.60 m, e=0.10m m 1132.76
02.06.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
02.06.02.04.01 Relleno y apisonado  c/material de Préstamo (arenilla) l, hasta 0.30m s/clave del tubo m 1132.76
02.06.02.04.02 Relleno y compactacionc/material Propio (H<=1.60m) m 894.11
02.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
02.06.02.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 1037.74
02.06.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC
02.06.02.06.01 Suministro e instal. Tub. PVC SAP C- 10 D=73mm  (2 1/2'') m 186.76
02.06.02.06.02 Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 D=60mm  (2'') m 137.50
02.06.02.06.03 Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 D=48mm  (1 1/2'') m 637.27
02.06.02.06.04 Suministro e instal. Tub. PVC SAP C-10 D=42mm  (1 1/4'') m 181.82
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02.06.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCION
02.06.02.07.01 Suministro y colocacion de accesorios para tuberias de D=73mm (2 1/2") inc. dado concreto Glb 1.00
02.06.02.07.02 Suministro y colocacion de accesorios para tuberias de D=60mm (2") inc. dado concreto Glb 1.00
02.06.02.07.03 Suministro y colocacion de accesorios para tuberias de D=48mm (1 1/2") inc. dado concreto Glb 1.00
02.06.02.07.04 Suministro y colocacion de accesorios para tuberias de D=42mm (1 1/4")inc. dado concreto Glb 1.00
02.06.02.08 PRUEBAS HIDRAULICAS
02.06.02.08.01 Doble  prueba hidraulica y desinfeccion en red de distribucion m 1132.76
02.06.02.09 VALVULAS 
02.06.02.09.01 Suministro e instalacion de valvula de purga D=1 1/4" (42 mm) und 4.00
02.06.02.10 VARIOS
02.06.02.10.01 Cajas de valvula, incluida tapa und 4.00
02.07.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
02.07.01 OBRAS PRELIMINARES
02.07.01.01 Limpieza de terreno manual m 785.86
02.07.01.02 Trazo y replanteo m 785.86
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS
02.07.02.01.01 Excavacion manual a p/tuberia af=0.50m, hasta 1.60m m 785.86
02.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
02.07.02.02.01 Refine y nivelacion de fondo de zanjas af=0.50m m 785.86
02.07.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
02.07.02.03.01 Cama de apoyo c/arenilla, af=0.50m, e=0.10m m 785.86
02.07.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
02.07.02.04.01 Relleno y apisonado p/tubería 1/2'' c/material de Préstamo (arenilla) m 785.86
02.07.02.04.02 Relleno y compactado manual  c/material propio seleccionado m 874.14
02.07.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
02.07.02.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 205.64
02.07.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC
02.07.02.06.01 Suministro e inst. de tub. PVC SAP C-10 D=1/2" m 785.86
02.07.02.07 ACCESORIOS
02.07.02.07.01 Suministro e inst. de accesorios para conexiones domiciliarias de 1/2" a 48mm (1 1/2'') und 61.00
02.07.02.07.02 Suministro e inst. de accesorios para conexiones domiciliarias de1/2" a 42mm (1 1/4'') und 64.00
02.07.02.08 CAJAS DE MEDIDORES
02.07.02.08.01 Suministro e instal. De caja pre-fab. p/medidor de agua und 125.00
02.07.02.08.02 Suministro e instal. De micromedidor para agua Ø=1/2" und 125.00
02.07.02.09 PRUEBAS HIDRAULICAS




04.01.01.01 Limpieza de Terreno Manual m 1,142.97      
03.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
04.01.02.01 Trazo, Nivel y Replanteo m 1,142.97      
03.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.03.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
03.01.03.01.01 Excavacion de zanjas c/equipo hasta 1.50m, af=0.80m m 908.19         
03.01.03.01.02 Excavacion de zanjas c/equipo hasta 2.00m, af=0.80m m 234.78         
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03.01.03.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
03.01.03.02.01 Refine y nivelación de fondo de zanjas, af=0.80m m 1,142.97      
03.01.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS
03.01.03.03.01 Cama de apoyo  p/tub. c/arenilla a=0.80m e=0.20m m 1,142.97      
03.01.03.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS
03.01.03.04.01 Relleno Lateral c/material de Préstamo (Arenilla) c/equipo p/tub, a=0.80m m 1,142.97      
03.01.03.04.02 Relleno y Apisonado (c/equipo) Hasta 0.30m S/clave del tubo, a=0.80m (arenilla) m 1,142.97      
03.01.03.04.03 Relleno y Compatación c/mat propio selecc, c/Equipo m 1,142.97      
03.01.03.05 ACARREO Y ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE
03.01.03.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 941.43         
03.01.03.06 BOMBEO EN ZANJAS
03.01.03.06.01 Drenaje de zanjas hasta 1.50m m 908.19         
03.01.03.06.01 Drenaje de zanjas hasta 2.00m m 234.78         
03.01.03.07 ENTIBADO DE ZANJAS
03.01.03.07.01 Entibado de zanjas hasta 1.50m m 908.19         
03.01.03.07.02 Entibado de zanjas hasta 2.00m m 234.78         
03.02.00 TUBERÍAS
03.02.01 TUBERÍA PVC CLASE SN4
03.02.01.01 Suministro e Instal. Tube. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m hasta 1.50m m 908.19         
03.02.01.02 Suministro e Instal. Tube. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m hasta 2.00m m 234.78         
03.03.00 PRUEBAS HIDRÁULICAS
03.03.01 Doble Prueba Hidráulica P/Tub. PVC Ø=200mm m 1,142.97      
03.04.00 BUZONES
03.04.01 Buzón Tipo ''A''  Ø Int. 1.20m I/Tarrajeo int. Prof.=  1.30 a 1.55 m, f'c=315 Kg/cm2  und 8.00             
03.04.02 Buzón Tipo ''A''  Ø Int. 1.20m I/Tarrajeo int. Prof.=  1.65 a 2.00 m, f'c=315 Kg/cm2  und 7.00             
03.04.03 Buzón Tipo ''A''  Ø Int. 1.20m I/Tarrajeo int. Prof.=  2.10 a 2.55 m, f'c=315 Kg/cm2  und 6.00             
03.04.04 Buzón Tipo ''B''  Ø Int. 1.50m I/Tarrajeo int. Prof.=  3.10m, f'c=315 Kg/cm2  und 3.00             
03.04.05 Empalme a Buzón y Constucc. dado D/Concreto f'c=140 kg/cm2, 0.30x0.50x0.50m und 55.00           
03.05.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.05.01.01 Trazo, Nivel y Replanteo m2 812.50         
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.05.02.01 Excavación Manual P/Tub. Ø=160mm a= 0.60 m m 812.50         
03.05.02.02 Refine y Nivelación de Zanjas P/Tub Ø=6" m 812.50         
03.05.02.03 Conformacion de cama de apoyo p/tub ø160mm m 812.50         
03.05.02.04 Relleno y apisonado c/material de Préstamo (arenilla) l, hasta 0.30m s/clave del tubo m 812.50         
03.05.02.05 Relleno y compatación c/mat propio selecc, c/equipo m 812.50         
03.05.02.06 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 411.94         
03.05.03 TUBERÍAS
03.05.03.01 Suministro e Instal. Tub. PVC SN 2 Ø=160mm x 6.00m m 812.50         
03.05.04 PRUEBAS HIDRÁULICAS
03.05.04.01 Doble Prueba Hidráulica P/Tub. PVC Ø=160mm m 812.50         
03.05.05 CAJAS Y EMPALMES
03.05.05.01
Sum. e Instal. D/Caja D/Registro D/Desague (Dado 0.50 x 0.40 x 0.20m,Concreto F'c=140 
Kg/cm², mortero 1:3) Inc/solado und 125.00         
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03.05.05.02 Empalme D/Conex. Domic. a Tubería de PVC Ø200mm und 125.00         
03.06.00 CÁMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
03.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y REPLANTEO
03.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.06.01.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 87.36           
03.06.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
03.06.01.02.01 Trazo, Nivel y Replanteo m2 87.36           
03.06.02 ESTRUCTURAS
03.06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.06.02.01.01 EXCAVACIONES
03.06.02.01.01.01 Excavación C/Equipo P/Estructuras en T. Natural m3 65.68           
03.06.02.01.01.02 Excavación manual de zanjas m3 47.61           
03.06.02.01.02 CORTES
03.06.02.01.02.01 Corte e=15cm m3 8.06             
03.06.02.01.03 RELLENOS
03.06.02.01.03.01 Relleno con material de Préstamo (Arenilla) m3 22.20           
03.06.02.01.03.02 Relleno con Material de Préstamo (Afirmado) m3 11.44           
03.06.02.01.04 DRENAJE DE ZANJAS
03.06.02.01.04.01 Drenaje en Excavación hasta 5.50m m2 22.13           
03.06.02.01.05 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO
03.06.02.01.05.01 Conformación de Subrasante m2 57.22           
03.06.02.01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
03.06.02.01.06.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 128.89         
03.06.02.02 CONCRETO SIMPLE
03.06.02.02.01 CIMIENTO CORRIDO
03.06.02.02.01.01 Concreto 1:10 +30%  p.g. P/cimientos m3 7.45             
03.06.02.02.02 SOLADO 
03.06.02.02.02.01 Solado para zapatas (4" , 1:12) m2 36.07           
03.06.02.02.03 FALSO PISO
03.06.02.02.03.01 Falso piso concreto f'c=140 kg/cm2 e=10cm m2 33.85           
03.06.02.03 CONCRETO ARMADO
03.06.02.03.01 ZAPATAS
03.06.02.03.01.01 Zapatas - Concreto  f'c=210 Kg/cm2 m3 6.32             
03.06.02.03.01.02 Zapatas - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° kg 134.24         
03.06.02.03.02 VIGAS DE CONEXIÓN
03.06.02.03.02.01 Vigas Conex. - Encofrado y Desencofrado m2 31.90           
03.06.02.03.02.02 Vigas Conex. - Concreto  f'c=210 Kg/cm2 m3 4.79             
03.06.02.03.02.03 Vigas Conex. - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° kg 864.01         
03.06.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO
03.06.02.03.03.01 Sobrecimiento - Encofrado y Desencofrado m2 61.57           
03.06.02.03.03.02 Sobrecimiento - Concreto  f'c=175 Kg/cm2 m3 4.95             
03.06.02.03.03.03 Sobrecimiento - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° kg 253.20         
03.06.02.03.04 COLUMNAS
03.06.02.03.04.01 Colum. Est. - Encofrado y Desencofrado m2 44.00           
03.06.02.03.04.02 Colum. Conf. - Encofrado y Desencofrado m2 28.08           
03.06.02.03.04.03 Colum. Est. - Concreto  f'c=210 Kg/cm2 m3 2.88             
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03.06.02.03.04.04 Colum. Conf. - Concreto  f'c=210 Kg/cm2 m3 1.83             
03.06.02.03.04.05 Colum. Est. - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° kg 463.14         
03.06.02.03.04.06 Colum. Conf. - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° kg 236.90         
03.06.02.03.05 VIGAS
03.06.02.03.05.01 Vigas - Encofrado y Desencofrado m2 24.43           
03.06.02.03.05.02 Vigas - Concreto  f'c=210 Kg/cm2 m3 3.44             
03.06.02.03.05.03 Vigas - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° kg 398.10         
03.06.02.03.06 LOSA ALIGERADA
03.06.02.03.06.01 Losa Alig. - Encofrado y Desencofrado m2 53.01           
03.06.02.03.06.02 Losa Alig. - Concreto  f'c=210 Kg/cm2 m3 4.64             
03.06.02.03.06.03 Losa Alig. - Ladrillo Hueco 15cmX30cmX30cm und 441.57         
03.06.02.03.06.04 Losa Alig. - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° kg 129.44         
03.06.02.03.07 CÁMARA HÚMEDA
03.06.02.03.07.01 Cam. Húm. - Encofrado y Desencofrado m2 164.68         
03.06.02.03.07.02 Cam. Húm. - Concreto  f'c=315 Kg/cm2 m3 83.71           
03.06.02.03.07.03 Cam. Húm. - Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° kg 1,951.46      
03.06.02.04 VARIOS
03.06.02.04.01 Junta de 1" con Tecnopor m 48.00           
03.06.02.04.02 Junta water stop 8" m 7.85             
03.06.03 ARQUITECTURA
03.06.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.06.03.01.01 Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza M:1:1:4 e=1.5CM m2 31.58           
03.06.03.01.02 Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4 e=1.5CM m2 42.60           
03.06.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.06.03.02.01 Tarrajeo en Muros Interiores e= 1.5 cm, C;A 1:5 m2 81.50           
03.06.03.02.02 Tarrajeo en Muros Exteriores e= 1.5 cm, C;A 1:5 m2 81.50           
03.06.03.02.03 Tarrajeo en Columnas e= 1.5 cm, C;A 1:5 m2 15.95           
03.06.03.02.04 Tarrajeo en Vigas e= 1.5 cm, C;A 1:5 m2 19.93           
03.06.03.02.05 Vestidura de Derrames C;A 1:5 m 25.60           
03.06.03.02.06 Bruñas según Detalle m 55.18           
03.06.03.02.07 Tarrajeo con Impermeabilizante m2 95.74           
03.06.03.03 CIELO RASO
03.06.03.03.01 Cielo Raso con Mezcla e=1.5 cm, C.A 1:5 m2 53.01           
03.06.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS
03.06.03.04.01 PISOS
03.06.03.04.01.01 Piso de Cemento Pulido e=2" Mez. 1:4 m2 33.85           
03.06.03.04.02 VEREDAS 
03.06.03.04.02.01 Vereda  de concreto de 4''  f'c=140 kg/cm2 e=0.10m incluye encofrado m2 23.37           
03.06.03.04.02.02 Junta asfaltica en veredas m 9.20             
03.06.03.04.03 COBERTURAS
03.06.03.04.03.01 Impermeabilizante de Techo con Pintura Asf. m2 64.00           
03.06.03.05 CARPINTERIA METALICA 
03.06.03.05.01 VENTANAS
03.06.03.05.01.01 Ventana de Fierro con malla galvanizada 1.50mx0.60m und 4.00             
03.06.03.05.01.02 Ventana de Fierro con malla galvanizada 0.60mx0.60m und 1.00             
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03.06.03.05.02.01 Puerta de Tubo Galvaniz.   2" con malla galvanizada 1"x1'',  2.40mx1.60m und 1.00             
03.06.03.05.03 OTROS
03.06.03.05.03.01 Baranda de Protección de Tubo   2" h=1.00 m 10.20           
03.06.03.05.03.02 Escalera Metálica de Tubo   1" h=1.00 und 1.00             
03.06.03.05.03.03 Escalera Metálica de Tubo   1" h=2.50 und 1.00             
03.06.03.05.03.04 Compuerta Tipo armco und 1.00             
03.06.03.05.03.05 Rejilla Fina Metálica 0.70x0.85m und 1.00             
03.06.03.06 CERRAJERIA
03.06.03.06.01 CERRADURAS
03.06.03.05.01.01 Cerrojo de 2'' inc/ candado und 1.00             
03.06.03.07 PINTURA
03.06.03.07.01 Pintura Latex 2 Manos en Muros Interiores y Exteriores m2 163.01         
03.06.03.07.02 Pintura Latex 2 Manos en Cielo Raso m2 53.01           
03.06.03.07.03 Pintura Latex 2 Manos en Vigas m2 19.93           
03.06.03.07.04 Pintura Latex 2 Manos en Columnas m2 15.95           
03.06.03.07.05 Pintura Latex 2 Manos en Vestidura de Derrames m 25.60           
03.06.04 INSTALACIONES SANITARIAS
03.06.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
03.06.04.01.01 Sum. e Inst. de Inodoro Tanque Bajo, inc. accesorios. pza 1.00             
03.06.04.01.02 Sum. e Inst. de Lavatorio  Tipo Ovalin pza 1.00             
03.06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
03.06.04.02.01 Sum. e Inst. de Ducha c/accesorios. pza 1.00             
03.06.04.02.02 Sum. e Inst. de Toallera c/soporte de losa y barra. und 1.00             
03.06.04.02.03 Sum. e Inst. de Papelera de Baño und 1.00             
03.06.04.03 SALIDA DE AGUA
03.06.04.03.01 SISTEMA DE AGUA FRIA
03.06.04.03.01.01 Salida de Agua Fría pto 3.00             
03.06.04.03.02 REDES DE DISTRIBUCION
03.06.04.03.02.01 Sumin. e Instalac. de Tubería PVC C10 -  Ø 1/2" m 17.88           
03.06.04.03.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA
03.06.04.03.03.01 Codo 90° PVC de 1/2" und 3.00             
03.06.04.03.03.02 Tee PVC de 1/2" und 2.00             
03.06.04.03.04 VALVULAS
03.06.04.03.04.01 Válvula Compuerta de Bronce 1/2" und 1.00             
03.06.04.03.05 ADITAMIENTOS VARIOS
03.06.04.03.05.01 Caja de Madera para Válvula und 1.00             
03.06.04.03.06 OTROS
03.06.04.03.06.01 Prueba Hidráulica en Tubería de Agua m 17.88           
03.06.04.04 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
03.06.04.04.01 SALIDA DE DESAGUE
03.06.04.04.01.01 Salida de desague PVC 4" pto 1.00             
03.06.04.04.01.02 Salida de desague PVC 2" pto 2.00             
03.06.04.04.01.03 Salida para Ventilación 2" pto 1.00             
03.06.04.04.02 REDES DE DISTRIBUCION
03.06.04.04.02.01 Tub. PVC-SAL 4" m 17.85           
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03.06.04.04.03 ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE
03.06.04.04.03.01 Yee PVC SAL 4" con reducción Simple 2" und 1.00             
03.06.04.04.03.02 Yee PVC SAL 4" und 1.00             
03.06.04.04.03.03 Codo 45  PVC SAL 4" und 2.00             
03.06.04.04.04 ADITAMIENTOS VARIOS
03.06.04.04.04.04 Registro roscado de bronce 4" und 1.00             
03.06.04.04.04.05 Sumidero de bronce de 2" und 3.00             
03.06.04.04.05 OTROS
03.06.04.04.05.01 Prueba Hidráulica en Tubería de Desague m 17.85           
03.06.05 INSTALACIONES ELECTRICAS
03.06.05.01 SALIDA PARA ALUMBRADO , TOMACORRIENTE Y FUERZA 
03.06.05.01.01 Salida para Alumbrado de Techo (Centro de Luz) pto 6.00             
03.06.05.01.02 Salida para Tomacorriente Doble c/Línea a Tierra pto 4.00             
03.06.05.01.03 Salida para Interruptor Simple pto 2.00             
03.06.05.01.04 Salida para Interruptor Doble pto 1.00             
03.06.05.01.05 Salida para Bomba Sumergible pto 2.00             
03.06.05.01.06 Salida para Extractor Eólico pto 1.00             
03.06.05.02 CAJAS DE PASE
03.06.05.02.01 Caja de pase 100X100X50 und 6.00             
03.06.05.03 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
03.06.05.03.01 Tubería PVC Ø 20mm m 69.80           
03.06.05.04 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS
03.06.05.04.01 Suministro e Inst. de Alim.Cable de Cobre Desnudo 1X25mm2 Temple Blanco m 5.50             
03.06.05.04.02 Suministro e Inst. de Alim.Cab. N2XH 16mm2 m 32.70           
03.06.05.04.03 Suministro e Inst. de Aim.Cab. NH-80 2X2.5mm2 m 107.50         
03.06.05.05 TABLEROS PRINCIPALES
03.06.05.05.01 Tablero de Transferencia Automática und 1.00             
03.06.05.05.02 Tablero de Fuerza y Control und 1.00             
03.06.05.05.03 Tablero de Banco de Condensadores und 1.00             
03.06.05.06 TABLERO DE DISTRIBUCION
03.06.05.06.01 Tablero de Distribución TD -AT und 1.00             
03.06.05.07 INSTALACIONES DEL SISTEMA A PUESTA A TIERRA
03.06.05.07.01 Inst. del Sistema Puesta a Tierra und 1.00             
03.06.05.08 ARTEFACTOS
03.06.05.08.01.01 Luminaria c/ 2 lampara fluorescente de 36w und 1.00             
03.06.05.08.01.02 Foco Ahorrador Tipo Espiral de 18w und 5.00             
03.06.05.09 VARIOS
03.06.05.09.01 Sistema de Electroniveles glb 1.00             
03.06.06 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO
03.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN ARBOL DE DESCARGA
03.06.06.01.01 Tub. De Acero SCH40 DN80mm m 8.80             
03.06.06.01.02 Codo DN80mm x 90° BB-HD PN10 und 2.00             
03.06.06.01.03 Brida Rompe Agua DN 80mm und 3.00             
03.06.06.01.04 Unión de Desmontaje Autoportante DN80mm HD PN 10 und 3.00             
03.06.06.01.05 Yee DN80mm x 80mm BB-HD PN 10 und 1.00             
03.06.06.01.06 Codo DN80mm x 45° BB-HD PN10 und 1.00             
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03.06.06.01.07 Transición B-C Tipo Luflex DN 90mm HD PN 10 und 1.00             
03.06.06.02 INSTALACION Y ANCLAJE DE ACCESORIOS
03.06.06.02.01 Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 und 5.00             
03.06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN ARBOL DE DESCARGA 
03.06.06.03.01 Válvula de Aire Triple Efecto DN 50mm HD PN 10 und 2.00             
03.06.06.03.02 Válvula de Retención Check de Cierre Lento BB DN 80mm und 2.00             
03.06.06.03.03 Válvula Compuerta DN 80mm BB-HD PN 10 und 2.00             
03.06.06.03.04 Válvula Compuerta DN 50mm BB-HD PN 10 und 1.00             
03.06.06.04 VARIOS
03.06.06.04.01 Bomba Sumergible 3.0HP inc/ codo descarga y tubos guías und 2.00             
03.06.06.04.02 Manómetro - Rango 0-100psi und 2.00             
03.06.06.04.03 Medido de Caudal Electromagnético DN 80MM und 1.00             
03.07.00 LÍNEA DE IMPULSIÓN
03.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.07.01.01 Limpieza de Terreno Manual m 194.50         
03.07.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
03.07.02.01 Trazo, Nivel y Replanteo m 194.50         
03.07.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.07.03.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
03.07.03.01.01 Excavacion de zanjas c/equipo hasta 1.50m, af=0.60m m 194.50         
03.07.03.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
03.07.03.02.01 Refine y nivelación de fondo de zanjas (af=0.60m) m 194.50         
03.07.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS
03.07.03.03.01 Cama de apoyo  p/tub. c/arenilla a=0.80m e=0.20m m 194.50         
03.07.03.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS
03.07.03.04.01 Relleno Lateral c/material de Préstamo (Arenilla) c/equipo p/tub, a=0.60m m 194.50         
03.07.03.04.02 Relleno y Apisonado (c/equipo) Hasta 0.30m S/clave del tubo, a=0.60m (arenilla) m 194.50         
03.07.03.04.03 Relleno y Compatación c/mat propio selecc, c/Equipo m 194.50         
03.07.03.05 ACARREO Y ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE
03.07.03.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 108.92         
03.07.03.06 BOMBEO EN ZANJAS
03.07.03.06.01 Drenaje de zanjas hasta 1.50m m 194.50         
03.07.03.07 ENTIBADO DE ZANJAS
03.07.03.07.01 Entibado de zanjas hasta 1.50m m 194.50         
03.07.04 TUBERÍA PVC CLASE SN4
03.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Y ACCESORIOS
03.07.04.01.01 Suministro e Instal. Tube. PVC PN10 Ø=90mm x 6.00m hasta 1.50m m 194.50         
03.06.06.01.02 Curva 45 PVC DN110mm  inc. dado concreto und 6.00             
03.07.05 PRUEBAS HIDRÁULICAS
03.07.05.01 Doble Prueba Hidráulica P/Tub. PVC Ø=90mm m 194.50         
03.08.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
03.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 3,800.19      
03.08.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
03.08.02.01 Trazo, Nivel y Replanteo m2 3,800.19      
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03.08.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.03.01 Corte con Maquinaria en terreno natural para explanación m3 414.06         
03.08.03.02 Relleno con material propio(arenilla) para explanación m3 3,094.14      
03.08.03.03 Perfilado y Nivelación  de explanación a Nivel de Arenilla m2 3,411.29      
03.08.03.04 Relleno con material de Afirmado para explanación m3 1,152.53      
03.08.03.05 Perfilado, Nivelación y compactación de explanación a Nivel de Afirmado m2 3,349.12      
03.08.04 CÁMARA DE REJAS Y DESARENADOR
03.08.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.04.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 4.49             
03.08.04.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m2 4.49             
03.08.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.04.02.01 Excavación Manual en Afirmado m3 2.24             
03.08.04.02.02 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 2.92             
03.08.04.03 CONCRETO SIMPLE
03.08.04.03.01 Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2  m2 3.96             
03.08.04.04 CONCRETO ARMADO
03.08.04.04.01 Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado m2 21.99           
03.08.04.04.02 Concreto  f'c=280 Kg/cm2 en Muros reforzados m3 2.24             
03.08.04.04.03 Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Muros Reforzados kg 121.85         
03.08.04.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.08.04.05.01 Tarrajeo Interior con Impermeabilizante m2 16.70           
03.08.04.05.02 Tarrajeo en Exteriores m2 9.25             
03.08.04.06 CARPINTERÍA METÁLICA
03.08.04.06.01  Rejilla Platina 1"X1/2" @ 1" y Marco "L" 1''X1''X1/8'' und 1.00             
03.08.04.06.02 Compuerta Tipo Guillotina 0.30 X 0.58m Plancha 3/16'' und 1.00             
03.08.05 TANQUE IMHOFF
03.08.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.05.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 33.94           
03.08.05.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m2 33.94           
03.08.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.05.02.01 Excavación C/Equipo P/Estructuras en T. Natural m3 98.40           
03.08.05.02.02 Relleno y compactado con material propio m3 6.94             
03.08.05.02.03 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 118.89         
03.08.05.02.04 Drenaje en Excavación hasta 2.50m m2 39.36           
03.08.05.03 CONCRETO SIMPLE
03.08.05.03.01 Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2  m2 35.92           
03.08.05.04 CONCRETO ARMADO
03.08.05.04.01 LOSA DE FONDO
03.08.05.04.01.01 Encofrado y Desencofrado en Losa de Fondo m2 25.22           
03.08.05.04.01.02 Concreto  f'c=315 Kg/cm2 enLosa de Fondo m3 18.34           
03.08.05.04.01.03 Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Losa de Fondo kg 1,570.32      
03.08.05.04.02 MUROS
03.08.05.04.02.01 Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado m2 290.98         
03.08.05.04.02.02 Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Muros reforzados m3 37.20           
03.08.05.04.02.03 Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Muros Reforzados kg 3,397.74      
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03.08.05.04.03 CAJA DE VÁLVULA
03.08.05.04.03.01 Encofrado y Desencofrado en Caja de Válvula m2 13.78           
03.08.05.04.03.02 Concreto  f'c=175 Kg/cm2 en Caja de Válvula m3 1.29             
03.08.05.04.03.03 Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Caja de Válvula kg 97.87           
03.08.05.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.08.05.05.01 Tarrajeo Interior con Impermeabilizante m2 230.72         
03.08.05.05.02 Tarrajeo en Exteriores m2 72.61           
03.08.05.06 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
03.08.05.06.01 Suministro e Instalación de Tubería PVC 8'' m 6.80             
03.08.05.06.02 Suministro y colocación de Yee PVC 8'' und 1.00             
03.08.05.06.03 Suministro y colocación de CODO 45 PVC 8'' und 1.00             
03.08.05.06.04 Suministro y colocación de Brida Rompe Agua PVC 8'' und 2.00             
03.08.05.06.05 Suministro y colocación de Niple PVC 8'' und 1.00             
03.08.05.06.06 Válvula Compuerta 8'' und 1.00             
03.08.05.06.07 Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' m 4.00             
03.08.05.07 VARIOS
03.08.05.07.01 Parante Metálico und 1.00             
03.08.05.07.02 Escalera Marinera de Acero Inoxidable und 1.00             
03.08.05.07.03 Water Stop de Neopreno de 6" m 67.60           
03.08.06 LECHO DE SECADO
03.08.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.06.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 64.71           
03.08.06.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m2 107.05         
03.08.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.06.02.01 Corte en Terreno Natural e=0.20 m. m3 12.94           
03.08.06.02.02 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 16.82           
03.08.06.03 CONCRETO SIMPLE
03.08.06.03.01 Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2  m2 64.71           
03.08.06.04 CONCRETO ARMADO
03.08.06.04.01 LOSA DE FONDO
03.08.06.04.01.01 Encofrado y Desencofrado en Losa de Fondo m2 12.00           
03.08.06.04.01.02 Concreto  f'c=315 Kg/cm2 enLosa de Fondo m3 14.17           
03.08.06.04.01.03 Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Losa de Fondo kg 2,584.25      
03.08.06.04.02 MUROS
03.08.06.04.02.01 Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado m2 127.44         
03.08.06.04.02.02 Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Muros reforzados m3 18.79           
03.08.06.04.02.03 Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Muros Reforzados kg 1,375.51      
03.08.06.04.03 CÁMARA DE REUNIÓN
03.08.06.04.03.01 Encofrado y Desencofrado en Cámara de reunion m2 33.23           
03.08.06.04.03.02 Concreto  f'c=175 Kg/cm2 en Cámara de reunion m3 33.23           
03.08.06.04.03.03 Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2  en Cámara de reunion kg 51.82           
03.08.06.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.08.06.05.01 Tarrajeo Interior con Impermeabilizante m2 135.68         
03.08.06.05.02 Tarrajeo en Exteriores m2 21.00           
03.08.06.06 ALBAÑILERÍA CONFINADA
03.08.06.06.01 Mampostería de Ladrillo Pastelero m2 45.54           
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03.08.06.07 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
03.08.06.07.01 Suministro e Instalación de Tubería PVC 8'' m 2.00             
03.08.06.07.02 Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' m 5.10             
03.08.06.07.03 Suministro e Instalación de Tubería Perforada PVC 4'' m 16.00           
03.08.06.07.04 Suministro y colocación de Tee Doble PVC 8'' und 1.00             
03.08.06.07.05 Suministro y colocación de Reducción PVC 8'' a 6'' und 2.00             
03.08.06.07.06 Suministro y colocación de Brida Rompe Agua PVC 6'' und 2.00             
03.08.06.07.07 Suministro y colocación de Codo 90  PVC 6'' und 4.00             
03.08.06.08 ESTRUCTURA DE MADERA
03.08.06.08.01 Tijeral de Madera Tornillo o Similar und 3.00             
03.08.06.08.02 Columnas de Madera Tornillo o Similar 4''x4'' m 21.60           
03.08.06.08.03 Viga Solera de Madera Tornillo o Similar 3''x5'' m 51.00           
03.08.06.08.04 Correas de Madera Tornillo o Similar 2''x2'' m 119.00         
03.08.06.09 COBERTURA
03.08.06.09.01 Cobertura de Calamina Galvanizada m2 72.25           
03.08.06.09.02 Cumbrera de Plancha de Calamina Plana m 8.50             
03.08.06.10 FILTROS
03.08.06.10.01 Filtro de Grava Seleccionada 3/4"-2" e=0.30m m3 6.83             
03.08.06.10.02 Filtro de Grava Fina 1/2" e=0.10m m3 2.28             
03.08.06.10.03 Filtro de Arena Gruesa e=0.10m m3 2.28             
03.08.07 CONEXIÓN DE TANQUE IMHOFF A HUMEDAL ARTIF.
03.08.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.07.01.01 Limpieza de Terreno Manual m 23.45           
03.08.07.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m 23.45           
03.08.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.07.02.01 Excavación de Zanja para Tubería PVC 6'', hprom.=0.35m m 23.45           
03.08.07.02.02 Relleno y Apisonado de zanja D=6'' c/mat. Afirmado m 23.45           
03.08.07.02.03 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 2.93             
03.08.07.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
03.08.07.03.01 Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' m 54.41           
03.08.07.03.02 Suministro y colocación de Codo 90  PVC 6'' und 2.00             
03.08.07.03.03 Suministro y colocación de Tee Doble PVC 6'' und 1.00             
03.08.07.03.04 Suministro y colocación de Reducción PVC 6'' a 4'' und 3.00             
03.08.07.04 CAJAS Y EMPALMES
03.08.07.04.01 Suministro e instal. Caja de registro und 2.00             
03.08.08 HUMEDAL ARTIFICIAL F.H.S.S.
03.08.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.08.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 1,260.00      
03.08.08.02 IMPERMEABILIZACIÓN
03.08.08.02.01 Impermeabilización de fondo de Humedal c/geomembrana de HDPE de 1.50mm m2 1,926.12      
03.08.08.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
03.08.08.03.01 Suministro e Instalación de Tubería PVC 4'' m 13.80           
03.08.08.03.02 Suministro e Instalación de Tubería Perforada PVC 4'' m 76.80           
03.08.08.03.03 Suministro y colocación de Tee  PVC 4'' und 6.00             
03.08.08.03.04 Suministro y colocación de Codo 90  PVC 4'' und 3.00             
03.08.08.04 CONCRETO SIMPLE
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03.08.08.04.01.01 Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2  m2 3.39             
03.08.08.04.02 CÁMARA DE REUNIÓN
03.08.08.04.02.01 Encofrado y Desencofrado en Cámara de reunion m2 29.22           
03.08.08.04.02.02 Cámara - Concreto  f'c=175 Kg/cm2 m3 1.69             
03.08.08.05 FILTROS
03.08.08.05.01 Filtro de Grava Gruesa  40mm-80mm m3 136.27         
03.08.08.05.02 Filtro de Grava Fina 20mm-30mm m3 991.40         
03.08.08.06 PLANTACIÓN
03.08.08.06.01 Suministro y Siembra de Macrofitas und 2,028.00      
03.08.09 CONEXIÓN DE HUMEDAL A CÁMARA DE CLORACIÓN
03.08.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.09.01.01 Limpieza de Terreno Manual m 35.50           
03.08.09.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m 35.50           
03.08.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.09.02.01 Excavación de Zanja para Tubería PVC 6'', hprom.=0.35m m 35.50           
03.08.09.02.02 Relleno y Apisonado de zanja 6'' c/mat. Afirmado m 35.50           
03.08.09.02.03 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 4.43             
03.08.09.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
03.08.09.03.01 Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' m 35.50           
03.08.09.03.02 Suministro y colocación de Tee  PVC 6'' und 2.00             
03.08.09.03.03 Suministro y colocación de Codo 90  PVC 6'' und 1.00             
03.08.10 CÁMARA DE CLORACIÓN
03.08.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.10.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 8.91             
03.08.10.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m2 8.91             
03.08.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.10.02.01 Excavación Manual m3 11.46           
03.08.10.02.02 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 14.90           
03.08.10.03 CONCRETO SIMPLE
03.08.10.03.01 Solado Concreto  f'c=100 Kg/cm2  m2 8.91             
03.08.10.04 CONCRETO ARMADO
03.08.10.04.01 LOSA DE FONDO
03.08.10.04.01.01 Encofrado y Desencofrado en Losa de Fondo m2 2.70             
03.08.10.04.01.02 Concreto  f'c=315 Kg/cm2 enLosa de Fondo m3 1.01             
03.08.10.04.01.03 Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Losa de Fondo kg 191.17         
03.08.10.04.02 MUROS
03.08.10.04.02.01 Encofrado y Desencofrado en Muro reforzado m2 59.07           
03.08.10.04.02.02 Concreto  f'c=315 Kg/cm2 en Muros reforzados m3 4.67             
03.08.10.04.02.03 Acero Corrugado grado 60° fy=4200 kg/cm2 en Muros Reforzados kg 350.77         
03.08.10.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.08.10.05.01 Tarrajeo Interior con Impermeabilizante m2 41.42           
03.08.10.06 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
03.08.10.06.01 Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' m 1.00             
03.08.10.06.02 Sumin. e Instalac. de Tubería PVC C10 -  Ø 1/2" m 3.60             
03.08.10.06.03 Suministro e instalación de accesorios de 1/2'' glb 1.00             
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03.08.10.07 CASETA DE CLORACIÓN
03.08.10.07.01 Muros Prefabricados m2 19.29           
03.08.10.07.02 Cobertura de Caseta m2 7.29             
03.08.10.07.03 Puerta metálica und 1.00             
03.08.10.07.04 Piso de Concreto m2 10.50           
03.08.10.08 VARIOS
03.08.10.08.01 Tanque Solución Madre 600L und 1.00             
03.08.10.08.02 Tanque dosificador und 1.00             
03.08.10.08.03 Estructura Metálica de Soporte und 1.00             
03.08.10.08.04 Water Stop de Neopreno de 6" m 15.00           
03.08.11 CONEXIÓN DE CÁMARA DE CLORACIÓN A DREN
03.08.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.08.11.01.01 Limpieza de Terreno Manual m 16.00           
03.08.11.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m 16.00           
03.08.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.11.02.01 Excavación de Zanja para Tubería PVC 6'', hprom.=0.35m m 16.00           
03.08.11.02.02 Relleno y Apisonado de zanja 6'' c/mat. Afirmado m 16.00           
03.08.11.02.03 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 2.00             
03.08.11.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
03.08.11.03.01 Suministro e Instalación de Tubería PVC 6'' m 16.00           
03.08.11.03.02 Válvula Check 6'' und 1.00             
03.08.11.04 CONCRETO SIMPLE
03.08.11.04.01 CAJA DE VÁLVULA
03.08.11.04.01.01 Encofrado y Desencofrado en Caja Válvula m2 1.44             
03.08.11.04.01.02 Concreto  f'c=175 Kg/cm2  en Caja Válvula m3 0.17             
03.08.12 CERCO DE PROTECCIÓN
03.08.12.01 TRABAJOS  PRELIMINARES
03.08.12.01.01 Trazo, Nivel y Replanteo m 243.55         
03.08.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.08.12.02.01 Excavación para Cimiento a=50cm m 243.55         
03.08.12.02.02 Relleno con Material Propio y Piedra m 243.55         
03.08.12.02.03 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. Máx. = 1.00Km m3 47.49           
03.08.12.03 CONCRETO SIMPLE
03.08.12.03.01 Concreto Ciclópeo C:H 1:8+25%  P.G. m3 14.42           
03.08.12.04 CARPINTERÍA DE MADERA
03.08.12.04.01 Puerta de Madera en Cerco Perimétrico und 1.00             
03.08.12.04.02 Poste de Madera 4''x4'' und 81.00           
03.08.12.04.03 Apoyo de Madera 3''x3'' und 12.00           
03.08.12.05 ALAMBRADO
03.08.12.05.01 Cerco de Alambre de Puas m 243.55         
03.08.13 JARDINES
03.08.13.01 Relleno con tierra de cultivo inc/grass e=20cm m2 578.21         
03.08.13.02 Arborizacion con plantones und 40.00           
03.09.00 VARIOS
03.09.01 FLETES
03.09.01.01 Flete Saneamiento glb 1.00
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04.01.01 Charlas a la comunidad adyacente und 2.00             
04.01.02 Charlas a la población docente und 2.00             
04.01.03 Afiches ambientales und 100.00         
04.01.04 Boletines técnicos ambientales und 100.00         
04.01.05 Promoción ecológica und 20.00           
04.02.00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
04.02.01 Coodinación institucional ambiental glb 4.00             
04.02.02 Informes glb 4.00             
05.00.00 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD-PAVIMENTACIÓN
05.01.00 OBRAS PROVISIONALES
05.01.01 MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
05.01.01.01 Moviliazación y Desmovilización de Equipos glb 1.00             
05.02.00 SEGURIDAD Y SALUD
05.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
05.02.01.01 Equipamiento de Protección Individual und 30.00           
05.02.01.02 Equipamiento de Protección Colectiva und 10.00           
05.02.01.03 Señalización para Seguridad en Obra glb 1.00             
05.02.01.04 Capacitación en Seguridad y Salud glb 1.00             
05.02.02
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO
05.02.02.01 Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud glb 1.00             
06.00.00 PAVIMENTACIÓN
06.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 15,968.91    
06.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m2 15,968.91    
06.02.00 PAVIMENTO 
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01.01 Corte con Maquinaria en terreno natural para explanación m3 1,772.59      
06.02.01.02 Relleno con material propio para explanación m3 8,072.89      
06.02.01.03 Perfilado, Nivelación y compactación de explanación m2 15,968.91    
06.02.01.04 Mejoramiento de subrasante con afirmado (CBR con 10% ) e=30cm m3 3,173.49      
06.02.01.05 Capa anticontaminante de arena gruesa,  e = 10 cm m3 1,057.83      
06.02.02 PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE
06.02.02.01 Sub Base Granular e=20cm m2 10,578.31    
06.02.02.02 Base Granular e=20cm m2 10,578.31    
06.02.02.03 Imprimación asfáltica m2 10,578.31    
06.02.02.04 Carpeta asfáltica en caliente e=6.35cm m2 10,578.31    
06.03.00 VEREDAS
06.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.03.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 2,465.69      
06.03.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m2 2,465.69      
06.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.03.02.01 Excavación para uñas en veredas H=0.40 m, A=0.10 m m 2,085.25      
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06.03.02.02 Capa de afirmado para veredas e=0.20 m m2 2,465.69      
06.03.03 CONCRETO SIMPLE
06.03.03.01 Concreto f'c=175kg/cm2 en veredas e=10cm, acabado frot. m3 356.05         
06.03.03.02 Encofrado y Desencofrado de Veredas m2 502.13         
06.03.04 JUNTAS
06.03.04.01 Juntas con tecnopor y sellado con asfalto e=1'' m 850.80         
06.03.05 CURADO
06.03.05.01 Curado con agua para vereda m2 2,465.69      
06.04.00 MARTILLOS Y RAMPAS
06.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.04.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 206.69         
06.04.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m2 206.69         
06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.02.01 Excavación para uñas en martillos y rampas H=0.40 m , A=0.10 m m 239.79         
06.04.02.02 Capa de afirmado para veredas e=0.20 m m2 191.19         
06.04.03 CONCRETO SIMPLE
06.04.03.01 Concreto f'c=175kg/cm2 m3 31.80           
06.04.03.02 Encofrado y Desencofrado de Martillos y Rampas m2 87.33           
06.04.04 CURADO
06.04.04.01 Curado con agua para martllos y rmpas m2 206.69         
06.05.00 SARDINELES
06.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.05.01.01 Limpieza de Terreno Manual m2 193.00         
06.05.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m2 193.00         
06.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.05.02.01 Excavación de zanja para sardinel  H= 0.30 m m3 57.90           
06.05.03 CONCRETO ARMADO
06.05.03.01 Concreto f'c=175kg/cm2 m3 115.80         
06.05.03.02 Encofrado y Desencofrado de Sardineles m2 1,543.98      
06.05.03.03 Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60° kg 4,179.00      
06.05.04 JUNTAS
06.05.04.01 Juntas con tecnopor y sellado con asfalto e=1'' m 21.50           
06.05.05 CURADO
06.05.05.01 Curado con agua para sardineles m2 1,736.98      
06.06.00 JARDINES
06.06.01 Relleno con tierra de cultivo inc/grass e=20cm m2 470.97         
06.06.02 Arborrizacion con plantones und 110.00         
06.07.00 SEÑALIZACION
06.07.01 Señalizacion reglamentaria c/parente-vertical und 5.00             
06.07.02 Señalizacion preventiva c/parente-vertical und 3.00             
06.07.03 Marcas sobre Eje de pavimento con línea discontinua m2 26.40           
06.07.04 Marcas en Pase peatonal m2 263.94         
06.07.05 Marcas en Línea de Parada m2 28.50           
06.07.06 Demarcacion en el pavimento con flechas direccionales m2 39.29           
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06.07.07 Pintura en sardineles m2 193.00         
06.07.08 Pintura en bordes de veredas m2 312.79         
06.08.00 VARIOS
06.08.01 FLETES
06.08.01.01 Flete Pavimentación glb 1.00             
07.00.00 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
07.01.00 SISTEMA DE REJILLA PARA DRENAJE SUPERFICIAL
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01.01 Trazo y replanteo m 1,589.68      
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS
07.01.02.01.01 Excavacion de zanjas manual af=0.60m hasta 0.65 m m 1,589.68      
07.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
07.01.02.02.01 Refine y nivelacion de fondo de zanjas hasta 0.65 m m 1,589.68      
07.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
07.01.02.03.01 Cama de apoyo c/arenilla , hasta 0.65 m, e=0.10m m 1,589.68      
07.01.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
07.01.02.04.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE PRESTAMO
07.01.02.04.01.01 Relleno lateral c/material de prestamo (arenilla ) manual p/tub m 1,589.68      
07.01.02.04.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
07.01.02.04.02.01 Relleno y apisonado manuual, hasta 0.30m s/clave del tubo, (arenilla ) m 1,589.68      
07.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
07.01.02.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. máx = 1.00Km m3 1,232.46      
07.01.02.06 TUBERIAS
07.01.02.06.01 Suministro e instal. Tub. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 ø=250mm x 6.00m m 1,589.68      
07.01.02.07 PRUEBAS HIDRAULICAS
07.01.02.07.01 Doble prueba hidraulica P/Tub. PVC  ø=250mm m 1,589.68      
07.01.02.08 BUZONETAS
07.01.02.08.01 Buzoneta Hmax.= 1.51m, f'c=315kg/cm2 incluye dado de concreto und 55.00           
07.01.02.09 REJILLA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES
07.01.02.09.01 Suministro e instalacion de rejilla metalica de 0.60 x 1.00 m und 55.00           
07.02.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.01.01 Trazo y replanteo m 713.96         
07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS
07.02.02.01.01 Excavacion de zanjas c/equipo hasta 0.94 m m 713.96         
07.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
07.02.02.02.01 Refine y nivelacion de fondo de zanjas hasta 0.94 m m 713.96         
07.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
07.02.02.03.01 Cama de apoyo c/arenilla , hasta 0.94 m, e=0.10m m 713.96         
07.02.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
07.02.02.04.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE PRESTAMO
07.02.02.04.01.01 Relleno lateral c/material de prestamo (arenilla ) manual p/tub m 713.96         
07.02.02.04.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL DE PRESTAMO
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07.02.02.04.02.01 Relleno y apisonado manual, hasta 0.338 m s/clave del tubo, (arenilla ) m 73.32           
07.02.02.04.02.02 Relleno y apisonado manual, hasta 0.388 m s/clave del tubo, (arenilla ) m 141.10         
07.02.02.04.02.03 Relleno y apisonado manual, hasta 0.438 m s/clave del tubo, (arenilla ) m 499.54         
07.02.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
07.02.02.05.01 Acarreo y Eliminación de Material Excedente Dist. máx = 1.00Km m3 1,340.01      
07.02.02.06 TUBERIAS
07.02.02.06.01 Suministro e instal. Tub. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 ø=400mm x 6.00m m 499.54         
07.02.02.06.02 Suministro e instal. Tub. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 ø=450mm x 6.00m m 141.10         
07.02.02.06.03 Suministro e instal. Tub. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 ø=500mm x 6.00m m 73.32           
07.02.02.07 PRUEBAS HIDRAULICAS
07.02.02.07.01 Doble prueba hidraulica P/Tub. PVC  ø=400mm m 499.54         
07.02.02.07.02 Doble prueba hidraulica P/Tub. PVC  ø=450mm m 141.10         
07.02.02.07.03 Doble prueba hidraulica P/Tub. PVC  ø=500mm m 73.32           
07.02.02.08 BUZONES
07.02.02.08.01 Buzon  ø Int. 1.20m l/tarrajeo Int. Prof.=1.70m, f'c=315kg/cm2 und 11.00           
07.02.02.09 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCC. DADO D/CONCRETO
07.02.02.09.01 Empalme a buzon y construcc. Dado d/concreto f/c=175kg/cm2, 1.00 x 1.00 x 0.50 m und 3.00             
07.02.02.09.02 Empalme a buzon y construcc. Dado d/concreto f/c=175kg/cm2, 0.80 x 0.80 x 0.50 m und 17.00           
07.02.02.10 VARIOS
07.02.02.10.01 Empalme a dren 5000 und 2.00             
07.03.00 VARIOS
07.03.01 FLETES
07.03.01.01 Flete Drenaje Pluvial Glb 1.00             
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OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD-SANEAMIENTO01  65,805.45
OBRAS PROVISIONALES01.01  35,794.44
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES01.01.01  28,511.21
 1,090.83 1.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und01.01.01.01  1,090.83
 2,528.48 16.00OFICINAS DE OBRA m201.01.01.02  158.03
 5,429.60 40.00ALMACÉN DE OBRA m201.01.01.03  135.74
 1,221.66 9.00CASETA DE GUARDIANIA m201.01.01.04  135.74
 18,240.64 328.01CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL DURANTE LA OBRA m01.01.01.05  55.61
MOVILIZACION DE CAMPAMENTO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS01.01.02  7,283.23
 7,283.23 1.00MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB01.01.02.01  7,283.23
SEGURIDAD Y SALUD01.02  30,011.01
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01  29,461.35
 21,508.80 80.00EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL und01.02.01.01  268.86
 2,775.90 15.00EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA und01.02.01.02  185.06
 1,426.65 1.00SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA. GLB01.02.01.03  1,426.65
 3,750.00 1.00CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB01.02.01.04  3,750.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
01.02.02  549.66
 549.66 1.00RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD GLB01.02.02.01  549.66
AGUA POTABLE02  882,450.64
POZO TUBULAR02.01  23,390.37
OBRAS PROVISIONALES02.01.01  1,029.88
 1,029.88 1.00LIMPIEZA, NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION DEL DESMONTE GLB02.01.01.01  1,029.88
DESARROLLO DEL POZO02.01.02  15,625.32
 11,855.52 72.00LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO POR AIRE COMPRIMIDO h02.01.02.01  164.66
 3,769.80 60.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO kg02.01.02.02  62.83
PRUEBAS Y ANALISIS DE POZO02.01.03  6,137.76
 4,037.76 72.00PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL POZO h02.01.03.01  56.08
 2,100.00 3.00ANÁLISIS FISICO - QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA und02.01.03.02  700.00
LIMPIEZA Y PROTECCION DEL POZO02.01.04  164.55
 164.55 1.00DESINFECCION DE POZO TUBULAR und02.01.04.01  164.55
LOSA DE PROTECCION EN POZO02.01.05  432.86
 80.62 1.00BASE DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 (1 X 1 X 0.15m) PARA CABEZA DE POZO und02.01.05.01  80.62
 352.24 1.00SELLO METALICO DE LA BOCA DEL POZO TUBULAR und02.01.05.02  352.24
CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE02.02  126,257.30
ESTRUCTURAS02.02.01  40,489.16
TRABAJOS PRELIMINARES02.02.01.01  2,184.04
 498.33 593.25LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.02.01.01.01  0.84
 1,305.15 593.25TRAZO Y REPLANTEO m202.02.01.01.02  2.20
 380.56 123.96COLOCACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN m202.02.01.01.03  3.07
REMOCIÓN Y DEMOLICIÓN02.02.01.02  5,317.77
 71.75 14.35DESMONTAJE DE VENTANAS m202.02.01.02.01  5.00
 1,243.90 51.70DEMOLICION DE CIMENTACIÓN DE CASETA EXISTENTE m302.02.01.02.02  24.06
 523.61 17.39DEMOLICION DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DE CASETA EXISTENTE m302.02.01.02.03  30.11
 2,728.84 226.46DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO DE CASETA EXISTENTE m202.02.01.02.04  12.05
 749.67 97.36ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIÓN Dis. máx. = 1.00Km m302.02.01.02.05  7.70
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.01.03  1,830.12
 953.01 26.37EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m302.02.01.03.01  36.14
 137.24 2.94RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m302.02.01.03.02  46.68
 326.76 6.92RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) m302.02.01.03.03  47.22
 149.15 34.13NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m202.02.01.03.04  4.37
27/12/2018  10:17:21a.m.Fecha :
S10 Página  2
Presupuesto
DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 
RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
0304002Presupuesto
AGUA001Subpresupuesto
ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE DOCENTE UNIVERSITARIOS DE LA U.N.P.R.G. 15/08/2018Costo alCliente
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - MONSEFU
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 263.96 34.28ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m302.02.01.03.05  7.70
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.02.01.04  2,174.36
 276.56 8.00SOLADO PARA ZAPATAS (4" , 1:12) m202.02.01.04.01  34.57
 1,797.37 9.88CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS m302.02.01.04.02  181.92
 71.45 0.22CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/BASE DE EQUIPOS m302.02.01.04.03  324.76
 28.98 0.77ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BASE DE EQUIPOS m202.02.01.04.04  37.63
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.02.01.05  28,982.87
ZAPATAS02.02.01.05.01  1,844.57
 1,516.68 4.00CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. P/ ZAPATAS m302.02.01.05.01.01  379.17
 327.89 71.28ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ZAPATAS kg02.02.01.05.01.02  4.60
SOBRECIMIENTO REFORZADO02.02.01.05.02  11,586.07
 2,368.48 5.66CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/SOBRECIMIENTO m302.02.01.05.02.01  418.46
 566.30 12.59ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m202.02.01.05.02.02  44.98
 8,651.29 1,905.57ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO kg02.02.01.05.02.03  4.54
COLUMNAS02.02.01.05.03  5,932.58
 1,187.46 2.76CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN COLUMNAS m302.02.01.05.03.01  430.24
 2,879.73 50.03ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m202.02.01.05.03.02  57.56
 1,865.39 405.52ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN COLUMNAS kg02.02.01.05.03.03  4.60
VIGAS02.02.01.05.04  4,757.42
 1,386.09 3.84CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN VIGAS m302.02.01.05.04.01  360.96
 1,950.02 29.07ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m202.02.01.05.04.02  67.08
 1,421.31 308.98ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS kg02.02.01.05.04.03  4.60
LOSA ALIGERADA02.02.01.05.05  3,833.20
 1,052.99 2.99CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN LOSA ALIGERADA m302.02.01.05.05.01  352.17
 1,467.87 34.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA m202.02.01.05.05.02  43.16
 471.59 102.52ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA kg02.02.01.05.05.03  4.60
 840.75 285.00LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm P/TECHO ALIGERADO und02.02.01.05.05.04  2.95
CAJA DE LIMPIEZA / REBOSE02.02.01.05.06  897.15
 425.12 1.11CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJA DE REBOSE m302.02.01.05.06.01  382.99
 320.71 7.13ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA REBOSE m202.02.01.05.06.02  44.98
 151.32 33.33ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CAJA REBOSE kg02.02.01.05.06.03  4.54
JUNTAS02.02.01.05.07  131.88
 131.88 16.80JUNTAS DE DILATACIÓN, TECNOPORT E=1" m02.02.01.05.07.01  7.85
ARQUITECTURA02.02.02  30,112.76
ALBAÑILERIA02.02.02.01  3,387.07
 3,290.71 54.32MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm m202.02.02.01.01  60.58
 96.36 0.98MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M:1:1:4 E=1.5 cm m202.02.02.01.02  98.33
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.02.02.02  6,940.72
 227.59 11.14TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA m202.02.02.02.01  20.43
 1,157.08 53.15TARRAJEO EN MURO: EXTERIOR, E=1.5cm, C:A m202.02.02.02.02  21.77
 1,186.47 54.50TARRAJEO EN MURO: INTERIOR E=1.5cm, C:A; 1:5 m202.02.02.02.03  21.77
 494.67 11.82TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 m202.02.02.02.04  41.85
 1,476.76 29.07TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 m202.02.02.02.05  50.80
 1,984.48 34.01CIELO RASO CON MEZCLA E=1.5cm, C.A 1:5 m202.02.02.02.06  58.35
 413.67 29.05VESTIDURA DE DERRAMES, C:A; 1:5 m02.02.02.02.07  14.24
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS02.02.02.03  940.37
 632.08 11.14ZOCALO CON CERÁMICA m202.02.02.03.01  56.74
 308.29 27.95CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM.X .15M. m02.02.02.03.02  11.03
PINTURA02.02.02.04  2,548.06
 2,526.78 185.52PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m202.02.02.04.01  13.62
 21.28 2.80PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTÉTICO m02.02.02.04.02  7.60
PISOS Y PAVIMENTOS02.02.02.05  4,795.28
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 977.82 34.13PISO DE CEMENTO PULIDO 1:2 m202.02.02.05.01  28.65
 1,624.25 34.13FALSO PISO CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 E=10cm m202.02.02.05.02  47.59
 2,040.89 36.70VEREDA DE CONCRETO DE 4'' F'C=140 KG/CM2, E=0.10M INCLUYE ENCOFRADO m202.02.02.05.03  55.61
 152.32 34.00JUNTAS ASFALTICA EN VEREDAS m02.02.02.05.04  4.48
CARPINTERIA METALICA02.02.02.06  8,063.14
 4,163.36 1.00PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE DOBLE HOJA 3.40 X 3.00 m und02.02.02.06.01  4,163.36
 957.09 1.00PUERTA METALICA 0.90 X 2.70 m. und02.02.02.06.02  957.09
 362.09 1.00PUERTA CONTRAPLACADA 0.80 X 2.10 m. und02.02.02.06.03  362.09
 412.09 1.00VENTANA METALICA 0.70 X 0.50 M und02.02.02.06.04  412.09
 762.09 1.00VENTANA METALICA 3.10 X 0.50 M und02.02.02.06.05  762.09
 842.09 1.00VENTANA METALICA 3.60 X 0.50 M und02.02.02.06.06  842.09
 462.09 1.00VENTANA METALICA 2.10 X 0.50 M und02.02.02.06.07  462.09
 102.24 1.00REJILLA DE CAJA DE PURGA 1 1/4'' X 1 1/2'' X 1 1/2'' und02.02.02.06.08  102.24
VARIOS02.02.02.07  3,438.12
 2,075.40 44.28CUBIERTA LADR.PASTELERO ASEN.DE BARRO 3CM.+FRAGUA C/MOR. 1:5 m202.02.02.07.01  46.87
 669.72 4.00ESTRUCTURA METÁLICA EN LOSA und02.02.02.07.02  167.43
 693.00 15.84COBERTURA CON PLANCHA GRAN ONDA 3.05 X 1.10 M m202.02.02.07.03  43.75
INSTALACIONES ELECTRICAS02.02.03  2,411.98
 158.28 2.00SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC pto02.02.03.01  79.14
 531.58 7.00CENTROS DE LUZ pto02.02.03.02  75.94
 294.64 4.00TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA pto02.02.03.03  73.66
 388.32 1.00TABLERO GENERAL und02.02.03.04  388.32
 956.43 1.00POZO A TIERRA EN SISTEMA C/EQ. BOMBEO und02.02.03.05  956.43
 82.73 1.00SALIDA PARA ELECTROBOMBA pto02.02.03.06  82.73
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS02.02.04  14,566.84
 4,290.56 1.00TABLERO ELECTRICO CONTROL AUTOMATICO PARA POZO und02.02.04.01  4,290.56
 9,130.56 1.00ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INC. SUMINISTRO ELECTRIFICACION E INST. und02.02.04.02  9,130.56
 1,145.72 1.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN und02.02.04.03  1,145.72
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE POZO TUBULAR02.02.05  38,676.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN ARBOL DE DESCARGA Y BY 
PASS DE PURGA
02.02.05.01  17,330.61
 3,521.56 7.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  HFD DN 100mm m02.02.05.01.01  503.08
 1,560.40 2.00UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD BB DN 100mm und02.02.05.01.02  780.20
 142.86 1.00NIPLE BB ACERO DN 100mm L=0.50m und02.02.05.01.03  142.86
 334.72 2.00NIPLE BB ACERO DN 100mm L=0.65m und02.02.05.01.04  167.36
 1,375.92 3.00CODO 90° BB HFD DN 100mm und02.02.05.01.05  458.64
 2,289.84 4.00TEE BB HFD DN 100mmX100mm und02.02.05.01.06  572.46
 449.60 2.00NIPLE BB ACERO DN 100mm L=1.10m und02.02.05.01.07  224.80
 654.64 2.00CODO 45° BB HFD DN 100mm und02.02.05.01.08  327.32
 354.80 1.00NIPLE BB ACERO DN 100mm L=2.20m und02.02.05.01.09  354.80
 425.38 1.00TRANSICION LUFLEX/BB PN 10 ISO 2531 HD DN 100mm und02.02.05.01.10  425.38
 299.36 1.00NIPLE BRIDA - ESPIGA DE ACERO DN 100MM L=2.15m und02.02.05.01.11  299.36
 931.00 2.00SOPORTE P/TUBO DN 100mm TIPO 2.6X75 mm und02.02.05.01.12  465.50
 127.02 1.00NIPLE BB ACERO DN 100mm L=0.40m und02.02.05.01.13  127.02
 78.14 1.00BRIDA DE ANCLAJE DE ACERO PARA SOLDAR DN 100mm und02.02.05.01.14  78.14
 201.57 1.00SOPORTE P/TUBO DN 100mm TIPO 1.6X75mm und02.02.05.01.15  201.57
 204.04 2.00NIPLE BB DE ACERO DN 100mm L=0.16m und02.02.05.01.16  102.02
 4,379.76 33.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCH 40 DN 100 mm m02.02.05.01.17  132.72
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN ARBOL DE DESCARGA02.02.05.02  12,664.45
 7,349.68 1.00VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA DN 100mm und02.02.05.02.01  7,349.68
 1,219.59 3.00VALVULA DE COMPUERTA DN 100mm BB und02.02.05.02.02  406.53
 1,436.18 1.00VALVULA CHECK BB DN 100mm und02.02.05.02.03  1,436.18
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 471.18 1.00VALVULA DE AIRE AUTOMATICA HD DN 50mm ROSCADA (INC. LLAVE ESFERICA Y 
ACCS. DE FG 25 mm)
und02.02.05.02.04  471.18
 2,187.82 1.00VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN 100mm und02.02.05.02.05  2,187.82
VARIOS02.02.05.03  8,681.50
 659.62 2.00MANOMETRO MANUAL 0 - 100 PSI und02.02.05.03.01  329.81
 8,021.88 1.00MEDIDOR DE CAUDAL DE 80mm und02.02.05.03.02  8,021.88
CERCO PERIMETRICO - CASETA DE BOMBEO02.03  40,473.29
ESTRUCTURAS02.03.01  24,299.38
OBRAS PRELIMINARES02.03.01.01  592.34
 7.18 8.55LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.03.01.01.01  0.84
 18.81 8.55TRAZO Y REPLANTEO m202.03.01.01.02  2.20
 566.35 184.48COLOCACIÓN DE PLÁSTICO EN CIMENTACIÓN m202.03.01.01.03  3.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.03.01.02  1,079.78
 704.73 19.50EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m302.03.01.02.01  36.14
 145.91 3.09RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) m302.03.01.02.02  47.22
 33.94 8.55REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m202.03.01.02.03  3.97
 195.20 25.35ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m302.03.01.02.04  7.70
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.03.01.03  6,885.02
 41.48 1.20SOLADO PARA ZAPATAS (4" , 1:12) m202.03.01.03.01  34.57
 2,488.67 13.68CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS m302.03.01.03.02  181.92
 1,791.01 4.28CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/SOBRECIMIENTO m302.03.01.03.03  418.46
 2,563.86 57.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m202.03.01.03.04  44.98
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.03.01.04  15,742.24
ZAPATAS02.03.01.04.01  328.11
 273.00 0.72CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. P/ ZAPATAS m302.03.01.04.01.01  379.17
 55.11 11.98ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ZAPATAS kg02.03.01.04.01.02  4.60
COLUMNAS02.03.01.04.02  6,544.68
 1,501.54 3.49CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN COLUMNAS m302.03.01.04.02.01  430.24
 1,497.14 26.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m202.03.01.04.02.02  57.56
 3,546.00 770.87ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN COLUMNAS kg02.03.01.04.02.03  4.60
VIGAS02.03.01.04.03  8,869.45
 1,035.96 2.87CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN VIGAS m302.03.01.04.03.01  360.96
 2,492.02 37.15ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m202.03.01.04.03.02  67.08
 5,341.47 1,161.19ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS kg02.03.01.04.03.03  4.60
ARQUITECTURA02.03.02  16,173.91
ALBAÑILERIA02.03.02.01  9,025.21
 9,025.21 148.98MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm m202.03.02.01.01  60.58
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.03.02.02  2,975.74
 1,088.52 26.01TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 m202.03.02.02.01  41.85
 1,887.22 37.15TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 m202.03.02.02.02  50.80
PINTURA02.03.02.03  1,016.24
 1,016.24 63.16PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS m202.03.02.03.01  16.09
CARPINTERIA METALICA02.03.02.04  3,156.72
 3,156.72 1.00PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE DOBLE HOJA 3.00 X 2.85 m und02.03.02.04.01  3,156.72
LINEA DE IMPULSIÓN02.04  140,038.61
TRABAJOS PRELIMINARES02.04.01  2,696.80
 2,375.16 1,237.06TRAZO Y REPLANTEO m02.04.01.01  1.92
 321.64 1,237.06LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m02.04.01.02  0.26
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.02  137,341.81
EXCAVACION DE ZANJAS02.04.02.01  8,090.37
 8,090.37 1,237.06EXCAVACION DE ZANJAS A MAQ. P/TUB. 110mm AF=0.60m, HASTA 1.60m m02.04.02.01.01  6.54
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS02.04.02.02  2,610.20
27/12/2018  10:17:21a.m.Fecha :
S10 Página  5
Presupuesto
DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 
RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
0304002Presupuesto
AGUA001Subpresupuesto
ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE DOCENTE UNIVERSITARIOS DE LA U.N.P.R.G. 15/08/2018Costo alCliente
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - MONSEFU
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 2,610.20 1,237.06REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS (af=0.60m) m02.04.02.02.01  2.11
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS02.04.02.03  7,001.76
 7,001.76 1,237.06CAMA DE APOYO C/ARENILLA P/TUBERIA DE 110mm E=0.10m m02.04.02.03.01  5.66
RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS02.04.02.04  12,024.22
 12,024.22 1,237.06RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA), HASTA 0.30m 
S/CLAVE DEL TUBO
m02.04.02.04.01  9.72
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE02.04.02.05  14,568.55
 14,568.55 1,892.02ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx = 1.00Km m302.04.02.05.01  7.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC02.04.02.06  42,134.26
 42,134.26 1,237.06SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=110mm m02.04.02.06.01  34.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE IMPULSIÓN02.04.02.07  371.85
 371.85 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=110mm INC. 
DADO DE CONCRE
GLB02.04.02.07.01  371.85
PRUEBAS HIDRAULICAS02.04.02.08  9,896.48
 9,896.48 1,237.06DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN LÍNEA DE IMPULSIÓN m02.04.02.08.01  8.00
VALVULAS02.04.02.09  2,882.96
 2,638.36 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE D=90 mm und02.04.02.09.01  2,638.36
 244.60 1.00CAJAS DE VALVULA, INCLUIDA TAPA und02.04.02.09.02  244.60
VARIOS02.04.02.10  37,761.16
 37,761.16 715.58CORTE, ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE m202.04.02.10.01  52.77
RESERVORIO02.05  384,880.58
ESTRUCTURAS02.05.01  268,233.97
OBRAS PRELIMINARES02.05.01.01  238.76
 65.97 78.54LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.01.01.01  0.84
 172.79 78.54TRAZO Y REPLANTEO m202.05.01.01.02  2.20
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.01.02  13,580.20
 3,588.93 219.91EXCAVACIÓN C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS EN T. NATURAL m302.05.01.02.01  16.32
 2,555.71 44.90RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO m302.05.01.02.02  56.92
 5,105.81 89.45RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - ARENILLA m302.05.01.02.03  57.08
 43.77 19.63REFINE, NIVELACION DE FONDOS DE TERRENO NORMAL m202.05.01.02.04  2.23
 2,285.98 296.88ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m302.05.01.02.05  7.70
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.05.01.03  3,921.72
 3,915.22 78.54SOLADO PARA CIMENTACIÓN m202.05.01.03.01  49.85
 6.50 0.02CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/BASE DE EQUIPOS m302.05.01.03.02  324.76
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.05.01.04  250,493.29
LOSA DE CIMENTACIÓN02.05.01.04.01  45,984.44
 35,712.59 70.69CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 P/LOSA CIMENTACION m302.05.01.04.01.01  505.20
 10,271.85 2,233.01ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE CIMENTACION kg02.05.01.04.01.02  4.60
VIGA DE CIMENTACION02.05.01.04.02  5,586.35
 2,253.88 4.45CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 P/VIGA DE CIMENTACION m302.05.01.04.02.01  506.49
 2,236.61 486.22ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGA DE CIMENTACION kg02.05.01.04.02.02  4.60
 1,095.86 22.26ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACIÓN m202.05.01.04.02.03  49.23
FUSTE CIRCULAR02.05.01.04.03  103,847.58
 26,113.02 55.35CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN FUSTE m302.05.01.04.03.01  471.78
 25,642.42 5,574.44ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MURO DE FUSTE kg02.05.01.04.03.02  4.60
 52,092.14 553.23ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE FUSTE m202.05.01.04.03.03  94.16
VIGA CIRCULAR DE FONDO02.05.01.04.04  5,368.31
 2,364.95 5.00CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO m302.05.01.04.04.01  472.99
 1,714.10 372.63ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO kg02.05.01.04.04.02  4.60
 1,289.26 12.96ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE RESERVORIO m202.05.01.04.04.03  99.48
ANILLO INFERIOR02.05.01.04.05  4,611.31
 1,499.38 3.17CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO m302.05.01.04.05.01  472.99
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 1,450.61 315.35ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO kg02.05.01.04.05.02  4.60
 1,661.32 16.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE RESERVORIO m202.05.01.04.05.03  99.48
ANILLO SUPERIOR02.05.01.04.06  3,924.12
 1,073.69 2.27CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO m302.05.01.04.06.01  472.99
 1,045.86 227.36ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO kg02.05.01.04.06.02  4.60
 1,804.57 18.14ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE RESERVORIO m202.05.01.04.06.03  99.48
CUPULA INFERIOR02.05.01.04.07  12,122.21
 3,561.14 7.56CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CUPULA m302.05.01.04.07.01  471.05
 5,704.00 1,240.00ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CUPULA kg02.05.01.04.07.02  4.60
 2,857.07 33.16ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUPULA m202.05.01.04.07.03  86.16
FONDO CONICO02.05.01.04.08  16,724.08
 4,663.40 9.90CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN FONDO CÓNICO m302.05.01.04.08.01  471.05
 7,944.25 1,727.01ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN FONDO CÓNICO kg02.05.01.04.08.02  4.60
 4,116.43 39.78ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FONDO CÓNICO m202.05.01.04.08.03  103.48
CUBA02.05.01.04.09  25,485.65
 6,717.17 14.26CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CUBA m302.05.01.04.09.01  471.05
 6,967.62 1,514.70ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CUBA kg02.05.01.04.09.02  4.60
 11,800.86 114.04ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUBA m202.05.01.04.09.03  103.48
CUPULA SUPERIOR02.05.01.04.10  10,655.23
 3,085.38 6.55CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CUPULA m302.05.01.04.10.01  471.05
 2,948.23 640.92ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CUPULA kg02.05.01.04.10.02  4.60
 4,621.62 53.64ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUPULA m202.05.01.04.10.03  86.16
CHIMENEA02.05.01.04.11  6,232.05
 1,634.54 3.47CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CHIMENEA m302.05.01.04.11.01  471.05
 608.30 132.24ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CHIMENEA kg02.05.01.04.11.02  4.60
 3,989.21 46.30ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CHIMENEA m202.05.01.04.11.03  86.16
PASARELA02.05.01.04.12  2,513.54
 763.10 1.62CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN PASARELA m302.05.01.04.12.01  471.05
 501.12 108.94ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN PASARELA kg02.05.01.04.12.02  4.60
 1,249.32 14.50ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASARELA m202.05.01.04.12.03  86.16
ESCALERA MARINERA02.05.01.04.13  3,884.55
 1,370.76 2.91CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN ESCALERA m302.05.01.04.13.01  471.05
 898.29 195.28ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ESCALERA kg02.05.01.04.13.02  4.60
 1,615.50 18.75ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA m202.05.01.04.13.03  86.16
ARTESA DE REBOSE02.05.01.04.14  322.57
 42.39 0.09CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN ARTESA DE REBOSE m302.05.01.04.14.01  471.05
 78.57 17.08ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ARTESA DE REBOSE kg02.05.01.04.14.02  4.60
 201.61 2.34ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ARTESA DE REBOSE m202.05.01.04.14.03  86.16
LINTERNA02.05.01.04.15  1,940.79
 612.37 1.30CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN LINTERNA m302.05.01.04.15.01  471.05
 780.44 169.66ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LINTERNA kg02.05.01.04.15.02  4.60
 547.98 6.36ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LINTERNA m202.05.01.04.15.03  86.16
CAJA DE LIMPIEZA / REBOSE DE POZO TUBULAR02.05.01.04.16  1,290.51
 522.87 1.11CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CAJA DE LIMPIEZA m302.05.01.04.16.01  471.05
 153.32 33.33ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CAJA DE LIMPIEZA kg02.05.01.04.16.02  4.60
 614.32 7.13ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE LIMPIEZA m202.05.01.04.16.03  86.16
ARQUITECTURA02.05.02  35,685.59
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.05.02.01  10,071.24
 2,001.32 98.20TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN FONDO DE CUBA m202.05.02.01.01  20.38
 8,069.92 370.69TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR m202.05.02.01.02  21.77
PINTURA02.05.02.02  6,858.77
 3,792.47 140.41PINTURA EPÓXICA EN EXTERIOR m202.05.02.02.01  27.01
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 210.94 7.10PINTURA ESMALTE EN CUPULA m202.05.02.02.02  29.71
 2,534.50 140.26PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE SINTETICO PARA ESCALERAS m02.05.02.02.03  18.07
 320.86 13.51PINTURA DE PUERTAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTIC + ESMALTE) m202.05.02.02.04  23.75
PISOS Y PAVIMENTOS02.05.02.03  3,366.45
 731.15 25.52PISO DE CEMENTO PULIDO 1:2 m202.05.02.03.01  28.65
 1,214.50 25.52FALSO PISO CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 E=10cm m202.05.02.03.02  47.59
 1,240.66 22.31VEREDA DE CONCRETO DE 4'' F'C=140 KG/CM2, E=0.10M INCLUYE ENCOFRADO m202.05.02.03.03  55.61
 180.14 40.21JUNTAS ASFALTICA EN VEREDAS m02.05.02.03.04  4.48
CARPINTERIA METALICA02.05.02.04  15,068.31
 2,831.71 24.66ESCALERA TUBO F°G° C/PARANTES DE 1 1/2''  X PELDAÑOS DE 3/4'' @ 0.30 m m02.05.02.04.01  114.83
 1,795.85 8.60BARANDA DE TUBO F°G° PASAMANO 3/4'' PARANTES DE 1 X 1 m m02.05.02.04.02  208.82
 287.93 4.35CANASTILLA DE SEGURIDAD m02.05.02.04.03  66.19
 1,578.80 1.00PUERTA METALICA 1.50 X 2.10 m. und02.05.02.04.04  1,578.80
 8,457.66 18.00VENTANA METALICA 0.30x0.50m und02.05.02.04.05  469.87
 116.36 1.00TAPA CAJA DE PURGA und02.05.02.04.06  116.36
VARIOS02.05.02.05  320.82
 320.82 1.00DESINFECCIÓN DE RESERVORIO glb02.05.02.05.01  320.82
INSTALACIONES SANITARIAS02.05.03  433.19
DESAGÜE02.05.03.01  433.19
 301.55 19.80SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA 4" m02.05.03.01.01  15.23
 131.64 1.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza02.05.03.01.02  131.64
INSTALACIONES ELECTRICAS02.05.04  1,857.39
 476.91 7.00SALIDA DE ALIMENTACION DE FUERZA PVC 3/4'' P/ILUMINACION INTERIOR pto02.05.04.01  68.13
 204.39 3.00SALIDA DE ALIMENTACION DE FUERZA PVC 3/4'' P/ILUMINACION EXTERIOR pto02.05.04.02  68.13
 68.13 1.00SALIDA DE ALIMENTACION DE FUERZA PVC 3/4'' P/ELECTRONIVEL pto02.05.04.03  68.13
 248.10 3.00SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN FUSTE RESERVORIO und02.05.04.04  82.70
 82.70 1.00SALIDA PARA LAMPARAS DE BALIZAJE EN TECHO RESERVORIO (DUCTOS) und02.05.04.05  82.70
 91.34 1.00TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS und02.05.04.06  91.34
 685.82 1.00ELECTRIFICACIÓN DE POZO TIERRA und02.05.04.07  685.82
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DEL RESERVORIO02.05.05  78,670.44
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS02.05.05.01  72,548.49
 36,009.40 70.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HD BB DN 100mm m02.05.05.01.01  514.42
 161.44 1.00NIPLE BRIDA EMBONE DN 100mm L=400mm HD und02.05.05.01.02  161.44
 8,227.20 16.00Codo BB 90° DN 100mm HD und02.05.05.01.03  514.20
 4,214.88 24.00NIPLE BB DN 100mm HD m02.05.05.01.04  175.62
 3,637.56 12.00Codo BB 45° DN 100mm HD und02.05.05.01.05  303.13
 221.02 2.00NIPLE BB DN 100mm L=550mm HD und02.05.05.01.06  110.51
 6,849.81 9.00UNION AUTOPORTANTE DN 100mm HD und02.05.05.01.07  761.09
 350.16 3.00NIPLE BB DN 100MM L=440mm HD und02.05.05.01.08  116.72
 1,137.66 2.00TEE BB DN 100mm X 100mm und02.05.05.01.09  568.83
 906.84 2.00ADAPTADOR BRIDA EMBONE DN 110mm HD und02.05.05.01.10  453.42
 502.54 1.00CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE DN 100mm und02.05.05.01.11  502.54
 210.72 1.00NIPLE BRIDA EMBONE DN 100mm L=400mm HD C/BRIDA DE ANCLAJE und02.05.05.01.12  210.72
 318.18 1.00Codo BB 22.5° DN 100mm HD und02.05.05.01.13  318.18
 3,230.68 68.00EMPAQUETADURA JEBE ENLONADO DN 100mm und02.05.05.01.14  47.51
 6,570.40 86.00BRIDA PARA SOLDAR-EMPERNAR DN 100mm und02.05.05.01.15  76.40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS02.05.05.02  2,171.95
 2,171.95 5.00VALVULA DE COMPUERTA DN 100mm HD und02.05.05.02.01  434.39
VARIOS02.05.05.03  3,950.00
 450.00 1.00SENSOR TRANSDUCTOR DE PRESION und02.05.05.03.01  450.00
 3,500.00 1.00MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO DN 30MM und02.05.05.03.02  3,500.00
LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION02.06  97,585.32
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OBRAS PRELIMINARES02.06.01  2,656.35
 316.81 1,218.51LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m02.06.01.01  0.26
 2,339.54 1,218.51TRAZO Y REPLANTEO m02.06.01.02  1.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.06.02  94,928.97
EXCAVACION DE ZANJAS02.06.02.01  10,844.74
 10,844.74 1,218.51EXCAVACION ZANJAS A MAQUINA P/TUBERÍA  a=0.60m h=1.60m m02.06.02.01.01  8.90
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS02.06.02.02  2,802.57
 2,802.57 1,218.51REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS HASTA 1.60m m02.06.02.02.01  2.30
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS02.06.02.03  6,896.77
 6,896.77 1,218.51CAMA DE APOYO C/ARENILLA, HASTA 1.60m, E=0.10m m02.06.02.03.01  5.66
RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS02.06.02.04  15,456.02
 11,843.92 1,218.51RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) L, HASTA 0.30m 
S/CLAVE DEL TUBO
m02.06.02.04.01  9.72
 3,612.10 928.56RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL PROPIO (H<=1.60m) m02.06.02.04.02  3.89
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE02.06.02.05  8,409.63
 8,409.63 1,092.16ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m302.06.02.05.01  7.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC02.06.02.06  33,365.22
 3,551.64 96.96SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=114mm  (4'') m02.06.02.06.01  36.63
 8,489.20 261.77SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=88.5mm  (3'') m02.06.02.06.02  32.43
 15,640.34 609.76SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=73mm  (2 1/2'') m02.06.02.06.03  25.65
 5,684.04 264.62SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=60mm  (2'') m02.06.02.06.04  21.48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCIÓN02.06.02.07  2,685.35
 852.72 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=114mm (4") 
INC. DADO DE CONCRETO
GLB02.06.02.07.01  852.72
 445.20 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=88.5mm (3") 
INC. DADO DE CONCRETO
GLB02.06.02.07.02  445.20
 1,082.64 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=73mm (2 
1/2") INC. DADO DE CONCRETO
GLB02.06.02.07.03  1,082.64
 304.79 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=60mm (2") 
INC. DADO DE CONCRETO
GLB02.06.02.07.04  304.79
PRUEBAS HIDRAULICAS02.06.02.08  9,041.34
 9,041.34 1,218.51DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN RED DE DISTRIBUCIÓN m02.06.02.08.01  7.42
VALVULAS02.06.02.09  2,421.87
 490.34 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL D=3" und02.06.02.09.01  245.17
 1,541.19 7.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL  D=2 1/2" und02.06.02.09.02  220.17
 390.34 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL  D=2" und02.06.02.09.03  195.17
VARIOS02.06.02.10  3,005.46
 2,690.60 11.00CAJAS DE VALVULA, INCLUIDA TAPA und02.06.02.10.01  244.60
 314.86 1.00GRIFO CONTRA INCENDIOS und02.06.02.10.02  314.86
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE02.07  69,825.17
OBRAS PRELIMINARES02.07.01  1,713.17
 204.32 785.86LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m02.07.01.01  0.26
 1,508.85 785.86TRAZO Y REPLANTEO m02.07.01.02  1.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.07.02  68,112.00
EXCAVACION DE ZANJAS02.07.02.01  6,632.66
 6,632.66 785.86EXCAVACION MANUAL A P/TUBERIA AF=0.50m, HASTA 1.60m m02.07.02.01.01  8.44
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS02.07.02.02  1,548.14
 1,548.14 785.86REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS af=0.50m m02.07.02.02.01  1.97
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS02.07.02.03  3,614.96
 3,614.96 785.86CAMA DE APOYO C/ARENILLA, AF=0.50m, E=0.10m m02.07.02.03.01  4.60
RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION DE ZANJAS02.07.02.04  10,671.57
 7,874.32 785.86RELLENO Y APISONADO P/TUBERÍA 1/2''  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) m02.07.02.04.01  10.02
 2,797.25 874.14RELLENO Y COMPACTADO MANUAL  C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m02.07.02.04.02  3.20
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE02.07.02.05  1,583.43
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 1,583.43 205.64ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m302.07.02.05.01  7.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC02.07.02.06  2,467.60
 2,467.60 785.86SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC SAP C-10 D=1/2" m02.07.02.06.01  3.14
ACCESORIOS02.07.02.07  6,053.81
 3,070.13 61.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 1/2" 
A 48mm (1 1/2'')
und02.07.02.07.01  50.33
 2,983.68 64.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 1/2" 
A 42mm (1 1/4'')
und02.07.02.07.02  46.62
CAJAS DE MEDIDORES02.07.02.08  29,708.75
 10,680.00 125.00SUMINISTRO E INSTAL. DE CAJA PRE-FAB. P/MEDIDOR DE AGUA und02.07.02.08.01  85.44
 19,028.75 125.00SUMINISTRO E INSTAL. DE MICROMEDIDOR PARA AGUA Ø=1/2" und02.07.02.08.02  152.23
PRUEBAS HIDRAULICAS02.07.02.09  5,831.08
 5,831.08 785.86DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN CONEX. DOMICILIARIAS m02.07.02.09.01  7.42
COSTO DIRECTO  948,256.09
GASTOS GENERALES (9.70%)  91,983.67
UTILIDAD (8%)  75,860.49
________________________________________
SUBTOTAL  1,116,100.25
IGV (18%)  200,898.05
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO  27,503.80
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  28,970.00
________________________________________
PRESUPUESTO TOTAL  1,373,472.10
SON :     UN MILLON TRESCIENTOS SETENTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTIDOS  Y 10/100 NUEVOS SOLES
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ALCANTARILLADO03  1,080,326.50
REDES COLECTORAS03.01  111,287.04
TRABAJOS PRELIMINARES03.01.01  297.17
 297.17 1,142.97LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m03.01.01.01  0.26
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO03.01.02  2,194.50
 2,194.50 1,142.97TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m03.01.02.01  1.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.03  108,795.37
EXCAVACION DE ZANJAS03.01.03.01  8,657.96
 6,357.12 908.16EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO1 HASTA 1.50m, af=0.80m m03.01.03.01.01  7.00
 2,300.84 234.78EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO1 HASTA 2.00m, af=0.80m m03.01.03.01.02  9.80
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS03.01.03.02  2,948.86
 2,948.86 1,142.97REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS (a=0.80m) m03.01.03.02.01  2.58
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS03.01.03.03  8,297.96
 8,297.96 1,142.97CAMA DE APOYO  P/TUB. C/ARENILLA A=0.80m E=0.20m m03.01.03.03.01  7.26
RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS03.01.03.04  31,431.68
 12,915.56 1,142.97RELLENO LATERAL C/MATERIAL D/PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO P/TUB, 
A=0.80m
m03.01.03.04.01  11.30
 11,109.67 1,142.97RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) L, HASTA 0.30m 
S/CLAVE DEL TUBO
m03.01.03.04.02  9.72
 7,406.45 1,142.97RELLENO Y COMPATACIÓN C/MAT PROPIO SELECC, C/EQUIPO m03.01.03.04.03  6.48
ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE03.01.03.05  7,249.01
 7,249.01 941.43ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.01.03.05.01  7.70
BOMBEO EN ZANJAS03.01.03.06  7,054.37
 5,331.08 908.19DRENAJE DE ZANJAS HASTA 1.50m m03.01.03.06.01  5.87
 1,723.29 234.78DRENAJE DE ZANJAS HASTA 2.00m m03.01.03.06.02  7.34
ENTIBADO DE ZANJAS03.01.03.07  43,155.53
 31,141.84 908.19ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 1.50m m03.01.03.07.01  34.29
 12,013.69 234.78ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 2.00m m03.01.03.07.02  51.17
TUBERIAS03.02  47,342.95
TUBERIA PVC CLASE SN403.02.01  47,342.95
 37,308.45 908.19SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m Hasta H=1.50 m. m03.02.01.01  41.08
 10,034.50 234.78SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m Hasta H=2.00 m. m03.02.01.02  42.74
PRUEBAS HIDRAULICAS03.03  3,017.44
 3,017.44 1,142.97DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=200mm m03.03.01  2.64
BUZONES03.04  53,376.71
 12,587.28 8.00BUZON TIPO "A"  Ø Int. 1.20m  I/TARRAJEO Int. PROF.= 1.30 a 1.55m f'c=315Kg/cm2 und03.04.01  1,573.41
 12,939.85 7.00BUZON TIPO "A"  Ø Int. 1.20m  I/TARRAJEO Int. PROF.=1.65 a 2.00m f'c=315Kg/cm2 und03.04.02  1,848.55
 12,688.92 6.00BUZON TIPO "A"  Ø Int. 1.20m  I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.10 a 2.55m f'c=315Kg/cm2 und03.04.03  2,114.82
 8,733.36 3.00BUZON TIPO "B"  Ø Int. 1.50m  I/TARRAJEO Int. PROF.= 3.01m f'c=315Kg/cm2 und03.04.04  2,911.12
 6,427.30 55.00EMPALME A BUZON Y CONSTRUCC. DADO D/CONCRETO f'c=140kg/cm2, 
0.30x0.50x0.50m
und03.04.05  116.86
CONEXIONES DOMICILIARIAS03.05  101,190.08
TRABAJOS PRELIMINARES03.05.01  1,560.00
 1,560.00 812.50TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m03.05.01.01  1.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.05.02  26,214.45
 4,403.75 812.50EXCAVACION MANUAL P/TUB. Ø=160mm a= 0.60 m m03.05.02.01  5.42
 1,031.88 812.50REFINE Y NIVELACION ZANJAS P/TUB Ø=6" m03.05.02.02  1.27
 4,444.38 812.50CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P/TUB Ø160mm m03.05.02.03  5.47
 7,897.50 812.50RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) L, HASTA 0.30m 
S/CLAVE DEL TUBO
m03.05.02.04  9.72
 5,265.00 812.50RELLENO Y COMPATACIÓN C/MAT PROPIO SELECC, C/EQUIPO m03.05.02.05  6.48
 3,171.94 411.94ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.05.02.06  7.70
TUBERIAS03.05.03  24,667.50
 24,667.50 812.50SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SN2 Ø=160mm x 6.00m m03.05.03.01  30.36
PRUEBAS HIDRAULICAS03.05.04  2,770.63
 2,770.63 812.50DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=160mm m03.05.04.01  3.41
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CAJAS Y EMPALMES03.05.05  45,977.50
 28,338.75 125.00SUMINISTRO E INSTAL. CAJA DE REGISTRO DESAGUE (Dado 0.50 x 0.40 x 0.20, 
concreto f'c=140 Kg/cm², mortero 1:3) Inc/solad
und03.05.05.01  226.71
 17,638.75 125.00EMPALME D/CONEXIONES DOMICILIARIAS A TUBERIA DE PVC Ø=200mm und03.05.05.02  141.11
CÁMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES03.06  216,772.78
TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y REPLANTEO03.06.01  285.66
TRABAJOS PRELIMINARES03.06.01.01  73.38
 73.38 87.36LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.06.01.01.01  0.84
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO03.06.01.02  212.28
 212.28 87.36TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m203.06.01.02.01  2.43
ESTRUCTURAS03.06.02  103,618.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.06.02.01  6,477.66
EXCAVACIONES03.06.02.01.01  2,792.53
 1,071.90 65.68EXCAVACIÓN C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS EN T. NATURAL m303.06.02.01.01.01  16.32
 1,720.63 47.61EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m303.06.02.01.01.02  36.14
CORTES03.06.02.01.02  131.54
 131.54 8.06CORTE E=15cm m303.06.02.01.02.01  16.32
RELLENOS03.06.02.01.03  1,664.67
 1,048.28 22.20RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) m303.06.02.01.03.01  47.22
 616.39 11.44RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m303.06.02.01.03.02  53.88
DRENAJES DE ZANJAS03.06.02.01.04  646.42
 646.42 22.13DRENAJE EN EXCAVACIÓN HASTA 5.50m m203.06.02.01.04.01  29.21
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO03.06.02.01.05  250.05
 250.05 57.22CONFORMACION DE SUBRASANTE m203.06.02.01.05.01  4.37
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE03.06.02.01.06  992.45
 992.45 128.89ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.06.02.01.06.01  7.70
CONCRETO SIMPLE03.06.02.02  4,213.16
CIMIENTO CORRIDO03.06.02.02.01  1,355.30
 1,355.30 7.45CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS m303.06.02.02.01.01  181.92
SOLADO03.06.02.02.02  1,246.94
 1,246.94 36.07SOLADO PARA ZAPATAS (4" , 1:12) m203.06.02.02.02.01  34.57
FALSO PISO03.06.02.02.03  1,610.92
 1,610.92 33.85FALSO PISO CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 E=10cm m203.06.02.02.03.01  47.59
CONCRETO ARMADO03.06.02.03  92,439.52
ZAPATAS03.06.02.03.01  3,013.85
 2,396.35 6.32ZAPATAS - CONCRETO  F'C=210 KG/cm2 m303.06.02.03.01.01  379.17
 617.50 134.24ZAPATAS - ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 GRADO 60° kg03.06.02.03.01.02  4.60
VIGAS DE CONEXION03.06.02.03.02  7,225.53
 1,434.86 31.90VIGAS CONEX. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.06.02.03.02.01  44.98
 1,816.22 4.79VIGAS CONEX. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m303.06.02.03.02.02  379.17
 3,974.45 864.01VIGAS CONEX. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° kg03.06.02.03.02.03  4.60
SOBRECIMIENTO REFORZADO03.06.02.03.03  5,990.33
 2,769.42 61.57SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.06.02.03.03.01  44.98
 2,071.38 4.95SOBRECIMIENTO - CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 m303.06.02.03.03.02  418.46
 1,149.53 253.20SOBRECIMIENTO - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° kg03.06.02.03.03.03  4.54
COLUMNAS03.06.02.03.04  9,229.67
 2,532.64 44.00COLUM. EST. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.06.02.03.04.01  57.56
 1,616.28 28.08COLUM. CONF. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.06.02.03.04.02  57.56
 1,239.09 2.88COLUM. EST. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m303.06.02.03.04.03  430.24
 635.69 1.83COLUM. CONF. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m303.06.02.03.04.04  347.37
 2,130.44 463.14COLUM. EST. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° kg03.06.02.03.04.05  4.60
 1,075.53 236.90COLUM. CONF. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° kg03.06.02.03.04.06  4.54
VIGAS03.06.02.03.05  4,711.72
 1,638.76 24.43VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.06.02.03.05.01  67.08
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 1,241.70 3.44VIGAS - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m303.06.02.03.05.02  360.96
 1,831.26 398.10VIGAS - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° kg03.06.02.03.05.03  4.60
LOSA ALIGERADA03.06.02.03.06  5,820.03
 2,287.91 53.01LOSA ALIG. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.06.02.03.06.01  43.16
 1,634.07 4.64LOSA ALIG. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m303.06.02.03.06.02  352.17
 1,302.63 441.57LOSA ALIG. - LADRILLO HUECO 15CMX30CMX30CM und03.06.02.03.06.03  2.95
 595.42 129.44LOSA ALIG. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° kg03.06.02.03.06.04  4.60
CAMARA HUMEDA03.06.02.03.07  56,448.39
 7,965.57 164.68CAM. HÚM. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.06.02.03.07.01  48.37
 39,506.10 83.71CAM. HÚM. - CONCRETO  F'C=315 KG/CM2 m303.06.02.03.07.02  471.94
 8,976.72 1,951.46CAM. HÚM. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° kg03.06.02.03.07.03  4.60
VARIOS03.06.02.04  488.03
 376.80 48.00JUNTA DE 1'' CON TECNOPOR m03.06.02.04.01  7.85
 111.23 7.85JUNTA WATER STOP 8" m03.06.02.04.02  14.17
ARQUITECTURA03.06.03  31,305.76
MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑERIA03.06.03.01  5,685.97
 3,105.26 31.58MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M:1:1:4 E=1.5 cm m203.06.03.01.01  98.33
 2,580.71 42.60MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm m203.06.03.01.02  60.58
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS03.06.03.02  7,703.11
 1,774.26 81.50TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5cm, C:A; 1:5 m203.06.03.02.01  21.77
 1,774.26 81.50TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, E=1.5cm, C:A m203.06.03.02.02  21.77
 667.51 15.95TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 m203.06.03.02.03  41.85
 1,012.44 19.93TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 m203.06.03.02.04  50.80
 364.54 25.60VESTIDURA DE DERRAMES, C:A; 1:5 m03.06.03.02.05  14.24
 158.92 55.18BRUÑAS SEGUN DETALLE m03.06.03.02.06  2.88
 1,951.18 95.74TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m203.06.03.02.07  20.38
CIELO RASO03.06.03.03  3,093.13
 3,093.13 53.01CIELO RASO CON MEZCLA E=1.5cm, C.A 1:5 m203.06.03.03.01  58.35
PISOS Y PAVIMENTOS03.06.03.04  3,490.15
PISOS03.06.03.04.01  969.80
 969.80 33.85PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZ. 1:4 m203.06.03.04.01.01  28.65
VEREDAS03.06.03.04.02  1,340.83
 1,299.61 23.37VEREDA DE CONCRETO DE 4'' F'C=140 KG/CM2, E=0.10M INCLUYE ENCOFRADO m203.06.03.04.02.01  55.61
 41.22 9.20JUNTAS ASFALTICA EN VEREDAS m03.06.03.04.02.02  4.48
COBERTURAS03.06.03.04.03  1,179.52
 1,179.52 64.00IMPERMEABILIZANTE DE TECHO CON PINTURA ASF. m203.06.03.04.03.01  18.43
CARPINTERIA METALICA03.06.03.05  7,791.86
VENTANAS03.06.03.05.01  2,289.41
 1,879.48 4.00VENTANA DE FIERRO CON MALLA GALVANIZADA 1.50MX0.60M und03.06.03.05.01.01  469.87
 409.93 1.00VENTANA DE FIERRO CON MALLA GALVANIZADA 0.60MX0.60M und03.06.03.05.01.02  409.93
PUERTAS03.06.03.05.02  1,578.80
 1,578.80 1.00PUERTA DE TUBO GALVANIZ.  2" CON MALLA GALVANIZADA 1"X1'',  2.40MX1.60M und03.06.03.05.02.01  1,578.80
OTROS03.06.03.05.03  3,923.65
 2,129.96 10.20BARANDA DE PROTECCIÓN DE TUBO 2" H=1.00 m03.06.03.05.03.01  208.82
 212.17 1.00ESCALERA METÁLICA DE TUBO 1" H=1.00 und03.06.03.05.03.02  212.17
 425.36 1.00ESCALERA METÁLICA DE TUBO 1" H=2.50 und03.06.03.05.03.03  425.36
 971.29 1.00COMPUERTA TIPO ARMCO und03.06.03.05.03.04  971.29
 184.87 1.00REJILLA FINA METÁLICA 0.70X0.85M und03.06.03.05.03.05  184.87
CERRAJERIA03.06.03.06  68.08
CERRADURAS03.06.03.06.01  68.08
 68.08 1.00CERROJO DE 2'' INC/ CANDADO und03.06.03.06.01.01  68.08
PINTURA03.06.03.07  3,473.46
 2,220.20 163.01PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m203.06.03.07.01  13.62
 592.65 53.01PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO m203.06.03.07.02  11.18
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 347.98 19.93PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m203.06.03.07.03  17.46
 227.13 15.95PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS m203.06.03.07.04  14.24
 85.50 25.60PINTURA LATEX 2 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES m03.06.03.07.05  3.34
INSTALACIONES SANITARIAS03.06.04  1,819.03
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS03.06.04.01  311.56
 183.18 1.00SUM. E INST. DE INODORO TANQUE BAJO, INC. ACCESORIOS. pza03.06.04.01.01  183.18
 128.38 1.00SUM. E INST. DE LAVATORIO  TIPO OVALIN pza03.06.04.01.02  128.38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS03.06.04.02  185.59
 67.19 1.00SUM. E INST. DE DUCHA C/ACCESORIOS. und03.06.04.02.01  67.19
 88.15 1.00KIT DE ACCESORIOS DE BAÑO und03.06.04.02.02  88.15
 30.25 1.00SUM. E INST. DE PAPELERA DE BAÑO und03.06.04.02.03  30.25
SALIDA DE AGUA03.06.04.03  704.91
SISTEMA DE AGUA FRIA03.06.04.03.01  365.37
 365.37 3.00SALIDA DE AGUA FRIA pto03.06.04.03.01.01  121.79
REDES DE DISTRIBUCION03.06.04.03.02  116.94
 116.94 17.88SUMIN. E INSTALAC. DE TUBERÍA PVC C10 -  Ø 1/2" m03.06.04.03.02.01  6.54
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRÍA03.06.04.03.03  28.05
 16.59 3.00CODO 90° PVC DE 1/2" und03.06.04.03.03.01  5.53
 11.46 2.00TEE PVC DE 1/2" und03.06.04.03.03.02  5.73
VALVULAS03.06.04.03.04  94.83
 94.83 1.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und03.06.04.03.04.01  94.83
ADITAMENTOS VARIOS03.06.04.03.05  48.76
 48.76 1.00CAJA DE MADERA PARA VÁLVULA und03.06.04.03.05.01  48.76
OTROS03.06.04.03.06  50.96
 50.96 17.88PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍA DE AGUA m03.06.04.03.06.01  2.85
SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION03.06.04.04  616.97
SALIDA DE DESAGUE03.06.04.04.01  244.62
 63.99 1.00SALIDA DE DESAGUE PVC 4" pto03.06.04.04.01.01  63.99
 121.62 2.00SALIDA DE DESAGUE PVC 2" pto03.06.04.04.01.02  60.81
 59.01 1.00SALIDA PARA VENTILACIÓN 2" pto03.06.04.04.01.03  59.01
REDES DE DISTRIBUCION03.06.04.04.02  164.22
 164.22 17.85TUB. PVC-SAL 4" m03.06.04.04.02.01  9.20
ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE03.06.04.04.03  86.92
 13.52 1.00YEE PVC SAL 4" CON REDUCCIÓN SIMPLE 2" und03.06.04.04.03.01  13.52
 17.52 1.00YEE PVC SAL 4" und03.06.04.04.03.02  17.52
 55.88 2.00CODO 45  PVC SAL 4" und03.06.04.04.03.03  27.94
ADITAMENTOS VARIOS03.06.04.04.04  70.34
 38.51 1.00REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" und03.06.04.04.04.01  38.51
 31.83 3.00SUMIDERO DE BRONCE 2" und03.06.04.04.04.02  10.61
OTROS03.06.04.04.05  50.87
 50.87 17.85PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍA DE DESAGUE m03.06.04.04.05.01  2.85
INSTALACIONES ELECTRICAS03.06.05  53,771.86
SALIDA PARA ALUMNBRADO , TOMACORRIENTES Y FUERZA03.06.05.01  1,004.28
 316.14 6.00SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto03.06.05.01.01  52.69
 263.96 4.00SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/LÍNEA A TIERRA pto03.06.05.01.02  65.99
 69.94 2.00SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto03.06.05.01.03  34.97
 87.53 1.00SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto03.06.05.01.04  87.53
 122.86 2.00SALIDA PARA BOMBA SUMERGIBLE pto03.06.05.01.05  61.43
 143.85 1.00SALIDA PARA EXTRACTOR EÓLICO pto03.06.05.01.06  143.85
CAJAS DE PASE03.06.05.02  111.84
 111.84 6.00CAJA DE PASE 100X100X50 und03.06.05.02.01  18.64
CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS03.06.05.03  627.50
 627.50 69.80TUBERÍA PVC Ø 20mm m03.06.05.03.01  8.99
CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS03.06.05.04  1,216.82
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 24.04 5.50SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CABLE DE COBRE DESNUDO 1X25MM2 TEMPLE 
BLANCO
m03.06.05.04.01  4.37
 723.00 32.70SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CAB. N2XH 16MM2 m03.06.05.04.02  22.11
 469.78 107.50SUMINISTRO E INST. DE AIM.CAB. NH-80 2X2.5MM2 m03.06.05.04.03  4.37
TABLEROS PRINCIPALES03.06.05.05  48,199.31
 3,659.77 1.00TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA und03.06.05.05.01  3,659.77
 40,159.77 1.00TABLERO DE FUERZA Y CONTROL und03.06.05.05.02  40,159.77
 4,379.77 1.00TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES und03.06.05.05.03  4,379.77
TABLERO DE DISTRIBUCION03.06.05.06  818.78
 818.78 1.00TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD -AT und03.06.05.06.01  818.78
INSTALACIONES DEL SISTEMA A PUESTA A TIERRA03.06.05.07  907.03
 907.03 1.00INST. DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA und03.06.05.07.01  907.03
ARTEFACTOS03.06.05.08  434.14
 120.64 1.00LUMINARIA C/ 2 LAMPARA FLUORESCENTE DE 36W und03.06.05.08.01  120.64
 313.50 5.00FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL DE 18W und03.06.05.08.02  62.70
VARIOS03.06.05.09  452.16
 452.16 1.00SISTEMA DE ELECTRONIVELES GLB03.06.05.09.01  452.16
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO03.06.06  25,972.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN ARBOL DE DESCARGA Y BY 
PASS DE PURGA
03.06.06.01  4,811.49
 613.71 8.80TUB. DE ACERO SCH40 DN80MM m03.06.06.01.01  69.74
 445.46 2.00CODO DN80mm x 90° BB-HD PN10 und03.06.06.01.02  222.73
 397.44 3.00BRIDA ROMPE AGUA DN 80MM und03.06.06.01.03  132.48
 2,407.44 3.00UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN80MM HD PN 10 und03.06.06.01.04  802.48
 342.48 1.00YEE DN80MM X 80MM BB-HD PN 10 und03.06.06.01.05  342.48
 212.48 1.00CODO DN80mm x 45° BB-HD PN10 und03.06.06.01.06  212.48
 392.48 1.00TRANSICIÓN B-C TIPO LUFLEX DN 90MM HD PN 10 und03.06.06.01.07  392.48
INSTALACION Y ANCLAJE DE ACCESORIOS03.06.06.02  432.25
 432.25 5.00DADOS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 und03.06.06.02.01  86.45
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN ARBOL DE DESCARGA03.06.06.03  4,262.05
 747.94 2.00VÁLVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 50mm HD PN 10 und03.06.06.03.01  373.97
 2,574.54 2.00VÁLVULA DE RETENCIÓN CHECK DE CIERRE LENTO BB DN 80MM und03.06.06.03.02  1,287.27
 676.38 2.00VÁLVULA COMPUERTA DN 80MM BB-HD PN 10 und03.06.06.03.03  338.19
 263.19 1.00VÁLVULA COMPUERTA DN 50MM BB-HD PN 10 und03.06.06.03.04  263.19
VARIOS03.06.06.04  16,466.31
 7,820.28 2.00BOMBA SUMERGIBLE 3.0HP INC/ CODO DESCARGA Y TUBOS GUÍAS und03.06.06.04.01  3,910.14
 682.02 2.00MANOMETRO MANUAL 0 - 100 PSI und03.06.06.04.02  341.01
 7,964.01 1.00MEDIDO DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO DN 80MM und03.06.06.04.03  7,964.01
LINEA DE IMPULSIÓN03.07  25,207.54
TRABAJOS PRELIMINARES03.07.01  50.57
 50.57 194.50LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m03.07.01.01  0.26
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO03.07.02  373.44
 373.44 194.50TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m03.07.02.01  1.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.07.03  17,697.96
EXCAVACION DE ZANJAS03.07.03.01  1,190.34
 1,190.34 194.50EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO1 HASTA 1.50m, af=0.60m m03.07.03.01.01  6.12
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS03.07.03.02  410.40
 410.40 194.50REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS (af=0.60m) m03.07.03.02.01  2.11
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA03.07.03.03  1,412.07
 1,412.07 194.50CAMA DE APOYO  P/TUB. C/ARENILLA A=0.80m E=0.20m m03.07.03.03.01  7.26
RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS03.07.03.04  6,035.34
 1,678.54 194.50RELLENO LATERAL C/MATERIAL D/PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO P/TUB, 
A=0.60m
m03.07.03.04.01  8.63
 3,096.44 194.50RELLENO Y APISONADO (C/EQUIPO) HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO, A=0.60m 
(ARENILLA)
m03.07.03.04.02  15.92
 1,260.36 194.50RELLENO Y COMPATACIÓN C/MAT PROPIO SELECC, C/EQUIPO m03.07.03.04.03  6.48
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ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE03.07.03.05  838.68
 838.68 108.92ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. =1.00Km m303.07.03.05.01  7.70
BOMBEO EN ZANJAS03.07.03.06  1,141.72
 1,141.72 194.50DRENAJE DE ZANJAS HASTA 1.50m m03.07.03.06.01  5.87
ENTIBADO DE ZANJAS03.07.03.07  6,669.41
 6,669.41 194.50ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 1.50m m03.07.03.07.01  34.29
TUBERIA PVC CLASE SN403.07.04  6,638.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS03.07.04.01  6,638.22
 6,198.72 194.50SUMINISTRO E INSTAL. TUBE. PVC PN10 Ø=90MM X 6.00M HASTA 1.50M m03.07.04.01.01  31.87
 439.50 6.00CURVA 45 PVC DN110MM INC. DADO DE CONCRETO und03.07.04.01.02  73.25
PRUEBAS HIDRAULICAS03.07.05  447.35
 447.35 194.50DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=90mm m03.07.05.01  2.30
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES03.08  490,314.72
TRABAJOS PRELIMINARES03.08.01  3,192.16
 3,192.16 3,800.19LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.08.01.01  0.84
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO03.08.02  9,234.46
 9,234.46 3,800.19TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m203.08.02.01  2.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.08.03  100,688.30
 1,838.43 414.06CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL PARA EXPLANACIÓN m303.08.03.01  4.44
 19,895.32 3,094.14RELLENO CON MATERIAL PROPIO(ARENILLA) PARA EXPLANACIÓN m303.08.03.02  6.43
 12,997.01 3,411.29PERFILADO Y NIVELACIÓN  DE EXPLANACIÓN A NIVEL DE ARENILLA m203.08.03.03  3.81
 52,025.20 1,152.53RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA EXPLANACIÓN m303.08.03.04  45.14
 13,932.34 3,349.12PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE EXPLANACIÓN A NIVEL DE 
AFIRMADO
m203.08.03.05  4.16
CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR03.08.04  4,105.42
TRABAJOS PRELIMINARES03.08.04.01  14.68
 3.77 4.49LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.08.04.01.01  0.84
 10.91 4.49TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m203.08.04.01.02  2.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.08.04.02  135.80
 113.32 2.24EXCAVACION MANUAL EN AFIRMADO m303.08.04.02.01  50.59
 22.48 2.92ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.08.04.02.02  7.70
CONCRETO SIMPLE03.08.04.03  197.41
 197.41 3.96SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2 m203.08.04.03.01  49.85
CONCRETO ARMADO03.08.04.04  2,448.24
 935.89 21.99ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO m203.08.04.04.01  42.56
 951.84 2.24CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN MUROS REFORZADOS m303.08.04.04.02  424.93
 560.51 121.85ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS kg03.08.04.04.03  4.60
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.08.04.05  788.61
 340.35 16.70TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m203.08.04.05.01  20.38
 448.26 9.25TARRAJEO EN EXTERIORES m203.08.04.05.02  48.46
CARPINTERIA METALICA03.08.04.06  520.68
 99.93 1.00REJILLA PLATINA 1"X1/2" @ 1" Y MARCO "L" 1''X1''X1/8'' und03.08.04.06.01  99.93
 420.75 1.00COMPUERTA TIPO GUILLOTINA 0.30 X 0.58M PLANCHA 3/16'' und03.08.04.06.02  420.75
TANQUE IMHOFF03.08.05  80,704.74
TRABAJOS PRELIMINARES03.08.05.01  110.98
 28.51 33.94LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.08.05.01.01  0.84
 82.47 33.94TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m203.08.05.01.02  2.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.08.05.02  3,310.19
 1,605.89 98.40EXCAVACIÓN C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS EN T. NATURAL m303.08.05.02.01  16.32
 131.93 6.94RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PROPIO m303.08.05.02.02  19.01
 915.45 118.89ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.08.05.02.03  7.70
 656.92 39.36DRENAJE EN EXCAVACIÓN HASTA 2.50m m203.08.05.02.04  16.69
CONCRETO SIMPLE03.08.05.03  1,790.61
 1,790.61 35.92SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2 m203.08.05.03.01  49.85
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CONCRETO ARMADO03.08.05.04  64,530.84
LOSA DE FONDO03.08.05.04.01  17,492.79
 1,088.50 25.22ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO m203.08.05.04.01.01  43.16
 9,180.82 18.34CONCRETO  F'C=315 Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO m303.08.05.04.01.02  500.59
 7,223.47 1,570.32ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO kg03.08.05.04.01.03  4.60
MUROS03.08.05.04.02  45,563.93
 12,384.11 290.98ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO m203.08.05.04.02.01  42.56
 17,550.22 37.20CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS m303.08.05.04.02.02  471.78
 15,629.60 3,397.74ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS kg03.08.05.04.02.03  4.60
CAJA DE VALVULA03.08.05.04.03  1,474.12
 619.82 13.78ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULA m203.08.05.04.03.01  44.98
 409.97 1.29CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJA DE VÁLVULA m303.08.05.04.03.02  317.81
 444.33 97.87ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CAJA DE VÁLVULA kg03.08.05.04.03.03  4.54
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.08.05.05  8,220.75
 4,702.07 230.72TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m203.08.05.05.01  20.38
 3,518.68 72.61TARRAJEO EN EXTERIORES m203.08.05.05.02  48.46
TUBERIAS Y ACCESORIOS03.08.05.06  1,674.68
 417.52 6.80SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 8'' m03.08.05.06.01  61.40
 71.67 1.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 45 PVC 8'' und03.08.05.06.02  71.67
 61.57 1.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE PVC 8'' und03.08.05.06.03  61.57
 189.74 2.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA PVC 8'' und03.08.05.06.04  94.87
 18.67 1.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE PVC 8'' und03.08.05.06.05  18.67
 764.39 1.00VALVULA COMPUERTA BRIDADA D=8" und03.08.05.06.06  764.39
 151.12 4.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' m03.08.05.06.07  37.78
VARIOS03.08.05.07  1,066.69
 27.64 1.00PARANTE METÁLICO und03.08.05.07.01  27.64
 114.28 1.00ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE und03.08.05.07.02  114.28
 924.77 67.60WATER STOP DE NEOPRENO DE 6" m03.08.05.07.03  13.68
LECHO DE SECADO03.08.06  70,907.88
TRABAJOS PRELIMINARES03.08.06.01  314.49
 54.36 64.71LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.08.06.01.01  0.84
 260.13 107.05TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m203.08.06.01.02  2.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.08.06.02  340.69
 211.18 12.94CORTE EN TERRENO NATURAL E=0.20 m. m303.08.06.02.01  16.32
 129.51 16.82ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.08.06.02.02  7.70
CONCRETO SIMPLE03.08.06.03  3,225.79
 3,225.79 64.71SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2 m203.08.06.03.01  49.85
CONCRETO ARMADO03.08.06.04  52,049.84
LOSA DE FONDO03.08.06.04.01  18,618.31
 517.92 12.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO m203.08.06.04.01.01  43.16
 6,212.84 14.17CONCRETO  F'C=315 Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO m303.08.06.04.01.02  438.45
 11,887.55 2,584.25ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO kg03.08.06.04.01.03  4.60
MUROS03.08.06.04.02  21,140.75
 5,423.85 127.44ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO m203.08.06.04.02.01  42.56
 9,389.55 18.79CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS m303.08.06.04.02.02  499.71
 6,327.35 1,375.51ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS kg03.08.06.04.02.03  4.60
CÁMARA DE REUNIÓN03.08.06.04.03  12,290.78
 1,494.69 33.23ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CÁMARA DE REUNIÓN m203.08.06.04.03.01  44.98
 10,560.83 33.23CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CÁMARA DE REUNION m303.08.06.04.03.02  317.81
 235.26 51.82ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CÁMARA DE REUNION kg03.08.06.04.03.03  4.54
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.08.06.05  3,782.82
 2,765.16 135.68TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m203.08.06.05.01  20.38
 1,017.66 21.00TARRAJEO EN EXTERIORES m203.08.06.05.02  48.46
ALBAÑILERIA CONFINADA03.08.06.06  2,145.39
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 2,145.39 45.54MAMPOSTERIA DE LADRILLO PASTELERO m203.08.06.06.01  47.11
TUBERIAS Y ACCESORIOS03.08.06.07  1,105.53
 122.80 2.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 8'' m03.08.06.07.01  61.40
 192.68 5.10SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' m03.08.06.07.02  37.78
 249.44 16.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PVC 4'' m03.08.06.07.03  15.59
 58.63 1.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DOBLE PVC 8'' und03.08.06.07.04  58.63
 93.80 2.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN PVC 8'' a 6'' und03.08.06.07.05  46.90
 164.30 2.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA PVC 6'' und03.08.06.07.06  82.15
 223.88 4.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  PVC 6'' und03.08.06.07.07  55.97
ESTRUCTURA DE MADERA03.08.06.08  4,674.28
 505.74 3.00TIJERAL DE MADERA TORNILLO O SIMILAR und03.08.06.08.01  168.58
 441.29 21.60COLUMNAS DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 4''X4'' m03.08.06.08.02  20.43
 1,380.57 51.00VIGA SOLERA DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 3''X5'' m03.08.06.08.03  27.07
 2,346.68 119.00CORREAS DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 2''X2'' m03.08.06.08.04  19.72
COBERTURA03.08.06.09  2,526.46
 2,017.22 72.25COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m203.08.06.09.01  27.92
 509.24 8.50CUMBRERA DE PLANCHA DE CALAMINA PLANA m03.08.06.09.02  59.91
FILTROS03.08.06.10  742.59
 424.42 6.83FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA 3/4"-2" E=0.30m m303.08.06.10.01  62.14
 195.30 2.28FILTRO DE GRAVA FINA 1/2" E=0.10m m303.08.06.10.02  85.66
 122.87 2.28FILTRO DE ARENA GRUESA E=0.10m m303.08.06.10.03  53.89
CONEXIÓN DE TANQUE IMHOFF A HUMEDAL ARTIF.03.08.07  3,256.72
TRABAJOS PRELIMINARES03.08.07.01  51.12
 45.02 23.45TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m03.08.07.01.01  1.92
 6.10 23.45LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m03.08.07.01.02  0.26
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.08.07.02  236.89
 29.78 23.45EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA PVC 6'', HPROM.=0.35m m03.08.07.02.01  1.27
 184.55 23.45RELLENO Y APISONADO DE ZANJA D=6'' C/MAT. AFIRMADO m03.08.07.02.02  7.87
 22.56 2.93ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.08.07.02.03  7.70
TUBERIAS Y ACCESORIOS03.08.07.03  2,494.47
 2,246.59 54.41SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' m03.08.07.03.01  41.29
 111.94 2.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  PVC 6'' und03.08.07.03.02  55.97
 45.46 1.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DOBLE PVC 6'' und03.08.07.03.03  45.46
 90.48 3.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN PVC 6'' a 4'' und03.08.07.03.04  30.16
CAJAS Y EMPALMES03.08.07.04  474.24
 474.24 2.00SUMINISTRO E INSTAL. CAJA DE REGISTRO und03.08.07.04.01  237.12
HUMEDAL ARTIFICIAL F.H.S.S.03.08.08  168,266.44
TRABAJOS PRELIMINARES03.08.08.01  1,058.40
 1,058.40 1,260.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.08.08.01.01  0.84
IMPERMEABILIZACIÓN03.08.08.02  40,467.78
 40,467.78 1,926.12IMPERMEABILIZACIÓN DE FONDO DE HUMEDAL C/GEOMEMBRANA DE HDPE DE 
1.50mm
m203.08.08.02.01  21.01
TUBERIAS Y ACCESORIOS03.08.08.03  2,355.38
 172.36 13.80SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4'' m03.08.08.03.01  12.49
 1,894.66 76.80SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PVC 4'' m03.08.08.03.02  24.67
 201.96 6.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE  PVC 4'' und03.08.08.03.03  33.66
 86.40 3.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  PVC 4'' und03.08.08.03.04  28.80
CONCRETO SIMPLE03.08.08.04  2,130.56
SOLADO03.08.08.04.01  168.99
 168.99 3.39SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2 m203.08.08.04.01.01  49.85
CAMARA DE REUNION03.08.08.04.02  1,961.57
 1,314.32 29.22ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAMARA DE REUNION m203.08.08.04.02.01  44.98
 647.25 1.69CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAMARA DE REUNION m303.08.08.04.02.02  382.99
FILTROS03.08.08.05  81,633.48
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 9,251.37 136.27FILTRO DE GRAVA GRUESA  40mm-80mm m303.08.08.05.01  67.89
 72,382.11 991.40FILTRO DE GRAVA FINA  20mm-30mm m303.08.08.05.02  73.01
PLANTACIÓN03.08.08.06  40,620.84
 40,620.84 2,028.00SUMINISTRO Y SIEMBRA DE MACROFITAS und03.08.08.06.01  20.03
CONEXIÓN DE HUMEDAL A CÁMARA DE CLORACIÓN03.08.09  2,052.99
TRABAJOS PRELIMINARES03.08.09.01  77.39
 9.23 35.50LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m03.08.09.01.01  0.26
 68.16 35.50TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m03.08.09.01.02  1.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.08.09.02  358.59
 45.09 35.50EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA PVC 6'', HPROM.=0.35m m03.08.09.02.01  1.27
 279.39 35.50RELLENO Y APISONADO DE ZANJA D=6'' C/MAT. AFIRMADO m03.08.09.02.02  7.87
 34.11 4.43ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.08.09.02.03  7.70
TUBERIAS Y ACCESORIOS03.08.09.03  1,617.01
 1,465.80 35.50SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' m03.08.09.03.01  41.29
 95.24 2.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE  PVC 6'' und03.08.09.03.02  47.62
 55.97 1.00SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  6'' und03.08.09.03.03  55.97
CÁMARA DE CLORACIÓN03.08.10  14,471.12
TRABAJOS PRELIMINARES03.08.10.01  29.13
 7.48 8.91LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.08.10.01.01  0.84
 21.65 8.91TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m203.08.10.01.02  2.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.08.10.02  477.10
 362.37 11.46EXCAVACION MANUAL m303.08.10.02.01  31.62
 114.73 14.90ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.08.10.02.02  7.70
CONCRETO SIMPLE03.08.10.03  444.16
 444.16 8.91SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2 m203.08.10.03.01  49.85
CONCRETO ARMADO03.08.10.04  7,958.15
LOSA DE FONDO03.08.10.04.01  1,446.27
 116.53 2.70ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO m203.08.10.04.01.01  43.16
 450.36 1.01CONCRETO  F'C=315 Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO m303.08.10.04.01.02  445.90
 879.38 191.17ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO kg03.08.10.04.01.03  4.60
MUROS03.08.10.04.02  6,511.88
 2,514.02 59.07ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO m203.08.10.04.02.01  42.56
 2,384.32 4.67CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS m303.08.10.04.02.02  510.56
 1,613.54 350.77ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS kg03.08.10.04.02.03  4.60
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS03.08.10.05  844.14
 844.14 41.42TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m203.08.10.05.01  20.38
TUBERIAS Y ACCESORIOS03.08.10.06  105.45
 41.29 1.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' m03.08.10.06.01  41.29
 11.30 3.60SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC SAP C-10 D=1/2" m03.08.10.06.02  3.14
 52.86 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 1/2'' glb03.08.10.06.03  52.86
CASETA DE CLORACIÓN03.08.10.07  3,047.66
 1,357.82 19.29MUROS PREFABRICADOS m203.08.10.07.01  70.39
 538.37 7.29COBERTURA DE CASETA m203.08.10.07.02  73.85
 692.09 1.00PUERTA METALICA und03.08.10.07.03  692.09
 459.38 10.50PISO DE CONCRETO m203.08.10.07.04  43.75
VARIOS03.08.10.08  1,565.33
 419.90 1.00TANQUE SOLUCIÓN MADRE 600 L und03.08.10.08.01  419.90
 90.62 1.00TANQUE DOSIFICADOR und03.08.10.08.02  90.62
 849.61 1.00ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE und03.08.10.08.03  849.61
 205.20 15.00WATER STOP DE NEOPRENO DE 6" m03.08.10.08.04  13.68
CONEXION DE CÁMARA DE CLORACIÓN  A DREN03.08.11  3,806.14
TRABAJOS PRELIMINARES03.08.11.01  34.88
 4.16 16.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m03.08.11.01.01  0.26
 30.72 16.00TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m03.08.11.01.02  1.92
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MOVIMIENTO DE TIERRAS03.08.11.02  161.64
 20.32 16.00EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA PVC 6'', HPROM.=0.35m m03.08.11.02.01  1.27
 125.92 16.00RELLENO Y APISONADO DE ZANJA 6''  C/MAT. AFIRMADO m03.08.11.02.02  7.87
 15.40 2.00ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.08.11.02.03  7.70
TUBERIAS Y ACCESORIOS03.08.11.03  3,479.74
 660.64 16.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' m03.08.11.03.01  41.29
 2,819.10 1.00VALVULA CHECK 6'' und03.08.11.03.02  2,819.10
CONCRETO SIMPLE03.08.11.04  129.88
CAJA DE VALVULA03.08.11.04.01  129.88
 64.77 1.44ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULA m203.08.11.04.01.01  44.98
 65.11 0.17CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJA DE VALVULA m303.08.11.04.01.02  382.99
CERCO DE PROTECCIÓN03.08.12  18,264.11
TRABAJOS PRELIMINARES03.08.12.01  467.62
 467.62 243.55TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m03.08.12.01.01  1.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS03.08.12.02  9,605.96
 8,801.90 243.55EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO A=50cm m303.08.12.02.01  36.14
 438.39 243.55RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y PIEDRA m303.08.12.02.02  1.80
 365.67 47.49ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km m303.08.12.02.03  7.70
CONCRETO SIMPLE03.08.12.03  2,623.29
 2,623.29 14.42CONCRETO CICLÓPEO C:H 1:8+25% P.G. m303.08.12.03.01  181.92
CARPINTERIA DE MADERA03.08.12.04  4,578.43
 151.09 1.00PUERTA DE MADERA PARA CERCO PERIMÉTRICO und03.08.12.04.01  151.09
 3,954.42 81.00POSTE DE MADERA 4''X4'' und03.08.12.04.02  48.82
 472.92 12.00APOYO DE MADERA 3''X3'' und03.08.12.04.03  39.41
ALAMBRADO03.08.12.05  988.81
 988.81 243.55CERCO DE ALAMBRE DE PUAS m03.08.12.05.01  4.06
JARDINES03.08.13  11,364.24
 10,968.64 578.21RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC/GRASS e=20cm m203.08.13.01  18.97
 395.60 40.00ARBORIZACION CON PLANTONES und03.08.13.02  9.89
VARIOS03.09  31,817.24
FLETES03.09.01  31,817.24
 31,817.24 1.00FLETE SANEAMIENTO GLB03.09.01.01  31,817.24
EDUCACIÓN SANITARIA04  20,944.00
EDUCACIÓN AMBIENTAL04.01  10,264.00
 3,552.00 2.00CHARLAS A LA COMUNIDAD ADYACENTE und04.01.01  1,776.00
 3,312.00 2.00CHARLAS A LA POBLACIÓN DOCENTE und04.01.02  1,656.00
 1,500.00 100.00AFICHES AMBIENTALES und04.01.03  15.00
 1,500.00 100.00BOLETINES TÉCNICOS AMBIENTALES und04.01.04  15.00
 400.00 20.00PROMOCIÓN ECOLÓGICA und04.01.05  20.00
PARTICIPACIÓN CIUDADANA04.02  10,680.00
 10,000.00 4.00COORDINACIÓN INSTITUCIONAL AMBIENTAL glb04.02.01  2,500.00
 680.00 4.00INFORMES glb04.02.02  170.00
COSTO DIRECTO  1,101,270.50
GASTOS GENERALES (9.70%)  106,826.52
UTILIDAD (8%)  88,101.64
________________________________________
SUBTOTAL  1,296,198.66
IGV (18%)  233,315.76
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO  27,503.80
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  28,970.00
________________________________________
PRESUPUESTO TOTAL  1,585,988.22
SON :     UN MILLON QUINIENTOS OCHENTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTIOCHO  Y 22/100 NUEVOS SOLES
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OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD-PAVIMENTACIÓN05  20,556.77
OBRAS PROVISIONALES05.01  8,394.06
MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS05.01.01  8,394.06
 8,394.06 1.00MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO-PAVIMENTACIÓN GLB05.01.01.01  8,394.06
SEGURIDAD Y SALUD05.02  12,162.71
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO
05.02.01  11,613.05
 6,085.80 30.00EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL-PAVIMENTACIÓN und05.02.01.01  202.86
 1,850.60 10.00EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA und05.02.01.02  185.06
 1,426.65 1.00SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA. GLB05.02.01.03  1,426.65
 2,250.00 1.00CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD - PAVIMENTACIÓN GLB05.02.01.04  2,250.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
05.02.02  549.66
 549.66 1.00RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD GLB05.02.02.01  549.66
PAVIMENTACIÓN06  1,331,289.72
TRABAJOS PRELIMINARES06.01  52,218.33
 13,413.88 15,968.91LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m206.01.01  0.84
 38,804.45 15,968.91TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m206.01.02  2.43
PAVIMENTO06.02  869,909.63
MOVIMIENTO DE TIERRAS06.02.01  308,201.36
 3,740.74 842.51CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL PARA EXPLANACIÓN m306.02.01.01  4.44
 61,597.60 9,579.72RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA EXPLANACIÓN m306.02.01.02  6.43
 110,025.79 15,968.91PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE EXPLANACIÓN m206.02.01.03  6.89
 74,117.09 1,586.75MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER MENOR A 6'' E=15cm m306.02.01.04  46.71
 58,720.14 1,057.83CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENA FINA,  E = 10 cm m306.02.01.05  55.51
PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE06.02.02  561,708.27
 88,117.32 10,578.31SUB BASE GRANULAR E=20cm m206.02.02.01  8.33
 72,249.86 10,578.31BASE GRANULAR e=0.15m m206.02.02.02  6.83
 45,909.87 10,578.31IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m206.02.02.03  4.34
 355,431.22 10,578.31CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE e=2'' m206.02.02.04  33.60
VEREDAS06.03  243,501.37
TRABAJOS PRELIMINARES06.03.01  8,062.81
 2,071.18 2,465.69LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m206.03.01.01  0.84
 5,991.63 2,465.69TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m206.03.01.02  2.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS06.03.02  61,900.81
 13,178.78 2,085.25EXCAVACIÓN PARA UÑAS EN VEREDAS H=0.40m, A=0.10 m m06.03.02.01  6.32
 48,722.03 2,465.69CAPA DE AFIRMADO PARA VEREDAS E=0.20 m m206.03.02.02  19.76
CONCRETO SIMPLE06.03.03  163,649.13
 149,092.38 356.05CONCRETO F'C=175Kg/cm2 EN VEREDAS E=10CM, ACABADO FROT. m306.03.03.01  418.74
 14,556.75 502.13ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m206.03.03.02  28.99
JUNTAS06.03.04  4,390.13
 4,390.13 850.80JUNTAS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1'' m06.03.04.01  5.16
CURADO06.03.05  5,498.49
 5,498.49 2,465.69CURADO CON AGUA PARA VEREDA m206.03.05.01  2.23
MARTILLOS Y RAMPAS06.04  26,680.26
TRABAJOS PRELIMINARES06.04.01  821.85
 211.12 251.33LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m206.04.01.01  0.84
 610.73 251.33TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m206.04.01.02  2.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS06.04.02  6,425.34
 2,084.27 329.79EXCAVACIÓN PARA UÑAS EN MARTILLOS Y RAMPAS H=0.40m, A=0.10 m m06.04.02.01  6.32
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 4,341.07 219.69CAPA DE AFIRMADO PARA MARTILLOS Y RAMPAS E=0.20 m m206.04.02.02  19.76
CONCRETO SIMPLE06.04.03  18,871.80
 16,150.80 38.57CONCRETO F'C=175Kg/cm2 m306.04.03.01  418.74
 2,721.00 93.86ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS Y RAMPAS m206.04.03.02  28.99
CURADO06.04.04  561.27
 561.27 251.69CURADO CON AGUA PARA MARTILLOS Y RAMPAS m206.04.04.01  2.23
SARDINELES06.05  116,780.84
TRABAJOS PRELIMINARES06.05.01  631.11
 162.12 193.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m206.05.01.01  0.84
 468.99 193.00TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m206.05.01.02  2.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS06.05.02  365.93
 365.93 57.90EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA SARDINEL  H= 0.30 m m06.05.02.01  6.32
CONCRETO ARMADO06.05.03  111,796.59
 48,063.95 115.80CONCRETO F'C=175Kg/cm2 m306.05.03.01  415.06
 44,759.98 1,543.98ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m206.05.03.02  28.99
 18,972.66 4,179.00ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 kg06.05.03.03  4.54
JUNTAS06.05.04  113.74
 113.74 21.50JUNTAS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1'' m06.05.04.01  5.29
CURADO06.05.05  3,873.47
 3,873.47 1,736.98CURADO CON AGUA PARA SARDINELES m206.05.05.01  2.23
JARDINES06.06  10,022.20
 8,934.30 470.97RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC/GRASS E=20cm m206.06.01  18.97
 1,087.90 110.00ARBORIZACION CON PLANTONES und06.06.02  9.89
SEÑALIZACION06.07  12,177.09
 745.05 5.00SEÑALIZACION REGLAMENTARIA C/PARENTE-VERTICAL und06.07.01  149.01
 447.63 3.00SEÑALIZACION PREVENTIVA C/PARANTE-VERTICAL und06.07.02  149.21
 158.65 23.40MARCAS SOBRE EJE DE PAVIMENTO CON LÍNEA DISCONTINUA m206.07.03  6.78
 2,253.06 332.31MARCAS EN PASE PEATONAL m206.07.04  6.78
 603.62 89.03MARCAS EN LÍNEA DE PARADA m206.07.05  6.78
 1,201.61 81.30DEMARCACION EN EL PAVIMENTO CON FLECHAS DIRECCIONALES m206.07.06  14.78
 2,582.34 193.00PINTURA EN SARDINELES m206.07.07  13.38
 4,185.13 312.79PINTURA EN BORDE DE VEREDAS m206.07.08  13.38
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL07  385,913.57
TRABAJOS PRELIMINARES07.01  4,343.71
 4,343.71 2,262.35TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m07.01.01  1.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS07.02  11,225.77
 2,873.18 2,262.35EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL AF=0.30m PROFUND. PROM. 0.40m m07.02.01  1.27
 3,823.37 2,262.35REFINE, NIVELACION Y COMPATACIÓN DE FONDO DE ZANJAS HASTA 0.40m m07.02.02  1.69
 4,529.22 588.21ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx.= 1.00Km m307.02.03  7.70
CONCRETO ARMADO07.03  164,798.58
 73,306.69 248.86CONCRETO F'C=175Kg/cm2 m307.03.01  294.57
 63,884.24 3,167.29ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALETAS m207.03.02  20.17
 27,607.65 6,080.98ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 kg07.03.03  4.54
REJILLAS07.04  106,190.84
 98,842.07 2,262.35SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA m07.04.01  43.69
 7,348.77 1,287.00JUNTAS DE DILATACION PARA CANALETAS E= 3/4" (c/3.5m) m07.04.02  5.71
VARIOS07.05  99,354.67
FLETES07.05.01  99,354.67
 99,354.67 1.00FLETE PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE PLUVIAL GLB07.05.01.01  99,354.67
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COSTO DIRECTO  1,737,760.06
GASTOS GENERALES (9.70%)  168,567.90
UTILIDAD (8%)  139,020.80
________________________________________
SUBTOTAL  2,045,348.76
IGV (18%)  368,162.78
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO  27,503.80
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  28,970.00
________________________________________
PRESUPUESTO TOTAL  2,469,985.34
SON :     DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTICINCO  Y 34/100 NUEVOS SOLES
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,090.831.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 16.0000 245.6015.35PEON
413.68
Materiales
kg0202010023 0.2000 0.904.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
bls0221000098 0.4000 8.5221.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m20229970001 8.6500 346.0040.00IMPRESION DE BANNER
m30238000000 0.2000 7.6038.00HORMIGON
m30239050000 0.0550 0.224.00AGUA
p20243010003 67.0000 301.504.50MADERA TORNILLO
664.74
Equipos
%MO0337010001 3.0000 12.41413.68HERRAMIENTAS MANUALES
12.41
Partida 01.01.01.02 OFICINAS DE OBRA
m2/DIA 5.7600Rendimiento Costo unitario directo por : m2 158.035.7600EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3889 29.1821.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3889 21.3215.35PEON
50.50
Materiales
kg0202000008 0.0152 0.095.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1000 0.454.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0226070081 0.0020 0.1782.90CERRADURA TRES GOLPES
pl0244030038 1.4861 62.2741.90TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm




%MO0337010001 3.0000 1.5250.50HERRAMIENTAS MANUALES
1.52
Partida 01.01.01.03 ALMACÉN DE OBRA
m2/DIA 5.7600Rendimiento Costo unitario directo por : m2 135.745.7600EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3889 29.1821.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3889 21.3215.35PEON
50.50
Materiales
kg0202000008 0.0152 0.095.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1000 0.454.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0226070081 0.0020 0.1782.90CERRADURA TRES GOLPES
pl0244030021 1.4861 39.9826.90TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm




%MO0337010001 3.0000 1.5250.50HERRAMIENTAS MANUALES
1.52
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 01.01.01.04 CASETA DE GUARDIANIA
m2/DIA 5.7600Rendimiento Costo unitario directo por : m2 135.745.7600EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3889 29.1821.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3889 21.3215.35PEON
50.50
Materiales
kg0202000008 0.0152 0.095.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1000 0.454.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0226070081 0.0020 0.1782.90CERRADURA TRES GOLPES
pl0244030021 1.4861 39.9826.90TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm




%MO0337010001 3.0000 1.5250.50HERRAMIENTAS MANUALES
1.52
Partida 01.01.01.05 CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL DURANTE LA OBRA
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 55.6160.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1333 2.2717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0515.35PEON
7.12
Materiales
kg0202000007 0.1000 0.383.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202010023 0.2750 1.244.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
u02436000000005 1.0000 10.0010.00MADERA EUCALIPTO DE 3"x3" L=3.00m
pl0244030038 0.8750 36.6641.90TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm
48.28
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.217.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.21
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 7,283.231.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0232970031 1.0000 7,283.237,283.23MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION - SANEAMIENTO
7,283.23
Partida 01.02.01.01 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 268.861.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
u0230570008 0.2000 36.00180.00LINEA DE VIDA
u0275010013 1.0000 14.9614.96CASCO DE PROTECCION - OBRERO
par0275010014 2.0000 17.808.90TAPONES AUDITIVO - OBRERO
u0275010015 0.2000 30.00150.00ARNES DE SEGURIDAD - OBRERO
par0275010016 1.0000 12.9012.90GUANTES DE CUERO - OBRERO
u0275010017 5.0000 34.506.90RESPIRADOR CONTRA POLVO - OBRERO
u0275010019 1.0000 6.906.90CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO
u0275010020 2.0000 15.807.90LENTES DE PROTECCION - OBRERO
par0275010031 2.0000 100.0050.00BOTAS DE CONSTRUCCIÓN
268.86
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 01.02.01.02 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 185.061.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
u0275010013 1.0000 14.9614.96CASCO DE PROTECCION - OBRERO
par0275010016 1.0000 12.9012.90GUANTES DE CUERO - OBRERO
u0275010017 5.0000 34.506.90RESPIRADOR CONTRA POLVO - OBRERO
u0275010019 1.0000 6.906.90CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO
u0275010020 2.0000 15.807.90LENTES DE PROTECCION - OBRERO
par0275010031 2.0000 100.0050.00BOTAS DE CONSTRUCCIÓN
185.06
Partida 01.02.01.03 SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA.
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,426.651.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 16.0000 245.6015.35PEON
245.60
Materiales
kg0202010023 0.5000 2.254.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0229040010 8.0000 400.0050.00CINTA SEÑALADORA AMARILLA
u0229R00001 10.0000 290.0029.00CONO DE SEGURIDAD 28''
pza0229R00002 8.0000 340.0042.50PARANTES DE MADERA TORNILLO H=1.2M, incluye  cartel para
señalización
u0275010008 3.0000 9.003.00SEÑAL  DE ATENCION RIESGO ELECTRICO
u0275010011 6.0000 53.408.90SEÑAL  DE  PROHIBIDO EL INGRESO ( AREA RESTRINGIDA)
u0275010027 3.0000 9.003.00SEÑAL EXTINTOR 30X20 CM
u0275010028 5.0000 16.003.20SEÑAL A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA
u0275010029 4.0000 43.6010.90SEÑAL  DE  BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS
u0275010030 2.0000 17.808.90SEÑAL  DE  BOTIQUIN DE 22.5 X 15 CM
1,181.05
Partida 01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,750.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
mes0401100005 5.0000 2,500.00500.00CHARLAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD AL PERSONAL
mes0401100006 5.0000 1,250.00250.00MANO DE OBRA - CAPACITACION EN SEGURIDAD
3,750.00
Partida 01.02.02.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 549.661.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0226250012 4.0000 295.6073.90EXTINTORES 6 KG. (INCLUYE RECARGA)
und0230430015 2.0000 254.06127.03BOTIQUIN INDUSTRIAL
549.66
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA, NIVELACION DEL TERRENO Y ELIMINACION DEL DESMONTE
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,029.881.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 8.0000 136.2417.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 4.0000 61.4015.35PEON
197.64
Equipos
he0337020049 0.5000 4.0000 3.600.90MIRA TOPOGRAFICA
hm0348040038 0.4000 3.2000 375.84117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 0.4000 3.2000 428.80134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
he0349880023 0.5000 4.0000 24.006.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
832.24
Partida 02.01.02.01 LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO POR AIRE COMPRIMIDO
h/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : h 164.6616.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO






%MO0337010001 3.0000 1.3444.57HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337900100 0.0300 0.0150 6.75450.00EQUIPO DE PERFORACIÓN ROTATORIA
hm0348000077 1.0000 0.5000 27.5055.00BOMBA DE LODOS
hm0349010031 0.7500 0.3750 82.50220.00COMPRESORA
118.09
Partida 02.01.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO
kg/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 62.8332.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2500 5.2521.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.2500 4.2617.03OFICIAL
9.51
Materiales
kg0229030106 1.0500 53.0350.50TRIPOLIFOSFATO DE SODIO
53.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 02.01.03.01 PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL POZO
h/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : h 56.0824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.6667 10.2315.35PEON
17.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5217.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348820008 1.0000 0.3333 38.33115.00EQUIPO DE BOMBEO PARA PRUEBA DE POZO
38.85
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.01.03.02 ANÁLISIS FISICO - QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 700.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0239900108 1.0000 300.00300.00ANALISIS FISICO QUIMICO
und0239900109 1.0000 400.00400.00ANALISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA
700.00
Partida 02.01.04.01 DESINFECCION DE POZO TUBULAR
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 164.552.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 4.0000 61.4015.35PEON
145.44
Materiales
kg0239060010 0.5000 14.7529.50HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
14.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.36145.44HERRAMIENTAS MANUALES
4.36
Partida 02.01.05.01 BASE DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 (1 X 1 X 0.15m) PARA CABEZA DE POZO
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 80.628.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.3515.35PEON
36.36
Materiales
m30205000034 0.1500 8.9059.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"
m30205010004 0.0750 2.5433.90ARENA GRUESA
bls0298010123 1.2000 31.7326.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
43.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0936.36HERRAMIENTAS MANUALES
1.09
Partida 02.01.05.02 SELLO METALICO DE LA BOCA DEL POZO TUBULAR
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 352.246.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.3333 22.7117.03OFICIAL
50.72
Materiales
und0256030060 1.0000 300.00300.00PLANCHA ACERO 1.00m x 1.00m
300.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5250.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.52
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 02.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.20500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4915.35PEON
0.49
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.49HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
he0337020049 1.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.37
Partida 02.02.01.01.03 COLOCACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.07200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0400 0.8421.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0400 0.6115.35PEON
1.45
Materiales
m202D1010004 1.0500 1.581.50LÁMINA DE POLIETILENO
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.45HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.02.01.02.01 DESMONTAJE DE VENTANAS
m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.0060.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0515.35PEON
4.85
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.154.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.02.02 DEMOLICION DE CIMENTACIÓN DE CASETA EXISTENTE
m3/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.0660.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.1333 2.2717.03OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.4000 6.1415.35PEON
8.41
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.41HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349020007 1.0000 0.1333 10.6680.00COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
hm0349060003 3.0000 0.4000 4.7411.86MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.
15.65
Partida 02.02.01.02.03 DEMOLICION DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DE CASETA EXISTENTE
m3/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 30.1148.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.1667 2.8417.03OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.5000 7.6815.35PEON
10.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3210.52HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349020007 1.0000 0.1667 13.3480.00COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
hm0349060003 3.0000 0.5000 5.9311.86MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.
19.59
Partida 02.02.01.02.04 DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO DE CASETA EXISTENTE
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.05120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.2000 3.0715.35PEON
4.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349020007 1.0000 0.0667 5.3480.00COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
hm0349060003 3.0000 0.2000 2.3711.86MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.
7.84
Partida 02.02.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIÓN Dis. máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.143.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0915.35PEON
35.09
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.09HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 02.02.01.03.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.6825.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.0640 1.3421.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.196.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.3200 2.718.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
2.90
Partida 02.02.01.03.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA)
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 47.2225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.0640 1.3421.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.196.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.3200 2.718.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
2.90
Partida 02.02.01.03.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.37120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO






%MO0337010001 3.0000 0.103.45HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030004 1.0000 0.0667 0.426.25COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
0.52
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DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.03.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 02.02.01.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS (4" , 1:12)
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.5780.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.4117.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
14.72
Materiales
gal0221070001 0.1000 2.2522.50IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
m30238000000 0.1190 4.5238.00HORMIGON
m30239050000 0.0140 0.064.00AGUA
bls0298010123 0.4200 11.1026.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
17.93
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4414.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
1.92
Partida 02.02.01.04.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS
m3/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 181.9224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.6667 40.9315.35PEON
59.28
Materiales
m30205000009 0.5040 21.3742.40PIEDRA GRANDE DE 8"





%MO0337010001 3.0000 1.7859.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.3333 4.9414.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
6.72
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DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.04.03 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/BASE DE EQUIPOS
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 324.7620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.2000 49.1215.35PEON
71.14
Materiales
m30205000004 0.9100 53.9859.32PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m30205010004 0.5000 16.9533.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 2.1371.14HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.4000 3.398.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.4000 5.9314.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
11.45
Partida 02.02.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BASE DE EQUIPOS
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.6314.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
21.74
Materiales
kg0202000008 0.2000 1.125.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.0700 0.324.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 3.4500 13.804.00MADERA PARA ENCOFRADO
15.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 02.02.01.05.01.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. P/ ZAPATAS
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 379.1725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6400 13.4521.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6400 10.9017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.5600 39.3015.35PEON
63.65
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.4900 16.6133.90ARENA GRUESA
m30239050000 0.2100 0.844.00AGUA
bls0298010123 9.7300 257.2626.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
306.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.9163.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070006 1.0000 0.3200 2.718.47VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm0349100007 1.0000 0.3200 4.7514.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
9.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.05.01.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ZAPATAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.02.01.05.02.01 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/SOBRECIMIENTO
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 418.4615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.2667 65.4915.35PEON
94.86
Materiales
m30205000003 0.5500 32.6359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5400 18.3133.90ARENA GRUESA
gal0221070001 1.5000 33.7522.50IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
m30239050000 0.1860 0.744.00AGUA
bls0298010123 8.4300 222.8926.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
308.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.8594.86HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.5333 4.528.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.5333 7.9114.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
15.28
Partida 02.02.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.9835.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6857 11.6817.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2286 3.5115.35PEON
24.79
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1300 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3500 17.404.00MADERA PARA ENCOFRADO
19.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.05.02.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 2.942.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.02.01.05.03.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN COLUMNAS
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 430.2412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.7117.03OFICIAL
hh0147010004 10.0000 6.6667 102.3315.35PEON
153.05
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 17.6333.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 4.59153.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.6667 5.658.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.6667 9.8914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
20.13
Partida 02.02.01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.5625.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6400 13.4521.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.9600 16.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3200 4.9115.35PEON
34.71
Materiales
kg0202000008 0.3000 1.685.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1700 0.774.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.8400 19.364.00MADERA PARA ENCOFRADO
21.81
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0434.71HERRAMIENTAS MANUALES
1.04
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DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.05.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.02.01.05.04.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN VIGAS
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 360.9620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 10.0000 4.0000 61.4015.35PEON
91.83
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 17.6333.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 2.7591.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.4000 3.398.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.4000 5.9314.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
12.07
Partida 02.02.01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
m2/DIA 23.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 67.0823.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6957 14.6221.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0435 17.7717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3478 5.3415.35PEON
37.73
Materiales
kg0202000008 0.2100 1.185.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.2400 1.084.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 6.4900 25.964.00MADERA PARA ENCOFRADO
28.22
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1337.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.13
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DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.05.04.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.02.01.05.05.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN LOSA ALIGERADA
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 352.1725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.9600 20.1721.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6400 10.9017.03OFICIAL
hh0147010004 11.0000 3.5200 54.0315.35PEON
85.10
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 17.6333.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 2.5585.10HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.3200 2.718.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.3200 4.7514.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
10.01
Partida 02.02.01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA
m2/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.1636.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2222 3.4115.35PEON
24.10
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3200 17.284.00MADERA PARA ENCOFRADO
18.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7224.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
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DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.05.05.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.02.01.05.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm P/TECHO ALIGERADO
und/DIA 1,600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2.951,600.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0050 0.1121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0050 0.0917.03OFICIAL
hh0147010004 9.0000 0.0450 0.6915.35PEON
0.89
Materiales
und0217010020 1.0500 2.031.93LADRILLO PARA TECHO 15x30x30cm  8 HUECOS
2.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.89HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 02.02.01.05.06.01 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJA DE REBOSE
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 382.9914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.1429 19.4617.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.5714 70.1715.35PEON
101.64
Materiales
m30205000003 0.5500 32.6359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5400 18.3133.90ARENA GRUESA
bls0221000098 8.4300 179.5621.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 3.05101.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.5714 4.848.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.5714 8.4714.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
16.36
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DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA REBOSE
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.9835.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6857 11.6817.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2286 3.5115.35PEON
24.79
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1300 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3500 17.404.00MADERA PARA ENCOFRADO
19.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 02.02.01.05.06.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CAJA REBOSE
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 2.942.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.02.01.05.07.01 JUNTAS DE DILATACIÓN, TECNOPORT E=1"
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.8540.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
m20239300001 0.8000 3.444.30TECNOPORT E= 1PLG
3.44
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.214.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.21
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DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm
m2/DIA 9.4600Rendimiento Costo unitario directo por : m2 60.589.4600EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8457 17.7721.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4228 6.4915.35PEON
24.26
Materiales
kg0202010023 0.0220 0.104.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30205010004 0.0310 1.0533.90ARENA GRUESA
u0217090003 41.0000 21.730.53LADRILLO KK TIPO IV      23X12.5X09 CM




%MO0337010001 3.0000 0.7324.26HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.4228 7.8218.50ANDAMIO METALICO
8.55
Partida 02.02.02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M:1:1:4 E=1.5 cm
m2/DIA 6.4500Rendimiento Costo unitario directo por : m2 98.336.4500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.2403 26.0621.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6202 9.5215.35PEON
35.58
Materiales
kg0202010023 0.0220 0.104.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30205010004 0.0580 1.9733.90ARENA GRUESA
u0217090003 74.0000 39.220.53LADRILLO KK TIPO IV      23X12.5X09 CM




%MO0337010001 3.0000 1.0735.58HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.6202 11.4718.50ANDAMIO METALICO
12.54
Partida 02.02.02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.4314.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.3915.35PEON
16.40
Materiales
kg0202010023 0.0220 0.104.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30204000006 0.0120 0.4133.90ARENILLA
bls0221000098 0.1000 2.1321.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 0.4916.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.49
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.02.02.02 TARRAJEO EN MURO: EXTERIOR, E=1.5cm, C:A
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.7720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.3411.47HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.4000 7.4018.50ANDAMIO METALICO
7.74
Partida 02.02.02.02.03 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR E=1.5cm, C:A; 1:5
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.7720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.3411.47HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.4000 7.4018.50ANDAMIO METALICO
7.74
Partida 02.02.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5cm, C:A; 1:5
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.858.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.8628.69HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.5000 9.2518.50ANDAMIO METALICO
10.11
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5cm, C:A; 1:5
m2/DIA 6.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 50.806.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.2308 25.8621.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 1.0635.31HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.6154 11.3818.50ANDAMIO METALICO
12.44
Partida 02.02.02.02.06 CIELO RASO CON MEZCLA E=1.5cm, C.A 1:5
m2/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 58.356.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6667 10.2315.35PEON
38.24
Materiales
kg0202010023 0.0090 0.044.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30204000006 0.0330 1.1233.90ARENILLA
bls0221000098 0.2570 5.4721.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
6.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1538.24HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.6667 12.3318.50ANDAMIO METALICO
13.48
Partida 02.02.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES, C:A; 1:5
m/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.2418.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO




bls0221000098 0.0200 0.4321.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
1.11
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.02.03.01 ZOCALO CON CERÁMICA
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.7414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.1429 24.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.3915.35PEON
28.40
Materiales
m20224000030 1.0500 22.0521.00CERAMICA  20 cm X 30 cm




%MO0337010001 3.0000 0.8528.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.85
Partida 02.02.02.03.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM.X .15M.
m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.0324.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.299.56HERRAMIENTAS MANUALES
0.29
Partida 02.02.02.04.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.6250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.2315.35PEON
4.59
Materiales
gal0230150043 0.0300 0.4214.10SELLADOR  DE COLOR BLANCO
und0230990019 0.2000 0.251.27LIJA
gal0254030031 0.0500 2.8055.90PINTURA LATEX SATINADO
gal0254140005 0.1300 2.4618.90PINTURA IMPRIMANTE BLANCA
5.93
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.59HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.1600 2.9618.50ANDAMIO METALICO
3.10
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.02.04.02 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTÉTICO
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.6040.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO




gal0239050104 0.0100 0.2525.00DILUYENTE PARA ESMALTE EPOXICO
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.74HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 02.02.02.05.01 PISO DE CEMENTO PULIDO 1:2
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.65120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL




m30205000003 0.0270 1.6059.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0210 0.7133.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 0.4514.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0667 0.9914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.44
Partida 02.02.02.05.02 FALSO PISO CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 E=10cm
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.5980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.3000 6.3021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
17.21
Materiales
m30205000003 0.0800 4.7559.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0840 2.8533.90ARENA GRUESA
bls0298010123 0.7860 20.7826.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
28.38
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5217.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
2.00
27/12/2018  10:41:06a.m.Fecha  :
Página :S10 22
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.02.05.03 VEREDA DE CONCRETO DE 4'' F'C=140 KG/CM2, E=0.10M INCLUYE ENCOFRADO
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.61100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.3617.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.6400 9.8215.35PEON
17.90
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1500 0.684.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30204000006 0.0100 0.3433.90ARENILLA
m30205000003 0.0550 3.2659.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0510 1.7333.90ARENA GRUESA
bls0221000098 0.8430 17.9621.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.0185 0.074.00AGUA
pza0243010070 1.9600 9.805.00MADERA TORNILLO DE 2" X 11" X 9'
35.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5417.90HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0005 0.0800 0.688.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.0800 1.1914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
2.41
Partida 02.02.02.05.04 JUNTAS ASFALTICA EN VEREDAS
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.48100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.1600 2.4615.35PEON
3.14
Materiales
m30205010004 0.0240 0.8133.90ARENA GRUESA
gal0213000024 0.0240 0.229.32ASFALTO LIQUIDO RC-250
m20239300001 0.0500 0.224.30TECNOPORT E= 1PLG
1.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.093.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 02.02.02.06.01 PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE DOBLE HOJA 3.40 X 3.00 m
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,163.364.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 34.0617.03OFICIAL
76.08
Materiales
und0246010007 1.0000 4,085.004,085.00PORTON PRINCIPAL 3.40x3.00m (INC. PINTURA)
4,085.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2876.08HERRAMIENTAS MANUALES
2.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.02.06.02 PUERTA METALICA 0.90 X 2.70 m.
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 957.095.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
60.87
Materiales
und0256990024 1.0000 895.00895.00PUERTA METÁLICA 0.90x2.70m
895.00
Equipos
%MO0337010001 2.0000 1.2260.87HERRAMIENTAS MANUALES
1.22
Partida 02.02.02.06.03 PUERTA CONTRAPLACADA 0.80 X 2.10 m.
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 362.095.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
60.87
Materiales
und0243130092 1.0000 300.00300.00PUERTA CONTRAPLACADA 0.80 x 2.10 m
300.00
Equipos
%MO0337010001 2.0000 1.2260.87HERRAMIENTAS MANUALES
1.22
Partida 02.02.02.06.04 VENTANA METALICA 0.70 X 0.50 M
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 412.095.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
60.87
Materiales
und0251990091 1.0000 350.00350.00VENTANA METALICA 0.70x0.50m
350.00
Equipos
%MO0337010001 2.0000 1.2260.87HERRAMIENTAS MANUALES
1.22
Partida 02.02.02.06.05 VENTANA METALICA 3.10 X 0.50 M
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 762.095.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
60.87
Materiales
und0251990092 1.0000 700.00700.00VENTANA METALICA 3.10x0.50m
700.00
Equipos
%MO0337010001 2.0000 1.2260.87HERRAMIENTAS MANUALES
1.22
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.02.06.06 VENTANA METALICA 3.60 X 0.50 M
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 842.095.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
60.87
Materiales
und0251990093 1.0000 780.00780.00VENTANA METALICA 3.60x0.50m
780.00
Equipos
%MO0337010001 2.0000 1.2260.87HERRAMIENTAS MANUALES
1.22
Partida 02.02.02.06.07 VENTANA METALICA 2.10 X 0.50 M
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 462.095.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
60.87
Materiales
und0251990094 1.0000 400.00400.00VENTANA METALICA 2.10x0.50m
400.00
Equipos
%MO0337010001 2.0000 1.2260.87HERRAMIENTAS MANUALES
1.22
Partida 02.02.02.06.08 REJILLA DE CAJA DE PURGA 1 1/4'' X 1 1/2'' X 1 1/2''
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 102.246.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.3333 22.7117.03OFICIAL
50.72
Materiales
und0202710022 1.0000 50.0050.00REJILLA METALICA 0.60X0.80m
50.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5250.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.52
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.02.07.01 CUBIERTA LADR.PASTELERO ASEN.DE BARRO 3CM.+FRAGUA C/MOR. 1:5
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.8730.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.8000 0.2133 4.4821.01OPERARIO




m30204010003 0.0420 1.4233.90TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
und0217040006 17.0000 25.501.50LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM




%MO0337010001 1.0000 0.087.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 02.02.02.07.02 ESTRUCTURA METÁLICA EN LOSA
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 167.436.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.3333 20.4715.35PEON
48.48
Materiales
und0251980003 1.0000 117.50117.50VIGUETA METÁLICA 3.90m
117.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4548.48HERRAMIENTAS MANUALES
1.45
Partida 02.02.02.07.03 COBERTURA CON PLANCHA GRAN ONDA 3.05 X 1.10 M
m2/DIA 21.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.7521.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.7619 16.0121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3810 5.8515.35PEON
21.86
Materiales
p20243010003 1.0500 4.734.50MADERA TORNILLO
m20256900017 1.0000 16.5016.50COBERTURA GRAN ONDA 3.05X1.10m
21.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6621.86HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.03.01 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 79.145.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 1.2000 18.4215.35PEON
52.04
Materiales
m0207010000 8.1500 7.500.92CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2
und0212090114 2.0000 2.601.30CAJA PVC OCTOGONAL 4"
und0229040003 0.2000 3.9819.90CINTA AISLANTE
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272250002 2.0000 2.401.20CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4"
pza0274010002 1.0000 7.307.30TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M.
und0274050013 2.0000 0.500.25UNION PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
25.54
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5652.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.56
Partida 02.02.03.02 CENTROS DE LUZ
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 75.945.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 0.8000 1.2800 19.6515.35PEON
53.27
Materiales
m0207010000 8.1500 7.500.92CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2
und0219130007 2.0000 1.600.80CONECTOR PVC 20mm
und0229040003 0.2000 3.9819.90CINTA AISLANTE
und0272250001 1.0000 0.420.42CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 5/8"
pza0274010002 1.0000 7.307.30TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M.
m0274010094 1.0500 0.840.80TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 5/8"
und0274050013 2.0000 0.500.25UNION PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
22.14
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.5353.27HERRAMIENTAS MANUALES
0.53
Partida 02.02.03.03 TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 73.665.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 1.2000 18.4215.35PEON
52.04
Materiales
und0212010053 1.0000 13.7013.70TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA
und0212090115 2.0000 2.201.10CAJA PVC. RECT. 4" x 2" x 2 1/4"
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272250002 2.0000 2.401.20CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4"
und0274050013 2.0000 0.500.25UNION PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
20.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5652.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.56
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.03.04 TABLERO GENERAL
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 388.322.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 4.0000 68.1217.03OFICIAL
152.16
Materiales
und0212000053 1.0000 63.0563.05TABLERO ELECTRICO METAL - 6 CIRCUITOS
und0212020010 1.0000 45.5045.50INTERRUPTOR AUTOMATICO
u0212400125 1.0000 120.00120.00INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x25A - 30mA
228.55
Equipos
%MO0337010001 5.0000 7.61152.16HERRAMIENTAS MANUALES
7.61
Partida 02.02.03.05 POZO A TIERRA EN SISTEMA C/EQ. BOMBEO
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 956.431.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 16.0000 272.4817.03OFICIAL
440.56
Materiales
m30204010003 2.5000 84.7533.90TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
und0221030013 1.0000 39.9039.90CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA PUESTA A
TIERRA
und0230100000 1.0000 180.00180.00VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m
und0268480002 2.0000 198.0099.00DOSIS QUIMICA THOR GEL DE 5 kg
502.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 13.22440.56HERRAMIENTAS MANUALES
13.22
Partida 02.02.03.06 SALIDA PARA ELECTROBOMBA
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 82.734.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 30.7015.35PEON
72.72
Materiales
und0212090115 1.0000 1.101.10CAJA PVC. RECT. 4" x 2" x 2 1/4"
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272250003 2.0000 4.202.10CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT  1"
7.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.1872.72HERRAMIENTAS MANUALES
2.18
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.04.01 TABLERO ELECTRICO CONTROL AUTOMATICO PARA POZO
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,290.561.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 16.0000 272.4817.03OFICIAL
440.56
Materiales
und0212000046 1.0000 3,850.003,850.00TABL.CONTROL AUTOM.POZO 440   LP-33-92
3,850.00
Partida 02.02.04.02 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INC. SUMINISTRO ELECTRIFICACION E INST.
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 9,130.561.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 16.0000 272.4817.03OFICIAL
440.56
Materiales
und0248000067 1.0000 8,690.008,690.00ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 10HP
8,690.00
Partida 02.02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,145.721.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 8.0000 136.2417.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 16.0000 245.6015.35PEON
549.92
Materiales
und0210120130 1.0000 50.0050.00MANGUERA PARA CONDUCCIÓN DE CLORO
und0230880003 1.0000 180.00180.00BIDON DE POLIETILENO 120Lt
und0265030002 1.0000 5.505.50TEE DE Fo. GALV. ISO-I DE 3/4"
und0265160000 1.0000 0.800.80ABRAZADERA DE Fo.Go. C/UNA OREJA 3/8"
m0272000123 5.0000 19.003.80TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" X 5m
pza0272060060 1.0000 1.701.70CODO PVC 90° C-10 3/4''
pza0272150074 1.0000 1.701.70REDUCC.PVC SAP S-PRESION 3/4" X 1/2"
pza0272180010 1.0000 4.604.60UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4"
pza0272900004 1.0000 0.600.60ADAPTADOR PVC DE 1/2"
pza0272900067 1.0000 1.901.90ADAPTADOR PVC DE 3/4"
und0277020003 1.0000 30.0030.00VALVULA DE PASO DE BRONCE DE 3/4"
295.80
Equipos
u0348220012 1.0000 300.00300.00BOMBA DOSIFICADA C-660P
300.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  HFD DN 100mm
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 503.0840.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
m0298010207 1.0500 498.75475.00TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DN 100mm
498.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 02.02.05.01.02 UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD BB DN 100mm
und/DIA 11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 780.2011.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.7273 15.2821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.7273 12.3917.03OFICIAL
27.67
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"




%MO0337010001 3.0000 0.8327.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.83
Partida 02.02.05.01.03 NIPLE BB ACERO DN 100mm L=0.50m
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 142.8624.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
18.35
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0271550020 1.0000 70.0070.00NIPLE DE ACERO BB DN 100mm, L=0.50m
121.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5518.35HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210051 1.0000 0.3333 2.266.78EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
2.81
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.05.01.04 NIPLE BB ACERO DN 100mm L=0.65m
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 167.3624.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
18.35
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0271550021 1.0500 94.5090.00NIPLE DE ACERO BB DN 100mm, L=0.65m
146.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5518.35HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210051 1.0000 0.3333 2.266.78EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
2.81
Partida 02.02.05.01.05 CODO 90° BB HFD DN 100mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 458.6410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 1.6000 24.5615.35PEON
41.37
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
und0271030073 1.0000 390.00390.00CODO 90° BB HFD DN 100mm
415.20
Equipos
%MO0337010001 5.0000 2.0741.37HERRAMIENTAS MANUALES
2.07
Partida 02.02.05.01.06 TEE BB HFD DN 100mmX100mm
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 572.465.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 3.2000 54.5017.03OFICIAL
88.12
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0271040091 1.0000 430.00430.00TEE BRIDADA DN 100mm X 100mm HD
481.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.6488.12HERRAMIENTAS MANUALES
2.64
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.05.01.07 NIPLE BB ACERO DN 100mm L=1.10m
und/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 224.8022.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3636 7.6421.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.7273 12.3917.03OFICIAL
20.03
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0271550022 1.0000 150.00150.00NIPLE DE ACERO BB DN 100mm, L=1.10m
201.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6020.03HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210051 1.0000 0.3636 2.476.78EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
3.07
Partida 02.02.05.01.08 CODO 45° BB HFD DN 100mm
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 327.326.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 2.6667 45.4117.03OFICIAL
73.42
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0271030072 1.0000 200.00200.00CODO 45° BB HFD DN 100mm
251.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2073.42HERRAMIENTAS MANUALES
2.20
Partida 02.02.05.01.09 NIPLE BB ACERO DN 100mm L=2.20m
und/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 354.8022.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3636 7.6421.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.7273 12.3917.03OFICIAL
20.03
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0271550023 1.0000 280.00280.00NIPLE DE ACERO BB DN 100mm, L=2.20m
331.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6020.03HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210051 1.0000 0.3636 2.476.78EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
3.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.05.01.10 TRANSICION LUFLEX/BB PN 10 ISO 2531 HD DN 100mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 425.3810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
44.06
Materiales
und0271690005 1.0000 380.00380.00TRANSICION BRIDA CAMPANA HD DN 110mm LUFLEX
380.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3244.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.32
Partida 02.02.05.01.11 NIPLE BRIDA - ESPIGA DE ACERO DN 100MM L=2.15m
und/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 299.3614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.1429 19.4617.03OFICIAL
31.47
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
kg0229550094 0.1000 1.3813.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0271550024 1.0000 210.00210.00NIPLE BRIDA ESPIGA HFD DN 100mm
263.08
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9431.47HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210051 1.0000 0.5714 3.876.78EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
4.81
Partida 02.02.05.01.12 SOPORTE P/TUBO DN 100mm TIPO 2.6X75 mm
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 465.501.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 8.0000 136.2417.03OFICIAL
304.32
Materiales
und0202130031 1.0000 98.0098.00SOPORTE T/ABRAZADERA P/TUB DN 100mm
kg0229550094 0.2500 3.4513.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
und0256030042 1.0000 35.0035.00PLANCHA METALICA 12" x 6" x 1/4"
m0298010211 0.3000 15.6052.00TUBERIA DE ACERO SCH-40 DN 80mm
152.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 9.13304.32HERRAMIENTAS MANUALES
9.13
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.05.01.13 NIPLE BB ACERO DN 100mm L=0.40m
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 127.0224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.6817.03OFICIAL
12.68
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0271550025 1.0000 60.0060.00NIPLE DE ACERO BB DN 100mm, L=0.40m
111.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.68HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210051 1.0000 0.3333 2.266.78EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
2.64
Partida 02.02.05.01.14 BRIDA DE ANCLAJE DE ACERO PARA SOLDAR DN 100mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 78.1410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
30.43
Materiales
kg0229550094 0.1000 1.3813.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
und0256010102 1.0000 40.0040.00BRIDA DE ACERO P/ SOLDAR-ANCLAJES DN 100mm
41.38
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9130.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210051 1.0000 0.8000 5.426.78EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
6.33
Partida 02.02.05.01.15 SOPORTE P/TUBO DN 100mm TIPO 1.6X75mm
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 201.5720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
8.40
Materiales
und0202130031 1.0000 98.0098.00SOPORTE T/ABRAZADERA P/TUB DN 100mm
und0202130033 1.0000 95.0095.00SOPORTE T/ABRAZADERA P/TUB DN 80mm
193.00
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.178.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.05.01.16 NIPLE BB DE ACERO DN 100mm L=0.16m
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 102.0224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.6817.03OFICIAL
12.68
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0271550026 1.0000 35.0035.00NIPLE DE ACERO BB DN 100mm, L=0.16m
86.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.68HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348210051 1.0000 0.3333 2.266.78EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
2.64
Partida 02.02.05.01.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCH 40 DN 100 mm
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 132.7240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.4000 6.8117.03OFICIAL
11.01
Materiales
kg0229550094 0.1000 1.3813.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
m0298010212 1.0000 120.00120.00TUBERIA DE ACERO SCH-40 DN 100mm
121.38
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3311.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.33
Partida 02.02.05.02.01 VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA DN 100mm
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7,349.683.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.6667 45.4117.03OFICIAL
101.44
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
und0271860002 1.0000 7,220.007,220.00VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA DN 100mm
7,245.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.04101.44HERRAMIENTAS MANUALES
3.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.05.02.02 VALVULA DE COMPUERTA DN 100mm BB
und/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 406.539.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8889 18.6821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.8889 15.1417.03OFICIAL
33.82
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0278000075 1.0000 320.00320.00VALVULA COMPUERTA BRIDADA DN 100mm
371.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0133.82HERRAMIENTAS MANUALES
1.01
Partida 02.02.05.02.03 VALVULA CHECK BB DN 100mm
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,436.183.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.6667 45.4117.03OFICIAL
101.44
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
und0278030020 1.0000 1,280.001,280.00VALVULA CHECK BRIDADA DN 100mm
1,331.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.04101.44HERRAMIENTAS MANUALES
3.04
Partida 02.02.05.02.04 VALVULA DE AIRE AUTOMATICA HD DN 50mm ROSCADA (INC. LLAVE ESFERICA Y ACCS. DE FG 25 mm)
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 471.183.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.6667 45.4117.03OFICIAL
101.44
Materiales
und0230000014 1.0000 366.70366.70VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA TRIPLE EFECTO BRIDADA PN
16 DN 50 MM
366.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.04101.44HERRAMIENTAS MANUALES
3.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.02.05.02.05 VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN 100mm
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,187.8212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.7117.03OFICIAL
36.72
Materiales
und0278040004 1.0000 2,150.002,150.00VALVULA MARIPOSA TIPO WAFLER DN 100mm
2,150.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1036.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.10
Partida 02.02.05.03.01 MANOMETRO MANUAL 0 - 100 PSI
und/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 329.8118.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
9.34
Materiales
und0230550067 1.0000 320.00320.00MANOMETRO MANUAL 0 - 100 PSI
320.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.479.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.47
Partida 02.02.05.03.02 MEDIDOR DE CAUDAL DE 80mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 8,021.8810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
44.06
Materiales
und0230550066 1.0000 7,950.007,950.00MEDIDOR CAUDAL DN 100 MM PN 16 ELECTRO MAGNÉTICO BB
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
7,976.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3244.06HERRAMIENTAS MANUALES
1.32
Partida 02.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.20500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4915.35PEON
0.49
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.49HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
he0337020049 1.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.37
Partida 02.03.01.01.03 COLOCACIÓN DE PLÁSTICO EN CIMENTACIÓN
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.07200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0400 0.8421.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0400 0.6115.35PEON
1.45
Materiales
m202D1010004 1.0500 1.581.50LÁMINA DE POLIETILENO
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.45HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.143.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0915.35PEON
35.09
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.09HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.03.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA)
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 47.2225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.0640 1.3421.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.196.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.3200 2.718.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
2.90
Partida 02.03.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.97120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1333 2.0515.35PEON
3.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.45HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030004 1.0000 0.0667 0.426.25COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
0.52
Partida 02.03.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.03.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS (4" , 1:12)
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.5780.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.4117.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
14.72
Materiales
gal0221070001 0.1000 2.2522.50IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
m30238000000 0.1190 4.5238.00HORMIGON
m30239050000 0.0140 0.064.00AGUA
bls0298010123 0.4200 11.1026.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
17.93
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4414.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
1.92
Partida 02.03.01.03.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS
m3/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 181.9224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.6667 40.9315.35PEON
59.28
Materiales
m30205000009 0.5040 21.3742.40PIEDRA GRANDE DE 8"





%MO0337010001 3.0000 1.7859.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.3333 4.9414.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
6.72
Partida 02.03.01.03.03 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/SOBRECIMIENTO
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 418.4615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.2667 65.4915.35PEON
94.86
Materiales
m30205000003 0.5500 32.6359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5400 18.3133.90ARENA GRUESA
gal0221070001 1.5000 33.7522.50IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
m30239050000 0.1860 0.744.00AGUA
bls0298010123 8.4300 222.8926.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
308.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.8594.86HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.5333 4.528.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.5333 7.9114.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
15.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.03.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.9835.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6857 11.6817.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2286 3.5115.35PEON
24.79
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1300 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3500 17.404.00MADERA PARA ENCOFRADO
19.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 02.03.01.04.01.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. P/ ZAPATAS
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 379.1725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6400 13.4521.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6400 10.9017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.5600 39.3015.35PEON
63.65
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.4900 16.6133.90ARENA GRUESA
m30239050000 0.2100 0.844.00AGUA
bls0298010123 9.7300 257.2626.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
306.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.9163.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070006 1.0000 0.3200 2.718.47VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm0349100007 1.0000 0.3200 4.7514.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
9.37
Partida 02.03.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ZAPATAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.03.01.04.02.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN COLUMNAS
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 430.2412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.7117.03OFICIAL
hh0147010004 10.0000 6.6667 102.3315.35PEON
153.05
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 17.6333.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 4.59153.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.6667 5.658.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.6667 9.8914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
20.13
Partida 02.03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.5625.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6400 13.4521.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.9600 16.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3200 4.9115.35PEON
34.71
Materiales
kg0202000008 0.3000 1.685.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1700 0.774.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.8400 19.364.00MADERA PARA ENCOFRADO
21.81
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0434.71HERRAMIENTAS MANUALES
1.04
Partida 02.03.01.04.02.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.03.01.04.03.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN VIGAS
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 360.9620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 10.0000 4.0000 61.4015.35PEON
91.83
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 17.6333.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 2.7591.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.4000 3.398.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.4000 5.9314.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
12.07
Partida 02.03.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
m2/DIA 23.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 67.0823.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6957 14.6221.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0435 17.7717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3478 5.3415.35PEON
37.73
Materiales
kg0202000008 0.2100 1.185.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.2400 1.084.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 6.4900 25.964.00MADERA PARA ENCOFRADO
28.22
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1337.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.13
Partida 02.03.01.04.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.03.02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm
m2/DIA 9.4600Rendimiento Costo unitario directo por : m2 60.589.4600EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8457 17.7721.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4228 6.4915.35PEON
24.26
Materiales
kg0202010023 0.0220 0.104.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30205010004 0.0310 1.0533.90ARENA GRUESA
u0217090003 41.0000 21.730.53LADRILLO KK TIPO IV      23X12.5X09 CM




%MO0337010001 3.0000 0.7324.26HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.4228 7.8218.50ANDAMIO METALICO
8.55
Partida 02.03.02.02.01 TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5cm, C:A; 1:5
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.858.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.8628.69HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.5000 9.2518.50ANDAMIO METALICO
10.11
Partida 02.03.02.02.02 TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5cm, C:A; 1:5
m2/DIA 6.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 50.806.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.2308 25.8621.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 1.0635.31HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.6154 11.3818.50ANDAMIO METALICO
12.44
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.03.02.03.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.0940.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1000 1.5415.35PEON
5.74
Materiales
gal0230150043 0.0300 0.4214.10SELLADOR  DE COLOR BLANCO
und0230990019 0.2000 0.251.27LIJA
gal0254030031 0.0600 3.3555.90PINTURA LATEX SATINADO
gal0254140005 0.1300 2.4618.90PINTURA IMPRIMANTE BLANCA
6.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.74HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.2000 3.7018.50ANDAMIO METALICO
3.87
Partida 02.03.02.04.01 PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE DOBLE HOJA 3.00 X 2.85 m
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,156.722.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 4.0000 68.1217.03OFICIAL
152.16
Materiales
und0246010008 1.0000 3,000.003,000.00PORTON PRINCIPAL 3.00x2.85m (INC. PINTURA)
3,000.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.56152.16HERRAMIENTAS MANUALES
4.56
Partida 02.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.261,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0160 0.2515.35PEON
0.25
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.010.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 02.04.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQ. P/TUB. 110mm AF=0.60m, HASTA 1.60m
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.54150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337010111 2.0000 0.020.82SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN OBRA
hm0349040094 1.0000 0.0533 5.68106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
5.72
Partida 02.04.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS (af=0.60m)
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.1160.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0515.35PEON
2.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.05HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.04.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA P/TUBERIA DE 110mm E=0.10m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.66120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.062.05HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337010111 2.0000 0.042.05SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN OBRA
0.10
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.04.02.04.01 RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA), HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.7290.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra







%MO0337010001 3.0000 0.082.73HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337020048 2.0000 0.052.73SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
0.13
Partida 02.04.02.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 02.04.02.06.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=110mm
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 34.06150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1067 1.8217.03OFICIAL
2.94
Materiales
m0272010040 1.0500 30.9829.50TUB. PVC UF CL-10 DN=110mm x 6m PRESION P/AGUA
gal0272400005 0.0014 0.0538.00LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF
31.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.092.94HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.04.02.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=110mm INC. DADO DE CONCRE
GLB/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 371.854.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 4.0000 68.1217.03OFICIAL
110.14
Materiales
m30205000003 0.9000 53.3959.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.8000 27.1233.90ARENA GRUESA
bls0221000098 7.0000 149.1021.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.6000 2.404.00AGUA
m0272010040 0.2000 5.9029.50TUB. PVC UF CL-10 DN=110mm x 6m PRESION P/AGUA
und0272050032 1.0000 7.507.50CURVA 45 PVC DN 110mm
und0272050033 2.0000 13.006.50CURVA 90 PVC DN 110mm
258.41
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.30110.14HERRAMIENTAS MANUALES
3.30
Partida 02.04.02.08.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN LÍNEA DE IMPULSIÓN
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.00250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO




kg0239060010 0.2000 5.9029.50HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
5.98
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.65HERRAMIENTAS MANUALES
HE0348000064 1.0000 0.0320 0.3210.00BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM.
0.37
Partida 02.04.02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE D=90 mm
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,638.364.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 34.0617.03OFICIAL
76.08
Materiales
und0230000016 1.0000 2,560.002,560.00VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA TRIPLE EFECTO BRIDADA PN
16 DN 110 MM
2,560.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2876.08HERRAMIENTAS MANUALES
2.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.04.02.09.02 CAJAS DE VALVULA, INCLUIDA TAPA
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 244.603.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.6667 45.4117.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 2.6667 40.9315.35PEON
91.94
Materiales
kg0202970002 23.6828 66.312.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m30205000034 0.0893 5.3059.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"
m30205010004 0.3500 11.8733.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 2.7691.94HERRAMIENTAS MANUALES
2.76
Partida 02.04.02.10.01 CORTE, ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
m2/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 52.7790.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1778 3.7421.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.2667 4.0915.35PEON
7.83
Materiales
gal0213000024 0.3000 2.809.32ASFALTO LIQUIDO RC-250
m30213000025 0.0600 28.80480.00CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
gal0253000003 0.0600 0.6711.20KEROSENE INDUSTRIAL
32.27
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.167.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 0.5000 0.0444 5.21117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349020007 0.6240 0.0555 4.4480.00COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
hm0349030001 1.0000 0.0889 0.758.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
hm0349060003 2.0000 0.1778 2.1111.86MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg.
12.67
Partida 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.20500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.4915.35PEON
0.49
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.49HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
he0337020049 1.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.37
Partida 02.05.01.02.01 EXCAVACIÓN C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS EN T. NATURAL
m3/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.3260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0515.35PEON
2.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 1.0000 0.1333 14.21106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
14.27
Partida 02.05.01.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 56.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.4113.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.5714 4.848.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
5.25
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - ARENILLA
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 57.0814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.4113.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.5714 4.848.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
5.25
Partida 02.05.01.02.04 REFINE, NIVELACION DE FONDOS DE TERRENO NORMAL
m2/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.23250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.0960 1.4715.35PEON
2.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.14HERRAMIENTAS MANUALES
he0337020049 1.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
0.09
Partida 02.05.01.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 02.05.01.03.01 SOLADO PARA CIMENTACIÓN
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.8580.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.4117.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
14.72
Materiales





%MO0337010001 3.0000 0.4414.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
1.92
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.03.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/BASE DE EQUIPOS
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 324.7620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 3.2000 49.1215.35PEON
71.14
Materiales
m30205000004 0.9100 53.9859.32PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m30205010004 0.5000 16.9533.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 2.1371.14HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.4000 3.398.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.4000 5.9314.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
11.45
Partida 02.05.01.04.01.01 CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 P/LOSA CIMENTACION
m3/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 505.20110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1455 3.0621.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1455 2.4817.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4364 6.7015.35PEON
12.24
Materiales
m30221990042 1.0500 451.50430.00CONCRETO PRE-MEZCLADO 315 KG/CM2
451.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3712.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0727 0.456.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.46
Partida 02.05.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE CIMENTACION
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.02.01 CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 P/VIGA DE CIMENTACION
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 506.49100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1600 2.7217.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
13.45
Materiales
m30221990042 1.0500 451.50430.00CONCRETO PRE-MEZCLADO 315 KG/CM2
451.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4013.45HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.54
Partida 02.05.01.04.02.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGA DE CIMENTACION
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACIÓN
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.2330.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2667 4.0915.35PEON
28.91
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1300 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3500 17.404.00MADERA PARA ENCOFRADO
19.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8728.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.03.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN FUSTE
m3/DIA 96.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.7896.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2500 5.2521.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2500 4.2617.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.5000 7.6815.35PEON
17.19
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5217.19HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0833 0.526.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.68
Partida 02.05.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MURO DE FUSTE
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE FUSTE
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 94.1622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.7273 15.2821.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0909 18.5817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.7273 11.1615.35PEON
45.02
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 10.0000 40.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
41.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3545.02HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3636 6.7318.50ANDAMIO METALICO
8.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.04.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO
m3/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 472.9990.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2667 4.5417.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.5333 8.1915.35PEON
18.33
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5518.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0889 0.566.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.75
Partida 02.05.01.04.04.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE RESERVORIO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 99.4820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.2000 20.4417.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.8000 12.2815.35PEON
49.53
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 10.0000 40.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
41.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4949.53HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.4000 7.4018.50ANDAMIO METALICO
8.89
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.05.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO
m3/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 472.9990.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2667 4.5417.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.5333 8.1915.35PEON
18.33
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5518.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0889 0.566.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.75
Partida 02.05.01.04.05.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE RESERVORIO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 99.4820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.2000 20.4417.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.8000 12.2815.35PEON
49.53
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 10.0000 40.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
41.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4949.53HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.4000 7.4018.50ANDAMIO METALICO
8.89
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DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.06.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO
m3/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 472.9990.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2667 4.5417.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.5333 8.1915.35PEON
18.33
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5518.33HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0889 0.566.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.75
Partida 02.05.01.04.06.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE RESERVORIO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 99.4820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.2000 20.4417.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.8000 12.2815.35PEON
49.53
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 10.0000 40.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
41.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4949.53HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.4000 7.4018.50ANDAMIO METALICO
8.89
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0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.07.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CUPULA
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.05100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2400 4.0917.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
16.50
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.64
Partida 02.05.01.04.07.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CUPULA
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUPULA
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 86.1622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.7273 15.2821.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0909 18.5817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.7273 11.1615.35PEON
45.02
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 8.0000 32.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
33.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3545.02HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3636 6.7318.50ANDAMIO METALICO
8.08
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0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.08.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN FONDO CÓNICO
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.05100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2400 4.0917.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
16.50
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.64
Partida 02.05.01.04.08.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN FONDO CÓNICO
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FONDO CÓNICO
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 103.4820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.2000 20.4417.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.8000 12.2815.35PEON
49.53
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 11.0000 44.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
45.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4949.53HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.4000 7.4018.50ANDAMIO METALICO
8.89
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0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.09.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CUBA
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.05100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2400 4.0917.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
16.50
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.64
Partida 02.05.01.04.09.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CUBA
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUBA
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 103.4820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.2000 20.4417.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.8000 12.2815.35PEON
49.53
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 11.0000 44.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
45.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4949.53HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.4000 7.4018.50ANDAMIO METALICO
8.89
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0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.10.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CUPULA
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.05100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2400 4.0917.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
16.50
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.64
Partida 02.05.01.04.10.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CUPULA
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.10.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUPULA
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 86.1622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.7273 15.2821.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0909 18.5817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.7273 11.1615.35PEON
45.02
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 8.0000 32.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
33.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3545.02HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3636 6.7318.50ANDAMIO METALICO
8.08
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0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.11.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CHIMENEA
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.05100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2400 4.0917.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
16.50
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.64
Partida 02.05.01.04.11.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CHIMENEA
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.11.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CHIMENEA
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 86.1622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.7273 15.2821.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0909 18.5817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.7273 11.1615.35PEON
45.02
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 8.0000 32.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
33.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3545.02HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3636 6.7318.50ANDAMIO METALICO
8.08
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0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.12.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN PASARELA
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.05100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2400 4.0917.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
16.50
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.64
Partida 02.05.01.04.12.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN PASARELA
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.12.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASARELA
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 86.1622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.7273 15.2821.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0909 18.5817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.7273 11.1615.35PEON
45.02
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 8.0000 32.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
33.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3545.02HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3636 6.7318.50ANDAMIO METALICO
8.08
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0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.13.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN ESCALERA
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.05100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2400 4.0917.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
16.50
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.64
Partida 02.05.01.04.13.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ESCALERA
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.13.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 86.1622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.7273 15.2821.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0909 18.5817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.7273 11.1615.35PEON
45.02
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 8.0000 32.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
33.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3545.02HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3636 6.7318.50ANDAMIO METALICO
8.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.14.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN ARTESA DE REBOSE
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.05100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2400 4.0917.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
16.50
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.64
Partida 02.05.01.04.14.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ARTESA DE REBOSE
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.14.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ARTESA DE REBOSE
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 86.1622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.7273 15.2821.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0909 18.5817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.7273 11.1615.35PEON
45.02
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 8.0000 32.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
33.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3545.02HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3636 6.7318.50ANDAMIO METALICO
8.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.15.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN LINTERNA
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.05100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2400 4.0917.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
16.50
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.64
Partida 02.05.01.04.15.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LINTERNA
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.15.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LINTERNA
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 86.1622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.7273 15.2821.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0909 18.5817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.7273 11.1615.35PEON
45.02
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 8.0000 32.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
33.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3545.02HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3636 6.7318.50ANDAMIO METALICO
8.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.01.04.16.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CAJA DE LIMPIEZA
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.05100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2400 4.0917.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
16.50
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5016.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.64
Partida 02.05.01.04.16.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CAJA DE LIMPIEZA
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 02.05.01.04.16.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE LIMPIEZA
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 86.1622.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.7273 15.2821.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0909 18.5817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.7273 11.1615.35PEON
45.02
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 8.0000 32.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
33.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3545.02HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3636 6.7318.50ANDAMIO METALICO
8.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.02.01.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN FONDO DE CUBA
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.3815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO




bls0221000098 0.1000 2.1321.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 0.4615.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 02.05.02.01.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.7720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.3411.47HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.4000 7.4018.50ANDAMIO METALICO
7.74
Partida 02.05.02.02.01 PINTURA EPÓXICA EN EXTERIOR
m2/DIA 26.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.0126.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3077 6.4621.01OPERARIO




gal0239050104 0.1200 3.0025.00DILUYENTE PARA ESMALTE EPOXICO
gal0254220023 0.1000 8.9989.90PINTURA EPOXICA INC. CURADOR
12.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.268.82HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3077 5.6918.50ANDAMIO METALICO
5.95
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.02.02.02 PINTURA ESMALTE EN CUPULA
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.7122.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3636 7.6421.01OPERARIO




gal0239050104 0.1200 3.0025.00DILUYENTE PARA ESMALTE EPOXICO
gal0254220023 0.1000 8.9989.90PINTURA EPOXICA INC. CURADOR
12.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.43HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.3636 6.7318.50ANDAMIO METALICO
7.04
Partida 02.05.02.02.03 PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE SINTETICO PARA ESCALERAS
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.0730.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO





gln0254060000 0.0800 4.4055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0254190004 0.0800 3.1939.90PINTURA ESMALTE
10.04
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.387.65HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 02.05.02.02.04 PINTURA DE PUERTAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTIC + ESMALTE)
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.7540.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO




gal0239050104 0.1000 2.5025.00DILUYENTE PARA ESMALTE EPOXICO
gln0254060000 0.1200 6.6055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0254190004 0.1200 4.7939.90PINTURA ESMALTE
14.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.74HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.2000 3.7018.50ANDAMIO METALICO
3.87
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.02.03.01 PISO DE CEMENTO PULIDO 1:2
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.65120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL




m30205000003 0.0270 1.6059.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0210 0.7133.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 0.4514.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0667 0.9914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.44
Partida 02.05.02.03.02 FALSO PISO CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 E=10cm
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.5980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.3000 6.3021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
17.21
Materiales
m30205000003 0.0800 4.7559.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0840 2.8533.90ARENA GRUESA
bls0298010123 0.7860 20.7826.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
28.38
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5217.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
2.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.02.03.03 VEREDA DE CONCRETO DE 4'' F'C=140 KG/CM2, E=0.10M INCLUYE ENCOFRADO
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.61100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.3617.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.6400 9.8215.35PEON
17.90
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1500 0.684.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30204000006 0.0100 0.3433.90ARENILLA
m30205000003 0.0550 3.2659.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0510 1.7333.90ARENA GRUESA
bls0221000098 0.8430 17.9621.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.0185 0.074.00AGUA
pza0243010070 1.9600 9.805.00MADERA TORNILLO DE 2" X 11" X 9'
35.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5417.90HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0005 0.0800 0.688.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.0800 1.1914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
2.41
Partida 02.05.02.03.04 JUNTAS ASFALTICA EN VEREDAS
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.48100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.1600 2.4615.35PEON
3.14
Materiales
m30205010004 0.0240 0.8133.90ARENA GRUESA
gal0213000024 0.0240 0.229.32ASFALTO LIQUIDO RC-250
m20239300001 0.0500 0.224.30TECNOPORT E= 1PLG
1.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.093.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.02.04.01 ESCALERA TUBO F°G° C/PARANTES DE 1 1/2''  X PELDAÑOS DE 3/4'' @ 0.30 m
m/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 114.838.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.8000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010004 0.8000 0.8000 12.2815.35PEON
29.09
Materiales
kg0229550094 0.1000 1.3813.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
pza0251040075 0.0200 0.5025.00PLATINA DE FIERRO 1/2" x 4" x 6m
gln0254060000 0.0600 3.3055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0254190004 0.0500 2.0039.90PINTURA ESMALTE
m0265010021 1.0500 19.4318.50TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
m0265010024 1.0500 47.2545.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
73.86
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.2929.09HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0200 0.5929.67WINCHA DE 30m
hm0349070050 1.0000 1.0000 11.0011.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.
11.88
Partida 02.05.02.04.02 BARANDA DE TUBO F°G° PASAMANO 3/4'' PARANTES DE 1 X 1 m
m/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 208.827.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.1429 24.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.1429 19.4617.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.5714 8.7715.35PEON
52.24
Materiales
kg0229550094 0.0500 0.6913.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
m0265010024 3.1500 141.7545.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
142.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5752.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070050 1.0000 1.1429 12.5711.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.
14.14
Partida 02.05.02.04.03 CANASTILLA DE SEGURIDAD
m/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 66.1916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.5000 8.5217.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.8415.35PEON
12.36
Materiales
kg0229550094 0.2000 2.7613.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
gln0254060000 0.0900 4.9555.00PINTURA ANTICORROSIVA
m0265010021 2.4000 44.4018.50TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
und0265030002 0.2000 1.105.50TEE DE Fo. GALV. ISO-I DE 3/4"
53.21
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.6212.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.02.04.04 PUERTA METALICA 1.50 X 2.10 m.
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,578.803.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 1.3333 20.4715.35PEON
76.50
Materiales
und0256990026 1.0000 1,500.001,500.00PUERTA METÁLICA 1.60x2.40m
1,500.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.3076.50HERRAMIENTAS MANUALES
2.30
Partida 02.05.02.04.05 VENTANA METALICA 0.30x0.50m
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 469.873.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.6667 40.9315.35PEON
96.96
Materiales
und0251990095 1.0000 370.00370.00VENTANA METALICA 1.50x0.60m
370.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.9196.96HERRAMIENTAS MANUALES
2.91
Partida 02.05.02.04.06 TAPA CAJA DE PURGA
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 116.368.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.3515.35PEON
36.36
Materiales
und0239130017 1.0000 80.0080.00TAPA METALICA C/MARCO DE PLANCHA ESTRIADA e=1/4"
80.00
Partida 02.05.02.05.01 DESINFECCIÓN DE RESERVORIO
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 320.821.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO




kg0239060010 0.0040 0.1229.50HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
0.59
Equipos
%MO0337010001 2.0000 5.82290.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337020043 0.5000 4.0000 20.005.00BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS
hm0348080009 0.0490 0.3920 3.539.00MOTOBOMBA 3.5 HP 2"
29.35
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.03.01.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA 4"
m/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.2330.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
5.60
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0273010050 1.0500 7.777.40TUBERIA PVC DE DESAGUE 4" X 3m
 m
und0273170020 0.3333 1.504.50UNION SIMPLE PVC - SAL 4"
9.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.60HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 02.05.03.01.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
pza/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 131.648.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
21.01
Materiales
und0231520002 1.0000 110.00110.00CAJA REGISTRO P/DESAGUE PRE-FAB. 0.40x0.60X0.70m
110.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 02.05.04.01 SALIDA DE ALIMENTACION DE FUERZA PVC 3/4'' P/ILUMINACION INTERIOR
pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 68.138.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.3515.35PEON
36.36
Materiales
m0207010002 10.5000 22.052.10CABLE TW # 10 AWG
und0212090003 1.0000 4.504.50CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2
und0230480033 0.1000 0.656.50CINTA AISLANTE ELECTRICA
und0272250002 2.0000 2.401.20CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4"
m0274010026 1.2000 1.080.90TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
30.68
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0936.36HERRAMIENTAS MANUALES
1.09
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.04.02 SALIDA DE ALIMENTACION DE FUERZA PVC 3/4'' P/ILUMINACION EXTERIOR
pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 68.138.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.3515.35PEON
36.36
Materiales
m0207010002 10.5000 22.052.10CABLE TW # 10 AWG
und0212090003 1.0000 4.504.50CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2
und0230480033 0.1000 0.656.50CINTA AISLANTE ELECTRICA
und0272250002 2.0000 2.401.20CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4"
m0274010026 1.2000 1.080.90TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
30.68
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0936.36HERRAMIENTAS MANUALES
1.09
Partida 02.05.04.03 SALIDA DE ALIMENTACION DE FUERZA PVC 3/4'' P/ELECTRONIVEL
pto/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 68.138.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.3515.35PEON
36.36
Materiales
m0207010002 10.5000 22.052.10CABLE TW # 10 AWG
und0212090003 1.0000 4.504.50CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2
und0230480033 0.1000 0.656.50CINTA AISLANTE ELECTRICA
und0272250002 2.0000 2.401.20CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4"
m0274010026 1.2000 1.080.90TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
30.68
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0936.36HERRAMIENTAS MANUALES
1.09
Partida 02.05.04.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN FUSTE RESERVORIO
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 82.705.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 1.2000 18.4215.35PEON
52.04
Materiales
m0207010000 8.1500 7.500.92CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2
und0212010005 1.0000 11.9011.90TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA
und0212090003 1.0000 4.504.50CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2
und0219130007 2.0000 1.600.80CONECTOR PVC 20mm
und0230480033 0.1000 0.656.50CINTA AISLANTE ELECTRICA
m0274010026 3.0000 2.700.90TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und0274050013 1.0000 0.250.25UNION PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
29.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5652.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.56
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.04.05 SALIDA PARA LAMPARAS DE BALIZAJE EN TECHO RESERVORIO (DUCTOS)
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 82.705.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 1.2000 18.4215.35PEON
52.04
Materiales
m0207010000 8.1500 7.500.92CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2
und0212010005 1.0000 11.9011.90TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA
und0212090003 1.0000 4.504.50CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2
und0219130007 2.0000 1.600.80CONECTOR PVC 20mm
und0230480033 0.1000 0.656.50CINTA AISLANTE ELECTRICA
m0274010026 3.0000 2.700.90TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
und0274050013 1.0000 0.250.25UNION PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
29.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5652.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.56
Partida 02.05.04.06 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 91.346.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
28.01
Materiales
und0212000053 1.0000 63.0563.05TABLERO ELECTRICO METAL - 6 CIRCUITOS
63.05
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.2828.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 02.05.04.07 ELECTRIFICACIÓN DE POZO TIERRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 685.821.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 16.0000 272.4817.03OFICIAL
440.56
Materiales
m30204010003 1.4000 47.4633.90TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
m30205000004 0.0600 3.5659.32PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m30205010004 0.0300 1.0233.90ARENA GRUESA
und0230100000 1.0000 180.00180.00VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m
232.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 13.22440.56HERRAMIENTAS MANUALES
13.22
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HD BB DN 100mm
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 514.4220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 6.8117.03OFICIAL
15.21
Materiales
m0298010207 1.0500 498.75475.00TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DN 100mm
498.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4615.21HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 02.05.05.01.02 NIPLE BRIDA EMBONE DN 100mm L=400mm HD
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 161.446.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.3333 22.7117.03OFICIAL
50.72
Materiales
cto0202100099 0.1000 25.20252.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4"
und0271550024 0.4000 84.00210.00NIPLE BRIDA ESPIGA HFD DN 100mm
109.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5250.72HERRAMIENTAS MANUALES
1.52
Partida 02.05.05.01.03 Codo BB 90° DN 100mm HD
und/DIA 5.4500Rendimiento Costo unitario directo por : und 514.205.4500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.4679 30.8421.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 2.9358 45.0615.35PEON
75.90
Materiales
cto0202100100 0.1000 23.00230.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 3"X3/4"
pza0239020105 1.0000 21.5021.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 3"
und0271030073 1.0000 390.00390.00CODO 90° BB HFD DN 100mm
434.50
Equipos
%MO0337010001 5.0000 3.8075.90HERRAMIENTAS MANUALES
3.80
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.05.01.04 NIPLE BB DN 100mm HD
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 175.6215.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL
20.28
Materiales
cto0202100100 0.0010 0.23230.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 3"X3/4"
m0271550029 1.0300 154.50150.00NIPLE BB HFD DN 100mm
154.73
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6120.28HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 02.05.05.01.05 Codo BB 45° DN 100mm HD
und/DIA 5.4500Rendimiento Costo unitario directo por : und 303.135.4500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.4679 30.8421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.4679 25.0017.03OFICIAL
55.84
Materiales
cto0202100100 0.1000 23.00230.00PERNO HEXAG. ROSCA CORRIENTE G-2 3"X3/4"
pza0239020105 1.0000 21.5021.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 3"
und0271030072 1.0000 200.00200.00CODO 45° BB HFD DN 100mm
244.50
Equipos
%MO0337010001 5.0000 2.7955.84HERRAMIENTAS MANUALES
2.79
Partida 02.05.05.01.06 NIPLE BB DN 100mm L=550mm HD
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 110.516.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
28.01
Materiales
m0271550029 0.5500 82.50150.00NIPLE BB HFD DN 100mm
82.50
Partida 02.05.05.01.07 UNION AUTOPORTANTE DN 100mm HD
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 761.095.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5615.35PEON
58.18
Materiales




%MO0337010001 5.0000 2.9158.18HERRAMIENTAS MANUALES
2.91
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.05.01.08 NIPLE BB DN 100MM L=440mm HD
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 116.726.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.3333 22.7117.03OFICIAL
50.72
Materiales
m0271550029 0.4400 66.00150.00NIPLE BB HFD DN 100mm
66.00
Partida 02.05.05.01.09 TEE BB DN 100mm X 100mm
und/DIA 2.2000Rendimiento Costo unitario directo por : und 568.832.2000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 3.6364 76.4021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 3.6364 55.8215.35PEON
132.22
Materiales
und0271040091 1.0000 430.00430.00TEE BRIDADA DN 100mm X 100mm HD
430.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 6.61132.22HERRAMIENTAS MANUALES
6.61
Partida 02.05.05.01.10 ADAPTADOR BRIDA EMBONE DN 110mm HD
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 453.426.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 2.6667 45.4117.03OFICIAL
73.42
Materiales
und0271690005 1.0000 380.00380.00TRANSICION BRIDA CAMPANA HD DN 110mm LUFLEX
380.00
Partida 02.05.05.01.11 CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE DN 100mm
und/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 502.54120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL
2.54
Materiales
und0229070085 1.0000 500.00500.00CANASTILLA DE SUCCION DN 100mm
500.00
Partida 02.05.05.01.12 NIPLE BRIDA EMBONE DN 100mm L=400mm HD C/BRIDA DE ANCLAJE
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 210.726.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.3333 22.7117.03OFICIAL
50.72
Materiales
und0256940008 1.0000 160.00160.00BRIDA ROMPEAGUA DE 4"
160.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.05.01.13 Codo BB 22.5° DN 100mm HD
und/DIA 5.4500Rendimiento Costo unitario directo por : und 318.185.4500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.4679 30.8421.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 2.9358 45.0615.35PEON
75.90
Materiales
und0271030078 1.0000 240.00240.00CODO 22.5° BB HFD DN 100mm
240.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2875.90HERRAMIENTAS MANUALES
2.28
Partida 02.05.05.01.14 EMPAQUETADURA JEBE ENLONADO DN 100mm
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 47.518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
21.01
Materiales
pza0239020050 1.0000 26.5026.50EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4"
26.50
Partida 02.05.05.01.15 BRIDA PARA SOLDAR-EMPERNAR DN 100mm
und/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 76.4014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5714 8.7715.35PEON
20.78
Materiales
und0256010104 1.0000 55.0055.00BRIDA DE ACERO P/ SOLDAR-EMPERNAR DN 100mm
55.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6220.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.62
Partida 02.05.05.02.01 VALVULA DE COMPUERTA DN 100mm HD
und/DIA 2.6700Rendimiento Costo unitario directo por : und 434.392.6700EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.9963 62.9521.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.9963 45.9915.35PEON
108.94
Materiales
und0278000075 1.0000 320.00320.00VALVULA COMPUERTA BRIDADA DN 100mm
320.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.45108.94HERRAMIENTAS MANUALES
5.45
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.05.05.03.01 SENSOR TRANSDUCTOR DE PRESION
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 450.0020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0230150046 1.0000 450.00450.00SENSOR TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
450.00
Partida 02.05.05.03.02 MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO DN 30MM
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,500.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0230550070 1.0000 3,500.003,500.00MEDIDOR CAUDAL DN 30 MM PN 16 ELECTRO MAGNÉTICO BB
3,500.00
Partida 02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.261,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0160 0.2515.35PEON
0.25
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.010.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
Partida 02.06.02.01.01 EXCAVACION ZANJAS A MAQUINA P/TUBERÍA  a=0.60m h=1.60m
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.90110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0727 1.1215.35PEON
1.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.12HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 1.0000 0.0727 7.75106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.78
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.06.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS HASTA 1.60m
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.30110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.1455 2.2315.35PEON
2.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 02.06.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA, HASTA 1.60m, E=0.10m
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.66120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.062.05HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337010111 2.0000 0.042.05SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN OBRA
0.10
Partida 02.06.02.04.01 RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) L, HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.7290.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra







%MO0337010001 3.0000 0.082.73HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337020048 2.0000 0.052.73SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
0.13
Partida 02.06.02.04.02 RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL PROPIO (H<=1.60m)
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.8980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.093.07HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337020048 2.0000 0.063.07SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
hm0349030004 1.0000 0.1000 0.636.25COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
0.78
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.06.02.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 02.06.02.06.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=114mm  (4'')
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 36.63150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1067 1.6415.35PEON
2.76
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0272000124 1.0500 33.6032.00TUBERIA PVC SP C-10 DE  4" X 5m
33.79
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 02.06.02.06.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=88.5mm  (3'')
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 32.43150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1067 1.6415.35PEON
2.76
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0272000125 1.0500 29.4028.00TUBERIA PVC SP C-10 DE  3" X 5m
29.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 02.06.02.06.03 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=73mm  (2 1/2'')
m/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 25.65180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0444 0.9321.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0889 1.3615.35PEON
2.29
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0272000118 1.0500 23.1022.00TUBERIA PVC SP C-10 DE  2 1/2" X 5m
23.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.06.02.06.04 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=60mm  (2'')
m/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 21.48180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0889 1.8721.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.0889 1.3615.35PEON
3.23
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0272000119 1.0500 17.9617.10TUBERIA PVC SP C-10 DE  2" X 5m
18.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 02.06.02.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=114mm (4") INC. DADO DE CONCRETO
GLB/DIA 0.7000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 852.720.7000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 5.7143 120.0621.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 22.8571 389.2617.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 5.7143 87.7115.35PEON
597.03
Materiales
m30205000003 0.6000 35.5959.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.6000 20.3433.90ARENA GRUESA
bls0221000098 4.5000 95.8521.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.5000 2.004.00AGUA
pza0272020103 3.0000 36.0012.00REDUCCION PVC SP 4'' A 3''
pza0272950019 2.0000 48.0024.00TEE PVC SP C-10 4''
237.78
Equipos
%MO0337010001 3.0000 17.91597.03HERRAMIENTAS MANUALES
17.91
Partida 02.06.02.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=88.5mm (3") INC. DADO DE CONCRETO
GLB/DIA 1.5000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 445.201.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 5.3333 90.8317.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 2.6667 40.9315.35PEON
187.79
Materiales
m30205000003 0.6000 35.5959.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.6000 20.3433.90ARENA GRUESA
bls0221000098 4.5000 95.8521.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.5000 2.004.00AGUA
pza0272020104 5.0000 35.007.00REDUCCION PVC SP 3'' A 2 1/2''
pza0272950020 3.0000 63.0021.00TEE PVC SP C-10 3''
251.78
Equipos
%MO0337010001 3.0000 5.63187.79HERRAMIENTAS MANUALES
5.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.06.02.07.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=73mm (2 1/2") INC. DADO DE CONCRETO
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,082.641.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 24.0000 408.7217.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 4.0000 61.4015.35PEON
554.16
Materiales
m30205000003 1.4000 83.0559.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 1.4000 47.4633.90ARENA GRUESA
bls0221000098 8.5000 181.0521.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 1.2000 4.804.00AGUA
pza0272020101 8.0000 40.005.00REDUCCION PVC SP 2 1/2'' A 2''
pza0272060059 2.0000 17.008.50CODO PVC 45° C-10 2 1/2''
pza0272060061 3.0000 13.504.50CODO PVC 90° C-10 2 1/2''
pza0272950017 5.0000 125.0025.00TEE PVC SP C-10 2 1/2''
511.86
Equipos
%MO0337010001 3.0000 16.62554.16HERRAMIENTAS MANUALES
16.62
Partida 02.06.02.07.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=60mm (2") INC. DADO DE CONCRETO
GLB/DIA 1.2000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 304.791.2000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 3.3333 70.0321.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 6.6667 113.5317.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 3.3333 51.1715.35PEON
234.73
Materiales
m30205000003 0.2500 14.8359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.2500 8.4833.90ARENA GRUESA
bls0221000098 1.5000 31.9521.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.2000 0.804.00AGUA
pza0272060062 4.0000 14.003.50CODO PVC 45° C-10 2''
70.06
Partida 02.06.02.08.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN RED DE DISTRIBUCIÓN
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.42300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO




kg0239060010 0.2000 5.9029.50HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
6.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
HE0348000064 1.0000 0.0267 0.2710.00BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM.
0.30
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.06.02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL D=3"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 245.178.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 2.0000 34.0617.03OFICIAL
55.07
Materiales
m30205000003 0.1000 5.9359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.1200 4.0733.90ARENA GRUESA
bls0221000098 1.5000 31.9521.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.1000 0.404.00AGUA
und0277000009 1.0000 145.00145.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"
187.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.6555.07HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337010111 2.0000 1.1055.07SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN OBRA
2.75
Partida 02.06.02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL  D=2 1/2"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 220.178.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 2.0000 34.0617.03OFICIAL
55.07
Materiales
m30205000003 0.1000 5.9359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.1200 4.0733.90ARENA GRUESA
bls0221000098 1.5000 31.9521.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.1000 0.404.00AGUA
und0277000008 1.0000 120.00120.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2"
162.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.6555.07HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337010111 2.0000 1.1055.07SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN OBRA
2.75
Partida 02.06.02.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL  D=2"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 195.178.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 2.0000 34.0617.03OFICIAL
55.07
Materiales
m30205000003 0.1000 5.9359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.1200 4.0733.90ARENA GRUESA
bls0221000098 1.5000 31.9521.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.1000 0.404.00AGUA
und0277000007 1.0000 95.0095.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
137.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.6555.07HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337010111 2.0000 1.1055.07SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN OBRA
2.75
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.06.02.10.01 CAJAS DE VALVULA, INCLUIDA TAPA
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 244.603.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.6667 45.4117.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 2.6667 40.9315.35PEON
91.94
Materiales
kg0202970002 23.6828 66.312.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m30205000034 0.0893 5.3059.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"
m30205010004 0.3500 11.8733.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 2.7691.94HERRAMIENTAS MANUALES
2.76
Partida 02.06.02.10.02 GRIFO CONTRA INCENDIOS
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 314.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
14.01
Materiales
und0229130010 0.1000 0.151.50CINTA TEFLON
und0239900040 1.0000 300.00300.00GRIFO CONTRA INCENDIO T/POSTE 2 BOCAS
300.15
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.7014.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.261,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0160 0.2515.35PEON
0.25
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.010.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
Partida 02.07.02.01.01 EXCAVACION MANUAL A P/TUBERIA AF=0.50m, HASTA 1.60m
m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.4415.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1915.35PEON
8.19
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.19HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 02.07.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS af=0.50m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.97100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.061.91HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.07.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA, AF=0.50m, E=0.10m
m/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.60180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0222 0.3817.03OFICIAL






%MO0337010001 3.0000 0.031.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.07.02.04.01 RELLENO Y APISONADO P/TUBERÍA 1/2''  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA)
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.0240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra







%MO0337010001 3.0000 0.093.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 02.07.02.04.02 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL  C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.2040.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.093.07HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 02.07.02.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 02.07.02.06.01 SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC SAP C-10 D=1/2"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.14250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.35PEON
1.03
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0272000122 1.0500 1.891.80TUBERIA PVC SP C-10 DE 1/2" X 5m
2.08
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.07.02.07.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 1/2" A 48mm (1 1/2'')
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.338.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.3515.35PEON
32.38
Materiales
und0210150011 1.0000 6.506.50LLAVE CORPORATION DE 1/2"
pza0272060056 2.0000 2.001.00CODO PVC 45° C-10 1/2''
pza0272060057 2.0000 1.400.70CODO PVC 90° C-10 1/2''
und0272580006 2.0000 2.001.00UNION PVC 1/2"
und0277100004 1.0000 5.085.08LLAVE DE PASO PVC 1/2" (INC.RACOR)
16.98
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9732.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.97
Partida 02.07.02.07.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 1/2" A 42mm (1 1/4'')
und/DIA 9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 46.629.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.8889 15.1417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.8889 13.6415.35PEON
28.78
Materiales
und0210150011 1.0000 6.506.50LLAVE CORPORATION DE 1/2"
pza0272060056 2.0000 2.001.00CODO PVC 45° C-10 1/2''
pza0272060057 2.0000 1.400.70CODO PVC 90° C-10 1/2''
und0272580006 2.0000 2.001.00UNION PVC 1/2"
und0277100004 1.0000 5.085.08LLAVE DE PASO PVC 1/2" (INC.RACOR)
16.98
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
Partida 02.07.02.08.01 SUMINISTRO E INSTAL. DE CAJA PRE-FAB. P/MEDIDOR DE AGUA
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 85.448.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL
17.03
Materiales
m30205000003 0.0150 0.8959.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0050 0.1733.90ARENA GRUESA
bls0221000098 0.0800 1.7021.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
und0231510020 1.0000 30.0030.00CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA
und0265240005 1.0000 34.8034.80MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA AIISA CON VISOR
67.56
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.8517.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.85
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018001Subpresupuesto AGUA
Partida 02.07.02.08.02 SUMINISTRO E INSTAL. DE MICROMEDIDOR PARA AGUA Ø=1/2"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 152.2312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.6667 10.2315.35PEON
21.58
Materiales
und0230550069 1.0000 130.00130.00MEDIDOR DE AGUA INTERNO 1/2"
130.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.58HERRAMIENTAS MANUALES
0.65
Partida 02.07.02.09.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN CONEX. DOMICILIARIAS
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.42300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0267 0.5621.01OPERARIO




kg0239060010 0.2000 5.9029.50HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
6.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.97HERRAMIENTAS MANUALES
HE0348000064 1.0000 0.0267 0.2710.00BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM.
0.30
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.261,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0160 0.2515.35PEON
0.25
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.010.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 03.01.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
Partida 03.01.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO1 HASTA 1.50m, af=0.80m
m/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.00140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0571 0.8815.35PEON
0.88
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 1.0000 0.0571 6.09106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
6.12
Partida 03.01.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO1 HASTA 2.00m, af=0.80m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.80100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 1.0000 0.0800 8.53106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
8.57
27/12/2018  10:42:29a.m.Fecha  :
Página :S10 2
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.01.03.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS (a=0.80m)
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.58100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.1600 2.4615.35PEON
2.46
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.122.46HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 03.01.03.03.01 CAMA DE APOYO  P/TUB. C/ARENILLA A=0.80m E=0.20m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.26100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337010111 2.0000 0.021.23SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN OBRA
0.06
Partida 03.01.03.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL D/PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO P/TUB, A=0.80m
m/DIA 75.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.3075.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.103.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 0.2000 0.0213 2.27106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
2.37
Partida 03.01.03.04.02 RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) L, HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.7290.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra







%MO0337010001 3.0000 0.082.73HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337020048 2.0000 0.052.73SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
0.13
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.01.03.04.03 RELLENO Y COMPATACIÓN C/MAT PROPIO SELECC, C/EQUIPO
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.4880.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL






%MO0337010001 3.0000 0.103.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.1000 0.858.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
hm0349040094 0.2000 0.0200 2.13106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
3.08
Partida 03.01.03.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 03.01.03.06.01 DRENAJE DE ZANJAS HASTA 1.50m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.87100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.3617.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
2.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348080067 2.0000 0.1600 3.2020.00MOTOBOMBA 17 HP 6" (incluye operador, combustible, filtros,
lubricantes, grasas)
3.28
Partida 03.01.03.06.02 DRENAJE DE ZANJAS HASTA 2.00m
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.3480.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5415.35PEON
3.24
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348080067 2.0000 0.2000 4.0020.00MOTOBOMBA 17 HP 6" (incluye operador, combustible, filtros,
lubricantes, grasas)
4.10
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.01.03.07.01 ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 1.50m
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 34.2980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2000 3.0715.35PEON
5.17
Materiales
kg0202000008 0.4000 2.245.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.2000 0.904.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0243010101 0.0550 2.7850.49TRAVESAÑO DE 2" X 4" X 6.00 m (30 usos)
pza0243040051 0.8000 4.535.66MADERA TORNILLO DE 1 1/2" X 14" X 8' (30 usos)
pza0243100013 0.0450 0.9821.86PUNTALES Ø 4" x 5.00m (16 usos)
und0256030043 0.0400 15.40385.00PLANCHA ACERO 1.20m x 2.40m (15 usos)
26.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.17HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 0.2000 0.0200 2.13106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
2.29
Partida 03.01.03.07.02 ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 2.00m
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 51.1760.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010004 3.0000 0.4000 6.1415.35PEON
11.74
Materiales
kg0202000008 0.4000 2.245.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.2000 0.904.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0243010101 0.0550 2.7850.49TRAVESAÑO DE 2" X 4" X 6.00 m (30 usos)
pza0243040051 1.1000 6.235.66MADERA TORNILLO DE 1 1/2" X 14" X 8' (30 usos)
pza0243100013 0.0450 0.9821.86PUNTALES Ø 4" x 5.00m (16 usos)
und0256030043 0.0600 23.10385.00PLANCHA ACERO 1.20m x 2.40m (15 usos)
36.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3511.74HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 0.2000 0.0267 2.85106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
3.20
Partida 03.02.01.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m Hasta H=1.50 m.
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.08120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1333 2.0515.35PEON
4.85
Materiales
m0272130101 1.0500 35.7034.00TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SN4 UF x 6.00m. Ø=200mm
(Equip.)
gal0272400005 0.0100 0.3838.00LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF
36.08
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.154.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
27/12/2018  10:42:29a.m.Fecha  :
Página :S10 5
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.02.01.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m Hasta H=2.00 m.
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 42.7490.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1778 3.7421.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1778 2.7315.35PEON
6.47
Materiales
m0272130101 1.0500 35.7034.00TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SN4 UF x 6.00m. Ø=200mm
(Equip.)
gal0272400005 0.0100 0.3838.00LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF
36.08
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.196.47HERRAMIENTAS MANUALES
0.19
Partida 03.03.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=200mm
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.64250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0640 1.3421.01OPERARIO






%MO0337010001 3.0000 0.072.32HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 03.04.01 BUZON TIPO "A"  Ø Int. 1.20m  I/TARRAJEO Int. PROF.= 1.30 a 1.55m f'c=315Kg/cm2
und/DIA 1.7500Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,573.411.7500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.5714 96.0521.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 4.5714 77.8517.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 36.5714 561.3715.35PEON
735.27
Materiales
kg0202000007 2.0000 7.603.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202000008 1.5000 8.405.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.7820 3.524.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
kg0202970002 61.5900 172.452.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m30204000006 0.1240 4.2033.90ARENILLA
m30205000003 0.7120 42.2459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.4620 15.6633.90ARENA GRUESA
u0212820004 1.0000 110.00110.00MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO
P/BUZON
m30239050000 0.2120 0.854.00AGUA
p20243010003 1.6500 7.434.50MADERA TORNILLO
bls0298010123 10.3500 273.6526.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
646.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 22.06735.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348990003 0.2500 1.1429 73.7264.50ENCOFRADO  METALICO P/BUZON
hm0349070001 1.0000 4.5714 28.576.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
hm0349100007 1.0000 4.5714 67.7914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
192.14
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Partida 03.04.02 BUZON TIPO "A"  Ø Int. 1.20m  I/TARRAJEO Int. PROF.=1.65 a 2.00m f'c=315Kg/cm2
und/DIA 1.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,848.551.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 5.3333 112.0521.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 10.6667 181.6517.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 42.6667 654.9315.35PEON
948.63
Materiales
kg0202000007 2.0000 7.603.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202000008 2.0000 11.205.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.7820 3.524.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
kg0202970002 62.5300 175.082.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m30204000006 0.1650 5.5933.90ARENILLA
m30205000003 0.9490 56.2959.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.6160 20.8833.90ARENA GRUESA
u0212820004 1.0000 110.00110.00MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO
P/BUZON
m30239050000 0.2820 1.134.00AGUA
p20243010003 1.8000 8.104.50MADERA TORNILLO
bls0298010123 10.3500 273.6526.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
673.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 28.46948.63HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348990003 0.2500 1.3333 86.0064.50ENCOFRADO  METALICO P/BUZON
hm0349070001 1.0000 5.3333 33.336.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
hm0349100007 1.0000 5.3333 79.0914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
226.88
Partida 03.04.03 BUZON TIPO "A"  Ø Int. 1.20m  I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.10 a 2.55m f'c=315Kg/cm2
und/DIA 1.2500Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,114.821.2500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 6.4000 134.4621.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 12.8000 217.9817.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 51.2000 785.9215.35PEON
1,138.36
Materiales
kg0202000007 2.5000 9.503.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202000008 2.0000 11.205.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 1.0000 4.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
kg0202970002 63.4100 177.552.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m30204000006 0.2060 6.9833.90ARENILLA
m30205000003 1.1860 70.3559.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.7700 26.1033.90ARENA GRUESA
u0212820004 1.0000 110.00110.00MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO
P/BUZON
m30239050000 0.3510 1.404.00AGUA
p20243010003 2.0000 9.004.50MADERA TORNILLO
bls0298010123 10.5000 277.6226.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
704.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 34.151,138.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348990003 0.2500 1.6000 103.2064.50ENCOFRADO  METALICO P/BUZON
hm0349070001 1.0000 6.4000 40.006.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
hm0349100007 1.0000 6.4000 94.9114.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
272.26
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.04.04 BUZON TIPO "B"  Ø Int. 1.50m  I/TARRAJEO Int. PROF.= 3.01m f'c=315Kg/cm2
und/DIA 1.2500Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,911.121.2500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 12.8000 268.9321.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 12.8000 217.9817.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 51.2000 785.9215.35PEON
1,272.83
Materiales
kg0202000007 2.7000 10.263.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202000008 2.2000 12.325.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 1.0000 4.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
kg0202970002 195.5700 547.602.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m30204000006 0.2480 8.4133.90ARENILLA
m30205000004 1.4240 84.4759.32PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m30205010004 0.9230 31.2933.90ARENA GRUESA
u0212820004 1.0000 110.00110.00MARCO DE FIERRO Y TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO
P/BUZON
m30239050000 0.4210 1.684.00AGUA
p20243010003 2.1000 9.454.50MADERA TORNILLO
bls0298010123 20.5000 542.0226.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
1,362.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 38.181,272.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348990003 0.2500 1.6000 103.2064.50ENCOFRADO  METALICO P/BUZON
hm0349070001 1.0000 6.4000 40.006.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
hm0349100007 1.0000 6.4000 94.9114.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
276.29
Partida 03.04.05 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCC. DADO D/CONCRETO f'c=140kg/cm2, 0.30x0.50x0.50m
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 116.865.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 3.2000 49.1215.35PEON
76.37
Materiales
m30205000003 0.1178 6.9959.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0995 3.3733.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 2.2976.37HERRAMIENTAS MANUALES
2.29
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.05.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
Partida 03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL P/TUB. Ø=160mm a= 0.60 m
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.4270.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 3.0000 0.3429 5.2615.35PEON
5.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 03.05.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJAS P/TUB Ø=6"
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.27100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 03.05.02.03 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P/TUB Ø160mm
m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.47120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.062.05HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.05.02.04 RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) L, HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.7290.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra







%MO0337010001 3.0000 0.082.73HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337020048 2.0000 0.052.73SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
0.13
Partida 03.05.02.05 RELLENO Y COMPATACIÓN C/MAT PROPIO SELECC, C/EQUIPO
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.4880.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL






%MO0337010001 3.0000 0.103.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.1000 0.858.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
hm0349040094 0.2000 0.0200 2.13106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
3.08
Partida 03.05.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.05.03.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SN2 Ø=160mm x 6.00m
m/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 30.36110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0727 1.5321.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1455 2.2315.35PEON
3.76
Materiales
m0272130103 1.0500 25.7324.50TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SN2 UF x 6.00m. Ø=160mm
(Equip.)
gal0272400005 0.0200 0.7638.00LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF
26.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.76HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 03.05.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=160mm
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.41150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO






%MO0337010001 3.0000 0.082.76HERRAMIENTAS MANUALES
HE0348000064 1.0000 0.0533 0.5310.00BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM.
0.61
Partida 03.05.05.01 SUMINISTRO E INSTAL. CAJA DE REGISTRO DESAGUE (Dado 0.50 x 0.40 x 0.20, concreto f'c=140 Kg/cm², mortero 1:3)
Inc/solad
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 226.7115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1915.35PEON
19.39
Materiales
und0202710020 1.0000 85.0085.00REJILLA METALICA
m30205010004 0.0314 1.0633.90ARENA GRUESA
bls0221000098 0.5000 10.6521.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 0.5819.39HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.05.05.02 EMPALME D/CONEXIONES DOMICILIARIAS A TUBERIA DE PVC Ø=200mm
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 141.1110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.8000 12.2815.35PEON
25.90
Materiales
kg0202000007 0.7000 2.663.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
m30205000003 0.0120 0.7159.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0200 0.6833.90ARENA GRUESA
bls0221000098 0.5000 10.6521.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
und0230010085 0.5000 6.3212.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m30239050000 0.0028 0.014.00AGUA
pza0272060055 1.0000 49.9049.90CODO PVC 45° SP 160mm ALCANTARILLADO
und0273130017 1.0000 43.5043.50SILLA TEE PVC UF Ø200mm A Ø160mm
114.43
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7825.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.78
Partida 03.06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 03.06.01.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.43500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0320 0.020.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.42
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.01.01.01 EXCAVACIÓN C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS EN T. NATURAL
m3/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.3260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0515.35PEON
2.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 1.0000 0.1333 14.21106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
14.27
Partida 03.06.02.01.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.143.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0915.35PEON
35.09
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.09HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 03.06.02.01.02.01 CORTE E=15cm
m3/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.3260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0515.35PEON
2.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 1.0000 0.1333 14.21106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
14.27
Partida 03.06.02.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA)
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 47.2225.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.0640 1.3421.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.196.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.3200 2.718.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
2.90
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.01.03.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 53.8814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.1143 2.4021.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.3411.17HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.5714 4.848.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
5.18
Partida 03.06.02.01.04.01 DRENAJE EN EXCAVACIÓN HASTA 5.50m
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.2120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.4000 6.8117.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1415.35PEON
12.95
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.2612.95HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348080067 2.0000 0.8000 16.0020.00MOTOBOMBA 17 HP 6" (incluye operador, combustible, filtros,
lubricantes, grasas)
16.26
Partida 03.06.02.01.05.01 CONFORMACION DE SUBRASANTE
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.37120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4021.01OPERARIO






%MO0337010001 3.0000 0.103.45HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030004 1.0000 0.0667 0.426.25COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
0.52
Partida 03.06.02.01.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.02.01.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS
m3/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 181.9224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.6667 40.9315.35PEON
59.28
Materiales
m30205000009 0.5040 21.3742.40PIEDRA GRANDE DE 8"





%MO0337010001 3.0000 1.7859.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.3333 4.9414.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
6.72
Partida 03.06.02.02.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS (4" , 1:12)
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.5780.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.4117.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
14.72
Materiales
gal0221070001 0.1000 2.2522.50IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
m30238000000 0.1190 4.5238.00HORMIGON
m30239050000 0.0140 0.064.00AGUA
bls0298010123 0.4200 11.1026.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
17.93
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4414.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
1.92
Partida 03.06.02.02.03.01 FALSO PISO CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 E=10cm
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.5980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.3000 6.3021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
17.21
Materiales
m30205000003 0.0800 4.7559.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0840 2.8533.90ARENA GRUESA
bls0298010123 0.7860 20.7826.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
28.38
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5217.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
2.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO  F'C=210 KG/cm2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 379.1725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6400 13.4521.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6400 10.9017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.5600 39.3015.35PEON
63.65
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.4900 16.6133.90ARENA GRUESA
m30239050000 0.2100 0.844.00AGUA
bls0298010123 9.7300 257.2626.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
306.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.9163.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070006 1.0000 0.3200 2.718.47VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm0349100007 1.0000 0.3200 4.7514.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
9.37
Partida 03.06.02.03.01.02 ZAPATAS - ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 GRADO 60°
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.06.02.03.02.01 VIGAS CONEX. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.9835.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6857 11.6817.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2286 3.5115.35PEON
24.79
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1300 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3500 17.404.00MADERA PARA ENCOFRADO
19.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.03.02.02 VIGAS CONEX. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 379.1725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6400 13.4521.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6400 10.9017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.5600 39.3015.35PEON
63.65
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.4900 16.6133.90ARENA GRUESA
m30239050000 0.2100 0.844.00AGUA
bls0298010123 9.7300 257.2626.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
306.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.9163.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070006 1.0000 0.3200 2.718.47VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm0349100007 1.0000 0.3200 4.7514.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
9.37
Partida 03.06.02.03.02.03 VIGAS CONEX. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60°
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.06.02.03.03.01 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.9835.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6857 11.6817.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2286 3.5115.35PEON
24.79
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1300 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3500 17.404.00MADERA PARA ENCOFRADO
19.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.03.03.02 SOBRECIMIENTO - CONCRETO  F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 418.4615.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.0667 18.1717.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.2667 65.4915.35PEON
94.86
Materiales
m30205000003 0.5500 32.6359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5400 18.3133.90ARENA GRUESA
gal0221070001 1.5000 33.7522.50IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
m30239050000 0.1860 0.744.00AGUA
bls0298010123 8.4300 222.8926.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
308.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.8594.86HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.5333 4.528.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.5333 7.9114.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
15.28
Partida 03.06.02.03.03.03 SOBRECIMIENTO - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60°
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 2.942.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.06.02.03.04.01 COLUM. EST. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.5625.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6400 13.4521.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.9600 16.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3200 4.9115.35PEON
34.71
Materiales
kg0202000008 0.3000 1.685.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1700 0.774.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.8400 19.364.00MADERA PARA ENCOFRADO
21.81
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0434.71HERRAMIENTAS MANUALES
1.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.03.04.02 COLUM. CONF. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.5625.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6400 13.4521.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.9600 16.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3200 4.9115.35PEON
34.71
Materiales
kg0202000008 0.3000 1.685.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1700 0.774.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.8400 19.364.00MADERA PARA ENCOFRADO
21.81
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0434.71HERRAMIENTAS MANUALES
1.04
Partida 03.06.02.03.04.03 COLUM. EST. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 430.2412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 22.7117.03OFICIAL
hh0147010004 10.0000 6.6667 102.3315.35PEON
153.05
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 17.6333.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 4.59153.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.6667 5.658.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.6667 9.8914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
20.13
Partida 03.06.02.03.04.04 COLUM. CONF. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.3714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.1429 19.4617.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.5714 70.1715.35PEON
101.64
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 17.6333.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 3.05101.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.5714 4.848.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.5714 8.4714.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
16.36
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DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.03.04.05 COLUM. EST. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60°
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.06.02.03.04.06 COLUM. CONF. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60°
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 2.942.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.06.02.03.05.01 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 23.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 67.0823.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6957 14.6221.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 1.0435 17.7717.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3478 5.3415.35PEON
37.73
Materiales
kg0202000008 0.2100 1.185.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.2400 1.084.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 6.4900 25.964.00MADERA PARA ENCOFRADO
28.22
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1337.73HERRAMIENTAS MANUALES
1.13
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DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.03.05.02 VIGAS - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 360.9620.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.8000 13.6217.03OFICIAL
hh0147010004 10.0000 4.0000 61.4015.35PEON
91.83
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 17.6333.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 2.7591.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.4000 3.398.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.4000 5.9314.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
12.07
Partida 03.06.02.03.05.03 VIGAS - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60°
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.06.02.03.06.01 LOSA ALIG. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.1636.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2222 3.4115.35PEON
24.10
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3200 17.284.00MADERA PARA ENCOFRADO
18.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7224.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
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DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.03.06.02 LOSA ALIG. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 352.1725.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.9600 20.1721.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6400 10.9017.03OFICIAL
hh0147010004 11.0000 3.5200 54.0315.35PEON
85.10
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 17.6333.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 2.5585.10HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.3200 2.718.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.3200 4.7514.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
10.01
Partida 03.06.02.03.06.03 LOSA ALIG. - LADRILLO HUECO 15CMX30CMX30CM
und/DIA 1,600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2.951,600.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0050 0.1121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0050 0.0917.03OFICIAL
hh0147010004 9.0000 0.0450 0.6915.35PEON
0.89
Materiales
und0217010020 1.0500 2.031.93LADRILLO PARA TECHO 15x30x30cm  8 HUECOS
2.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.89HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 03.06.02.03.06.04 LOSA ALIG. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60°
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
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DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.03.07.01 CAM. HÚM. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 28.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.3728.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.8571 14.6017.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2857 4.3915.35PEON
31.00
Materiales
kg0202000008 0.2000 1.125.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.0700 0.324.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 3.7500 15.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
16.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9331.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.93
Partida 03.06.02.03.07.02 CAM. HÚM. - CONCRETO  F'C=315 KG/CM2
m3/DIA 95.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.9495.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1684 3.5421.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1684 2.8717.03OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.8421 12.9315.35PEON
19.34
Materiales
m30221990042 1.0500 451.50430.00CONCRETO PRE-MEZCLADO 315 KG/CM2
451.50
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.3919.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.0842 0.718.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
1.10
Partida 03.06.02.03.07.03 CAM. HÚM. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60°
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
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DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.02.04.01 JUNTA DE 1'' CON TECNOPOR
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.8540.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
m20239300001 0.8000 3.444.30TECNOPORT E= 1PLG
3.44
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.214.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.21
Partida 03.06.02.04.02 JUNTA WATER STOP 8"
m/DIA 34.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.1734.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.2353 4.0117.03OFICIAL
4.01
Materiales
m0210580006 1.0500 9.969.49JUNTA WATER STOP 8''
9.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.204.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 03.06.03.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M:1:1:4 E=1.5 cm
m2/DIA 6.4500Rendimiento Costo unitario directo por : m2 98.336.4500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.2403 26.0621.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6202 9.5215.35PEON
35.58
Materiales
kg0202010023 0.0220 0.104.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30205010004 0.0580 1.9733.90ARENA GRUESA
u0217090003 74.0000 39.220.53LADRILLO KK TIPO IV      23X12.5X09 CM




%MO0337010001 3.0000 1.0735.58HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.6202 11.4718.50ANDAMIO METALICO
12.54
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DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.03.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm
m2/DIA 9.4600Rendimiento Costo unitario directo por : m2 60.589.4600EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8457 17.7721.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4228 6.4915.35PEON
24.26
Materiales
kg0202010023 0.0220 0.104.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30205010004 0.0310 1.0533.90ARENA GRUESA
u0217090003 41.0000 21.730.53LADRILLO KK TIPO IV      23X12.5X09 CM




%MO0337010001 3.0000 0.7324.26HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.4228 7.8218.50ANDAMIO METALICO
8.55
Partida 03.06.03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5cm, C:A; 1:5
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.7720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.3411.47HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.4000 7.4018.50ANDAMIO METALICO
7.74
Partida 03.06.03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, E=1.5cm, C:A
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.7720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.4021.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.3411.47HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.4000 7.4018.50ANDAMIO METALICO
7.74
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5cm, C:A; 1:5
m2/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.858.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 0.8628.69HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.5000 9.2518.50ANDAMIO METALICO
10.11
Partida 03.06.03.02.04 TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5cm, C:A; 1:5
m2/DIA 6.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 50.806.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.2308 25.8621.01OPERARIO








%MO0337010001 3.0000 1.0635.31HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.6154 11.3818.50ANDAMIO METALICO
12.44
Partida 03.06.03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES, C:A; 1:5
m/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.2418.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO




bls0221000098 0.0200 0.4321.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
1.11
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 03.06.03.02.06 BRUÑAS SEGUN DETALLE
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.8860.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
2.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.80HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.03.02.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.3815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO




bls0221000098 0.1000 2.1321.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 0.4615.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 03.06.03.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA E=1.5cm, C.A 1:5
m2/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 58.356.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.6667 10.2315.35PEON
38.24
Materiales
kg0202010023 0.0090 0.044.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30204000006 0.0330 1.1233.90ARENILLA
bls0221000098 0.2570 5.4721.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
6.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1538.24HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.6667 12.3318.50ANDAMIO METALICO
13.48
Partida 03.06.03.04.01.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZ. 1:4
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.65120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 0.2667 5.6021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0667 1.1417.03OFICIAL




m30205000003 0.0270 1.6059.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0210 0.7133.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 0.4514.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0667 0.9914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.44
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DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.03.04.02.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4'' F'C=140 KG/CM2, E=0.10M INCLUYE ENCOFRADO
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.61100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 0.3200 6.7221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.3617.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 0.6400 9.8215.35PEON
17.90
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1500 0.684.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30204000006 0.0100 0.3433.90ARENILLA
m30205000003 0.0550 3.2659.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0510 1.7333.90ARENA GRUESA
bls0221000098 0.8430 17.9621.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.0185 0.074.00AGUA
pza0243010070 1.9600 9.805.00MADERA TORNILLO DE 2" X 11" X 9'
35.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5417.90HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0005 0.0800 0.688.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.0800 1.1914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
2.41
Partida 03.06.03.04.02.02 JUNTAS ASFALTICA EN VEREDAS
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.48100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0400 0.6817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.1600 2.4615.35PEON
3.14
Materiales
m30205010004 0.0240 0.8133.90ARENA GRUESA
gal0213000024 0.0240 0.229.32ASFALTO LIQUIDO RC-250
m20239300001 0.0500 0.224.30TECNOPORT E= 1PLG
1.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.093.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.09
Partida 03.06.03.04.03.01 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO CON PINTURA ASF.
m2/DIA 33.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.4333.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 2.0000 0.4848 8.2617.03OFICIAL
8.26
Materiales
gal0221070004 0.1200 8.2869.00IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO
gal0254140005 0.1000 1.8918.90PINTURA IMPRIMANTE BLANCA
10.17
27/12/2018  10:42:29a.m.Fecha  :
Página :S10 28
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.03.05.01.01 VENTANA DE FIERRO CON MALLA GALVANIZADA 1.50MX0.60M
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 469.873.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.6667 40.9315.35PEON
96.96
Materiales
und0251990095 1.0000 370.00370.00VENTANA METALICA 1.50x0.60m
370.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.9196.96HERRAMIENTAS MANUALES
2.91
Partida 03.06.03.05.01.02 VENTANA DE FIERRO CON MALLA GALVANIZADA 0.60MX0.60M
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 409.935.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5615.35PEON
58.18
Materiales
und0251990096 1.0000 350.00350.00VENTANA METALICA 0.60x0.60m
350.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7558.18HERRAMIENTAS MANUALES
1.75
Partida 03.06.03.05.02.01 PUERTA DE TUBO GALVANIZ.  2" CON MALLA GALVANIZADA 1"X1'',  2.40MX1.60M
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,578.803.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 1.3333 20.4715.35PEON
76.50
Materiales
und0256990026 1.0000 1,500.001,500.00PUERTA METÁLICA 1.60x2.40m
1,500.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.3076.50HERRAMIENTAS MANUALES
2.30
Partida 03.06.03.05.03.01 BARANDA DE PROTECCIÓN DE TUBO 2" H=1.00
m/DIA 7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 208.827.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.1429 24.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.1429 19.4617.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.5714 8.7715.35PEON
52.24
Materiales
kg0229550094 0.0500 0.6913.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
m0265010024 3.1500 141.7545.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
142.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5752.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070050 1.0000 1.1429 12.5711.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.
14.14
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.03.05.03.02 ESCALERA METÁLICA DE TUBO 1" H=1.00
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 212.175.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 3.2000 49.1215.35PEON
93.18
Materiales
kg0229550094 0.0900 1.2413.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
gln0254060000 0.1300 7.1555.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0254190004 0.1200 4.7939.90PINTURA ESMALTE
m0265010021 1.9000 35.1518.50TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
m0265010022 2.2000 48.4022.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
96.73
Equipos
%MO0337010001 5.0000 4.6693.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070050 1.0000 1.6000 17.6011.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.
22.26
Partida 03.06.03.05.03.03 ESCALERA METÁLICA DE TUBO 1" H=2.50
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 425.363.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.6667 45.4117.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 5.3333 81.8715.35PEON
155.29
Materiales
kg0229550094 0.1600 2.2113.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
gln0254060000 0.5000 27.5055.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0254190004 0.3000 11.9739.90PINTURA ESMALTE
m0265010021 3.8000 70.3018.50TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
m0265010022 5.5000 121.0022.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
232.98
Equipos
%MO0337010001 5.0000 7.76155.29HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070050 1.0000 2.6667 29.3311.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.
37.09
Partida 03.06.03.05.03.04 COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 971.292.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 4.0000 68.1217.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 4.0000 61.4015.35PEON
213.56
Materiales
pza0209030052 1.0000 750.00750.00COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.70x0.70m
750.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.41213.56HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880003 0.0300 0.1200 1.3211.00TEODOLITO
7.73
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.03.05.03.05 REJILLA FINA METÁLICA 0.70X0.85M
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 184.873.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.6667 40.9315.35PEON
96.96
Materiales
und0202710023 1.0000 85.0085.00REJILLA METALICA 0.70X0.85m
85.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.9196.96HERRAMIENTAS MANUALES
2.91
Partida 03.06.03.06.01.01 CERROJO DE 2'' INC/ CANDADO
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.0816.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.4000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und0226100010 1.0000 17.9017.90PICAPORTE 5/8'' X 6''
und0226140006 1.0000 45.9045.90CANDADO 45 MM.
63.80
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.084.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 03.06.03.07.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.6250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.2315.35PEON
4.59
Materiales
gal0230150043 0.0300 0.4214.10SELLADOR  DE COLOR BLANCO
und0230990019 0.2000 0.251.27LIJA
gal0254030031 0.0500 2.8055.90PINTURA LATEX SATINADO
gal0254140005 0.1300 2.4618.90PINTURA IMPRIMANTE BLANCA
5.93
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.59HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.1600 2.9618.50ANDAMIO METALICO
3.10
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.03.07.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO
m2/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.1845.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1778 3.7421.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0889 1.3615.35PEON
5.10
Materiales
gal0230150043 0.0300 0.4214.10SELLADOR  DE COLOR BLANCO
und0230990019 0.2000 0.251.27LIJA
gal0254030031 0.0500 2.8055.90PINTURA LATEX SATINADO
gal0254140005 0.1300 2.4618.90PINTURA IMPRIMANTE BLANCA
5.93
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.155.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 03.06.03.07.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 17.4635.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1143 1.7515.35PEON
6.55
Materiales
gal0230150043 0.0300 0.4214.10SELLADOR  DE COLOR BLANCO
und0230990019 0.2000 0.251.27LIJA
gal0254030031 0.0600 3.3555.90PINTURA LATEX SATINADO
gal0254140005 0.1300 2.4618.90PINTURA IMPRIMANTE BLANCA
6.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.55HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 1.0000 0.2286 4.2318.50ANDAMIO METALICO
4.43
Partida 03.06.03.07.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.2440.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1000 1.5415.35PEON
5.74
Materiales
gal0230150043 0.0300 0.4214.10SELLADOR  DE COLOR BLANCO
und0230990019 0.2000 0.251.27LIJA
gal0254030031 0.0600 3.3555.90PINTURA LATEX SATINADO
gal0254140005 0.1300 2.4618.90PINTURA IMPRIMANTE BLANCA
6.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.175.74HERRAMIENTAS MANUALES
he0348800014 0.5000 0.1000 1.8518.50ANDAMIO METALICO
2.02
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.03.07.05 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.34200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0400 0.8421.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0200 0.3115.35PEON
1.15
Materiales
gal0230150043 0.0050 0.0714.10SELLADOR  DE COLOR BLANCO
und0230990019 0.0750 0.101.27LIJA
gal0254030031 0.0080 0.4555.90PINTURA LATEX SATINADO
gal0254140005 0.0800 1.5118.90PINTURA IMPRIMANTE BLANCA
2.13
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.15HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 03.06.04.01.01 SUM. E INST. DE INODORO TANQUE BAJO, INC. ACCESORIOS.
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 183.184.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
42.02
Materiales
und0210020032 1.0000 139.90139.90INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO
139.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2642.02HERRAMIENTAS MANUALES
1.26
Partida 03.06.04.01.02 SUM. E INST. DE LAVATORIO  TIPO OVALIN
pza/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pza 128.384.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
42.02
Materiales
und0210040088 1.0000 85.1085.10LAVATORIO 23"X17" P/GRIF.4" BLANCO C/A
85.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2642.02HERRAMIENTAS MANUALES
1.26
Partida 03.06.04.02.01 SUM. E INST. DE DUCHA C/ACCESORIOS.
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.198.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL
17.03
Materiales
und0210060008 1.0000 48.9048.90DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE
und0229130010 0.5000 0.751.50CINTA TEFLON
49.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.04.02.02 KIT DE ACCESORIOS DE BAÑO
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 88.158.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra




pza0230990105 1.0000 69.0069.00KIT DE ACCESORIOS ADHESIVOS PARA BAÑO
70.61
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
Partida 03.06.04.02.03 SUM. E INST. DE PAPELERA DE BAÑO
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.258.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.3515.35PEON
15.35
Materiales
pza0210100063 1.0000 14.9014.90PAPELERA DE PLASTICO DE  10LT
14.90
Partida 03.06.04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 121.795.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 3.2000 67.2321.01OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.8000 12.2815.35PEON
79.51
Materiales
und0229130010 0.2500 0.381.50CINTA TEFLON
und0230010085 0.0500 0.6312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0239020027 0.2000 0.522.60LIJA DE FIERRO # 80
und0239020035 0.2000 2.1810.90HOJA DE SIERRA
pza0265450001 1.0000 1.401.40NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" X 2"
m0272000122 5.0500 9.091.80TUBERIA PVC SP C-10 DE 1/2" X 5m
m0272000123 5.0500 19.193.80TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" X 5m
pza0272060057 1.0000 0.700.70CODO PVC 90° C-10 1/2''
pza0272060060 1.0000 1.701.70CODO PVC 90° C-10 3/4''
und0272070000 2.0000 1.800.90TEE PVC SP DE 1/2"
pza0272950018 1.0000 2.302.30TEE PVC SP C-10 3/4''
39.89
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.3979.51HERRAMIENTAS MANUALES
2.39
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.04.03.02.01 SUMIN. E INSTALAC. DE TUBERÍA PVC C10 -  Ø 1/2"
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.5440.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und0229130010 0.0500 0.081.50CINTA TEFLON
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0272000122 1.0500 1.891.80TUBERIA PVC SP C-10 DE 1/2" X 5m
und0272580006 0.0500 0.051.00UNION PVC 1/2"
2.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.20HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 03.06.04.03.03.01 CODO 90° PVC DE 1/2"
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.5340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und0230010085 0.0500 0.6312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0272060057 1.0000 0.700.70CODO PVC 90° C-10 1/2''
1.33
Partida 03.06.04.03.03.02 TEE PVC DE 1/2"
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.7340.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
4.20
Materiales
und0230010085 0.0500 0.6312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272070000 1.0000 0.900.90TEE PVC SP DE 1/2"
1.53
Partida 03.06.04.03.04.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"
und/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 94.836.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
28.01
Materiales
und0229130010 0.2500 0.381.50CINTA TEFLON
und0265050054 2.0000 14.247.12UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO  1/2"
und0265140114 2.0000 1.360.68NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE   1/2"
und0277000002 1.0000 50.0050.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
65.98
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8428.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.84
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.04.03.05.01 CAJA DE MADERA PARA VÁLVULA
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 48.768.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
21.01
Materiales
und0231830002 1.0000 27.1227.12CAJA DE MADERA PARA VALVULAS
27.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 03.06.04.03.06.01 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍA DE AGUA
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.85150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO






%MO0337010001 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
HE0348000064 1.0000 0.0533 0.5310.00BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM.
0.59
Partida 03.06.04.04.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 4"
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 63.994.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
42.02
Materiales
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0273010050 2.0000 14.807.40TUBERIA PVC DE DESAGUE 4" X 3m
 m
und0273170020 0.7500 3.384.50UNION SIMPLE PVC - SAL 4"
20.71
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2642.02HERRAMIENTAS MANUALES
1.26
Partida 03.06.04.04.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC 2"
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 60.814.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
42.02
Materiales
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0273010051 3.0000 9.603.20TUBERIA PVC DE DESAGUE 2" X 3m
 m
und0273170021 3.0000 5.401.80UNION SIMPLE PVC - SAL 2"
17.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2642.02HERRAMIENTAS MANUALES
1.26
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.04.04.01.03 SALIDA PARA VENTILACIÓN 2"
pto/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 59.014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
42.02
Materiales
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0273010051 3.0000 9.603.20TUBERIA PVC DE DESAGUE 2" X 3m
 m
und0273170021 2.0000 3.601.80UNION SIMPLE PVC - SAL 2"
15.73
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2642.02HERRAMIENTAS MANUALES
1.26
Partida 03.06.04.04.02.01 TUB. PVC-SAL 4"
m/DIA 91.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.2091.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra








%MO0337010001 1.0000 0.011.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 03.06.04.04.03.01 YEE PVC SAL 4" CON REDUCCIÓN SIMPLE 2"
und/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.5248.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1667 3.5021.01OPERARIO
3.50
Materiales
und0229130010 0.2500 0.381.50CINTA TEFLON
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272810006 1.0000 7.007.00YEE PVC C/REDUCCION 4" X 2"
9.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.04.04.03.02 YEE PVC SAL 4"
und/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.5248.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1667 3.5021.01OPERARIO
3.50
Materiales
und0229130010 0.2500 0.381.50CINTA TEFLON
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272320001 1.0000 11.0011.00YEE PVC SAL 4"
13.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 03.06.04.04.03.03 CODO 45  PVC SAL 4"
und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.9432.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2500 5.2521.01OPERARIO
5.25
Materiales
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0272530068 1.0000 20.0020.00CODO PVC SAL 4" X 45°
22.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 03.06.04.04.04.01 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"
und/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.5148.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1667 3.5021.01OPERARIO
3.50
Materiales
und0210150022 1.0000 34.9034.90REGISTRO DE BRONCE DE 4"
34.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 03.06.04.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE 2"
und/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.6148.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1667 3.5021.01OPERARIO
3.50
Materiales
und0268040000 1.0000 7.007.00SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
7.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.04.04.05.01 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍA DE DESAGUE
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.85150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0533 1.1221.01OPERARIO






%MO0337010001 3.0000 0.061.94HERRAMIENTAS MANUALES
HE0348000064 1.0000 0.0533 0.5310.00BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM.
0.59
Partida 03.06.05.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
pto/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 52.696.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 1.0000 15.3515.35PEON
43.36
Materiales
und0212090114 2.0000 2.601.30CAJA PVC OCTOGONAL 4"
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272250002 2.0000 2.401.20CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4"
und0274050013 2.0000 0.500.25UNION PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
8.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3043.36HERRAMIENTAS MANUALES
1.30
Partida 03.06.05.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/LÍNEA A TIERRA
pto/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 65.996.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 1.0000 15.3515.35PEON
43.36
Materiales
und0212010053 1.0000 13.7013.70TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA
und0212090115 2.0000 2.201.10CAJA PVC. RECT. 4" x 2" x 2 1/4"
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272250002 2.0000 2.401.20CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4"
und0274050013 2.0000 0.500.25UNION PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
21.33
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3043.36HERRAMIENTAS MANUALES
1.30
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.05.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
pto/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 34.9716.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
10.51
Materiales
pza0212030038 4.0000 23.045.76INTERRUPTOR SIMPLE
und0212090115 1.0000 1.101.10CAJA PVC. RECT. 4" x 2" x 2 1/4"
24.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3210.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 03.06.05.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE
pto/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 87.5316.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
10.51
Materiales
pza0212030039 4.0000 75.6018.90INTERRUPTOR DOBLE
und0212090115 1.0000 1.101.10CAJA PVC. RECT. 4" x 2" x 2 1/4"
76.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3210.51HERRAMIENTAS MANUALES
0.32
Partida 03.06.05.01.05 SALIDA PARA BOMBA SUMERGIBLE
pto/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 61.435.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 1.2000 18.4215.35PEON
52.04
Materiales
und0212090115 1.0000 1.101.10CAJA PVC. RECT. 4" x 2" x 2 1/4"
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272250003 2.0000 4.202.10CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT  1"
7.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.5652.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.56
Partida 03.06.05.01.06 SALIDA PARA EXTRACTOR EÓLICO
pto/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto 143.856.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
28.01
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8428.01HERRAMIENTAS MANUALES
und0348030007 1.0000 115.00115.00EXTRACTOR EÓLICO 8''
115.84
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.05.02.01 CAJA DE PASE 100X100X50
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.648.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL
17.03
Materiales
und0212090115 1.0000 1.101.10CAJA PVC. RECT. 4" x 2" x 2 1/4"
1.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
Partida 03.06.05.03.01 TUBERÍA PVC Ø 20mm
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.9940.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010004 0.7500 0.1500 2.3015.35PEON
6.50
Materiales
und0219130007 0.1000 0.080.80CONECTOR PVC 20mm
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0274010026 1.0500 0.950.90TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"
2.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 03.06.05.04.01 SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CABLE DE COBRE DESNUDO 1X25MM2 TEMPLE BLANCO
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.3760.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
2.80
Materiales
m0207010019 1.0500 1.161.10CABLE TW 2.5 mm2
und0230480033 0.0500 0.336.50CINTA AISLANTE ELECTRICA
1.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.80HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 03.06.05.04.02 SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CAB. N2XH 16MM2
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.1160.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
2.80
Materiales
m0219120030 1.0500 18.9018.00CABLE N2XH 16mm2
und0230480033 0.0500 0.336.50CINTA AISLANTE ELECTRICA
19.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.80HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.05.04.03 SUMINISTRO E INST. DE AIM.CAB. NH-80 2X2.5MM2
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.3760.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.8021.01OPERARIO
2.80
Materiales
m0207010019 1.0500 1.161.10CABLE TW 2.5 mm2
und0230480033 0.0500 0.336.50CINTA AISLANTE ELECTRICA
1.49
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.80HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 03.06.05.05.01 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,659.772.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 4.0000 68.1217.03OFICIAL
152.16
Materiales
und0239140020 1.0000 3,500.003,500.00TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
3,500.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 7.61152.16HERRAMIENTAS MANUALES
7.61
Partida 03.06.05.05.02 TABLERO DE FUERZA Y CONTROL
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 40,159.772.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 4.0000 68.1217.03OFICIAL
152.16
Materiales
und0239140021 1.0000 40,000.0040,000.00TABLERO DE FUERZA Y CONTROL
40,000.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 7.61152.16HERRAMIENTAS MANUALES
7.61
Partida 03.06.05.05.03 TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,379.772.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 4.0000 68.1217.03OFICIAL
152.16
Materiales
und0212700092 1.0000 4,220.004,220.00TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES
4,220.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 7.61152.16HERRAMIENTAS MANUALES
7.61
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.05.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD -AT
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 818.781.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 8.0000 136.2417.03OFICIAL
304.32
Materiales
und0212400126 2.0000 169.3484.67INTERRUPTOR DIFERENCIA DE 25A
und0212400127 2.0000 60.0030.00INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2x  20A
und0212400128 3.0000 105.0035.00INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2x  25 A
und0256990023 1.0000 164.90164.90TABLERO METÁLICO DE 14 POLOS
499.24
Equipos
%MO0337010001 5.0000 15.22304.32HERRAMIENTAS MANUALES
15.22
Partida 03.06.05.07.01 INST. DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 907.031.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 16.0000 272.4817.03OFICIAL
440.56
Materiales
m30204010002 2.5000 33.7513.50TIERRA CERNIDA
und0219130007 2.0000 1.600.80CONECTOR PVC 20mm
und0221030013 1.0000 39.9039.90CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA PUESTA A
TIERRA
und0230100000 1.0000 180.00180.00VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m
und0268480002 2.0000 198.0099.00DOSIS QUIMICA THOR GEL DE 5 kg
453.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 13.22440.56HERRAMIENTAS MANUALES
13.22
Partida 03.06.05.08.01 LUMINARIA C/ 2 LAMPARA FLUORESCENTE DE 36W
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 120.648.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
21.01
Materiales
und0212140032 1.0000 99.0099.00FLUORES. RECTANGUL NORMAL ECON. RPE 40W
99.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.05.08.02 FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL DE 18W
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.7050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.1600 2.7217.03OFICIAL
2.72
Materiales
und0212180003 1.0000 59.9059.90FOCO AHORRADOR 65W
59.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.72HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 03.06.05.09.01 SISTEMA DE ELECTRONIVELES
GLB/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 452.162.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 84.0421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 4.0000 68.1217.03OFICIAL
152.16
Materiales
und0210140078 4.0000 300.0075.00ELECTRONIVEL BOYA FLOTADORA
300.00
Partida 03.06.06.01.01 TUB. DE ACERO SCH40 DN80MM
m/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 69.7445.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.3556 7.4721.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1778 2.7315.35PEON
10.20
Materiales
kg0229550094 0.1000 1.3813.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
gal0239050104 0.0400 1.0025.00DILUYENTE PARA ESMALTE EPOXICO
gal0254220023 0.0150 1.3589.90PINTURA EPOXICA INC. CURADOR
m0298010211 1.0500 54.6052.00TUBERIA DE ACERO SCH-40 DN 80mm
58.33
Equipos
hm0348210051 1.0000 0.1778 1.216.78EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
1.21
Partida 03.06.06.01.02 CODO DN80mm x 90° BB-HD PN10
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 222.7324.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.1215.35PEON
12.12
Materiales
und0271030075 1.0000 210.00210.00CODO 90° BB HFD DN 80mm
210.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.6112.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.06.01.03 BRIDA ROMPE AGUA DN 80MM
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 132.4824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.1215.35PEON
12.12
Materiales
und0256940009 1.0000 120.00120.00BRIDA ROMPEAGUA DE 3"
120.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3612.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 03.06.06.01.04 UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN80MM HD PN 10
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 802.4824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.1215.35PEON
12.12
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.3612.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 03.06.06.01.05 YEE DN80MM X 80MM BB-HD PN 10
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 342.4824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.1215.35PEON
12.12
Materiales
und0271080029 1.0000 330.00330.00YEE BRIDADA HD DN 80MM
330.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3612.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 03.06.06.01.06 CODO DN80mm x 45° BB-HD PN10
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 212.4824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.1215.35PEON
12.12
Materiales
und0271030077 1.0000 200.00200.00CODO 45° BB HFD DN 80mm
200.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3612.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.06.01.07 TRANSICIÓN B-C TIPO LUFLEX DN 90MM HD PN 10
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 392.4824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.1215.35PEON
12.12
Materiales
und0271690006 1.0000 380.00380.00TRANSICION BRIDA CAMPANA HD DN 90mm LUFLEX
380.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3612.12HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 03.06.06.02.01 DADOS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.458.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 2.0000 30.7015.35PEON
51.71
Materiales
m30205000003 0.1000 5.9359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.1300 4.4133.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 5.0000 2.5951.71HERRAMIENTAS MANUALES
2.59
Partida 03.06.06.03.01 VÁLVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 50mm HD PN 10
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 373.9740.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2000 3.0715.35PEON
7.27
Materiales
und0230000014 1.0000 366.70366.70VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA TRIPLE EFECTO BRIDADA PN
16 DN 50 MM
366.70
Partida 03.06.06.03.02 VÁLVULA DE RETENCIÓN CHECK DE CIERRE LENTO BB DN 80MM
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,287.2740.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2000 3.0715.35PEON
7.27
Materiales
und0278030023 1.0000 1,280.001,280.00VALVULA CHECK BRIDADA DN 80mm
1,280.00
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.06.06.03.03 VÁLVULA COMPUERTA DN 80MM BB-HD PN 10
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 338.1916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5000 7.6815.35PEON
18.19
Materiales
und0278000076 1.0000 320.00320.00VALVULA COMPUERTA BRIDADA DN 80mm
320.00
Partida 03.06.06.03.04 VÁLVULA COMPUERTA DN 50MM BB-HD PN 10
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 263.1916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5000 7.6815.35PEON
18.19
Materiales
und0278000079 1.0000 245.00245.00VALVULA COMPUERTA BRIDADA DN 50mm
245.00
Partida 03.06.06.04.01 BOMBA SUMERGIBLE 3.0HP INC/ CODO DESCARGA Y TUBOS GUÍAS
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,910.144.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 4.0000 68.1217.03OFICIAL
110.14
Equipos
und0348000079 1.0000 3,800.003,800.00BOMBA SUMERGIBLE 3.0 HP
3,800.00
Partida 03.06.06.04.02 MANOMETRO MANUAL 0 - 100 PSI
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 341.018.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
21.01
Materiales
und0230550067 1.0000 320.00320.00MANOMETRO MANUAL 0 - 100 PSI
320.00
Partida 03.06.06.04.03 MEDIDO DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO DN 80MM
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7,964.0112.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
14.01
Materiales
und0230550068 1.0000 7,950.007,950.00MEDIDOR CAUDAL DN 80 MM PN 16 ELECTRO MAGNÉTICO BB
7,950.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.261,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0160 0.2515.35PEON
0.25
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.010.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 03.07.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
Partida 03.07.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO1 HASTA 1.50m, af=0.60m
m/DIA 160.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.12160.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0500 0.7715.35PEON
0.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 1.0000 0.0500 5.33106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
5.35
Partida 03.07.03.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS (af=0.60m)
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.1160.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0515.35PEON
2.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.05HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.07.03.03.01 CAMA DE APOYO  P/TUB. C/ARENILLA A=0.80m E=0.20m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.26100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
%MO0337010111 2.0000 0.021.23SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN OBRA
0.06
Partida 03.07.03.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL D/PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO P/TUB, A=0.60m
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.63150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.1067 1.6415.35PEON
1.64
Materiales
m30205000037 0.1672 6.3838.14RIPIO CORRIENTE
6.38
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 0.1000 0.0053 0.56106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
0.61
Partida 03.07.03.04.02 RELLENO Y APISONADO (C/EQUIPO) HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO, A=0.60m (ARENILLA)
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.9290.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0889 1.5117.03OFICIAL







%MO0337010001 3.0000 0.092.87HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 2.2500 0.2000 1.698.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
1.78
27/12/2018  10:42:29a.m.Fecha  :
Página :S10 49
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.07.03.04.03 RELLENO Y COMPATACIÓN C/MAT PROPIO SELECC, C/EQUIPO
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.4880.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7017.03OFICIAL






%MO0337010001 3.0000 0.103.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.1000 0.858.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
hm0349040094 0.2000 0.0200 2.13106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
3.08
Partida 03.07.03.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. =1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 03.07.03.06.01 DRENAJE DE ZANJAS HASTA 1.50m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.87100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.3617.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
2.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348080067 2.0000 0.1600 3.2020.00MOTOBOMBA 17 HP 6" (incluye operador, combustible, filtros,
lubricantes, grasas)
3.28
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Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.07.03.07.01 ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 1.50m
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 34.2980.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2000 3.0715.35PEON
5.17
Materiales
kg0202000008 0.4000 2.245.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.2000 0.904.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0243010101 0.0550 2.7850.49TRAVESAÑO DE 2" X 4" X 6.00 m (30 usos)
pza0243040051 0.8000 4.535.66MADERA TORNILLO DE 1 1/2" X 14" X 8' (30 usos)
pza0243100013 0.0450 0.9821.86PUNTALES Ø 4" x 5.00m (16 usos)
und0256030043 0.0400 15.40385.00PLANCHA ACERO 1.20m x 2.40m (15 usos)
26.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.17HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 0.2000 0.0200 2.13106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
2.29
Partida 03.07.04.01.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBE. PVC PN10 Ø=90MM X 6.00M HASTA 1.50M
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 31.8770.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.2286 3.5115.35PEON
8.31
Materiales
m0272010039 1.0500 23.1022.00TUB. PVC UF CL-10 DN=90mm x 6m PRESION P/AGUA
gal0272400005 0.0054 0.2138.00LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF
23.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.31HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 03.07.04.01.02 CURVA 45 PVC DN110MM INC. DADO DE CONCRETO
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 73.258.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.5000 7.6815.35PEON
35.22
Materiales
m30205000003 0.1200 7.1259.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.1200 4.0733.90ARENA GRUESA
bls0221000098 0.8000 17.0421.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
m30239050000 0.1000 0.404.00AGUA
und0272050032 1.0000 7.507.50CURVA 45 PVC DN 110mm
gal0272400005 0.0500 1.9038.00LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF
38.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.07.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=90mm
m/DIA 280.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.30280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0571 1.2021.01OPERARIO






%MO0337010001 3.0000 0.062.08HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 03.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 03.08.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.43500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0320 0.020.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.42
Partida 03.08.03.01 CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL PARA EXPLANACIÓN
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.44350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3515.35PEON
0.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.35HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0229 4.08178.00EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP 0.75-1.4Y3
4.09
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO(ARENILLA) PARA EXPLANACIÓN
m3/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.43300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4517.03OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.68
Equipos
hm0349040093 1.0000 0.0267 4.75178.00EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP 0.75-1.4Y3
4.75
Partida 03.08.03.03 PERFILADO Y NIVELACIÓN  DE EXPLANACIÓN A NIVEL DE ARENILLA
m2/DIA 750.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.81750.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






hm0349030007 1.0000 0.0107 1.39130.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349090004 1.0000 0.0107 1.45135.60MOTONIVELADORA DE 145-150 HP
2.84
Partida 03.08.03.04 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA EXPLANACIÓN
m3/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 45.14250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL






Partida 03.08.03.05 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE EXPLANACIÓN A NIVEL DE AFIRMADO
m2/DIA 700.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.16700.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






hm0349030007 1.0000 0.0114 1.48130.00RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
hm0349090004 1.0000 0.0114 1.55135.60MOTONIVELADORA DE 145-150 HP
3.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 03.08.04.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.43500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0320 0.020.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.42
Partida 03.08.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN AFIRMADO
m3/DIA 2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 50.592.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 3.2000 49.1215.35PEON
49.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4749.12HERRAMIENTAS MANUALES
1.47
Partida 03.08.04.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.04.03.01 SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.8580.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.4117.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
14.72
Materiales





%MO0337010001 3.0000 0.4414.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
1.92
Partida 03.08.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.5612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
25.36
Materiales
kg0202000008 0.2000 1.125.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.0700 0.324.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 3.7500 15.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
16.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7625.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.76
Partida 03.08.04.04.02 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN MUROS REFORZADOS
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 424.9314.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.1429 24.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.1429 19.4617.03OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 87.7115.35PEON
131.18
Materiales
m30205000003 0.5300 31.4459.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5200 17.6333.90ARENA GRUESA
bls0221000098 9.8500 209.8121.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 3.94131.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.5714 4.848.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.5714 8.4714.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
17.25
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.04.04.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.08.04.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.3815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO




bls0221000098 0.1000 2.1321.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 0.4615.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 03.08.04.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.4625.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 1.2800 26.8921.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.6400 9.8215.35PEON
36.71
Materiales
kg0202010023 0.1000 0.454.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30204000006 0.0160 0.5433.90ARENILLA
bls0221000098 0.2000 4.2621.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
p20243010003 1.2000 5.404.50MADERA TORNILLO
10.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1036.71HERRAMIENTAS MANUALES
1.10
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.04.06.01 REJILLA PLATINA 1"X1/2" @ 1" Y MARCO "L" 1''X1''X1/8''
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 99.935.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 24.5615.35PEON
58.18
Materiales
und0202710024 1.0000 40.0040.00REJILLA METALICA 0.30X0.55m
40.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.7558.18HERRAMIENTAS MANUALES
1.75
Partida 03.08.04.06.02 COMPUERTA TIPO GUILLOTINA 0.30 X 0.58M PLANCHA 3/16''
und/DIA 3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 420.753.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.6667 56.0321.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.6667 40.9315.35PEON
96.96
Materiales
pza0209030053 1.0000 320.00320.00COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.30x0.60m
320.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.9196.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349880003 0.0300 0.0800 0.8811.00TEODOLITO
3.79
Partida 03.08.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
27/12/2018  10:42:29a.m.Fecha  :
Página :S10 57
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.05.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.43500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0320 0.020.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.42
Partida 03.08.05.02.01 EXCAVACIÓN C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS EN T. NATURAL
m3/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.3260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0515.35PEON
2.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 1.0000 0.1333 14.21106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
14.27
Partida 03.08.05.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PROPIO
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.0114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010004 0.2000 0.1143 1.7515.35PEON
13.76
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349030001 1.0000 0.5714 4.848.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
5.25
Partida 03.08.05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.05.02.04 DRENAJE EN EXCAVACIÓN HASTA 2.50m
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.6935.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.2286 3.8917.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2286 3.5115.35PEON
7.40
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.157.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348080067 2.0000 0.4571 9.1420.00MOTOBOMBA 17 HP 6" (incluye operador, combustible, filtros,
lubricantes, grasas)
9.29
Partida 03.08.05.03.01 SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.8580.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.4117.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
14.72
Materiales





%MO0337010001 3.0000 0.4414.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
1.92
Partida 03.08.05.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO
m2/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.1636.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2222 3.4115.35PEON
24.10
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3200 17.284.00MADERA PARA ENCOFRADO
18.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7224.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
27/12/2018  10:42:29a.m.Fecha  :
Página :S10 59
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.05.04.01.02 CONCRETO  F'C=315 Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO
m3/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 500.59110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1455 3.0621.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1455 2.4817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.1455 2.2315.35PEON
7.77
Materiales
m30221990042 1.0500 451.50430.00CONCRETO PRE-MEZCLADO 315 KG/CM2
451.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.237.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0727 0.456.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.32
Partida 03.08.05.04.01.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.08.05.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.5612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
25.36
Materiales
kg0202000008 0.2000 1.125.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.0700 0.324.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 3.7500 15.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
16.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7625.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.76
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.05.04.02.02 CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS
m3/DIA 96.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 471.7896.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2500 5.2521.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2500 4.2617.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.5000 7.6815.35PEON
17.19
Materiales
m30221990025 1.0500 412.91393.25CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 280 KG/CM2
412.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5217.19HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0833 0.526.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.68
Partida 03.08.05.04.02.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.08.05.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULA
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.9835.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6857 11.6817.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2286 3.5115.35PEON
24.79
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1300 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3500 17.404.00MADERA PARA ENCOFRADO
19.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.05.04.03.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJA DE VÁLVULA
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 317.8114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
hh0147010004 4.0000 2.2857 35.0915.35PEON
56.83
Materiales
m30205000004 0.8500 50.4259.32PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m30205010004 0.4900 16.6133.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 2.0000 1.1456.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070006 0.5000 0.2857 2.428.47VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm0349100007 0.5000 0.2857 4.2414.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
7.80
Partida 03.08.05.04.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CAJA DE VÁLVULA
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 2.942.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.08.05.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.3815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO




bls0221000098 0.1000 2.1321.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 0.4615.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.05.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.4625.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 1.2800 26.8921.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.6400 9.8215.35PEON
36.71
Materiales
kg0202010023 0.1000 0.454.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30204000006 0.0160 0.5433.90ARENILLA
bls0221000098 0.2000 4.2621.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
p20243010003 1.2000 5.404.50MADERA TORNILLO
10.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1036.71HERRAMIENTAS MANUALES
1.10
Partida 03.08.05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 8''
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 61.4050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
3.36
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 3.0000 0.103.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 03.08.05.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 45 PVC 8''
und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 71.6732.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2500 5.2521.01OPERARIO
5.25
Materiales
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0272530071 1.0000 65.0065.00CODO PVC SAL 8" X 45°
66.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.05.06.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE PVC 8''
und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 61.5732.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2500 5.2521.01OPERARIO
5.25
Materiales
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272320007 1.0000 54.9054.90YEE PVC SAL 8"
56.16
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 03.08.05.06.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA PVC 8''
und/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 94.8748.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1667 3.5021.01OPERARIO
3.50
Materiales
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0256940006 1.0000 90.0090.00BRIDA ROMPEAGUA DE 8"
91.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.50HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 03.08.05.06.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE PVC 8''
und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.6732.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2500 5.2521.01OPERARIO
5.25
Materiales
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272330008 1.0000 12.0012.00NIPLE PVC SAL 8"
13.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 03.08.05.06.06 VALVULA COMPUERTA BRIDADA D=8"
und/DIA 2.6700Rendimiento Costo unitario directo por : und 764.392.6700EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.9963 62.9521.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.9963 45.9915.35PEON
108.94
Materiales
und0278000081 1.0000 650.00650.00VALVULA COMPUERTA BRIDADA 8''
650.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.45108.94HERRAMIENTAS MANUALES
5.45
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.05.06.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6''
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 37.7850.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
3.36
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 3.0000 0.103.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 03.08.05.07.01 PARANTE METÁLICO
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.6412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
14.01
Materiales
kg0229550094 0.6000 8.2813.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
pza0251040005 0.1000 1.4014.00PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1 1/2" x 6m
9.68
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.2814.01HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070050 0.5000 0.3333 3.6711.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.
3.95
Partida 03.08.05.07.02 ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 114.288.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.8000 0.8000 16.8121.01OPERARIO
hh0147010004 0.8000 0.8000 12.2815.35PEON
29.09
Materiales
kg0229550094 0.1000 1.3813.80SOLDADURA CELLOCORD AP 6011
pza0251040075 0.0200 0.5025.00PLATINA DE FIERRO 1/2" x 4" x 6m
gln0254060000 0.0500 2.7555.00PINTURA ANTICORROSIVA
gal0254190004 0.0500 2.0039.90PINTURA ESMALTE
m0265010021 1.0500 19.4318.50TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"
m0265010024 1.0500 47.2545.00TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
73.31
Equipos
%MO0337010001 1.0000 0.2929.09HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0200 0.5929.67WINCHA DE 30m
hm0349070050 1.0000 1.0000 11.0011.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.
11.88
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.05.07.03 WATER STOP DE NEOPRENO DE 6"
m/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.6848.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1667 3.5021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1667 2.5615.35PEON
6.06
Materiales
m0210580007 1.0000 7.507.50JUNTA WATER STOP 6''
7.50
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.126.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 03.08.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 03.08.06.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.43500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0320 0.020.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.42
Partida 03.08.06.02.01 CORTE EN TERRENO NATURAL E=0.20 m.
m3/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.3260.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.0515.35PEON
2.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.062.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040094 1.0000 0.1333 14.21106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
14.27
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 03.08.06.03.01 SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.8580.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.4117.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
14.72
Materiales





%MO0337010001 3.0000 0.4414.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
1.92
Partida 03.08.06.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO
m2/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.1636.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2222 3.4115.35PEON
24.10
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3200 17.284.00MADERA PARA ENCOFRADO
18.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7224.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.06.04.01.02 CONCRETO  F'C=315 Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO
m3/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 438.45110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1455 3.0621.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1455 2.4817.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.1455 2.2315.35PEON
7.77
Materiales
m30221990042 1.0000 430.00430.00CONCRETO PRE-MEZCLADO 315 KG/CM2
430.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.237.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0727 0.456.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
0.68
Partida 03.08.06.04.01.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.08.06.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.5612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
25.36
Materiales
kg0202000008 0.2000 1.125.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.0700 0.324.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 3.7500 15.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
16.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7625.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.76
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.06.04.02.02 CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS
m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 499.71100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1600 2.7217.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.1600 2.4615.35PEON
6.86
Materiales
m30221990042 1.0500 451.50430.00CONCRETO PRE-MEZCLADO 315 KG/CM2
451.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.216.86HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0800 0.506.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.35
Partida 03.08.06.04.02.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.08.06.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CÁMARA DE REUNIÓN
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.9835.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6857 11.6817.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2286 3.5115.35PEON
24.79
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1300 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3500 17.404.00MADERA PARA ENCOFRADO
19.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.06.04.03.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CÁMARA DE REUNION
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 317.8114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 9.7317.03OFICIAL
hh0147010004 4.0000 2.2857 35.0915.35PEON
56.83
Materiales
m30205000004 0.8500 50.4259.32PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m30205010004 0.4900 16.6133.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 2.0000 1.1456.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070006 0.5000 0.2857 2.428.47VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm0349100007 0.5000 0.2857 4.2414.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
7.80
Partida 03.08.06.04.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CÁMARA DE REUNION
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 2.942.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.08.06.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.3815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO




bls0221000098 0.1000 2.1321.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 0.4615.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.06.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.4625.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 4.0000 1.2800 26.8921.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.6400 9.8215.35PEON
36.71
Materiales
kg0202010023 0.1000 0.454.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
m30204000006 0.0160 0.5433.90ARENILLA
bls0221000098 0.2000 4.2621.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)
p20243010003 1.2000 5.404.50MADERA TORNILLO
10.65
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1036.71HERRAMIENTAS MANUALES
1.10
Partida 03.08.06.06.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLO PASTELERO
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.1130.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO




und0217040006 17.0000 25.501.50LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM




%MO0337010001 3.0000 0.4615.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 03.08.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 8''
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 61.4050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
3.36
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 3.0000 0.103.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.06.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6''
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 37.7850.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
3.36
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 3.0000 0.103.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 03.08.06.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PVC 4''
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.5940.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2000 3.0715.35PEON
7.27
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 5.0000 0.367.27HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 03.08.06.07.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DOBLE PVC 8''
und/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 58.6314.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
12.01
Materiales
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0272960010 1.0000 45.0045.00TEE DOBLE PVC SAL 8''
46.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3612.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 03.08.06.07.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN PVC 8'' a 6''
und/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 46.9014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
12.01
Materiales
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272200006 1.0000 32.0032.00REDUCCION PVC SAL P/DESAGUE DE 8" A 6"
34.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3612.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.06.07.06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA PVC 6''
und/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 82.1518.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
9.34
Materiales
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0256940007 1.0000 70.0070.00BRIDA ROMPEAGUA DE 6"
72.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.34HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 03.08.06.07.07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  PVC 6''
und/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.9736.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2222 4.6721.01OPERARIO
4.67
Materiales
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0272530069 1.0000 49.9049.90CODO PVC SAL 6" X 90°
51.16
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 03.08.06.08.01 TIJERAL DE MADERA TORNILLO O SIMILAR
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 168.584.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 6.0000 102.1817.03OFICIAL
144.20
Materiales
kg0202010023 0.5000 2.254.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0243040052 1.0000 8.908.90MADERA TORNILLO 3''X3'' x 11m
pza0243040054 1.0000 8.908.90MADERA TORNILLO 3''X4'' x7.90m
20.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.33144.20HERRAMIENTAS MANUALES
4.33
Partida 03.08.06.08.02 COLUMNAS DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 4''X4''
m/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 20.4316.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5000 8.5217.03OFICIAL
19.03
Materiales
p20243010003 0.1000 0.454.50MADERA TORNILLO
0.45
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.9519.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.06.08.03 VIGA SOLERA DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 3''X5''
m/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 27.0712.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
25.36
Materiales
p20243010003 0.0969 0.444.50MADERA TORNILLO
0.44
Equipos
%MO0337010001 5.0000 1.2725.36HERRAMIENTAS MANUALES
1.27
Partida 03.08.06.08.04 CORREAS DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 2''X2''
m/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 19.7216.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5000 8.5217.03OFICIAL
19.03
Materiales
p20243010003 0.0270 0.124.50MADERA TORNILLO
0.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5719.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.57
Partida 03.08.06.09.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.9250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.3621.01OPERARIO
hh0147010004 1.5000 0.2400 3.6815.35PEON
7.04
Materiales
und0226010109 3.0000 12.904.30TIRAFON DE 5/16" x 3"
pl0256900019 0.7000 7.6310.90CALAMINA GALVANIZADA 1.8m X 0.8 m X 0.14mm
20.53
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.357.04HERRAMIENTAS MANUALES
0.35
Partida 03.08.06.09.02 CUMBRERA DE PLANCHA DE CALAMINA PLANA
m/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 59.916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.3333 28.0121.01OPERARIO
28.01
Materiales
pza0259200003 1.0000 31.9031.90CUMBRERAS DE LATA G° 8 X 50 CM
31.90
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.06.10.01 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA 3/4"-2" E=0.30m
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 62.1414.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5714 8.7715.35PEON
11.17
Materiales
m30205000046 1.2500 50.6340.50GRAVA 3/4"-2"
50.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 03.08.06.10.02 FILTRO DE GRAVA FINA 1/2" E=0.10m
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 85.6614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5714 8.7715.35PEON
11.17
Materiales
m30205000003 1.2500 74.1559.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
74.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 03.08.06.10.03 FILTRO DE ARENA GRUESA E=0.10m
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 53.8914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5714 8.7715.35PEON
11.17
Materiales
m30205010004 1.2500 42.3833.90ARENA GRUESA
42.38
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.07.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
Partida 03.08.07.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.261,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0160 0.2515.35PEON
0.25
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.010.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 03.08.07.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA PVC 6'', HPROM.=0.35m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.27100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 03.08.07.02.02 RELLENO Y APISONADO DE ZANJA D=6'' C/MAT. AFIRMADO
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.87250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra







%MO0337010001 3.0000 0.030.98HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.07.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 03.08.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6''
m/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.2945.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1778 3.7421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1778 3.0317.03OFICIAL
6.77
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 3.0000 0.206.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 03.08.07.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  PVC 6''
und/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.9736.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2222 4.6721.01OPERARIO
4.67
Materiales
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0272530069 1.0000 49.9049.90CODO PVC SAL 6" X 90°
51.16
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 03.08.07.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DOBLE PVC 6''
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.4624.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
7.00
Materiales
und0230010085 0.0200 0.2512.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0272960011 1.0000 38.0038.00TEE DOBLE PVC SAL 6''
38.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.217.00HERRAMIENTAS MANUALES
0.21
27/12/2018  10:42:29a.m.Fecha  :
Página :S10 77
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.07.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN PVC 6'' a 4''
und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.1632.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2500 5.2521.01OPERARIO
5.25
Materiales
und0230010085 0.0200 0.2512.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0272200005 1.0000 24.5024.50REDUCCION PVC SAL P/DESAGUE DE 6" A 4"
24.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 03.08.07.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. CAJA DE REGISTRO
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 237.124.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 4.0000 61.4015.35PEON
103.42
Materiales
kg0202970002 30.0000 84.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
m30205010004 0.2200 7.4633.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 3.10103.42HERRAMIENTAS MANUALES
3.10
Partida 03.08.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 03.08.08.02.01 IMPERMEABILIZACIÓN DE FONDO DE HUMEDAL C/GEOMEMBRANA DE HDPE DE 1.50mm
m2/DIA 180.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.01180.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0444 0.9321.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.0889 1.5117.03OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.0889 1.3615.35PEON
3.80
Materiales
m202D1010003 1.0000 17.1017.10GEOMEMBRANA HDPE 1MM
17.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.80HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4''
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.4950.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.0800 1.6821.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1600 2.7217.03OFICIAL
4.40
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 3.0000 0.134.40HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 03.08.08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PVC 4''
m/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.6745.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.0889 1.8721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1778 3.0317.03OFICIAL
4.90
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 3.0000 0.154.90HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 03.08.08.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE  PVC 4''
und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.6632.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2500 5.2521.01OPERARIO
5.25
Materiales
und0230010085 0.0200 0.2512.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0273130011 1.0000 28.0028.00TEE PVC DESAGUE 4"
28.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.165.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.16
Partida 03.08.08.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  PVC 4''
und/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 28.8014.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
12.01
Materiales
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0272530070 1.0000 13.9013.90CODO PVC SAL 4" X 90°
16.43
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3612.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.08.04.01.01 SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.8580.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.4117.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
14.72
Materiales





%MO0337010001 3.0000 0.4414.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
1.92
Partida 03.08.08.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAMARA DE REUNION
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.9835.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6857 11.6817.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2286 3.5115.35PEON
24.79
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1300 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3500 17.404.00MADERA PARA ENCOFRADO
19.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 03.08.08.04.02.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAMARA DE REUNION
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 382.9914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.1429 19.4617.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.5714 70.1715.35PEON
101.64
Materiales
m30205000003 0.5500 32.6359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5400 18.3133.90ARENA GRUESA
bls0221000098 8.4300 179.5621.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 3.05101.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.5714 4.848.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.5714 8.4714.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
16.36
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.08.05.01 FILTRO DE GRAVA GRUESA  40mm-80mm
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 67.8914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5714 8.7715.35PEON
11.17
Materiales
m30205360013 1.2500 56.3845.10GRAVA PARA FILTRO DE 40-80 MM.
56.38
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 03.08.08.05.02 FILTRO DE GRAVA FINA  20mm-30mm
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 73.0114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.1143 2.4021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5714 8.7715.35PEON
11.17
Materiales
m30205360012 1.2500 61.5049.20GRAVA PARA FILTRO DE 20-30 MM.
61.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.17HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
Partida 03.08.08.06.01 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE MACROFITAS
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.0310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.4113.62HERRAMIENTAS MANUALES
0.41
Partida 03.08.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.261,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0160 0.2515.35PEON
0.25
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.010.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.09.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
Partida 03.08.09.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA PVC 6'', HPROM.=0.35m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.27100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 03.08.09.02.02 RELLENO Y APISONADO DE ZANJA D=6'' C/MAT. AFIRMADO
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.87250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra







%MO0337010001 3.0000 0.030.98HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 03.08.09.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6''
m/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.2945.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1778 3.7421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1778 3.0317.03OFICIAL
6.77
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 3.0000 0.206.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 03.08.09.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE  PVC 6''
und/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 47.6214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
12.01
Materiales
und0230010085 0.0200 0.2512.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
und0273130027 1.0000 35.0035.00TEE PVC DESAGUE 6"
35.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3612.01HERRAMIENTAS MANUALES
0.36
Partida 03.08.09.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  6''
und/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.9736.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2222 4.6721.01OPERARIO
4.67
Materiales
und0230010085 0.1000 1.2612.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0272530069 1.0000 49.9049.90CODO PVC SAL 6" X 90°
51.16
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.67HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
Partida 03.08.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.10.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.43500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0320 0.020.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.42
Partida 03.08.10.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 31.624.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.0000 30.7015.35PEON
30.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9230.70HERRAMIENTAS MANUALES
0.92
Partida 03.08.10.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.10.03.01 SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.8580.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.2000 3.4117.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.2115.35PEON
14.72
Materiales





%MO0337010001 3.0000 0.4414.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100011 1.0000 0.1000 1.4814.83MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
1.92
Partida 03.08.10.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO
m2/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.1636.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4444 9.3421.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2222 3.4115.35PEON
24.10
Materiales
kg0202000008 0.1000 0.565.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1100 0.504.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3200 17.284.00MADERA PARA ENCOFRADO
18.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7224.10HERRAMIENTAS MANUALES
0.72
Partida 03.08.10.04.01.02 CONCRETO  F'C=315 Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO
m3/DIA 110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 445.90110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2182 4.5821.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2182 3.7217.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4364 6.7015.35PEON
15.00
Materiales
m30221990042 1.0000 430.00430.00CONCRETO PRE-MEZCLADO 315 KG/CM2
430.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4515.00HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0727 0.456.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
0.90
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.10.04.01.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.08.10.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.5612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
25.36
Materiales
kg0202000008 0.2000 1.125.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.0700 0.324.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 3.7500 15.004.00MADERA PARA ENCOFRADO
16.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7625.36HERRAMIENTAS MANUALES
0.76
Partida 03.08.10.04.02.02 CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS
m3/DIA 95.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 510.5695.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2526 5.3121.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.2526 4.3017.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.5053 7.7615.35PEON
17.37
Materiales
m30221990042 1.0500 451.50430.00CONCRETO PRE-MEZCLADO 315 KG/CM2
451.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5217.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070001 1.0000 0.0842 0.536.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
m30349510093 1.0500 40.6438.70BOMBA DE CONCRETO OPERADA INC. MANGA
41.69
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.10.04.02.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.60250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0700 3.002.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 03.08.10.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
m2/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.3815.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO




bls0221000098 0.1000 2.1321.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 0.4615.29HERRAMIENTAS MANUALES
0.46
Partida 03.08.10.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6''
m/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.2945.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1778 3.7421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1778 3.0317.03OFICIAL
6.77
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 3.0000 0.206.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
27/12/2018  10:42:29a.m.Fecha  :
Página :S10 87
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.10.06.02 SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC SAP C-10 D=1/2"
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.14250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.35PEON
1.03
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
m0272000122 1.0500 1.891.80TUBERIA PVC SP C-10 DE 1/2" X 5m
2.08
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.03HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 03.08.10.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 1/2''
glb/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 52.868.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.3515.35PEON
32.38
Materiales
und0210150011 1.0000 6.506.50LLAVE CORPORATION DE 1/2"
und0230010085 0.2000 2.5312.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON
pza0272060056 2.0000 2.001.00CODO PVC 45° C-10 1/2''
pza0272060057 2.0000 1.400.70CODO PVC 90° C-10 1/2''
und0272580006 2.0000 2.001.00UNION PVC 1/2"
und0277100004 1.0000 5.085.08LLAVE DE PASO PVC 1/2" (INC.RACOR)
19.51
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9732.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.97
Partida 03.08.10.07.01 MUROS PREFABRICADOS
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 70.3940.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.2000 3.0715.35PEON
7.27
Materiales
pln0221020010 1.0500 62.9059.90FACHADA CCAO PUR
62.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.227.27HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
27/12/2018  10:42:29a.m.Fecha  :
Página :S10 88
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.10.07.02 COBERTURA DE CASETA
m2/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.8545.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1778 3.7421.01OPERARIO
hh0147010004 1.5000 0.2667 4.0915.35PEON
7.83
Materiales
pln0221020011 1.0500 65.6362.50COBERTURA TR-4
65.63
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.397.83HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
Partida 03.08.10.07.03 PUERTA METALICA
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 692.095.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
60.87
Materiales
und0256990027 1.0000 630.00630.00PUERTA METÁLICA 0.90x2.00m
630.00
Equipos
%MO0337010001 2.0000 1.2260.87HERRAMIENTAS MANUALES
1.22
Partida 03.08.10.07.04 PISO DE CONCRETO
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.75100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.2400 5.0421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.3617.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.4800 7.3715.35PEON
13.77
Materiales
m30205000003 0.0800 4.7559.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.0840 2.8533.90ARENA GRUESA
bls0298010123 0.7860 20.7826.44CEMENTO PORTLAND TIPO V
28.38
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.77HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.0800 1.1914.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
1.60
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.10.08.01 TANQUE SOLUCIÓN MADRE 600 L
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 419.904.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 42.0221.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 30.7015.35PEON
72.72
Materiales
pza0239400011 1.0000 345.00345.00TANQUE ELEVADO 600 LTS
345.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.1872.72HERRAMIENTAS MANUALES
2.18
Partida 03.08.10.08.02 TANQUE DOSIFICADOR
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 90.6212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.0121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.6667 10.2315.35PEON
24.24
Materiales
pza0229980011 1.0000 65.0065.00BALDE PLASTICO
65.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7324.24HERRAMIENTAS MANUALES
%MT0348440001 1.0000 0.6565.00VARIOS (% MATERIALES)
1.38
Partida 03.08.10.08.03 ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 849.611.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 168.0821.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 8.0000 122.8015.35PEON
290.88
Materiales
GLB0251980004 1.0000 550.00550.00ESTRUCTURA METALICA SOPORTE
550.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 8.73290.88HERRAMIENTAS MANUALES
8.73
Partida 03.08.10.08.04 WATER STOP DE NEOPRENO DE 6"
m/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 13.6848.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1667 3.5021.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1667 2.5615.35PEON
6.06
Materiales
m0210580007 1.0000 7.507.50JUNTA WATER STOP 6''
7.50
Equipos
%MO0337010001 2.0000 0.126.06HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.261,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0160 0.2515.35PEON
0.25
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.010.25HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 03.08.11.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
Partida 03.08.11.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA PVC 6'', HPROM.=0.35m
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.27100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 03.08.11.02.02 RELLENO Y APISONADO DE ZANJA 6''  C/MAT. AFIRMADO
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.87250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra







%MO0337010001 3.0000 0.030.98HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.11.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 03.08.11.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6''
m/DIA 45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 41.2945.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1778 3.7421.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1778 3.0317.03OFICIAL
6.77
Materiales
und0230010085 0.0150 0.1912.63PEGAMENTO PVC 1/4 GALON




%MO0337010001 3.0000 0.206.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 03.08.11.03.02 VALVULA CHECK 6''
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,819.1016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.5121.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5000 7.6815.35PEON
18.19
Materiales
und0277030010 1.0000 2,800.002,800.00VALVULA CHECK DE BRONCE DE 6"
2,800.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.9118.19HERRAMIENTAS MANUALES
0.91
27/12/2018  10:42:29a.m.Fecha  :
Página :S10 92
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.11.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULA
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.9835.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.4571 9.6021.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.6857 11.6817.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2286 3.5115.35PEON
24.79
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.1300 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
p20243940003 4.3500 17.404.00MADERA PARA ENCOFRADO
19.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7424.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.74
Partida 03.08.11.04.01.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJA DE VALVULA
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 382.9914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.0121.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.1429 19.4617.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.5714 70.1715.35PEON
101.64
Materiales
m30205000003 0.5500 32.6359.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5400 18.3133.90ARENA GRUESA
bls0221000098 8.4300 179.5621.30CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG)




%MO0337010001 3.0000 3.05101.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349070003 1.0000 0.5714 4.848.47VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm0349100007 1.0000 0.5714 8.4714.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
16.36
Partida 03.08.12.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.12.02.01 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO A=50cm
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.143.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 35.0915.35PEON
35.09
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0535.09HERRAMIENTAS MANUALES
1.05
Partida 03.08.12.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y PIEDRA
m3/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1.8070.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.7515.35PEON
1.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.75HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 03.08.12.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 03.08.12.03.01 CONCRETO CICLÓPEO C:H 1:8+25% P.G.
m3/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 181.9224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.0021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6667 11.3517.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.6667 40.9315.35PEON
59.28
Materiales
m30205000009 0.5040 21.3742.40PIEDRA GRANDE DE 8"





%MO0337010001 3.0000 1.7859.28HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349100007 1.0000 0.3333 4.9414.83MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
6.72
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.12.04.01 PUERTA DE MADERA PARA CERCO PERIMÉTRICO
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 151.098.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.0121.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.0317.03OFICIAL
38.04
Materiales
kg0202010023 0.1320 0.594.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
gln0239000000 0.2640 9.3735.50COLA SINTETICA FULLER
p20243010003 16.5000 74.254.50MADERA TORNILLO
gln0253030027 0.4000 8.8022.00THINER
und0254080001 1.0000 18.9018.90BARNIZ 1/4 GLN
111.91
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1438.04HERRAMIENTAS MANUALES
1.14
Partida 03.08.12.04.02 POSTE DE MADERA 4''X4''
und/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 48.8235.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.4571 7.0215.35PEON
11.82
Materiales
p20243010003 8.0900 36.414.50MADERA TORNILLO
36.41
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.5911.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.59
Partida 03.08.12.04.03 APOYO DE MADERA 3''X3''
und/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 39.4135.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2286 4.8021.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.4571 7.0215.35PEON
11.82
Materiales
p20243010003 6.0000 27.004.50MADERA TORNILLO
27.00
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.5911.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.59
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 03.08.12.05.01 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 125.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.06125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0640 1.3421.01OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1280 1.9615.35PEON
3.30
Materiales
cja0230750135 0.0200 0.2411.90GRAPAS 5/8
m0246910001 1.0500 0.420.40ALAMBRE DE PUAS
0.66
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.103.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 03.08.13.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC/GRASS e=20cm
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9750.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.4615.35PEON
2.46
Materiales
m30204010003 0.1575 5.3433.90TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
m20253010003 1.0300 10.3010.00GRASS NATURAL
15.64
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348080068 1.0000 0.1600 0.805.00MOTOCULTOR MECÁNICO
0.87
Partida 03.08.13.02 ARBORIZACION CON PLANTONES
und/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 9.8936.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.113.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
Partida 03.09.01.01 FLETE SANEAMIENTO
GLB/DIARendimiento Costo unitario directo por : GLB 31,817.24EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0232000066 1.0000 31,817.2431,817.24FLETE SANEAMIENTO
31,817.24
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 04.01.01 CHARLAS A LA COMUNIDAD ADYACENTE
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,776.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010102 1.0000 8.0000 148.0018.50PERSONAL TÉCNICO
148.00
Materiales
und0230750089 5.0000 15.003.00PLUMONES JUEGO
cto0230750136 50.0000 150.003.00PAPEL BOND A4
und0230760076 20.0000 10.000.50FOLDER MANILA A4
und0239080044 20.0000 1,000.0050.00REFRIGERIO
und0239080071 1.0000 30.0030.00VIDEO ECOLÓGICO
und0239090026 20.0000 20.001.00LAPICEROS
und0239500112 1.0000 3.003.00CINTA MASKINGTAPE
1,228.00
Equipos
he0349050038 1.0000 8.0000 200.0025.00PROYECTOR MULTIMEDIA
he0349050039 1.0000 8.0000 40.005.00ECRAN CON TRÍPODE
he0349050040 1.0000 8.0000 160.0020.00LAPTOP
400.00
Partida 04.01.02 CHARLAS A LA POBLACIÓN DOCENTE
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,656.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010102 1.0000 8.0000 148.0018.50PERSONAL TÉCNICO
148.00
Materiales
und0230750089 5.0000 15.003.00PLUMONES JUEGO
cto0230750136 10.0000 30.003.00PAPEL BOND A4
und0230760076 20.0000 10.000.50FOLDER MANILA A4
und0239080044 20.0000 1,000.0050.00REFRIGERIO
und0239080071 1.0000 30.0030.00VIDEO ECOLÓGICO
und0239090026 20.0000 20.001.00LAPICEROS
und0239500112 1.0000 3.003.00CINTA MASKINGTAPE
1,108.00
Equipos
he0349050038 1.0000 8.0000 200.0025.00PROYECTOR MULTIMEDIA
he0349050039 1.0000 8.0000 40.005.00ECRAN CON TRÍPODE
he0349050040 1.0000 8.0000 160.0020.00LAPTOP
400.00
Partida 04.01.03 AFICHES AMBIENTALES
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0230750137 1.0000 15.0015.00DISEÑO E IMPRESIÓN CON LEMAS AMBIENTALES
15.00
Partida 04.01.04 BOLETINES TÉCNICOS AMBIENTALES
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0230750138 1.0000 15.0015.00TRIPTICOS CON LEMAS AMBIENTALES
15.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018002Subpresupuesto ALCANTARILLADO
Partida 04.01.05 PROMOCIÓN ECOLÓGICA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0230750139 1.0000 20.0020.00POLOS ECOLÓGICOS CON DISEÑO Y ESTAMPADO
20.00
Partida 04.02.01 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL AMBIENTAL
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,500.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02CC010012 1.0000 2,500.002,500.00REUNIONES INTERINSTITUCIONALES + PASAJES
2,500.00
Partida 04.02.02 INFORMES
glb/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb 170.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0229970002 1.0000 50.0050.00IMPRESIONES
und0230750046 15.0000 15.001.00SOBRE MANILA OFICIO
cto0230750136 30.0000 90.003.00PAPEL BOND A4
und0230760076 20.0000 10.000.50FOLDER MANILA A4
und0239090026 5.0000 5.001.00LAPICEROS
170.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 05.01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO-PAVIMENTACIÓN
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 8,394.061.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0232970030 1.0000 8,394.068,394.06MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION - PAVIMENTACION
8,394.06
Partida 05.02.01.01 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL-PAVIMENTACIÓN
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 202.861.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
u0275010013 1.0000 14.9614.96CASCO DE PROTECCION - OBRERO
par0275010014 2.0000 17.808.90TAPONES AUDITIVO - OBRERO
par0275010016 1.0000 12.9012.90GUANTES DE CUERO - OBRERO
u0275010017 5.0000 34.506.90RESPIRADOR CONTRA POLVO - OBRERO
u0275010019 1.0000 6.906.90CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO
u0275010020 2.0000 15.807.90LENTES DE PROTECCION - OBRERO
par0275010031 2.0000 100.0050.00BOTAS DE CONSTRUCCIÓN
202.86
Partida 05.02.01.02 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 185.061.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
u0275010013 1.0000 14.9614.96CASCO DE PROTECCION - OBRERO
par0275010016 1.0000 12.9012.90GUANTES DE CUERO - OBRERO
u0275010017 5.0000 34.506.90RESPIRADOR CONTRA POLVO - OBRERO
u0275010019 1.0000 6.906.90CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO
u0275010020 2.0000 15.807.90LENTES DE PROTECCION - OBRERO
par0275010031 2.0000 100.0050.00BOTAS DE CONSTRUCCIÓN
185.06
Partida 05.02.01.03 SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA.
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,426.651.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 16.0000 245.6015.35PEON
245.60
Materiales
kg0202010023 0.5000 2.254.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0229040010 8.0000 400.0050.00CINTA SEÑALADORA AMARILLA
u0229R00001 10.0000 290.0029.00CONO DE SEGURIDAD 28''
pza0229R00002 8.0000 340.0042.50PARANTES DE MADERA TORNILLO H=1.2M, incluye  cartel para
señalización
u0275010008 3.0000 9.003.00SEÑAL  DE ATENCION RIESGO ELECTRICO
u0275010011 6.0000 53.408.90SEÑAL  DE  PROHIBIDO EL INGRESO ( AREA RESTRINGIDA)
u0275010027 3.0000 9.003.00SEÑAL EXTINTOR 30X20 CM
u0275010028 5.0000 16.003.20SEÑAL A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA
u0275010029 4.0000 43.6010.90SEÑAL  DE  BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS
u0275010030 2.0000 17.808.90SEÑAL  DE  BOTIQUIN DE 22.5 X 15 CM
1,181.05
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0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 05.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD - PAVIMENTACIÓN
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 2,250.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
mes0401100005 3.0000 1,500.00500.00CHARLAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD AL PERSONAL
mes0401100006 3.0000 750.00250.00MANO DE OBRA - CAPACITACION EN SEGURIDAD
2,250.00
Partida 05.02.02.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD
GLB/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 549.661.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0226250012 4.0000 295.6073.90EXTINTORES 6 KG. (INCLUYE RECARGA)
und0230430015 2.0000 254.06127.03BOTIQUIN INDUSTRIAL
549.66
Partida 06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 06.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.43500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0320 0.020.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.42
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.02.01.01 CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL PARA EXPLANACIÓN
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.44350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0229 0.3515.35PEON
0.35
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.35HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349040093 1.0000 0.0229 4.08178.00EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP 0.75-1.4Y3
4.09
Partida 06.02.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA EXPLANACIÓN
m3/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.43300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4517.03OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.68
Equipos
hm0349040093 1.0000 0.0267 4.75178.00EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP 0.75-1.4Y3
4.75
Partida 06.02.01.03 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE EXPLANACIÓN
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.89500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.020.74HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348120002 1.0000 0.0160 1.60100.00CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
hm0349090000 1.0000 0.0160 1.76110.17MOTONIVELADORA DE 125 HP
hm0349110088 1.0000 0.0160 2.40150.00RODILLO TANDEM EST.A 58-70 HP
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 1.0000 0.0160 0.106.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
6.13
Partida 06.02.01.04 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER MENOR A 6'' E=15cm
m3/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.71120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2000 0.0133 0.2821.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0215.35PEON
1.30
Materiales
m30205000041 1.3000 45.3734.90OVER DE 6"
45.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.02.01.05 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENA FINA,  E = 10 cm
m3/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.51500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.010.49HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349090000 1.0000 0.0160 1.76110.17MOTONIVELADORA DE 125 HP
hm0349110088 1.0000 0.0160 2.40150.00RODILLO TANDEM EST.A 58-70 HP
4.17
Partida 06.02.02.01 SUB BASE GRANULAR E=20cm
m2/DIA 2,300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.332,300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0070 0.1521.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.020.58HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348120002 1.0000 0.0035 0.35100.00CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
hm0349090000 1.0000 0.0035 0.39110.17MOTONIVELADORA DE 125 HP
hm0349110088 0.5000 0.0017 0.26150.00RODILLO TANDEM EST.A 58-70 HP
1.02
Partida 06.02.02.02 BASE GRANULAR e=0.15m
m2/DIA 2,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.832,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0064 0.1321.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.010.42HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348120002 1.0000 0.0032 0.32100.00CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
hm0349090000 1.0000 0.0032 0.35110.17MOTONIVELADORA DE 125 HP
hm0349110088 1.0000 0.0032 0.48150.00RODILLO TANDEM EST.A 58-70 HP
1.16
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.02.02.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA
m2/DIA 3,600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.343,600.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0022 0.0521.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.0044 0.0717.03OFICIAL
hh0147010004 5.0000 0.0111 0.1715.35PEON
0.29
Materiales
m30205010004 0.0100 0.3433.90ARENA GRUESA
gal0213000024 0.3000 2.809.32ASFALTO LIQUIDO RC-250
gal0253000003 0.0600 0.6711.20KEROSENE INDUSTRIAL
3.81
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.29HERRAMIENTAS MANUALES
hm0349010091 1.0000 0.0022 0.013.75BARREDORA MECANICA 10-20 HP
hm0349130010 1.0000 0.0022 0.22100.00CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G (incluye operador,
combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
0.24
Partida 06.02.02.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE e=2''
m2/DIA 1,600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.601,600.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0100 0.2121.01OPERARIO
hh0147010003 3.0000 0.0150 0.2617.03OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.0300 0.4615.35PEON
0.93
Materiales
m30213000025 0.0550 26.40480.00CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
26.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.030.93HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 5.0000 0.0250 2.94117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349030018 1.0000 0.0050 0.55110.17RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON
hm0349040010 1.0000 0.0050 1.00200.00CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
hm0349050008 1.0000 0.0050 1.00200.00PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'
hm0349110088 1.0000 0.0050 0.75150.00RODILLO TANDEM EST.A 58-70 HP
6.27
Partida 06.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.03.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.43500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0320 0.020.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.42
Partida 06.03.02.01 EXCAVACIÓN PARA UÑAS EN VEREDAS H=0.40m, A=0.10 m
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.3240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.4000 6.1415.35PEON
6.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.186.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.18
Partida 06.03.02.02 CAPA DE AFIRMADO PARA VEREDAS E=0.20 m
m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.76400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4221.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.051.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348120002 1.0000 0.0200 2.00100.00CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
hm0349030001 1.0000 0.0200 0.178.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
hm0349040094 1.0000 0.0200 2.13106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
4.35
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.03.03.01 CONCRETO F'C=175Kg/cm2 EN VEREDAS E=10CM, ACABADO FROT.
m3/DIA 9.8000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 418.749.8000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.6327 34.3021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6327 27.8017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.5306 100.2415.35PEON
162.34
Materiales
m30205000003 0.7080 42.0059.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5980 20.2733.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 4.87162.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.0000 0.8163 12.1114.83MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
hm0349070001 1.0000 0.8163 5.106.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
22.08
Partida 06.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.9920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 6.8117.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1415.35PEON
17.15
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.0150 0.074.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0243040018 1.9600 9.805.00MADERA TORNILLO DE 2" X 11" X 9'
11.33
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.15HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
Partida 06.03.04.01 JUNTAS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1''
m/DIA 95.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.1695.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 3.0000 0.2526 3.8815.35PEON
3.88
Materiales
m30205010004 0.0240 0.8133.90ARENA GRUESA
gal0213000024 0.0240 0.229.32ASFALTO LIQUIDO RC-250
m20229120063 0.0500 0.132.55TECKNOPORT E= 1"
1.16
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.123.88HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.03.05.01 CURADO CON AGUA PARA VEREDA
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.23100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.23
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 06.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 06.04.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.43500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0320 0.020.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.42
Partida 06.04.02.01 EXCAVACIÓN PARA UÑAS EN MARTILLOS Y RAMPAS H=0.40m, A=0.10 m
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.3240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.4000 6.1415.35PEON
6.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.186.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.18
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.04.02.02 CAPA DE AFIRMADO PARA MARTILLOS Y RAMPAS E=0.20 m
m2/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.76400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4221.01OPERARIO







%MO0337010001 3.0000 0.051.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348120002 1.0000 0.0200 2.00100.00CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
hm0349030001 1.0000 0.0200 0.178.47COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
hm0349040094 1.0000 0.0200 2.13106.60RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 (incluye operador,
combustible, neumaticos, filtros, lubricantes, grasas)
4.35
Partida 06.04.03.01 CONCRETO F'C=175Kg/cm2
m3/DIA 9.8000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 418.749.8000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.6327 34.3021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6327 27.8017.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.5306 100.2415.35PEON
162.34
Materiales
m30205000003 0.7080 42.0059.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5980 20.2733.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 4.87162.34HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.0000 0.8163 12.1114.83MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
hm0349070001 1.0000 0.8163 5.106.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
22.08
Partida 06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS Y RAMPAS
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.9920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 6.8117.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1415.35PEON
17.15
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.0150 0.074.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0243040018 1.9600 9.805.00MADERA TORNILLO DE 2" X 11" X 9'
11.33
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.15HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.04.04.01 CURADO CON AGUA PARA MARTILLOS Y RAMPAS
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.23100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.23
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 06.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0533 0.8215.35PEON
0.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.82HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 06.05.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.43500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
0.67
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.67HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0320 0.020.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0320 0.030.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0160 0.2515.50ESTACIÓN TOTAL
he0349880023 0.1000 0.0016 0.016.00NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE
0.42
Partida 06.05.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA SARDINEL  H= 0.30 m
m/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.3240.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.4000 6.1415.35PEON
6.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.186.14HERRAMIENTAS MANUALES
0.18
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.05.03.01 CONCRETO F'C=175Kg/cm2
m3/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 415.0610.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.6000 33.6221.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.6000 27.2517.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 6.4000 98.2415.35PEON
159.11
Materiales
m30205000003 0.7080 42.0059.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5980 20.2733.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 4.77159.11HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.0000 0.8000 11.8614.83MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
hm0349070001 1.0000 0.8000 5.006.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
21.63
Partida 06.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES
m2/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.9920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.2000 4.2021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.4000 6.8117.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.1415.35PEON
17.15
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.0150 0.074.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0243040018 1.9600 9.805.00MADERA TORNILLO DE 2" X 11" X 9'
11.33
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.15HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
Partida 06.05.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 2.942.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.05.04.01 JUNTAS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1''
m/DIA 95.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.2995.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 3.0000 0.2526 3.8815.35PEON
3.88
Materiales
m30205010004 0.0240 0.8133.90ARENA GRUESA
gal0213000024 0.0240 0.229.32ASFALTO LIQUIDO RC-250
m20229120063 0.1000 0.262.55TECKNOPORT E= 1"
1.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.123.88HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 06.05.05.01 CURADO CON AGUA PARA SARDINELES
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.23100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.23
Materiales




%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 06.06.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC/GRASS E=20cm
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.9750.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.4615.35PEON
2.46
Materiales
m30204010003 0.1575 5.3433.90TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
m20253010003 1.0300 10.3010.00GRASS NATURAL
15.64
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348080068 1.0000 0.1600 0.805.00MOTOCULTOR MECÁNICO
0.87
Partida 06.06.02 ARBORIZACION CON PLANTONES
und/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 9.8936.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra






%MO0337010001 3.0000 0.113.78HERRAMIENTAS MANUALES
0.11
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.07.01 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA C/PARENTE-VERTICAL
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 149.0115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.2667 4.5417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1915.35PEON
12.73
Materiales
m30205000003 0.2250 13.3559.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.1000 3.3933.90ARENA GRUESA
BOL0221000093 1.7500 38.5522.03CEMENTO TIPO MS
m30239050000 0.0520 0.214.00AGUA
gal0254190004 0.0100 0.4039.90PINTURA ESMALTE
und0256030042 1.0000 35.0035.00PLANCHA METALICA 12" x 6" x 1/4"
und0265220013 1.0000 45.0045.00TUBO DE FIERRO GALVANIZADO D=3" (2.40 M)
135.90
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 06.07.02 SEÑALIZACION PREVENTIVA C/PARANTE-VERTICAL
und/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 149.2115.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.2667 4.5417.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.5333 8.1915.35PEON
12.73
Materiales
m30205000003 0.2250 13.3559.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.1000 3.3933.90ARENA GRUESA
BOL0221000093 1.7500 38.5522.03CEMENTO TIPO MS
m30239050000 0.0520 0.214.00AGUA
gal0254190004 0.0150 0.6039.90PINTURA ESMALTE
und0256030042 1.0000 35.0035.00PLANCHA METALICA 12" x 6" x 1/4"
und0265220013 1.0000 45.0045.00TUBO DE FIERRO GALVANIZADO D=3" (2.40 M)
136.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.73HERRAMIENTAS MANUALES
0.38
Partida 06.07.03 MARCAS SOBRE EJE DE PAVIMENTO CON LÍNEA DISCONTINUA
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.78500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO




gal0254450100 0.1000 3.9539.49PINTURA DE TRAFICO
4.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337900050 1.0000 0.0160 0.8050.23EQUIPO DE PINTURA
0.83
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.07.04 MARCAS EN PASE PEATONAL
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.78500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO




gal0254450100 0.1000 3.9539.49PINTURA DE TRAFICO
4.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337900050 1.0000 0.0160 0.8050.23EQUIPO DE PINTURA
0.83
Partida 06.07.05 MARCAS EN LÍNEA DE PARADA
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.78500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO




gal0254450100 0.1000 3.9539.49PINTURA DE TRAFICO
4.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.08HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337900050 1.0000 0.0160 0.8050.23EQUIPO DE PINTURA
0.83
Partida 06.07.06 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO CON FLECHAS DIRECCIONALES
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.78500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO




gal0254450100 0.3000 11.8539.49PINTURA DE TRAFICO
12.62
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0337900050 1.0000 0.0160 0.8050.23EQUIPO DE PINTURA
0.84
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 06.07.07 PINTURA EN SARDINELES
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.38500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO




gal0254450100 0.3000 11.8539.49PINTURA DE TRAFICO
12.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.59HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 06.07.08 PINTURA EN BORDE DE VEREDAS
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.38500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO




gal0254450100 0.3000 11.8539.49PINTURA DE TRAFICO
12.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.59HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 07.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
m/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.921,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.0160 0.3421.01OPERARIO
0.34
Materiales
kg0202010023 0.0050 0.024.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
und0202010024 0.0200 0.052.46CORDEL
m02021100170009 0.1000 0.201.98ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2"
bls0229060005 0.0250 0.2710.68YESO DE 28 Kg
gal0254190004 0.0200 0.8039.90PINTURA ESMALTE
1.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.34HERRAMIENTAS MANUALES
und0337020037 0.0030 0.0929.67WINCHA DE 30m
HE0337020045 2.0000 0.0160 0.010.75JALONES
he0337020049 2.0000 0.0160 0.010.90MIRA TOPOGRAFICA
he0349880022 1.0000 0.0080 0.1215.50ESTACIÓN TOTAL
0.24
27/12/2018  10:43:11a.m.Fecha  :
Página :S10 16
0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 07.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL AF=0.30m PROFUND. PROM. 0.40m
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.27200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0800 1.2315.35PEON
1.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.04
Partida 07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPATACIÓN DE FONDO DE ZANJAS HASTA 0.40m
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.69150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.1067 1.6415.35PEON
1.64
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.64HERRAMIENTAS MANUALES
0.05
Partida 07.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx.= 1.00Km
m3/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.70400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3115.35PEON
0.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.31HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348040038 2.0000 0.0400 4.70117.45CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.
hm0349040095 1.0000 0.0200 2.68134.00CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 (incluye ,
operador, combustible, neumáticos, filtros, lubricantes, grasas)
7.39
Partida 07.03.01 CONCRETO F'C=175Kg/cm2
m3/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 294.5730.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.5333 11.2021.01OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.5333 9.0817.03OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.1333 32.7515.35PEON
53.03
Materiales
m30205000003 0.7080 42.0059.32PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m30205010004 0.5980 20.2733.90ARENA GRUESA




%MO0337010001 3.0000 1.5953.03HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348010007 1.0000 0.2667 3.9614.83MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP
hm0349070001 1.0000 0.2667 1.676.25VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
7.22
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALETAS
m2/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.1740.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.1000 2.1021.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.2000 3.4117.03OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2000 3.0715.35PEON
8.58
Materiales
kg0202000008 0.2600 1.465.60ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0202010023 0.0150 0.074.50CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"
pza0243040018 1.9600 9.805.00MADERA TORNILLO DE 2" X 11" X 9'
11.33
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.268.58HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida 07.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.54250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5417.03OFICIAL
1.21
Materiales
kg0202000007 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0202970002 1.0500 2.942.80ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60
3.17
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm0348960005 1.0000 0.0320 0.123.81CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.16
Partida 07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA
m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 43.69250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.6721.01OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0320 0.4915.35PEON
1.16
Materiales
und0202710020 0.5000 42.5085.00REJILLA METALICA
42.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
27/12/2018  10:43:11a.m.Fecha  :
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0304002Presupuesto DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA
DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL
DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/08/2018003Subpresupuesto PAVIMENTACIÓN
Partida 07.04.02 JUNTAS DE DILATACION PARA CANALETAS E= 3/4" (c/3.5m)
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.71100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0800 1.3617.03OFICIAL
hh0147010004 3.0000 0.2400 3.6815.35PEON
5.04
Materiales
m20239300001 0.1200 0.524.30TECNOPORT E= 1PLG
0.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.155.04HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 07.05.01.01 FLETE PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE PLUVIAL
GLB/DIARendimiento Costo unitario directo por : GLB 99,354.67EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB0232000065 1.0000 99,354.6799,354.67FLETE PAVIMENTAC. Y DRENAJE
99,354.67
27/12/2018  10:43:11a.m.Fecha  :
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 




























“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 





























“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 











“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 








“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
















“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 








“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 





























“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 













“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 




























“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 





Caracteristica del medio de transporte:
Volumen máximo de transporte V = 15 M3
Peso máximo de transporte P = 25 Tn
Costo hora maquina C = 117.45 Soles (Sin IGV)
RUTA     :
MATERIAL DE TRANSPORTE     :





Cantera tres tomas (Ferreñafe) - Monsefu (Habilit. Urbana 
ASPROVIDUM)






RUTA     :
MATERIAL DE TRANSPORTE     :





Cantera tres tomas (Ferreñafe) - Monsefu (Habilit. Urbana 
ASPROVIDUM)






RUTA     :
MATERIAL DE TRANSPORTE     :












* Costo incluye operador, combustible, lubricantes.
Camión volquete
Costo de Transporte Motorisado por KG
Duración del Viaje IDA (HM)
CHICLAYO - HABILITAC. URBANA ASPROVIDUN
CANTERA LA VICTORIA- HABILITAC. URBANA ASPROVIDUN
AGREGADOS
Duración del Viaje IDA (HM)
FRV: Factor de Retorno al Vacio (D.S. N°010 – 2006 – MTC)
Costo de 1 viaje de transporte
Costo de Transporte Motorisado por KG
Costo de Transporte Motorisado por M3
DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN 
URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA 
EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
PROYECTO:
Costo de Transporte Motorisado por M3
FRV: Factor de Retorno al Vacio (D.S. N°010 – 2006 – MTC)
Costo de 1 viaje de transporte
CÁLCULO DE COSTO DE TRANSPORTE POR KG, M3 Y VIAJE DE CARGA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CANTERA TRES TOMAS - HABILITAC. URBANA ASPROVIDUN
AGREGADOS
Duración del Viaje IDA (HM)
FRV: Factor de Retorno al Vacio (D.S. N°010 – 2006 – MTC)
Costo de 1 viaje de transporte
Costo de Transporte Motorisado por KG
Costo de Transporte Motorisado por M3
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Descripción Und. Cantidad Peso unitario Peso
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 2,166.51 1.00 2,166.51
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 933.56 1.00 933.56
CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" kg 656.09 1.00 656.09
ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2" m 868.59 0.99 863.37
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 37,568.27 1.00 37,568.27
BAÑO QUÍMICO PORTÁTIL SANITARIO, URINARIO Y LAVAMANOS (ALQUILER DE MÓDULO)u 10.00 150.00 1,500.00
CEMENTO bls 2,407.53 42.50 102,320.20
LADRILLO KK TIPO IV Und. 13,008.00 2.80 36,422.40
LADRILLO PASTELERO Und. 1,526.94 2.40 3,664.66
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 200MM Und. 233.33 52.00 12,133.33
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM Und. 167 42.00 7,000.00
PINTURA gal 339.00 5.20 1,762.80
MADERA PARA ENCOFRADO pza 10,890.00 1.10 11,979.00
OTROS glb 1.00 150,000.00 150,000.00
368,970.19
TRAMO FLETE (S/.)
CHICLAYO - HABILITAC. URBANA ASPROVIDUN 1,031.39
Descripción Und. Cantidad 
AFIRMADO m3 1,517.83
PIEDRA CHANCADA m3 152.30
ARENA GRUESA m3 120.32
TRAMO FLETE (S/.)
CANTERA TRES TOMAS - HABILITAC. URBANA ASPROVIDUN 24,951.07
CANTERA LA VICTORIA- HABILITAC. URBANA ASPROVIDUN 1,846.52
PROYECTO:
DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN 
URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
FLETE ESTRUCTURAS
POR PESOS
FLETE TERRESTRE - SANEAMIENTO




COSTO (S/. / M3)
14.940
FLETE TERRESTRE SANEAMIENTO 27,828.97S/.
15.347
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Descripción Und. Cantidad Peso unitario Peso
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 382.74 1.00 382.74
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 653.69 1.00 653.69
CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" kg 1,004.93 1.00 1,004.93
ESTACA DE ACERO LISO DE 1/2" m 2,113.79 0.99 2,101.11
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8,452.89 1.00 8,452.89
BAÑO QUÍMICO PORTÁTIL SANITARIO, URINARIO Y LAVAMANOS (ALQUILER DE MÓDULO)u 6.00 150.00 900.00
CEMENTO TIPO MS bls 5,743.76 42.50 244,109.64
YESO DE 28 Kg bls 568.19 28.00 15,909.31
PINTURA DE TRÁFICO gal 195.41 5.20 1,016.12
PINTURA ESMALTE gal 422.85 5.20 2,198.84
KEROSENE INDUSTRIAL gal 634.70 5.20 3,300.43
MADERA TORNILLO DE 2''X11''X9'' pza 4,290.44 1.10 4,719.48
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO D=3" (2.40 M) Und. 8.00 8.00 64.00
OTROS glb 1.00 100,000.00 100,000.00
384,813.19
TRAMO FLETE (S/.)
CHICLAYO - HABILITAC. URBANA ASPROVIDUN 1,075.67
Descripción Und. Cantidad 
AFIRMADO m3 9,407.07
PIEDRA CHANCADA m3 440.40
ARENA GRUESA m3 1,865.90
TRAMO FLETE (S/.)
CANTERA TRES TOMAS - HABILITAC. URBANA ASPROVIDUN 147,117.61
CANTERA LA VICTORIA - HABILITAC. URBANA ASPROVIDUN 28,635.59
PROYECTO:
DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA 
ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE 
MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO.
FLETE ESTRUCTURAS
POR PESOS
FLETE TERRESTRE - PAVIMENTACIÓN




COSTO (S/. / M3)
14.940
FLETE TERRESTRE PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE 176,828.88S/.
15.347
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

























“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 





A.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRASPORTADO
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 1.00                 
CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 HM 1.00                 
CARGADOR S/LLANTAS 125-1555 HP 3 YD3 HM -                   
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP HM -                   
EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP 0.75-1.4Y3 HM 1.00                 
EQUIPO DE PERFORACIÓN ROTATORIA HM 1.00                 
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP HM 1.00                 
MINICARGADOR 67.1 HP HM -                   
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 HM 1.00                 
6.00                 
1.00                 
750.00             
579.70             
3,478.20         
3,478.20         






CHICLAYO  - HABILIT . URBANA ASPROVIDUN 17.00            35.00              
TOTAL 17.00            35.00              
B.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO








CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. 1.00              72.03              17.00               35.00               0.49        34.99       
CAMION BARANDA -                84.75              17.00               35.00               0.49        -            
CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210HP -                100.00           17.00               35.00               0.49        -            
CAMION VOLQUETE 15 M3 1.00              114.41           17.00               35.00               0.49        55.57       
CAMION GRUA 50 TN 1.00              150.00           17.00               35.00               0.49        72.86       
163.41     
163.41     
326.83     
NOTA:
El resto de Equipos será transportado en los volquetes o remolcados por los mismos
1.00                                            
1.00                                            
-                                              
-                                              
CAMA BAJA
CAMA BAJA
CAMA BAJA1.00                                            
1.00                                            
-                                              
CAMA BAJA1.00                                            





TOTAL 7,283.23                    
TOTAL DE VIAJES
DURACION DEL VIAJE IDA Y VUELTA (HM)
FRV: FACTOR DE RETORNO AL VACIO 
COSTO DE FLETE DE EQUIPO (S/./VIAJE)
MOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
MOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION - SANEAMIENTO
DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA 
ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO.
EQUIPO UND Nº DE VIAJES OBSERVACIONESNº DE EQUIPOS
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A.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRASPORTADO
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM -                  
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100HP 5.5-20 TON HM -                  
RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 5.5-10 TON HM 1.00                
CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 HM 1.00                
CARGADOR S/LLANTAS 125-1555 HP 3 YD3 HM 1.00                
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP HM -                  
EXCAVADORA S/ORUGA 115-165HP 0.75-1.4Y3 HM 1.00                
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' HM 1.00                
MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 1.00                
MINICARGADOR 67.1 HP HM -                  
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 HM 1.00                
7.00                
1.00                
750.00            
579.70            
4,057.90        
4,057.90        






CHICLAYO  - HABILIT . URBANA ASPROVIDUN 17.00              35.00               
TOTAL 17.00              35.00               
B.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO








CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. 1.00                 72.03               17.00            35.00              0.49       34.99         
CAMION BARANDA -                   84.75               17.00            35.00              0.49       -              
CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210HP 1.00                 100.00             17.00            35.00              0.49       48.57         
CAMION VOLQUETE 15 M3 1.00                 114.41             17.00            35.00              0.49       55.57         
CAMION GRUA 5 TN -                   123.73             17.00            35.00              0.49       -              
139.13       
139.13       
278.26       
NOTA:
El resto de Equipos será transportado en los volquetes o remolcados por los mismos
-                                             
-                                             
1.00                                           
1.00                                           
-                                             
1.00                                           
CAMA BAJA
CAMA BAJA
CAMA BAJA1.00                                           
1.00                                           
-                                             
CAMA BAJA1.00                                           







TOTAL 8,394.06                      
TOTAL DE VIAJES
DURACION DEL VIAJE IDA Y VUELTA (HM)
FRV: FACTOR DE RETORNO AL VACIO 
COSTO DE FLETE DE EQUIPO (S/./VIAJE)
MOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
MOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION - PAVIMENTACIÓN
DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA 
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DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE 
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO 
Rendimiento Asumido : 400.00 m3/día
480 Min
26.7N° Viajes:
T iempo Dia Trabajo:
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. max = 1.00Km
Distancia: 1.00 Km
Velocidad Prom Panamericana: 40 Km/h
Tiempo x Viaje: 18 Min
15.00 m3Capac. Camión Volquete:
T iempo Ida (Proyecto - Botadero) Inc. Carga Material: 12 Min




“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 



























“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE 
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
 
DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO                                           :
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado)   : (Con I.G.V)
DURACIÓN                                                        : 8
U N D C A N T. C OSTO U N ITA R IO
T IEM PO 
M ESES
PA R C IA L TOTA LES POR C EN TA JES
1 GASTOS GENERALES FIJOS 37,630.08 0.94%
1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 1,000.00 0.020%
1.1.1 MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO vez 2.00 500.00 1,000.00
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DE OBRA 23,630.08 0.590%
1.2.1 CAMARA FOTOGRAFICA und 2.00 296.61 593.22
1.2.2 LAPTOP CORE I7 O SUPERIOR und 2.00 3,219.49 6,438.98
1.2.3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 593.22 593.22
1.2.4 IMPRESIONES DE PLANOS Y FOTOCOPIAS glb 1.00 3,000.00 3,000.00
1.2.5 ESCRITORIO Y SILLAS und 3.00 381.36 1,144.07
1.2.5 COMPUTADORA i5 O SUPERIOR FIJA und 2.00 2,372.88 4,745.76
1.2.6 MESA DE REUNIONES und 1.00 677.97 677.97
1.2.7 SILLAS APILABLES und 7.00 33.90 237.29
1.2.8 ESTANTE ORGANIZADOR und 3.00 338.90 1,016.69
1.2.9 PAPEL A4 mill 50.00 14.00 700.00
1.2.10 CHALECO DE INGENIERO und 5.00 33.90 169.49
1.2.11 CASCO DE INGENIERO und 5.00 33.90 169.49
1.2.12 WINCHA DE 60 metros und 2.00 71.95 143.90
1.2.13 ARTICULOS DE LIMPIEZA glb 1.00 2,000.00 2,000.00
1.2.14 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.) glb 1.00 2,000.00 2,000.00
1.3 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 9,500.00 0.240%
1.3.1 GASTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 1.00 1,000.00 1,000.00
1.3.2 GASTOS NOTARIALES 1.00 1,000.00 1,000.00
1.3.3 GASTOS ELABORACIÓN DE PROPUESTA - ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN 1.00 3,500.00 3,500.00
1.3.4 GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Replanteo, liquidación, etc.). 1.00 2,500.00 2,500.00
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1.4 ENSAYOS DE CALIDAD Y CONTROL 3,500.00
1.4.1 ENSAYOS DE LABORATORIO glb 1.00 3,500.00 3,500.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES 358,147.53 8.92%
2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Dirección tecnica y adm.) 248,000.00 6.180%
2.1.1 INGENIERO CIVIL -  RESIDENTE DE OBRA ( + 1 mes por liquidación) mes 1.00 6,000.00 9.00 54,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL/ARQUITECTO) mes 1.00 4,000.00 8.00 32,000.00
2.1.3 INGENIERO DE SEGURIDAD  (INGENIERIA AFINES Y/O ARQUITECTO) mes 1.00 4,000.00 8.00 32,000.00
2.1.4 INGENIERO MECANICO-ELECTRICO mes 0.50 4,000.00 3.00 6,000.00
2.1.5 INGENIERO SANITARIO mes 0.50 4,000.00 5.00 10,000.00
2.1.5 INGENIERO GEÓLOGO mes 0.50 4,000.00 1.00 2,000.00
2.1.6 MAESTRO DE OBRA mes 1.00 3,500.00 8.00 28,000.00
2.1.7 ADMINISTRADOR DE OBRA mes 1.00 2,800.00 8.00 22,400.00
2.1.8 CONTADOR mes 0.25 2,800.00 8.00 5,600.00
2.1.10 ALMACENERO mes 1.00 1,500.00 8.00 12,000.00
2.1.11 GUARDIAN mes 2.00 1,500.00 8.00 24,000.00
2.1.12 CHOFER mes 1.00 1,500.00 8.00 12,000.00
2.1.13 TOPOGRAFO mes 0.50 2,000.00 8.00 8,000.00
2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos mensuales) 33,220.33 0.830%
2.2.1 ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP (A todo costo) mes 1.00 3,813.56 8.00 30,508.47
2.2.2 PAGO DE SERVICIOS (Luz, agua, desague, internet, teléfono, etc). mes 1.00 338.98 8.00 2,711.86
2.3 GASTOS FINANCIEROS ( i = 2.5 %, anual = (2.5/12) % mensual ) = 0.21% 76,927.20 1.920%
2.3.1 Para Seriedad de Oferta (3% del monto del contrato) % 0.21% 169,169.90 4.00 1,421.03
2.3.2 Para Fiel Cumplimiento (10% del monto del contrato) % 0.21% 563,899.68 2.00 2,368.38
2.3.3 Para Adelanto Directo (20% del monto del contrato) % 0.21% 1,127,799.36 8.00 18,947.03
2.3.4 Para Adelanto De Materiales (40% del monto del contrato) % 0.21% 2,255,598.72 8.00 37,894.06
2.3.5 Para Pago de Beneficios Sociales (2.5% del monto del contr.) % 0.21% 140,974.92 8.00 2,368.38
2.3.6 Para Pago de Sencico (0.2% del monto del contr.) % 11,277.99 1.00 11,277.99
2.3.7 Impuesto a las transacciones financieras (ITF) % 0.005% 5,638,996.79 1.00 281.95
2.3.8 SEGURO CAR % 0.21% 140,974.92 8.00 2,368.38
TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. PORC. (CD): 9.86%395,777.61
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PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y/O 
CORRECTIVAS
Glb 1.00          7,200.00    7,200.00     
1.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Glb 1.00          13,000.00  13,000.00   
1.03 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL Glb 1.00          1,120.00    1,120.00     
1.04
PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y RESPUESTAS A 
EMERGENCIAS
Glb 1.00          1,000.00    1,000.00     
1.05 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES Glb 1.00          1,650.00    1,650.00     
1.06 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA Glb 1.00          5,000.00    5,000.00     
28,970.00   
'DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 




ITEM PARTIDAS UND CANTIDAD TOTAL
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1.01.01 Und. 2.00 150.00 300.00 300.00
1.01.02 Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00




1.04.01 Und 1.00 300.00 300.00 300.00
1.04.02 Und 1.00 500.00 500.00 500.00
1.04.03 Und. 1.00 500.00 500.00 500.00
2 13,000.00
2.1 Mes 3.00 4,000.00 12,000.00 12,000.00
2.2 Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3 1,120.00
3.1. 1,120.00
3.1.1 Evento 1.00 1000.00 1000.00 1,000.00
3.1.2 Evento 1.00 120.00 120.00 120.00
4 1,000.00
4.1. 1,000.00
4.1.1 1.00 200.00 200.00 200.00
4.1.2 1.00 500.00 500.00 500.00
4.2
4.1.4 Evento 1.00 150.00 150.00 150.00
4.3
4.3.1 Evento 1.00 150.00 150.00 150.00
5 1,650.00
5.1.
5.1.1 Global 1.00 250.00 250.00 250.00
5.1.2 Reuniòn 5.00 280.00 1,400.00 1,400.00
6 5,000.00
6.1 m3 4000 0.50 2,000.00 2,000.00
6.2 ha 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
6.3 ha 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
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Readecuacion ambiental de patio de maquinas
PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES
SUB PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
Relaciones y coordinaciones interinstitucionales
Acondicionamiento de desechos y excedentes
Readecuacion ambiental de campamento
SUB PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
Reuniones Interinstitucionales
SUB PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
Capacitacion del personal de la unidad de contingencias
Equipo de contingencias (primeros auxilios, contra incendios, para 
derrames de sustancias quimicas)
SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Capacitacion del personal de la unidad de contingencias
SUB PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDOS
PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS
Monitoreo de calidad de agua
Local y equipos y Material Logistico
Otros (Coffe Break, movilidad)
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
Especialista ambiental
Capacitación y educación ambiental al personal de la obra 
SUB PROGRAMA DE SEÑALIZACION
Señalizacion Ambiental Temporal
Señalizacion ambiental Permanente
Estructura de Soporte de Señales Ambientales
ITEM UND CANTIDAD TOTALPARTIDAS




Servicio de Contenedores de Basura
Servicio de Transporte de Residuos Solidos
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y/O CORRECTIVAS
Servicio de Baños Portatiles (10 Unidades)
SUB PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES
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Id Item Descripción Partida Duración
1 INICIO 0 días
2 01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD-SANEAMIENTO 245.13 días
3 01.01 OBRAS PROVISIONALES 245 días
4 01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 2 días
5 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 1 día
6 01.01.01.02 OFICINAS DE OBRA 1 día
7 01.01.01.03 ALMACÉN DE OBRA 1 día
8 01.01.01.04 CASETA DE GUARDIANIA 1 día
9 01.01.01.05 CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL DURANTE LA OBRA 2 días
10 01.01.02 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 245 días
11 01.01.02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 245 días
12 01.02 SEGURIDAD Y SALUD 2.13 días
13 01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2.13 días
14 01.02.01.01 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL 2 días
15 01.02.01.02 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA 2 días
16 01.02.01.03 SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA. 1 día
17 01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1 día
18 01.02.02 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 día
19 01.02.02.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD 1 día
20 02 AGUA POTABLE 122 días
21 02.01 POZO TUBULAR 36 días
22 02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 2 días
25 02.01.02 PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO 6 días
26 02.01.02.01 PERFORACION DEL POZO 5''-8'' 6 días
27 02.01.03 PERFORACION DE POZO TUBULAR 27 días
28 02.01.03.01 PERFORACION DEL POZO 14'' - 20'' 12 días
29 02.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC C-5 DN=500mm 5 días
30 02.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE PVC DN=350mm 2 días
31 02.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC C-7.5 DN=350mm 3 días
32 02.01.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIIA PVC C-10 C/ROSCA DN=50mm P/COL. DE GRAVA 3 días
33 02.01.03.06 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC UR DE DN=50mm 1 día
34 02.01.03.07 PROVISION Y COLOCACIONDE GRAVA SELECTA PARA POZO TUBULAR 2 días
35 02.01.04 DESARROLLO DEL POZO 21 días
36 02.01.04.01 LIMPIEZA Y DESARROLLO DE POZO POR AIRE COMPRIMIDO 3 días
37 02.01.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO 18 días
38 02.01.05 SELLADO DEL POZO 10 días
39 02.01.05.01 SELLADO SANITARIO DE CONCRETO F/C=175 Kg/cm2 EN POZO 10 días
40 02.01.05.02 SELLADO AISLANTE DE ARCILLA E=0.10 EN POZO 8 días
41 02.01.06 PRUEBAS Y ANALISIS DE POZO 29 días
42 02.01.06.01 DIAGRAFIA ELÉCTRICA 12 días
43 02.01.06.02 PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO 1 día
44 02.01.06.03 PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL POZO 3 días
45 02.01.06.04 ANÁLISIS FISICO - QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA 3 días
46 02.01.06.05 ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE POZO TUBULAR 8 días
47 02.01.07 LIMPIEZA Y PROTECCION DEL POZO 1 día
48 02.01.07.01 DESINFECCION DE POZO TUBULAR 1 día
49 02.01.08 LOSA DE PROTECCION EN POZO 2 días
50 02.01.08.01 BASE DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 (1 X 1 X 0.15m) PARA CABEZA DE POZO 1 día
51 02.01.08.02 SELLO METALICO DE LA BOCA DEL POZO TUBULAR 1 día
52 02.02 CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 51 días
53 02.02.01 ESTRUCTURAS 51 días
54 02.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días
55 02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
56 02.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 2 días
57 02.02.01.01.03 COLOCACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN 2 días
58 02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26 días
59 02.02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 5 días
60 02.02.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) 2 días
61 02.02.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) 2 días
62 02.02.01.02.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 1 día
63 02.02.01.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 2 días
64 02.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 24 días
65 02.02.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS (4" , 1:12) 1 día
66 02.02.01.03.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS 2 días
67 02.02.01.03.03 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/BASE DE EQUIPOS 1 día
68 02.02.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BASE DE EQUIPOS 1 día
69 02.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 42 días
70 02.02.01.04.01 ZAPATAS 4 días
71 02.02.01.04.01.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. P/ ZAPATAS 2 días
72 02.02.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ZAPATAS 2 días
73 02.02.01.04.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO 18 días
74 02.02.01.04.02.01 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/SOBRECIMIENTO 2 días
75 02.02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS 15 días
76 02.02.01.04.02.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO 3 días
77 02.02.01.04.03 COLUMNAS 12 días
78 02.02.01.04.03.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN COLUMNAS 4 días
79 02.02.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 5 días
80 02.02.01.04.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN COLUMNAS 6 días
81 02.02.01.04.04 VIGAS 15 días
82 02.02.01.04.04.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN VIGAS 2 días
83 02.02.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 12 días
84 02.02.01.04.04.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS 3 días
85 02.02.01.04.05 LOSA ALIGERADA 19 días
86 02.02.01.04.05.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN LOSA ALIGERADA 1 día
87 02.02.01.04.05.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA 2 días
88 02.02.01.04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA 18 días
89 02.02.01.04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm P/TECHO ALIGERADO 2 días
90 02.02.01.04.06 CAJA DE LIMPIEZA / REBOSE 9 días
91 02.02.01.04.06.01 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJA DE REBOSE 1 día
14/01



























Id Item Descripción Partida Duración
92 02.02.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA REBOSE 8 días
93 02.02.01.04.06.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CAJA REBOSE 1 día
94 02.02.01.04.07 JUNTAS 1 día
95 02.02.01.04.07.01 JUNTAS DE DILATACIÓN, TECNOPORT E=1" 1 día
96 02.02.02 ARQUITECTURA 18 días
97 02.02.02.01 ALBAÑILERIA 5 días
98 02.02.02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm 5 días
99 02.02.02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M:1:1:4 E=1.5 cm 2 días
100 02.02.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7 días
101 02.02.02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA 1 día
102 02.02.02.02.02 TARRAJEO EN MURO: EXTERIOR, E=1.5cm, C:A 3 días
103 02.02.02.02.03 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR E=1.5cm, C:A; 1:5 3 días
104 02.02.02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 3 días
105 02.02.02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 2 días
106 02.02.02.02.06 CIELO RASO CON MEZCLA E=1.5cm, C.A 1:5 2 días
107 02.02.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES, C:A; 1:5 1 día
108 02.02.02.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3 días
109 02.02.02.03.01 ZOCALO CON CERÁMICA 1 día
110 02.02.02.03.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM.X .15M. 3 días
111 02.02.02.04 PINTURA 5 días
112 02.02.02.04.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 3 días
113 02.02.02.04.02 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTÉTICO 1 día
114 02.02.02.05 PISOS Y PAVIMENTOS 3 días
115 02.02.02.05.01 PISO DE CEMENTO PULIDO 1:2 1 día
116 02.02.02.05.02 FALSO PISO CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 E=10cm 2 días
117 02.02.02.05.03 VEREDA DE CONCRETO DE 4'' F'C=140 KG/CM2, E=0.10M INCLUYE ENCOFRADO 2 días
118 02.02.02.05.04 JUNTAS ASFALTICA EN VEREDAS 1 día
119 02.02.02.06 CARPINTERIA METALICA 5 días
120 02.02.02.06.01 PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE DOBLE HOJA 3.40 X 3.00 m 1 día
121 02.02.02.06.02 PUERTA METALICA 0.90 X 2.70 m. 1 día
122 02.02.02.06.03 PUERTA CONTRAPLACADA 0.80 X 2.10 m. 1 día
123 02.02.02.06.04 VENTANA METALICA 0.70 X 0.50 M 1 día
124 02.02.02.06.05 VENTANA METALICA 3.10 X 0.50 M 1 día
125 02.02.02.06.06 VENTANA METALICA 3.60 X 0.50 M 1 día
126 02.02.02.06.07 VENTANA METALICA 2.10 X 0.50 M 1 día
127 02.02.02.06.08 REJILLA DE CAJA DE PURGA 1 1/4'' X 1 1/2'' X 1 1/2'' 1 día
128 02.02.02.07 VARIOS 4 días
129 02.02.02.07.01 CUBIERTA LADR.PASTELERO ASEN.DE BARRO 3CM.+FRAGUA C/MOR. 1:5 2 días
130 02.02.02.07.02 ESTRUCTURA METÁLICA EN LOSA 1 día
131 02.02.02.07.03 COBERTURA CON PLANCHA GRAN ONDA 3.05 X 1.10 M 1 día
132 02.02.03 INSTALACIONES SANITARIAS 9 días
133 02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS. 1 día
134 02.02.03.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 1 día
135 02.02.03.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 1 día
136 02.02.03.01.03 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS 1 día
137 02.02.03.01.04 PAPELERA DE BAÑO C/BLANCO 1 día
138 02.02.03.01.05 KIT DE ACCESORIOS DE BAÑO 1 día
139 02.02.03.02 AGUA FRÍA 7 días
140 02.02.03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 2 días
141 02.02.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" F°G° 1 día
142 02.02.03.02.03 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 1 día
143 02.02.03.02.04 EQUIPAMIENTO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 1 día
144 02.02.03.02.05 PRUEBA HIDRÁULICA 1 día
145 02.02.03.03 DESAGÜE 6 días
146 02.02.03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA 4" 2 días
147 02.02.03.03.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4" 1 día
148 02.02.03.03.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2" 1 día
149 02.02.03.03.04 SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION 1 día
150 02.02.03.03.05 REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION 1 día
151 02.02.03.03.06 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" 1 día
152 02.02.03.03.07 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 1 día
153 02.02.03.03.08 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍA DE DESAGUE 1 día
154 02.02.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 7 días
155 02.02.04.01 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC 1 día
156 02.02.04.02 CENTROS DE LUZ 2 días
157 02.02.04.03 TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA 1 día
158 02.02.04.04 TABLERO GENERAL 1 día
159 02.02.04.05 POZO A TIERRA EN SISTEMA C/EQ. BOMBEO 1 día
160 02.02.04.06 SALIDA PARA ELECTROBOMBA 1 día
161 02.02.05 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 5 días
162 02.02.05.01 TABLERO ELECTRICO CONTROL AUTOMATICO PARA POZO 1 día
163 02.02.05.02 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INC. SUMINISTRO ELECTRIFICACION E INST. 2 días
164 02.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN 2 días
165 02.02.06 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE POZO TUBULAR 8 días
166 02.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN ARBOL DE DESCARGA Y BY PASS DE PURGA 8 días
167 02.02.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  HFD DN 80mm 5 días
168 02.02.06.01.02 UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD BB DN 80mm 1 día
169 02.02.06.01.03 NIPLE BB ACERO DN 80mm L=0.50m 1 día
170 02.02.06.01.04 NIPLE BB ACERO DN 80mm L=0.65m 1 día
171 02.02.06.01.05 CODO 90° BB HFD DN 80mm 1 día
172 02.02.06.01.06 TEE BB HFD DN 80mmX80mm 1 día
173 02.02.06.01.07 NIPLE BB ACERO DN 80mm L=1.10m 1 día
174 02.02.06.01.08 CODO 45° BB HFD DN 80mm 1 día
175 02.02.06.01.09 NIPLE BB ACERO DN 80mm L=2.20m 1 día
176 02.02.06.01.10 TRANSICION LUFLEX/BB PN 10 ISO 2531 HD DN 90mm 1 día
177 02.02.06.01.11 NIPLE BRIDA - ESPIGA DE ACERO DN 80MM L=2.15m 1 día
178 02.02.06.01.12 SOPORTE P/TUBO DN 80mm TIPO 2.6X75 mm 1 día
179 02.02.06.01.13 NIPLE BB HFD DN 80mm L=0.40m 1 día
180 02.02.06.01.14 BRIDA DE ANCLAJE DE ACERO PARA SOLDAR DN 80mm 1 día



























Id Item Descripción Partida Duración
181 02.02.06.01.15 SOPORTE P/TUBO DN 80mm TIPO 1.6X75mm 1 día
182 02.02.06.01.16 NIPLE BB DE ACERO DN 80mm L=0.16m 1 día
183 02.02.06.01.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCH 40 DN 80 mm 1 día
184 02.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN ARBOL DE DESCARGA 1 día
185 02.02.06.02.01 VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA DN 80mm 1 día
186 02.02.06.02.02 VALVULA DE COMPUERTA DN 80mm BB 1 día
187 02.02.06.02.03 VALVULA CHECK BB DN 80mm 1 día
188 02.02.06.02.04 VALVULA DE AIRE AUTOMATICA HD DN 50mm ROSCADA (INC. LLAVE ESFERICA Y ACCS. DE FG 25 mm) 1 día
189 02.02.06.02.05 VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN 80mm 1 día
190 02.02.06.03 VARIOS 2 días
191 02.02.06.03.01 MANOMETRO MANUAL 0 - 100 PSI 1 día
192 02.02.06.03.02 MEDIDOR DE CAUDAL DE 80mm 1 día
193 02.03 CERCO PERIMETRICO - CASETA DE BOMBEO 31 días
194 02.03.01 ESTRUCTURAS 31 días
195 02.03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 4 días
196 02.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
197 02.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 1 día
198 02.03.01.01.03 COLOCACIÓN DE PLÁSTICO EN CIMENTACIÓN 1 día
199 02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14 días
200 02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 3 días
201 02.03.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) 1 día
202 02.03.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 1 día
203 02.03.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
204 02.03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 18 días
205 02.03.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS (4" , 1:12) 1 día
206 02.03.01.03.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS 1 día
207 02.03.01.03.03 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/SOBRECIMIENTO 1 día
208 02.03.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS 10 días
209 02.03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 26 días
210 02.03.01.04.01 ZAPATAS 7 días
211 02.03.01.04.01.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. P/ ZAPATAS 1 día
212 02.03.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ZAPATAS 2 días
213 02.03.01.04.02 COLUMNAS 14 días
214 02.03.01.04.02.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN COLUMNAS 2 días
215 02.03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 10 días
216 02.03.01.04.02.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN COLUMNAS 4 días
217 02.03.01.04.03 VIGAS 15 días
218 02.03.01.04.03.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2. EN VIGAS 1 día
219 02.03.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 10 días
220 02.03.01.04.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS 5 días
221 02.03.02 ARQUITECTURA 12 días
222 02.03.02.01 ALBAÑILERIA 10 días
223 02.03.02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm 10 días
224 02.03.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5 días
225 02.03.02.02.01 TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 5 días
226 02.03.02.02.02 TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 4 días
227 02.03.02.03 PINTURA 2 días
228 02.03.02.03.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS 2 días
229 02.03.02.04 CARPINTERIA METALICA 1 día
230 02.03.02.04.01 PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE DOBLE HOJA 3.00 X 2.85 m 1 día
231 02.04 LINEA DE IMPULSIÓN 12 días
232 02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días
233 02.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 1 día
234 02.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
235 02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 días
236 02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 2 días
237 02.04.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQ. P/TUB. 90mm AF=0.60m, HASTA 1.60m 2 días
238 02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 1 día
239 02.04.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS (af=0.60m) 1 día
240 02.04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 2 días
241 02.04.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA P/TUBERIA DE 90mm E=0.10m 2 días
242 02.04.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 2 días
243 02.04.02.04.01 RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA), HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO 2 días
244 02.04.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
245 02.04.02.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx = 1.00Km 1 día
246 02.04.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 1 día
247 02.04.02.06.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=90mm 1 día
248 02.04.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE IMPULSIÓN 1 día
249 02.04.02.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=90mm INC. DADO DE CONCRE 1 día
250 02.04.02.08 PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día
251 02.04.02.08.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN LÍNEA DE IMPULSIÓN 1 día
252 02.04.02.09 VALVULAS 2 días
253 02.04.02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE D=90 mm 1 día
254 02.04.02.09.02 CAJAS DE VALVULA, INCLUIDA TAPA 1 día
255 02.05 RESERVORIO 48 días
256 02.05.01 ESTRUCTURAS 44 días
257 02.05.01.01 OBRAS PRELIMINARES 1 día
258 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
259 02.05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 1 día
260 02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 días
261 02.05.01.02.01 EXCAVACIÓN C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS EN T. NATURAL 4 días
262 02.05.01.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - AFIRMADO 4 días
263 02.05.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - ARENILLA 6 días
264 02.05.01.02.04 REFINE, NIVELACION DE FONDOS DE TERRENO NORMAL 2 días
265 02.05.01.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
266 02.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 21 días
267 02.05.01.03.01 SOLADO PARA CIMENTACIÓN 2 días
268 02.05.01.03.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 P/BASE DE EQUIPOS 1 día
269 02.05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 39 días



























Id Item Descripción Partida Duración
270 02.05.01.04.01 LOSA DE CIMENTACIÓN 7 días
271 02.05.01.04.01.01 CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 P/LOSA CIMENTACION 3 días
272 02.05.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE CIMENTACION 4 días
273 02.05.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 13 días
274 02.05.01.04.02.01 CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 P/VIGA DE CIMENTACION 1 día
275 02.05.01.04.02.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGA DE CIMENTACION 3 días
276 02.05.01.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACIÓN 10 días
277 02.05.01.04.03 FUSTE CIRCULAR 26 días
278 02.05.01.04.03.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN FUSTE 12 días
279 02.05.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MURO DE FUSTE 10 días
280 02.05.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE FUSTE 20 días
281 02.05.01.04.04 VIGA CIRCULAR DE FONDO 4 días
282 02.05.01.04.04.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO 1 día
283 02.05.01.04.04.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO 2 días
284 02.05.01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE RESERVORIO 1 día
285 02.05.01.04.05 ANILLO INFERIOR 4 días
286 02.05.01.04.05.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO 1 día
287 02.05.01.04.05.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO 2 días
288 02.05.01.04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE RESERVORIO 1 día
289 02.05.01.04.06 ANILLO SUPERIOR 11 días
290 02.05.01.04.06.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO 1 día
291 02.05.01.04.06.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN VIGAS DE RESERVORIO 1 día
292 02.05.01.04.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE RESERVORIO 10 días
293 02.05.01.04.07 CUPULA INFERIOR 17 días
294 02.05.01.04.07.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CUPULA 1 día
295 02.05.01.04.07.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CUPULA 2 días
296 02.05.01.04.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUPULA 15 días
297 02.05.01.04.08 FONDO CONICO 17 días
298 02.05.01.04.08.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN FONDO CÓNICO 1 día
299 02.05.01.04.08.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN FONDO CÓNICO 2 días
300 02.05.01.04.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FONDO CÓNICO 15 días
301 02.05.01.04.09 CUBA 13 días
302 02.05.01.04.09.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CUBA 1 día
303 02.05.01.04.09.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CUBA 3 días
304 02.05.01.04.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUBA 10 días
305 02.05.01.04.10 CUPULA SUPERIOR 12 días
306 02.05.01.04.10.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CUPULA 1 día
307 02.05.01.04.10.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CUPULA 2 días
308 02.05.01.04.10.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUPULA 10 días
309 02.05.01.04.11 CHIMENEA 11 días
310 02.05.01.04.11.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CHIMENEA 1 día
311 02.05.01.04.11.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CHIMENEA 1 día
312 02.05.01.04.11.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CHIMENEA 10 días
313 02.05.01.04.12 PASARELA 11 días
314 02.05.01.04.12.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN PASARELA 1 día
315 02.05.01.04.12.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN PASARELA 1 día
316 02.05.01.04.12.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASARELA 10 días
317 02.05.01.04.13 ESCALERA MARINERA 13 días
318 02.05.01.04.13.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN ESCALERA 5 días
319 02.05.01.04.13.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ESCALERA 5 días
320 02.05.01.04.13.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA 10 días
321 02.05.01.04.14 ARTESA DE REBOSE 10 días
322 02.05.01.04.14.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN ARTESA DE REBOSE 1 día
323 02.05.01.04.14.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN ARTESA DE REBOSE 1 día
324 02.05.01.04.14.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ARTESA DE REBOSE 9 días
325 02.05.01.04.15 LINTERNA 11 días
326 02.05.01.04.15.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN LINTERNA 1 día
327 02.05.01.04.15.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LINTERNA 1 día
328 02.05.01.04.15.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LINTERNA 10 días
329 02.05.01.04.16 CAJA DE LIMPIEZA / REBOSE DE POZO TUBULAR 12 días
330 02.05.01.04.16.01 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 EN CAJA DE LIMPIEZA 1 día
331 02.05.01.04.16.02 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CAJA DE LIMPIEZA 2 días
332 02.05.01.04.16.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE LIMPIEZA 10 días
333 02.05.02 ARQUITECTURA 27 días
334 02.05.02.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 10 días
335 02.05.02.01.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN FONDO DE CUBA 5 días
336 02.05.02.01.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR 10 días
337 02.05.02.02 PINTURA 14 días
338 02.05.02.02.01 PINTURA EPÓXICA EN EXTERIOR 5 días
339 02.05.02.02.02 PINTURA ESMALTE EN CUPULA 4 días
340 02.05.02.02.03 PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE SINTETICO PARA ESCALERAS 3 días
341 02.05.02.02.04 PINTURA DE PUERTAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTIC + ESMALTE) 1 día
342 02.05.02.03 PISOS Y PAVIMENTOS 4 días
343 02.05.02.03.01 PISO DE CEMENTO PULIDO 1:2 1 día
344 02.05.02.03.02 FALSO PISO CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 E=10cm 1 día
345 02.05.02.03.03 VEREDA DE CONCRETO DE 4'' F'C=140 KG/CM2, E=0.10M INCLUYE ENCOFRADO 2 días
346 02.05.02.03.04 JUNTAS ASFALTICA EN VEREDAS 1 día
347 02.05.02.04 CARPINTERIA METALICA 16 días
348 02.05.02.04.01 ESCALERA TUBO F°G° C/PARANTES DE 1 1/2''  X PELDAÑOS DE 3/4'' @ 0.30 m 2 días
349 02.05.02.04.02 BARANDA DE TUBO F°G° PASAMANO 3/4'' PARANTES DE 1 X 1 m 2 días
350 02.05.02.04.03 CANASTILLA DE SEGURIDAD 1 día
351 02.05.02.04.04 PUERTA METALICA 1.50 X 2.10 m. 1 día
352 02.05.02.04.05 VENTANA METALICA 0.30x0.50m 2 días
353 02.05.02.04.06 TAPA CAJA DE PURGA 1 día
354 02.05.02.05 VARIOS 1 día
355 02.05.02.05.01 DESINFECCIÓN DE RESERVORIO 1 día
356 02.05.03 INSTALACIONES SANITARIAS 2 días
357 02.05.03.01 DESAGÜE 2 días
358 02.05.03.01.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA 4" 1 día
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359 02.05.03.01.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 1 día
360 02.05.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 6 días
361 02.05.04.01 SALIDA DE ALIMENTACION DE FUERZA PVC 3/4'' P/ILUMINACION INTERIOR 1 día
362 02.05.04.02 SALIDA DE ALIMENTACION DE FUERZA PVC 3/4'' P/ILUMINACION EXTERIOR 3 días
363 02.05.04.03 SALIDA DE ALIMENTACION DE FUERZA PVC 3/4'' P/ELECTRONIVEL 3 días
364 02.05.04.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN FUSTE RESERVORIO 2 días
365 02.05.04.05 SALIDA PARA LAMPARAS DE BALIZAJE EN TECHO RESERVORIO (DUCTOS) 1 día
366 02.05.04.06 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS 1 día
367 02.05.04.07 ELECTRIFICACIÓN DE POZO TIERRA 1 día
368 02.05.05 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DEL RESERVORIO 9 días
369 02.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 9 días
370 02.05.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HD BB DN 80mm 6 días
371 02.05.05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HD BB DN 65mm 5 días
372 02.05.05.01.03 NIPLE BRIDA EMBONE DN 80mm L=400mm HD 1 día
373 02.05.05.01.04 Codo BB 90° DN 80mm HD 1 día
374 02.05.05.01.05 Codo BB 90° DN 65mm HD 1 día
375 02.05.05.01.06 NIPLE BB DN 80mm HD 1 día
376 02.05.05.01.07 NIPLE BB DN 65mm HD 1 día
377 02.05.05.01.08 Codo BB 45° DN 80mm HD 1 día
378 02.05.05.01.09 Codo BB 45° DN 65mm HD 1 día
379 02.05.05.01.10 NIPLE BB DN 80mm L=550mm HD 1 día
380 02.05.05.01.11 UNION AUTOPORTANTE DN 80mm HD 1 día
381 02.05.05.01.12 UNION AUTOPORTANTE DN 65mm HD 1 día
382 02.05.05.01.13 NIPLE BB DN 80MM L=440mm HD 1 día
383 02.05.05.01.14 TEE BB DN 80mm X 80mm 1 día
384 02.05.05.01.15 TEE BB DN 65mm X 65mm 1 día
385 02.05.05.01.16 REDUCCION BBB DN 80mm X 65 mm 1 día
386 02.05.05.01.17 ADAPTADOR BRIDA EMBONE DN 80mm HD 1 día
387 02.05.05.01.18 ADAPTADOR BRIDA EMBONE DN 65mm HD 1 día
388 02.05.05.01.19 CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE DN 80mm 1 día
389 02.05.05.01.20 NIPLE BB DN 65MM L=440mm HD 1 día
390 02.05.05.01.21 NIPLE BRIDA EMBONE DN 80mm L=400mm HD C/BRIDA DE ANCLAJE 1 día
391 02.05.05.01.22 Codo BB 22.5° DN 65mm HD 1 día
392 02.05.05.01.23 EMPAQUETADURA JEBE ENLONADO DN 80mm 1 día
393 02.05.05.01.24 EMPAQUETADURA JEBE ENLONADO DN 65mm 1 día
394 02.05.05.01.25 BRIDA PARA SOLDAR-EMPERNAR DN 80mm 1 día
395 02.05.05.01.26 BRIDA PARA SOLDAR-EMPERNAR DN 65mm 1 día
396 02.05.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS 2 días
397 02.05.05.02.01 VALVULA DE COMPUERTA DN 65mm HD 1 día
398 02.05.05.02.02 VALVULA DE COMPUERTA DN 80mm HD 1 día
399 02.05.05.03 VARIOS 2 días
400 02.05.05.03.01 SENSOR TRANSDUCTOR DE PRESION 1 día
401 02.05.05.03.02 MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO DN 30MM 1 día
402 02.06 LINEA DE ABDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION 31 días
403 02.06.01 OBRAS PRELIMINARES 2 días
404 02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días
405 02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 2 días
406 02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29 días
407 02.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 7 días
408 02.06.02.01.01 EXCAVACION ZANJAS A MAQ. P/TUB. a=0.60m h=1.60m 7 días
409 02.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 4 días
410 02.06.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS HASTA 1.60m 4 días
411 02.06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 10 días
412 02.06.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA, HASTA 1.60m, E=0.10m 10 días
413 02.06.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 11 días
414 02.06.02.04.01 RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) L, HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO 7 días
415 02.06.02.04.02 RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL PROPIO (H<=1.60m) 10 días
416 02.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 2 días
417 02.06.02.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 2 días
418 02.06.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 6 días
419 02.06.02.06.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=73mm  (2 1/2'') 1 día
420 02.06.02.06.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=60mm  (2'') 2 días
421 02.06.02.06.03 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=48mm  (1 1/2'') 2 días
422 02.06.02.06.04 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SAP C-10 D=42mm  (1 1/4'') 2 días
423 02.06.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCIÓN 7 días
424 02.06.02.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=73mm (2 1/2") INC. DADO DE 
CONCRETO
2 días
425 02.06.02.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=60mm (2") INC. DADO DE CONCRETO 1 día
426 02.06.02.07.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=48mm (1 1/2") INC. DADO DE 
CONCRETO
2 días
427 02.06.02.07.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS DE D=42mm (1 1/4") INC. DADO DE 
CONCRETO
2 días
428 02.06.02.08 PRUEBAS HIDRAULICAS 4 días
429 02.06.02.08.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN RED DE DISTRIBUCIÓN 4 días
430 02.06.02.09 VALVULAS 2 días
431 02.06.02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA D=1 1/4" (42 mm) 2 días
432 02.06.02.10 VARIOS 1 día
433 02.06.02.10.01 CAJAS DE VALVULA, INCLUIDA TAPA 1 día
434 02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 25 días
435 02.07.01 OBRAS PRELIMINARES 1 día
436 02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
437 02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 1 día
438 02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24 días
439 02.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 7 días
440 02.07.02.01.01 EXCAVACION MANUAL A P/TUBERIA AF=0.50m, HASTA 1.60m 7 días
441 02.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 2 días
442 02.07.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS af=0.50m 2 días
443 02.07.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 5 días
444 02.07.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA, AF=0.50m, E=0.10m 5 días
445 02.07.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION DE ZANJAS 8 días
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446 02.07.02.04.01 RELLENO Y APISONADO P/TUBERÍA 1/2''  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) 5 días
447 02.07.02.04.02 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL  C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 5 días
448 02.07.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
449 02.07.02.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
450 02.07.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC 4 días
451 02.07.02.06.01 SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC SAP C-10 D=1/2" 4 días
452 02.07.02.07 ACCESORIOS 5 días
453 02.07.02.07.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 1/2" A 48mm (1 1/2'') 5 días
454 02.07.02.07.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 1/2" A 42mm (1 1/4'') 5 días
455 02.07.02.08 CAJAS DE MEDIDORES 7 días
456 02.07.02.08.01 SUMINISTRO E INSTAL. DE CAJA PRE-FAB. P/MEDIDOR DE AGUA 7 días
457 02.07.02.08.02 SUMINISTRO E INSTAL. DE MICROMEDIDOR PARA AGUA Ø=1/2" 5 días
458 02.07.02.09 PRUEBAS HIDRAULICAS 3 días
459 02.07.02.09.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN CONEX. DOMICILIARIAS 3 días
460 03 ALCANTARILLADO 242 días
461 03.01 REDES COLECTORAS 36 días
462 03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
463 03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
464 03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2 días
465 03.01.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 2 días
466 03.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 34 días
467 03.01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS 7 días
468 03.01.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO1 HASTA 1.50m, af=0.80m 7 días
469 03.01.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO1 HASTA 2.00m, af=0.80m 3 días
470 03.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 4 días
471 03.01.03.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS (a=0.80m) 4 días
472 03.01.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 7 días
473 03.01.03.03.01 CAMA DE APOYO  P/TUB. C/ARENILLA A=0.80m E=0.20m 7 días
474 03.01.03.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 15 días
475 03.01.03.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL D/PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO P/TUB, A=0.80m 10 días
476 03.01.03.04.02 RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) L, HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO 5 días
477 03.01.03.04.03 RELLENO Y COMPATACIÓN C/MAT PROPIO SELECC, C/EQUIPO 5 días
478 03.01.03.05 ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 1 día
479 03.01.03.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
480 03.01.03.06 BOMBEO EN ZANJAS 7 días
481 03.01.03.06.01 DRENAJE DE ZANJAS HASTA 1.50m 7 días
482 03.01.03.06.02 DRENAJE DE ZANJAS HASTA 2.00m 3 días
483 03.01.03.07 ENTIBADO DE ZANJAS 8 días
484 03.01.03.07.01 ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 1.50m 5 días
485 03.01.03.07.02 ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 2.00m 4 días
486 03.02 TUBERIAS 4 días
487 03.02.01 TUBERIA PVC CLASE SN4 4 días
488 03.02.01.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m Hasta H=1.50 m. 4 días
489 03.02.01.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SN4 Ø=200mm x 6.00m Hasta H=2.00 m. 2 días
490 03.03 PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día
491 03.03.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=200mm 1 día
492 03.04 BUZONES 10 días
493 03.04.01 BUZON TIPO "A"  Ø Int. 1.20m  I/TARRAJEO Int. PROF.= 1.30 a 1.55m f'c=315Kg/cm2 5 días
494 03.04.02 BUZON TIPO "A"  Ø Int. 1.20m  I/TARRAJEO Int. PROF.=1.65 a 2.00m f'c=315Kg/cm2 5 días
495 03.04.03 BUZON TIPO "A"  Ø Int. 1.20m  I/TARRAJEO Int. PROF.= 2.10 a 2.55m f'c=315Kg/cm2 5 días
496 03.04.04 BUZON TIPO "B"  Ø Int. 1.50m  I/TARRAJEO Int. PROF.= 3.01m f'c=315Kg/cm2 2 días
497 03.04.05 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCC. DADO D/CONCRETO f'c=140kg/cm2, 0.30x0.50x0.50m 2 días
498 03.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS 19 días
499 03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
500 03.05.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
501 03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18 días
502 03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL P/TUB. Ø=160mm a= 0.60 m 8 días
503 03.05.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJAS P/TUB Ø=6" 4 días
504 03.05.02.03 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO P/TUB Ø160mm 5 días
505 03.05.02.04 RELLENO Y APISONADO  C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) L, HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO 3 días
506 03.05.02.05 RELLENO Y COMPATACIÓN C/MAT PROPIO SELECC, C/EQUIPO 7 días
507 03.05.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 2 días
508 03.05.03 TUBERIAS 5 días
509 03.05.03.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC SN2 Ø=160mm x 6.00m 5 días
510 03.05.04 PRUEBAS HIDRAULICAS 2 días
511 03.05.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=160mm 2 días
512 03.05.05 CAJAS Y EMPALMES 7 días
513 03.05.05.01 SUMINISTRO E INSTAL. CAJA DE REGISTRO DESAGUE (Dado 0.50 x 0.40 x 0.20, concreto f'c=140 Kg/cm², mortero 
1:3) Inc/solad
7 días
514 03.05.05.02 EMPALME D/CONEXIONES DOMICILIARIAS A TUBERIA DE PVC Ø=200mm 5 días
515 03.06 CÁMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 42 días
516 03.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y REPLANTEO 1 día
517 03.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
518 03.06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
519 03.06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1 día
520 03.06.01.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
521 03.06.02 ESTRUCTURAS 29 días
522 03.06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23 días
523 03.06.02.01.01 EXCAVACIONES 5 días
524 03.06.02.01.01.01 EXCAVACIÓN C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS EN T. NATURAL 4 días
525 03.06.02.01.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 5 días
526 03.06.02.01.02 CORTES 2 días
527 03.06.02.01.02.01 CORTE E=15cm 2 días
528 03.06.02.01.03 RELLENOS 2 días
529 03.06.02.01.03.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) 1 día
530 03.06.02.01.03.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) 1 día
531 03.06.02.01.04 DRENAJES DE ZANJAS 5 días
532 03.06.02.01.04.01 DRENAJE EN EXCAVACIÓN HASTA 5.50m 5 días
533 03.06.02.01.05 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 2 días
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534 03.06.02.01.05.01 CONFORMACION DE SUBRASANTE 2 días
535 03.06.02.01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
536 03.06.02.01.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
537 03.06.02.02 CONCRETO SIMPLE 19 días
538 03.06.02.02.01 CIMIENTO CORRIDO 2 días
539 03.06.02.02.01.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS 2 días
540 03.06.02.02.02 SOLADO 3 días
541 03.06.02.02.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS (4" , 1:12) 3 días
542 03.06.02.02.03 FALSO PISO 1 día
543 03.06.02.02.03.01 FALSO PISO CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 E=10cm 1 día
544 03.06.02.03 CONCRETO ARMADO 22 días
545 03.06.02.03.01 ZAPATAS 4 días
546 03.06.02.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO  F'C=210 KG/cm2 1 día
547 03.06.02.03.01.02 ZAPATAS - ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 GRADO 60° 1 día
548 03.06.02.03.02 VIGAS DE CONEXION 18 días
549 03.06.02.03.02.01 VIGAS CONEX. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15 días
550 03.06.02.03.02.02 VIGAS CONEX. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 2 días
551 03.06.02.03.02.03 VIGAS CONEX. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° 3 días
552 03.06.02.03.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO 12 días
553 03.06.02.03.03.01 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 días
554 03.06.02.03.03.02 SOBRECIMIENTO - CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 2 días
555 03.06.02.03.03.03 SOBRECIMIENTO - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° 2 días
556 03.06.02.03.04 COLUMNAS 17 días
557 03.06.02.03.04.01 COLUM. EST. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15 días
558 03.06.02.03.04.02 COLUM. CONF. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15 días
559 03.06.02.03.04.03 COLUM. EST. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 2 días
560 03.06.02.03.04.04 COLUM. CONF. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 1 día
561 03.06.02.03.04.05 COLUM. EST. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° 2 días
562 03.06.02.03.04.06 COLUM. CONF. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° 1 día
563 03.06.02.03.05 VIGAS 15 días
564 03.06.02.03.05.01 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15 días
565 03.06.02.03.05.02 VIGAS - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 3 días
566 03.06.02.03.05.03 VIGAS - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° 2 días
567 03.06.02.03.06 LOSA ALIGERADA 15 días
568 03.06.02.03.06.01 LOSA ALIG. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15 días
569 03.06.02.03.06.02 LOSA ALIG. - CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 1 día
570 03.06.02.03.06.03 LOSA ALIG. - LADRILLO HUECO 15CMX30CMX30CM 2 días
571 03.06.02.03.06.04 LOSA ALIG. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° 2 días
572 03.06.02.03.07 CAMARA HUMEDA 20 días
573 03.06.02.03.07.01 CAM. HÚM. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15 días
574 03.06.02.03.07.02 CAM. HÚM. - CONCRETO  F'C=315 KG/CM2 4 días
575 03.06.02.03.07.03 CAM. HÚM. - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° 5 días
576 03.06.02.04 VARIOS 3 días
577 03.06.02.04.01 JUNTA DE 1'' CON TECNOPOR 2 días
578 03.06.02.04.02 JUNTA WATER STOP 8" 1 día
579 03.06.03 ARQUITECTURA 16 días
580 03.06.03.01 MUROS  Y TABIQUES DE ALBAÑERIA 5 días
581 03.06.03.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M:1:1:4 E=1.5 cm 5 días
582 03.06.03.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm 2 días
583 03.06.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 11 días
584 03.06.03.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5cm, C:A; 1:5 2 días
585 03.06.03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, E=1.5cm, C:A 2 días
586 03.06.03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 1 día
587 03.06.03.02.04 TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5cm, C:A; 1:5 1 día
588 03.06.03.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES, C:A; 1:5 1 día
589 03.06.03.02.06 BRUÑAS SEGUN DETALLE 1 día
590 03.06.03.02.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 5 días
591 03.06.03.03 CIELO RASO 3 días
592 03.06.03.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA E=1.5cm, C.A 1:5 3 días
593 03.06.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 4 días
594 03.06.03.04.01 PISOS 2 días
595 03.06.03.04.01.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZ. 1:4 2 días
596 03.06.03.04.02 VEREDAS 2 días
597 03.06.03.04.02.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4'' F'C=140 KG/CM2, E=0.10M INCLUYE ENCOFRADO 2 días
598 03.06.03.04.02.02 JUNTAS ASFALTICA EN VEREDAS 1 día
599 03.06.03.04.03 COBERTURAS 2 días
600 03.06.03.04.03.01 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO CON PINTURA ASF. 2 días
601 03.06.03.05 CARPINTERIA METALICA 5 días
602 03.06.03.05.01 VENTANAS 2 días
603 03.06.03.05.01.01 VENTANA DE FIERRO CON MALLA GALVANIZADA 1.50MX0.60M 2 días
604 03.06.03.05.01.02 VENTANA DE FIERRO CON MALLA GALVANIZADA 0.60MX0.60M 1 día
605 03.06.03.05.02 PUERTAS 1 día
606 03.06.03.05.02.01 PUERTA DE TUBO GALVANIZ.  2" CON MALLA GALVANIZADA 1"X1'',  2.40MX1.60M 1 día
607 03.06.03.05.03 OTROS 4 días
608 03.06.03.05.03.01 BARANDA DE PROTECCIÓN DE TUBO 2" H=1.00 2 días
609 03.06.03.05.03.02 ESCALERA METÁLICA DE TUBO 1" H=1.00 1 día
610 03.06.03.05.03.03 ESCALERA METÁLICA DE TUBO 1" H=2.50 1 día
611 03.06.03.05.03.04 COMPUERTA TIPO ARMCO 1 día
612 03.06.03.05.03.05 REJILLA FINA METÁLICA 0.70X0.85M 1 día
613 03.06.03.06 CERRAJERIA 1 día
614 03.06.03.06.01 CERRADURAS 1 día
615 03.06.03.06.01.01 CERROJO DE 2'' INC/ CANDADO 1 día
616 03.06.03.07 PINTURA 4 días
617 03.06.03.07.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 4 días
618 03.06.03.07.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO 2 días
619 03.06.03.07.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS 1 día
620 03.06.03.07.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS 1 día
621 03.06.03.07.05 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES 1 día
622 03.06.04 INSTALACIONES SANITARIAS 11 días
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623 03.06.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1 día
624 03.06.04.01.01 SUM. E INST. DE INODORO TANQUE BAJO, INC. ACCESORIOS. 1 día
625 03.06.04.01.02 SUM. E INST. DE LAVATORIO  TIPO OVALIN 1 día
626 03.06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 1 día
627 03.06.04.02.01 SUM. E INST. DE DUCHA C/ACCESORIOS. 1 día
628 03.06.04.02.02 KIT DE ACCESORIOS DE BAÑO 1 día
629 03.06.04.02.03 SUM. E INST. DE PAPELERA DE BAÑO 1 día
630 03.06.04.03 SALIDA DE AGUA 7 días
631 03.06.04.03.01 SISTEMA DE AGUA FRIA 2 días
632 03.06.04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA 2 días
633 03.06.04.03.02 REDES DE DISTRIBUCION 2 días
634 03.06.04.03.02.01 SUMIN. E INSTALAC. DE TUBERÍA PVC C10 -  Ø 1/2" 2 días
635 03.06.04.03.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRÍA 1 día
636 03.06.04.03.03.01 CODO 90° PVC DE 1/2" 1 día
637 03.06.04.03.03.02 TEE PVC DE 1/2" 1 día
638 03.06.04.03.04 VALVULAS 1 día
639 03.06.04.03.04.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 1 día
640 03.06.04.03.05 ADITAMENTOS VARIOS 1 día
641 03.06.04.03.05.01 CAJA DE MADERA PARA VÁLVULA 1 día
642 03.06.04.03.06 OTROS 1 día
643 03.06.04.03.06.01 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍA DE AGUA 1 día
644 03.06.04.04 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 7 días
645 03.06.04.04.01 SALIDA DE DESAGUE 2 días
646 03.06.04.04.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 4" 1 día
647 03.06.04.04.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC 2" 1 día
648 03.06.04.04.01.03 SALIDA PARA VENTILACIÓN 2" 1 día
649 03.06.04.04.02 REDES DE DISTRIBUCION 2 días
650 03.06.04.04.02.01 TUB. PVC-SAL 4" 2 días
651 03.06.04.04.03 ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE 1 día
652 03.06.04.04.03.01 YEE PVC SAL 4" CON REDUCCIÓN SIMPLE 2" 1 día
653 03.06.04.04.03.02 YEE PVC SAL 4" 1 día
654 03.06.04.04.03.03 CODO 45  PVC SAL 4" 1 día
655 03.06.04.04.04 ADITAMENTOS VARIOS 2 días
656 03.06.04.04.04.01 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 1 día
657 03.06.04.04.04.02 SUMIDERO DE BRONCE 2" 1 día
658 03.06.04.04.05 OTROS 1 día
659 03.06.04.04.05.01 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍA DE DESAGUE 1 día
660 03.06.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 13 días
661 03.06.05.01 SALIDA PARA ALUMNBRADO , TOMACORRIENTES Y FUERZA 4 días
662 03.06.05.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 1 día
663 03.06.05.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/LÍNEA A TIERRA 1 día
664 03.06.05.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 1 día
665 03.06.05.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 1 día
666 03.06.05.01.05 SALIDA PARA BOMBA SUMERGIBLE 1 día
667 03.06.05.01.06 SALIDA PARA EXTRACTOR EÓLICO 1 día
668 03.06.05.02 CAJAS DE PASE 1 día
669 03.06.05.02.01 CAJA DE PASE 100X100X50 1 día
670 03.06.05.03 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 3 días
671 03.06.05.03.01 TUBERÍA PVC Ø 20mm 3 días
672 03.06.05.04 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS 2 días
673 03.06.05.04.01 SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CABLE DE COBRE DESNUDO 1X25MM2 TEMPLE BLANCO 1 día
674 03.06.05.04.02 SUMINISTRO E INST. DE ALIM.CAB. N2XH 16MM2 1 día
675 03.06.05.04.03 SUMINISTRO E INST. DE AIM.CAB. NH-80 2X2.5MM2 2 días
676 03.06.05.05 TABLEROS PRINCIPALES 2 días
677 03.06.05.05.01 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 2 días
678 03.06.05.05.02 TABLERO DE FUERZA Y CONTROL 2 días
679 03.06.05.05.03 TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES 2 días
680 03.06.05.06 TABLERO DE DISTRIBUCION 2 días
681 03.06.05.06.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD -AT 2 días
682 03.06.05.07 INSTALACIONES DEL SISTEMA A PUESTA A TIERRA 1 día
683 03.06.05.07.01 INST. DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA 1 día
684 03.06.05.08 ARTEFACTOS 1 día
685 03.06.05.08.01 LUMINARIA C/ 2 LAMPARA FLUORESCENTE DE 36W 1 día
686 03.06.05.08.02 FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL DE 18W 1 día
687 03.06.05.09 VARIOS 1 día
688 03.06.05.09.01 SISTEMA DE ELECTRONIVELES 1 día
689 03.06.06 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 9 días
690 03.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN ARBOL DE DESCARGA Y BY PASS DE PURGA 8 días
691 03.06.06.01.01 TUB. DE ACERO SCH40 DN80MM 3 días
692 03.06.06.01.02 CODO DN80mm x 90° BB-HD PN10 1 día
693 03.06.06.01.03 BRIDA ROMPE AGUA DN 80MM 1 día
694 03.06.06.01.04 UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN80MM HD PN 10 1 día
695 03.06.06.01.05 YEE DN80MM X 80MM BB-HD PN 10 1 día
696 03.06.06.01.06 CODO DN80mm x 45° BB-HD PN10 1 día
697 03.06.06.01.07 TRANSICIÓN B-C TIPO LUFLEX DN 90MM HD PN 10 1 día
698 03.06.06.02 INSTALACION Y ANCLAJE DE ACCESORIOS 1 día
699 03.06.06.02.01 DADOS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 1 día
700 03.06.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN ARBOL DE DESCARGA 1 día
701 03.06.06.03.01 VÁLVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 50mm HD PN 10 1 día
702 03.06.06.03.02 VÁLVULA DE RETENCIÓN CHECK DE CIERRE LENTO BB DN 80MM 1 día
703 03.06.06.03.03 VÁLVULA COMPUERTA DN 80MM BB-HD PN 10 1 día
704 03.06.06.03.04 VÁLVULA COMPUERTA DN 50MM BB-HD PN 10 1 día
705 03.06.06.04 VARIOS 8 días
706 03.06.06.04.01 BOMBA SUMERGIBLE 3.0HP INC/ CODO DESCARGA Y TUBOS GUÍAS 1 día
707 03.06.06.04.02 MANOMETRO MANUAL 0 - 100 PSI 1 día
708 03.06.06.04.03 MEDIDO DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO DN 80MM 1 día
709 03.07 LINEA DE IMPULSIÓN 22 días
710 03.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
711 03.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día



























Id Item Descripción Partida Duración
712 03.07.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1 día
713 03.07.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
714 03.07.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 días
715 03.07.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS 8 días
716 03.07.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO1 HASTA 1.50m, af=0.60m 8 días
717 03.07.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 4 días
718 03.07.03.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS (af=0.60m) 4 días
719 03.07.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 2 días
720 03.07.03.03.01 CAMA DE APOYO  P/TUB. C/ARENILLA A=0.80m E=0.20m 2 días
721 03.07.03.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 6 días
722 03.07.03.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL D/PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO P/TUB, A=0.60m 2 días
723 03.07.03.04.02 RELLENO Y APISONADO (C/EQUIPO) HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO, A=0.60m (ARENILLA) 3 días
724 03.07.03.04.03 RELLENO Y COMPATACIÓN C/MAT PROPIO SELECC, C/EQUIPO 3 días
725 03.07.03.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
726 03.07.03.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. =1.00Km 1 día
727 03.07.03.06 BOMBEO EN ZANJAS 8 días
728 03.07.03.06.01 DRENAJE DE ZANJAS HASTA 1.50m 8 días
729 03.07.03.07 ENTIBADO DE ZANJAS 3 días
730 03.07.03.07.01 ENTIBADO DE ZANJAS HASTA 1.50m 3 días
731 03.07.04 TUBERIA PVC CLASE SN4 3 días
732 03.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS 3 días
733 03.07.04.01.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBE. PVC PN10 Ø=90MM X 6.00M HASTA 1.50M 3 días
734 03.07.04.01.02 CURVA 45 PVC DN110MM INC. DADO DE CONCRETO 1 día
735 03.07.05 PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día
736 03.07.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=90mm 1 día
737 03.08 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 142 días
738 03.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días
739 03.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días
740 03.08.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 4 días
741 03.08.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 4 días
742 03.08.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 días
743 03.08.03.01 CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL PARA EXPLANACIÓN 2 días
744 03.08.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO(ARENILLA) PARA EXPLANACIÓN 10 días
745 03.08.03.03 PERFILADO Y NIVELACIÓN  DE EXPLANACIÓN A NIVEL DE ARENILLA 2 días
746 03.08.03.04 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA EXPLANACIÓN 5 días
747 03.08.03.05 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE EXPLANACIÓN A NIVEL DE AFIRMADO 2 días
748 03.08.04 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR 17 días
749 03.08.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
750 03.08.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
751 03.08.04.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
752 03.08.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días
753 03.08.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN AFIRMADO 1 día
754 03.08.04.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
755 03.08.04.03 CONCRETO SIMPLE 1 día
756 03.08.04.03.01 SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2 1 día
757 03.08.04.04 CONCRETO ARMADO 11 días
758 03.08.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO 10 días
759 03.08.04.04.02 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN MUROS REFORZADOS 1 día
760 03.08.04.04.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS 1 día
761 03.08.04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días
762 03.08.04.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 2 días
763 03.08.04.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 2 días
764 03.08.04.06 CARPINTERIA METALICA 1 día
765 03.08.04.06.01 REJILLA PLATINA 1"X1/2" @ 1" Y MARCO "L" 1''X1''X1/8'' 1 día
766 03.08.04.06.02 COMPUERTA TIPO GUILLOTINA 0.30 X 0.58M PLANCHA 3/16'' 1 día
767 03.08.05 TANQUE IMHOFF 39 días
768 03.08.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
769 03.08.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
770 03.08.05.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
771 03.08.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26 días
772 03.08.05.02.01 EXCAVACIÓN C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS EN T. NATURAL 3 días
773 03.08.05.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PROPIO 1 día
774 03.08.05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
775 03.08.05.02.04 DRENAJE EN EXCAVACIÓN HASTA 2.50m 2 días
776 03.08.05.03 CONCRETO SIMPLE 2 días
777 03.08.05.03.01 SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2 2 días
778 03.08.05.04 CONCRETO ARMADO 26 días
779 03.08.05.04.01 LOSA DE FONDO 19 días
780 03.08.05.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO 15 días
781 03.08.05.04.01.02 CONCRETO  F'C=315 Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO 2 días
782 03.08.05.04.01.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO 4 días
783 03.08.05.04.02 MUROS 15 días
784 03.08.05.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO 15 días
785 03.08.05.04.02.02 CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS 4 días
786 03.08.05.04.02.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS 7 días
787 03.08.05.04.03 CAJA DE VALVULA 16 días
788 03.08.05.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULA 15 días
789 03.08.05.04.03.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJA DE VÁLVULA 1 día
790 03.08.05.04.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CAJA DE VÁLVULA 1 día
791 03.08.05.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5 días
792 03.08.05.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 5 días
793 03.08.05.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 2 días
794 03.08.05.06 TUBERIAS Y ACCESORIOS 7 días
795 03.08.05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 8'' 5 días
796 03.08.05.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 45 PVC 8'' 1 día
797 03.08.05.06.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE PVC 8'' 1 día
798 03.08.05.06.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA PVC 8'' 1 día
799 03.08.05.06.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE PVC 8'' 1 día
800 03.08.05.06.06 VALVULA COMPUERTA BRIDADA D=8" 1 día



























Id Item Descripción Partida Duración
801 03.08.05.06.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' 1 día
802 03.08.05.07 VARIOS 29 días
803 03.08.05.07.01 PARANTE METÁLICO 1 día
804 03.08.05.07.02 ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE 1 día
805 03.08.05.07.03 WATER STOP DE NEOPRENO DE 6" 1 día
806 03.08.06 LECHO DE SECADO 43 días
807 03.08.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días
808 03.08.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
809 03.08.06.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
810 03.08.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días
811 03.08.06.02.01 CORTE EN TERRENO NATURAL E=0.20 m. 1 día
812 03.08.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
813 03.08.06.03 CONCRETO SIMPLE 1 día
814 03.08.06.03.01 SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2 1 día
815 03.08.06.04 CONCRETO ARMADO 22 días
816 03.08.06.04.01 LOSA DE FONDO 18 días
817 03.08.06.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO 15 días
818 03.08.06.04.01.02 CONCRETO  F'C=315 Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO 2 días
819 03.08.06.04.01.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO 3 días
820 03.08.06.04.02 MUROS 19 días
821 03.08.06.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO 15 días
822 03.08.06.04.02.02 CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS 2 días
823 03.08.06.04.02.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS 4 días
824 03.08.06.04.03 CÁMARA DE REUNIÓN 16 días
825 03.08.06.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CÁMARA DE REUNIÓN 15 días
826 03.08.06.04.03.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CÁMARA DE REUNION 1 día
827 03.08.06.04.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN CÁMARA DE REUNION 1 día
828 03.08.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5 días
829 03.08.06.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 5 días
830 03.08.06.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 2 días
831 03.08.06.06 ALBAÑILERIA CONFINADA 2 días
832 03.08.06.06.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLO PASTELERO 2 días
833 03.08.06.07 TUBERIAS Y ACCESORIOS 17 días
834 03.08.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 8'' 1 día
835 03.08.06.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' 1 día
836 03.08.06.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PVC 4'' 1 día
837 03.08.06.07.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DOBLE PVC 8'' 1 día
838 03.08.06.07.05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN PVC 8'' a 6'' 1 día
839 03.08.06.07.06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA PVC 6'' 1 día
840 03.08.06.07.07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  PVC 6'' 1 día
841 03.08.06.08 ESTRUCTURA DE MADERA 13 días
842 03.08.06.08.01 TIJERAL DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 2 días
843 03.08.06.08.02 COLUMNAS DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 4''X4'' 2 días
844 03.08.06.08.03 VIGA SOLERA DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 3''X5'' 2 días
845 03.08.06.08.04 CORREAS DE MADERA TORNILLO O SIMILAR 2''X2'' 2 días
846 03.08.06.09 COBERTURA 4 días
847 03.08.06.09.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 2 días
848 03.08.06.09.02 CUMBRERA DE PLANCHA DE CALAMINA PLANA 2 días
849 03.08.06.10 FILTROS 3 días
850 03.08.06.10.01 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA 3/4"-2" E=0.30m 1 día
851 03.08.06.10.02 FILTRO DE GRAVA FINA 1/2" E=0.10m 1 día
852 03.08.06.10.03 FILTRO DE ARENA GRUESA E=0.10m 1 día
853 03.08.07 CONEXIÓN DE TANQUE IMHOFF A HUMEDAL ARTIF. 9 días
854 03.08.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
855 03.08.07.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
856 03.08.07.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
857 03.08.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 días
858 03.08.07.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA PVC 6'', HPROM.=0.35m 2 días
859 03.08.07.02.02 RELLENO Y APISONADO DE ZANJA D=6'' C/MAT. AFIRMADO 1 día
860 03.08.07.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
861 03.08.07.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 3 días
862 03.08.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' 2 días
863 03.08.07.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  PVC 6'' 1 día
864 03.08.07.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DOBLE PVC 6'' 1 día
865 03.08.07.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN PVC 6'' a 4'' 1 día
866 03.08.07.04 CAJAS Y EMPALMES 1 día
867 03.08.07.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. CAJA DE REGISTRO 1 día
868 03.08.08 HUMEDAL ARTIFICIAL F.H.S.S. 24 días
869 03.08.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días
870 03.08.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días
871 03.08.08.02 IMPERMEABILIZACIÓN 5 días
872 03.08.08.02.01 IMPERMEABILIZACIÓN DE FONDO DE HUMEDAL C/GEOMEMBRANA DE HDPE DE 1.50mm 5 días
873 03.08.08.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 7 días
874 03.08.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4'' 2 días
875 03.08.08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PVC 4'' 4 días
876 03.08.08.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE  PVC 4'' 1 día
877 03.08.08.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  PVC 4'' 1 día
878 03.08.08.04 CONCRETO SIMPLE 16 días
879 03.08.08.04.01 SOLADO 1 día
880 03.08.08.04.01.01 SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2 1 día
881 03.08.08.04.02 CAMARA DE REUNION 15 días
882 03.08.08.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAMARA DE REUNION 15 días
883 03.08.08.04.02.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAMARA DE REUNION 1 día
884 03.08.08.05 FILTROS 15 días
885 03.08.08.05.01 FILTRO DE GRAVA GRUESA  40mm-80mm 7 días
886 03.08.08.05.02 FILTRO DE GRAVA FINA  20mm-30mm 15 días
887 03.08.08.06 PLANTACIÓN 15 días
888 03.08.08.06.01 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE MACROFITAS 15 días
889 03.08.09 CONEXIÓN DE HUMEDAL A CÁMARA DE CLORACIÓN 9 días
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890 03.08.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
891 03.08.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
892 03.08.09.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
893 03.08.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 días
894 03.08.09.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA PVC 6'', HPROM.=0.35m 2 días
895 03.08.09.02.02 RELLENO Y APISONADO DE ZANJA D=6'' C/MAT. AFIRMADO 1 día
896 03.08.09.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
897 03.08.09.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 4 días
898 03.08.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' 3 días
899 03.08.09.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE  PVC 6'' 1 día
900 03.08.09.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90  6'' 1 día
901 03.08.10 CÁMARA DE CLORACIÓN 32 días
902 03.08.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
903 03.08.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
904 03.08.10.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
905 03.08.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días
906 03.08.10.02.01 EXCAVACION MANUAL 2 días
907 03.08.10.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
908 03.08.10.03 CONCRETO SIMPLE 1 día
909 03.08.10.03.01 SOLADO CONCRETO  F'C=100 Kg/cm2 1 día
910 03.08.10.04 CONCRETO ARMADO 19 días
911 03.08.10.04.01 LOSA DE FONDO 17 días
912 03.08.10.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO 15 días
913 03.08.10.04.01.02 CONCRETO  F'C=315 Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO 1 día
914 03.08.10.04.01.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN LOSA DE FONDO 2 días
915 03.08.10.04.02 MUROS 17 días
916 03.08.10.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO REFORZADO 15 días
917 03.08.10.04.02.02 CONCRETO F'C=315 Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS 1 día
918 03.08.10.04.02.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 EN MUROS REFORZADOS 2 días
919 03.08.10.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3 días
920 03.08.10.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 3 días
921 03.08.10.06 TUBERIAS Y ACCESORIOS 3 días
922 03.08.10.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' 1 día
923 03.08.10.06.02 SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC SAP C-10 D=1/2" 2 días
924 03.08.10.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 1/2'' 1 día
925 03.08.10.07 CASETA DE CLORACIÓN 4 días
926 03.08.10.07.01 MUROS PREFABRICADOS 1 día
927 03.08.10.07.02 COBERTURA DE CASETA 1 día
928 03.08.10.07.03 PUERTA METALICA 1 día
929 03.08.10.07.04 PISO DE CONCRETO 1 día
930 03.08.10.08 VARIOS 24 días
931 03.08.10.08.01 TANQUE SOLUCIÓN MADRE 600 L 1 día
932 03.08.10.08.02 TANQUE DOSIFICADOR 1 día
933 03.08.10.08.03 ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE 1 día
934 03.08.10.08.04 WATER STOP DE NEOPRENO DE 6" 1 día
935 03.08.11 CONEXION DE CÁMARA DE CLORACIÓN  A DREN 16 días
936 03.08.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
937 03.08.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
938 03.08.11.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
939 03.08.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15 días
940 03.08.11.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA PVC 6'', HPROM.=0.35m 1 día
941 03.08.11.02.02 RELLENO Y APISONADO DE ZANJA 6''  C/MAT. AFIRMADO 1 día
942 03.08.11.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
943 03.08.11.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 12 días
944 03.08.11.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6'' 2 días
945 03.08.11.03.02 VALVULA CHECK 6'' 1 día
946 03.08.11.04 CONCRETO SIMPLE 10 días
947 03.08.11.04.01 CAJA DE VALVULA 10 días
948 03.08.11.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULA 10 días
949 03.08.11.04.01.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJA DE VALVULA 1 día
950 03.08.12 CERCO DE PROTECCIÓN 18 días
951 03.08.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
952 03.08.12.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
953 03.08.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15 días
954 03.08.12.02.01 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO A=50cm 7 días
955 03.08.12.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y PIEDRA 3 días
956 03.08.12.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
957 03.08.12.03 CONCRETO SIMPLE 5 días
958 03.08.12.03.01 CONCRETO CICLÓPEO C:H 1:8+25% P.G. 5 días
959 03.08.12.04 CARPINTERIA DE MADERA 4 días
960 03.08.12.04.01 PUERTA DE MADERA PARA CERCO PERIMÉTRICO 1 día
961 03.08.12.04.02 POSTE DE MADERA 4''X4'' 3 días
962 03.08.12.04.03 APOYO DE MADERA 3''X3'' 1 día
963 03.08.12.05 ALAMBRADO 5 días
964 03.08.12.05.01 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS 5 días
965 03.08.13 JARDINES 7 días
966 03.08.13.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC/GRASS e=20cm 5 días
967 03.08.13.02 ARBORIZACION CON PLANTONES 7 días
968 03.09 VARIOS 241 días
969 03.09.01 FLETES 241 días
970 03.09.01.01 FLETE SANEAMIENTO 241 días
971 04 EDUCACIÓN SANITARIA 33 días
972 04.01 EDUCACIÓN AMBIENTAL 33 días
973 04.01.01 CHARLAS A LA COMUNIDAD ADYACENTE 2 días
974 04.01.02 CHARLAS A LA POBLACIÓN DOCENTE 2 días
975 04.01.03 AFICHES AMBIENTALES 15 días
976 04.01.04 BOLETINES TÉCNICOS AMBIENTALES 15 días
977 04.01.05 PROMOCIÓN ECOLÓGICA 10 días
978 04.02 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4 días



























Id Item Descripción Partida Duración
979 04.02.01 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL AMBIENTAL 4 días
980 04.02.02 INFORMES 4 días
981 05 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD-PAVIMENTACIÓN 101 días
982 05.01 OBRAS PROVISIONALES 101 días
983 05.01.01 MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 101 días
984 05.01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO-PAVIMENTACIÓN 101 días
985 05.02 SEGURIDAD Y SALUD 10 días
986 05.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10 días
987 05.02.01.01 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL-PAVIMENTACIÓN 1 día
988 05.02.01.02 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA 10 días
989 05.02.01.03 SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA. 1 día
990 05.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD - PAVIMENTACIÓN 1 día
991 05.02.02 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 día
992 05.02.02.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD 1 día
993 06 PAVIMENTACIÓN 69 días
994 06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días
995 06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días
996 06.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 4 días
997 06.02 PAVIMENTO 35 días
998 06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 días
999 06.02.01.01 CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL PARA EXPLANACIÓN 3 días
1000 06.02.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA EXPLANACIÓN 12 días
1001 06.02.01.03 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE EXPLANACIÓN 5 días
1002 06.02.01.04 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON AFIRMADO (CBR CON 10%) E=30cm 7 días
1003 06.02.01.05 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENA GRUESA,  E = 10 cm 3 días
1004 06.02.02 PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE 13 días
1005 06.02.02.01 SUB BASE GRANULAR E=20cm 5 días
1006 06.02.02.02 BASE GRANULAR e=0.20m 5 días
1007 06.02.02.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 3 días
1008 06.02.02.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE e=6.35cm 6 días
1009 06.03 VEREDAS 25 días
1010 06.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días
1011 06.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3 días
1012 06.03.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 3 días
1013 06.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días
1014 06.03.02.01 EXCAVACIÓN PARA UÑAS EN VEREDAS H=0.40m, A=0.10 m 5 días
1015 06.03.02.02 CAPA DE AFIRMADO PARA VEREDAS E=0.20 m 7 días
1016 06.03.03 CONCRETO SIMPLE 15 días
1017 06.03.03.01 CONCRETO F'C=175Kg/cm2 EN VEREDAS E=10CM, ACABADO FROT. 7 días
1018 06.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 15 días
1019 06.03.04 JUNTAS 3 días
1020 06.03.04.01 JUNTAS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1'' 3 días
1021 06.03.05 CURADO 7 días
1022 06.03.05.01 CURADO CON AGUA PARA VEREDA 7 días
1023 06.04 MARTILLOS Y RAMPAS 27 días
1024 06.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días
1025 06.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
1026 06.04.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
1027 06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días
1028 06.04.02.01 EXCAVACIÓN PARA UÑAS EN MARTILLOS Y RAMPAS H=0.40m, A=0.10 m 4 días
1029 06.04.02.02 CAPA DE AFIRMADO PARA MARTILLOS Y RAMPAS E=0.20 m 5 días
1030 06.04.03 CONCRETO SIMPLE 15 días
1031 06.04.03.01 CONCRETO F'C=175Kg/cm2 3 días
1032 06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS Y RAMPAS 15 días
1033 06.04.04 CURADO 5 días
1034 06.04.04.01 CURADO CON AGUA PARA MARTILLOS Y RAMPAS 5 días
1035 06.05 SARDINELES 27 días
1036 06.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días
1037 06.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día
1038 06.05.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
1039 06.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días
1040 06.05.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA SARDINEL  H= 0.30 m 2 días
1041 06.05.03 CONCRETO SIMPLE 23 días
1042 06.05.03.01 CONCRETO F'C=175Kg/cm2 7 días
1043 06.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES 15 días
1044 06.05.03.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60, FY=4200Kg/cm2 8 días
1045 06.05.04 JUNTAS 3 días
1046 06.05.04.01 JUNTAS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1'' 3 días
1047 06.05.05 CURADO 4 días
1048 06.05.05.01 CURADO CON AGUA PARA SARDINELES 4 días
1049 06.06 JARDINES 5 días
1050 06.06.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO INC/GRASS E=20cm 5 días
1051 06.06.02 ARBORIZACION CON PLANTONES 2 días
1052 06.07 SEÑALIZACION 30 días
1053 06.07.01 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA C/PARENTE-VERTICAL 1 día
1054 06.07.02 SEÑALIZACION PREVENTIVA C/PARANTE-VERTICAL 1 día
1055 06.07.03 MARCAS SOBRE EJE DE PAVIMENTO CON LÍNEA DISCONTINUA 1 día
1056 06.07.04 MARCAS EN PASE PEATONAL 1 día
1057 06.07.05 MARCAS EN LÍNEA DE PARADA 1 día
1058 06.07.06 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO CON FLECHAS DIRECCIONALES 1 día
1059 06.07.07 PINTURA EN SARDINELES 1 día
1060 06.07.08 PINTURA EN BORDE DE VEREDAS 1 día
1061 07 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 100 días
1062 07.01 SISTEMA DE REJILLA PARA DRENAJE SUPERFICIAL 36 días
1063 07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días
1064 07.01.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 4 días
1065 07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32 días
1066 07.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 10 días
1067 07.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL AF=0.60m HASTA 0.65 m 10 días



























Id Item Descripción Partida Duración
1068 07.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 6 días
1069 07.01.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS HASTA 0.65m 6 días
1070 07.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 5 días
1071 07.01.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA , HASTA 0.65m E=0.10m 5 días
1072 07.01.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 10 días
1073 07.01.02.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL D/PRÉSTAMO (ARENILLA) MANUAL P/TUB 5 días
1074 07.01.02.04.02 RELLENO Y APISONADO MANUAL, HASTA 0.30m S/CLAVE DEL TUBO (ARENILLA) 10 días
1075 07.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
1076 07.01.02.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx.= 1.00Km 1 día
1077 07.01.02.06 TUBERIAS 9 días
1078 07.01.02.06.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 Ø=250mm X 6.00m 9 días
1079 07.01.02.07 PRUEBAS HIDRAULICAS 2 días
1080 07.01.02.07.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC Ø=250mm 2 días
1081 07.01.02.08 BUZONETAS 10 días
1082 07.01.02.08.01 BUZONETA HMAX.= 1.51m, F'C=315Kg/cm2 INCLUYE DADO DE CONCRETO 10 días
1083 07.01.02.09 REJILLA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES 2 días
1084 07.01.02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA DE 0.60 X 1.00 m 2 días
1085 07.02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 22 días
1086 07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
1087 07.02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 1 día
1088 07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 días
1089 07.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 3 días
1090 07.02.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO HASTA 0.94 m 3 días
1091 07.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 2 días
1092 07.02.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS HASTA 0.94m 2 días
1093 07.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 4 días
1094 07.02.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA , HASTA 0.94m E=0.10m 4 días
1095 07.02.02.04 RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS 4 días
1096 07.02.02.04.01 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 días
1097 07.02.02.04.01.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL D/PRÉSTAMO (ARENILLA) MANUAL P/TUB 2 días
1098 07.02.02.04.02 RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 2 días
1099 07.02.02.04.02.01 RELLENO Y APISONADO MANUAL, HASTA 0.338m S/CLAVE DEL TUBO (ARENILLA) 2 días
1100 07.02.02.04.02.02 RELLENO Y APISONADO MANUAL, HASTA 0.388m S/CLAVE DEL TUBO (ARENILLA) 2 días
1101 07.02.02.04.02.03 RELLENO Y APISONADO MANUAL, HASTA 0.438m S/CLAVE DEL TUBO (ARENILLA) 2 días
1102 07.02.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día
1103 07.02.02.05.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Máx. = 1.00Km 1 día
1104 07.02.02.06 TUBERIAS 4 días
1105 07.02.02.06.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 Ø=400mm X 6.00m 4 días
1106 07.02.02.06.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 Ø=450mm X 6.00m 2 días
1107 07.02.02.06.03 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. PVC NTP ISO 21138-2010 SN4 Ø=500mm X 6.00m 1 día
1108 07.02.02.07 PRUEBAS HIDRAULICAS 2 días
1109 07.02.02.07.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC  Ø=400mm 2 días
1110 07.02.02.07.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC  Ø=450mm 1 día
1111 07.02.02.07.03 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. PVC  Ø=500mm 1 día
1112 07.02.02.08 BUZONES 5 días
1113 07.02.02.08.01 BUZON  Ø INT. 1.20m L/TARRAJEO INT. PROF.=1.70m, F'C=315Kg/cm2 5 días
1114 07.02.02.09 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCC. DADO D/CONCRETO 2 días
1115 07.02.02.09.01 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCC. DADO D/CONCRETO F/C=175Kg/cm2, 1.00 X 1.00 X 0.50 m 2 días
1116 07.02.02.09.02 EMPALME A BUZON Y CONSTRUCC. DADO D/CONCRETO F/C=175Kg/cm2, 0.80 X 0.80 X 0.50 m 2 días
1117 07.02.02.10 VARIOS 1 día
1118 07.02.02.10.01 EMPALME A DREN 5000 1 día
1119 07.03 VARIOS 100 días
1120 07.03.01 FLETES 100 días
1121 07.03.01.01 FLETE PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE PLUVIAL 100 días
1122 FIN 0 días 16/09
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15.01.  CONCLUSIONES 
 La elaboración del Proyecto “DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA HABILITACIÓN 
URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN ELDISTRITO DE 
MONSEFÚ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, 
contribuye como un documento técnico-económico que beneficiará a la población 
futura de la Habilitación Urbana Playa Azul. 
 La habilitación urbana tiene una superficie total de 45783.024 m2, con un perímetro de 
1136.577, teniendo pendiente plana de 0.6%o, y cota promedio de terreno de 6 m.s.n.m.  
 En la zona se han encontrado 5 canteras, de las cuales después de hacer una 
comparación entre la menor distancia y la calidad de sus materiales, se ha optado por 
obtener agregados de la cantera “Tres Tomas”, ubicado en  Ferreñafe y de la cantera 
“La Victoria – Pampas de Burros”, ubicada en el distrito de Pátapo. 
 El proyecto al no contar con el documento de factibilidad de agua y alcantarillado, 
necesita de una fuente de abastecimiento propia, la cual puede ser por medio de un 
pozo tubular, ya sea nuevo o mejorado. Para este proyecto, la propuesta más 
económica es la de mejorar y hacer uso de un pozo existente, el cual cumple con los 
parámetros de calidad y cantidad que se necesitan. 
 Debido a que las aguas residuales no se pueden verter directamente al dren 
existente, es que se ha proyectado una planta de tratamiento de aguas residuales, 
que permita purificar dichas aguas, cumpliendo los parámetros dados por el ANA y 
así puedan ser vertidas sin afectar el medio ambiente. 
 Del estudio de suelos, se determinó que la zona presenta un CBR malo, menor al 
6%, por lo que para la pavimentación se considerará un mejoramiento de la sub 
rasante con el fin de mejorar el esfuerzo del suelo a las cargar de los vehículos 
proyectados. 
  A pesar que el estudio de Impacto Ambiental, indica que existirá un Impacto 
negativo moderado, se ha considerado en este proyecto medidas de mitigación, con 
el fin de que sea mínimo dicho impacto. 
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considerado un sistema de drenaje pluvial, por medio de canales rectangulares, los 
cuales desembocarán en el dren 5000. 
 
su sección hidráulica para caudales máximos, verificando así que el nivel del espejo 
de agua es mucho menor al de los puntos de vertimiento, tanto del drenaje pluvial 
como de la Ptar, y por ende no se presentarán desbordes. 
 
 
15.02.  RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda ser exigentes con los planes de manejo ambiental, a fin de evitar 
perjuicios en el medio ambiente, teniendo en cuenta que la zona de proyecto está 
expuesta a la acción de vientos de regular intensidad, sobre todo en horas de la 
tarde. 
 
para evitar la socavación de la losa de concreto por efectos de la lluvia, ya que al 
producirse ésta, arrasaría con los finos de los extremos, dejándolo en voladizo, lo que 
originaría la falla. 
 La arborización y áreas verdes presentadas en el Proyecto constituye una medida de 
mitigación para contrarrestar los efectos de acumulación de calor en la Tierra, por lo 
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DATA RECOLECTADA CON LA ESTACION TOTAL 
 PUNTO ESTE (X) NORTE (Y) COTA (Z) DESCRIPCION 
1 621484.000 9239085.00 7.000 RA 
2 621521.597 9239153.27 7.305 TN 
3 621571.975 9239095.38 5.897 PER 
4 621621.267 9239102.03 5.032 POSTE 
5 621636.535 9239057.38 5.153 POSTE 
6 621652.923 9239106.24 5.598 PER 
7 621574.764 9239062.72 4.609 POSTE 
8 621619.543 9239007.31 5.273 POSTE 
9 621576.97 9239033.56 5.134 PER 
10 621557.87 9239033.11 4.560 POSTE 
11 621617.951 9239001.27 5.102 POSTE 
12 621607.342 9238967.68 5.214 POSTE 
13 621598.539 9238938.46 5.165 POSTE 
14 621537.783 9239032.45 4.894 POSTE 
15 621590.052 9238910.46 4.649 POSTE 
16 621581.572 9238882.4 5.294 POSTE 
17 621490.342 9239031.8 5.126 PER 
18 621484.11 9239055.06 5.218 POSTE 
19 621542.474 9238846.22 4.523 POSTE 
20 621571.464 9238849.86 4.718 PER 
21 621510.742 9238842.53 4.396 POSTE 
22 621481.721 9238839.41 5.175 POSTE 
23 621477.47 9239080.28 5.949 POSTE 
24 621451.04 9238835.18 5.924 PER 
25 621444.278 9238863.41 5.135 POSTE 
26 621464.592 9239127.72 6.534 POSTE 
27 621435.163 9238902.06 5.887 POSTE 
28 621430.802 9238923.1 6.069 POSTE 
29 621461.198 9239140.72 6.361 PER 
30 621423.67 9238952.53 6.092 POSTE 
31 621418.917 9238973.14 5.696 POSTE 
32 621440.682 9239124.75 6.539 PER 
33 621413.408 9238996.77 4.478 POSTE 
34 621407.299 9239023.1 5.858 PER 
35 621420.363 9239122.11 6.534 POSTE 
36 621406.594 9239120.24 6.312 POSTE 
37 621395.852 9239050.79 5.799 POSTE 
38 621386.904 9239073.32 6.623 POSTE 
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39 621387.787 9239118.13 6.366 PER 
40 621379.267 9239092.69 5.719 POSTE 
41 621369.673 9239115.72 6.283 PER 
42 621364.799 9239128.38 6.992 PER 
43 621386.349 9239122.98 6.183 POSTE 
44 621462.694 9239134.02 6.139 TN 
45 621454.605 9239136.75 6.453 TN 
46 621444.71 9239135.88 6.460 TN 
47 621456.457 9239131.5 6.404 TN 
48 621450.227 9239134.73 6.716 TN 
49 621452.18 9239131.66 6.956 TN 
50 621451.955 9239133.68 6.669 TN 
51 621457.069 9239126.07 6.417 TN 
52 621453.748 9239128.04 6.817 TN 
53 621465.57 9239122.06 6.320 TN 
54 621455.46 9239121.26 6.573 TN 
55 621446.297 9239121.29 6.348 TN 
56 621465.9 9239114.85 6.569 TN 
57 621458.202 9239115.13 6.750 TN 
58 621446.974 9239115.68 6.316 TN 
59 621468.39 9239110.55 6.499 TN 
60 621465.865 9239110.29 5.929 TN 
61 621457.624 9239109.42 6.670 TN 
62 621446.417 9239107.73 5.959 TN 
63 621468.688 9239102.57 6.718 TN 
64 621465.513 9239102.51 6.082 TN 
65 621467.658 9239098.35 6.916 TN 
66 621447.838 9239100.75 5.674 TN 
67 621463.468 9239094.67 6.050 TN 
68 621467.182 9239093.84 7.053 TN 
69 621458.091 9239092.2 5.813 TN 
70 621449.251 9239092.18 5.564 TN 
71 621473.465 9239093.59 6.460 TN 
72 621461.232 9239084.12 5.832 TN 
73 621461.168 9239084.15 5.831 TN 
74 621447.033 9239081.45 5.224 TN 
75 621463.752 9239076.67 6.277 TN 
76 621446.421 9239074.28 5.166 TN 
77 621472.6 9239076.62 6.057 TN 
78 621448.696 9239065.65 5.430 TN 
79 621465.709 9239068.52 5.865 TN 
80 621477.374 9239070.02 5.888 TN 
81 621452.624 9239063.85 6.198 TN 
82 621452.537 9239061.8 5.723 TN 
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83 621455.524 9239064.19 5.589 TN 
84 621447.256 9239056.43 5.477 TN 
85 621459.491 9239059.62 5.713 TN 
86 621482.563 9239059.01 5.361 TN 
87 621449.882 9239051.27 6.059 TN 
88 621467.612 9239062.02 6.164 TN 
89 621480.599 9239067.6 6.212 TN 
90 621449.929 9239050.92 5.998 TN 
91 621466.887 9239055.76 5.553 TN 
92 621478.17 9239056.25 5.766 TN 
93 621452.906 9239051.11 5.628 TN 
94 621459.129 9239053.83 5.668 TN 
95 621478.298 9239054.11 5.359 TN 
96 621455.301 9239055.34 5.581 TN 
97 621456.254 9239051.82 6.359 TN 
98 621485.05 9239051.32 4.989 TN 
99 621452.111 9239041.54 5.233 TN 
100 621460.283 9239044.93 5.613 TN 
101 621473.912 9239047.13 5.248 TN 
102 621467.676 9239045.64 5.188 TN 
103 621454.701 9239034.59 5.533 TN 
104 621470.289 9239046.12 5.588 TN 
105 621452.08 9239028.88 4.785 TN 
106 621488.756 9239039.41 5.057 TN 
107 621459.077 9239026.04 4.865 TN 
108 621466.484 9239035.75 5.542 TN 
109 621474.791 9239035.6 5.013 TN 
110 621456.622 9239021.22 5.572 TN 
111 621465.325 9239020.2 5.364 TN 
112 621478.286 9239028.52 5.367 TN 
113 621464.852 9239010.31 5.075 TN 
114 621474.602 9239017.22 5.119 TN 
115 621492.698 9239027.51 5.563 TN 
116 621494.725 9239014.82 4.853 TN 
117 621483.295 9239011.65 5.009 TN 
118 621474.779 9239000.4 5.519 TN 
119 621498.919 9239000.02 5.125 TN 
120 621487.201 9239004.29 5.061 TN 
121 621475.234 9238997.24 5.657 TN 
122 621485.445 9238989.36 4.893 TN 
123 621473.8 9238989.08 5.230 TN 
124 621501.836 9238989.16 4.763 TN 
125 621476.042 9238984.87 5.547 TN 
126 621477.674 9238984.56 5.102 TN 
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127 621505.424 9238975.06 4.721 TN 
128 621473.604 9238975.69 5.109 TN 
129 621484.027 9238975.54 4.917 TN 
130 621504.415 9238967.21 5.114 TN 
131 621473.242 9238968.14 5.389 TN 
132 621485.098 9238967.45 4.876 TN 
133 621492.512 9238970.78 4.732 TN 
134 621472.606 9238958.75 5.210 TN 
135 621486.983 9238958.39 4.747 TN 
136 621496.124 9238964.18 5.174 TN 
137 621472.468 9238948.65 5.322 TN 
138 621483.621 9238950.77 4.797 TN 
139 621499.965 9238964.77 4.714 TN 
140 621504.201 9238966.64 5.088 TN 
141 621494.296 9238950.81 4.737 TN 
142 621475.665 9238942.31 5.017 TN 
143 621481.868 9238935.18 5.123 TN 
144 621503.559 9238947.06 4.730 TN 
145 621514.002 9238946.37 4.565 TN 
146 621484.031 9238927.3 4.815 TN 
147 621502.747 9238933.69 4.737 TN 
148 621517.672 9238937.83 4.925 TN 
149 621485.55 9238919.21 4.831 TN 
150 621494.323 9238929.78 4.841 TN 
151 621518.548 9238926.43 5.456 TN 
152 621486.574 9238910.86 4.955 TN 
153 621497.131 9238916.08 4.918 TN 
154 621521.516 9238919.08 4.848 TN 
155 621489.772 9238902.24 4.954 TN 
156 621508.495 9238910.98 4.780 TN 
157 621524.333 9238913.55 4.850 TN 
158 621491.153 9238893.5 4.918 TN 
159 621504.397 9238899.1 4.837 TN 
160 621525.962 9238903.43 4.762 TN 
161 621528.755 9238891.64 4.613 TN 
162 621515.606 9238890.73 4.808 TN 
163 621494.575 9238884.5 4.785 TN 
164 621496.036 9238875.99 4.739 TN 
165 621505.283 9238883.36 4.775 TN 
166 621530.617 9238880.8 4.554 TN 
167 621496.881 9238868.44 4.504 TN 
168 621504.8 9238872.18 4.916 TN 
169 621532.83 9238872.83 4.453 TN 
170 621504.287 9238860.54 4.403 TN 
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171 621517.966 9238872.35 4.419 TN 
172 621535.436 9238862.16 4.583 TN 
173 621507.724 9238853.17 4.494 TN 
174 621521.359 9238859.2 5.182 TN 
175 621535.972 9238857.14 4.915 TN 
176 621514.634 9238858.66 4.307 TN 
177 621518.418 9238848.27 4.233 TN 
178 621526.744 9238859.78 4.751 TN 
179 621523.664 9238853.5 5.145 TN 
180 621527.686 9238847.12 5.505 TN 
181 621527.143 9238851.52 5.594 TN 
182 621532.782 9238846.12 4.623 TN 
183 621537.186 9238854.08 4.876 TN 
184 621541.062 9238849.46 4.493 TN 
185 621512.928 9238843.08 4.270 TN 
186 621502.9 9238846.06 4.295 TN 
187 621496.374 9238846.71 4.467 TN 
188 621497.799 9238845.52 4.395 TN 
189 621480.684 9238841.27 4.993 TN 
190 621451.129 9238836.79 5.841 TN 
191 621460.247 9238838.44 6.033 TN 
192 621469.619 9238840.48 5.386 TN 
193 621479.081 9238847.55 5.026 TN 
194 621469.342 9238852.52 5.135 TN 
195 621459.402 9238848.68 5.586 TN 
196 621486.507 9238856.76 4.853 TN 
197 621486.388 9238866.79 5.001 TN 
198 621475.162 9238864.82 5.115 TN 
199 621445.955 9238853.82 5.182 TN 
200 621453.304 9238863.52 5.060 TN 
201 621463.273 9238860.87 5.468 TN 
202 621482.149 9238871.99 5.283 TN 
203 621476.083 9238873.83 4.973 TN 
204 621461.2 9238872.6 4.966 TN 
205 621449.153 9238868.46 5.156 TN 
206 621441.789 9238874.56 5.017 TN 
207 621451.55 9238877.49 5.038 TN 
208 621474.043 9238873.91 5.232 TN 
209 621477.03 9238883.14 4.931 TN 
210 621453.547 9238884.76 5.398 TN 
211 621440.428 9238882.08 5.507 TN 
212 621479.288 9238890.14 4.925 TN 
213 621463.499 9238884.66 4.843 TN 
214 621442.603 9238882.62 5.093 TN 
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215 621443.784 9238886.82 5.531 TN 
216 621461.891 9238887.78 5.252 TN 
217 621479.208 9238890.13 4.860 TN 
218 621467.531 9238892.95 4.792 TN 
219 621455.067 9238889.03 5.397 TN 
220 621446.716 9238891.03 5.296 TN 
221 621466.233 9238893.57 5.310 TN 
222 621460.291 9238895.05 5.081 TN 
223 621439.001 9238885.9 5.703 TN 
224 621465.15 9238895.55 4.823 TN 
225 621462.452 9238900.16 4.846 TN 
226 621438.458 9238892.44 6.027 TN 
227 621470.022 9238902.87 5.129 TN 
228 621458.129 9238901.73 5.583 TN 
229 621441.247 9238893.5 5.306 TN 
230 621442.284 9238893.82 5.579 TN 
231 621454.651 9238898.66 5.561 TN 
232 621469.116 9238909.16 5.043 TN 
233 621440.576 9238895.62 5.554 TN 
234 621452.598 9238894.42 5.402 TN 
235 621455.188 9238904.11 4.976 TN 
236 621442.418 9238896.64 5.296 TN 
237 621450.853 9238902.93 5.148 TN 
238 621450.841 9238898.93 5.563 TN 
239 621443.606 9238897.4 5.708 TN 
240 621446.788 9238898.02 5.647 TN 
241 621447.717 9238901.58 5.285 TN 
242 621441.015 9238900.11 5.461 TN 
243 621444.192 9238898.78 5.754 TN 
244 621445.361 9238902.59 5.722 TN 
245 621437.114 9238898.13 5.840 TN 
246 621443.327 9238904.92 5.842 TN 
247 621442.963 9238899.98 5.487 TN 
248 621444.787 9238908.97 5.270 TN 
249 621443.033 9238902.1 5.794 TN 
250 621436.32 9238906.54 5.823 TN 
251 621438.072 9238911.56 5.683 TN 
252 621446.003 9238905.06 5.764 TN 
253 621447.891 9238910.33 5.790 TN 
254 621432.903 9238914.08 6.143 TN 
255 621448.431 9238913.18 5.940 TN 
256 621448.082 9238906.05 5.122 TN 
257 621431.922 9238920.28 5.961 TN 
258 621447.2 9238916.01 5.262 TN 
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259 621454.714 9238916.29 5.267 TN 
260 621469.203 9238916.17 4.520 TN 
261 621456.957 9238926.73 5.226 TN 
262 621440.484 9238921.98 5.336 TN 
263 621471.357 9238925.82 5.040 TN 
264 621448.531 9238923.87 5.499 TN 
265 621431.869 9238929.65 5.922 TN 
266 621469.065 9238937.51 5.149 TN 
267 621449.152 9238935.85 5.461 TN 
268 621430.727 9238941.6 5.336 TN 
269 621463.792 9238953.5 5.092 TN 
270 621455.736 9238952.13 5.544 TN 
271 621426.284 9238942.18 5.496 TN 
272 621464.012 9238962.09 5.575 TN 
273 621443.772 9238951.71 5.608 TN 
274 621433.65 9238949.83 5.652 TN 
275 621462.401 9238970.24 6.054 TN 
276 621437.174 9238958.26 5.881 TN 
277 621430.788 9238957.94 5.899 TN 
278 621443.236 9238961.65 6.202 TN 
279 621454.491 9238975.92 6.115 TN 
280 621425.402 9238962.41 5.711 TN 
281 621421.147 9238967.25 5.932 TN 
282 621442.944 9238967.51 5.933 TN 
283 621451.771 9238971.9 5.787 TN 
284 621448.753 9238967.84 6.210 TN 
285 621451.026 9238971.34 6.229 TN 
286 621427.571 9238974.59 5.014 TN 
287 621431.342 9238975.41 5.055 TN 
288 621447.992 9238970.63 6.095 TN 
289 621449.649 9238971.02 6.321 TN 
290 621448.89 9238978.34 5.782 TN 
291 621445.877 9238976.79 5.837 TN 
292 621435.013 9238974.94 5.216 TN 
293 621453.671 9238983.34 5.476 TN 
294 621441.856 9238982.46 5.165 TN 
295 621431.211 9238985.66 5.766 TN 
296 621465.045 9238983.45 5.275 TN 
297 621437.764 9238989.42 5.563 TN 
298 621420.669 9238987.96 4.979 TN 
299 621414.823 9238990.17 5.366 TN 
300 621433.142 9238992.36 5.466 TN 
301 621463.664 9238994.34 5.792 TN 
302 621458.661 9238990.26 5.613 TN 
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303 621429.283 9238988.41 5.690 TN 
304 621425.596 9238994.89 4.647 TN 
305 621458.441 9238991.05 5.380 TN 
306 621428.211 9238989.96 4.715 TN 
307 621431.042 9238992.13 4.960 TN 
308 621421.93 9238997.54 4.650 TN 
309 621429.149 9238997.04 5.083 TN 
310 621462.331 9238995.3 5.278 TN 
311 621418.762 9238998.63 4.419 TN 
312 621426.309 9239003.54 4.679 TN 
313 621468.133 9238998.02 5.210 TN 
314 621414.748 9239001.35 4.881 TN 
315 621437.586 9239002.1 5.685 TN 
316 621470.158 9238995.89 5.858 TN 
317 621411.222 9239009.14 5.015 TN 
318 621446.864 9239002.77 5.518 TN 
319 621473.638 9238998.41 5.431 TN 
320 621417.123 9239009.78 4.991 TN 
321 621455.31 9239005.16 5.935 TN 
322 621470.491 9239006.5 5.359 TN 
323 621466.252 9239010.79 5.380 TN 
324 621458.496 9239010.41 5.045 TN 
325 621422.876 9239008.01 4.935 TN 
326 621431.845 9239012.31 4.924 TN 
327 621455.409 9239022.4 5.504 TN 
328 621462.824 9239019.69 5.502 TN 
329 621460.792 9239023.81 5.333 TN 
330 621446.99 9239018.9 5.405 TN 
331 621436.076 9239017.44 4.579 TN 
332 621459.945 9239025.91 4.606 TN 
333 621446.108 9239027.37 5.599 TN 
334 621433.637 9239024.88 4.640 TN 
335 621457.986 9239026.69 5.186 TN 
336 621438.343 9239032.27 5.425 TN 
337 621427.612 9239028.49 5.096 TN 
338 621420.671 9239028.99 4.697 TN 
339 621444.317 9239032.35 4.470 TN 
340 621413.129 9239028.55 5.259 TN 
341 621452.485 9239037.02 5.118 TN 
342 621421.793 9239038.55 4.727 TN 
343 621405.773 9239027.11 5.693 TN 
344 621463.105 9239032.23 5.199 TN 
345 621429.624 9239041.05 5.369 TN 
346 621400.729 9239038.99 5.985 TN 
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347 621455.556 9239047.45 5.616 TN 
348 621432.292 9239045.95 5.412 TN 
349 621411.902 9239042.82 5.260 TN 
350 621444.433 9239050.4 5.630 TN 
351 621435.918 9239054 4.753 TN 
352 621413.975 9239047.85 5.048 TN 
353 621437.509 9239046.81 5.261 TN 
354 621420.623 9239053.61 5.692 TN 
355 621426.201 9239059.78 5.873 TN 
356 621433.002 9239061.05 5.484 TN 
357 621410.85 9239059.33 5.238 TN 
358 621417.172 9239062.22 6.179 TN 
359 621429.68 9239067.39 5.741 TN 
360 621413.722 9239067.29 6.312 TN 
361 621397.371 9239065.47 6.180 TN 
362 621430.983 9239070.35 5.200 TN 
363 621417.71 9239074.29 6.271 TN 
364 621395.802 9239067.35 6.445 TN 
365 621427.54 9239078.07 5.453 TN 
366 621392.025 9239070.38 6.279 TN 
367 621409.539 9239072.57 6.589 TN 
368 621430.382 9239080.2 5.779 TN 
369 621403.635 9239074.84 5.698 TN 
370 621387.706 9239071.2 6.780 TN 
371 621424.469 9239087.87 5.503 TN 
372 621402.359 9239082.18 6.160 TN 
373 621385.765 9239079.04 6.493 TN 
374 621383.526 9239082.19 6.313 TN 
375 621409.891 9239087.33 6.512 TN 
376 621420.308 9239097.73 5.884 TN 
377 621384.802 9239085.59 6.549 TN 
378 621409.649 9239095.58 6.562 TN 
379 621426.191 9239096.79 5.724 TN 
380 621428.063 9239101.73 6.424 TN 
381 621399.905 9239088.24 6.699 TN 
382 621384.356 9239089.13 6.658 TN 
383 621386.388 9239088.25 6.398 TN 
384 621397.778 9239096.95 6.674 TN 
385 621425.129 9239105.07 5.773 TN 
386 621421.462 9239106.26 6.098 TN 
387 621399.126 9239103.65 6.233 TN 
388 621388.049 9239086.77 6.637 TN 
389 621390.742 9239087.55 6.689 TN 
390 621390.812 9239101.23 6.164 TN 
 
“DISEÑO DE LA PAVIMENTACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LA HABILITACIÓN URBANA DE LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE MONSEFÚ, 
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Katia Y. Falla Crisanto – Erwin H. Ramos Cobeñas  | TESIS 
 
1050 
391 621415.462 9239111.02 6.279 TN 
392 621409.521 9239114.82 6.007 TN 
393 621378.338 9239096.56 5.919 TN 
394 621390.217 9239093.19 6.461 TN 
395 621400.046 9239121.62 6.508 TN 
396 621374.671 9239106.74 6.311 TN 
397 621389.531 9239096.87 6.538 TN 
398 621411.096 9239127.03 6.403 TN 
399 621384.449 9239108.46 6.451 TN 
400 621372.303 9239111.73 6.518 TN 
401 621394.77 9239112.58 6.124 TN 
402 621367.046 9239122.2 6.420 TN 
403 621401.771 9239130.64 7.314 TN 
404 621368.875 9239126.11 7.080 TN 
405 621399.682 9239118.07 6.470 TN 
406 621393.841 9239129.58 7.344 TN 
407 621387.857 9239130.36 7.291 TN 
408 621392.978 9239123.74 6.498 TN 
409 621369.31 9239129.46 7.163 TN 
410 621372.049 9239129.98 6.936 TN 
411 621382.408 9239126.19 6.700 TN 
412 621403.752 9239134.25 6.725 TN 
413 621381.827 9239131.18 7.481 TN 
414 621577.796 9239095.7 5.594 TN 
415 621590.244 9239097.25 4.940 TN 
416 621602.586 9239098.78 4.731 TN 
417 621573.187 9239080.89 4.789 TN 
418 621593.36 9239082.42 5.036 TN 
419 621601.564 9239082.46 4.877 TN 
420 621574.584 9239070.96 4.581 TN 
421 621602.312 9239070.91 4.769 TN 
422 621598.077 9239078.21 5.210 TN 
423 621585.666 9239070.73 5.074 TN 
424 621584.997 9239059.51 4.876 TN 
425 621595.515 9239058.82 4.938 TN 
426 621602.082 9239057.84 4.794 TN 
427 621575.785 9239054.21 4.525 TN 
428 621589.122 9239052.96 5.154 TN 
429 621601.512 9239049.56 4.805 TN 
430 621576.43 9239042.06 4.708 TN 
431 621601.17 9239038.44 4.781 TN 
432 621587.71 9239045.21 4.514 TN 
433 621593.608 9239036.01 5.024 TN 
434 621600.709 9239027.36 4.707 TN 
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435 621578.123 9239031.3 4.702 TN 
436 621599.221 9239014.42 4.831 TN 
437 621587.484 9239021.39 4.923 TN 
438 621582.689 9239022.71 4.675 TN 
439 621575.83 9239010.86 4.622 TN 
440 621583.288 9239009.13 5.242 TN 
441 621597.272 9239002.28 4.851 TN 
442 621594.049 9238989.9 4.864 TN 
443 621579.748 9238995.3 5.068 TN 
444 621573.039 9238995.35 4.824 TN 
445 621572.137 9238985.58 4.669 TN 
446 621579.165 9238983.25 5.332 TN 
447 621591.08 9238978.08 5.167 TN 
448 621574.334 9238972.94 4.779 TN 
449 621582.807 9238971.78 5.436 TN 
450 621588.361 9238967.63 5.305 TN 
451 621569.157 9238968.02 4.792 TN 
452 621578.746 9238964.02 5.238 TN 
453 621585.955 9238958.3 5.197 TN 
454 621563.297 9238957.74 5.085 TN 
455 621582.127 9238946.28 5.086 TN 
456 621574.828 9238958.05 5.449 TN 
457 621577.752 9238933.04 4.548 TN 
458 621570.302 9238945.11 5.275 TN 
459 621559.181 9238942 4.777 TN 
460 621574.675 9238918.7 4.557 TN 
461 621566.404 9238922.72 4.703 TN 
462 621554.949 9238923.45 4.721 TN 
463 621555.193 9238914.03 4.737 TN 
464 621566.18 9238914.89 4.858 TN 
465 621555.169 9238914.04 4.705 TN 
466 621566.617 9238903.31 4.878 TN 
467 621566.73 9238903.44 4.803 TN 
468 621550.967 9238903.89 4.599 TN 
469 621562.635 9238883.12 4.851 TN 
470 621570.416 9238880.16 4.845 TN 
471 621547.749 9238887.95 4.657 TN 
472 621547.959 9238874.29 4.680 TN 
473 621558.975 9238872.39 4.933 TN 
474 621569.068 9238869.14 4.862 TN 
475 621545.104 9238861.39 4.803 TN 
476 621568.427 9238856.78 4.633 TN 
477 621564.956 9238865.72 5.081 TN 
478 621572.659 9238854.21 4.900 TN 
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479 621561.263 9238860.4 4.902 TN 
480 621545.212 9238846.85 4.561 TN 
481 621554.907 9238847.96 4.551 TN 
482 621564.225 9238849.39 5.024 TN 
483 621573.164 9238864.22 4.933 TN 
484 621576.131 9238876.77 4.924 TN 
485 621542.662 9238854.43 4.642 TN 
486 621536.832 9238853.41 4.877 TN 
487 621541.205 9238861.8 4.716 TN 
488 621547.067 9238860.94 4.804 TN 
489 621577.98 9238889.72 4.855 TN 
490 621541.027 9238868.46 4.741 TN 
491 621547.816 9238868.49 4.732 TN 
492 621581.945 9238901.53 4.904 TN 
493 621585.621 9238914.99 4.514 TN 
494 621539.861 9238879.75 4.657 TN 
495 621533.821 9238884.79 4.569 TN 
496 621590.014 9238926.69 4.644 TN 
497 621541.151 9238892.84 4.723 TN 
498 621532.954 9238893.77 4.703 TN 
499 621538.236 9238899.33 4.843 TN 
500 621545.766 9238901.34 4.746 TN 
501 621593.148 9238938.15 4.795 TN 
502 621535.335 9238911.6 4.697 TN 
503 621545.15 9238911.87 4.595 TN 
504 621596.399 9238949.22 5.345 TN 
505 621539.564 9238916.28 4.563 TN 
506 621550.791 9238921.71 4.641 TN 
507 621600.075 9238961 5.341 TN 
508 621603.477 9238974.4 4.956 TN 
509 621545.154 9238926.7 4.938 TN 
510 621537.407 9238923.91 4.898 TN 
511 621524.454 9238925.68 5.090 TN 
512 621552.86 9238934.99 4.763 TN 
513 621607.682 9238986.21 5.039 TN 
514 621518.924 9238926.35 5.417 TN 
515 621543.982 9238935.73 4.934 TN 
516 621612.546 9238999.66 5.002 TN 
517 621521.675 9238925.2 5.243 TN 
518 621532.213 9238936.33 4.951 TN 
519 621617.06 9239013.32 4.993 TN 
520 621521.12 9238929.32 4.958 TN 
521 621522.672 9238936.27 5.124 TN 
522 621621.238 9239025.62 5.028 TN 
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523 621520.479 9238940.22 5.097 TN 
524 621527.047 9238944.5 5.017 TN 
525 621625.504 9239037.88 4.942 TN 
526 621522.008 9238944.7 5.031 TN 
527 621536.166 9238946.96 4.886 TN 
528 621629.638 9239050.58 4.745 TN 
529 621521.385 9238955.72 4.537 TN 
530 621546.327 9238951.72 5.011 TN 
531 621633.808 9239063.38 4.914 TN 
532 621522.227 9238963.3 4.911 TN 
533 621554.927 9238958.55 5.183 TN 
534 621637.806 9239075.99 4.795 TN 
535 621640.529 9239088.73 5.021 TN 
536 621562.025 9238965.85 4.922 TN 
537 621531.551 9238969.08 5.119 TN 
538 621642.899 9239101.52 4.888 TN 
539 621553.291 9238968.8 5.218 TN 
540 621529.325 9238981.35 5.000 TN 
541 621628.981 9239094.1 4.655 TN 
542 621544.081 9238971.91 5.159 TN 
543 621520.734 9238987.25 4.428 TN 
544 621624.435 9239082.95 4.627 TN 
545 621514.23 9238990.79 4.936 TN 
546 621535.532 9238974.9 4.860 TN 
547 621536.096 9238984.16 4.973 TN 
548 621516.345 9238995.19 4.807 TN 
549 621520.781 9238996.97 4.425 TN 
550 621528.545 9238987.8 4.601 TN 
551 621531.214 9239000.76 4.910 TN 
552 621538.78 9238991.42 4.961 TN 
553 621536.703 9239004.59 5.108 TN 
554 621547.555 9238991.46 5.198 TN 
555 621536.594 9239004.54 5.055 TN 
556 621557.075 9238991.92 5.098 TN 
557 621551.539 9239005.11 5.466 TN 
558 621595.824 9238870.35 5.787 A 
559 621589.616 9238872.51 5.934 A 
560 621569.955 9239015.6 4.917 TN 
561 621572.703 9239029.71 4.805 TN 
562 621601.412 9238898.05 5.688 A 
563 621565.52 9239019.02 4.952 TN 
564 621564.915 9239033.45 4.575 TN 
565 621607.156 9238923.13 5.700 A 
566 621602.736 9238925.84 5.916 A 
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567 621559.705 9239018.75 5.125 TN 
568 621558.235 9239030.65 4.850 TN 
569 621614.602 9238964.55 5.871 A 
570 621620.652 9238962.78 5.762 A 
571 621551.847 9239032.7 4.571 TN 
572 621559.614 9239018.87 5.093 TN 
573 621542.177 9239032.43 4.686 TN 
574 621551.123 9239017.45 4.740 TN 
575 621645.596 9239036.95 5.767 A 
576 621640.765 9239039.18 5.828 A 
577 621540.715 9239015.51 4.792 TN 
578 621538.569 9239027.08 5.027 TN 
579 621527.984 9239032.5 5.004 TN 
580 621529.467 9239015.32 4.808 TN 
581 621660.27 9239096.8 5.841 A 
582 621665.162 9239094.82 5.718 A 
583 621518.952 9239013.5 4.733 TN 
584 621514.22 9239032.36 4.713 TN 
585 621508.11 9239012.81 4.779 TN 
586 621504.709 9239031.95 4.944 TN 
587 621502.37 9239031.81 4.787 TN 
588 621508.969 9239001.88 4.749 TN 
589 621492.946 9239029.82 5.536 TN 
590 621490.724 9239017.35 4.879 TN 
591 621500.292 9239003.43 5.085 TN 
592 621523.007 9239153.64 7.302 ALCAN 
593 621521.234 9239153.21 7.276 ALCAN 
594 621520.605 9239152.05 6.103 ALCAN 
595 621523.768 9239152.56 6.198 ALCAN 
596 621559.733 9239161.86 6.879 TN 
597 621559.633 9239161.1 6.793 TN 
598 621464.684 9239133.16 5.970 CA 
599 621469.629 9239134.27 6.011 CA 
600 621468.567 9239141.23 6.200 CA 
601 621530.582 9239158.06 6.831 TN 
602 621530.538 9239157.26 6.744 TN 
603 621510.029 9239143.99 5.071 CA 
604 621510.497 9239140.35 5.151 CA 
605 621516.105 9239140.85 5.227 CA 
606 621510.41 9239145.57 5.094 POSTE 
607 621486.933 9239152.29 6.865 TN 
608 621486.962 9239151.53 6.795 TN 
609 621528.617 9239148.29 5.677 RA 
610 621529.247 9239144.69 5.788 RA 
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611 621534.774 9239145.46 6.075 RA 
612 621443.821 9239145.87 6.927 TN 
613 621446.186 9239154.12 6.941 TN 
614 621415.752 9239150.07 7.008 TN 
615 621360.164 9239142.81 7.129 TN 
616 621360.738 9239135.67 7.138 TN 
617 621360.703 9239134.94 7.072 TN 
618 621360.189 9239142.83 7.126 TN 
619 621543.573 9239106.14 6.305 RA 
620 621521.597 9239153.27 7.305 BM 
621 621560.894 9239096.14 5.775 RA 
622 621587.857 9239082.99 4.995 RA 
623 621587.369 9239026.99 4.800 RA 
624 621582.502 9238934.12 4.630 RA 
625 621597.415 9238912.82 5.835 TN 
626 621600.752 9238911.58 5.760 TN 
627 621595.658 9238891.09 5.760 TN 
628 621592.025 9238891.16 5.825 RA 
629 621586.83 9238867.73 5.925 TN 
630 621591.606 9238867.17 5.850 TN 
631 621587.321 9238846.41 6.070 TN 
632 621582.854 9238846.09 6.130 TN 
633 621576.615 9238851.02 5.840 TN 
634 621582.013 9238827.95 6.375 TN 
635 621579.622 9238827.36 6.250 TN 
636 621584.553 9238825.59 6.225 TN 
637 621579.05 9238824.41 6.330 RA 
638 621575.798 9238802.65 6.595 TN 
639 621572.618 9238803.37 6.935 TN 
640 621580.515 9238800.46 6.490 TN 
641 621577.445 9238778.44 6.515 TN 
642 621573.322 9238777.76 6.550 TN 
643 621569.891 9238777.3 7.145 TN 
644 621574.532 9238750.55 6.535 TN 
645 621569.391 9238751.05 6.645 RA 
646 621564.891 9238745.68 7.105 TN 
647 621562.71 9238726.96 6.935 TN 
648 621566.899 9238725.17 6.480 TN 
649 621571.588 9238723.13 6.430 TN 
650 621568.536 9238702.05 6.505 TN 
651 621563.297 9238701.42 6.530 TN 
652 621558.995 9238702.14 6.940 TN 
653 621564.299 9238678.22 6.445 TN 
654 621559.732 9238677.68 6.540 TN 
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655 621557.971 9238678.95 6.635 TN 
656 621561.442 9238750.14 6.645 TN 
657 621558.263 9238733.24 5.710 TN 
658 621559.043 9238706.23 7.830 TN 
659 621559.236 9238714.43 7.530 TN 
660 621556.368 9238713.23 6.210 TN 
661 621562.213 9238734.54 7.770 TN 
662 621516.73 9238729.23 7.430 TN 
663 621557.815 9238677.96 6.630 RA 
664 621555.745 9238691.8 7.330 TN 
665 621552.734 9238698.33 5.110 TN 
666 621550.358 9238688.61 4.900 TN 
667 621556.701 9238685.88 7.355 TN 
668 621554.948 9238670.49 7.215 TN 
669 621558.443 9238668.98 6.580 TN 
670 621563.263 9238667.27 6.460 TN 
671 621551.936 9238656.76 7.485 TN 
672 621554.184 9238656.26 6.775 TN 
673 621556.977 9238653.97 6.585 TN 
674 621560.74 9238654.14 6.475 TN 
675 621553.216 9238634.2 7.015 TN 
676 621556.279 9238633.98 6.495 TN 
677 621560.17 9238633.02 6.450 TN 
678 621558.967 9238611.97 6.425 TN 
679 621554.849 9238610.02 6.485 TN 
680 621550.811 9238611.32 6.810 TN 
681 621545.63 9238646.22 7.505 TN 
682 621543.501 9238650.46 7.265 TN 
683 621541.598 9238653.92 7.965 TN 
684 621547.7 9238652.92 6.345 TN 
685 621544.027 9238653.59 6.465 TN 
686 621547.827 9238658.36 4.875 TN 
687 621544.394 9238658.06 5.220 TN 
688 621549.874 9238676.98 4.885 TN 
689 621545.822 9238677.54 5.095 TN 
690 621543.841 9238677.1 6.265 TN 
691 621541.845 9238676.98 7.505 TN 
692 621535.828 9238677.19 4.295 TN 
693 621539.815 9238677.96 5.595 TN 
694 621542.225 9238681.56 7.375 TN 
695 621543.396 9238682.09 6.335 TN 
696 621545.599 9238682.4 4.955 TN 
697 621544.438 9238690 5.125 TN 
698 621542.272 9238690.54 6.345 TN 
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699 621542.055 9238690.27 7.165 TN 
700 621540.181 9238702.23 5.545 TN 
701 621541.039 9238702.83 6.485 TN 
702 621542.977 9238701.7 5.295 TN 
703 621546.417 9238701.33 4.695 TN 
704 621542.91 9238708.52 5.205 TN 
705 621541.853 9238707.98 6.265 TN 
706 621539.788 9238707.96 6.955 TN 
707 621539.268 9238707.64 5.930 TN 
708 621539.655 9238713.6 5.835 TN 
709 621537.315 9238713.46 4.380 TN 
710 621536.751 9238705.91 4.370 TN 
711 621538.802 9238706.14 5.555 TN 
712 621536.78 9238693.24 4.215 TN 
713 621539.576 9238690.26 5.045 TN 
714 621538.061 9238681.09 4.175 TN 
715 621539.164 9238681.58 5.235 TN 
716 621555.965 9238624.99 6.510 RA 
717 621555.965 9238602.99 6.515 TN 
718 621560.163 9238603.39 6.425 TN 
719 621551.016 9238603.55 7.535 TN 
720 621544.494 9238608.61 6.985 TN 
721 621541.189 9238606.08 7.265 TN 
722 621538.578 9238620.33 6.165 TN 
723 621534.833 9238643.36 5.935 TN 
724 621527.131 9238643.01 5.835 TN 
725 621528.919 9238632.24 5.975 TN 
726 621525.083 9238627.69 6.220 TN 
727 621521.157 9238628.65 7.690 TN 
728 621520.233 9238620.6 6.965 TN 
729 621524.451 9238619.43 5.975 TN 
730 621521.196 9238612.33 6.995 TN 
731 621522.536 9238604.9 6.420 TN 
732 621519.487 9238600.39 5.805 TN 
733 621524.462 9238603.74 5.005 TN 
734 621528.013 9238603.93 5.285 TN 
735 621530.799 9238612.72 5.355 TN 
736 621534.974 9238613.35 6.805 TN 
737 621535.759 9238608.63 6.585 TN 
738 621531.207 9238606.33 6.370 TN 
739 621536.166 9238605.19 6.825 TN 
740 621537.229 9238604.18 7.905 TN 
741 621533.736 9238601.97 7.335 TN 
742 621530.069 9238599.98 6.725 TN 
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743 621532.347 9238600.53 6.955 TN 
744 621528.388 9238601.85 5.665 TN 
745 621523.325 9238598.56 5.305 TN 
746 621525.496 9238597.56 6.530 TN 
747 621523.786 9238594.98 6.275 TN 
748 621520.216 9238596.04 5.835 TN 
749 621518.929 9238596.05 6.375 TN 
750 621514.513 9238597.03 6.425 TN 
751 621511.019 9238596.9 7.400 TN 
752 621504.754 9238597.76 7.185 TN 
753 621504.618 9238605.28 7.490 TN 
754 621508.099 9238604.67 6.875 TN 
755 621509.606 9238606.26 6.465 TN 
756 621507.461 9238609.23 5.960 TN 
757 621510.314 9238610.16 5.045 TN 
758 621512.701 9238606.63 5.290 TN 
759 621512.701 9238601.99 5.680 TN 
760 621517.482 9238603.66 6.145 TN 
761 621519.423 9238608.72 5.965 TN 
762 621514.619 9238609.94 5.585 TN 
763 621517.515 9238613.96 5.875 TN 
764 621517.153 9238615.31 5.205 TN 
765 621513.888 9238612.13 5.475 TN 
766 621508.556 9238617.48 4.955 TN 
767 621504.25 9238619.55 7.515 TN 
768 621504.25 9238619.55 6.745 TN 
769 621507.33 9238619.02 4.970 TN 
770 621513.495 9238618.26 5.520 TN 
771 621516.573 9238618.04 5.295 TN 
772 621520.512 9238618.74 6.295 TN 
773 621542.047 9238640.45 6.689 TN 
774 621526.434 9238648.9 5.895 RA 
775 621544.432 9238670.35 5.985 TN 
776 621535.692 9238663.16 7.375 TN 
777 621542.179 9238667.02 6.760 TN 
778 621543.105 9238666.17 5.950 TN 
779 621544.547 9238664.65 5.270 TN 
780 621544.455 9238661.52 5.220 TN 
781 621542.817 9238660.38 6.040 TN 
782 621541.53 9238658.71 6.955 TN 
783 621542.431 9238649.18 7.200 TN 
784 621543.553 9238643.34 7.185 TN 
785 621539.957 9238645.28 6.680 TN 
786 621538.426 9238649.32 6.690 TN 
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787 621537.56 9238653.4 6.905 TN 
788 621534.718 9238652.42 6.230 TN 
789 621524.901 9238650.19 5.980 TN 
790 621514.467 9238643.82 4.360 TN 
791 621514.454 9238639.88 5.675 TN 
792 621504.217 9238642.95 4.915 TN 
793 621502.798 9238644.74 6.170 TN 
794 621500.024 9238643.29 7.110 TN 
795 621500.594 9238635.74 7.280 TN 
796 621502.951 9238633.65 6.045 TN 
797 621506.208 9238634.21 4.530 TN 
798 621514.463 9238649.74 5.730 TN 
799 621513.465 9238649.81 4.800 TN 
800 621512.538 9238650.61 4.350 TN 
801 621503.465 9238650.11 5.130 TN 
802 621513.037 9238659.37 5.215 TN 
803 621501.057 9238660.74 5.650 TN 
804 621501.257 9238673.22 5.255 TN 
805 621512.013 9238672.9 5.640 TN 
806 621507.916 9238677.42 5.220 TN 
807 621500.191 9238679.09 5.060 TN 
808 621498.113 9238685.15 4.960 TN 
809 621502.742 9238688.33 5.460 TN 
810 621502.826 9238695.24 6.730 TN 
811 621499.674 9238699.23 5.995 TN 
812 621492.93 9238695.02 5.785 TN 
813 621497.326 9238703.65 5.870 TN 
814 621491.577 9238702.58 5.880 TN 
815 621490.434 9238711.26 7.330 TN 
816 621493.746 9238713.06 6.730 TN 
817 621498.388 9238725.96 6.730 TN 
818 621506.863 9238717.15 6.295 TN 
819 621502.016 9238719.82 5.635 TN 
820 621495.175 9238722.54 6.310 TN 
821 621493.612 9238726.23 7.080 TN 
822 621493.6 9238739.11 6.680 TN 
823 621496.768 9238740.21 4.960 TN 
824 621497.362 9238728.78 5.605 TN 
825 621501.094 9238726.89 5.110 TN 
826 621507.564 9238724.59 5.970 TN 
827 621499.535 9238736.88 4.930 TN 
828 621504.419 9238737.2 5.585 TN 
829 621506.188 9238736.6 4.250 TN 
830 621524.88 9238737.89 4.525 TN 
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831 621547.129 9238738.55 4.690 TN 
832 621543.98 9238724.9 4.690 TN 
833 621523.781 9238724.86 4.460 TN 
834 621509.112 9238723.93 4.525 TN 
835 621510.225 9238713.91 4.645 TN 
836 621504.621 9238712.25 4.175 TN 
837 621503.14 9238709.59 4.205 TN 
838 621505.648 9238703.05 4.150 TN 
839 621508.991 9238696.83 4.205 TN 
840 621525.491 9238702.9 4.290 TN 
841 621541.955 9238716.14 4.805 TN 
842 621540.364 9238714.44 5.635 TN 
843 621538.415 9238716.86 4.595 TN 
844 621538.285 9238704.66 4.245 TN 
845 621537.563 9238690.44 4.295 TN 
846 621512.411 9238687.43 4.265 TN 
847 621516.665 9238671.92 4.075 TN 
848 621525.282 9238670.87 4.370 TN 
849 621536.602 9238671.74 4.295 TN 
850 621538.794 9238669.48 5.510 TN 
851 621538.47 9238664.88 4.140 TN 
852 621540.82 9238662.8 5.100 TN 
853 621535.759 9238656.46 4.000 TN 
854 621536.498 9238655.44 4.950 TN 
855 621525.289 9238654.79 3.980 TN 
856 621525.669 9238652.22 4.865 TN 
857 621522.487 9238650.34 4.202 TN 
858 621521.903 9238645.61 4.008 TN 
859 621517.229 9238645 4.110 TN 
860 621514.543 9238659.61 4.020 TN 
861 621534.75 9238609.78 6.970 RA 
862 621543.496 9238604.93 8.125 TN 
863 621527.736 9238595.4 7.935 RA 
864 621545.712 9238604.16 8.290 TN 
865 621537.913 9238601.76 8.860 TN 
866 621537.299 9238598.32 8.840 TN 
867 621538.569 9238593.49 7.475 TN 
868 621542.464 9238589.15 7.640 TN 
869 621546.757 9238589.22 7.850 TN 
870 621547.627 9238593.31 8.450 TN 
871 621547.451 9238583.55 9.155 TN 
872 621545.534 9238582.47 7.730 TN 
873 621540.684 9238582.89 7.230 TN 
874 621537.805 9238579.28 6.465 TN 
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875 621542.825 9238578.04 6.495 TN 
876 621535.228 9238576.85 6.640 TN 
877 621536.646 9238590.86 6.065 TN 
878 621533.096 9238596.06 6.523 TN 
879 621533.736 9238599 7.340 TN 
880 621530.413 9238598.37 6.516 TN 
881 621531.006 9238592.45 6.225 TN 
882 621532.965 9238587.35 6.262 TN 
883 621532.989 9238579.23 7.910 TN 
884 621532.037 9238584.19 7.370 TN 
885 621530.367 9238586.79 7.190 TN 
886 621528.05 9238586.4 8.265 TN 
887 621529.135 9238594.62 7.415 TN 
888 621527.945 9238591.4 7.576 TN 
889 621525.726 9238596.29 6.826 TN 
890 621524.646 9238590.25 6.562 TN 
891 621524.739 9238587.98 7.000 TN 
892 621529.095 9238582.47 6.440 TN 
893 621525.037 9238583.7 6.490 TN 
894 621527.998 9238580.4 6.190 TN 
895 621527.736 9238575.4 8.420 TN 
896 621526.271 9238574.45 9.035 TN 
897 621523.92 9238575.76 8.220 TN 
898 621523.363 9238597.82 5.265 TN 
899 621517.742 9238595.05 6.460 TN 
900 621510.197 9238591.35 7.120 TN 
901 621513.392 9238591.01 6.285 TN 
902 621521.981 9238589.84 6.040 TN 
903 621521.38 9238582.92 6.250 TN 
904 621520.629 9238573.52 7.435 TN 
905 621517.07 9238576.16 7.500 TN 
906 621517.933 9238580.3 7.200 TN 
907 621517.332 9238586.03 6.330 TN 
908 621513.88 9238587.4 5.840 TN 
909 621511.008 9238576.82 6.160 TN 
910 621507.591 9238574.54 7.105 TN 
911 621508.896 9238582.21 6.825 TN 
912 621506.813 9238588.6 7.395 TN 
 
LEYENDA 
TN: Terreno Natural RA: Red De Apoyo PER: Perímetro BM. Bench Mark 
CA: Carretera A: Avenida POSTE  
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04. CUADROS DE APOYO DEL 
ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
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Figura 04-Analisis Físico – Químico de Agua de Pozo
 
Fuente: Estudio de Aguas Subterráneas-Monsefú-Año 2016 
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Peso Especifico del Cemento:
Agregados:
Piedra Cantera :
Arena Cantera  :
Caracteristicas Arena Piedra
     Humedad Natural: 1.26% 0.45%
     Absorción: 0.68% 0.74%
     Peso Especifico de Masa: 2.37 2.67
     Peso Unitario Varillado: 1.72 g/cm3 1.54 g/cm3
     Peso Unitario Suelto Seco: 1.54 g/cm3 1.34 g/cm3
     Modulo de Fineza: 2.93 -
     Tamaño Maximo Nominal del Agregado: - 3/4"
B. DOSIFICACIÓN
1. Selección de la relacion Agua - Cemento ( A/C ) (Concreto sin aire incorporado)
     Para lograr una resistencia promedio de : 175    + 70      = 245 kg/cm2
     se requiere una relacion A/C = 0.63
     Por condiciones de exposicion 
     se requiere una  A/C = 0.50
     Luego la relacion A/C de diseño es = 0.63
2. Estimacion del agua de mezclado y contenido de aire 
     Para un asentamiento de :  3" a  4"   = 205 litros/m3 Aire : 2.00 %
3. Contenido de Cemento
  205 / 0.63 = 326 kg ;     Aprox. 7.68 bolsas/m3
4. Estimacion del contenido de Agregado Grueso
0.61 m3       * 1540 kg/m3 = 935 kg
5. Estimacion del contenido de Agregado Fino
     Volumen de Agua = 0.205 m3
     Volumen solido de cemento : 326     / 3110 = 0.105 m3
     Volumen Solido de Agregado Grueso : 935     / 2670 = 0.350 m3
     Volumen de aire = 0.020 m3
0.680 m3
     Volumen Solido de Arena Requerido: 1          - 0.680 = 0.320 m3
     Peso de Arena Seca requerida : 0.320  x 2370 = 758.24 kg
6. Resumen de Materiales por Metro Cubico
     Agua ( Neta de Mezclado) = 205 litros
     Cemento = 326.43 kg
     Agregado Grueso = 934.78 kg
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7. Ajuste por humedad del agregado
     Por humedad total ( pesos ajustados )
     Agregado Grueso 934.78 (      1       + 0.00 /   100 )        = 934.82 kg
     Agregado Fino 758.24 (      1       + 0.01 /   100 )        = 758.34 kg
     Agua para ser añadida por correccion por absorcion
     Agregado Grueso : 934.78       *       ( 0.45% 0.74% 100   = -0.027 kg
     Agregado Fino : 758.24       *       ( 1.26% 0.68% 100   = 0.044 kg
0.017 kg
205            -       ( 0.017 )        = 204.98
8. Resumen 
     Agua Efectiva ( Total de Mezclado )                       = 205 litros
     Cemento                       = 326 kg
     Agregado Grueso ( Humedo )                       = 935 kg
     Agregado Fino ( Humedo )                       = 758 kg
1 : 2.32 : 2.86 / 26.69 litros/saco
Relacion agua - cemento de diseño : 205 / 326 = 0.63
Relacion agua - cemento efectiva : 205 / 326 = 0.63
Se desea conocer la dosificación en volumen equivalente.
1. Cantidad de materiales por tanda
Cemento 1 * 42.5 = 42.50 kg/saco
Agua efectiva = 26.69 Lit/saco
Agregado fino húmedo 2.3 * 42.5 = 98.73 kg/saco
Agregado grueso húmedo 2.9 * 42.5 = 121.71 kg/saco
2. Peso Unitario Suelto Húmedos 
Agregado fino húmedo 1540.00 * (  1          + 1.26% )      = 1559 kg/m3
Agregado grueso húmedo 1340.00 * (  1          + 0.45% )      = 1346 kg/m3
3. Peso por pie cúbico
Del agregado fino 1559.40 /35         = 44.55 kg/pie3
Del agregado grueso 1346.03 /35         = 38.46 kg/pie3
De la bolsa de cemento 42.50 kg/pie3
4. Dosificación en volumen
Cemento 42.5 / 42.5 = 1
Agregado fino húmedo 98.73 / 44.55 = 2.22
Agregado grueso húmedo 121.71 / 38.46 = 3.16
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Peso Especifico del Cemento:
Agregados:
Piedra Cantera :
Arena Cantera  :
Caracteristicas Arena Piedra
     Humedad Natural: 1.26% 0.45%
     Absorción: 0.68% 0.74%
     Peso Especifico de Masa: 2.37 2.67
     Peso Unitario Varillado: 1.72 g/cm3 1.54 g/cm3
     Peso Unitario Suelto Seco: 1.54 g/cm3 1.34 g/cm3
     Modulo de Fineza: 2.93 -
     Tamaño Maximo Nominal del Agregado: - 3/4"
B. DOSIFICACIÓN
1. Selección de la relacion Agua - Cemento ( A/C ) (Concreto sin aire incorporado)
     Para lograr una resistencia promedio de : 210    + 84      = 294 kg/cm2
     se requiere una relacion A/C = 0.56
     Por condiciones de exposicion 
     se requiere una  A/C = 0.50
     Luego la relacion A/C de diseño es = 0.56
2. Estimacion del agua de mezclado y contenido de aire 
     Para un asentamiento de :  3" a  4"   = 205 litros/m3 Aire : 2.00 %
3. Contenido de Cemento
  205 / 0.56 = 369 kg ;     Aprox. 8.68 bolsas/m3
4. Estimacion del contenido de Agregado Grueso
0.61 m3       * 1540 kg/m3 = 935 kg
5. Estimacion del contenido de Agregado Fino
     Volumen de Agua = 0.205 m3
     Volumen solido de cemento : 369     / 3110 = 0.119 m3
     Volumen Solido de Agregado Grueso : 935     / 2670 = 0.350 m3
     Volumen de aire = 0.020 m3
0.694 m3
     Volumen Solido de Arena Requerido: 1          - 0.694 = 0.306 m3
     Peso de Arena Seca requerida : 0.306  x 2370 = 726.03 kg
6. Resumen de Materiales por Metro Cubico
     Agua ( Neta de Mezclado) = 205 litros
     Cemento = 368.71 kg
     Agregado Grueso = 934.78 kg
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7. Ajuste por humedad del agregado
     Por humedad total ( pesos ajustados )
     Agregado Grueso 934.78 (      1       + 0.00 /   100 )        = 934.82 kg
     Agregado Fino 726.03 (      1       + 0.01 /   100 )        = 726.12 kg
     Agua para ser añadida por correccion por absorcion
     Agregado Grueso : 934.78       *       ( 0.45% 0.74% 100   = -0.027 kg
     Agregado Fino : 726.03       *       ( 1.26% 0.68% 100   = 0.042 kg
0.015 kg
205            -       ( 0.015 )        = 204.98
8. Resumen 
     Agua Efectiva ( Total de Mezclado )                       = 205 litros
     Cemento                       = 369 kg
     Agregado Grueso ( Humedo )                       = 935 kg
     Agregado Fino ( Humedo )                       = 726 kg
1 : 1.97 : 2.54 / 23.63 litros/saco
Relacion agua - cemento de diseño : 205 / 369 = 0.56
Relacion agua - cemento efectiva : 205 / 369 = 0.56
Se desea conocer la dosificación en volumen equivalente.
1. Cantidad de materiales por tanda
Cemento 1 * 42.5 = 42.50 kg/saco
Agua efectiva = 23.63 Lit/saco
Agregado fino húmedo 2.0 * 42.5 = 83.70 kg/saco
Agregado grueso húmedo 2.5 * 42.5 = 107.76 kg/saco
2. Peso Unitario Suelto Húmedos 
Agregado fino húmedo 1540.00 * (  1          + 1.26% )      = 1559 kg/m3
Agregado grueso húmedo 1340.00 * (  1          + 0.45% )      = 1346 kg/m3
3. Peso por pie cúbico
Del agregado fino 1559.40 /35         = 44.55 kg/pie3
Del agregado grueso 1346.03 /35         = 38.46 kg/pie3
De la bolsa de cemento 42.50 kg/pie3
4. Dosificación en volumen
Cemento 42.5 / 42.5 = 1
Agregado fino húmedo 83.70 / 44.55 = 1.88
Agregado grueso húmedo 107.76 / 38.46 = 2.80
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Peso Especifico del Cemento:
Agregados:
Piedra Cantera :
Arena Cantera  :
Caracteristicas Arena Piedra
     Humedad Natural: 1.26% 0.45%
     Absorción: 0.68% 0.74%
     Peso Especifico de Masa: 2.37 2.67
     Peso Unitario Varillado: 1.72 g/cm3 1.54 g/cm3
     Peso Unitario Suelto Seco: 1.54 g/cm3 1.34 g/cm3
     Modulo de Fineza: 2.93 -
     Tamaño Maximo Nominal del Agregado: - 3/4"
B. DOSIFICACIÓN
1. Selección de la relacion Agua - Cemento ( A/C ) (Concreto sin aire incorporado)
     Para lograr una resistencia promedio de : 280    + 84      = 364 kg/cm2
     se requiere una relacion A/C = 0.47
     Por condiciones de exposicion 
     se requiere una  A/C = 0.50
     Luego la relacion A/C de diseño es = 0.47
2. Estimacion del agua de mezclado y contenido de aire 
     Para un asentamiento de :  3" a  4"   = 205 litros/m3 Aire : 2.00 %
3. Contenido de Cemento
  205 / 0.47 = 440 kg ;     Aprox. 10.35 bolsas/m3
4. Estimacion del contenido de Agregado Grueso
0.61 m3       * 1540 kg/m3 = 935 kg
5. Estimacion del contenido de Agregado Fino
     Volumen de Agua = 0.205 m3
     Volumen solido de cemento : 440     / 3110 = 0.141 m3
     Volumen Solido de Agregado Grueso : 935     / 2670 = 0.350 m3
     Volumen de aire = 0.020 m3
0.717 m3
     Volumen Solido de Arena Requerido: 1          - 0.717 = 0.283 m3
     Peso de Arena Seca requerida : 0.283  x 2370 = 671.76 kg
6. Resumen de Materiales por Metro Cubico
     Agua ( Neta de Mezclado) = 205 litros
     Cemento = 439.91 kg
     Agregado Grueso = 934.78 kg




Reservorio - Tanque Imhoff - Lecho de 
Secado
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7. Ajuste por humedad del agregado
     Por humedad total ( pesos ajustados )
     Agregado Grueso 934.78 (      1       + 0.00 /   100 )        = 934.82 kg
     Agregado Fino 671.76 (      1       + 0.01 /   100 )        = 671.85 kg
     Agua para ser añadida por correccion por absorcion
     Agregado Grueso : 934.78       *       ( 0.45% 0.74% 100   = -0.027 kg
     Agregado Fino : 671.76       *       ( 1.26% 0.68% 100   = 0.039 kg
0.012 kg
205            -       ( 0.012 )        = 204.99
8. Resumen 
     Agua Efectiva ( Total de Mezclado )                       = 205 litros
     Cemento                       = 440 kg
     Agregado Grueso ( Humedo )                       = 935 kg
     Agregado Fino ( Humedo )                       = 672 kg
1 : 1.53 : 2.13 / 19.80 litros/saco
Relacion agua - cemento de diseño : 205 / 440 = 0.47
Relacion agua - cemento efectiva : 205 / 440 = 0.47
Se desea conocer la dosificación en volumen equivalente.
1. Cantidad de materiales por tanda
Cemento 1 * 42.5 = 42.50 kg/saco
Agua efectiva = 19.80 Lit/saco
Agregado fino húmedo 1.5 * 42.5 = 64.91 kg/saco
Agregado grueso húmedo 2.1 * 42.5 = 90.31 kg/saco
2. Peso Unitario Suelto Húmedos 
Agregado fino húmedo 1540.00 * (  1          + 1.26% )      = 1559 kg/m3
Agregado grueso húmedo 1340.00 * (  1          + 0.45% )      = 1346 kg/m3
3. Peso por pie cúbico
Del agregado fino 1559.40 /35         = 44.55 kg/pie3
Del agregado grueso 1346.03 /35         = 38.46 kg/pie3
De la bolsa de cemento 42.50 kg/pie3
4. Dosificación en volumen
Cemento 42.5 / 42.5 = 1
Agregado fino húmedo 64.91 / 44.55 = 1.46
Agregado grueso húmedo 90.31 / 38.46 = 2.35
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Peso Especifico del Cemento:
Agregados:
Piedra Cantera :
Arena Cantera  :
Caracteristicas Arena Piedra
     Humedad Natural: 1.26% 0.45%
     Absorción: 0.68% 0.74%
     Peso Especifico de Masa: 2.37 2.67
     Peso Unitario Varillado: 1.72 g/cm3 1.54 g/cm3
     Peso Unitario Suelto Seco: 1.54 g/cm3 1.34 g/cm3
     Modulo de Fineza: 2.93 -
     Tamaño Maximo Nominal del Agregado: - 3/4"
B. DOSIFICACIÓN
1. Selección de la relacion Agua - Cemento ( A/C ) (Concreto sin aire incorporado)
     Para lograr una resistencia promedio de : 315    + 84      = 399 kg/cm2
     se requiere una relacion A/C = 0.43
     Por condiciones de exposicion 
     se requiere una  A/C = 0.50
     Luego la relacion A/C de diseño es = 0.43
2. Estimacion del agua de mezclado y contenido de aire 
     Para un asentamiento de :  3" a  4"   = 205 litros/m3 Aire : 2.00 %
3. Contenido de Cemento
  205 / 0.43 = 476 kg ;     Aprox. 11.19 bolsas/m3
4. Estimacion del contenido de Agregado Grueso
0.61 m3       * 1540 kg/m3 = 935 kg
5. Estimacion del contenido de Agregado Fino
     Volumen de Agua = 0.205 m3
     Volumen solido de cemento : 476     / 3110 = 0.153 m3
     Volumen Solido de Agregado Grueso : 935     / 2670 = 0.350 m3
     Volumen de aire = 0.020 m3
0.728 m3
     Volumen Solido de Arena Requerido: 1          - 0.728 = 0.272 m3
     Peso de Arena Seca requerida : 0.272  x 2370 = 644.54 kg
6. Resumen de Materiales por Metro Cubico
     Agua ( Neta de Mezclado) = 205 litros
     Cemento = 475.64 kg
     Agregado Grueso = 934.78 kg
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7. Ajuste por humedad del agregado
     Por humedad total ( pesos ajustados )
     Agregado Grueso 934.78 (      1       + 0.00 /   100 )        = 934.82 kg
     Agregado Fino 644.54 (      1       + 0.01 /   100 )        = 644.62 kg
     Agua para ser añadida por correccion por absorcion
     Agregado Grueso : 934.78       *       ( 0.45% 0.74% 100   = -0.027 kg
     Agregado Fino : 644.54       *       ( 1.26% 0.68% 100   = 0.037 kg
0.010 kg
205            -       ( 0.010 )        = 204.99
8. Resumen 
     Agua Efectiva ( Total de Mezclado )                       = 205 litros
     Cemento                       = 476 kg
     Agregado Grueso ( Humedo )                       = 935 kg
     Agregado Fino ( Humedo )                       = 645 kg
1 : 1.36 : 1.97 / 18.32 litros/saco
Relacion agua - cemento de diseño : 205 / 476 = 0.43
Relacion agua - cemento efectiva : 205 / 476 = 0.43
Se desea conocer la dosificación en volumen equivalente.
1. Cantidad de materiales por tanda
Cemento 1 * 42.5 = 42.50 kg/saco
Agua efectiva = 18.32 Lit/saco
Agregado fino húmedo 1.4 * 42.5 = 57.60 kg/saco
Agregado grueso húmedo 2.0 * 42.5 = 83.53 kg/saco
2. Peso Unitario Suelto Húmedos 
Agregado fino húmedo 1540.00 * (  1          + 1.26% )      = 1559 kg/m3
Agregado grueso húmedo 1340.00 * (  1          + 0.45% )      = 1346 kg/m3
3. Peso por pie cúbico
Del agregado fino 1559.40 /35         = 44.55 kg/pie3
Del agregado grueso 1346.03 /35         = 38.46 kg/pie3
De la bolsa de cemento 42.50 kg/pie3
4. Dosificación en volumen
Cemento 42.5 / 42.5 = 1
Agregado fino húmedo 57.60 / 44.55 = 1.29
Agregado grueso húmedo 83.53 / 38.46 = 2.17
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07. CUADRO DE APOYO PARA 
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10. PANEL FOTOGRA FICO
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ZONA DE ESTUDIO 
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VISTA PANORÁMICA DEL ÁREA DEL PROYECTO.  
VISTA DE POSTE PARA CERCO PERIMÉTRICO, 
COLINDANTE AL DREN 5000 
VISTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO 
DE MONSEFÚ, COLINDANTE AL ÁREA DEL 
PROYECTO. 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - ZONA DE LA 
HABILITACION URBANA 
VISTAS PANORÁMICAS DEL PROYECTO DESDE DISTINTOS ÁNGULOS.  
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - ZONA 
HABILITACION URBANA 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - ZONA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
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Calicatas realizadas en área del proyecto de la habilitación urbana, con el fin de 
extraer muestras  para estudios de Mecánica de suelos.  
CALICATAS REALIZADAS EN LA HABILITACIÓN URBANA, PARA EXTRACCIÓN DE 
MUESTRAS DE SUELOS Y POSTERIORMENTE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 
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Tesistas:               Katia Falla Crisanto    ;      Ramos Cobeñas Hassan 
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-  AREA DE PISTAS, VEREDAS Y ESTACIONAMIENTO
AREA TOTAL DEL TERRENO
-  AREA DE APORTES
-  AREA DE LOTES PARA VIVIENDA (123 lotes)
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COORDENADAS DE LOS VERTICES DE LA
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COORDENADAS DE LAS CALICATAS
NORTE ESTEpunto COTA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
















































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA































































































































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO































- Agregado fino para concreto.
USO
- Base, Sub Base.
- Agregado grueso para concreto.
- Material para relleno
USO
- Base, Sub Base.
- Agregado grueso para concreto.
USO
- Base, Sub Base.
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Se encuentra a 0.70 Km de la obra, en la carretera Carlos O'neil Conroy, antes de llegar al local de la
comunidad San Pedro.
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Prof. b = 37 m
Aislamiento de estrato superior, con grado
de mineralizacion muy alto como tambien
evitar las contaminaciones organicas y
bacteriologicas del primer estrato.
Grava seleccionada y tamizada
PVC C-10
N.D. = 14.67 m
N.E. =1.75m
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO










































y 1.097 de Ancho 









































































y 1.097 de Ancho 
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C1 C1 C1 C1


































Rejilla P 1/4"x1 1/2"x1 1/2"
0.90
0.15




















































TAPA DE CONCRETO REFORZADO 
RECUBRIMIENTO




ACERO fy= 4200 Kg/cm2 
ESPECIFICACIONES TECNICAS
f'c= 210 Kg/cm2 
f'c= 210 Kg/cm2
FALSO PISO f'c= 140 Kg/cm2 e= 4" SIN COLOR, ACABADO 
FROTACHADO e= 1 cm. MEZCLA 1:2
VIGAS DE 2 cm.
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PERNO DE ANCLAJE O













f'm= 4,5 MPa (45 Kg/cm2)
f'b= 13 MPa (130 Kg/cm2)
= 1/1/4
0,01
- LADRILLO STANDAR :
- RESISTENCIA MINIMA LADRILLO: 
ESPECIFICACIONES TECNICAS
- MORTERO TIPO MS-C :
- ESPESOR DE JUNTA ENTRE HILADAS 
ACERO ESTRUCTURAL
- PLANCHAS Y PERFILES
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BIDON DE POLIETILENO 120Lts
BOMBA DOSIFICADORA C 660 P



























































BY PASS DE PURGA
BY PASS DE PURGA
BY PASS DE PURGA







BY PASS DE PURGA
BY PASS DE PURGA
BY PASS DE PURGA









NIVEL PISO TERMINADO EN CASETA (m.s.n.m)
POTENCIA MOTOR (hp)
CAUDAL DE BOMBEO (lps)













REDUCCION DE 1 1/2" a 1"36
2 ARBOL DE DESCARGA
35
1 SISTEMA DE CLORACION
SISTEMA DE CLORACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS































































































Bomba dosificadora C 660P
Tomacorriente
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CORTE A-A
CON REGISTRADOR INSTANTANEO ACUMULATIVO
AL MEDIDOR DE CAUDAL CONTARA

















































VER PLANO DE ESTRUCTURAS
NIV. 0.15
BASE DE LA BOMBA









DETALLE DE LA BASE
DEL EQUIPO
VALVULA DE AIRE Y MARIPOSA
DETALLE DE MONTAJE DE MANOMETRO
A LA TUBERIA PRINCIPAL
PURGADO DE AIRE
PARA DESCARGA DE VALVULA DE AIRE
ESQUEMA DE CABEZAL Y CLORACION 
.20 mt. del antepozo en ambos extremos
Eje perpendicular al muro de fachada
.60 mt. del antepozo en ambos extremos
*  Eje paralelo al muro de fachada
min. 3.5mm, la tuberia
debe sobresalir 0.10m.
sobre el nivel del antepozo
(control de niveles)
roscado hasta 1.00 m
sobre impulsores























y 1.097 de Ancho 
Gran Onda de 3.05m. de Largo






- Se hara el vaceado de la losa cuando se
conosca las caracteristicas de la bomba para
poder ubicar los pernos de anclaje
- La linterna dispondra de un pase para la
ubicacion de los niveles del pozo el cual
estara provisto de un tapon.
-
perfectamente nivelada
- LOS ACCESORIOS SE ADECUARAN A DIMENSIONES NECESARIAS.
- EL MEDIDOR DE CAUDAL SERA DEL TIPO ELECTROMAGNETICO EL
CUAL NECESARIAMENTE CONTARA CON REGISTRADOR 
INSTANTANEO Y ACUMULATIVO DE CAUDAL CON ORIENTADOR DE
FLUJO Y MONITOR PILECTURA DIGITAL Y SALIDA DE 4.20Ma.
-
- ESTOS ELEMENTOS SE INSTALARAN OBEDECIENDO
ESTRICTAMENTE LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
PARA TAL EFECTO SE PRESENTARAN PARA SU   APROBACION
LAS SUSTENTACIONES SUFICIENTES.
BOMBA DOSIFICADORA C 660 P
Tomacorriente
VA A TANQUE ELEVADO
(120 lts.)
TUB. IMPULSION  "
SCHEULDE ACERO
INOXIDABLE
BOMBA DOSIFICADORA  C 660P
cloraciones, inyecciones de soluciones, detergentes, etc.
- Materiales de alta calidad, ingenieria inteligente y flexibilidad.
- Funcionamiento suave y silencioso de gran alcance
Ver Plano pozo 
tubular proyectado
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TAPA DE CONCRETO DE 0.35 x 0.35 x 0.05
CON MARCO DE PLATINA No.L-2" x 2" x 3/16"
TANTO EN TAPA COMO EN LA BASE
CONDUCTOR DESNUDO Y TUBERIA
VER DETALLE EN DIAGRAMA
UNIFILAR DE CADA  TABLERO
CONECTOR BIMETALICO TIPO AB
EN FUNCION DE SECCION DEL CONDUCTOR
TIERRA DE CHACRA SIN FERTILIZANTES
 TRATADA CON BENTONITA O SULFATO
DE MAGNECIO, COMPACTADA EN CAPAS
DE 0.30m
VARILLA DE Cu ELECTROLITICO






ARROLLAMIENTO HELICOIDAL DE CABLE
DE Cu ELECTROLITICO DESNUDO
SECCION SEGUN DIAGRAMA

















CONECTOR BIMETALICO TIPO AB













IN = 52 Amp.
IARR =65 Amp.
INTERRUPTOR TERMAG.







































































3x35mm2. NY Y 440V
A
ALUMBRADO INTERIOR
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 3 x 70A Y 3x 20A
BOTELLA TERMINAL
10 KV/220V
ESC. 0-1,000V. CON FACTOR MULTIPLICATIVO 15A x 10Kv Y 70A x 440v
CON RELACION DE 10KV/440V-220V Y MONOFASICOS DE MEDICION
3 SECCIONADORES UNIPOLARES CON PERTIGA
INTERRUPTOR SIMPLE DE CUCHILLA
DESCRIPCION
CONMUTADOR VOLTIMETRICO PARA 3 FASES TIPO PANEL 
CONMUTADOR AMPERIMETRICO PARA 3 FASES TIPO PANEL 
CONTROL DE NIVELES POR ELECTRODOS
TRANSFORMADOR DE TENSION DE POTENCIA Y MEDIDA TRIFASICOS
15A/5A EN 10 KV y 70A/5A EN 440V
ARRANCADOR TIPO ESTRELLA, TRIANGULO CON PROTECCION PARA
TRANSFORMADOR  DE CORRIENTE DE MEDIDA CON RELACION DE
VOLTIMETRO PARA PANEL Y LECTURA VERTICAL ESC. 0-500V
AMPERIMETRO PARA PANEL Y LECTURA VERTICAL ESC. 0-5 AMP. CON
KILOVATRIMETRO TRIFASICO PARA PANEL, LECTURA VERTICAL
MEDIDOR DE HORAS DE TRABAJO
LEYENDA
SIMBOLO
FACTOR MULTIPLICATIVO DE 15A/5A EN 10KV. Y 70A/5A EN 440V.
CON FACTOR MULTIPLICATIVO DE 10 KV/440V









POTENCIA DE LA BOMBA:
BOMBA SUMERGIBLE 10.0 HP 7.46  KW
BOMBA DOSIFICADORA 0.60  HP 0.45  KW
WATTS
ALUMBRADO:
9 36 0.32 KW
TOMACORRIENTES:
3


























































































































































































L E Y E N D A    D E   I N S T .   E L E C T R I C A S
Salida para tomacorriente doble con toma a tierra.
Circuito empotrado en el techo o pared.




















Salida para artefacto fluorescente, similar al modelo TCW - 016 de PHILIPS,
adosado al techo o pared, con 2 luminarias  de 36W cada una.
ES  NECESARIO  UN  SISTEMA DE  PUESTA  A  TIERRA  QUE TENGA UNA RESISTENCIA NO MAYOR DE 5 OHMIOS , POR LO QUE
DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DEL SUELO , EL CONTRATISTA  MEDIR LA RESISTIVIDAD DEL SUELO Y 
LA  DE TANTOS POZOS DE TIERRA DE LAS MISMAS  COMO SEAN     NECESARIOS , SEPARADOS
EN LA DISTANCIA  ESTABLECIDA EN EL  NACIONAL DE ELECTRICIDAD E INTERCONECTARLOS EN FORMA PARALELA

























ELECTROBOMBA 0.50  HP 0.37  KW
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CONCRETO SIMPLE C:H - 1:10+30% PG
CIMIENTO CORRIDO
CONCRETO SIMPLE C:H - 1:10+30% PG
CIMIENTO CORRIDO
SOBRECIMIENTO:
CONCRETO SIMPLE C:H - 1:8+35% PM
SOBRECIMIENTO:














































































































































DETALLE DE DOBLES DE ACERO
EN ESTRIBOS DE COLUMNA
EN ESTRIBOS DE COLUMNA





















































En todos los elementos donde se usa cemento  se efectuaran curados 
4) 
3) 
En cimentaciones 7.5 cm.
RECUBRIMIENTOS
CURADOS
%  PM. en sobrecimiento corrido.
%  PG. en cimiento corrido.
CONCRETO ESTRUCTURAL1.1) 
1.2) CONCRETO CICLOPEO
f'c= C - H:  1:8   + 25 






 despues de las construcciones.
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Prof. Bomba = 37.0 m
N.D. = -14.67 m
= -32.00 msnm
Prof. Pozo = 60.0 m
-60.0 
N.E. = -1.75 m
CT=4.75 msnm
CT=4.80 msnm
  = 18.68 msnm
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CANT   ACCESORIOS
2 0mm
8 0mm
1   VALVULA DE PURGA 
1   VALVULA DE AIRE 
NORMAS TECNICAS VIGENTES
PRODUCTO
NORMA / ESPECIFICACION TECNICA
TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO 
NTP-ISO 1452:2011 TUBOS PARA SISTEMAS DE  
ANILLO DE CAUCHO
NTP-ISO 4633:1999 SELLOS DE CAUCHO. ANILLOS
AGUA POTABLE A PRESION (DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
ENTERRADO CON PRESION PVC-U NO PLASTIFICADO
AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 
NO PLASTIFICADO PVC-U
621750.000 622000.000 622250.000 622500.000













































N. Rasante-Pavimento a reponer





















Espesor de Pavimento Flexible
ESC. 1/1500









TUBERIA PVC-UF TUBERIA PVC-UF
COTA DE TERRENO
.20x.20x.40m.
PROYECCION DE POZO DE FILTRACION
Y
Z











DETALLE DE PUERTA CORREDIZA
PARA PROTECCION DE CAMARA




































DETALLE FRONTAL DE ESCALERA
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011 Valvula compuerta Bronce
022
Adaptador UPR PVC










































- Se utilizara cemento TIPO II-MS
- Concreto Armado :




- Acero estructural : fy =4200 kg/cm2
RECUBRIMIENTOS
- Losa de fondo : 4.00 cm
- Losa de techo : 2.00 cm
- Muros : 2.00 cm
REVESTIMIENTOS
- Interior : Mortero 1 : 5 ; e=1.50 cm
- Exterior : Mortero 1 : 5 ; e=1.50 cm
TUBERIAS Y ACCESORIOS
- Las tuberias y accesorios enterradas seran de  PVC Simple Presion
TAPA METALICA
- Dimensiones : 0.60 x 0.60 m







0.60 X 0.60 e=1/8"
Tapa Met. Sanitaria
























f'c = 175 Kg/cm2
Concreto
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.20 .20 .20 .20 .20
1.00






































P - 2"x1/4" ESPACIADOS
CANASTILLA DE SEGURIDAD
P - 4"x2"x1/4" Y
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LA PLANTA 1/8 CUPULA SUPERIOR
ESC. 1/25











MALLA LINEA DE PROYECCION
ANILLO E
COLUMNETA (35X15)

























ESTRIBO 3/8" 1@.05, R@.10 (TIP)
VER DETALLE DE  ANILLO E
VER DETALLE DE VIGA E
.24
LOSA MACIZA LINTERNA




VER DETALLE DE  ANILLO E








REFUERZO EN PASE DE
TUBERIA EN FONDO DE




























































Muros 4.0 cm cara mojada








Revestidos con mortero impermeabilizantes (e=2.5cm)
Estudio de Suelos
2.00 m












VER DETALLE ANILLO A

























VER DETALLE ANILLO B
1.65
.30
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TRAVES DE LA JUNTA
SUPERFICIE RUGOSA


















TERMINO DEL SEGUNDO ANILLO




DETALLE MURO DE FUSTE
ESC. 1/25
SOLADO DE 0.10m
MATERIAL DE RELLENO E = 1.20m
(ARENA FINA)


























Muros 4.0 cm cara mojada








Revestidos con mortero impermeabilizantes (e=2.5cm)
Estudio de Suelos
2.70 m
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CORTE 3 - 3
ESC. 1/50
NIPLE BRIDA EMBONE DN 100mm L=400mm HFD01
04
ADAPTADOR BRIDA EMBONE DN 100mm HFD
ADAPTADOR BRIDA EMBONE DN 110mm HFD
TEE BBB DN 100mm x 100mm
TEE BBB DN 100mm x 100mm
NIPLE BB DN 100mm L=440mm HFD
VALVULA COMPUERTA DN 100mm HFD
UNION AUTOPORTANTE DN 100mm HFD
UNION AUTOPORTANTE DN 100mm HFD


















NIPLE BRIDA EMBONE DN 100mm L=400mm HFD C/BRIDA DE ANCLAJE
NIPLE BB DN 100mm L=440mm
CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE DN 100mm








EMPAQUETADURA JEBE ENLONADO DN 100mm25
BRIDA SOLDAR-EMPERNAR DN 100mm26



























































CORTE 2 - 2
ESC. 1/50
03 06








LISTA DE MATERIALES SENSOR  I
ITEM
LLAVE GLOBO  ROSCADA DN 21 BRONCE









NIPLE DE Fe. GALVANIZADO ROSCADO DN 21, UND. 3
TEE DE Fe. GALVANIZADO ROSCADO DN 21
3 NIPLE DE Fe. GALVANIZADO ROSCADO DN21, UND. 3
L=0,10 m
L=0,08 m.
7 UNION UNIVERSAL 1/2" UND. 1
8 UNION 1/2" ROSCADA UND. 2
.60
.3
0 TUBERIA DN 110 MM
L=14.50 m  VA A CAJA
DE REGISTRO
TUBERIA DN 110 MM L=5.30 m
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L 2-1/2"x1/4" FO. GALV.
SELLADO A LA ABRAZADERA
 Y SUS EXTREMOS
SOLDADURA

















DETALLE TUBERIA DE LIMPIEZA
SELLO
DE IGAS















DADO DE CONCRETO DE .50x.50
VACIADO MONOLITICAMENTE CON





































































CORTE B - B
NOTA:
LA TUBERIA A INSTALAR EN RESERVORIO
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INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL TANQUE ELEVADO
1.- TODA LA TUBERIA SERAN DE PLASTICO STANDARD AMERICANO PVC - SAP DE 20mm MINIMO.
2.- LOS CONDUCTORES SERAN UNIPOLARES DE COBRE CON AISLAMIENTO TW DE CALIBRES INDICADOS
EN DIAGRAMA UNIFILAR. 
- OCTOGONAL 100 X 55mm. .- CENTRO DE LUZ.
- RECTANGULAR 100 X 100 X 55mm. .- TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES.
- CUADRADA 100 X 100 X 55mm, .- CAJA DE PASO.
4.- EL TABLERO DE INTERRUPTORES SERA DE PLANCHA DE FIERRO DE 1/20" ESPESOR CON PUERTA Y CHAPA.
5.- TODAS LAS UNIONES DE TUBERIA A CAJA SE EFECTURAN CON CONECTORES A CAJA DEL TIPO PRESION.
6.- PARA UNION DE TUBERIA A TUBERIA SE USARA PEGAMENTO PVC.
7.- NO SE PERMITIRA EMPALME DE CONDUCTORES DENTRO DE LA TUBERIA.













ARTEFACTO MODELO ISP - 240 JOSFEL O SIMILAR.
CAJA DE PASO TIPO STANDARD.
INTERRUPTORES CON PROTECCION TERMOMAGNETICAS.
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION ELECTRICA.
ARTEFACTO EXTERIOR MODELO AFE-J/240 JOSFEL O SIMILAR.
TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE 15A x 220.
INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE 15A X 220.
CAJA DE PASO CUADRADA
POZO DE TIERRA.
SALIDA LUZ DE BALIZAJE.











MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR
2.50m. DE LONGITUD
DE COBRE O BRONCE















ASA DE FIERRO CORRUGADO
DE 3/8"x.15 DE LARGO
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621500.000 621750.000 622000.000 622250.000 622500.000














































CANT   ACCESORIO
S
3   REDUCCION  a 
5   REDUCCION PVC
8   REDUCCION PVC
2
3




3   VALVULA DE PURGA
1   TAPON DE 2 1/2''
1   TAPON DE 2''
2   VALVULA DE CON
TROL DE 
7   VALVULA DE CON
TROL DE 
















ELEVADO DE 150 m3
E
Grifo Contra Incedio
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621300.000 621400.000 621500.000 621600.000 621700.000

































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE 1

























0.18% en 45.06 m. -0.06%
en 49.07 m.




















































































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE 2









































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE 3


























































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE 4



































































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE A








































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE B

































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE C




































































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE D




































































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE E




















































































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE B - SALIDA RESERVORIO













































































































































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE 5


































































































  Cota de Rasante
  Cota de Sub Rasante
  Cota de Terreno
  Cota de Fondo de Tub. de Agua
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h = 65 cm






CONSIDERAR RELLENO CON ARENILLA EN LOS  30 CM S/CLAVE DE LA TUBERIA































































































CONEXION SIMPLE ABRAZADERA CON
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621300.000 621400.000 621500.000 621600.000



























































































CON 20% DE CANTO RODADO

































CON 20% DE CANTO RODADO








CON 20% DE CANTO RODADO


























LOS BLOQUES DE ANCLAJE DE ACCESORIOS 
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DETALLE DE ANCLAJES PARA ACCESORIOS
L
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CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA POTABLE
DETALLE FONDO CONCRETO
ESCALA 1/10


















UNION  PRESION ROSCA 1/2" - PVC
VALVULA DE PASO  P.V.C. 1/2" PVC
NIPLE STANDARD CON TUERCA 1/2"
MATERIAL GRANULAR TIPO CONFITILLO
PRECINTO DE SEGURIDAD DE MEDIDOR




SOPORTE  MEDIDOR 
SOLADO DE CONCRETO





































FONDO                    f'c = 140 KG/M2
CUERPO                 f'c = 140 KG/CM2
MORTERO              1:2











CONEXION SIMPLE ABRAZADERA CON
DERIVACION DE 1/2" 














































PIEDRA CHANCADA 1/2" O CONFITILLO HASTA UNETA DE MEDIDOR15.
16.
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DETALLE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
N. Sub rasante
N.Rasante







en capas de maximo
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MURO DE LADRILLO K.K
DINTEL DE CONC.
ESCALA 1/20





















SOLADO DE CONCRETO POBRE 1:12




DE CUERPO HUMEDO 










- TIPO DE CEMENTO A USAR   =  MS 
- TARRAJEO = 1:2 (CEMENTO - ARENA)
- MORTERO DE ASENTADO (C:AG = 1:4)
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DETALLE DE GRIFO CONTRAINCENDIO
- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE)
6.- NORMAS APLICADAS:
- NORMA PERUANA DE SUELOS Y CIMENTACIONES (NTE 050)
- NORMA PERUANA DE CONCRETO ARMADO (NTE 060)
7.- OTROS:
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PERFIL LONGITUDINAL - CALLE A
ESCALA: H-1:1000




 PVC - U PVC - U PVC - U
24.04 m.39.19 m.25.56 m.





























PERFIL LONGITUDINAL - CALLE B
ESCALA: H-1:1000




 PVC - U PVC - U PVC - U PVC - U
45.42 m.44.26 m.44.26 m.34.17 m.






































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE C
ESCALA: H-1:1000




 PVC - U PVC - U
56.13 m.56.13 m.

















PERFIL LONGITUDINAL - CALLE D
ESCALA: H-1:1000




 PVC - U PVC - U
51.04 m.51.04 m.















PERFIL LONGITUDINAL - CALLE E
ESCALA: H-1:1000




 PVC - U PVC - U PVC - U
46.49 m.46.49 m.19.63 m.























PERFIL LONGITUDINAL - CALLE 01
ESCALA: H-1:1000




 PVC - U PVC - U PVC - U PVC - U PVC - U PVC - U
45.70 m.49.07 m.49.61 m.28.23 m.34.29 m.34.28 m.












































PERFIL LONGITUDINAL - CALLE 02
ESCALA: H-1:1000




 PVC - U PVC - U
49.13 m.49.13 m.



















PERFIL LONGITUDINAL - CALLE 03
ESCALA: H-1:1000




 PVC - U PVC - U PVC - U
36.21 m.47.99 m.48.50 m.

























PERFIL LONGITUDINAL - CALLE 04
ESCALA: H-1:1000




 PVC - U PVC - U
43.49 m.43.49 m.
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NOTA
EL AFLUENTE AL BUZON.
SERA IGUAL A LA PENDIENTE DE LA TUBERIA QUE CONDUCE





LOSA DE  FONDO



































ARMADURA SUPERIOR LOSA DE TECHO
0.60
ESCALA 1/25




LOSA DE FONDO(h < 3.00m)
1.20
 f'c = 315 kg/cm2




0.25 m X 0.50 m  X 0.50 m
0.30 m X 0.50 m  X 0.50 m
 f'c = 140 kg/cm2
NOTA
EL AFLUENTE AL BUZON.
SERA IGUAL A LA PENDIENTE DE LA TUBERIA QUE CONDUCE





LOSA DE  FONDO





















f'c = 315 kg/cm2
LOSA DE TECHO
 f'c = 140 kg/cm2
 f'c = 315 kg/cm2




0.25 m X 0.50 m  X 0.50 m
0.30 m X 0.50 m  X 0.50 m





 f'c = 100 kg/cm2
SOLADO
 f'c = 100 kg/cm2
SOLADO
 f'c = 100 kg/cm2
SOLADO
 f'c = 100 kg/cm2
ANILLOS
ESCALA 1/25










ARMADURA SUPERIOR LOSA DE TECHO
0.60
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F'c = 315 Kg/cm2
.60
CONCRETO SIMPLE
F'c = 315 Kg/cm2














































































































F'c = 315 Kg/cm2









































































































































F'c = 140 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
 SIMPLE
F'c = 140 Kg/cm2
DE CONCRETO















































F'c = 315 Kg/cm2
















































F'c = 140 Kg/cm2
.20
DE CONCRETO



























































































































F'c = 315 Kg/cm2
F'c = 315 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
SIMPLE





































































































F'c = 315 Kg/cm2
















































F'c = 140 Kg/cm2
.20
DE CONCRETO























































































F'c = 140 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
 SIMPLE
F'c = 140 Kg/cm2
DE CONCRETO








F'c = 315 Kg/cm2
CONCRETO SIMPLE
F'c = 315 Kg/cm2




















































F'c = 315 Kg/cm2
F'c = 315 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
SIMPLE















































































































































F'c = 140 Kg/cm2
G G











F'c = 140 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
 SIMPLE
F'c = 140 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
 SIMPLE
F'c = 140 Kg/cm2
DE CONCRETO
























ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
01    UTILIZAR PEGAMENTO PVC
ESC  1: 5
Agarradera 1/2"
DETALLE DE AGARRADERA
ACCESORIOS DE UNA CONEXION 
DETALLE DE REFUERZO DE TAPA 






  - 1
0%
Dado de Concreto f'c=140Kg/cm2
Concreto Simple f'c=140 kg/cm2
Enlucido: cemento-arena 1: 3




S = 1 %







Dado de Concreto f'c=140Kg/cm2
Tapa proyectada












DETALLE DE ZANJA B = 0.80m
H PROMEDIO = 2.00m
DETALLE DE ZANJA B = 0.80m
H PROMEDIO = 1.50m















DETALLE DE ZANJA B = 0.60m
H PROMEDIO = 1.30m










PVC-U DN 90 mm PN-8 
LINEA DE IMPULSION 
CAJA DE VALVULAS
LLEGA TUBERIA RED COLECTORA






































































VENTILACION  HD DN 200
15
ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMARA DE BOMBEO
1. Qb=6.20lt/seg.
 = 90mm
7. Perdida de carga por accesorios hf=0.58
8. Presion de salida =1.00 m
TRANSICION B-C TIPO LUFLEX DN 90mm HD PN10
UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 80mm HD PN 10
YEE DN 80mm x 80mm BB-HD PN 10
DESCRIPCION
RELACION DE ACCESORIOS PROYECTADOS
SON: HIDROSTAL Y PEDROLLO
SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS COMO REFERENCIA
EN EL MERCADO NACIONAL ALGUNAS DE LAS BOMBAS QUE 
VALVULA COMPUERTA DN 80 mm BB-HD PN10
VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 50 mm HD PN10
MANOMETRO - RANGO 0-100 PSI








































VALVULA COMPUERTA DN 50 mm BB-HD PN1012


















1 1/2"x1 1/2"x 1/4"
4 PERNOS DE 1/2"
N.A.A=1.00
N.A.=0.90
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PLANTA CAMARA DE BOMBEO
CAJA DE VALVULAS
N.P.T.= +3.95
LLEGA TUBERIA RED COLECTORA
PVC-U DN 200 mm SN 4








 VEREDA + 5.20
ESC. 1/50


































.25 2.96 .25 3.08 .25 2.96 .25 .60
PVC-U DN 90 mm PN-8 
LINEA DE IMPULSION 
HACIA PTAR
SUBE TUBERIA
VENTILACION  HD DN 200
N.P.T.= +5.35
N.P.T.= +5.35
.60 1.31 1.50 2.21 .72 1.24 1.60 .38 .60






































































































Y REJA DE PROTECCION
ESC. 1/25




































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA














































































1 S 3/8'': 1@.05
8@.10, Rto.@.25







1.00  X  1.00




























































NOTA: NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA TOTAL EN UNA MISMA SECCION
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1 S 3/8'': 1@.05
7@.10, Rto.@.15
ESC. 1/25
ESPECIFICACIONES TECNICAS    (CAMARA DE BOMBEO)













:  2.00cm.(sin contacto con terreno o agua)
:  4.00cm. (contacto con terreno o agua)
:  7.00cm.
f'c=100 kg/cm2 (SOLADO O FALSA CIMENTACION)
 Portland Tipo V. 
IMPERMEABILIZACION:
TARRAJEAR INTERIORMENTE ENTRE EL MURO, LOSA DE FONDO Y CIELO RASO CON
MESCLA  1:3 CEMENTO ARENA DE 2.00 cm . DE ESPESOR ACABADO FROTACHADO FINO,
USAR ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
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TUBERIA PARA VENTILACION PVC-SAL.
TUBERIA PARA DESAGUE PVC-SAL, CON UNION E/C.
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO
SUMIDERO DE BRONCE A RAS DE PISO, CON REJILLA REMOVIBLE.
DESCRIPCIONSIMBOLO
LEYENDA - DESAGUE
TEE RECTA CON SUBIDA




TUB. DE AGUA FRIA PVC-SAP CLASE 10







ALTURAS DE SALIDAS (A.F.)


























Tub. PVC clase 10
.12





    LOS EQUIPOS DE INODOROS SERAN ABS
    LOS ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS SERAN VAINSA Y DEBEN SER
    DE CALIDAD TAL, QUE GARANTICEN UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO.
4.- EL USO DE PEGAMENTO DEBE SER ADECUADO EN CALIDAD Y
7.- LA TUBERIA EMPOTRADA EN PARED, QUEDARA  A 0.20m S.N.P.T.
, MIENTRAS QUE LAS DE 
UNA PENDIENTE MIN. 1 .
DEL APARATO SANITARIO MAS ALTO AL CUAL VENTILA.
DE LA RED DE AGUA
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Caja de paso en piso
250x250x150mm











































CAJA DE PASO DE MEDIDAS INDICADAS
TD TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRADO EN MURO O PARED GRADO DE PROTECCION IP55
ARTEFACTO RECT. MOD. ISP DE JOSFEL ADOSADO A TECHO CON 2 LAMPARAS 
DE 36 WATT C/U EQUIPO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA
ESPECIAL 1.20
OCTOG. 100x40 TECHO
SALIDA PARA ALUMBRADO TECHOOCTOG. 100x40
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA 0.30100x55x50
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, DOBLE 1.20100x55x50
SALIDA DE FUERZA CON TOMA A TIERRA CON CAJA DE PASO APROPIADA PARA TOMA ELECTRICA ESPECIAL
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO NO FUSE
S INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE 1.20100x55x503




INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON  PROTECCION DIFERENCIAL
DE  250 mA PARA LOS CIRCUITOS F1, F2, F3 y 30mA PARA EL CIRCUITO C-2 DE TOMACORRIENTES.
CONTACTOR NORMALMENTE ABIERTO AC-3
B
BOBINA DE MANDO TEMPORIZADO PARA PUESTA Y SALIDA EN PARALELO DEL BANCO DE CONDENSADORES.
TABLERO DE FUERZA Y CONTROL AUTOSOPORTADO CON  ARRANCADORES, GRADO DE PROTECCION IP 55, 
TABLERO BANCO DE CONDENSADORES EQUIPADO CON 2 BANCOS ESTATICOS DE  6 KVAR - 220V.
HOROMETRO
TABLERO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES, EMPOTRADO
CAJA DE PASO 
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO DE MONTAJE MURAL, GRADO DE PROTECCION IP 55, 
TABLERO BANCO DE CONDENSADORES EQUIPADO CON 2 BANCOS ESTATICOS DE 5.5 KVAR - 220V.
KVA, KVAR, KVARH Y
(A INSTALARSE A FUTURO O EN SEGUNDA ETAPA)
LEYENDA INSTALACIONES ELECTRICAS DE FUERZA Y CONTROL
LEYENDA INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
USOS DESCRIPCION CARGA INSTALADA FACTOR DEMANDA MAXIMA DEMANDA
-  ELECTROBOMBAS PRINCIPALES
2 UNIDADES 2HP (1.5kW) 3.70 kW 0.90 3.33 kW
- ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
CASETA POZO+CTO GUARDIAN (40.00m2)
CARGA BASICA (40.00m2) = 1500.00W










-  EXTRACTOR DE AIRE
1 UNID. 0.50HP (0.375 kW) 0.375 kW 1.00 0.375 kW




















SALA DE MANDOCASETA DE
SS.HH
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            DN 90mm
SALIDA DE
   C.B.A.R.
     LLEGADA A
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011 Valvula compuerta Bronce
022
Adaptador UPR PVC










































- Se utilizara cemento TIPO II-MS
- Concreto Armado :




- Acero estructural : fy =4200 kg/cm2
RECUBRIMIENTOS
- Losa de fondo : 4.00 cm
- Losa de techo : 2.00 cm
- Muros : 2.00 cm
REVESTIMIENTOS
- Interior : Mortero 1 : 5 ; e=1.50 cm
- Exterior : Mortero 1 : 5 ; e=1.50 cm
TUBERIAS Y ACCESORIOS
- Las tuberias y accesorios enterradas seran de  PVC Simple Presion
TAPA METALICA
- Dimensiones : 0.60 x 0.60 m







0.60 X 0.60 e=1/8"
Tapa Met. Sanitaria
























f'c = 175 Kg/cm2
Concreto
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CT = 5.675 CT = 5.675
CT = 7.550
CT = 5.850CT = 5.850


































































































































































































Corte a nivel de Arenilla
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Corte a nivel de Arena
Relleno de Afirmado












0.00 10.00 20.00 30.00-10.00-20.00-30.00
CT = 5.675 CT = 5.675 CT = 5.675 CT = 5.675
0.00 10.00 20.00 30.00-10.00-20.00-30.00
CT = 5.675 CT = 5.675 CT = 5.675 CT = 5.675
0.00 10.00 20.00 30.00-10.00-20.00-30.00
CT = 5.675 CT = 5.675 CT = 5.675 CT = 5.675
0.00 10.00 20.00 30.00-10.00-20.00-30.00
CT = 5.675 CT = 5.675
0.00 10.00 20.00 30.00-10.00-20.00-30.00
CT = 5.150
CT = 5.850
0.00 10.00 20.00 30.00-10.00
CT = 5.150
CT = 5.850 CT = 5.850
SOLADO
0.00 10.00 20.00 30.00-10.00
CT = 5.150
CT = 5.850
0.00 10.00 20.00 30.00



























































































































































































SEC. TRANSV. DREN 5000
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XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX
X
XXX XXX
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.15 .35 .08 1.33 .25 .40 .10 1.00 .15.50
C. +7.03
C. +7.27
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1.00 .50 2.00 26.00 1.00 .64 1.00
1.0%
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DETALLE UNI N EN ESQUINA
Columna de
"x "
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Cemento a Emplear sera PORTLAND TIPO V
ENCOFRADO
El encofrado sera tipo caravista
El tarrajeo interior sera con Impermeabilizante
TARRAJEO
RECOMENDACIONES
- Colocar todas las tuberias antes de vaciado de
concreto , evitar picar el concreto para colocarlas.
- Evitar cangrejeras en el concreto por la segregacion
de los agregados.
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ESFUERZO PORTANTE DEL TERRENO   Minimo 
RECUBRIMIENTOS
  En losa de fondo R = 7 cm
  En Cimientos R = 7 cm
  En muros R = 4.00cm
En Losas macisas, columnas, vigas: R = 4.0 cm
REVOQUES
  En interiores con Impermeabilizante 1:2
  En exteriores solaqueado
PT-10
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ESFUERZO PORTANTE DEL TERRENO   Minimo 
RECUBRIMIENTOS
  En losa de fondo R = 7 cm
  En Cimientos R = 7 cm
  En muros R = 4.00cm
En Losas macisas, columnas, vigas: R = 4.0 cm
REVOQUES
  En interiores con Impermeabilizante 1:2
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ESFUERZO PORTANTE DEL TERRENO   Minimo 
RECUBRIMIENTOS
  En losa de fondo R = 7 cm
  En Cimientos R = 7 cm
  En muros R = 4.00cm
En Losas macisas, columnas, vigas: R = 4.0 cm
REVOQUES
  En interiores con Impermeabilizante 1:2
  En exteriores solaqueado
PT-12
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PLANTA CAMARA DE CONTACTO DE CLORO Y
Esc: 1/25

























































































































ESFUERZO PORTANTE DEL TERRENO   Minimo 
RECUBRIMIENTOS
  En losa de fondo R = 7 cm
  En Cimientos R = 7 cm
  En muros R = 4.00cm
En Losas macisas, columnas, vigas: R = 4.0 cm
REVOQUES
  En interiores con Impermeabilizante 1:2
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0 2 4 6 8-2-4-6-8










0 2 4 6 8-2-4-6-8
0 2 4 6 8-2-4-6-8
0 2 4 6 8-2-4-6-8
0 2 4 6 8-2-4-6-8
0 2 4 6 8-2-4-6-8












































































































































CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 175 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- MATERIAL DE RELLENO
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PIEDRA OVER 4''-6''
3 .- COMPACTADO
BASE Y SUB BASE: 100 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
5 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
6 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
CAPA ANTICONTAMINANTE ARENA FINA
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR 
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ESC:1/250
EV:1/25  EH:1/250












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 2 4 6 8-2-4-6-8




0 2 4 6 8-2-4-6-8
0 2 4 6 8-2
-4-6-8
0 2 4 6 8-2-4-6-8









0 2 4 6 8-2-4-6-8




0 2 4 6 8-2-4-6-8










0 2 4 6 8-2-4-6-8


































































































































































































































































































































CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 175 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- MATERIAL DE RELLENO
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PIEDRA OVER 4''-6''
3 .- COMPACTADO
BASE Y SUB BASE: 100 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
5 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
6 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
CAPA ANTICONTAMINANTE ARENA FINA
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
EV:1/25  EH:1/250
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE B
                     ESC: 1/200
PLANTA - CALLE B
    ESC: 1/250
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CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 175 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- MATERIAL DE RELLENO
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PIEDRA OVER 4''-6''
3 .- COMPACTADO
BASE Y SUB BASE: 100 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
5 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
6 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
CAPA ANTICONTAMINANTE ARENA FINA
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE
EV:1/50  EH:1/500
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE C
                     ESC: 1/200
PLANTA - CALLE C
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CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 175 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- MATERIAL DE RELLENO
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PIEDRA OVER 4''-6''
3 .- COMPACTADO
BASE Y SUB BASE: 100 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
5 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
6 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
CAPA ANTICONTAMINANTE ARENA FINA
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE
EV:1/50  EH:1/500
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE D
                     ESC: 1/200
PLANTA - CALLE D
    ESC: 1/250
5
5
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CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 175 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- MATERIAL DE RELLENO
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PIEDRA OVER 4''-6''
3 .- COMPACTADO
BASE Y SUB BASE: 100 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
5 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
6 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA

























ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE
EV:1/50  EH:1/500
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE E
                     ESC: 1/200
PLANTA - CALLE E
    ESC: 1/250
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CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 175 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- MATERIAL DE RELLENO
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PIEDRA OVER 4''-6''
3 .- COMPACTADO
BASE Y SUB BASE: 100 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
5 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
6 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
CAPA ANTICONTAMINANTE ARENA FINA
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
EV:1/50  EH:1/500
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE 1
                     ESC: 1/200
PLANTA - CALLE 1
    ESC: 1/500
3
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CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 175 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- MATERIAL DE RELLENO
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PIEDRA OVER 4''-6''
3 .- COMPACTADO
BASE Y SUB BASE: 100 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
5 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
6 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA

























ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE
EV:1/50  EH:1/500
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE 2
                     ESC: 1/200
PLANTA - CALLE 2
    ESC: 1/250
5
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CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 175 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- MATERIAL DE RELLENO
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PIEDRA OVER 4''-6''
3 .- COMPACTADO
BASE Y SUB BASE: 100 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
5 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
6 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
CAPA ANTICONTAMINANTE ARENA FINA
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE
EV:1/50  EH:1/500
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE 3
                     ESC: 1/200
PLANTA - CALLE 3
    ESC: 1/500
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6
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CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 175 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- MATERIAL DE RELLENO
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PIEDRA OVER 4''-6''
3 .- COMPACTADO
BASE Y SUB BASE: 100 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
5 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
6 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
CAPA ANTICONTAMINANTE ARENA FINA
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO UBICADA EN EL DISTRITO DE
EV:1/50  EH:1/500
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE 4
                     ESC: 1/200
PLANTA - CALLE 4
    ESC: 1/250
CALLE 5











































































































































































































CONCRETO EN SARDINELES = F'C = 175 Kg/cm2
CONCRETO EN VEREDAS = F'C = 175 Kg/cm2
2 .- MATERIAL DE RELLENO
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PIEDRA OVER 4''-6''
3 .- COMPACTADO
BASE Y SUB BASE: 100 % DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO
5 .- SUELO ORGANICO
PARA JARDIN TEXTURA ARENOSO (SUELO DE RIO + SUELO DE CHACRA
6 .- ENCOFRADOS
SARDINELES PARTE EXPUESTA CARAVISTA
CANALES DE DRENAJE CARAVISTA
CAPA ANTICONTAMINANTE ARENA FINA
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
EV:1/50  EH:1/500
SECCIONES TRANSVERSALES - CALLE 5
                     ESC: 1/200
PLANTA - CALLE 5
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1. Pendiente de veredas al carril : 2%.
2. Ancho de veredas : 1.20 m.
3. Ancho de rampas : 1.00 m.
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- En el presente proyecto se an utilizado  horizontales y marcas en el
pavimento, usando el  DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL
- Las marcas en el pavimento o en los  son utilizados con el objeto de
reglamentar el movimiento de  e incrementar la seguridad en su
- Las dimensiones de las marcas en el pavimento son las que se presentan en este
plano .
-
PINTURA EJE DE PAVIMENTO (PINTURA AMARILLA): ANCHO E = 0.10 m.
PINTURA EN PASES PETONALES: ANCHO E = 0.50 m, L= 3.00 m.
PINTURA EN LINEA DE PARADA: ANCHO E = 0.50 m., L= VARIABLE.
- Cualquier duda o consulta sobre la  de las partidas con las que cuenta
con estas  consultar el  DE DISPOSITIVOS DE
- En el presente proyecto se han utilizado  verticales, usando el 
DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL  AUTOMOTOR PARA
- Las  verticales, como dispositivos de control del   ser
- La altura a que  colocarse las  en esta zona urbana es el
siguiente:La altura  permisible entre el borde inferior de la  y el nivel
- Cualquier duda o consulta sobre la  de las partidas con las que cuenta
con estas  consultar el  DE DISPOSITIVOS DE
- Las pinturas de trafico a ser usadas seran de primer nivel
- Antes de aplicar las pinturas en las superficies estas seran debidamente limpiedas
quedando libre de impurezas para que la pintura quede bien impregnada.
- En todo el trayecto se pintara los sardineles con pintura para trafico, previo a esto se
tarrajeara los sardineles, estos tarrajeos no seran pulidos.
- Cualquier consulta o duda sobre la  y  de las partidas a las cuales
corresponde se recomienda revisar: Manual de Carreteras-Especificaciones 
Generales para  (EG-2013), Reglamento Nacional de Efificaciones, 
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PLATINAS ASTM A-36-Fy= 36 KSI
ACERO:
2
Dimensiones 0.50x 0.50 x 0.60
CIMENTACION
POSTE  O SOPORTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ESTRUCTURAS METALICAS







P-17 REDUCCION DE LA CALZADA
L
C










PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO
PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO
LINEA  CONTINUA
PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO




















PINTURA DE TRANSITO BLANCA
0.975
0.975
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2 1/2" x 5/8"










3" x 2" x 1/2''
- CONCRETO F'C= 175 kg/m
- ESPACIO ENTRE PAREDES Y REJILLAS  e=0.05m
- ACABADO PALETEADO
- SOLDADURA TIPO FLETE














3 1/2" x 2" x 1/2''
TIPO II 3 1/2'' x 2'' x 1/2'' 1'' x 3'' 
TIPO I 3 '' x 2'' x 1/2'' 5/8'' x 2 1/2'' 
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SECCION TRANSVERSAL DREN 5000



































































Llega Canaleta de Drenaje














Cota Espejo de Agua
Tirante de Agua
*Se considera en el caudal un
porcentaje adicional del 25%
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
